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OBJETO

MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES
ENCAMINADAS A REDUCIR EL RIESGO DE INUNDACIÓN
EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS, EN EL MARCO DEL
CONVENIO NO. S-CI-603-2A24 FIRMADO ENTRE
Co_BNABF Y Eljl4uNl§!ilo_ D__E_A_B_E_J9BRA| . ANfJo-outA, j

MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOOUIA i

NtT 890.981.195-5

i GONTRATISTA i CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO
DE ABEJORRAL . ANTIOQUIA

i l_DENr"lFlc_Ac NIT: 900.245.717-9
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL
sErscrENTos SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($6.961.662

|-......... -- -...-...--.. -..-.

i DURAC i A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE lNlClO, SIN
i i SUPERAR EL25 DE MARZO DE 2425-:i i

i PRORROGA i HASTA EL 05 DE ABRIL DE 2025 i

i SUPERVISOR : SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE ;

iii
i G,D. P i 223DEL 07 DE MARZO DE2ü2s 

l

'e .R.p --_--- I 262 DEL oi-DE-MÁRZo Dl zozs -----i

1. DESCRIPCIÓN DE LA HECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER
GON LA PRORROGA DEL CONTRATO.

Que mediante contrato No. PS-SA-2025-A}4 DEL 10 DE MARZO DE2A25, cuyo objeto
CS ..PRESTACIÓN DE SERV¡CIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, MEDIANTE LA
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A REDUCIR EL RIESGO DE
INUNDACIÓru EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO
NO. S-CI.6A3.2A24 FIRMADO ENTRE CORNARE Y EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL,
ANTIOQUIA'', con una duración HASTA EL25 DE MARZO DE 2ü25 DESDE t-A FIRMA F

DEL ACTA DE lNlC¡O, cuyo valor a contratar es de SEIS MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA y UN MrL SETSCTENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($6.961.662)

Con respecto al Plan de Desarrollo, esta administración tiene todo el comprorniso en promover su
impulso y desarrollo, es así como la gestión del riesgo, entre otros, serán propósitos y apuestas
cruciales de la administración.
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Con elfin de reducir y mitigar las Ínundaciones en temporadas invernales y las obstrucciones de
los cauces a raíz de materiales y elementos ajenos a las fuentes hídricas, se considera como
alternativa de solución la limpieza y mantenimiento manual de cauces de caños y quebradas;
siendo la más viable para prevenir y mitigar afectacíones por inundaciones y riesgos.

Con el desarrollo de este contrato se beneficiará gran parte de la comunidad de la zona urbana
dada la tongitud y la cantidad de fuentes hídricas que atraviesan el Municipio de Abejorral, sin
embargo, es un beneficio general dado el impacto ambiental que contribuirá a tener ambientes
dignos, sectores lirnpios y cultura ciudadana frente a la disposición y la afectación de residuos al
medio ambiente.

En relación con Io anterior, se dio firma al Convenio lnteradministrativo No. S-Cl-603-2024 cuyo
objeto es 'AUNAR ESFUEMOS PARA FORTALECER A LOS MUNICIPIOS DE LA
JURISDICCIÓN DE CORNARE, MEDIANTE I.A IMPI-EMENTACIéN DE ACCIONES
ENCAMINADAS A REDUCIR EL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS",
entre la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - CORNARE y
el Municipio de Abejorral, Antioquia.

El objetivo del convenio es ejecutar las actividades del proyecto de acuerdo con la ficha BPIA-C,
que buscan mitigar las afectaciones ambientales causadas a los recursos naturales, eon el
apoyo comunitario"

Que p obligación de publicar en el SECOP, se encuentra prevista en el artículo 223 del
Db.cretb tey 019 de 2812, el artículo 3 de la tey 1150 de 2A07 . Que por su parte e! artículo 19
del Decreto 1510 de 2013 señala que la Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP
los documentos del proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de
los (3) tres días siguientes a su expedición, independientemente del régimen de contratación,
modalidad de selección y tipo de contrato.

Que la publicación en el SECOP se trata de un deber que recae en cabeza de las Entidades
Públicas, pero no se trata de un requisito para la ejecución del contrato, por lo tanto deber
realizarse en los términos que establece el Decreto 1510 de 2013.

Que el mencionado contrato estipula en la cláusula once el plazo: La duración del presente
contrato será hasta el 25 de mazo de 2025 desde !a firma del acta de inicio y de legalización
delcontrato.

CfÁUSUm UUDÉCUUa- pfaZO: La duracién del presente contrato será HASTA EL 25 DE .
n ARZO, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y legalización del
contrato. PRÓRROGA: Sólo se concederá previa autorización de la entidad, lá cual deberá
constar por escrito y hará parte integral de este contrato.

Con fundamento en lo anterior hemos convenido adicionar y prorrogar el contrato prestación de
servicios PS-SA-2025-094 DEL 10 DE MARZO DE 2025, que se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley
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1150 de 2047, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2A15 y demás disposiciones reglamentarias que
!"egulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes consideraciones.

1. Este contrato se realiza con la finalidad de ejecutar el Convenio lnteradministrativo No.
S-Cl-603-2024 cuyo objeto es "AUNAR ESFUEMOS PARA FORTALECER A LOS
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE, MEDIANTE LA
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A REDUCIR EL RIESGO DE
INUNDACIÓT'¡ TTTI LA TEMPORADA DE LLUVIAS", CNtrE IA COTPOTACióN AUtóNOMA
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - CORNARE y el Municipio de
Abejorral, Antioquia, mismo que fue pronogado por la autoridad ambiental por dos
meses más, por lo cual se ve la necesidad de también dar prorroga al PS-SA-2025-094
DEL 10 DE MARZO DE2A25.

Que así las cosas, se hace necesario pronogar el contrato No. PS-SA-2025-094 DEL 10 DE
MARZO DE2A25, hasta el05 de abrilde 2025.

1. DESCRIPCIÓN DE LA PRORROGA NO. 2, CON SUS ESPECTFICACIONES
ESENC¡ALES.

Para constancia se firma, a los veintícinco (25) días de marzo de 2A25.

MUNIGIPIO DE ABEJORRAL

[¡er C-R

Paracr0*onffi
Cra. 50 No. 5O.05 / eód¡go PoÉral 055030

Linea r¡nrca da atencrón (604i 864 76 Il
Añ*jo,rr*l' Anliaquia

DESCRIPCIÓN:
presente contrato será HASTA EL 05 DE ABRIL, contados a partir de
la fecha de suscripción del acta de inicio y legalización del contrato.
PRORROGA: Sélo se concederá previa autorización de la entidad, la
cual deberá constar oor escrito v hará
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