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INFORMACIÓN GENERAL 
Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO  x CONVENIO  
ORDEN DE 
ACEPTACIÓN 

 Espacio para registro  

Número: 
Nº CO1.PCCNTR. 

5538186 
de 2023 

 

Objeto:  
PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA IMPLEMENTAR EL 
“PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA 
VIDA COMUNITARIA” PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR PÚBLICA QUE SEAN PRIORIZADAS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL   

Contratista: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER 

 
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): 14 de Noviembre de 2023 

Fecha aprobación de Pólizas Garantías: 21 de Noviembre de 2023 

Fecha de inicio: 21 de Noviembre de 2023 

Duración total: 32 meses 

Fecha de terminación: 21 de Julio de 2026 

 

Prórrogas  

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: día de mes de año 

 

Adiciones 

Adicional No. Valor ($) 

1 N/A N/A 

2   

Valor total: $ Valor suscrito en números  

 

Suspensiones 

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 

Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión: 

día de mes de año 
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Modificaciones  

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  

1 

Cláusula Primera. Modificación Cláusula 
Plazo de Ejecución 

Se precisa la fecha de inicio del contrato y de terminación, indicando que 
inició el 21 de noviembre de 2023 y finaliza hasta el 21 de julio de 2026. 

Cláusula Segunda. Modificación Cláusula 
Valor del Contrato 

Se realiza una corrección de los valores de referencia de los proyectos, 
eliminando tres ceros que quedaron incluidos por error de digitación. 

Cláusula Tercera. – Modificación Cláusula 
Forma de Pago del Contrato 

Se ajusta las fechas de los tres desembolsos pactados, quedando: 
• Primer desembolso de $50.000.000.000 en el mes de diciembre de 

2023  
• Segundo desembolso de $225.000.000.000 en el primer trimestre de la 

vigencia 2024.  
• Tercer desembolso de $225.000.000.000 en el segundo trimestre de la 

vigencia 2024.  

 
BALANCE FINANCIERO 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____     No .   X    . 
 
*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación 

 

Cuenta Corriente  Ahorros  Número Cuenta: Banco:                  

 
*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la 
actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas 

 
 

% Anticipo de

 adiciones (4)
0,00%  $                    -   

Concepto Valor
Concepto 

(16)

Orden de 

pago (17)
Fecha (18)

Valor total 

factura (19)

Valor 

amortización 

anticipo (20)

Valor neto (21) % (22)

Valor inicial (9)  $    500.000.000.000 
Desembolso 

1
97224 9/02/2024  $    50.000.000.000  $                   -    $ 50.000.000.000 10%

Valor Adiciones (10)  $                           -    $                     -    $                   -    $                      -   0%

Valor Reducciones (11)  $                           -    $                     -    $                   -    $                      -   0%

Valor Total (12)  $    500.000.000.000  $                     -    $                   -    $                      -   0%

Valor  pagado (13)  $      50.000.000.000  $                     -    $                   -    $                      -   0%

Valor causado que no se ha 

pagado (14)
 $                           -    $                     -    $                   -    $                      -   0%

Valor total ejecutado (15)  $      50.000.000.000  $                     -    $                   -    $                      -   0%

Valor por ejecutar  (16)  $    450.000.000.000  $                     -    $                   -    $                      -   0%

 $                     -    $                   -    $                      -   0%

 $    50.000.000.000  $                   -    $ 50.000.000.000 10%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Pagos realizados al contratista/entidad

TOTALES

Balance General

Saldo pendiente por amortizar (8)
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INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO 
 

1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00% 
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo. 
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo. 
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00% 
5. Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9) 
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10) 
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones). 
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos. 
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones. 
10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas 
11. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas 
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9)  + (10) 
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19). 
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago. 
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado). 
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.   
17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados 
18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago. 
19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago. 
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura 
21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el 

contrato/convenio/orden de aceptación inicial.  
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20) 
23. %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19) 

 
Nota: El total de los recursos fue girado directamente al Patrimonio Autónomo definido por Findeter de acuerdo 
con la forma de pago pactada. Con corte al mes de febrero de 2024, Findeter no ha realizado pagos por contratos 
derivados. 

 
Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente 
información: 
 

Valor aporte contrapartida N/A 
Valor ejecutado contrapartida a la fecha N/A 

% de Ejecución contrapartida a la fecha N/A 

 

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el 

“Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05. 

 
RENDIMIENTOS 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI .   X         No_____ 
 

Periodo de generación de 
rendimientos (Fecha de Inicio 

– Fecha de corte) 
Valor de Rendimientos 

Fecha de consignación de 
rendimientos 

Anexa recibo (SI/NO) 

Feb 1 al 29 de 2024 $274.114.704,76 --- --- 

 
 
PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES 
PARAFISCALES 
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus 
obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos 
profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. 

SI 
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ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO 

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) 
 1.70% 

Avance del contrato = %Avance total de proyectos asignados + %Avance Asistencia Técnica 

 

Avance total de proyectos asignados =  

% Peso del valor destinado para la ejecución en el contrato * %Subtotal avance de proyectos asignados 

 

% Peso del valor destinado para la ejecución en el contrato = (Valor ejecución / Valor del contrato) * 100 

 

Subtotal avance de proyectos asignados =  (%Avance por proyecto * Peso del proyecto en el contrato) 

Avance por proyecto =  (%Avance por actividad de seguimiento establecida por proyecto) 

Peso del proyecto en el contrato = Valor del proyecto / Valor total de recursos destinados para la ejecución 

 

Visita 

Técnica

Revisión Inf. 

y concepto 

técnico

Viabilidad 

Jurídica del 

predio

Viabilidad  

Técnica del 

Predio

EP y Pliegos 

de 

Condiciones

Convocatoria 

y 

Adjudicación

Firma de 

contrato y acta 

de inicio

Avance 

20%

Avance 

60%

Avance 

80%

Avance

100%

Recibo a 

satisfacción y 

Liquidación

Avance 

del 

Proyecto

1% 3% 3% 3% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 10% 100%

1 ID_017

Construcción para la ampliación de la

subsede Sibundoy municipio de Colón del

Instituto Tecnológico del Putumayo

Instituto  

Tecnológico del  

Putumayo

$ 3.396.555.359 1% 1% 2% 2% 6% 0,7% 0,043%

2 ID_050

Construcción del edificio de laboratorios y

escuelas en el municipio de Yopal de la

Universidad Internacional del Trópico

Americano 

Universidad  

Internacional del  

Tropico Americano -  

Unitrópico

$ 47.740.072.115 1% 1% 1% 3% 10,1% 0,304%

3 ID_006

Construcción de la infraestructura educativa

Bloques IX y X en la sede principal en el

distrito de Riohacha de la Universidad de la

Guajira

Universidad de la 

Guajira
$ 50.747.777.530 1% 1% 10,8% 0,108%

4 ID_014

Dotación de laboratorios del Centro para la

Investigación, Innovación y Desarrollo de la

Institución Universitaria Digital de Antioquia

Institución  

Universitaria Digital  

de Antioquia

$ 10.000.388.215 1% 1% 2% 2,1% 0,043%

5 ID_071

Dotación de la infraestructura de la la sede

de Mar agrícola en el municipio de Tumaco

de la Universidad de Nariño

Universidad de  

Nariño
$ 2.667.785.534 1% 1% 2% 0,6% 0,011%

6 ID_082

Mejoramiento de la infraestructura

existente y dotación de las salas de sistemas

y de profesores de la Universidad del Valle

nodo Subregional Sevilla

Universidad del 

Valle
$ 2.357.902.392 1% 1% 2% 0,5% 0,010%

7 ID_025

Estudios y diseños para la construcción de la

ciudadela del centro de desarrollo

subregional del San Juan sector carretera en

el municipio de Istmina - Chocó de la UTCH

Universidad 

Tecnológica del  

Chocó-Diego Luis  

Córdoba

$ 1.352.331.760 1% 1% 2% 0,3% 0,006%

8 ID_026

Construcción del bloque de aulas y

estructuras esenciales de la sede Puerto

Meluk de la Universidad Tecnológica del

Chocó

U. Tecnológica del  

Chocó-Diego Luis  

Córdoba

$ 12.700.643.484 1% 1% 2% 2,7% 0,054%

9 ID_031

Estudios y diseños para la construcción del

complejo de educación superior en el

municipio de Jamundí 

Por definir $ 3.000.000.000 0% 0,6% 0,000%

10 ID_018

Construcción de las residencias

universitarias de la sede Magdalena -

Guarinoncito de la Universidad de Caldas

Universidad de 

Caldas
$ 3.867.500 8% 1% 9% 0,0008% 0,0001%

11 ID_011

Construcción de la nueva sede

Agroindustrial de Anserma de la Universidad

de Caldas en la región del bajo occidente 

Universidad de 

Caldas
$ 3.867.500 8% 8% 0,0008% 0,0001%

12 ID_089

Construcción para la ampliación y

mejoramiento de la clínica veterinaria

"Carlos Martínez Hoyos" en Torobajo de la

Universidad de Nariño 

Universidad de 

Nariño
$ 3.867.500 10% 10% 0,0008% 0,0001%

13 ID_087

Estudios y diseños para la construcción del

bloque N. 3 y urbanismo del Centro de

desarrollo subregional sector santa

Genoveva - municipio de Istmina de la UTCH

Universidad 

Tecnológica del  

Chocó-Diego Luis  

Córdoba

$ 3.867.500 10% 10% 20% 0,0008% 0,0002%

14 ID_016

Construcción de la segunda etapa de la

Bibilioteca del Instituto de Educación

Técnica Profesional de Roldanillo

Instituto de 

Educación Tecnica 

Profesional de 

Roldanillo

$ 3.867.500 0% 0,0008% 0,0000%

$ 133.982.793.889 28,5% 0,58%

$ 336.517.206.111 0% 71,5% 0,0%

$ 470.500.000.000

$ 500.000.000.000

0,55%

MEDICIÓN DE AVANCE  PROYECTOS ASIGNADOS ENTRE NOV 21 DE 2023 A FEB 20 DE 2024

N. ID Proyectos para ejecución IES Valor del proyecto

Peso del 

proyecto 

en el 

contrato

Avance en 

relación al 

contrato

AVANCE TOTAL DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS EN RELACIÓN AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NOV 2023 A FEB 2024

Valor total del contrato

Subtotal proyectos para ejecución

94,1%

100,0%

Total recursos para ejecución Peso del valor destinado para la ejecución en el contrato

Recursos por asignar
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El avance del proyecto fue determinado acorde a los proyectos asignados entre el 21 de noviembre y febrero 
20 de 2024, precisando que en el mes de diciembre se evalúo que proyectos priorizar por parte del Ministerio 
de Educación Nacional, en el mes de enero se hizo una asignación de 10 proyectos y en febrero (hasta el día 
20) se hizo la asignación de otros 4, para un total de 14 proyectos asignados el primer trimestre. 

 

De los proyectos asignados el 018, 011, 089, 087 y 016, solo incluyen el desarrollo de la etapa de concepto 
técnico y viabilidad, por esa razón la medición del 100% se hace sobre cuatro actividades: visita técnica 
(10%), Concepto Técnico (30%), Viabilidad Jurídica (30%), Viabilidad Técnica (30%).  

 

En relación a la Asistencia Técnica se determinó su avance acorde al monto, a los hitos y a los porcentajes 
establecidos contractualmente. 

 

Avance asistencia técnica =  (%Avance por hitos ejecutados * % Peso de la asistencia técnica en el contrato) 

% Peso asistencia técnica = (Valor asistencia técnica / Valor del contrato) * 100 

 

Hito Actividad
Valor total 

(Con IVA)

Peso del hito con 

respecto a la 

asistencia técnica

Avance en relación 

a la asistencia 

técnica

1

Una vez suscrito el Contrato Interadministrativo y cumplidos los requisitos de

ejecución se deberá presentar la aprobación Plan de Trabajo de asistencia técnica que

incluye el equipo de trabajo propuesto, cronograma de ejecución y el manual

operativo.

5.900.000.000$        20,0% 20%

2 A la adjudicación de los Contratos Derivados 5.900.000.000$        20,0%

3
Al avance de ejecución del 20% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la

Supervisión.
5.900.000.000$        20,0%

4
Al avance de ejecución del 60% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la

Supervisión.
5.900.000.000$        20,0%

5
Al avance de ejecución del 80% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la

Supervisión.
2.950.000.000$        10,0%

6
Al avance de ejecución del 100% de cada proyecto, certificado por la Interventoría y la

Supervisión.
2.950.000.000$        10,0%

20%

29.500.000.000$      

500.000.000.000$    

1,18%

0,55%

1,73%AVANCE TOTAL DEL CONTRATO A FEB 20 DE 2024

5,9%

100%

MEDICIÓN DE AVANCE  ASISTENCIA TÉCNICA ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE NOV 21 DE 2023 A FEB 20 DE 2024

Valor total del contrato

Total Asistencia técnica

Subtotal Avance asistencia técnica

Avance Asistencia técnica en relación al contrato Nov 2023 a Feb 2024

Ejecución proyectos Nov 2023 a Feb 2024

 

 

Acorde a las actividades realizadas de visitas técnicas, análisis de información, mesas de trabajo con las IES, 
análisis de la información técnica y jurídica recolectada, se tiene que para el primer trimestre se obtuvo un 
avance de 1.73% en total del contrato, incluyendo las actividades de asistencia técnica. 

 

Los documentos que soportan las actuaciones realizadas por Findeter se encuentran descritas en los 
informes de gestión mensuales, en los conceptos emitidos, en las actas de visita y reunión con las IES. Sobre 
los primeros Findeter remite al siguiente mes de la ejecución los informes al Ministerio de Educación 
Nacional, en relación a los productos puntuales por proyecto se suben al SharePoint dispuesto por Findeter el 
cual es de acceso para las partes. 
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Descripción de la ejecución periodo comprendido desde el  

21 de noviembre al 20 de febrero de 2024 
 

Nº Obligaciones Específicas de Findeter Estado de avance de la obligación 

1 
Presentar ante EL MINISTERIO el cronograma de 
ejecución dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción el contrato 

Avance:100% 

Descripción del avance:  

El 24 de noviembre de 2023, con participación del Gerente 
de Infraestructura de Findeter, se presentó el Plan de 
Trabajo y cronograma de ejecución general, acorde con el 
estimado de proyectos a desarrollar. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 

2 

Constituir el patrimonio autónomo a través del cual se 
administrarán los recursos por medio de la cuenta 
contable creada exclusivamente para el manejo de 
los recursos de este contrato 

Avance:100% 

Descripción del avance:  

Findeter mediante oficio del 15 de noviembre de 2023 
solicitó a Fiduagraria la apertura de la Subcuenta 3316- MEN 
Plan De Espacios Educativos dentro del Contrato de Fiducia 
Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos N. 3-1-
114561 suscrito entre esta Banca de Desarrollo y esa 
Sociedad Fiduciaria. 

El 9 de enero de 2024 Fiduagraria remite certificación 
confirmando la apertura de la Subcuenta. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 

3 

 

Tramitar a través del supervisor la solicitud de 
exoneración del impuesto al Gravamen a los 
Movimientos Financieros (GMF).  

 

Avance: 100% 

Descripción del avance:  
El 31 de enero de 2024 Findeter remite oficio solicitando al 
Ministerio de Educación realizar el trámite para exonerar del 
impuesto del gravamen de a los movimientos financieros a la 
Cuenta de Ahorros 256-147844 del Banco De Occidente, 
correspondiente al Patrimonios Autónomo - Fiduagraria 
Subcuenta MEN Plan de Espacios Educativos. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 

4 

Realizar acompañamiento al MEN y las IES para la 
viabilidad jurídica y técnica de los predios que serán 
priorizados por el MEN según los recursos a 
administrar. 

Avance: 0% 

Descripción del avance:  

Entre el 21 de noviembre de 2023 y el 20 de febrero de 
2024, el Ministerio de Educación Nacional a través de la 
supervisión del contrato asignó 14 proyectos de 
infraestructura de educación superior a Findeter para su 
revisión, análisis y gestión. 

Acorde a ello, Findeter realizó el análisis de la información 

https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
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suministrada y comenzó trabajo con las IES para solicitar la 
complementación o aclaración de la información 
suministrada, con el fin de emitir la viabilidad jurídica y 
técnica de los predios. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 

5 

 

Reintegrar mensualmente los rendimientos 
financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro 
Nacional o en los términos que establezca la 
normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni 
hacen parte del patrimonio autónomo constituido por 
el contratista.  

 

Avance: 0% 

Descripción del avance:  

El 9 de febrero de 2024, se realiza el primer desembolso por 
parte del Ministerio de Educación Nacional al Patrimonio 
Autónomo abierto por Findeter para administrar los recursos, 
por valor de $50.000.000.000. 

Los rendimientos obtenidos a febrero de 2024, son 
reportados al siguiente mes en el cual a su vez se tramita un 
reintegro.  

Entrega producto: SI ____   No.   X__        

6 

Garantizar la designación de personal idóneo durante 
toda la ejecución del contrato, y como mínimo se 
requiere de los siguientes perfiles, disponiendo de 
mínimo una persona: 

 
1. Gestor del contrato 
2. Supervisor 
3. Especialista en instalaciones hidráulicas 
4. Especialista Geotecnista 
5. Abogado 
6. Arquitecto Diseñador 
7. Arquitecto Urbanista 
8. Especialista estructural 
9. Profesional financiero 
10. Apoyo Administrativo 
11. Economista o Administrador de Empresas 

Avance: 100% 

Descripción del avance:  

El 24 de noviembre de 2023, con participación del Gerente 
de Infraestructura de Findeter, se presentó al Viceministro de 
Educación Superior y al Supervisor del contrato, el equipo de 
trabajo mínimo que acompañará el desarrollo del contrato 
acorde a los once (11) perfiles solicitados contractualmente, 
quienes aprueban el equipo acorde a los estudios y 
experiencia reportada, cumpliendo con la oferta presentada 
inicialmente por Findeter. 

Las hojas de vida son subidas para consulta al SharePoint 
del proyecto. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 

7 

 

Prestar asistencia técnica y apoyo profesional 
especializado para la estructuración integral y el 
cumplimiento de los criterios técnicos y jurídicos de 
los proyectos priorizados por el Ministerio, en el 
marco de la normativa vigente.  

 

Avance: 9% 

Descripción del avance:  

Dentro de la revisión técnica de los catorce (14) proyectos 
asignados en el periodo, Findeter ha revisado que los 
diseños o estudios planteados cumplan o exijan el 
cumplimiento de la normativa vigente, de encontrar aspectos 
faltantes desarrolla mesas de trabajo con las IES para que 
efectúen los ajustes correspondientes. 

En relación a los aspectos jurídicos o técnicos de los 
predios, Findeter realiza la verificación a través del análisis 
de la documentación aportada por las IES. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 
Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
 

https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
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8 
Realizar las visitas y verificación documental, técnica 
y jurídica de predios disponibles por el MEN y según 
los recursos a administrar entregados a FINDETER. 

Avance: 43% 

Descripción del avance:  

Dentro del periodo de noviembre de 2023 a febrero de 2024, 
acorde a los proyectos asignados y a la disponibilidad de las 
IES, Findeter realizó visita técnica a seis (6) predios 
correspondientes a: la Institución Universitaria Digital de 
Antioquia, Universidad de Nariño sede Mar Agrícola, 
Universidad del Valle sede Sevilla, Universidad Tecnológica 
de Chocó sedes Istmina Carretera y Santa Genoveva y en el 
Medio Baudó a la sede de Puerto Meluk. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
 

9 

 

Prestar asistencia técnica (tanto en el campo 
disciplinar de la arquitectura, ingeniería y afines, así 
como en procesos jurídicos relacionados) para 
evaluar los proyectos y apoyar en la emisión de 
conceptos técnicos de los proyectos priorizados por el 
MEN.  

Avance: 0% 

Descripción del avance:  

Dentro del periodo de noviembre de 2023 a febrero de 2024, 
acorde a los proyectos asignados, Findeter realizó la revisión 
de la documentación aportada por las IES, tanto técnica, 
presupuestal, de especificaciones y cronograma para emitir 
concepto técnico. 

Dado el estado de la información aportada solicitó su 
complementación o ajuste por parte de las IES. 

Entrega producto: SI ____   No.   X__        

10 

Realizar la viabilización técnica y jurídica de los 
predios de las IES priorizadas por EL MINISTERIO, 
en los cuales se propone llevar a cabo las 
intervenciones de infraestructura, con el fin de que 
éstos cumplan con el uso y la normativa vigente en 
materia de ordenamiento territorial. 

Avance: 0% 

Descripción del avance:  

Dentro del periodo de noviembre de 2023 a febrero de 2024, 
acorde a los proyectos asignados, Findeter realizó la revisión 
de la documentación aportada por las IES, según las 
características de los proyectos, entra la que se incluyen: 
escrituras, certificados de tradición y libertad, certificaciones 
de uso de suelo, riesgos, disponibilidad de servicios 
públicos, afectaciones por vía, consideraciones ambientales, 
entre otras. 

Dado el estado de la información aportada por las 
instituciones y la necesidad de contar con una información 
más completa para emitir las viabilidades jurídicas y técnicas 
de los predios, se solicitó a las IES su complementación o 
ajuste. 

Entrega producto: SI ____   No.   X__        

11 

 
Realizar el control de los pagos a realizarse en el 
marco del contrato, tanto de los desembolsos de los 
recursos del Contrato, como de los pagos de la 
asistencia técnica y a los contratistas derivados, 
previa aprobación del supervisor del contrato 
derivado.  

 

Avance: 3% 

Descripción del avance:  

Dentro del periodo de noviembre de 2023 a febrero de 2024, 
Findeter realizó el seguimiento al primer desembolso del 
Patrimonio Autónomo por valor de $50.000.000.000, el cual 
se efectuó el 9 de febrero de 2024. 

En relación a los pagos de asistencia técnica o de los 
contratos derivados, no se causaron valores por estos 
aspectos. 

https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
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Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
 

12 

 
Presentar Informes mensuales de ejecución 
financiera y técnica del presente Contrato, conforme 
los recursos aportados por EL MINISTERIO.  

Avance: 9% 

Descripción del avance:  
Dentro del periodo de noviembre de 2023 a febrero de 2024, 
Findeter remitió los respectivos informes de gestión y 
financieros, para los siguientes periodos: 
 

• Informes N. 1. Nov 21 a Dic 31 de 2023 

• Informes N. 2. Ene 1 al 31 de 2024 

• Informes N. 3. Feb 1 al 29 de 2024 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
 

13 

 
Revisar el Informe de Gestión presentado por el 
Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las 
cuentas y reportar por medio de un informe de 
ejecución financiera, los pagos efectivos por fuente 
de recursos derivados de la ejecución del contrato. 
Este informe será enviado la última semana del mes 
siguiente al que se reporta.  

 

Avance: 0% 

Descripción del avance:  

Dado que el primer desembolso al Patrimonio Autónomo se 
efectuó el 9 de febrero de 2024, el primer informe de gestión 
debe ser elaborado por Fiduagraria en el mes de marzo de 
2024. 

Entrega producto: SI ____   No.   X__        

14 

 
Presentar en los siguientes 30 días hábiles de haber 
finalizado el contrato, un informe final de ejecución 
técnica y financiera que consolide las inversiones y 
acciones que se llevaron a cabo para la ejecución del 
objeto y recursos.  

 

Avance: 0% 

Descripción del avance: 

El contrato suscrito por Findeter el 21 de noviembre de 2023, 
tiene una duración de 32 meses, con fecha de finalización 
julio 21 de 2026, por tanto, la entrega del informe final 
acorde a las condiciones contractuales vigentes se deberá 
efectuar el 21de agosto de 2026.  

Entrega producto: SI ____   No.   X__        

15 

Elaborar los Estudios Previos e insumos 
precontractuales para la contratación de los estudios 
y diseños requeridos garantizando que se rijan con 
los principios de contratación pública, la construcción 
de las obras de que se acaten los principios que rigen 
la contratación pública, incluyendo las respectivas 
garantías que ampare los siguientes riesgos: anticipo, 
calidad, cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios 
y prestaciones sociales, responsabilidad civil 
extracontractual y todo riesgo de construcción según 

corresponda. 

Avance: 0% 

Descripción del avance:  
 

Dentro del periodo de noviembre de 2023 a febrero de 2024, 
no se elaboraron estudios previos, por encontrarse los 
proyectos aún en etapa de concepto técnico y viabilidad 
jurídica y técnica. 

Entrega producto: SI ____   No.   X__        

16 

 
Realizar la liquidación de la contratación derivada 
dentro del plazo del contrato y del presente contrato 
interadministrativo.  

Avance: 0% 

Descripción del avance:  

Hasta la fecha no se ha suscrito ningún contrato derivado, 
dentro de los requisitos para la contratación de los diferentes 
proyectos se contempla el proceso de liquidación que 
adelantará Findeter. 

https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
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De igual forma con relación al contrato principal de 
asistencia técnica, el cual finaliza el 21 de julio de 2026, se 
tiene contemplado un plazo de 6 meses para desarrollar la 
liquidación. 

Entrega producto: SI ____   No.   X__        

17 

Evaluar las propuestas presentadas en los términos y 
en armonía con los principios que rigen la 
contratación pública y en las normas aplicables, para 
la construcción de las obras de infraestructura 
educativa e interventorías correspondientes y realizar 
la adjudicación y contratación de dichos procesos, 
garantizando que el equipo evaluador se encuentre 
libre de todo impedimento, inhabilidad y conflicto de 
interés.  

Avance: 0% 

Descripción del avance:  

Dentro del periodo de noviembre de 2023 a febrero de 2024, 
no se recibieron propuestas, dado que no se ha aperturado 
ninguna convocatoria, por encontrarse los proyectos aún en 
etapa de concepto técnico y viabilidad jurídica y técnica. 

Entrega producto: SI ____   No.   X__        

18 

 
Ejercer la vigilancia y control de los contratos de obra 
derivados contratando las respectivas interventorías y 
ejercer la supervisión a los contratos de interventoría 
que se deriven del presente contrato. 

Avance: 0% 

Descripción del avance:  

Para el periodo de noviembre de 2023 a febrero de 2024, no 
se tenían contratos derivados suscritos, dado que no se ha 
aperturado ninguna convocatoria, por encontrarse los 
proyectos aún en etapa de concepto técnico y viabilidad 
jurídica y técnica. 

Entrega producto: SI ____   No.   X__        

19 

 
Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente 
aplicable a los proyectos de cada una de las líneas de 
intervención.  

 

Avance: 0% 

Descripción del avance:  

Para el periodo de noviembre de 2023 a febrero de 2024, no 
se tenían contratos derivados en ejecución, por encontrarse 
los proyectos aún en etapa de concepto técnico y viabilidad 
jurídica y técnica. 

Entrega producto: SI ____   No.   X__        

20 

Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico 
Operativo - de Seguimiento Interinstitucional al 
interior del PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado 
por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo 
establecido en el Manual Operativo que para el efecto 
se adopte.  
 

 

Avance: 100% 

Descripción del avance:  

El 26 de diciembre de 2023 se realiza reunión entre Findeter, 
Fiduagraria y el Ministerio de Educación Nacional, para 
aprobar el Manual Operativo, el cual establece entre otros la 
conformación de los comités fiduciario y técnico, quedando 
conformados de la siguiente manera: 

• Comité Fiduciario 
 

Findeter 

 

Ministerio de Educación Nacional 
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Fiduagraria – Secretaria técnica del Comité 

 
 

• Comité Técnico 
 

Findeter 

 

Ministerio de Educación Nacional 

 
 

Tanto en el Comité Fiduciario como en el Comité Técnico, 
los integrantes de los mismos corresponderán a las 
personas que ostenten los cargos que se señalan. 
 

En el Comité Técnico, la Secretaría Técnica es ejercida por 
Findeter, encargado de hacer las citaciones y llevar las 
actas. 

Entrega producto: SI .   X       No____ 

Ubicación: 
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUP
ERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx 
 

21 

 
Exigir a sus contratistas el cumplimiento de las 
obligaciones laborales cuando se requiera la 
vinculación de personal, así como la constitución de 
las garantías que amparen esta clase de riesgos, en 
las cuales se incluya al MEN como beneficiario o 
asegurado.  
  

 

Avance: 0% 

Descripción del avance:  

Para el periodo de noviembre de 2023 a febrero de 2024, no 
se tenían contratos derivados en ejecución, por encontrarse 
los proyectos aún en etapa de concepto técnico y viabilidad 
jurídica y técnica. 

Entrega producto: SI ____   No.   X__        
 

   

N.º Obligaciones del Ministerio de  
Educación Nacional 

Estado de cumplimiento de la obligación 

1 
Transferir al Patrimonio Autónomo constituido por 
FINDETER los recursos para la ejecución de los 
proyectos objeto del presente Contrato.  

Descripción del cumplimiento:  
El 9 de febrero de 2024, se realiza el primer desembolso por 
parte del Ministerio de Educación Nacional al Patrimonio 
Autónomo abierto por Findeter para administrar los recursos, 
por valor de $50.000.000.000. 
 

2 
 
Designar la supervisión del presente contrato 
interadministrativo. 

Descripción del cumplimiento:  
Acorde a lo contemplado en el Contrato Interadministrativo N. 
CO1.PCCNTR.5538186, en su Cláusula Novena. – 
Supervisión: 
En el periodo de noviembre de 21 de 2023 y el 20 de febrero 

https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
https://findeterco.sharepoint.com/sites/MENEDUCACINSUPERIOR/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx
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de 2024, la supervisión fue ejercida por José Ferney Franco 
Rodríguez, en su calidad de Subdirector (E) de Apoyo a la 
Gestión de las IES. 
 

3 

 
Asistir a los Comités Técnicos Operativos y a los 
Comités Fiduciarios y el Comité Interinstitucional, 
cuando se requiera, previa convocatoria por parte de 
la FIDUCIARIA que determine FINDETER. 
 

 
Descripción del cumplimiento: 
Entre noviembre 21 de 2023 y febrero de 2024, el Ministerio 
de Educación Nacional, asistió con sus delegados a los 
comités programados: 
 

• Comité Fiduciario 1. 26 de diciembre de 2023 
 

4 

 
Entregar a FINDETER la actualización que pueda 
darse respecto a la priorización de los 
establecimientos educativos a atender bajo este 
contrato que se encuentran relacionados en el anexo 
técnico ¨Sedes focalizadas¨.  
 

 
Descripción del cumplimiento:  
 
El Ministerio de Educación Nacional en el periodo de 
noviembre de 2023 a febrero 20 de 2024, a través del 
supervisor del contrato, asigno a Findeter los proyectos 
priorizados de infraestructura de educación superior: 
 
• Nov – Dic. Se informa de los proyectos que el MEN tiene 

en su base de datos. 
• A enero 31 de 2024 – Se asignan 10 proyectos 
• A febrero 20 de 2024 - Se asignan 4 proyectos adicionales 

para un total de 14. 
 

5 
 
Elaborar y suscribir el acta de liquidación del 
presente Contrato. 

 
Descripción del cumplimiento:  
El contrato suscrito por Findeter el 21 de noviembre de 2023, 
tiene una duración de 32 meses, con fecha de finalización 
julio 21 de 2026, y un plazo de liquidación de 6 meses, es 
decir al 21 de enero de 2027. 
 
Una vez se surta la ejecución del contrato se procederá 
adelantar el trámite respectivo de liquidación. 
 

6 

 
Informar la cuenta bancaria para el reintegro a la 
Dirección al Tesoro Nacional de los recursos 
desembolsados por el MINISTERIO, que no fueron 
ejecutados, incluyendo los rendimientos financieros. 
  

 
Descripción del cumplimiento: 
 
El 29 de febrero de 2024, el Ministerio de Educación Nacional 
a través del supervisor del contrato José Ferney Franco, 
informó vía correo electrónico a Findeter del número de 
cuenta bancaria en la cual debe hacer el reintegro de los 
rendimientos financieros y recursos que no se ejecuten.  
 

7 

 
Realizar las gestiones correspondientes ante las 
autoridades competentes para solicitar la exoneración 
de asumir los costos que se generen por concepto del 
impuesto del Gravamen a los Movimientos Financieros 
(GMF) u otros gravámenes que con posterioridad se 
generen por la expedición de nuevas disposiciones 
legales.  
 

 
Descripción del cumplimiento:  
 
El 31 de enero de 2024 Findeter remite oficio solicitando al 
Ministerio de Educación realizar el trámite para exonerar del 
impuesto del gravamen de a los movimientos financieros a la 
Cuenta de Ahorros 256-147844 del Banco De Occidente, 
correspondiente al Patrimonios Autónomo - Fiduagraria 
Subcuenta MEN Plan de Espacios Educativos. 
 
El 18 de febrero de 2020 el ordenador del gasto remite el 
Formato de solicitud de exención del gravamen a los 
movimientos financieros para cuentas reportadas.  
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ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)               

Nº 
Problema identificado que afecta la 

ejecución 
Justificación 

Acciones a implementar o 
implementadas para solucionar 

los problemas identificados 

1 
La información técnica suministrada por 
las IES, se encuentra incompleta o con 
inconsistencias 

Los contratos de consultorías de las 
IES presentan inconvenientes en su 
ejecución o en el alcance definido por 
las instituciones. 

Realizar mesas de trabajo con las 
IES, para que puedan identificar 
los aspectos que es necesario 
ajustar o complementar. 

2 
Los valores de los presupuestos no se 
encuentran debidamente soportados 

Las IES tienen inconvenientes para 
hacer estudios de mercado, la mayor 
parte de los proveedores que cotiza, 
brinda valores por encima de los 
precios de mercado por las 
deducciones que deben aplicar estas 
instituciones. 

Findeter revisa contra sus bases 
de datos la información 
suministrada por las IES, para 
conciliar el presupuesto. 

3 
Las IES no hacen entrega oportuna de 
toda la documentación jurídica y técnica 
de los predios. 

Muchos de los documentos requeridos 
dependen de terceros y en algunos 
municipios, obtener las certificaciones 
es un proceso que tarda varios meses. 

Desde el MEN y Findeter se ha 
buscado hacer sinergia con las 
administraciones de los municipios, 
para que a través de las alcaldías 
se agilice los documentos que son 
de competencia de esas entidades. 

 
Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la 
solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro 
contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o 
declaración siniestro contractual CN-FT-53. 

 
OBSERVACIONES  

1 
La supervisión ha venido realizando seguimiento continuo al contrato, acompañando las reuniones con las 
IES y los entes territoriales. 

2 
La supervisión ha realizado seguimiento a Findeter solicitándole los informes de gestión y financieros 
correspondientes, así como programando reuniones de seguimiento. 

3 El Ministerio de Educación Nacional ha acompañado a Findeter en las visitas técnicas programadas. 

 
Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes. 
 

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 21/11/2023 al 20/02/2024. Para constancia de lo 
anterior, se firma la presente certificación a los (21) días del mes de marzo de 2024. 

 
Se anexa: 
 

• Informe de gestión mensual N. 1. Nov 21 a Dic 31 de 2023 

• Informe de gestión mensual N. 2. Ene 1 al 31 de 2024 
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• Informe de gestión mensual N. 3. Feb 1 al 29 de 2024 

• Informe financiero mensual N. 1. Nov 21 a Dic 31 de 2023 

• Informe financiero mensual N. 2. Ene 1 al 31 de 2024 

• Informe financiero mensual N. 3. Feb 1 al 29 de 2024 

• Certificado de aportes de salud, pensión y parafiscales de febrero de 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Supervisor 
Nombre:  JOSÉ FERNEY FRANCO RODRÍGUEZ 
Cargo:  Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES 
Fecha:  21 de marzo de 2024 

 

 
  
    
 

 
Original: Carpeta de contrato.  1ra. Copia: Interventor/Supervisor 


