
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

 

 

CONTRATO No:    FA-CD-I-S-010-2024 

CONTRATISTA:     EDGAR ANDRÉS MORA GARCÍA 

SUPERVISOR: RUBÉN DARÍO BRAVO RONDÓN 

 

Correo: eamorag1@gmail.com 

Cédula 1072425657 

 

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para llevar a cabo actividades de 

representación extrajudicial y judicial en donde sea parte el Fondo Adaptación, así como 

de asistencia jurídica en los trámites administrativos, gestión precontractual de las 

necesidades contractuales del equipo y manejo de información a cargo del Equipo de 

Trabajo de Gestión Jurídica, Defensa Judicial y Cobro Coactivo 

 

VALOR TOTAL CONTRATO: del contrato asciende hasta la suma de CIENTO 

CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 

PESOS ($ 142.827.800,00), incluidos todos los impuestos a que haya lugar. 

  GARANTIA:  

 

Compañía 

de Seguros 
Amparo 

Póliza N.° 18-

46-101021730 

Vigencia Valor 

Asegurado 
Desde Hasta 

Seguros 

Mundial 

 
Cumplimiento 

 

101021730 

   

19/01/2024 
 

 
30/04/2025 

 
$ 25,137,692.80  

Seguros 

Mundial 

Calidad del 

servicio 

 

101021730 
19/01/2024 30/06/2025 $ 12,568,846.40  

 

 

FECHA DE INICIO:                                  22 de enero de 2024 

PLAZO INICIAL:                                      11 meses 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:       21 de diciembre de 2024  

PLAZO FINAL:                                         12 meses y 15 días 

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:           6 de febrero de 2025 
 

MODIFICACIONES CONTRACTUALES: OTRO SI No 1 Y PRÓRROGA POR 1 MES Y 

QUINCE (15) DIAS Y ADICIÓN POR EL VALOR DE DIECISIETE MILLONES CIENTO 

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS M/CTE ($ 17.139.336,00) 

 

ACTAS DE SUSPENSIÓN: NINGUNA 

ACTAS DE REINICIO: NINGUNA 

CAUSA LIQUIDACION: Terminación del periodo de ejecución del contrato 

 

mailto:eamorag1@gmail.com


INFORMES DEL CONTRATISTA: A continuación, se relacionan los Informes 

Presentados por la Contratista: 

                  

Informe No. Objeto Radicado Y Fecha 

1 
Informe de actividades del 22 al 31 

de enero de 2024 
R-2024-000793 02/02/2024 

2  
Informe de actividades del 01 al 29 

de febrero de 2024 
R-2024-001678 05/03/2024 

3 
Informe de actividades del 01 al 31 

de marzo de 2024 
R-2024-002355 02/04/2024 

4 
Informe de actividades del 01 al 30 

de abril 2024 
R-2024-003306 02/05/2024 

5  
Informe de actividades del 01 al 31 

de mayo del 2024 
R-2024-004383 04/06/2024 

6  
Informe de actividades del 01 al 30 

de junio del 2024 
R-2024-005078 02/07/2024 

7 
Informe de actividades del 01 al 31 

de julio del 2024 
R-2024-006163 02/08/2024 

8 
Informe de actividades del 01 al 31 

de agosto de 2024 
R-2024-006942 02/09/2024 

9 
Informe de actividades del 01 al 30 

de septiembre de 2024 
R-2024-007819 01/10/2024 

10 
Informe de actividades del 01al 31 

de octubre de 2024 
R-2024-008980 05/11/2024 

11 
Informe de actividades del 01 al 30 

de noviembre de 2024 
R-2024-009963 03/12/2024 

12 
Informe de actividades del 01 al 31 

de diciembre de 2024 
R-2025-000217 08/01/2025 

13 
Informe de actividades del 01 al 31 

de enero de 2025 
R-2025-000966 04/02/2025 

14 
Informe de actividades del 01 al 06 

de febrero de 2025 
R-2025-001372 13/02/2025 

 

INFORMES DEL SUPERVISOR: 

 

Certificado Fecha Periodo Supervisor 

1 
01-02-2024 22 al 31 de enero de 

2024 
Rubén Darío Bravo Rondón 

2 
01-03-2024 01 al 29 de febrero de 

2024 
Rubén Darío Bravo Rondón 

3 
01-04-2024 01 al 31 de marzo de 

2024 
Rubén Darío Bravo Rondón 

4 02-05-2024 01 al 30 de abril 2024 Rubén Darío Bravo Rondón 

5 04-06-2024 01 al 31 de mayo del 2024 Rubén Darío Bravo Rondón 

6 02-07-2024 01 al 30 de junio del 2024 Rubén Darío Bravo Rondón 

7 01-08-2024 01 al 31 de julio del 2024 Rubén Darío Bravo Rondón 

8 
02-09-2024 01 al 31 de agosto de 

2024 
Rubén Darío Bravo Rondón 

9 
01-10-2024 01 al 30 de septiembre de 

2024 
Rubén Darío Bravo Rondón 

10 
01-11-2024 01 al 31 de octubre de 

2024 
Rubén Darío Bravo Rondón 

11 03-12-2024 01 al 30 de noviembre de Rubén Darío Bravo Rondón 
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2024 

12 
08-01-2025 01 al 31 de diciembre de 

2024 
Rubén Darío Bravo Rondón 

13 
03-02-2025 01 al 31 de enero de 

2025 
Rubén Darío Bravo Rondón 

14 
10-02-2025 01 al 06 de febrero de 

2025 
Rubén Darío Bravo Rondón 

 

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: 

 

El contratista aportó las certificaciones en donde se indica que cumple con el pago 

de las obligaciones parafiscales, así como con el sistema de seguridad social en 

salud, administración de riesgos profesionales, pensión, durante (el plazo de 12 

meses y 15 días), con cada informe mensual de actividades. 

 

 

PAGOS REALIZADOS: 

 

Número de 

Factura o 

cuenta de 

cobro 

Fecha de la 

factura o 

cuenta de 

cobro 

Fecha 

Certificado de 

Cumplimiento 

Fecha y No. 

de la orden 

de pago 

Valor Pagado 

1 01-02-2024 01-02-2024 
14/02/2024 

OP 6498 

$3.427.867,20 

2 01-03-2024 01-03-2024 
14/03/2024 

OP 6559  

$11.426.224,00 

3 01-04-2024 
01-04-2024 15/04/2024 

OP 6712 

$11.426.224,00 

4 02-05-2024 
02-05-2024 20/05/2024 

OP 6890 

$11.426.224,00 

5 04-06-2024 
04-06-2024 13/06/2024 

OP 7078 

$11.426.224,00 

6 02-07-2024 
02-07-2024 10/07/2024 

OP 7288 

$11.426.224,00 

7 01-08-2024 
01-08-2024 13/08/2024 

OP 7546 

$11.426.224,00 

8 02-09-2024 
02-09-2024 09/09/2025 

OP 7705 

$11.426.224,00 

9 01-10-2024 
01-10-2024 09/10/2024 

OP 7913 

$11.426.224,00 

10 01-11-2024 
01-11-2024 13/11/2024 

OP 8237 

$11.426.224,00 

11 03-12-2024 
03-12-2024 11/12/2024 

OP 8426 

$11.426.224,00 

12 08-01-2025 08-01-2025 
21/01/2025 

OP 8649 

$11.426.224,00 

13 03-02-2025 
03-02-2025 12/02/2025 

OP 8763 

$11.426.224,00 

14 10-02-2025 
10-02-2025 21/02/2025 

OP 28988 

$2.285.244,80 



TOTAL 

 

$ 142.827.800,00  

 

 

 

 

CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

  

En mi calidad de supervisor en etapa de liquidación, de acuerdo con la designación hecha 

en la cláusula 21 del contrato FA-CD-I-S-010-2024 y con base en los informes de 

supervisión y cumplimiento del supervisor, informo que el contratista cumplió a 

cabalidad con todas las obligaciones, y al 100% las actividades del contrato. 

 
                  

 

 

Nombre: RUBÉN DARÍO BRAVO RONDÓN  

Supervisor 

Fecha: 26 de marzo de 2025 

 


