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CONTRATO No. 4600103274 DE 2024 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01/02/2025 a 28/02/2025 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 25/03/2025 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SALUD 

CONTRATISTA:  E.S.E METROSALUD 

NIT:  800.058.016-1 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

71.735.992 

OBJETO: 

CONVENIO DE DESEMPEÑO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA DE 
SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 
 

VALOR INICIAL: 
CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y 
UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS 
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711). 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y 
UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS 
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711). 
 

DURACIÓN INICIAL: CUARENTA Y TRES (43) MESES  

AMPLIACIONES: 
 
SUSPENSIONES: 

N/A  
 

DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

CUARENTA Y TRES (43) MESES 

FECHA DE INICIO: 14-01-2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

14-08-2028  
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del convenio 
4600103274 de 2024,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato 
de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.ht
m, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, 
previos los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
 

• Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
 
Se detalla que, a la fecha de corte del presente informe, el Contratista ha 
realizado actividades encaminadas al cumplimiento del objeto y alcance del 
convenio, lo anterior conforme a los estudios previos 38711, las 
especificaciones técnicas y la propuesta presentada por el Conveniante y 
aceptada por el Distrito de Medellín, las cuales hacen parte integral del 
contrato.  
 

• Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones 
técnicas.       
 
Para este periodo se ha venido cumpliendo con los requerimientos y 
especificaciones técnicas que fueron establecidas tanto en los estudios previos 
38711, como en la propuesta presentada por el Contratista y aceptada por el 
Distrito de Medellín, las cuales hacen parte integral del convenio. 
 

• Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Contratista y del Distrito 
establecidas en el convenio. 
 
A continuación se relacionan el seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones de la ESE METROSALUD: 
 
Verificación de las obligaciones del contratista: 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm


  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 3 de 36 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
Tabla N°1: Cumplimiento de obligaciones por parte del contratista, convenio 
No. 4600103274 de 2024 durante el período de febrero de 2025. 
 
 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/02/2025 – 28/02/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

1 
Cumplir de buena fe el objeto del 
convenio. 

X   

A la fecha de corte del 
presente informe, el 
Contratista ha realizado 
actividades encaminadas al 
cumplimiento del objeto y 
alcance del convenio, lo 
anterior conforme a los 
estudios previos 38711, las 
especificaciones técnicas y 
la propuesta presentada por 
el Contratista y aceptada por 
el Distrito De Medellín, las 
cuales hacen parte integral 
del convenio. 

2 

Designar un supervisor para la 
rendición de la ejecución y entrega de 
informes sobre las actividades 
desarrolladas dentro del convenio y 
un informe final que de evidencia del 
proceso adelantado. 

X   

La ESE METROSALUD 
designo a la funcionaria 
Natalia Peláez Miyar, jefe de 
la oficina de planeación, 
como supervisora.   

3 

Garantizar el cumplimiento del 
convenio dentro de los plazos 
estipulados en el cronograma 
presentado y aprobado por las partes. 

X   

En cumplimiento de la 
obligación de garantizar el 
desarrollo del convenio 
dentro de los plazos 
estipulados, el contratista ha 
entregado el cronograma del 
proyecto en diagrama de 
barras, el cual ha sido 
presentado y aprobado por 
las partes. Se verifica que las 
actividades programadas se 
encuentran en ejecución 
conforme a lo establecido en 
dicho cronograma. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/02/2025 – 28/02/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

4 

Desarrollar el objeto contractual en 
condiciones de eficiencia, oportunidad 
y calidad de conformidad a los 
parámetros establecidos por el 
Distrito de Medellín. 

X   

Se verifica que el contratista 
ha desarrollado el objeto 
contractual en condiciones 
de eficiencia, oportunidad y 
calidad, conforme a los 
parámetros establecidos por 
el Distrito de Medellín, 
garantizando el cumplimiento 
del convenio dentro de los 
plazos estipulados. 

5 

Realizar los trámites necesarios y que 
estén a su cargo para la obtención de 
la viabilidad técnica y metodológica 
ante la Secretaría Seccional de Salud 
de Antioquia y el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

X   

  
El Contratista a sostenido 
reuniones preliminares con la 
Secretaría Seccional y 
Ministerio de Salud y 
Protección Social y se tiene 
programado para el mes de 
julio de 2025 presentar el 
proyecto para la obtención 
de la viabilidad técnica y 
metodológica.   

6 

Asumir todos los gastos y riesgos que 
implica el desarrollo del convenio en 
los términos, condiciones y exigencias 
consagradas en la propuesta. 

X     

7 

Supervisar periódicamente a su 
personal, con el fin de que se preste 
un eficiente servicio y se compromete 
a cambiarlo cuando el Distrito de 
Medellín, con causa justificada, lo 
solicite. 

X   

Se verifica que el contratista 
ha realizado la supervisión 
periódica de su personal 
para garantizar la prestación 
de un servicio eficiente, 
cumpliendo con los 
parámetros establecidos. 
Asimismo, se mantiene la 
disposición para realizar los 
cambios correspondientes en 
caso de que el Distrito de 
Medellín lo solicite con causa 
justificada. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/02/2025 – 28/02/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

8 

Avisar a la supervisión del convenio, 
dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes al conocimiento de hechos 
o circunstancias que puedan incidir en 
la no oportuna o debida ejecución del 
convenio o que puedan poner en 
peligro los intereses legítimos del 
Distrito. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

9 

Ejecutar el objeto del convenio en los 
plazos establecidos, bajo las 
condiciones económicas, técnicas y 
financieras estipuladas en las 
cláusulas correspondientes y de 
acuerdo con su propuesta y estudios 
previos, los cuales harán parte 
integral del convenio. 

X     

10 

Proveer los informes y todos los 
productos contemplados en la 
propuesta, necesarios para la 
ejecución del convenio y que sean de 
óptima calidad. 

X   

Se presenta el informe 
parcial de la ejecución del 
periodo, dentro de lo 
establecido por las partes, el 
cual consta de 25 páginas y 
se encuentra en los soportes 
del informe de gestión con el 
nombre de 
“MS_UHSC_Informe Febrero 
2025” 
 

 

11 

Avisar a la supervisión, dentro del día 
hábil siguiente conocida su existencia, 
la causal de incompatibilidad o 
inhabilidad sobreviviente. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 6 de 36 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/02/2025 – 28/02/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

12 

Acatar las instrucciones que durante 
el desarrollo del convenio se le 
imparta por parte del supervisor 
designado para tal fin, conforme sus 
respectivas competencias. 

X   

Se verifica que el contratista 
ha acatado las instrucciones 
impartidas por el supervisor 
designado por el Distrito 
durante el desarrollo del 
convenio, en cumplimiento 
de sus respectivas 
competencias  

13 
Emplear todas las herramientas y 
equipos necesarios para la correcta 
ejecución del convenio. 

X     

14 

Responder por la calidad de los 
trabajos contratados, asegurando que 
cumplan con las especificaciones 
técnicas y estándares de calidad 
establecidos para cada actividad, 
conforme a los estudios y diseños 
técnicos y arquitectónicos, licenciados 
bajo la RESOLUCIÓN C1-0708 de 
2022 (de fecha septiembre 15) y 
prorrogada bajo RESOLUCIÓN C1 # 
0687 de 2024 (de fecha 19 de 
septiembre), así como los productos 
resultantes de la calibración para el 
desarrollo de la etapa 

X   

15 

Asistir y participar de todas las 
reuniones de seguimiento y control 
que sean convocadas por el Distrito 
de Medellín, en la periodicidad que la 
supervisión solicite. 

X  

El 11 de febrero de 2025 se 
llevo a cabo el segundo 
comité de coordinación y 
seguimiento en las 
instalaciones de la 
Secretaría de Salud. Se 
conto con la participación de 
las partes y la Secretaría 
General y Gestión del 
Gabinete.  
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/02/2025 – 28/02/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

16 

El CONVENIANTE deberá presentar 
a la supervisión un programa 
detallado y definitivo en diagrama de 
barras, antes de la fecha de iniciación 
de las actividades. Este programa 
hará parte de la iniciación de 
actividades en el sistema SECOP II 
por el supervisor, de tal manera que 
éste pueda realizar un seguimiento, 
control y evaluación de las mismas 
durante la ejecución del convenio. 

X  
El contratista remitió la 
programación del convenio 
en diagrama de barras 

17 
Llevar un registro fotográfico en forma 
secuencial de las actividades 
desarrolladas. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

18 

Mantener comunicación con el 
supervisor a fin de recibir 
orientaciones y evaluar el proceso 
ejecutado. 

X    

19 

Presentar, a la supervisión del 
convenio designado por el Distrito de 
Medellín, dentro de los quince (15) 
días calendarios de cada mes, un 
informe mensual sobre las actividades 
realizada se 
informe de avance físico, técnico, 
administrativos, ambiental, jurídico, 
presupuestal y financiero de las 
actividades y sobre el impacto o 
seguimiento a los indicadores del 
Programa de Acción del Proyecto. 
Adicionalmente, presentará cualquier 
otro informe que le sea solicitado por 
el Distrito de Medellín con relación al 
desarrollo del convenio. 

X  

La ESE presentó el informe 
parcial de ejecución del 
período el 21/03/2025. 
Mediante correo. 
 
El informe consta de 25 
páginas y se encuentra en 
los soportes del informe de 
gestión bajo el nombre 
'MS_UHSC_Informe Febrero 
2025'." 
 

 



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 8 de 36 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/02/2025 – 28/02/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

20 

El CONVENIANTE, deberá emplear 
los medios razonables para evitar que 
se causen daños en las vías públicas 
que comunican con el sitio por causa 
de su uso, por él mismo o por sus 
subcontratistas. 

X    

21 

Conformar el Comité de Seguimiento 
del Convenio y garantizar que el 
equipo de profesionales designado 
para el mismo se mantenga constante 
durante todo el convenio. En caso de 
que algún profesional deba ser 
reemplazado, se deberá solicitar por 
escrito el cambio, el cual deberá ser 
aprobado por la supervisión. 

X   

El contratista presento el 
siguiente equipo profesional: 
 
- Juan David Arteaga – 

Gerente. 
- Natalia Peláez Miyar – 

Supervisora. 
- Victor Restrepo – Lider 

de proyecto.  
- Jose A. Ortiz. – Apoyo 

Técnico 

22 

Sugerir al Distrito los cambios en las 
condiciones de carácter técnico que 
estime apropiados y las medidas que 
crea convenientes para mejorar las 
condiciones del convenio. 

X    

23 

Cuando lo estime necesario, solicitar 
por escrito al supervisor previa 
justificación de los hechos, quedando 
a juicio del Distrito de Medellín, la 
ampliación de los plazos de ejecución 
de las actividades. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

24 

El CONVENIANTE deberá entregar 
toda la información generada en 
desarrollo del Convenio, en medio 
físico y magnético, con el fin de 
entregar a los diferentes organismos 
de control y seguimiento con que 
cuenta el Distrito, tales como SAP, 
Informes de Seguimiento mensual, 
entre otros. 

X  

Se constata que el 
Contratista ha entregado la 
información generada en el 
desarrollo del convenio en 
los medios físico y 
magnético, conforme a lo 
estipulado. Dicha 
información ha sido puesta a 
disposición en las 
plataformas SECOP II y 
SAP.   



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 9 de 36 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/02/2025 – 28/02/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

25 

En caso de requerir modificación 
relacionada con cambios de diseños, 
o otras alteraciones a las 
especificaciones técnicas y/o a los 
componentes de la ficha técnico-
económica, deberá requerirlo por 
escrito al Distrito para que la misma 
sea sometida a evaluación sobre su 
aprobación. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

26 

Presentar informe mensual sobre el 
progreso del programa de acción del 
proyecto, incluyendo los indicadores 
de cumplimiento del objetivo general y 
los objetivos específicos y en caso de 
que se requieran otros informes 
deberá presentarlos y facilitar la 
información que los diferentes entes 
de control u otros organismos puedan 
requerir, de forma oportuna. 

X    

27 

Presentar las evidencias de los 
productos definidos en cada uno de 
los componentes de la Alternativa 
Propuesta. 

X    

28 

Asumir todos los gastos y riesgos que 
implica el desarrollo del convenio en 
los términos, condiciones y exigencias 
consagradas en la propuesta. 

X    

29 

Deberá presentar un informe 
individual de ejecución respecto del 
manejo de los recursos asignados por 
obligaciones urbanísticas, las cuales 
solo podrán ser utilizados para las 
actividades de ampliación de la 
Unidad. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/02/2025 – 28/02/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

30 

El CONVENIANTE deberá abrir dos 
cuentas bancarias de ahorros a su 
nombre: una 
destinada exclusivamente para el 
manejo del dinero asignado por las 
obligaciones urbanísticas y otra para 
el manejo de los demás recursos. En 
ambas cuentas, deberá 
llevar un estricto control y seguimiento 
de los recursos, asegurándose de que 
los fondos provenientes de las 
obligaciones urbanísticas se destinen 
únicamente a la ejecución del área de 
ampliación. Además, deberá 
presentar informes de ejecución, en 
los cuales se incluirá una relación 
detallada del cumplimiento de los 
indicadores de cada uno de los 
componentes establecidos en la 
propuesta, así como los rendimientos 
financieros generados, los cuales 
deberán ser reintegrados al Distrito. 

X  

El contratista realizo la 
apertura de dos cuentas de 
ahorros con el IDEA 
200000456 y 200000455. 
Una destinada 
exclusivamente para el 
manejo del dinero asignado 
por las obligaciones 
urbanísticas y otra para el 
manejo de los demás 
recursos. 

31 

Pagar de su propia cuenta las tasas, 
impuestos, publicaciones y 
contribuciones a que esté obligado en 
virtud del convenio. 

X    

32 

Tramitar el desembolso de los 
recursos del convenio, presentando 
oportunamente la cuenta de cobro, 
acompañada de los documentos que 
para tal efecto requiere el Distrito de 
Medellín. 

X   

La ESE METROSALUD 
presentó, para el mes de 
febrero de 2025, la factura 
N.° FS13668 
correspondiente al primer 
desembolso, por un valor de 
Setecientos Treinta Y Siete 
Millones Setecientos 
Ochenta Y Siete Mil Ciento 
Tres Pesos ($737.787.103). 
Este monto corresponde al 
componente de calibración 
de los estudios y diseños. 

33 

Dar cumplimiento a todas las 
disposiciones tributarias que rigen 
para el cooperante del Distrito de 
Medellín. 

X    
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/02/2025 – 28/02/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

34 

Para cumplir con el convenio, será 
responsabilidad de la E.S.E. 
Metrosalud adelantar los 
estudios y documentos previos, 
efectuar la estimación, asignación y 
tipificación de riesgos, aprobar las 
pólizas, custodiar la documentación 
de todos los procesos contractuales, 
definir los criterios de selección y 
habilitación de conformidad con las 
normas jurídicas que sean aplicables 
y por lo que indique el ente distrital 
cuando se requiera o existe 
regulación especial, liquidar y, en 
general, efectuar los actos y acciones 
necesarias para llevar a cabo la 
contratación requerida, en debida 
forma. 

X  

Se deja constancia de que la 
E.S.E. Metrosalud ha 
cumplido con su 
responsabilidad en el marco 
del convenio, adelantando 
los estudios y documentos 
previos, efectuando la 
estimación, asignación y 
tipificación de riesgos, 
aprobando las pólizas y 
custodiando la 
documentación de los 
procesos contractuales.   

35 

La E.S.E. Metrosalud llevará a cabo 
los procesos requeridos para la 
contratación de las actividades de 
infraestructura requeridas para la 
ejecución del proyecto constructivo de 
la ampliación de la UHSC, con los 
requisitos de calidad exigidos por las 
normas técnicas en salud, que 
garanticen los criterios de seguridad 
para el paciente. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

36 

Garantizar en todos los procesos de 
contratación el equilibrio contractual 
tanto de los proveedores como de los 
recursos distritales. 

X    
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/02/2025 – 28/02/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

37 

Exigir en los procesos de contratación 
con terceros las garantías necesarias 
de conformidad con lo establecido por 
el Decreto 1082 de 2015, la 
legislación comercial y el 
correspondiente Manual Interno de 
Contratación para que se cumpla el 
objeto contractual y se aminoren los 
riesgos específicos del objeto 
contractual, las pólizas que exija el 
contratista deberán estar como 
beneficiaria la Secretaría de Salud. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

38 

Responder con su propio patrimonio 
por los compromisos y 
responsabilidades que se generen 
hasta por su culpa leve. 

X    

39 

Realizar en los contratos que surjan 
con ocasión de este convenio, todas 
las retenciones a que haya lugar de 
acuerdo con las leyes y acuerdos 
distritales vigentes. 

X    

40 

El CONVENIANTE deberá garantizar 
la disponibilidad y disposición del 
personal de calibración de estudios y 
diseños para los ajustes necesarios y 
suficientes para los tramites de 
obtención de la viabilidad técnica por 
parte de la Secretaría Seccional de 
Salud de Antioquia y del Ministerio de 
Salud y Protección Social, así como 
las dudas que se susciten frente a 
claridades de los estudios y diseños 
durante la fase de ejecución. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/02/2025 – 28/02/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

41 

El CONVENIANTE es el único 
responsable por la vinculación de 
personal y la celebración del 
contrato o contratos necesarios para 
desarrollar el proyecto, por lo cual 
actúa en su propio nombre y 
por su propia cuenta y riesgo, sin que 
al Distrito de Medellín adquiera 
responsabilidad ni solidaridad alguna 
por dichos actos. Por lo anterior, 
deberá asumir respecto de sus 
contratistas los honorarios o salarios, 
horas extras, dominicales y festivos, 
recargo nocturno, indemnizaciones y 
demás prestaciones, afiliación al 
Sistema de pensiones y salud, según 
lo ordenado por la Ley 100 de 1993 y 
que se causen durante la ejecución 
del contrato, atendiendo a la 
modalidad de vinculación que aplique 
con las personas naturales que 
subcontrate. 

X  

Se deja constancia de que el 
CONVENIANTE ha asumido 
la responsabilidad exclusiva 
por la vinculación del 
personal y la celebración de 
los contratos necesarios para 
el desarrollo del proyecto, 
actuando en su propio 
nombre, cuenta y riesgo, sin 
generar responsabilidad ni 
solidaridad alguna para el 
Distrito de Medellín.  

42 

El CONVENIANTE deberá exigir a los 
contratistas que se vinculen a 
proyectos ejecutados con recursos 
del Distrito, certificación expedida por 
el revisor fiscal, contador o 
representante legal. según sea el 
caso, de que cuenta con las licencias 
de los programas informáticos que 
sean necesarios para cumplir el 
objeto contractual. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

43 

Realizar las reclamaciones al 
contratista y/o aseguradoras 
relacionadas con presuntos 
incumplimientos contractuales en la 
oportunidad debida, sobre los 
diferentes amparos, incluida la 
estabilidad de la obra, cuando ésta 
presenta deficiencias, en la 
oportunidad que legalmente se tenga 
para ello, e informarle al Distrito 
dentro de las 24 horas siguientes al 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/02/2025 – 28/02/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

conocimiento del hecho. 

44 

El CONVENIANTE deberá informar 
oportunamente a la Secretaria de 
Salud, sobre las solicitudes de 
conciliaciones prejudiciales, 
notificaciones y demandas que se 
presenten con ocasión del proyecto, 
enviando la recomendación del 
Comité de Conciliaciones de la ESE 
Metrosalud, acompañado del informe 
técnico del interventor y del concepto 
jurídico de la ESE Metrosalud sobre el 
asunto a la Secretaria General del 
Distrito, a fin de que se analice y 
autorice el asunto al interior del 
Comité de Conciliaciones del Distrito. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

45 

El CONVENIANTE debe garantizar al 
Distrito en todos los proyectos de 
diseño y obra pública que ejecute o 
contrate, el cumplimiento de las 
normas generales y particulares que 
apliquen, así mismos requerimientos 
de planeación, licencias, retiros, 
permisos, y en general velar porque 
en ningún caso se adelanten obras 
sin el cumplimiento de la totalidad de 
los requisitos legales y técnicos 
necesarios para adelantarlas y 
ponerlas en funcionamiento. Los 
soportes de tales permisos o licencias 
deberán entregarse a la Secretaría de 
Salud en originales y copia auténtica 
de las mismas reposará en los 
archivos de la ESE Metrosalud. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/02/2025 – 28/02/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

46 

Permanecer a paz y salvo en el pago 
de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y parafiscales durante 
todo el tiempo de ejecución del 
convenio y acreditar ese paz y salvo 
cada vez que se lo requiera el Distrito 
de Medellín, por cuanto es un 
requisito previo para los pagos, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007 y demás 
normas que regulen la materia. 

X  

Se certifica que el Contratista 
ha permanecido a paz y 
salvo en el pago de los 
aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y 
parafiscales durante la 
ejecución del convenio. 
Asimismo, ha acreditado 
dicho paz y salvo mediante 
certificado firmado por el 
revisor fiscal, en 
cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 y demás 
normas aplicables, requisito 
indispensable para la 
autorización de los pagos. 
 
Mas adelante se detalla 
información. 

47 

En cuanto a prevención de 
accidentes, medidas de seguridad y 
planes de contingencia, El 
CONVENIANTE en todo momento 
tomará todas las precauciones 
necesarias tanto del personal 
empleado en la ejecución de las 
actividades a las que haya lugar, 
como de terceros, y se acogerá a 
todas las normas técnicas aplicables 
en el territorio nacional. 

X    

48 

Será responsable de las 
indemnizaciones causadas por los 
accidentes que, como resultado de su 
negligencia o descuido, pueda sufrir 
su personal, el del Distrito, los 
visitantes autorizados, así como 
terceras personas. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

49 

Informar a la aseguradora sobre el 
inicio del contrato que celebre con sus 
terceros para la actualización de la 
garantía. 

X    
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/02/2025 – 28/02/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

50 

Las demás señaladas en la 
Constitución, la Ley, las cláusulas 
contractuales, el estudio previo y la 
propuesta. 

X    

51 

Mantener en reserva la información 
clasificada como confidencial a la que 
tenga acceso con ocasión de la 
ejecución del presente convenio, 
independientemente de que se 
relacione directa o indirectamente con 
su objeto. En consecuencia, el 
CONVENIANTE ejercerá sobre la 
información confidencial del Distrito 
de Medellín, el mismo grado de 
diligencia que utiliza para proteger 
sus propios bienes intangibles al tenor 
de lo señalado en los artículos 196 y 
200 del Código de Comercio 
Colombiano. 

X    

52 
Mantener vigentes las garantías 
otorgadas cuando a ello haya lugar. 

X  

El contratista presento la 
garantía única de 
cumplimiento de acuerdo a lo 
estipulado en el convenio. 

 

53 

Cumplir con las disposiciones 
contempladas en el Decreto 1072 de 
2015 y la Resolución 0312 de 2019 y 
las demás disposiciones vigentes en 
materia de Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

X    
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Estas evidencias y soportes fueron entregadas por el contratista en medio 
físico, el que a su vez se entrega en el archivo de la Secretaría de Salud por 
parte de la supervisión para anexar a la carpeta. Además, fue enviado por 
correo electrónico. 
 

 
 
 
Verificación de las obligaciones del Distrito de Medellín: 
 
En la tabla No. 2 se relacionan las obligaciones establecidas para el 
Contratante.  
 
Tabla No. 2: Cumplimiento de obligaciones por parte del contratante, convenio 
No. 4600103274 de 2024 durante el período de febrero de 2025. 
 
 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante 
Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud 

Periodo 01/02/2025 – 28/02/2025 

N° Obligación Cumple 
NO 

cumple 
Observación 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante 
Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud 

Periodo 01/02/2025 – 28/02/2025 

N° Obligación Cumple 
NO 

cumple 
Observación 

1 

Asignar durante la ejecución del 
convenio, los recursos 
correspondientes para desarrollar 
los trabajos. 

 X   

Para el presente corte la 
ESE METROSALUD 
presentó la factura N.º 
FS13668 correspondiente 
al primer desembolso, por 
un valor de setecientos 
treinta y siete millones 
setecientos ochenta y 
siete mil ciento tres pesos 
($737.787.103). Este 
monto corresponde al 
componente de calibración 
de los estudios y diseños. 

2 

El Distrito de Medellín realizará 
seguimiento técnico, 
administrativo, jurídico y financiero 
del convenio a través de un 
supervisor de acuerdo con las 
características y tipo de contrato. 

 X   
Se asigno como 
supervisor al funcionario 
Ferney Obando Carmona. 

3 

El Supervisor tendrá la facultad de 
inspeccionar en cualquier tiempo 
el desarrollo del proyecto, 
incluyendo las especificaciones 
técnicas, así como la calidad de 
los productos ofrecidos e 
igualmente velar por el estricto 
cumplimiento de su objeto. 

X      

4 

Efectuar la supervisión del 
convenio de acuerdo con lo 
establecido en la guía de 
Supervisión del Distrito de 
Medellín y la normatividad 
contractual vigente. 

 X     

5 

Entregar al CONVENIANTE toda 
la información pertinente, 
relevante y necesaria que el 
DISTRITO posea a través de la 
Secretaría de Salud y que sea de 
importancia para el desarrollo del 
convenio. 

 X     
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante 
Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud 

Periodo 01/02/2025 – 28/02/2025 

N° Obligación Cumple 
NO 

cumple 
Observación 

6 

Asistir a los comités de 
Coordinación, Seguimiento o 
Supervisión que se conformen con 
ocasión de la ejecución del 
convenio, para velar por el 
cumplimento de todo lo pactado. 

 X   

El 11 de febrero de 2025 
se llevó a cabo el segundo 
comité de coordinación y 
seguimiento en las 
instalaciones de la 
Secretaría de Salud. Se 
conto con la participación 
de las partes y la 
Secretaría General y 
Gestión del Gabinete. 

7 
Dar respuesta oportuna a las 
comunicaciones remitidas por el 
CONVENIANTE. 

X      

8 

Llamar en Garantía al 
CONVENIANTE, y a las 
compañías aseguradoras cuando 
sea demandado, con ocasión de 
los hechos o causas relacionadas 
con la ejecución del convenio. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

9 

Dar respuesta en un término 
prudencial de las solicitudes de 
adición, ampliación y/o suspensión 
y reinicio del convenio con la 
respectiva justificación. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

10 

Efectuar el acompañamiento 
necesario en la elaboración y 
suministro de los soportes 
administrativos, legales y 
operativos que se requieran para 
el cumplimento del objeto del 
convenio. 

 X     

11 

El Distrito de Medellín - Secretaría 
de Salud, podrá en cualquier 
momento, ordenar que se 
suspenda la ejecución de un 
proyecto si por parte del 
CONVENIANTE existe un 
incumplimiento sistemático de las 
instrucciones impartidas, sin que el 
contratista tenga derecho a 
ampliaciones de plazo. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

12 
Brindar apoyo en los trámites que 
se deben realizar ante las 
diferentes Secretarías del Distrito. 

X      
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante 
Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud 

Periodo 01/02/2025 – 28/02/2025 

N° Obligación Cumple 
NO 

cumple 
Observación 

13 
Revisar y aprobar oportunamente 
las actas de pago. 

 X   

Para el presente corte la 
ESE METROSALUD 
presentó la factura N.º 
FS13668 correspondiente 
al primer desembolso, por 
un valor de Setecientos 
Treinta Y Siete Millones 
Setecientos Ochenta Y 
Siete Mil Ciento Tres 
Pesos ($737.787.103). 
Este monto corresponde al 
componente de calibración 
de los estudios y diseños. 

14 

Desembolsar al CONVENIANTE 
los recursos, de acuerdo con el 
plan de desembolsos establecido 
por el Distrito y conforme al 
cumplimento de las condiciones 
establecidas para las etapas del 
proyecto, de acuerdo con lo 
acordado en el convenio, previa 
autorización por la Supervisión. 

 N/A   

Se realizo el primer 
desembolso de acuerdo a 
lo establecido en la forma 
de pago.  

15 

Verificar el cumplimiento por parte 
del Contratista de las 
disposiciones contempladas en el 
Decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019 y las 
demás disposiciones vigentes en 
materia de Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 X     

 
 

• Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista 
 
➢ Informes: 
 

No  SEGUIMIENTO A ENTREGA DE INFORMES 
Entregado 

SI NO  

1 Informe técnico y financiero enero de 2025. X   

2 Informe técnico y financiero febrero de 2025. X   
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➢ Productos:  
 

SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS CONTRATADOS 

No  Producto 
Entregado a satisfacción 

SI NO Observación 

1 

Informe de recibo de la obra por parte del 
conveniante con copia de su respectiva acta suscrita 
con el contratista o contratistas que designe para la 
ejecución de la #Ampliación y adecuación de la 
Unidad Hospitalaria Santa Cruz" con todas las 
condiciones requeridas para su entrada en 
operación. 

 N/A   
No aplica para el 
periodo evaluado. 

2 
Informes técnicos de ejecución de componentes del 
proyecto, documentos soportes de los constructores 
y las interventorías durante la ejecución. 

 N/A   
No aplica para el 
periodo evaluado. 

3 

Informe Final de Impacto de Programa de Acción y 
conclusiones frente a cómo con la ejecución del 
proyecto se logran los objetivos propuestos y en qué 
medida. 

 N/A   
No aplica para el 
periodo evaluado. 

 
 

• Porcentaje de ejecución física del contrato  
 

 
 
 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, la ESE ha venido realizando todas las acciones 
tendientes a la ejecución del objeto del convenio; así las cosas, se transcribe 
parte del informe de febrero de 2025 presentado por el Contratista: 
 
Avance General del Proyecto. 
  
El avance del proyecto de ampliación de la sede Unidad Hospitalaria Santa 
Cruz durante el mes de febrero, del presente año, se concentró en la 
recopilación y análisis de la información técnica de los estudios, diseños y 
viabilidades, en específico el diseño arquitectónico. Esta revisión se realiza con 
un equipo interdisciplinario de la Dirección Administrativa y Oficina Asesora de 
Planeación y Desarrollo Organizacional de la entidad, compuesta por 
ingenieros, arquitectos, médicos, profesionales especializados en habilitación 
de servicios de salud, entre otros, que basados en su experiencia técnica y en 

Ejecución Física Ejecutada 0% 

Ejecución Física Programada 0% 
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las lecciones aprendidas de las diferentes sedes, tienen como objetivo 
estructurar y calibrar el proyecto para una adecuada ejecución y futura 
operación. 
 
Este equipo está conformado por: 
 

• Natalia Peláez Miyar, Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo 
Organizacional.  

• José Manuel Vásquez Gómez, director UPSS Santa Cruz.  

• Jorge Iván Rico Arango, Coordinador Administrativo UPSS Santa Cruz.  

• Katia Inés Flórez Pérez, Profesional Especializado, Oficina de 
Planeación y Desarrollo Organizacional, ESE Metrosalud.  

• Jorge Iván Romero Álvarez, Ingeniero Mantenimiento, Dirección 
Administrativa.  

• Víctor Alfonso Restrepo Álvarez, Arquitecto, contratista, Oficina Asesora 
de Planeación y Desarrollo Organizacional, ESE Metrosalud.  

• José Andrés Ortiz Hoyos, Ingeniero civil, contratista, Oficina Asesora de 
Planeación y Desarrollo Organizacional, ESE Metrosalud.  

 
Además de este personal, la entidad está realizando la búsqueda de tres 
profesionales más para el apoyo en áreas específicas como construcción, 
modelación BIM y presupuesto, con el fin de tener una visión más amplia y a la 
vez de productos específicos. 
 
El estado general de los estudios y diseños de arquitectura e ingenierías del 
proyecto se encuentra en una etapa de anteproyecto avanzado, etapa 
adecuada para la consecución de las diferentes viabilidades. Ahora bien, es 
importante acotar que la arquitectura del proyecto surtió algunos cambios 
producto de las diferentes reuniones realizadas con el Ministerio de Salud y 
Protección Social, lo cual implicará una actualización de los diseños de 
ingeniería en las áreas y ambientes ajustados, sumados a la necesidad de la 
calibración de estos para la ejecución de la etapa 01. Para esta actividad ya se 
inició la elaboración de los estudios previos para la revisión especializada y 
calibración de diseños. 
 
En términos generales el avance para el mes de febrero se concentra en 
continuar con las mesas de revisión técnica del proyecto arquitectónico, que 
permita realizar los diferentes ajustes mínimos necesarios para llevar a buen 
término esta primera etapa de planeación y diseño.  
 
También fue solicitado a la Secretaría de Salud de Medellín, el envío de toda la 
información actualizada y aprobada de los estudios y diseños realizados por la 
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Empresa de Desarrollo Urbano EDU, para continuar con el proceso de 
calibración de estudios y diseños. 
 
 
Componente Técnico. 
 
El avance técnico del proyecto para el mes de enero se desarrolló en dos 
capítulos principalmente:  
 

• Arquitectura: inicio de mesas técnicas del equipo interdisciplinario de la 
ESE Metrosalud para la revisión detallada del proyecto.  

 
ARQUITECTURA 

 
Fecha de reunión: 03 de febrero de 2025,  
 
Participantes:  
 

• José Manuel Vásquez Gómez, director UPSS Santa Cruz.  

• Jorge Iván Rico Arango, Coordinador Administrativo UPSS Santa Cruz.  

• Katia Inés Flórez Pérez, Profesional Especializado, Oficina de 
Planeación y Desarrollo Organizacional, ESE Metrosalud.  

• Víctor Alfonso Restrepo Álvarez, Arquitecto, contratista, Oficina Asesora 
de Planeación y Desarrollo Organizacional, ESE Metrosalud.  

• José Andrés Ortiz hoyos, Ingeniero civil, contratista, Oficina Asesora de 
Planeación y Desarrollo Organizacional, ESE Metrosalud.  

 
Desarrollo:  
 
Se revisaron las anotaciones y observaciones realizadas en las reuniones 
previas del 25 de octubre de 2024 y 1 de noviembre de 2024, se continua con 
la revisión con los planos iniciales, estos no han sido ajustados.  
 
Observaciones a tener en cuenta:  
 

• La sala de reanimación requiere puerta de vaivén (batiente), tomas de 
oxígeno, sistema de vacío, instalación de medias cañas, mesón de 
trabajo con poceta y 1 lavamanos, se debe revisar el número de tomas 
eléctricos requeridos.  

• Construir la garita para el vigilante con protección o puerta de acceso a 
la sala de espera de urgencias  
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• Ambiente para descontaminación de pacientes (intoxicados) revisar el 
diseño de las ventanas, estas deben facilitar la limpieza y no tener 
muros que acumulen polvo, duchas superiores y ducha teléfono, 
sistema de drenaje con suficiente capacidad, el piso con caída, piso en 
media caña, 1 toma eléctrico y puertas de vaiven (batiente).  

• La sala de curaciones se sustituye por la sala de procedimientos  

• Sala de yeso, se le instala mesón con poceta y lavamanos, ambas con 
trampas de yeso.  

• La sala de procedimientos (en el plano) queda como sala ERA  

• La sala de procedimientos debe contar con mesón de trabajo con 
poceta, 1 lavamanos quirúrgico, las uniones pared -piso y techo - 
paredes con medias cañas, puertas convencionales que permitan el 
ingreso y salida de camillas, tomas de oxígeno y vacío, revisar la 
cantidad de tomas eléctricos, extractor de olores, punto de voz y datos.  

• Revisar la posibilidad de un puesto de trabajo con voz y datos en el 
pasillo cerca de las salas de yeso, procedimientos y reanimación.  

• Tener en cuenta donde quedaran ubicados los tanques de 
almacenamiento de agua, su capacidad, la ubicación de la planta 
eléctrica, la capacidad del aire comprimido, teniendo en cuenta la obra 
nueva, aumento de la capacidad instalada y los ajustes a la planta física 
existente.  

 
Se programarán reuniones de seguimiento los jueves de 7:30 am a 10 am  
 
La próxima reunión queda programada para el miércoles 5 de febrero de 7:30 
am a 4:30 pm en la UH Buenos Aires.  
 
5 de febrero de 2025, hora: 7:45 am a 12:30 m  
 
Participantes:  
 

• José Manuel Vásquez Gómez, director UPSS Santa Cruz.  

• Jorge Iván Rico Arango, Coordinador Administrativo UPSS Santa Cruz.  

• Jorge Iván Romero Álvarez, Ingeniero Mantenimiento, Dirección 
Administrativa.  

• Katia Inés Flórez Pérez, Profesional Especializado, Oficina de 
Planeación y Desarrollo Organizacional, ESE Metrosalud.  

• Víctor Alfonso Restrepo Álvarez, Arquitecto, contratista, Oficina Asesora 
de Planeación y Desarrollo Organizacional, ESE Metrosalud.  

• José Andrés Ortiz hoyos, Ingeniero civil, contratista, Oficina Asesora de 
Planeación y Desarrollo Organizacional, ESE Metrosalud.  
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Desarrollo:  
 
Se realizó recorrido al servicio de urgencias de la UH Buenos Aires. 
  
Se retoman las observaciones y cambios propuestos en reuniones previas de 
revisión de los diseños de la infraestructura de la UH Santa Cruz, haciendo 
énfasis en lo siguiente:  
 

• La sala de reanimación requiere: puerta de vaivén (batiente), toma de 
oxígeno y sistema de vacío, tomas eléctricas regulados al nivel de la 
cabecera y en la parte inferior, (validar el número de tomas eléctricos 
requeridos), instalación de medias caña en piso y en la unión pared - 
techo, mesón de trabajo con poceta con suficiente área de trabajo, 1 
lavamanos, validar las especificaciones técnicas del piso de 
conductividad eléctrica.  

• Ambiente para descontaminación de pacientes (intoxicados): instalar 
duchas superiores y ducha teléfono, sistema de drenaje con suficiente 
capacidad, el piso con caída, 1 toma eléctrico, puertas de vaivén 
(batiente), piso en media caña, lámparas protegidas del agua, 1 
lavamanos, toma de oxígeno y sistema de vacío.  

• La sala de procedimientos debe contar con mesón de trabajo con poceta 
con suficiente área de trabajo, 1 lavamanos quirúrgico, las uniones 
pared - piso y techo - paredes deben contar con medias cañas, puertas 
convencionales que permitan el ingreso y salida de camillas, tomas de 
oxígeno, sistema de vacío, tomas eléctricas, extractor de olores, punto 
de voz y datos.  

• Sala de yeso: instalar mesón con poceta con suficiente área de trabajo y 
lavamanos, ambas con trampas de yeso, piso en media caña, puertas 
convencionales que permitan el ingreso y salida de camillas, tomas de 
oxígeno, sistema de vacío y tomas eléctricos.  

• Consultorios médicos de urgencias: si cuenta con unidad sanitaria no 
requiere lavamanos, al menos uno de los consultorios médicos debe 
contar con unidad sanitaria, tomas eléctricos y punto de voz y datos.  

• El ambiente de triage no requiere unidad sanitaria, solo lavamanos, 
tomas eléctricos y punto de voz y datos.  

• Instalación de garita para evitar riesgo al personal de vigilancia.  

• Validar la comunicación entre el triage, vigilancia y la zona de 
emergencias para la atención inmediata del paciente urgente.  

• Instalar botón de código azul en triage y sala de reanimación.  
 
Estación de enfermería  
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El puesto de enfermería debe permitir la visualización de las camillas de 
observación, contar con sistema de llamado en camillas y baños.  
 

• Los sistemas de llamado deben estar enlazados a un sistema completo.  

• El área de las camillas debe contar con área mínima de 6m2 con tomas 
eléctricos, toma de oxígeno y vacío, cortinas lavables, antifluido, que 
cubran la camilla (lateral y frontal) y brinden privacidad.  

• Trabajo limpio: piso en media caña, área suficiente para ubicar la nevera 
de medicamentos, mesón con lavamanos con suficiente área de trabajo, 
tomas eléctricas.  

• Trabajo sucio: piso en media caña, mesón con poceta y lavamanos con 
suficiente área de trabajo.  

• Ropa sucia: piso en media caña, con área suficiente para mínimo 2 
contenedores para ropa sucia.  

• Cuarto de equipos: con área suficiente para el almacenamiento de 
equipos, tomas eléctricas regulados suficientes y deben estar ubicados 
de tal forma que faciliten la conexión de los equipos, instalar entrepaños 
en una zona.  

• Ropa limpia: instalar puerta lavable o estantería cerrada en acero 
inoxidable.  

• Lavado de patos: media caña en piso, poceta especial lavapatos con 
sifón y ducha teléfono  

• Ambiente para almacenamiento de patos limpios: con puerta y 
entrepaños  

• Almacenamiento de medicamentos: piso en media caña, toma eléctrica, 
estantería en paredes y mesón de trabajo.  

• Los pisos en todos los ambientes de urgencias deben ser de superficie 
lisa, lavables, impermeables, sólidos, resistentes a procesos de lavado y 
desinfección.  

• Los cielos rasos o techos y paredes o muros deben ser impermeables, 
lavables, sólidos, resistentes a factores ambientales e incombustibles y 
de superficie lisa y continua, se deben revisar las especificaciones 
técnicas de la pintura de las paredes y de las puertas.  

• Cuarto de aseo: con suficiente área, poceta que facilite su uso y 
ergonomía al personal, media caña en piso, sifón en el piso, estantería y 
ganchos en pared.  

• Instalar sistema de monitoreo de las camillas del servicio de urgencias 
que no se puedan visualizar directamente desde la estación de 
enfermería.  

• Revisar la ubicación de la planta eléctrica, tanques de almacenamiento 
de agua y tanque de oxigeno  
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• Revisar con la ingeniera ambiental la obligatoriedad de instalar sistema 
de PETAR en la UH Santa Cruz.  

• Está pendiente el ajuste y calibración de los diseños de la UH Santa 
Cruz. según las observaciones y recomendaciones dadas en las 
reuniones previas.  

• A continuación, el trabajo realizado sobre los planos:  

• Planta primer y segundo nivel: 
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Componente Calibración 
 
Tal como se mencionó anteriormente, se avanza en la calibración de los 
diseños arquitectónicos, a su vez se viene elaborando los estudios previos 
para la contratación de la calibración de los diseños técnicos.  
 
Paralelo a la revisión de arquitectura, se viene realizando un estudio general de 
todos los diseños de ingeniería, con el fin de examinar las concordancias entre 
sistemas y arquitectura misma, sin embargo, y como es sabido, se tienen 
algunas diferencias entre estos, lo cual implica unos ajustes, además de una 
construcción del modelo digital bajo la metodología BIM, y así tener un 
adecuado proyecto para su proceso de viabilidad y futura ejecución de obra. 
 

• Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo  
 

Codigo 
proyecto 

SAP 

Nro. 
Producto 

MGA 

Product
o 

Meta 
Producto 

2024 

Unidad 
de 

medida 

Avance 
Producto 

Ajustado al 
Observación  



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 29 de 36 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

100% 

200291 1.1 
Sedes 

ampliad
as 

1 Número 0% 

FEBRERO: Durante el mes de 
febrero, la ESE METROSALUD, 
en su rol de desarrollador del 
proyecto, ha avanzado en la 
etapa precontractual, 
específicamente en la fase de 
estudios previos para la 
contratación de la consultoría y 
la interventoría. Estas 
contrataciones serán 
fundamentales para la 
calibración de los estudios y 
diseños técnicos. 
En cuanto al componente 
arquitectónico, se ha trabajado 
en la calibración y ajustes 
necesarios para garantizar la 
viabilidad y precisión de los 
diseños. Estos avances 
permitirán optimizar el proceso 
de planificación y ejecución del 
proyecto. 

 
 

• Otros aspectos relevantes. 
 
A continuación se presentan imaginarios para el diseño del proyecto de 
ampliación.  
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Reporte Retenciones por Contrato: 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor $ 0 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% $ 0 

Estampilla Universidad de Antioquia $ 0 

Ret.impto.renta compra bienes  Gener 
2.5 $ 0 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 
64/12 $ 0 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 $ 0 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $ 9.591.232 

Total general $ 9.591.232 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

• Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del contratista. 
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado por el 

Revisor Fiscal o Representante 
Legal) 
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Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado por el 

Revisor Fiscal o Representante 
Legal) 

06/12/2024 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

WILLIAM IGNACIO MARROQUIN 
RINCON 

Revisor Fiscal 

06/02/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

WILLIAM IGNACIO MARROQUIN 
RINCON 

Revisor Fiscal 
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• Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:  
 
Para este periodo no se presentan entregas que conlleven a ser marcadas.  
 

 

• Informe de las modificaciones realizadas al contrato. 
 
MODIFICACIÓN N°1: 

 
- Otrosí N°1: Se requiere ajustar la cláusula quinta “Forma de 

desembolso”  
 

 

• Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión. 

 
No aplica para este reporte.  

 

• Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. 
 

No aplica para este reporte.  
 

 

• Evaluación al contratista.  
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• Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o 
por de la Secretaría de Evaluación y Control. 
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El convenio no ha sido auditado.  

 

• (otros aspectos relevantes) 
 

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
Debe contener el detalle de: 
 

• Relación de la Imputación del gasto: 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto Reserva 

Solicitud 
de Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110000124 72100000 SINPPTO 200291 1000219822 45014319 1000000552 

110000124 72100000 SINPPTO 200291 1000219823 45014319 1000000552 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato 

 

• Relación de los pagos realizados. 
 

No se realizaron desembolsos en el periodo:  
 

Registro 
Presupuestal (No. 

Pedido) 

No. 
Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor 
Facturado 

(valor 
Recibido) 

1000000552 FS13668 11/02/2025 5000754198 $ 737.787.103 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR029 – Historial de pagos del contrato 

 

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos. 
 

Contrat
o 

Registro 
Presupu

estal 
(Pedido) 

Grup
o de 

comp
ras 

Denomin
ación 

Grupo de 
Compras 

Proye
cto 

Nomb
re 

Proye
cto 

Valor 
proyecto 

por 
pedido 

Valor 
Factura
do por 
proyect

o del 
pedido 

Saldo por 
proyecto 

del 
pedido 

Sald
o 

liber
ado 

460010
3274 

1000000
552 

217 Salud 
20029

1 
  

44.361.60
0.711 

737.787
.103 

43.623.81
3.608 

0 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos. 

 

• Resumen de la ejecución de los recursos: 
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Valor del Contrato $44.361.600.711 

Adiciones $0 

Total valor del contrato más adiciones $44.361.600.711 

Pagos Realizados (Acumulado) $737.787.103 

Pago autorizado del mes de febrero de 
2025 

$737.787.103 

Porcentaje de ejecución financiera 1.7% 
 

 

• Relación de los informes de reintegros financieros (cuando es el caso, tenga en 
cuenta los documentos soporte para realizar esta gestión: formato oficial, 
relación del periodo liquidado con los respectivos extractos bancarios y los 
comprobantes del pago efectuado al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, con el sello de la entidad bancaria). 

 

Valor recursos reintegrados en el periodo  $0 

 
 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

• El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: 
 
De conformidad con las actividades de apoyo jurídico a la supervisión se tiene 
que, respecto del informe parcial de supervisión correspondiente al mes de 
enero de 2025, la supervisión no reporto incumplimientos contractuales, así 
como tampoco reportaron la necesidad de iniciar un proceso administrativo 
sancionatorio. 
 
A fecha no se presentaron reclamaciones, controversias y acuerdos entre las 
partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía. 
 

• Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos 
actos administrativos ante las entidades competentes: 
 

A fecha no se generaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento por parte del mandatario. 
 
A fecha del 28 de febrero de 2025 no se presentaron otros aspectos que 
ameriten reporte en este informe por parte del apoyo jurídico.  
 



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 36 de 36 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

• Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:  
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Seguros del 
Estado 

65-44-
101236594 

Cumplimiento  20/12/2024  20/12/2028  14/01/2025  4.436.160.071,1 

DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas) 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Seguros del 
Estado 

65-44-
101236594 

Cumplimiento         

         

 

•  (otros aspectos relevantes) 
 

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico 
señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del 
periodo reportado por valor de $737.787.103. 
 

 
Atentamente, 
 

 
FERNEY OBANDO CARMONA          
Supervisor y/o Interventor   
 
 


