SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL

Version: 6

CODIGO: GCO-050-PDT-002-f-001

Dependencia Responsable: Operativa

I. DATOS CONTRACTUALES

No. Contrato: CO1.PCCNTR.7611421

Fecha firma contrato: 06/03/2025

Tipo de contrato: Prestacion de servicios

Contratista:
DANIELA SUAREZ PEREZ-1039023730

Plazo inicial:

El contratista ejecutard el servicio objeto del presente
contrato a partir de su puesta en ejecucidon en la

plataforma SECOP I, previo cumplimiento de los

requisitos de perfeccionamiento, asi como los de ejecucién
y hasta por un (1) mes y quince (15) dias; sin exceder el 30

de marzo de 2025.

Valor Inicial: $ 8.565.200

Fecha de inicio: 10/03/2025

Fecha de terminacion prevista antes de la presente

modificaciéon: 30/03/2025

I1. RELACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Diligenciar en la siguiente matriz los datos de las modificaciones efectuadas antes de la que

se requiere con la presente solicitud)

Adicién(es)

Disminucion(es) del Valor

Prérroga(s) del Plazo

Reduccidon(es) del Plazo

Fecha de firma: N/A

Fecha de firma: N/A

Fecha de firma: N/A

Fecha de firma: N/A

Valor adicion N/A

Valor disminuciéon N/A

Plazo prorrogado: N/A

Plazo reducido: N/A

CDP No.: Fecha: N/A

Valor: $ N/A

Valor total del contrato en virtud de la(s)
disminucion(es): N/A

Fecha prevista para la
terminacion de la
prorroga(s): N/A

Fecha prevista para la
terminacion  de  la(s)
reduccion(es) del plazo:
N/A

Valor total del contrato incluida la(s)
adicion(es):$ N/A

N° Pélizay Fecha(s) de aprobacion(es) de
modificacion(es) de pdliza(s) (si aplica
)N/A

N° Péliza y Fecha de aprobacion(es) de
modificacion(es) de pdliza (si aplica) N/A

N° Podliza y Fecha de
aprobacién de
modificacion(es) de pdliza(s)
(si aplica) N/A

N° Pdliza y Fecha de
aprobacién(es) de
modificacion(es) de
poliza(s) (si aplica) N/A

Suspension(es) Prérroga de la|Cesidn(es) Terminacion Otros Aspectos Modificados
Suspension(es) anticipada

Fecha de firma: N/A Fecha de firma:|Fecha de firma:|Fecha de firma: | Fecha de firma: N/A
N/A N/A N/A

Plazo suspendido: N/A | Plazo suspendido: | Nombre
N/A Cesionario: N/A

Fecha Prevista para la
Terminacion en virtud
de la(s) suspensién(es):
N/A suspension(es):
N/A

Fecha Prevista para
la Terminacién en
virtud de la(s)

N° Péliza y Fecha
de aprobacion(es)
de modificacion(es)
de pdliza (si aplica)
N/A

Detalle de la modificacion: N/A

N° Pdliza y Fecha de
aprobacién(es) de
modificacién(es) de
pdliza (si aplica) N/A

N° Péliza y Fecha
de aprobacién(es)
de modificacién(es)
de pdliza (si aplica)
N/A
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1ll. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACION

MODIFICACION No. 01

Adicion

Disminucion de Valor

Prérroga de Plazo*

Reduccion de Plazo

Valor adicion:

Valor disminucién: Valor Total

Plazo de la prérroga: 25 dias

Plazo de la reduccion: N/A

CDP No.: Fecha: N/A

Valor a comprometerse en la
adicion: $ N/A

Nota: Este valor debe ser igual
al de la adicion

Valor total del contrato incluida
la adicién: § N/A

Valor total del contrato en
virtud de la disminucioén:

Fecha Prevista

terminacion en virtud de la
prorroga: 24/04/2025

para la

Fecha prevista para la terminacion en
virtud de la reduccién del plazo:

» L Prérroga i L -
Suspension Reinicio .. Cesion Terminacion anticipada
suspension
Plazo de suspension: N/A Fecha de reinicio: N/A Plazo de la | Nombre cesionario: | Fecha de la Terminacion N/A

prorroga: N/A

N/A

Fecha  Prevista para la
Terminacion en virtud de la
suspension: N/A

Fecha  Prevista para la
Terminaciéon en virtud del
reinicio:

Fecha Prevista
para la
Terminacion en
virtud de la

prérroga a la
suspensién: N/A

Fecha de la cesion:
N/A

* El supervisor y/o interventor verificé que en los casos en que la modificacion se limite tinica y exclusivamente a la prérroga del
plazo contractual sin adicion de valor, no se generaran valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad

Balance Financiero:

IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR:

Concepto Valor contrato Valor Tramitado Valor en ejecucién
HONORARIOS $ 4.500.000 $ 4.500.000
TRANSPORTE URBANO $313.200 $ 209.000 $ 104.200
MANUTENCION $ 3.560.000 $ 2.374.000 $ 1.186.000
OTROS TRANSPORTES $ 120.000 $ 60.000 $ 60.000
COMUNICACIONES $ 72.000 $ 48.000 $ 24.000

TOTAL $ 8.565.200 $2.691.000 $ 5.874.200

24 de abril de 2025.

LUGAR DE EJECUCION: Municipio del departamento de Antioquia

PLAZO: El contratista ejecutara el servicio objeto del presente contrato a partir de su puesta en ejecucion en la plataforma SECOP II, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, asi como los de ejecucion y hasta por un (1) mes y quince (15) dias; sin exceder el

SECORPII.

V. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION:

Como delegado de la supervision, control y vigilancia del contrato COT.PCCNTR.7611421, suscrito el entre DANE y DANIELA SUAREZ
PEREZ me permito solicitar modificacion del plazo de ejecucion del contrato; lo anterior teniendo presente la fecha de inicio de este en el

En virtud de lo anterior, pongo en consideracién del ordenador del gasto para su aprobacion la solicitud de modificacion del plazo de
ejecucion del contrato, lo anterior para que la sefiora DANIELA SUAREZ PEREZ, pueda realizar todas las actividades descriptas en el objeto
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contractual en la Direccién Territorial Noroccidente, las cuales revisten un alto grado de importancia para el cumplimiento de los objetivos
institucionales. Como supervisor, control y vigilancia de dicho contrato considero viable la modificacion, toda vez que la misma permite el
cumplimiento del objeto contractual por un mes (1) y quince ( 15) dias , sin requerir alguna adicién presupuestal; finalizando el contrato el
dia 24 de abril de 2025.

NOTA 1: En caso de que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Cédigo de Comercio, el CONTRATISTA deberd mantener
vigentes las garantias a que se refiere esta modificacion y la suficiencia de las mismas. Serd de su cargo el pago de todas las primas y demds
erogaciones de constitucién, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las
sanciones que se imponga, prorrogas o suspensiones, asi como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

NOTA 2: "Los recursos alcanzan para el cumplimiento de las obligaciones y el valor inicial es un valor estimado del contrato sujeto a su
puesta en ejecucion en plataforma SECOP II"

El 4rea solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificacién contractual se radica en vigencia del plazo de
ejecucion.

(FIRMADO ELECTRONICAMENTE)

Firma del Supervisor

Nombre: MARGARITA MARIA ROLDAN PORRAS
Cédula: 43575409

Cargo: Profesional Universitario



