Numero: 39711
Descripcion: Prestacidn de servicios profesionales especializados para apoyar la articulacién del componente juridico de la Secretaria de Gobierno y Gestién del Gabinete.
Diligencio: Adriana Tovar Guevara
MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos
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Presentacién de informacion falsa por parte del futuro Contratista para e . L, - . . . .
. o porp P ] Verificacién de la informacidn recibida por el proponente. Posible (puede ocurrir en . . . Dependencia a cargo de la ) En hito(s) de la
1 [ cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el Contratista 141 Proveedor . Moderado 3 Riesgo bajo Si ., 11/03/2025 11/03/2025 Estudio de documentos .,
) cualguier momento futuro) contratacién contratacion
suscriba el contrato
Definir tareas que permitan continuar la labor contractual sin
Enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes Entidad/Proveedo . Probable (probablemente va a . . . .
2 . 142 / dependencia del hecho. (p . Mayor 2 Riesgo bajo Si Supervisor del contrato 1/05/2025 31/12/2025 Informes de avance Mensual
de laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato r ocurrir)
Cambio de régimen simplificado a régimen comun o viceversa a cargo del Casi cierto (ocurre en la " . . . Reuniones con
3 g P 8 . 8 143 Entidad Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia i ( . . Catastrofico 2 Riesgo bajo No Entidad 1/05/2025 31/12/2025 . . Mensual
Contratista mayoria de las circunstancias) contratista/interventor
Sensibilizacidn, capacitacién y formulacién en la normatividad para Improbable (puede ocurrir Reuniones con
4 Inadecuado manejo de la informacion a la cual tiene acceso el Contratista 144 Proveedor el Contratista. B . P Menor 2 Riesgo bajo No Supervisor del contrato 1/04/2025 31/12/2025 . . Semestral
ocasionalmente) contratista/interventor




