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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligacion que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cldusula Tercera del
Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras
juridicas utilizadas para la colocacion de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha
de ingreso, rendimientos, amortizacion de intereses y rendimientos, aplicacion del capital semilla,
aplicacion de otros gastos o costos, recursos remanentes”; asi como a la obligaciéon contractual
estipulada en el numeral 7, inciso B — Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la
Clausula OCTAVA — Obligaciones de las Partes: “Elaborar los informes de gestion mensuales sobre
el avance de la adhesion para su remision al SENA”, de la Adhesion No. 23; se presenta a
continuacion el informe con corte al 28 de febrero de 2025, de la Adhesion No. 23 suscrita con el
Departamento de Norte de Santander.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas
del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar
como minimo los siguientes informes mensuales a la Coordinacion Nacional de Emprendimiento
del SENA y supervisores: - Informe de ejecucion financiera, donde se reporten los pagos efectivos
derivados de la ejecucion del Contrato. - Informe de gestion deberd contener componente técnico,
administrativo y juridico el cual incluye como minimo aspectos precontractuales, contractuales,
post-contractuales, financieros y de ejecucion presupuestal, los cuales serdn elaborados y
presentados en el formato disefiado por el SENA. -Informe de convenios y demds figuras juridicas
utilizadas para la colocacidn de recursos al Fondo, el cual deberd incluir como minimo fecha de
ingreso, rendimientos, amortizacion de intereses y rendimientos, aplicacion del capital semilla,
aplicacion de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los
diez (10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn
solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y segun lo
establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado, departamento de Norte de Santander, toma la
informacion de referencia del informe de gestién del mes de febrero de 2025, presentado por la
Universidad Nacional al SENA, y estad compuesto por una descripcion de actividades realizadas en
los componentes Administrativo y Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria,
acreditacion, evaluacién, interventoria y atencion al emprendedor. Finalmente se tiene un
componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente periodo, junto con los anexos que
soportan la informacion, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades publicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
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herramientas de gestidén sistemdtica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el

desempenio de la ejecucidn de este en términos de calidad y satisfaccion social. De esta manera,

en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de

gestion de calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad

establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestion de calidad de las

entidades de naturaleza publica.

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 01 al 28 de febrero del afo 2025.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

La Adhesion No. 23 suscrita con el departamento de Norte de Santander, tiene las siguientes

generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales de la Adhesion No. 23 suscrita con el departamento de Norte de

Santander.
Numero de Entidad
L 23 Departamento de Norte de Santander
Adhesion Adherente
Fecha de Inicio 09/06/2021

Desde el 09/06/2021 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato
Duracién interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses
adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.

Valor Total del Contrato

$1.550.000.000

Valor Aporte SENA

$900.000.000

Valor Aporte Aliado

$650.000.000

Nombre de Supervisor Adhesiones
Fondo Emprender

Isidro Beltran Hernandez. Asesor G.04 Coordinacion Nacional de
Emprendimiento

Nombre del Supervisor por parte de
la Entidad Aliada

No informado a la fecha

Nombre del Contacto en Entidad
Aliada

No informado a la fecha

Cargo del Contacto en Entidad

. N/A
Aliada
Numero .
L. Sin Correo .
Telefénico o ., L. sececonomico@nortedesantander.gov.co
Informacion Electrénico
Celular
Nombre del Lider
de Interventoria
por parte de la | Alirio Correo
Universidad Rodriguez Electrénico alrodriguezi@unal.edu.co
Nacional de
Colombia
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Nombre de .
. Alirio Correo . .
profesional de , L. alrodriguezi@unal.edu.co
Rodriguez Electrénico
enlace

Durante el periodo del 01 al 28 de febrero de 2025, no se realizaron actividades especificas en el
componente administrativo para la adhesion No. 23.

1.2 Informe Financiero

La informacion financiera del proyecto a corte del presente informe, asi como los movimientos de

la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuacion (Ver Anexo 1.
EXTRACTO_DAV_0384_FEBRERO_2025).

Tabla 2. Informacidn Financiera - Convocatoria de la Adhesion No. 23 suscrita con el
departamento de Norte de Santander.

No. Convocatoria 190
Recursos SENA $900.000.000
Recursos Adherente $ 650.000.000

Total recursos de la convocatoria (a)

$ 1.550.000.000

Total recursos planes aprobados CDN (b)

$1.676.128.002

Total recursos planes pendientes aprobacion CDN

(c)

$0

Total recursos planes con desistimientos (d)

$ 239.767.264

Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)

$113.639.262

Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)

$1.436.360.738

Valor Reintegro Aliado.

$47.655.174

Fecha de Reintegro

30/07/2024

Tabla 3. Informacidn Financiera - Fiducia de la Adhesion No. 23 suscrita con el departamento de

Tabla 4. Informacidn Financiera - Bancaria de la Adhesion No. 23 suscrita con el departamento de

Norte de Santander.

Valor Trasladado a la Fiducia SENA

$834.015.912,39

Valor Trasladado a la Fiducia Adherente

$602.344.825,61

Valor Trasladado a la fiducia
acumulada

$1.436.360.738,00

Ejecucion recursos SENA

$830.819.261,81

Ejecucidn recursos Adherente

$600.036.133,53

Ejecucion acumulada total de recursos

$1.430.855.395,34

Norte de Santander.

Banco

DAVIVIENDA

Cuenta de Ahorros No

0077-0087-0384

Saldo Total en Bancos

$6.439.693,34

Valor Total Rendimientos Financieros en Banco

$4.131.000,19

Valor Rendimientos Financieros devueltos al
Aliado

$0,00
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En la figura 1 se muestra el avance de ejecucion de recursos asignados a la convocatoria No. 190
perteneciente al departamento de Norte de Santander, al 28 de febrero de 2025 se tienen recursos
comprometidos por valor de $1.436.360.738 equivalente al 92,67% de los recursos de la
convocatoria, dejando un saldo por comprometer de $113.639.262.

Asi mismo, los planes de negocio vigentes a la fecha presentan una ejecucién acumulada de
recursos por valor de $1.430.855.395,34, equivalentes al 99,62% de los recursos comprometidos
y 92,31% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento).

Figura 1. Avance recursos financieros de la Adhesion No. 23 suscrita con el departamento de
Norte de Santander.

$ 1.550.000.000,00
$ 1.436.360.738,00 $ 1.430.855.395,34

$113.639.262,00

Total Recursos Total comprometido Valor Ejecutado Saldo de recursos por
Convocatoria comprometer

2 Informe Juridico

Para el periodo del 01 al 28 de febrero del 2025, no se presentaron novedades de indole juridica,
relacionadas con PQRS y/o derechos de peticion.

3  Informe Técnico

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones
necesarias para la ejecucion de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales
obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en la
adhesion suscrita en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para
tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas
con el Contrato de Adhesién No. 23 suscrito con el departamento de Norte de Santander.

3.1 Informe Convocatoria
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La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta publica) incluyé la
estructuracion de los términos de referencia de la misma que determind: poblacion
objetivo, sectores economicos, montos de financiacion, cronograma, marco regulatorio, criterios
de evaluacion, disponibilidad presupuestal y demds criterios de participacion; los cuales fueron
definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010
del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyé
el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacion de los términos de referencia de esta en el portal
Web del Fondo Emprender. Estas actividades se realizaron durante el mes de agosto de 2021.

Para el caso de la convocatoria No. 190 especifica para el departamento de Norte de Santander,
cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en:
https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1902020.aspx tiene las
siguientes caracteristicas:

Tabla 5. Informacion general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada de la
Adhesion No. 23 suscrita con el departamento de Norte de Santander.

Numero de Convocatoria 190 Norte de Santander

Fecha de Lanzamiento Agosto de 2021 | Monto Maximo a Financiar por Plan $80.000.000
Fecha de Apertura 23/09/2021 Fecha de Cierre 17/10/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1 17/10/2021 Fecha de Cierre Corte No. 2 31/10/2022

Durante el periodo del 01 al 28 de febrero de 2025, no se realizaron actividades asociadas a la
convocatoria.

3.2 Informe Acreditacion

La etapa de acreditacion corresponde a la verificacion de la documentacion presentada por cada
uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el
cumplimiento de los requisitos de participacion establecidos en los términos de referencia de la
convocatoria, y regulados por los articulos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de febrero de 2025 no se realizaron actividades asociadas al proceso de
acreditacién, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de
trazabilidad del informe a continuacién se relacionan los resultados del proceso de acreditacién.

Tabla 6. Informacidn general sobre el proceso de acreditacion de la Convocatoria del Fondo
Emprender, derivada de la Adhesion No. 23 suscrita con el departamento de Norte de Santander.

Numero de Convocatoria | 190
Corte No. 1 Fecha Apertura 23/09/2021 Fecha de cierre 17/10/2021
Fecha de Publicacién Numero de Planes Numero de Planes % de

. L, 25/10/21 . 48 . 39 L 81.25%
Final Acreditacion Formalizados Acreditados Acreditacién
Cortes No 2 Fecha de Apertura 05/10/2022 Fecha de cierre 31/10/22
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Fecha de Publicacion Ndmero de Planes Nudmero de Planes % de
) L, 09/11/22 ) 2 ) 2 L 100%
Final Acreditacion Formalizados Acreditados Acreditacién

3.3 Informe Evaluacion

La etapa de evaluacion corresponde al proceso de ponderacion, viabilizacion, recomendacion y
jerarquizacion de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con
los lineamientos establecidos en los articulos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con
base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de febrero de 2025 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin
embargo, a fin de tener trazabilidad del informe se presentan los resultados consolidados del
proceso de evaluacién de la convocatoria 190 perteneciente al departamento de Norte de
Santander realizado para el primer cierre en el mes de octubre de 2021, y cuyos resultados se
entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 7. Informacion general sobre el proceso de evaluacion de la Convocatoria del Fondo
Emprender, derivada de la Adhesion No. 23 suscrita con el departamento de Norte de Santander

Numero de Convocatoria [ 190
Corte No 1 Fecha Apertura 23/09/2021 Fecha de Cierre 17/10/2021
Fecha de 3 3
L, Numero de Numero de
Publicacion % de
. 05/11/21 Planes 39 Planes 33 o 84.61%
Final o Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacion
Fecha
L, Fecha de Numero de
Comisién X Valor Planes a
L. 05/11/21 Consejo 09/11/21 Planes al| 19 . . $1.516.486.702
Técnica de i . . . Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacion
Corte No 2 Fecha Apertura 05/10/2022 Fecha de Cierre 31/10/2022
Fecha de 3 ,
L, Numero de Numero de
Publicacion % de
. 22/11/22 Planes 2 Planes 2 o, 100%
Final o Viabilizacion
., Evaluados Viabilizados
Evaluacion
Fecha ,
L Fecha de NUmero de
Comisién . i . Valor Planes a
. Dic 2022 Consejo Dic 2022 Planes al|2 . . $159.641.300
Técnica de X X . . Financiar
L, Directivo Financiar
Aprobacion
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3.4 Informe de firma de contratos de cooperacién

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalizacion de los contratos de cooperacion empresarial de los planes
de negocio sujetos de financiacion por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el periodo del 01 al 28 de febrero de 2025, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que, todos los contratos de cooperacién
empresarial se encuentran suscritos y legalizados.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoria

El proceso de puesta en marcha e interventoria consiste en realizar el sequimiento y acompafiamiento a los emprendedores beneficiarios, asi como del
control y evaluacion de la inversidn realizada por el SENA — Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el
Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso
de seleccion objetiva, selecciond a la Universidad de Antioquia.

Para el periodo del 01 al 28 de febrero de 2025 se tiene el siguiente estado para los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 190,
para mayor detalle ver anexo 3. Estado de emprendimientos CV 190.

Planes de negocio primer corte

Tabla 8. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 190 1C.

No | 1dPlan de NO. Nombre Plande | FECHADE | .. .. | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO CU::': c"llj“é':g:m ESTADO
Negocios | CONTRATO Negocios INICIO CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS PRESUPUESTAL
1 73426 491-190-2021 Sacha Vida (en blanco) (en blanco) $79.958.175 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% NO EJECUTADO
2 | 75128 |496-190-2021| €52 dsa'\gel Don | 53/03/2022 | 23/03/2023 | $79.892.789 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RENUNCIA
Ganaderia Arenales
3 | 70970 |487-190-2021| Melendez Zomac | 20/04/2022 | 20/04/2023 | $79.995.728 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
S.AS.
4 | 71473 |488-190-2021 |Cafe Villa Celina Sas| 30/03/2022 | 30/03/2023 | $79.991.762 100,00% 114,00% 100,00% 99,00% TERMINADO
5 | 71536 |489-190-2021| Mery Soluciones | 5/04/2022 | 5/04/2023 | $79.950.468 89,00% 111,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
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No | 1dPlan de NO. Nombre Plande | FECHADE | .. _ . | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO CU::'EP CL:J“S:;:TO ESTADO
Negocios | CONTRATO Negocios INICIO CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS DRESUPUESTAL
6 | 72494 |490-190-2021 Av'cof :\3 :en Dia | 16/03/2022 | 16/03/2023 | $79.935.978 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
7 | 73752 |492-190-2021| ArepalaMaria | 27/04/2022 | 27/07/2023 | $79.852.054 100,00% 100,00% 100,00% 99,00% TERMINADO
8 | 74898 |493-190-2021| Ganaderia Ff 6/04/2022 | 6/04/2023 | $79.960.100 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
9 | 75029 |494-190-2021| Estilo'S Lenceria | 28/03/2022 | 28/03/2023 | $79.955.681 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
10| 75030 |495-190-2021 Tz;:’:tf;z;a Ji‘:e 25/03/2022 | 25/03/2023 | $79.997.333 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
11| 75154 |497-190-2021 Nort Yurt 1/06/2022 | 1/06/2023 | $79.949.342 83,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
12 | 75169 |498-190-2021| Noca Arte Manual | 31/03/2022 | 31/03/2023 | $79.985.249 100,00% 107,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
13 | 75210 |499-190-2021] Industrias Creazzo | 29/03/2022 | 29/03/2023 | $79.041.822 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
Ciindepro- Centro
de Investigacion,
14| 75304 |500-190-2021| Innovacién Y 8/04/2022 | 8/04/2023 | $79.999.999 83,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
desarrollo de
Productos
Coffe Garden (
15 | 75306 5011902021 B IATEE | 31/03/2022 | 31/03/2023 | $80.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
16 | 78059 |502-190-2021 Mar 29/03/2022 | 29/03/2023 | $79.951.810 80,00% 109,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
17 | 78358 |503-190-2021| Musical Shape | 4/04/2022 | 4/04/2023 | $79.999.620 83,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
18 | 78444 |504-190-2021| Ecomodular 6/04/2022 | 6/08/2023 | $79.935.556 100,00% 100,00% 100,00% 96,00% TERMINADO
19 | 79223 |505-190-2021 Su Cafe 28/03/2022 | 28/03/2023 | $78.133.236 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO

A continuacion, se presenta de manera grafica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonacién de recursos para los planes de negocio

pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que

eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.
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Figura 2. Cumplimiento de indicadores CV 190 1C.

Mercadeo

Empleos

[ Deficiente [[] Deficiente
[ Eficiente
[ Eficiente
Ejecucion Contrapartidas
[ Deficiente [1Deficiente
[JEficiente []Eficiente
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Tabla 9. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 190 2C.

No Id Plan de NO. Nombre Plan| FECHA DE FECHA FINAL VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO cu:f:éb“g:g’;To ESTADO
Negocios | CONTRATO | de Negocios INICIO CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS
PRESUPUESTAL
572-190- | DELI COFFEE . . . . NO
1 78038 2022 NEVADOS (en blanco) | (en blanco) | $79.916.300 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EJECUTADO
2 80408 5723(;321- ANNAGABY | 12/05/2023 | 12/05/2024 | $79.725.000 100,00% 113,00% 100,00% 100,00% TERMINADO

Cierre planes de negocio
La Universidad Nacional de Colombia han entregado al SENA los informes finales de interventoria para 18 planes de negocio, el detalle de los proyectos

se presenta a continuacién:

Tabla 10. Estado de los planes de negocio entregados al SENA.

No | ID Plan de Negocio Nombre del Plan de Negocio Estado Contractual | Entrega a SENA | Recomendacion | Resolucion CDN | No. de Resolucién | Valor Condonado
1 70970 Ganaderia Are“:'eASSMe'endez Zomac TERMINADO 9/04/2024 | CONDONACION | CONDONADO 1-2122-2024 $  79.995.727
2 71473 Cafe Villa Celina Sas TERMINADO 30/11/2023 | CONDONACION | CONDONADO | 1-028082023 | $ 79.368.710
3 71536 Mery Soluciones TERMINADO 30/11/2023 | CONDONACION | CONDONADO | 1-028082023 | $ 79.950.468
4 72494 Avicola Buen Dia S.A.S. TERMINADO 13/10/2023 | CONDONACION | CONDONADO | 1-02809-2023 | $ 79.935.978
5 73752 Arepa La Maria TERMINADO 30/11/2023 | CONDONACION | CONDONADO | 1-028082023 | $ 78.695.579
6 74898 Ganaderia Ff TERMINADO 30/11/2023 | CONDONACION | CONDONADO | 1-028082023 | $ 79.862.049
7 75029 Estilo’S Lenceria TERMINADO 30/11/2023 | CONDONACION | CONDONADO | 1-028082023 | $ 79.955.681
8 75030 Productora de Tomate San Jose TERMINADO 30/11/2023 | CONDONACION | CONDONADO | 1-028082023 | $ 79.997.333
9 75154 Nort Yurt TERMINADO 30/11/2023 | CONDONACION | CONDONADO | 1-028082023 | $ 79.949.342
10 75169 Noca Arte Manual TERMINADO 30/11/2023 | CONDONACION | CONDONADO | 1-028082023 | $ 79.727.187
11 75210 Industrias Creazzo TERMINADO 30/11/2023 | CONDONACION | CONDONADO | 1-02808-2023 | $ 79.041.822
12 75304 Ciindepro- Centro de Investigacion, TERMINADO 30/11/2023 | CONDONACION | CONDONADO | 1-02808-2023 | $  79.999.999
Innovacién Y desarrollo de Productos
13 75306 Coffe Garden (Jardin del Cafe) TERMINADO 30/11/2023 | CONDONACION | CONDONADO | 1-028082023 | $ 80.000.000
14 78059 Mar TERMINADO 13/10/2023 | CONDONACION | CONDONADO | 1-02809-2023 | $ 79.911.465
15 78358 Musical Shape TERMINADO 30/11/2023 | CONDONACION | CONDONADO | 1-028082023 | $ 79.999.620
16 78444 Ecomodular TERMINADO 9/04/2024 | CONDONACION | CONDONADO 1-2122-2024 $  76.607.198
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17 79223 Su Cafe TERMINADO 13/10/2023 CONDONACION | CONDONADO 1-02809-2023 $ 78.133.135

18 80408 ANNAGABY TERMINADO 05/09/2024 CONDONACION | CONDONACION 1-2841-2024 $79.724.102,00

En relacién con la informacion plasmada en la tabla No. 10 la cual tiene que ver con los proyectos condonados mediante las resoluciones No. 1-02808, y
1-02809 del 29 de diciembre de 2023 es importante mencionar que, con la publicacién de la constancia de ejecutoria en la pagina web del SENA se cerré
el expediente contractual para ciento veintiséis (126) contratos de cooperacién empresarial.

Para los planes de negocio correspondientes a la resolucién 1-2122 del 23 de agosto de 2024, se informa al adherente que, es importante mencionar que,
con la publicacién de la constancia de ejecutoria en la pdgina web del SENA se cerré el expediente contractual para los contratos de cooperacion
empresarial el 30 de diciembre de 2024.

Frente a los planes de negocio relacionados en la resolucion 1-2841 del 31 de octubre de 2024 a la fecha de presentacion de este informe se encuentra en
construccion de expediente para liquidacion y cierre de los planes de negocio, considerando que se recibidé por parte del SENA la constancia de ejecutoria
el dia 07 de febrero de 2025.

Atencién al Emprendedor

Durante el periodo del 01 al 28 de febrero de 2025, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atencidn
al emprendedor.
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En la Tabla No. 11 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria 190 en la cual se exponen los
aspectos mas relevantes.

Tabla 11. Ficha técnica convocatoria 190 — departamento de Norte de Santander

Consolidado General Convocatoria
Total recursos de la convocatoria $ 1.550.000.000,00
Numero total de planes formalizados 50
Numero total de planes acreditados 41
Numero total de planes viables 35
Numero de planes financiables 21
Numero de planes aprobados en CDN 21
Total recursos aprobados en CDN $1.676.128.002,00
Numero de planes de negocios con desistimientos sin ejecuciéon de
recursos 3
Total recursos planes con desistimientos (-) $ 239.767.264,00
Planes pendientes de aprobacion CDN 0
Total recursos planes pendientes de aprobacion CDN SO
Total recursos comprometidos $1.436.360.738,00
Saldo de recursos por comprometer $113.639.262,00
Ejecucion acumulada de recursos $1.430.855.395,34

A continuacion, se muestra el estado contractual de los planes de negocio aprobados por el
Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 3. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 190- Departamento de
Norte de Santander

NO EJECUTADO;
- 2;9%
RENUNCIA; 1; 5%

TERMINADO; 18;
86%
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Conclusiones generales del periodo del 01 al 28 de febrero de 2025:

10.

11.

La convocatoria Fondo Emprender 190, tuvo su primer cierre el mes de octubre de 2021
en el cual se formalizaron un total de 48 planes de negocios. Como resultado del proceso
de acreditacién del primer cierre se acreditaron 39 planes de los 48 formalizados
equivalentes a un 81.25%

Como resultado del proceso de evaluacién de los 39 planes de negocio acreditados del
primer cierre de la convocatoria 190 se viabilizaron 33 planes con un porcentaje del
84.61% en la viabilizacién. En consideracidn a los recursos disponibles de la convocatoria
190, los 19 planes negocios viables con los mayores puntajes obtienen financiamiento por
un valor total de $1.516.486.702.

La convocatoria 190 tuvo su segundo cierre el 31 de octubre de 2022, en el cual se
formalizaron un total de dos planes de negocios. Como resultado del proceso de
acreditacién dos planes tienen estado de acreditados para un 100% de efectividad en la
acreditacion.

Como resultado del proceso de evaluacidn del segundo cierre se tienen aprobados para
financiamiento por valor de $159.641.300. por parte del Consejo Directivo Nacional
desarrollado en diciembre de 2022

La convocatoria Fondo Emprender 190, tuvo su segundo cierre el 31 de diciembre de 2022
en el cual se formalizaron un total de 2 planes de negocios.

A la fecha la convocatoria presenta (3) desistimientos/renuncias por parte de los
emprendedores a los recursos de financiamiento de los planes de negocio identificados
con los ID 73426 - SACHA VIDA, ID 75128 — CASA DE MIEL DON RAFA e ID 78038 - DELI
COFFEE NEVADOS, estos desistimientos suman un total $239.767.264.

La convocatoria 190 tiene recursos comprometidos por valor de $1.436.360.738,
guedando un saldo por comprometer de $113.639.262.
Los planes de negocio presentan una ejecucidon acumulada de $1.430.855.395,34.

En relacién con la gestién de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos
requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos
en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con
documentos proforma, asi como en el Manual Operativo que se establecié con la
Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han
escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que
para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestién de calidad.

Durante el afio 2023 en el proceso de interventoria se recibieron 13 PQRS por parte de los
emprendedores respecto a otras solicitudes operativas (4), agendas especiales (3),
aplazamiento de visitas (3), informes y conceptos (2) y terminaciones anticipadas (1) para
la convocatoria 190 - Norte de Santander, solicitudes resueltas oportunamente.

Durante el afio 2024, en el proceso de interventoria se han recibido 4 PQRS por parte de
los emprendedores, distribuidos por tipologia de la siguiente manera: Prérrogas (0
abiertas y 0 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y 0 cerradas), Informes y conceptos (0
abiertas y 3 cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 1 cerradas), Terminacion
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anticipada (0 abiertas y 0 cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 0
cerradas), Reintegro (0 abiertas y O cerradas) y Renuncias (0 abiertas y O cerradas).

12. En lo corrido del afio 2025, en el proceso de interventoria no se han recibido PQRS por
parte de los emprendedores.

13. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecucién de los pagos de la convocatoria
190 no se ha presentado pagos exitosos en el periodo de estudio, al cierre de febrero de
2025 se tiene un acumulado de 28 pagos rechazados de los cuales el 14% corresponde a
inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de informacién de
los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 40% son rechazos de tipo
bancario (cuentas inactivas, blogqueadas o inexistentes), 46% son rechazos por falta de
documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES A MARZO 23 DE 2025

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolucién de
rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de $4.131.000,19, ya
que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud y aval del SENA.

ANEXOS

Anexo1 | EXTRACTO_DAV_0384_FEBRERO_2025

Anexo 2 | Ejecucién por Emprendimiento

Anexo 3 | Estado de avance emprendimientos CV 190
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de

Santander -1 Cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 70970
Plan de Negocios: Ganaderia Arenales Melendez Zomac S.A.S.
Convocatoria 190 - Gobernacion Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario JESUS NICANOR ARENALES MELENDEZ
Cedula 5455425
No. Contrato 487-190-2021
Valor Contrato $79.995.728, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social

GANADERIA ARENALES MELENDEZ ZOMAC S.A.S

Nit | 901.584.636-8
Ciudad | Herran
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ORTEGA PINERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio | 4/20/2022
Segunda visita | 8/17 /2022
Tercera visita | 12/19/2022
Cuarta visita | 4/20/2023
Prorroga
Fecha | 4/20/2023
finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
e % - %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 4 80% 4 4 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 47370 35224 74%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$55.675.500, 00 $48.383.300, 00 86,9% $79.995.728, 00 $79'99%727’14 100%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de

Santander -1 Cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 71473
Plan de Negocios: Cafe Villa Celina Sas
Convocatoria 190 - Gobernacion Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario LUIS FELIPE LEAL VILLAMIZAR
Cedula 1140862972
No. Contrato 488-190-2021
Valor Contrato $79.991.762, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | CAFE VILLA CELINA S.A.S
Nit | 901.576.324-1
Ciudad | Toledo
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | CASTANEDA PARRA LUZ IDALIA
Fecha de Inicio | 3/30/2022
Segunda visita | 8/5/2022
Tercera visita | 11/29/2022
Cuarta visita | 4/11/2023
Prorroga
Fecha | 3/30/2023
finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 4 100% 7 8 114%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 17000 2216 13%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$143Z)(())0.000' $19.724.587, 00 13,73% $79.991.762, 00 $79'3§§'710' 99,22%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de

Santander -1 Cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 71536
Plan de Negocios: Mery Soluciones
Convocatoria 190 - Gobernacion Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario YELITZA LILIANA ALVAREZ
Cedula 1090375759
No. Contrato 489-190-2021
Valor Contrato $79.950.468, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | MERY SOLUCIONES S.A.S BIC
Nit | 901.580.575-9
Ciudad | Los Patios
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) A QUINTERO GOMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio | 4/5/2022
Segunda visita | 8/9/2022
Tercera visita | 11/30/2022
Cuarta visita | 4/10/2023
Prorroga
Fecha | 4/5/2023
finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
9 8 89% 9 10 111%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 2752 628 23%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$186'[(L)%0'000' $122.826.815, 00 65,89% $79.950.468, 00 $79'938'468' 100%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de

Santander -1 Cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72494
Plan de Negocios: Avicola Buen Dia S.A.S.
Convocatoria 190 - Gobernacion Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario HELVER ORTEGA CANAS
Cedula 1090438850
No. Contrato 490-190-2021
Valor Contrato $79.935.978, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | AVICOLA BUENDIA S.A.S.
Nit | 901.564.838-3
Ciudad | Salazar
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ORTEGA PINERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio | 3/16/2022
Segunda visita | 8/16/2022
Tercera visita | 11/22/2022
Cuarta visita | 4/17/2023
Prorroga
Fecha | 3/16/2023
finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 10 1(2 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 13500 5405 40%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$242'Z)5'000' $35.682.830,00 | 147% | $79.935.978,00 $79'93%977'95 100%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de

Santander -1 Cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73752
Plan de Negocios: Arepa La Maria
Convocatoria 190 - Gobernacion Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario FREDY ANTONIO QUINTERO ORTEGA
Cedula 88207397
No. Contrato 492-190-2021
Valor Contrato $79.852.054, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | ALIMENTOS LA MARIA S.A.S.
Nit | 901.585.175-9
Ciudad | Cucuta
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | OROZCO HENAO SANDRA MILENA
Fecha de Inicio | 4/27/2022
Segunda visita | 8/30/2022
Tercera visita | 12/27/2022
Cuarta visita | 5/25/2023
Prorroga | 3
Fecha | 7/27/2023
finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 4 100% 7 7 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 30000 27327 91%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$179'%%0'000' $237.105.621, 00 132,09% | $79.852.054, 00 $78.6(‘)9(!)5.579, 98,55%
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Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de

Santander -1 Cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74898
Plan de Negocios: Ganaderia Ff
Convocatoria 190 - Gobernacion Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario JOHN ORLANDO JAIMES PEREZ
Cedula 1094506166
No. Contrato 493-190-2021
Valor Contrato $79.960.100, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | GANADERIA FF S.A.S.
Nit | 901.575.512-5
Ciudad | Herran
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ORTEGA PINERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio | 4/6/2022
Segunda visita | 8/17 /2022
Tercera visita | 12/13/2022
Cuarta visita | 4/20/2023
Prorroga
Fecha | 4/6/2023
finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 6 6’ 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 69600 61370 88%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$72.800.000, 00 $84.735.500, 00 116,39% | $79.960.100, 00 $79'8§§'049' 99,88%




Decanatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de

Santander -1 Cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75029
Plan de Negocios: Estilo’S Lenceria
Convocatoria 190 - Gobernacion Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario YUDY PAOLA QUINTERO VERGEL
Cedula 1091678857
No. Contrato 494-190-2021
Valor Contrato $79.955.681, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | ESTILO'S LENCERIA S.A.S
Nit | 901.576.261-6
Ciudad | Ocafna
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ORTEGA PINERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio | 3/28/2022
Segunda visita | 8/8/2022
Tercera visita | 11/29/2022
Cuarta visita | 4/18/2023
Prorroga
Fecha | 3/28/2023
finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 4 100% 4 4 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 1782 1100 62%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$89.991.000, 00 $1.980.000, 00 2,2% $79.955.681, 00 $79.9§(!)5.681, 100%




Decanatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de

Santander -1 Cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75030
Plan de Negocios: Productora de Tomate San Jose
Convocatoria 190 - Gobernacion Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario JAIDER JOSE VERJEL BAYONA
Cedula 1094579192
No. Contrato 495-190-2021
Valor Contrato $79.997.333, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social

PRODUCTORA DE TOMATE SAN JOSE SAS

Nit | 901.576.223-6
Ciudad | Abrego
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | OROZCO HENAO SANDRA MILENA
Fecha de Inicio | 3/25/2022
Segunda visita | 8/11/2022
Tercera visita | 11/22/2022
Cuarta visita | 4/10/2023
Prorroga
Fecha | 3/25/2023
finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 7 7’ 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 2250 1367 61%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$56.250.000, 00 $39.070.000, 00 69,46% $79.997.333, 00 $79'9gg'333' 100%




Decanatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de
Santander -1 Cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75128
Plan de Negocios: Casa de Miel Don Rafa
Convocatoria 190 - Gobernacion Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario MANUEL JAIR NEIRA ORTIZ
Cedula 1091674635
No. Contrato 496-190-2021
Valor Contrato $79.892.789, 00
Estado RENUNCIA
EMPRESA

Razon social | CASA DE MIEL DON RAFA S.A.S
Nit | 901.574.601-8
Ciudad | Ocafia
Departamento | Norte de Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ORTEGA PINERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio | 3/23/2022
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 3/23/2023
finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
e % e %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0 0,0% 6 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado & Meta Verificado %
Avance Avance
5 0 0,0% 775 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado & Meta Verificado %o
Avance Avance
$122'%%1'000' $,000 0,0% $79.892.789, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de

Santander -1 Cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75154
Plan de Negocios: Nort Yurt
Convocatoria 190 - Gobernacion Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario DIEGO ALEXIS YANEZ ARCINIEGAS
Cedula 1090410519
No. Contrato 497-190-2021
Valor Contrato $79.949.342, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | NORT YURT S.A.S
Nit | 901.587.255-9
Ciudad | Cucuta
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | GAVIRIA RIVERA JORGE IMER
Fecha de Inicio | 6/1/2022
Segunda visita | 9/23/2022
Tercera visita | 2/1/2023
Cuarta visita | 6/1/2023
Prorroga
Fecha | 6/1/2023
finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
6 5 83% 7 7’ 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 15300 385 3%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$143'%%0'000' $2.899.159, 00 2,02% $79.949.342, 00 $79.9(A)L(()9.342‘ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de

Santander -1 Cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75169
Plan de Negocios: Noca Arte Manual
Convocatoria 190 - Gobernacion Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario NOHORA MILENA LOPEZ RICO
Cedula 1093140438
No. Contrato 498-190-2021
Valor Contrato $79.985.249, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | NOCA S.A.S.
Nit | 901.583.415-2
Ciudad | Cucuta
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | CASTANEDA PARRA LUZ IDALIA
Fecha de Inicio | 3/31/2022
Segunda visita | 8/4/2022
Tercera visita | 11/28/2022
Cuarta visita | 4/10/2023
Prorroga
Fecha | 3/31/2023
finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 14 15’ 107%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 4340 1127 26%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$131%%0'000' $13.647.158, 00 10,4% $79.985.249, 00 $79'72Z)'186'82 99,68%




Decanatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de

Santander -1 Cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75210
Plan de Negocios: Industrias Creazzo
Convocatoria 190 - Gobernacion Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario LILIA PATRICIA PERALTA RODRIGUEZ
Cedula 68292558
No. Contrato 499-190-2021
Valor Contrato $79.041.822, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | CREAZZO M&A S.A.S.
Nit | 901.571.422-2
Ciudad | Cucuta
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ORTEGA PINERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio | 3/29/2022
Segunda visita | 7/27 /2022
Tercera visita | 12/6/2022
Cuarta visita | 4/19/2023
Prorroga
Fecha | 3/29/2023
finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 4 100% 3 3’ 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 1252 304 24%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$100'%%0'000' $9.842.016, 00 9,8% $79.041.822, 00 $79.0(A)L§.822, 100%




Decanatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de

Santander -1 Cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75304
Plan de Negocios: Ciindepro- Centro de Investigacion, Innovacion Y desarrollo de
Productos
Convocatoria 190 - Gobernacién Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario YURLEY SANCHEZ MORENO
Cedula 1007269597
No. Contrato 500-190-2021
Valor Contrato $79.999.999, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO DE

PRODUCTOS SAS

Nit

901.579.631-1

Ciudad

Pamplona

Departamento

Norte de Santander

INTERVENTORIA
Interventor(a) | ORTEGA PINERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio | 4/8/2022
Segunda visita | 7/28/2022
Tercera visita | 11/29/2022
Cuarta visita | 4/21/2023
Prorroga
Fecha | 4/8/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 5 83% 9 9 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 16400 6780 41%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$163't%0'000' $44.983.281, 00 27,57% | $79.999.999, 00 $79'933'999’ 100%




Decanatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de

Santander -1 Cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75306
Plan de Negocios: Coffe Garden ( Jardin del Cafe)
Convocatoria 190 - Gobernacion Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario NELSON EDUARDO AREVALO FUENTES
Cedula 1093761552
No. Contrato 501-190-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social

COFFE GARDEN EL JARDIN DEL CAFE SAS

Nit | 901.571.315-2
Ciudad | Gramalote
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) A PEREZ CALDERON NIDIA ISABEL
Fecha de Inicio | 3/31/2022
Segunda visita | 7/29/2022
Tercera visita | 11/30/2022
Cuarta visita | 4/10/2023
Prorroga
Fecha | 3/31/2023
finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
e % - %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 5 100% 7 7’ 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 18800 225 1%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$143'%%0'000' $3.572.593, 00 2,49% $80.000.000, 00 $80'0(())(())'000' 100%




Decanatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de

Santander -1 Cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 78059
Plan de Negocios: Mar
Convocatoria 190 - Gobernacion Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario CARMEN MAYERLY ROLON ROA
Cedula 1090485745
No. Contrato 502-190-2021
Valor Contrato $79.951.810, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | MAR DESIGNS S.A.S
Nit | 901.575.405-5
Ciudad | Cucuta
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) A QUINTERO GOMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio | 3/29/2022
Segunda visita | 8/9/2022
Tercera visita | 11/29/2022
Cuarta visita | 4/11/2023
Prorroga
Fecha | 3/29/2023
finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 4 80% 11 12 109%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 4300 1761 41%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$139'%)%0'000' $42.933.141, 00 30,86% $79.951.810, 00 $79'91%)'465'15 99,95%




Decanatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de

Santander -1 Cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 78358
Plan de Negocios: Musical Shape
Convocatoria 190 - Gobernacion Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario ISMAEL ANTONIO OROZCO MALDONADO
Cedula 1090458185
No. Contrato 503-190-2021
Valor Contrato $79.999.620, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | MUSICAL SHAPE S.A.S.
Nit | 901.574.914-8
Ciudad | Cucuta
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) A PEREZ CALDERON NIDIA ISABEL
Fecha de Inicio | 4/4/2022
Segunda visita | 7/27 /2022
Tercera visita | 12/6/2022
Cuarta visita | 4/12/2023
Prorroga
Fecha | 4/4/2023
finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 5 83% 12 12’ 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 280 212 76%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$119'[(L;(1)0'000' $32.910.892, 00 27,55% $79.999.620, 00 $79.9(‘)9(‘)9.620, 100%




Decanatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de

Santander -1 Cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 78444
Plan de Negocios: Ecomodular
Convocatoria 190 - Gobernacion Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario CRISTIAN ALBERTO CONTRERAS CASELLES
Cedula 1090470395
No. Contrato 504-190-2021
Valor Contrato $79.935.556, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social

ECOMODULAR GREENHOUSE SAS

Nit | 901.581.236-1
Ciudad | Ocafna
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ORTEGA PINERES JULIO DAVID
Fecha de Inicio | 4/6/2022
Segunda visita | 8/9/2022
Tercera visita | 12/14/2022
Cuarta visita | 5/18/2023
Prorroga | 4
Fecha | 8/6/2023
finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 4 100% 2 2 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 2500 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$187.%%0.000, $ 000 0,0% | $79.935.556,00 $76'6gg 198, 1 958494




Decanatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de

Santander -1 Cierre - 1

INFORMACION GENERAL

ID Plan: 79223

Plan de Negocios: Su Cafe

Convocatoria 190 - Gobernacion Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario OLMER YAJAIDER LOPEZ RINCON
Cedula 1094321454
No. Contrato 505-190-2021
Valor Contrato $78.133.236, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social

TOSTADA Y COMERCIALIZADORA DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO SAN
CALIXTO S.A.S

Nit

901.574.607-1

Ciudad

San Calixto

Departamento

Norte de Santander

INTERVENTORIA
Interventor(a) | QUINTERO GOMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio | 3/28/2022
Segunda visita | 8/10/2022
Tercera visita | 12/1/2022
Cuarta visita | 3/29/2023
Prorroga
Fecha | 3/28/2023
finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
e % - %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 6 6 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 17000 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$287"(*)%9'000' $,000 0,0% | $78.133.236,00 $78'13%135’28 100%




Decanatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de
Santander -1 Cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73426
Plan de Negocios: Sacha Vida
Convocatoria 190 - Gobernacion Norte de Santander -1 Cierre
Beneficiario JESUS ALEXANDER CANAS JAIMES
Cedula 88221327
No. Contrato 491-190-2021
Valor Contrato $79.958.175, 00
Estado NO EJECUTADO
EMPRESA

Razén social
Nit

Ciudad | Cucuta
Departamento | Norte de Santander

INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
e % e %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $,000 0,0% $79.958.175, 00 $,000 0,0%




Decanatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de
Santander -2 Cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 78038
Plan de Negocios: DELI COFFEE NEVADOS
Convocatoria 190 - Gobernacion Norte de Santander -2 Cierre
Beneficiario DAIANA STEPHANY SANCHEZ RODRIGUEZ
Cedula 1093914629
No. Contrato 572-190-2022
Valor Contrato $79.916.300, 00
Estado NO EJECUTADO
EMPRESA

Razon social
Nit

Ciudad | Tibu
Departamento | Norte de Santander

INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
e % e %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $,000 0,0% $79.916.300, 00 $,000 0,0%




Decanatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESION 190 - Gobernacion Norte de

Santander -2 Cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 80408
Plan de Negocios: ANNAGABY
Convocatoria 190 - Gobernacion Norte de Santander -2 Cierre
Beneficiario ANA GABRIELA VILLAMIZAR RONCANCIO
Cedula 1090510965
No. Contrato 573-191-2022
Valor Contrato $79.725.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | ANNAGABY SAS
Nit | 901.709.950-5
Ciudad | Cucuta
Departamento | Norte de Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | CONTRERAS ROPERO JENNY JOHANNA
Fecha de Inicio | 5/12/2023
Segunda visita | 9/27 /2023
Tercera visita | 1/22/2024
Cuarta visita | 5/15/2024
Prorroga
Fecha | 5/12/2024
finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 4 100% 8 9 113%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 950 215 23%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$182'[(L)%0'000' $7.790.080, 00 4,27% $79.725.000, 00 $79'7§§'102' 100%
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