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 FECHA SUSCRIPCIÓN

 FECHA SUSCRIPCIÓN 

CONTRATO DERIVADO

 POSICIÓN CATÁLOGO 

INSTITUCIONAL 

REGIONAL O CENTRO 

DE FORMACIÓN

NIT

 CARGO

 DEPARTAMENTO / CIUDAD 

/ MUNICIPIO  EXENTO DE 

IVA?

 APOYO SUPERVISIÓN

CONTRATO No 

 FECHA ESTIMADA DE 

TERMINACIÓN

FECHA NO. REFERENCIA SECOP  II

 VALOR  PORCENTAJE (%)

396.958.331,93$  3.016.883,32$  399.975.215,25                -$  0,00%  $                                        -   

 $                                           -   -$  0,00% -$  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                               396.958.331,93                                                                   3.016.883    $                  399.975.215,25 VALOR TOTAL ANTICIPO  $                                               -   

ACTUACIONES  

ADMINISTRATIVAS
 VALOR ANTES DE IVA  IVA

 VALOR TOTAL IVA 

INCLUIDO
 VALOR  PORCENTAJE (%)  TOTAL ANTICIPO 

-$  -$  -$  -$  0,00%  $                                               -   
-$  -$  -$   $                                       -   0,00%  $                                               -   

 SUBTOTAL ADICIONES  $                                                         -    $                                                                                -    $                                           -   
-$                                             

 $             399.975.215,25  $                                        -   

 VALOR TOTAL DEL IVA  $                      3.016.883,32 

 VALOR CONTRATO SIN IVA  $                  396.958.331,93 
TOTAL PAGADO 100,00% TOTAL PAGADO 399.975.215,68$                  TOTAL AMORTIZADO -$                                             
SALDO EN TRAMITE DE PAGO 39,51% SALDO EN TRAMITE DE PAGO 158.038.559,00$                  SALDO  TRAMITE X AMORTIZAR -$                                             

SALDO POR PAGAR -39,51% SALDO POR PAGAR 158.038.559,43-$                  SALDO POR AMORTIZAR -$                                             

VIGENCIA FECHA No. COMPROMISO RUBRO PRESUPUESTAL FUENTE VALOR TOTAL VALOR PAGADO % PAGADO SALDO X PAGAR % POR PAGAR ESTADO 
SALDO PERDIDA APROPIACION / 

POR OBLIGAR

2024 9/12/2024 186024
C-3699-1300-15-53105B-3699011-02

ADQUIS. DE BYS - SEDES
NACIÓN $ 399.975.215,25 312.627.263,52$                 78,16% $ 87.347.951,73 21,84% EN EJECUCIÓN $ 87.347.951,73

TOTAL $ 399.975.215,25 $ 312.627.263,52 $ 87.347.951,73

% EJECUCIÓN 100,00% 78,16% 21,84%

CONCEPTO VALOR ANTES DE  IVA VALOR IVA VALOR ACTAS DE AVANCE % AVANCE DE OBRA AMORTIZACION DEL ANTICIPO 

 VALOR ACTA 02 LIQUIDACIÓN 69.351.293,00$                   FYY54 / PRIMER PAGO / AVANCE DE OBRA 39,51% 156.846.525,00$                1.192.034,00$                       158.038.559,00$                     39,51% $ 0,00

VALOR ADMINISTRACION 20,00%  $                   13.870.258,00 FYY55 / SEGUNDO PAGO / AVANCE DE OBRA 38,65% 153.422.692,00$                1.166.012,52$                       154.588.704,52$                     38,65% $ 0,00

UTILIDAD 0%  $                     3.467.564,00 FYY56 / TERCER PAGO Y FINAL / AVANCE DE OBRA 38,65% 86.689.115,00$                  658.837,16$                           87.347.952,16$                        21,84% $ 0,00

 IVA 19%  $                         658.837,16 0 0 -$                                            0,00%

 SUBTOTAL SIN IVA  $                   86.689.115,00 0 0 -$                                            0,00%

 SUB TOTAL CON IVA  $                   87.347.952,16 VALOR EN TRAMITE DE PAGO 399.975.215,68$                     100,00% $ 0,00

 AMORTIZACION 0,0000%  $                                          -   TOTAL EJECUTADO 399.975.215,68$                     200,00% $ 0,00

 $              87.347.952,16 SALDO POR EJECUTAR 0,43-$                                          0,00%

399.975.215,68$                                100,00% -$                                         399.975.215,68$                                                                         3.016.883,68$                    396.958.332,00$                   0,00

CONCEPTO NUMERO DE FACTURA TIPO DE PAGO  VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA  % AVANCE DE OBRA
 AMORTIZACION DEL 

ANTICIPO 
% AMORTIZACION X PAGO SALDO POR AMORTIZAR % X AMORTIZAR  VALOR ANTES DE  IVA  VALOR IVA 

 VALOR TOTAL = A NETO 

PAGADO
 NO. COMPROMISO  obligacion  orden de pago  FECHA

FYY54 / PRIMER PAGO / AVANCE DE 

OBRA 39,51%
FYY54 AVANCE DE OBRA  $                                                                       158.038.559,00 39,51% -$                                     0,00% 0,00                                 156.846.525    $                                 1.192.034,00 158.038.559,00$  186024

FYY55 / SEGUNDO PAGO / AVANCE DE 

OBRA 38,65%
FYY55 AVANCE DE OBRA  $                                                                       154.588.704,52 38,65% -$                                     0,00% 0,00                                 153.422.692    $                                 1.166.012,52 154.588.704,52$  186024

FYY56 / TERCER PAGO Y FINAL / 

AVANCE DE OBRA 38,65%
FYY56 AVANCE DE OBRA 87.347.952,16$                                                                          21,84% -$                                             0,00% 0,00  $                           86.689.115,00  $                                    658.837,16  $                                  87.347.952,16 186024

399.975.215,68$                                              100,00% $ 0,00  $           396.958.332,00  $                  3.016.883,68  $                399.975.215,68 

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO 

CONTRATO PRINCIPAL CO1.PCCNTR.7118796 9/12/2024

CONTRATO DERIVADO NO APLICA 

REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL 36-02-00-076-922910

ORDENADOR DEL GASTO ÁLEX AMED VALENCIA ROJAS  SUBDIRECTOR DE CENTRO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE 

ORDENAR EL GASTO
CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL NO

 FECHA DILIGENCIAMIENTO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

REPRESENTANTE LEGAL YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ

CONCEPTO DEL CONTRATO LICENCIAS Y OTROS PAGOS AL MUNICIPIO

CONTRATISTA F&Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 901.410.184-4

OBJETO:  ADECUACIONES: ADECUACIÓN DE MEZANINE EN EL ÁREA DE AUTOMOTRIZ DEL CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL SEDE PONDAJE

LINK DEL CONTRATO EN SECOP II  https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7108137&isFromPublicArea=True&isModal=False

NO APLICA 

26/03/2025

FECHA DE INICIO 11/12/2024 31/03/2025

ACTUACIONES   ADMINISTRATIVAS

SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA NESTOR VLADIMIR ESPITIA TORRES RUBEN DARIO RUIZ HURTADO

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO CONCEPTO

INTERVENTORIA NO APLICA NO APLICA 

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO  VALOR ANTES DE IVA  IVA
 VALOR TOTAL IVA 

INCLUIDO

 $                                               -   

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

 ANTICIPO  DISCRIMINADO
 TOTAL ANTICIPO

 CO1.PCCNTR.7118796 / ADECUACIONES: 

ADECUACIÓN DE MEZANINE EN EL ÁREA DE 

AUTOMOTRIZ DEL CENTRO DE DISEÑO 

TECNOLÓGICO INDUSTRIAL SEDE PONDAJE

 SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO

 VALOR TOTAL CONTRATO  =  VR INICIAL  +  ADICIONES  VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR
CONCEPTO DETALLE DETALLE DE LA FACTURA

PAGO 03 LIQUIDACIÓN

% AVANCE FINANCIERO  DATOS CONTABLES  VR TOTAL ANTICIPO 0,00%

FACTURA No. FYY56

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO 

CONCEPTO DEL PAGO FYY56 / TERCER PAGO Y FINAL / AVANCE DE OBRA 21,84%
 TOTAL A PAGAR

 TOTAL CONTABILIZADO

TIPO DE PAGO LIQUIDACIÓN

FECHA FACTURA 10/02/2025

PROCESO

GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRATO PARA INTERVENCIONES A INMUEBLES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública ReservadaPública ClasificadaPública  

161501001

CUENTA CONTABLE AFECTAR

X

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7108137&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7108137&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7108137&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7108137&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7108137&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7108137&isFromPublicArea=True&isModal=False


 NÚMERO NOTA DE 
N/A

REGIONAL DONDE SE 

REALIZA EL PROYECTO 

POSICION 

CATALOGO 

INSITUCIONAL 

REGIONAL 

DIRECCION DEL INMUEBLE CUIDAD

¿OBRA TERMINADA Y 

EN CONDICIONES DE 

USO?

¿INCREMENTA LA 

CAP. PRODUCTIVA Y 

EFICIENCIA 

OPERATIVA DEL 

INMUEBLE?, Y/O 

¿MEJORA LA 

CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS?, Y/O 

¿AUMENTA VIDA 

ÚTIL?

AUMENTO DE VIDA ÚTIL 

(MESES)
¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?

FECHA ENTREGA Y/O 

RECIBO A 

SATISFACCION

¿INCLUYE ENTREGA 

DE BIENES MUEBLES?
VALOR RECONOCIDO

REGIONAL VALLE DEL CAUCA - 

CENTRO DE DISEÑO 

TECNOLÓGICO INDUSTRIAL

36-02-00-076-922910 CALLE 72K No 26J - 97 CALI SI SI SI 60 SI 20/03/2025 NO N/A

 FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN
N/A N/A N/A

MOBILIARIO

RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICION O MEJORA

PROFESIONAL APOYO TECNICO  (NOMBRE)  RUBEN DARIO RUIZ HURTADO

 CEDULA DE CIUDADANIA 16.759.526 CEDULA DE CIUDADANIA 1.130.618.941

 OBSERVACIONES: 
 COMO SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMAS: FIRMAS:

 CEDULA DE CIUDADANIA  CEDULA DE CIUDADANIA NO APLICA 

FIRMAS: FIRMAS: NO APLICA 

REVISION FINANCIERA (NOMBRE) COORDINACION (NOMBRE)  NO APLICA 

 SUPERVISOR (NOMBRE) NESTOR VLADIMIR ESPITIA TORRES


