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Dirección General/Regional/Centro 
Dirección carrera 9N 71N-60, Ciudad Popayán - PBX 57 601 5461500 

 

 

 
Popayán, 27 marzo de 2025 

 
Doctor 
LEONARDO ESCOBAR CAMPO  
Subdirector Del Centro Agropecuario Sena – Regional Cauca 
Ciudad 

 
Asunto: Solicitud y autorización para prórroga del contrato No CO1.PCCNTR.7087989 de 2024. 

 
Respetado subdirector, 

 
En calidad de supervisor del contrato No CO1.PCCNTR.7087989 de 2024, suscrito entre EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS 
con Nit. 901.445.224 representado legalmente por JOSE LUIS RIOS FUENTES identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.614.806. En los siguientes términos: 

 
CONTRATANTE: SENA-CENTRO AGROPECUARIO  
CONTRATISTA:  EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS  
CÉDULA Y/O NIT: 901.445.224 
VALOR INICIAL: Cincuenta y cuatro millones seiscientos veintiocho mil setenta y nueve con 
ochenta y seis centavos M/CTE ($54.628.079,86) 
VALOR ADICION: N/A 
CDP DICIONAL: N/A 
PLAZO INICIAL: 31 de diciembre de 2024  
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: 28 de diciembre de 2024  
FECHA DE REINICIO: 13 de enero de 2025 
FECHA DE TERMINACION: 16 de enero 2025  
PLAZO ADICIONAL No.1: 01 de abril de 2025 
PLAZO ADICIONAL No.2: 02 de mayo de 2025 

 
1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: 

 
La interventoría avaló la solicitud del contratista de obra, del contrato CO1.PCCNTR.7066444, 
por los motivos sustentados por el contratista.  

 
El contratista de Interventoría, a su vez y en consecuencia de lo anterior, solicita mediante oficio 
del C-017-2025 del 27 de marzo de 2025 la solicitud de prórroga del contrato de Interventoría 
CO1.PCCNTR.7087989 DE 2024, dado que su ejecución va ligada a la ejecución de la obra. 
 
Por lo anterior, esta supervisión avala la prórroga del plazo de ejecución y terminación del 
contrato CO1.PCCNTR.7087989 de la referencia por 30 días calendario desde el día 02 de abril 
de 2025 hasta el 02 de mayo de 2025. 
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Conforme a dicha petición, se encuentra viable y pertinente la prórroga del contrato para 
asegurar que la entrega se realice con la calidad y especificaciones requeridas. Esta ampliación 
permitirá asegurar que el proyecto se desarrolle conforme a los estándares establecidos. 
 
2. VIABILIDAD JURÍDICA: 

En consideración a lo anterior y con el fin de poder dar cumplimento al objeto contractual se hace 
necesario y oportuno realizar la prórroga del contrato que permita que el contratista continué con 
el desarrollo de todas las actividades propuestas en el contrato, para lo cual es importante 
indicar que la leyes que rigen la contratación estatal como la Ley 80 de 1993 , Ley 1150 de 2007 
y Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, El artículo 16 de la Ley 80 faculta a las 
entidades contratantes a modificar los contratos, de común acuerdo o de forma unilateral, cuando 
sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado. 

 
El artículo 14 de la ley 80 de 1993 establece los medios que las entidades estatales pueden 
utilizar para cumplir con el objeto contractual con el fin de satisfacer las necesidades previstas en 
cada contrato. 

“Artículo 14º.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento 
del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades 
estatales al celebrar un contrato: 

 
1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la 
ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la 
afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y 
adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar 
los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones 
a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar 
unilateralmente el contrato celebrado”. 

 
Respecto de los límites para la modificación del contrato, se indicó que podrían ser modificados 
no solo en cuanto a su valor, sino también en sus demás estipulaciones, incluyendo “su duración, 
y aún su naturaleza”. 

 
A partir de allí, con base en la jurisprudencia y la doctrina, el Concepto 2263 puntualizó los 
límites jurídicos que la entidad estatal debe tener en cuenta para alterar el pacto inicial. Respecto 
de los límites de orden temporal señaló lo siguiente:
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“Relacionados con la vigencia del contrato/ La posibilidad de modificar un contrato solo puede 
ejercerse durante su vigencia, así se trate de la simple prórroga del plazo, pues no resulta 
viable jurídicamente realizar modificaciones sobre un contrato con un plazo contractual vencido, 
como lo ha reiterado el Consejo de Estado. 
(…) 

      La prohibición de consagrar prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas. // La Corte 
Constitucional ha señalado que las prórrogas sucesivas, indefinidas, y las prórrogas 
automáticas son contrarias al derecho esencial de la libertad de competencia, pues restringe la 
facultad de particulares para concurrir en condiciones de igualdad a un proceso de contratación 
adelantado por la entidad estatal, tesis también sostenida por el Consejo de Estado. 1” 

“- La solemnidad del contrato de modificación: // La modificación de los contratos, bien sea 
para adicionar obras, bienes o servicios, prorrogar el plazo o alterar la forma de su ejecución, 
debe constar por escrito y haber sido suscrita por las partes, para que puedan alcanzar 
eficacia, existencia y validez.” 

 
Teniendo en cuenta entonces, la jurisprudencia antes mencionada, y las normas descritas 
anteriormente, las cuales justifican la prórroga del contrato con la finalidad de darle pleno 
cumplimiento al objeto contractual 

 
3. SOLICITUD 

Previos los anteriores fundamentos, solicito: 
 

1. Modificar la fecha de terminación de la información general del contrato 
CO1.PCCNTR.7087989 de 2024 EN EL SENTIDO DE PRORROGAR EL CONTRATO 
HASTA EL 02 DE MAYO DE 2025 

 
1. Modificar la Cláusula segunda “CONDICIONES” del contrato electrónico 

CO1.PCCNTR.7087989 de 2024, teniendo en cuenta que el contratista deberá aumentar el 
PLAZO Y/O VIGENCIA del amparo de las Garantías del contrato. 

 
Cordialmente, 

 
	

 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 17 de marzo de 2016. “Contratos de Incentivo Forestal celebrados 
antes de la vigencia de la Ley 1731 de 2014” Radicación interna: 2263. 

 


