
 
 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21 
FECHA 10/03/2025 

Hoja 1 de 19 

 

CONSORCIO INTER-GM 
INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21 
CONTRATO No. 1289 DE 2021 

 

CONSORCIO INTER-GM 

 
 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 

INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21 
 

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1289- 21  

 
Cuyo objeto es: 

 
“Realizar la interventoría integral a los contratos derivados del proceso de licitación pública 

TMSA-LP-12-2021, mediante los cuales se realizará el suministro, instalación y 
mantenimiento de puertas automáticas deslizantes de dos y cuatro hojas y equipos 

complementarios para estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo 
de la ciudad de Bogotá D.C.” 

 
 
 
 
 
 
 

Periodo de corte: 
1 al 28 de febrero de 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D, C, 10 de marzo de 2025 
        



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21 
FECHA 10/03/2025 

Hoja 2 de 40 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

 
 

         
 

ÍNDICE 

 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO N° 1285-21 ............................................. 3 
2. SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES .............................................. 4 
3. REPORTE DE PUERTAS AUTOMÁTICAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 

RECIBIDOS A SATISFACCIÓN ..................................................................................... 7 
4. REMUNERACIÓN DEL CONTRATISTA ...................................................................... 12 
5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ........................................................................ 36 
 

 
 

 
 

LISTADO DE TABLAS 
 

 
 
 

 
 

Tabla 1. Datos generales contrato No.1285-21 ................................................................................................. 3 
Tabla 2. Pólizas Contrato No. 1285-21 Lote 2 ................................................................................................... 4 
Tabla 3. Pólizas Contrato No. 1285-21 Lote 3 ................................................................................................... 6 
Tabla 4. Relación de estaciones Lotes 2 y 3 .................................................................................................... 11 
Tabla 5. Mantenimiento y Soporte Técnico durante mes junio de 2024 ......................................................... 14 
Tabla 6. Ítems aprobados factura AAES21 ...................................................................................................... 15 
Tabla 7. Trazabilidad expedición facturas Cto N° 1285-21 .............................................................................. 17 
Tabla 8. Valor ejecutado contrato N° 1285-21 ................................................................................................ 36 
Tabla 9. Obligaciones del Contratista      ………………………………………………………………………………………………………27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21 
FECHA 10/03/2025 

Hoja 3 de 40 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO N° 1285-21 

Tabla 1. Datos generales contrato No.1285-21 

ENTIDAD CONTRATANTE 
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO 
TRANSMILENIO S.A. 

CONTRATISTA ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC 

NIT 901.575.859-5 

CONTRATO No CTO 1285-21 

OBJETO: 
 
  

CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS 
DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL 
COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. LOTE 2 Y 3 

VALOR DEL CONTRATO LOTE 2 $16.698.570.919 

VALOR DEL CONTRATO LOTE 3 $14.308.672.636 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $31.007.243.555 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL 35 meses 

PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICATORIO 41 meses 

LINEAMIENTOS ESPECIALES DEL 
ADICIONAL-MODIFICATORIO 01 
AL CONTRATO 1285-21 
 
(24 julio de 2023) 

Plazo: 41 meses (Prórroga 6 meses) 
 
Fase I: Esta fase tendrá un plazo máximo de diecisiete 
(17) meses, contados a partir de la fecha de inicio del 
contrato, para las 16 estaciones del alcance inicial de los 
lotes 2 y 3. 
 
Fase I de noventa y ocho (98) puertas sencillas: A 
instalar en las estaciones de Primera de Mayo, Country 
Sur, San Diego, Calle 85, Virrey, Calle 106, Pepe Sierra, 
Calle 127 y Prado; el plazo de esta fase estará 
condicionado a la instalación del componente ITS y 
electrónico por parte del tercero que determinará 
Transmilenio. 
 
Fase II: Esta fase tendrá un plazo máximo de veinticuatro 
(24) Meses. El inicio de esta fase se contará para cada 
puerta instalada, puesta en funcionamiento y recibida a 
satisfacción por el interventor. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 24 de diciembre de 2021 

FECHA DE INICIO: 01 de abril de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 28 de febrero de 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 30 de agosto de 2025 
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2. SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 

 
En cumplimiento de sus obligaciones, establecidas en los estudios previos del proceso de 
Licitación Pública TMSA-LP-12-2021, el contratista presentó las garantías contractuales que 
amparan los perjuicios derivados del incumplimiento, las cuales fueron aprobadas por la 
Entidad Contratante por medio de la plataforma Secop II, como requisito previo para la 
suscripción del acta de inicio del contrato. 
 
Adicionalmente, en cumplimiento de la obligación plasmada en el Anexo Técnico Principal 
que cita “El Contratista está obligado a mantener vigentes las garantías por el tiempo pactado 
en el contrato, así como cuando se realicen modificaciones, prórrogas o adiciones al 
contrato.”, con la suscripción de los Lineamientos especiales del adicional - Modificatorio 01 
al contrato 1285-21, se hizo necesaria la actualización de las garantías contractuales de los 
lotes 2 y 3.  
 

Tabla 2. Pólizas Contrato No. 1285-21 Lote 2 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 

N° de Póliza 18-44‐101080267 

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC 

Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de las 
obligaciones del 

contrato 
24/12/2021 29/06/2025 $5.009.571.275,70 

0 
Firma del 

contrato N° 
1285-21 

Salarios y prestaciones 
sociales 

24/12/2021 29/12/2027 $1.669.857.091,90 

Calidad del Servicio 24/12/2021 29/06/2025 $1.669.857.091,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes 
24/12/2021 5/07/2029 $1.669.857.091,90 

 

AMPAROS 

VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de las 
obligaciones del 

contrato 
1/04/2022 5/10/2025 $5.009.571.275,70 

2 
Actualización 
según acta de 

inicio 

Salarios y prestaciones 
sociales 

1/04/2022 5/04/2028 $1.669.857.091,90 

Calidad del Servicio 1/04/2022 5/10/2025 $1.669.857.091,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes 
1/04/2022 13/08/2025 $1.669.857.091,90 
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AMPAROS 

VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de las 
obligaciones del 

contrato 
1/04/2022 5/04/2026 $5.009.571.275,70  

3 

Lineamientos 
especiales del 

adicional-
modificatorio 01 

Salarios y prestaciones 
sociales 

1/04/2022 5/10/2028 $1.669.857.091,90  

Calidad del Servicio 1/04/2022 5/04/2026 $1.669.857.091,90  

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes 
1/04/2022 1/04/2026 $1.669.857.091,90  

 
 

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO 

N° de Póliza 18‐40-101057290 

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC 

Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. 

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

24/12/2021 29/12/2024 $1.050.879.826,45 0 

Firma del 
contrato N° 

1285-21 

 

AMPARO 

VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

1/04/2022 6/04/2025 $1.050.879.826,45 2 

Actualización 
según acta de 

inicio 

 

AMPARO 

VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

1/04/2022 6/10/2025  $1.050.879.826,45  3 

Lineamientos 
especiales del 

adicional-
modificatorio 01 
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Tabla 3. Pólizas Contrato No. 1285-21 Lote 3 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 

N° de Póliza 18-44‐101080280 

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC 

Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de 
las obligaciones 

del contrato 
24/12/2021 29/06/2025 $4.292.601.790,80 

0 
Firma del 

contrato N° 
1285-21 

Salarios y 
prestaciones 

sociales 
24/12/2021 29/12/2027 $1.430.867.263,60 

Calidad del 
Servicio 

24/12/2021 29/06/2025 $1.430.867.263,60 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 

los bienes 
24/12/2021 5/07/2029 $1.430.867.263,60 

 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de 
las obligaciones 

del contrato 
1/04/2022 5/10/2025 $4.292.601.790,80 

2 
Actualización 
según acta de 

inicio 

Salarios y 
prestaciones 

sociales 
1/04/2022 5/04/2028 $1.430.867.263,60 

Calidad del 
Servicio 

1/04/2022 5/10/2025 $1.430.867.263,60 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 

los bienes 
1/04/2022 13/08/2025 $1.430.867.263,60 

 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Cumplimiento de 
las obligaciones 

del contrato 
1/04/2022 5/04/2026 $4.292.601.790,80 

3  

Lineamientos 
especiales del 

adicional-
modificatorio 01 

Salarios y 
prestaciones 

sociales 
1/04/2022 5/10/2028 $1.430.867.263,60 

Calidad del 
Servicio 

1/04/2022 5/04/2026 $1.430.867.263,60 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 

los bienes 
1/04/2022 1/04/2026 $1.430.867.263,60 
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PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO 

N° de Póliza 18-40-101057285 

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Tomador ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC 

Asegurado EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. 

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

24/12/2021 29/12/2024 $910.317.511,10 0 
Firma del 

contrato N° 
1285-21 

     

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

1/04/2022 6/04/2025 $910.317.511,10 2 
Actualización 
según acta de 

inicio 

     

AMPARO 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO 
ANEXO OBSERVACIÓN 

Desde Hasta 

Responsabilidad 
extracontractual 

1/04/2022 6/10/2025 $910.317.511,10 3 

Lineamientos 
especiales del 

adicional-
modificatorio 01 

 
 

3. REPORTE DE PUERTAS AUTOMÁTICAS Y EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN 

 
Teniendo en cuenta lo estipulado por la Entidad Contratante en el numeral 4.3.4.1 del Anexo 
Técnico Principal donde se establece “En la medida que el Contratista avance en la instalación 
y puesta en funcionamiento de las puertas automáticas y los equipos complementarios para 
estaciones completas, el equipo Supervisor o Interventor tendrá hasta una (1) semana para 
realizar la verificación de cumplimiento del suministro e instalación y emitir las observaciones 
correspondientes, si aplican, para ajustes por parte del Contratista. El Contratista dispondrá 
de una (1) semana para realizar los ajustes solicitados y nuevamente proceder a verificación 
por parte del equipo Supervisor o Interventor.” 
 
El día 24 de julio de 2023, se adelantó la firma y publicación en la plataforma transaccional de 
la contratación pública Secop II, del documento de Lineamientos Especiales del Adicional - 
Modificatorio 01 al Contrato 1285-21, con el cual se normaliza el cronograma del contrato a 
cargo del contratista Assa Abloy Entrance Systems INC US mediante la aprobación de una 
prórroga de seis (06) meses, se establecen las compensaciones en razón a los atrasos 
presentados en la Fase I, se define la reubicación de las noventa y ocho (98) puertas sencillas 
restantes del alcance del contrato y se legaliza el procedimiento de modificación de 
especificaciones técnicas. 
 
Para la fecha de corte del presente informe, dentro del marco de desarrollo del contrato N° 
1285-21 se han instalado puertas automáticas en las dieciséis (16) estaciones a su cargo, 
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contando con un total de 188 puertas telescópicas y 212 puertas automáticas sencillas 
instaladas, para un total global de 400 puertas automáticas instaladas de las 400 del alcance 
contractual, quedando un saldo de 28 puertas sencillas por instalar. La instalación de las 
instalación de las noventa y ocho noventa y ocho (98) puertas sencillas en las nueve 
estaciones seleccionadas por la Entidad Contratante, estará condicionada a la instalación las 
puertas telescópicas y componente ITS y electrónico por parte del tercero que determinará 
Transmilenio. 
 
Se suscribió un acta de finalización de Fase I para cada una de las estaciones, para lo cual el 
equipo de la interventoría tomó registro fotográfico de cada de las puertas automáticas y 
equipos ITS instalados por el contratista y diligenció para cada una de las puertas el 
Formulario de inspección de puertas verificación de requisitos técnicos.  
 
En el mismo sentido, se suscribió un acta de inicio de Fase II cada una de las estaciones, 
donde se consignó la identificación de las puertas, identificación de los equipos ITS, botones 
de emergencia y se dejaron salvedades para la Fase II del proyecto. Adicionalmente, se 
suscribió acta de relación de equipos del sistema de sincronización RFID para cada una de 
las estaciones, donde indica su estado actual. 
 
A continuación, se presenta la trazabilidad de la suscrición de actas de finalización de Fase I 
y actas de Inicio de Fase II de cada una de las estaciones a cargo de Assa Abloy Entrance 
Systems US INC: 
 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Lucía 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-448-23 con número de radicado 2023-ER-36877. 
 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Calle 22 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-449-23 con número de radicado 2023-ER-36886. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Facon 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-450-23 con número de radicado 2023-ER-36884. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación De la Sabana 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-451-23 con número de radicado 2023-ER-36888. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Museo del 
Oro fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US 
INC el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-452-23 con número de radicado 2023-ER-36887. 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21 
FECHA 10/03/2025 

Hoja 9 de 40 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Las Aguas 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-453-23 con número de radicado 2023-ER-36890. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Bicentenario 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-466-23 con número de radicado 2023-ER-39011. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Policarpa 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-467-23 con número de radicado 2023-ER-38995. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Bernardo 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-468-23 con número de radicado 2023-ER-38996. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Ciudad 
Jardín fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems 
US INC el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-469-23 con número de radicado 2023-ER-39004. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación 
Universidades fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance 
Systems US INC el día 01 de agosto de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante 
mediante comunicado GM-ITMP-470-23 con número de radicado 2023-ER-39001. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Av. Jiménez 
Calle 13 fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems 
US INC el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-504-23 con número de radicado 2023-ER-46094. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Av. Jiménez 
Caracas fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems 
US INC el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-505-23 con número de radicado 2023-ER-46093. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Las Nieves 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-506-23 con número de radicado 2023-ER-46104. 
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• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Victorino 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-507-23 con número de radicado 2023-ER-46115. 
 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Biblioteca 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-508-23 con número de radicado 2023-ER-46664. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Parque 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 15 de septiembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-509-23 con número de radicado 2023-ER-46144. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Pepe Sierra 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 9 de noviembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-561-23 con número de radicado 2023-ER-57174.  

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Calle 127 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 9 de noviembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-562-23 con número de radicado 2023-ER-57167. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Prado fueron 
suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 
20 de diciembre de 2023, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado 
GM-ITMP-602-23 con número de radicado 2023-ER-64060. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Calle 106 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 8 de febrero de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado 
GM-ITMP-652-23 con número de radicado 2024-ER-08495. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Virrey fueron 
suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC el día 8 
de febrero de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado GM-
ITMP-653-23 con número de radicado 2024-ER-08477.  

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Calle 85 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 27 de febrero de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante mediante 
comunicado GM-ITMP-672-24 con número de radicado 2024-ER-12618. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Avenida 
Primero de Mayo fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance 
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Systems US INC el día 26 de abril de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante 
mediante comunicado GM-ITMP-717-24 con número de radicado 2024-ER-22475. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación Country Sur 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 26 de abril de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado 
GM-ITMP-718-24 con número de radicado 2024-ER-22523. 

 

• El acta de finalización de Fase I y acta de Inicio de Fase II, de la estación San Diego 
fueron suscritas por parte de la interventoría y Assa Abloy Entrance Systems US INC 
el día 30 de abril de 2024, y remitidas a la Entidad Contratante mediante comunicado 
GM-ITMP-728-24 con número de radicado 2024-ER-24732. 

 
 

Tabla 4. Relación de estaciones Lotes 2 y 3 

LOTE TRONCAL ESTACIÓN ID ESTACIÓN VAGONES 
PUERTA 

SENCILLA 
PUERTA 
DOBLE 

TOTAL 

2 

Caracas Sur Santa Lucía 9004 2 8 12 20 

Eje Ambiental Las Aguas 14005 1 4 3 7 

Eje Ambiental Museo del Oro 14004 1 4 6 10 

Caracas Sur Biblioteca 8002 1 4 6 10 

Caracas Sur Parque 8001 1 4 6 10 

Eje Ambiental Universidades 6111 2 8 12 20 

Carrera 10 Las Nieves 10007 2 8 12 20 

Carrera 10 San Victorino 10006 3 12 18 30 

Carrera 10 Bicentenario 10005 3 12 18 30 

Carrera 10 San Bernardo 10010 2 8 12 20 

3 

Caracas Jiménez Calle 13 9110 2 12 12 24 

Caracas Jiménez Caracas 14003 3 10 13 23 

Caracas Calle 22 9113 3 16 14 30 

Américas San Facón 12004 2 8 12 20 

Américas De la Sabana 14001 2 8 8 16 

Carrera 10 Policarpa 10004 2 8 12 20 

Carrera 10 Ciudad Jardín 10003 2 8 12 20 

Reubicación 
puertas 
sencillas 

Autonorte Pepe Sierra 2204 2 8 - 8 

Autonorte Calle 127 2202 2 8 - 8 

Autonorte Prado 2201 3 12 - 12 

 Autonorte Calle 106 2205 4 12 - 12 

 Autonorte Virrey 2302 3 12 - 12 
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 Autonorte Calle 85 2303 4 18 - 18 

Puertas recibidas a satisfacción 38 212 188 400 

Cantidades totales cto N° 1285-21 59 240 188 428 

Cantidades Pendientes cto N° 1285-21 0 0 0 0 

 
 

4. REMUNERACIÓN DEL CONTRATISTA 

 
Teniendo en cuenta que a la fecha de corte del presente informe ya se ha surtido el proceso 
de suministro, instalación y recibo a satisfacción de trecientos treinta (330) puertas 
automáticas instaladas en las 16 estaciones de los lotes 2 y 3 y dieciséis (16) equipos 
complementarios y soluciones ITS, dentro del marco de desarrollo del contrato N° 1285-21; 
ya se inició con el pago de la remuneración del Contratista por parte de Transmilenio SA, en 
cumplimiento de los requisitos estipulados para el pago en el contrato, para lo cual se aplica 
lo indicado en la fórmula de remuneración establecida por la Entidad Contratante en el 
numeral 6.1 del Anexo Técnico Principal.   
 
En ese sentido, se indica que Consorcio INTER -GM dio cumplimiento a sus obligaciones, 
puesto que mediante el Certificado de cumplimiento N° 1 expedido el día 22 de agosto de 
2023, avaló dentro de la factura electrónica de venta N° AAES5 el pago del 50% del valor de 
las noventa y ocho (98) puertas automáticas de dos hojas, por concepto de fabricación y 
existencia de las mismas en la bodega del contratista en Bogotá D.C, Instalación y puesta en 
funcionamiento de noventa y dos (92) puertas automáticas sencillas y ciento veintiún (121) 
puertas automáticas dobles, once (11) soluciones ITS y botones de emergencia por cada 
vagón, de las estaciones Santa Lucía, Las Aguas, Museo del Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo, Calle 22, San Facón, De la Sabana, Policarpa y Ciudad Jardín. 
 
Consorcio INTER- GM dio cumplimiento a sus obligaciones, puesto que mediante el 
certificado de cumplimiento N° 2 expedido el día 26 de septiembre de 2023, avaló dentro de 
la factura electrónica de venta N° AAES7 el suministro e Instalación de cincuenta (50) puertas 
automáticas de dos hojas y sesenta y seis (66) puertas automáticas de cuatro hojas y cinco 
(5) soluciones ITS en las estaciones Biblioteca Parque, Las Nieves, San Victorino, Jiménez 
Calle 13 y Jiménez Caracas. 
 
El día 17 de noviembre de 2023, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.3 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES8, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas recibidas en los 
meses de agosto y septiembre de 2023, así mismo se reconoce el costo por el suministro y la 
instalación de las puertas de dos hojas recibidas en las estaciones Pepe Sierra y Calle 127. 
 
El día 4 de diciembre de 2023, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.4 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES10, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas recibidas en los 
meses de agosto y septiembre de 2023. 
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El día 4 de diciembre de 2023, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.5 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES11, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de 
diciembre de 2023. 
 
El día 16 de enero de 2024, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.6 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES12, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de 
diciembre de 2023. 
 
El día 13 de marzo de 2024, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.7 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES14, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de enero  
de 2024 y el 50% del suministro e instalación de las puertas automáticas de las estaciones 
Calle 106 y Virrey. 
 
El día 13 de marzo de 2024, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.8 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES15, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de enero  
de 2024 y el 50% del suministro e instalación de las puertas automáticas de las estaciones 
Calle 85. 
 
El día 26 de abril de 2024, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.9 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES18, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes marzo y el 
50% del suministro e instalación de las puertas automáticas de las estaciones Avenida 
Primera de Mayo y Country Sur. 
 
El día 15 de mayo de 2024, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.10 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES19, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes abril y el 
50% del suministro e instalación de las puertas automáticas de la estación San Diego. 
 
El día 18 de junio de 2024, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.11 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES20, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de mayo 
de 2024. 
 
El día 4 de octubre de 2024, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.12 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES22, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de junio de 
2024. 
 
 
El día 4 de octubre de 2024, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.13 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES26, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de julio de 
2024. 
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El día 4 de octubre de 2024, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.14 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES27, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de agosto 
de 2024. 
 
El día 4 de octubre de 2024, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.15 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES28, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de 
septiembre de 2024. 
 
El día 10 de febrero de 2025, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.16 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES30, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de octubre 
de 2024. 
 
El día 10 de febrero de 2025, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.17 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES31, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de 
noviembre de 2024. 
 
El día 10 de febrero de 2025, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.18 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES32, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de 
diciembre de 2024. 
 
El día 10 de febrero de 2025, Consorcio INTER-GM avaló el pago No.19 de acuerdo a las 
actividades relacionadas en la factura electrónica de venta No. AAES33, en la cual se aprueba 
el pago correspondiente a los mantenimientos de las puertas automáticas del mes de enero 
de 2025. 
 
A continuación, se presenta la relación de los pagos correspondientes a mantenimiento y 
soporte técnico: 
 
 

Tabla 5. Mantenimiento y Soporte Técnico durante mes febrero de 2025 
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En cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el día 10 de marzo de 2025, esta 
interventoría se permite entregar al contratista Assa Abloy Entrance System US INC 
Certificado de cumplimiento N° 20 para la factura N° AAEE34, avalando el pago de las 
actividades que se relacionan a continuación: 
 
 

Tabla 6. Ítems aprobados factura AAES34 

         

INTERVENTORÍA 

Fase  Tipo Cantidad Tarifa SIN IVA Subtotal SIN IVA 

Mantenimiento 

Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 
212 puertas con mantenimiento 28 
días (febrero 2024) en las 
estaciones, Santalucia, Aguas, Calle22, 
Sabana, S. facón, Museo del 
Oro, Universidades, Bicentenario, San 
Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, 
S. Victorino, Biblioteca, Parque, Pepe Sierra, 
Calle 127, Prado, Calle 106, Virrey, Calle 85, 
Avenida Primero de Mayo, Country Sur y San 
Diego. 

240 $ 1.177.000 $ 282.480.000 

MTTO MES 

PUERTA 2H

MTTO MES 

PUERTA 4H

MTTO MES 

SOLUCIÓN ITS 

POR 

ESTACION

$ 1.400.630 $ 1.600.550 $ 600.950 CON IVA

$ 1.177.000 $ 1.345.000 $ 505.000 SIN IVA

Santa Lucía 8 12 1 1-ago-23 30 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950

Las Aguas 4 3 1 1-ago-23 30 $ 5.602.520 $ 4.801.650 $ 600.950

Museo del Oro 4 6 1 1-ago-23 30 $ 5.602.520 $ 9.603.300 $ 600.950

Universidades 8 12 1 19-ago-23 30 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950

Bicentenario 12 18 1 19-ago-23 30 $ 16.807.560 $ 28.809.900 $ 600.950

San Bernardo 8 12 1 19-ago-23 30 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950

Biblioteca 4 6 1 15-sep-23 30 $ 5.602.520 $ 9.603.300 $ 600.950

Parque 4 6 1 15-sep-23 30 $ 5.602.520 $ 9.603.300 $ 600.950

Las Nieves 8 12 1 15-sep-23 30 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950

San Victorino 12 18 1 15-sep-23 30 $ 16.807.560 $ 28.809.900 $ 600.950

Calle 22 16 14 1 1-ago-23 30 $ 22.410.080 $ 22.407.700 $ 600.950

San Facón 8 12 1 1-ago-23 30 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950

De la Sabana 8 8 1 1-ago-23 30 $ 11.205.040 $ 12.804.400 $ 600.950

Policarpa 8 12 1 19-ago-23 30 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950

Ciudad Jardín 8 12 1 19-ago-23 30 $ 11.205.040 $ 19.206.600 $ 600.950

Av. Jimenez Calle 13 12 12 15-sep-23 30 $ 16.807.560 $ 19.206.600

Av. Jimenez Caracas 10 12 15-sep-23 30 $ 14.006.300 $ 19.206.600

Pepe Sierra 8 9-nov-23 30 $ 11.205.040

Calle 127 8 9-nov-23 30 $ 11.205.040

Prado 12 20-dic-23 30 $ 16.807.560

Calle 106 12 8-feb-24 30 $ 16.807.560

Virrey 12 8-feb-24 30 $ 16.807.560

Calle 85 18 27-feb-24 30 $ 25.211.340

Av. Primero de Mayo 12 26-abr-24 30 $ 16.807.560

Country Sur 8 26-abr-24 30 $ 11.205.040

San Diego 8 30-abr-24 30 $ 11.205.040

$ 336.151.200 $ 299.302.850 $ 9.615.200 CON IVA

$ 282.480.000 $ 251.515.000 $ 8.080.000 SIN IVA

MANTENIMIENTO FEBRERO 2025

CANTIDADES

FECHA INICIO 

FASE II

DÍAS 

FEBRERO 

2025

2H 4H ITS

COSTOS

LOTE ESTACIÓN
PUERTA 

2H

PUERTA 

4H

SOLUCIÓN 

ITS

2

3

1 $ 600.950

Adicional

TOTALES 240 187 16
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Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 
187 puertas con mantenimiento de 28 
días (febrero) en las estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San 
Facón, Museo del 
Oro, Universidades, Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque 

187 $ 1.345.000 $ 251.515.000 

Tarifa mes Mantenimiento ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 28 días (febrero) 
en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, Museo del 
Oro, Universidades, Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, 
biblioteca y Parque. 

16 $ 505.000 $ 8.080.000 

 

SUBTOTAL SIN IVA $ 542.075.000,00 

IVA (19%) $ 102.994.250,00 

TOTAL $ 645.069.250,00 
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Tabla 7. Trazabilidad expedición facturas Cto N° 1285-21 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 

AAES5 22/08/2023 

Instalación y puesta en 
funcionamiento de noventa 
y dos (92) puertas 
automáticas sencillas y 
ciento veintiún (121) puertas 
automáticas dobles, once 
(11) soluciones ITS y 
botones de emergencia por 
cada vagón, de las 
estaciones Santa Lucía, Las 
Aguas, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Calle 22, San 
Facón, De la Sabana, 
Policarpa y Ciudad Jardín, 
el 50% del costo por 
concepto de fabricación 98 
de puertas sencillas, 
conforme a lo establecido 
en el modificatorio 01 del 
contrato 1285-21, en su 
Clausula Quinta 

 $7.153.712.048,70   1.678.031.221,30  $8.831.743.270  

AAES7 26/09/2023 

Instalación y puesta en 
funcionamiento de 
cincuenta (50) puertas 
automáticas sencillas y 
sesenta y seis (66) puertas 
automáticas dobles, 
cinco(5) soluciones ITS y 
botones de emergencia por 
cada vagón, de las 
estaciones Jiménez Calle 
13, Jiménez Caracas, San 
Victorino, Las Nieves, 
Parque y Biblioteca y el 
mantenimiento y soporte 
técnico del mes de agosto 
para las estaciones Santa 
Lucia, Las Aguas, Museo 
del Oro, Calle 22, San 
Facón, De la Sabana, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa y 
Ciudad Jardín. 

$3.507.314.200 $666.389.698 $4.173.703.898 

AAES8 17/11/2023 

Tarifa mes Mantenimiento 
de 92 puertas 2 hojas para 
estaciones Santa Lucia, Las 
Aguas, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Calle 22, San 
Facón, De la Sabana, 

$ 572.661.389,40 $ 108.805.663,99 $ 681.467.053 
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
Policarpa y Ciudad Jardín, 
con mantenimiento de 30 
días, tarifa mes 
Mantenimiento 50 puertas 2 
hojas para las estaciones 
Biblioteca, Parque, Las 
Nieves, San Victorino, Av. 
Jiménez, con 
mantenimiento de 16 días, 
Tarifa mes Mantenimiento 
de 121 puertas 4 hojas para 
estaciones Santa Lucia, Las 
Aguas, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Calle 22, San 
Facon, De la Sabana, 
Policarpa y Ciudad Jardín, 
con mantenimiento de 30 
días, tarifa mes 
Mantenimiento de 66 
puertas 4 hojas para las 
estaciones Biblioteca, 
Parque, Las Nieves, San 
Victorino, Av. Jiménez, con 
mantenimiento de 16 días, 
tarifa mes Mantenimiento 
ITS, para 11 estaciones: 
Santa Lucia, Las Aguas, 
Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Calle 22, San 
Facón, De la Sabana, 
Policarpa y Ciudad jardín, 
con mantenimiento de 30 
días, tarifa mes 
Mantenimiento ITS, para 5 
estaciones: Biblioteca, 
Parque, Las Nieves, San 
Victorino, Av. Jiménez, con 
mantenimiento de 16 días, 
SALDO PAGO 50% DE 16 
PUERTAS 
AUTOMÁTICAS DE DOS 
HOJAS según OTRO SI 
No.1 clausula 5) Instaladas 
en las estaciones (Pepe 
Sierra y Calle 
127)  
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 

AAES10 4/12/2023 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 
142 puertas con 
mantenimiento de 30 
días (octubre) en las 
estaciones san lucia, 
Aguas, calle 22, sabana, 
san facón, museo 
del oro, universidades, 
Bicentenario, san 
bernardo; policarpa, ciudad 
jardín, Jiménez, 
las nieves, san Victorino, 
biblioteca, parque, Tarifa 
mes mantenimiento puerta 
4 hojas para 
187 puertas con 
mantenimiento de 30 
días (OCTUBRE) en las 
estaciones san 
lucia, Aguas, calle 22, 
Sabana, San Facón, 
museo del oro, 
universidades, 
Bicentenario, 
San Bernardo; Policarpa, 
ciudad Jardín, Jiménez, 
las nieves, san Victorino 
biblioteca y 
parque, Tarifa mes 
mantenimiento ITS, para 
(16) ITS, con mantenimiento 
de 30 días 
(OCTUBRE) en las 
estaciones santa lucia 
, aguas, calle 22, sabana; 
san facón, museo 
del oro, universidades, 
bicentenario, san 
bernardo; policarpa, ciudad 
jardín, Jiménez, 
las nieves, san Victorino, 
biblioteca y 
parque. 
 

$ 426.729.000,00 $ 81.078.510,00 $ 507.807.510,00 
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 

AAES11 4/12/2023 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas 
para 142 puertas con 
mantenimiento de 30 
días (NOVIEMBRE) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San Facón, 
Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, 
San Bernardo; Policarpa, 
Ciudad Jardín, 
Jiménez, Nieves, San 
Victorino, Tarifa mes 
mantenimiento puerta 2 
hojas para 
16 puertas con 
mantenimiento de 21 
días (NOVIEMBRE) en las 
estaciones Pepe 
Sierra y Calle 127, Tarifa 
mes mantenimiento puertas 
4 hojas 
para 187 puertas con 
mantenimiento de 30 
días (NOVIEMBRE) en las 
estaciones de 
Santa Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana; San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo; Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque, Tarifa 
mes mantenimiento ITS, 
para (16) 
ITS, con mantenimiento de 
30 días 
(NOVIEMBRE) en las 
estaciones Santa Lucia, 
Aguas, Calle 22, Sabana; 
San Facón, 
Museo del oro, 
Universidades, 
Bicentenario, 
San Bernardo; Policarpa, 
Ciudad Jardín, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca Parque 

 
$ 439.911.400,00 

 

 
$ 83.583.166,00 

 

 
$ 523.494.566,00 

 

AAES12 16/01/2024 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 158 
puertas con mantenimiento 
30 

$ 612.739.800 $ 116.420.562 $ 729.160.362 
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
días (diciembre) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, 
Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra y Calle, 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta2 hojas para 12 
puertas con mantenimiento 
de 11 
días diciembre en la 
estación Prado, Tarifa mes 
Mantenimiento puerta 4 
hojas para 187 puertas con 
mantenimiento de 30 
días (diciembre) en las 
estaciones Santa 
Lucia, aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, las Nieves, 
San Victorino, Biblioteca y 
Parque, Tarifa mes 
Mantenimiento ITS para 16 
ITS 
con mantenimiento de 30 
días (diciembre) 
en las estaciones santa 
lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, las Nieves, 
San Victorino, Biblioteca y 
Parque y SALDO PAGO 
50% DE 12 PUERTAS 
AUTOMÁTICAS DE DOS 
HOJAS Según OTRO si 
No.1 clausula 5 Instaladas 
en la 
estación (Prado) 
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 

AAES14 13/02/2024 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 170 
puertas con mantenimiento 
30 
días (Enero 2024) en las 
estaciones, Santa Lucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, 
San Facón, Museo del 
oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127 y Prado. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 30 
días (Enero 2024) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, las Nieves, 
San Victorino, Biblioteca y 
Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 30 
días (Enero 2024) 
en las estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, las Nieves, 
San Victorino, Biblioteca y 
Parque. 
 
SALDO PAGO 50% DE 12 
PUERTAS 
AUTOMÁTICAS DE DOS 
HOJAS Según OTRO si 
No.1 clausula 5 Instaladas 
en la 
estación (Calle 106 y Virrey) 

$ 783.685.000,00 
$ 

148.900.150,00 
$ 932.585.150,00 
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 

AAES15 13/03/2024 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 170 
puertas con mantenimiento 
30 
días (febrero 2024) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, 
San Facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
Policarpa, Ciudad, Jardín, 
Jiménez, Las Nieves, San 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127 y Prado. 
 
Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 
24 puertas con 
mantenimiento de 23 
días (febrero) en las 
estaciones Calle 106 y 
Virrey. 
 
Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 
18 puertas con 
mantenimiento de 4 
días (febrero) en la estación 
Calle 85. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 30 
días (Febrero) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, las Nieves, 
San Victorino, Biblioteca y 
Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 30 
días (febrero) 
en las estaciones Santa 
Lucia, Aguas Calle 22, 
Sabana, San Facón, Museo 
del Oro, Universidades, 

$ 727.166.600,00 $138.161.654,0 $ 865.328.254,00 
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, las Nieves, 
San Victorino, Biblioteca y 
Parque. 
 
 
SALDO PAGO 50% DE 12 
PUERTAS 
AUTOMÁTICAS DE DOS 
HOJAS Según OTRO si 
No.1 clausula 5 Instaladas 
en la 
estación (Calle 85). 
 

AAES18 26/04/2024 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 212 
puertas con mantenimiento 
30 
días (marzo 2024) en las 
estaciones, Santa Lucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, las 
Nieves, S. Victorino, 
Biblioteca, Parque Pepe 
Sierra, Calle 127, Prado, 
Calle 106, Virrey y Calle 85. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 30 
días (Marzo) en las 
estaciones santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
sabana, san 
Facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 30 
días (Marzo) 
en las estaciones santa 
Lucia, Aguas, Calle 

 
$ 779.119.000 

 
$ 148.032.610 

 
$ 927.151.610 
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
biblioteca y parque. 
 
SALDO PAGO 50% DE 12 
PUERTAS 
AUTOMÁTICAS DE DOS 
HOJAS Según OTRO si 
No.1 clausula 5 Instaladas 
en la 
estación Country Sur (8 
puertas)  y Primera de Mayo 
(12) puertas. 

AAES19 15/05/2024 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 212 
puertas con mantenimiento 
30 
días (abril 2024) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
Facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, 
Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey y Calle 85. 
Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 8 
puertas con mantenimiento 
1 
días (abril 2024) en la 
estación San Diego. 
Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 20 
puertas con mantenimiento 
5 días 
 (abril 2024) en las 
estaciones Avenida Primera 
de Mayo (12) puertas y 
Country Sur (8) puertas. 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 30 
días (abril) en las 
estaciones Santa 

 
$ 621.356.200,00 

  
$118.057.678,0 

 
 $ 739.413.878,00 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21 
FECHA 10/03/2025 

Hoja 26 de 40 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 30 
días (abril) 
en las estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, san Victorino, 
Biblioteca y parque. 
SALDO PAGO 50% DE 12 
PUERTAS 
AUTOMÁTICAS DE DOS 
HOJAS Según OTRO si 
No.1 clausula 5 Instaladas 
en la 
estación San Diego puertas. 

AAES20 18/06/2024 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 212 
puertas con mantenimiento 
30 
días (Mayo 2024) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 30 
días (Mayo) en las 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21 
FECHA 10/03/2025 

Hoja 27 de 40 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 30 
días (Mayo) 
en las estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
biblioteca y Parque. 
 

AAES22 1/10/2024 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 212 
puertas con mantenimiento 
30 
días (Junio 2024) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 30 
días (junio) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21 
FECHA 10/03/2025 

Hoja 28 de 40 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 30 
días (junio) 
en las estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
biblioteca y Parque. 
 

AAES26 1/10/2024 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 212 
puertas con mantenimiento 
30 
días (Julio 2024) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 30 
días (julio) en las estaciones 
Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21 
FECHA 10/03/2025 

Hoja 29 de 40 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 30 
días (julio) 
en las estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
biblioteca y Parque. 
 

AAES27 1/10/2024 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 212 
puertas con mantenimiento 
30 
días (agosto 2024) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 30 
días (agosto) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21 
FECHA 10/03/2025 

Hoja 30 de 40 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 30 
días (agosto) 
en las estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
biblioteca y Parque. 
 
 

AAES28 1/10/2024 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 212 
puertas con mantenimiento 
30 
días (septiembre 2024) en 
las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 30 
días (septiembre) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 30 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21 
FECHA 10/03/2025 

Hoja 31 de 40 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
días (septiembre) 
en las estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
biblioteca y Parque. 
 

AAES30 10/02/2025 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 212 
puertas con mantenimiento 
31 
días (octubre 2024) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 31 
días (octubre) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 31 
días (octubre) 
en las estaciones Santa 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21 
FECHA 10/03/2025 

Hoja 32 de 40 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
biblioteca y Parque. 
 

AAES31 10/02/2025 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 212 
puertas con mantenimiento 
30 
días (noviembre 2024) en 
las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 30 
días (noviembre) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 30 
días (noviembre) 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21 
FECHA 10/03/2025 

Hoja 33 de 40 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
en las estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
biblioteca y Parque. 

AAES32 07/02/2025 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 212 
puertas con mantenimiento 
31 
días (diciembre 2024) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 31 
días (diciembre) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 31 
días (diciembre) 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21 
FECHA 10/03/2025 

Hoja 34 de 40 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
en las estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 
22, Sabana, San Facón, 
Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad 
Jardín, Jiménez, Las 
Nieves, San Victorino, 
biblioteca y Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 31 
días (diciembre) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 31 
días (diciembre) 
 

AAES33 7/02/2025 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 212 
puertas con mantenimiento 
31 
días (enero 2025) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 



 
  

 

CONSORCIO INTER – GM 

 

 

 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS 
Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21 
FECHA 10/03/2025 

Hoja 35 de 40 

 

 
INFORME EJECUTIVO N°20 CONTRATO 1285-21  

 
 
 

N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
de 31 
días (enero) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 31 
días (enero) 
 
 
 
 
 

AAES34 6/03/2025 

Tarifa mes mantenimiento 
puerta 2 hojas para 212 
puertas con mantenimiento 
28 
días (febrero 2025) en las 
estaciones, Santalucia, 
Aguas, Calle22, Sabana, S. 
facón, Museo del 
Oro, Universidades, 
Bicentenario, San Bernardo 
,Policarpa, Ciudad Jardín, 
Jiménez, las Nieves, S. 
Victorino, Biblioteca, 
Parque, Pepe Sierra, Calle 
127, Prado, Calle 106, 
Virrey, Calle 85, Avenida 
Primero de Mayo, Country 
Sur y San Diego. 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
puerta 4 hojas para 187 
puertas con mantenimiento 
de 31 
días (febrero) en las 
estaciones Santa 
Lucia, Aguas, Calle 22, 
Sabana, San 
Facón, Museo del Oro, 
Universidades, 
Bicentenario, San 
Bernardo, Policarpa, 
Ciudad Jardín, Jiménez, 
Las Nieves, San Victorino, 
Biblioteca y Parque. 

$ 542.075.000 $ 102.994.250 $ 645.069.250 
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N° de 
factura 

Fecha 
factura 

Concepto Valor Neto IVA 
Valor 

Facturado 
 
Tarifa mes Mantenimiento 
ITS para 16 ITS 
con mantenimiento de 31 
días (febrero) 
  
 

 
Nota: El valor total de las facturas es con IVA incluido. Por lo tanto, en el momento de tramitar el pago, la 

Entidad Contratante deberá hacer las retenciones a las que haya lugar. 

 
En la Tabla que se presenta a continuación, se muestra la relación del valor en pesos 
ejecutado y por ejecutar del contrato N° 1285-21 para el periodo de corte:  
 

Tabla 8. Valor ejecutado contrato N° 1285-21 

 
 

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

 
Para el periodo comprendido del 1 al 28 de febrero de 2025, cumplió a satisfacción con las 
obligaciones establecidas en el contrato y demás documentos integrales del mismo, para la 
Fase I- Suministro e instalación y para la Fase II - Mantenimiento y Soporte técnico así: 
 

No. OBLIGACIÓN 
CONTRATO-1285-21  

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

  OBLIGACIONES GENERALES       

1 
Cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento: 
1. Constitución de las garantías contractuales 
2. Presentación de las hojas de vida del personal mínimo requerido  

✔     

2 
Suscripción del Acta de Inicio del Contrato.  El Acta de Inicio será suscrita 
por el Contratista, el Interventor y/o el Supervisor designado 

✔     

3 
El Contratista considerará en su oferta todo el personal adicional requerido 
profesional, operativo, administrativo para cumplir con las obligaciones del 
contrato. 

✔     

4 
El Contratista no podrá portar o exhibir publicidad política durante la 
prestación del servicio a la entidad 

✔     

5 

El Contratista se obliga a acreditar mensualmente el cumplimiento de sus 
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 

✔     

LOTE VALOR CONTRATO VALOR EJECUTADO VALOR POR EJECUTAR

2 y 3 $ 31.007.243.555  $        25.362.548.051,00 $ 5.644.695.504,00
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6 

Dar estricto cumplimiento de la Circular TRANSMILENIO S.A. No. 009 de 
2021, frente a la aplicación del Decreto Distrital 332 del 29 de diciembre de 
2020 mediante el cual se incorporan medidas afirmativas que promueven 
la participación de las mujeres en la ejecución de los negocios celebrados 
por el Distrito Capital, para lo cual deberá incluir la respectivo certificación 
mensual por parte del Representante Legal o el Revisor Fiscal, indicando 
de forma detallada y expresa su cumplimiento porcentual y garantizando 
que la vinculación del personal sea realizada con plena observancia de las 
normas laborales o contractuales aplicables. 

✔     

7 
El Contratista está obligado a mantener vigentes las garantías por el tiempo 
pactado en el contrato, así como cuando se realicen modificaciones, 
prórrogas o adiciones al contrato 

✔     

8 

El Contratista está obligado a identificar los procesos, procedimientos, 
instructivos, lineamientos, protocolos, formatos, riesgos, indicadores, 
acciones de mejora y demás directrices aplicables a su gestión, acogerlos 
e incorporarlos en sus actividades diarias. 

✔     

9 

En el mes de enero de cada año que se encuentre vigente el contrato, el 
Contratista actualizará la totalidad de precios de la BDIP con el IPC 
certificado por el DANE para el año. Esta actualización estará vigente a 
partir del 1 de febrero del año en que se realiza la actualización. 

    N/A 

  FASE I SUMINISTRO E INSTALACIÓN       

10 

El Contratista deberá garantizar el suministro permanente de los elementos 
e insumos necesarios que garanticen la seguridad y la protección de su 
personal, los cuales deberán ser suficientes y atender los riesgos derivados 
de las actividades operativas en instalación y mantenimiento que realizará.  

✔     

11 

El contratista deberá diseñar y presentar fichas técnicas de detalle, planos 
y demás elementos de soporte que evidencien el producto a suministrar en 
cumplimiento de todas las funcionalidades y especificaciones definidas 
como parte del Anexo Técnico Principal. 

✔     

12 
Elaborar y presentar ante la Entidad la propuesta de diseño de corte y 
perforación de las hojas de las puertas automáticas a suministrar, que 
deberá ser uniforme para todo el lote de puertas 

N/A    

Según lo 
establecido en 
comunicado 

2022 -EE-20405 
de 

Transmilenio  

13 

En conjunto con los diseños de las puertas el Contratista deberá elaborar 
y presentar ante la Entidad el diseño de detalle de la solución ITS a 
implementar, que cumpla con los requerimientos establecidos en el anexo 
2 ITS.  

✔     

14 
Efectuar in-situ, bajo su responsabilidad, costo y riesgo, las mediciones y 
verificaciones de las dimensiones y características del punto de instalación 
antes de la fabricación. 

✔     

15 
El Contratista deberá verificar en cada estación el tipo de panel fijo 
disponible y adecuar su producto y proceso de instalación para la condición 
existente 

✔     

16 

Fabricar, suministrar e instalar un prototipo de una puerta automática 
sencilla de dos (2) hojas y un prototipo de una puerta automática de cuatro 
(4) hojas que deberá ser puesta en funcionamiento en una estación del 
componente BRT del Sistema de Transporte Masivo de Bogotá D.C. que 
será determinada por TRANSMILENIO S. A 

✔     

17 
Fabricar y suministrar las puertas automáticas que cumplan con las 
especificaciones y funcionalidades de producto que se establecen en el 
presente documento. 

✔     

18 
En caso de ser requerido, el contratista deberá cumplir con todos los 
trámites de importación, nacionalización, transporte y puesta en Bogotá 
D.C. de las puertas automáticas y/o componentes a suministrar 

✔     
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19 
El Contratista deberá desinstalar las puertas automáticas que se 
encuentran presentes en las estaciones del Sistema que hacen parte del 
lote asignado o adjudicado.  

✔     

20 
El contratista desinstalará las puertas y las trasladará a la bodega o sitio 
autorizado que TRANSMILENIO S.A. indique, para su adecuado 
almacenamiento.  

✔     

21 
Instalar y poner en funcionamiento en las estaciones que hagan parte del 
lote adjudicado o las determinadas por TRANSMILENIO S.A. las puertas 
automáticas suministradas y equipos complementarios. 

✔     

22 
El contratista deberá propender por instalar las puertas de un mismo vagón 
de forma simultánea para facilitar la entrega y mantenimiento de todas las 
puertas del vagón 

✔     

23 

El Contratista deberá proveer todos los equipos complementarios, redes 
eléctricas, de comunicaciones y demás elementos que sean requeridos en 
el marco de este contrato para poner en funcionamiento las puertas 
automáticas que sean suministradas e instaladas en cada estación. 

✔     

24 

El Contratista deberá cumplir con el suministro de equipos, dispositivos y 
demás elementos que permitan cubrir necesidades en materia de los 
sistemas de control y monitorización a ser desplegados en las puertas 
automáticas de las estaciones que son intervenidas, cumpliendo con las 
directrices de integración con el Centro de Gestión para el consumo 
posterior de servicios ITS hacia las estaciones 

✔     

25 

En la fase de suministro e instalación, el contratista tiene la obligación de 
suministrar, realizar todas las pruebas requeridas, instalar y poner en 
funcionamiento el sistema de puertas automáticas en conjunto con la 
solución ITS definida para las estaciones que hacen parte del lote asignado 

✔     

26 

El Contratista deberá instalar y acoplar las puertas suministradas a la 
infraestructura y espacios dispuestos en las estaciones del componente 
troncal que indique TRANSMILENIO S.A., respetando los espacios y 
disposición de las puertas de los buses padrones, articulados, biarticulados 
en operación del Sistema, que garanticen la libre circulación de los usuarios 
entre el sitio de espera en la estación y el acceso al bus. 

✔     

27 

TRANSMILENIO S.A. dispondrá como punto cero, el tablero o tableros 
eléctricos disponibles en cada una de las estaciones, a partir de donde el 
contratista deberá conectarse a la red de suministro eléctrico. Es 
responsabilidad del Contratista desplegar las instalaciones o redes desde 
el tablero hasta las puertas automáticas y equipos complementarios 

✔     

28 

El Contratista deberá presentar un plan de trabajo de instalación y 
cronograma detallado de las actividades de instalación de puertas 
automáticas y equipos complementarios en las estaciones que le sean 
asignadas por TRANSMILENIO S. A 

✔     

29 

En la medida que el Contratista avance en la instalación y puesta en 
funcionamiento de las puertas automáticas y los equipos complementarios 
para estaciones completas, el equipo Supervisor o Interventor tendrá hasta 
una (1) semana para realizar la verificación de cumplimiento del suministro 
e instalación y emitir las observaciones correspondientes, si aplican, para 
ajustes por parte del Contratista. El Contratista dispondrá de una (1) 
semana para realizar los ajustes solicitados y nuevamente proceder a 
verificación 

✔     

30 
Contar con los permisos o autorizaciones respectivos de TRANSMILENIO 
S.A. para desarrollar las labores de instalación en sitio. 

✔     

31 
Localización de la zona de trabajo, revisión de actividades de instalaciones 
a realizar, normas técnicas, especificaciones y procedimientos aplicables.  

✔     

32 
Disponibilidad de recurso humano idóneo y suficiente; insumos, 
herramientas y equipos necesarios en perfecto estado 

✔     
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33 
Materiales que cumplan con las condiciones de calidad y normativa 
vigentes en el país.  

✔     

34 
Señalización de la zona de trabajo conforme al Manual de Señalización 
aprobado 

✔     

35 
Disponer de los elementos de seguridad industrial y bioseguridad, acordes 
con las actividades de instalación a ejecutar.  

✔     

36 
Verificación de cumplimiento de normas colombianas vigentes para trabajo 
en altura o ambientes confinados, cuando sea aplicable por el tipo de 
trabajo 

✔    

37 Cumplimiento de exigencias ambientales según la normativa aplicable ✔    

38 
Señalizar y demarcar las zonas de trabajo, gestionar los PMT, siempre que 
se requiera. 

✔    

39 

Cumplir con los horarios acordados con TRANSMILENIO S.A. para 
desarrollar las labores de instalación.  Las actividades a realizar se deberán 
ejecutar en horario nocturno, es decir: una vez cierre la operación el 
Sistema, entre las 11:00 pm (once de la noche) de un día y las 4:00 a.m. 
(cuatro de la mañana) del día siguiente. 

✔     

40 
Cumplir con los protocolos y recomendaciones establecidas por 
TRANSMILENIO S.A. de trabajos a realizar en infraestructura del sistema. 

✔     

41 
Mantener el personal dentro de la zona de trabajo, definida para el 
desarrollo de actividades de instalaciones a realizar 

✔     

42 
Cumplir con todas las recomendaciones y protocolos para manejo de 
instalaciones eléctricas al momento de realizar intervenciones sobre la red 
eléctrica de la estación y conexiones a los tableros en estaciones. 

✔     

43 

No generar intervenciones sobre elementos estructurales que afecten la 
estación y pongan en riesgo la estabilidad de esta. Cualquier intervención 
de perforación, corte u otro tipo requerido en el proceso, deberá ser 
presentada para validación y aprobación previa por parte de la Entidad o 
quien esta delegue. No se permite la aplicación de soldadura sobre los 
elementos estructurales de las estaciones. 

✔     

  FASE II MANTENIMIENTO Y SOPORTE       

44 

El Contratista está obligado a desarrollar y presentar ante la entidad su plan 
de mantenimiento preventivo y las actualizaciones que sobre este realice 
durante la vigencia del contrato, identificando las rutinas, actividades, 
periodicidad y demás atributos que el equipo supervisor y/o interventor 
soliciten. 

✔     

45 
El Contratista deberá garantizar un stock suficiente de repuestos para 
atender las novedades y fallas que se presenten en la operación de las 
puertas automáticas y equipos complementarios suministrados. 

✔     

46 

El Contratista debe mantener el personal plenamente identificado, por lo 
tanto, es el encargado de carnetizar a cada miembro del equipo de trabajo. 
Cada miembro del equipo por norma de seguridad dentro de la 
infraestructura del Sistema y en las áreas en que se desarrolle su labor 
debe portar en lugar visible su identificación (carné de funcionario y de 
ARL). 

✔    

47 
El contratista deberá cotizar el valor del mantenimiento descrito en este 
numeral como una tarifa fija mensual, por cada puerta instalada. Este valor 
se entiende como a todo costo. 

✔     

48 
Será responsabilidad del Contratista garantizar el adecuado 
funcionamiento de las puertas automáticas y los equipos complementarios 
instalados 

✔     
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49 
Establecer y presentar ante la entidad su plan de mantenimiento y 
desarrollar todas las actividades necesarias para mantener en correcto 
funcionamiento las puertas suministradas e instaladas 

✔     

50 

Realizar todas las actividades de mantenimiento preventivo, predictivo, 
correctivo que sea requerido por el uso e interacción habitual de la puerta 
y los usuarios, para mantener las puertas suministradas en adecuadas 
condiciones de funcionamiento y cumpliendo las funcionalidades 

✔     

51 

El Contratista deberá dimensionar y disponer de todos los recursos 
necesarios de repuestos, mano de obra, transporte, comunicaciones, 
instalaciones, almacenaje, entre otros, que se requieran para cumplir con 
esta labor. 

✔     

52 

Contar con una mesa de ayuda 24 horas 7 días a la semana, para recibir, 
gestionar y tomar acciones frente a las diferentes novedades, fallas, 
eventos que requieran ser atendidos en las puertas automáticas y equipos 
complementarios que han sido suministrados e instalados, para mantener 
su adecuado funcionamiento. 

✔     

53 

Implementar un sistema de registro y reporte de todas las actividades 
desarrolladas sobre las puertas automáticas y equipos complementarios, 
que permitan contar con una hoja de vida de cada equipo donde se 
identifiquen acciones de mantenimiento preventivo, correctivo, repuestos 
utilizados, tiempos de atención, tipo de falla atendida. 

✔     

54 
El Contratista deberá disponer de una plataforma de software enfocada en 
la gestión de información de las puertas y los equipos complementarios 
instalados. 

✔     

55 

El Supervisor y/o Interventor del contrato será quien identifique las 
necesidades, autorice y solicite al Contratista realizar las actividades de 
reemplazo, reparación, mantenimiento correctivo que se den por eventos 
fortuitos, vandalismo. El Contratista deberá ejecutar dichas actividades 
previa autorización expresa por parte del equipo interventor 

✔     

56 

Al momento de entrega del documento de diseño de detalle de las puertas. 
El Contratista entregará al Interventor la BASE DE DATOS ITEMS 
PUERTAS (BDIP) para cada tipo de puerta (dos y cuatro hojas) la cual 
debe incluir el desglose total de elementos que componen la puerta, la 
cantidad de cada elemento por puerta y el valor integral de cada elemento. 

✔     

57 

El Contratista deberá crear una hoja de vida para cada puerta y llevar el 
registro de las actividades ejecutadas, sean de carácter preventivo, 
correctivo o de cualquier índole, debidamente sistematizado, deberá llevar 
el registro de piezas reparadas o reemplazadas. 

✔     

58 

El Contratista se obliga a realizar análisis del resultado de la gestión del 
mantenimiento y será obligación de este plantear planes de mejora que 
permitan incrementar la confiabilidad de las puertas y equipos 
complementarios instalados y mejorar los resultados de los indicadores 
establecidos. 

✔     

59 

El Contratista deberá realizar las actividades de mantenimiento 
(preventivo, predictivo, correctivo) y las que haya lugar para garantizar la 
integración con el sistema de sincronización bus estación. Esto aplica 
únicamente para el sistema bus estación basado en tecnologías 
inalámbricas (IEEE 802.15.4 y RFID). 

✔     

60 

El contratista deberá entregar mensualmente un informe de ejecución de 
mantenimiento, tanto del mantenimiento propio del uso e interacción 
habitual, como del mantenimiento derivado de actos vandálicos o caso 
fortuito 

✔     

61 

El Contratista deberá dar cumplimiento a toda la normatividad vigente en 
el país aplicables al objeto y actividades propias del Contrato, así como 
aquella normatividad que surja, se modifique o adicione durante el plazo 
de ejecución del Contrato 

✔     

Tabla 9. Obligaciones del Contratista N° 1285-21 


