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1. INTRODUCCIÓN 

 

La ESE Metrosalud es una entidad descentralizada adscrita al Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, que hace parte del conglomerado público por 

Decreto 883 de 2015, transformada en Empresa Social del Estado por Acuerdo Municipal 

752 de 1994, que tiene por objeto social la prestación de servicios de salud, como un 

servicio a cargo del Estado, y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en 

Salud.  

La ESE Metrosalud consciente de la responsabilidad territorial e institucional en la 

sostenibilidad financiera de la E.S.E. Metrosalud, se hace necesario que, desde el Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, la Junta Directiva y la 

Gerencia, se establezcan compromisos de tipo legal, institucional, administrativo y 

financiero, que permitan garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de 

salud en la ESE Metrosalud.  

En coherencia con lo anterior, y teniendo como referencia el propósito superior definido 

por la ESE Metrosalud el cual indica “Procurar bienestar para las personas, sus familias y 

la comunidad”; la ESE realiza un análisis general sobre la prestación de los servicios de 

salud, según lo determinan los objetivos estratégicos que buscan consolidar el modelo 

de prestación de servicios de salud basado en Atención Primaria en Salud (APS), con 

servicios humanizados, accesibles y seguros que aporten a la calidad de vida y el 

bienestar de las personas, que garantice atenciones integrales y de alta calidad, que 

aporte a una Medellín más equitativa; y además el incitar a una cultura organizacional 

que genere valor a los grupos de interés, fortaleciendo la sostenibilidad y las relaciones 

de mutuo beneficio. 

Para garantizar la continuidad en la prestación de servicios de salud con los atributos de 

calidad del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud del país, y con el fin 

de lograr los objetivos trazados en nuestro Plan de Desarrollo, la ESE Metrosalud ha 

recibido históricamente, recursos del ente territorial, como parte del fortalecimiento a la 

red pública y cumpliendo con la responsabilidad en sus competencias como Entidad 

Territorial, establecidas por las leyes 715 de 2001, 1122 de 2007, 1438 de 2011 y 1751 de 

2015, de garantizar el acceso a la prestación de los servicios de salud para la población 

de su jurisdicción, gestionando y supervisando el acceso prioritario para las personas 

vulnerables. De acuerdo con lo anterior se suscribió el convenio de desempeño 

4600103274 de 2024, en el cual se determina en su alcance, “Impactar positivamente los 

indicadores de oportunidad, accesibilidad y satisfacción general de los usuarios de la 

red hospitalaria, específicamente en la Unidad Hospitalaria de Santa Cruz, mediante su 

intervención física” 



2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

La Unidad Prestadora de Servicios de Salud UPSS Santa Cruz de la ESE Metrosalud, 

está conformada por la Unidad Hospitalaria y 5 Centros de Salud (Villa del 

Socorro, Popular 1, Pablo VI, Carpinelo y Santo Domingo). 

 

 

 

La Unidad Hospitalaria de Santa Cruz “Víctor Cárdenas Jaramillo” ubicada en la 

Comuna 2 de la ciudad de Medellín; específicamente en el barrio Santa Cruz, es 

una unidad de segundo nivel de atención en salud; cuya área de influencia son 

población de los 11 barrios de la Comuna 2 (Playón de los Comuneros, La 

Frontera, La Isla; Pablo VI, La Francia, Andalucía, Villa del Socorro, Villa Niza, Santa 

Cruz, Moscú #1 y La Rosa), una gran parte de la Comuna 1 Popular, 3 Manrique 

y también del municipio de Bello. 

 

La actual planta física de la Unidad Hospitalaria – UH Santa Cruz fue modernizada 

en el año 2008, y hoy ofrece servicios de consulta ambulatoria, servicio de 

urgencias, servicio de hospitalización de internación adultos de mediana 

complejidad, laboratorio clínico 24 horas, Imagenología diurno y farmacia 24 

horas. 

 



 

 

De acuerdo con los resultados del Censo Poblacional y de Vivienda del año 2018, 

la comuna 2 es una de las más pobladas de la ciudad y con una tendencia a 

que se incremente; de acuerdo con el comportamiento de las estadísticas en los 

últimos años; y uno de los factores que ha influido en la creciente dinámica 

poblacional, está relacionada con la llegada constante de población víctima 

del desplazamiento y migrantes venezolanos, los cuales se asentaron en las 

comunas 1 y 2 principalmente.  

 

Estos crecimientos urbanos acelerados y que no tienen ninguna planeación, 

generan un desequilibrio poblacional en sectores vulnerables y por ende la no 

atención de todas sus necesidades básicas y como punto crítico la prestación 

de los servicios de salud.  

 

La Zona 1 Nororiental de la ciudad de Medellín tiene una oferta de servicios de 

salud de baja y mediana complejidad, y los servicios de alta complejidad están 

concentrados en otras comunas e incluso distantes de las comunas objeto del 

proyecto, lo que genera problemas de desplazamiento, oportunidad y 

accesibilidad a dichos servicios por parte de la población.  

 



Adicionalmente, al analizar la infraestructura física actual de la Unidad 

Hospitalaria Santa Cruz y pese a las intervenciones realizadas durante los últimos 

años, aún no se da cumplimiento con varias especificaciones del Sistema Único 

de Habilitación y una capacidad instalada con una oferta de servicios que no 

responden a la demanda requerida por la población; lo que ocasiona riesgos 

como el cierre de los servicios que afectarían directamente la prestación del 

servicio en el resto de la red hospitalaria no solo de la ESE Metrosalud, sino de la 

ciudad de Medellín.  

 

Además, el hacinamiento y poca funcionalidad de los espacios pueden 

desencadenar accidentes e incidentes tanto para usuarios como para los 

servidores de la Unidad Hospitalaria de Santa Cruz.  

 

Por último, es importante tener en cuenta que de acuerdo con el informe de 

Escucha Activa de la ESE Metrosalud, el cual mide las PQRS, durante las vigencias 

2017 a 2022 se identificaron un total de 2.853 manifestaciones de los usuarios de 

las cuales el 52% son quejas y reclamos y de estos el 45% corresponde a aspectos 

relacionados con problemas de accesibilidad, oportunidad, continuidad y 

seguridad en la prestación de los servicios en la UPSS Santa Cruz y principalmente 

en su Unidad Hospitalaria. 

 

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 

 

CONVENIO DE 

DESEMPEÑO N° 

4600103274 DE 2024 

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SALUD 

ASOCIADO:  E.S.E METROSALUD 

NIT:  800.058.016-1 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ 

CÉDULA DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

71.735.992 



OBJETO: 

 

CONVENIO DE DESEMPEÑO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA DE SERVICIOS 

DE SALUD DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 

VALOR INICIAL: CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y UN 

MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 

M.L ($44.361.600.711). 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS 

ADICIONES: 

CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y UN 

MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 

M.L ($44.361.600.711). 

DURACIÓN INICIAL: CUARENTA Y TRES (43) MESES 

AMPLIACIONES: N/A  

SUSPENSIONES: N/A  

FECHA DE INICIO: 14-01-2025 

FECHA DE 

TERMINACIÓN: 
14-08-2028 

 

4. AVANCE GENERAL DEL CONVENIO POR COMPONENTES  

Se relaciona el cuadro de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del 

Conveniante establecidas en el convenio: 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista METROSALUD Cumple  

N° Obligación SI NO Observación 

1 
Cumplir de buena fe el 

objeto del convenio. 
SI   

2 

Designar un supervisor para 

la rendición de la 

ejecución y entrega de 

informes sobre las 

actividades desarrolladas 

dentro del convenio y un 

informe final que de 

SI   



Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista METROSALUD Cumple  

N° Obligación SI NO Observación 

evidencia del proceso 

adelantado. 

3 

Garantizar el cumplimiento 

del convenio dentro de los 

plazos estipulados en el 

cronograma presentado y 

aprobado por las partes. 

SI  

A la fecha se 

encuentra en 

revisión 

reprogramación de 

la etapa de 

calibración de 

diseños de 

ingeniería.  

4 

Desarrollar el objeto 

contractual en 

condiciones de eficiencia, 

oportunidad y calidad de 

conformidad a los 

parámetros establecidos 

por el Distrito de Medellín. 

SI  

Se viene 

trabajando en las 

actividades de 

acuerdo con el 

cronograma 

establecido 

inicialmente, el cual 

está en revisión y 

ajuste 

5 

Realizar los trámites 

necesarios y que estén a su 

cargo para la obtención 

de la viabilidad técnica y 

metodológica ante la 

Secretaría Seccional de 

Salud de Antioquia y el 

Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

PARCIAL  

Se han tenido 

reuniones 

preliminares con 

Seccional y 

Ministerio de Salud y 

se tiene 

programado para 

el mes de abril 

iniciar mesas 

técnicas para los 

trámites de 

viabilidad con la 

Seccional de Salud 

de Antioquia.  Si 

bien esta es una 

obligación 

específica de la 



Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista METROSALUD Cumple  

N° Obligación SI NO Observación 

Entidad, es 

importante que la 

Secretaría de Salud 

integre un bloque 

de trabajo activo 

para la gestión 

política y social con 

el Departamento.  

6 

Asumir todos los gastos y 

riesgos que implica el 

desarrollo del convenio en 

los términos, condiciones y 

exigencias consagradas 

en la propuesta. 

SI   

7 

Supervisar periódicamente 

a su personal, con el fin de 

que se preste un eficiente 

servicio y se compromete a 

cambiarlo cuando el 

Distrito de Medellín, con 

causa justificada, lo 

solicite. 

NA   
Aun no aplica a la 

fecha del informe 

8 

Avisar a la supervisión del 

convenio, dentro de las 

veinticuatro (24) horas 

siguientes al conocimiento 

de hechos o circunstancias 

que puedan incidir en la no 

oportuna o debida 

ejecución del convenio o 

que puedan poner en 

peligro los intereses 

legítimos del Distrito. 

  
No aplica a la 

fecha del informe 

9 

Ejecutar el objeto del 

convenio en los plazos 

establecidos, bajo las 

SI   



Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista METROSALUD Cumple  

N° Obligación SI NO Observación 

condiciones económicas, 

técnicas y financieras 

estipuladas en las cláusulas 

correspondientes y de 

acuerdo con su propuesta 

y estudios previos, los 

cuales harán parte integral 

del convenio. 

10 

Proveer los informes y todos 

los productos 

contemplados en la 

propuesta, necesarios 

para la ejecución del 

convenio y que sean de 

óptima calidad. 

SI   

11 

Avisar a la supervisión, 

dentro del día hábil 

siguiente conocida su 

existencia, la causal de 

incompatibilidad o 

inhabilidad sobreviviente. 

  
No aplica a la 

fecha del informe. 

12 

Acatar las instrucciones 

que durante el desarrollo 

del convenio se le imparta 

por parte del supervisor 

designado para tal fin, 

conforme sus respectivas 

competencias. 

SI   

13 

Emplear todas las 

herramientas y equipos 

necesarios para la 

correcta ejecución del 

convenio. 

SI   

14 

Responder por la calidad 

de los trabajos 

contratados, asegurando 

PARCIAL  En desarrollo 



Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista METROSALUD Cumple  

N° Obligación SI NO Observación 

que cumplan con las 

especificaciones técnicas 

y estándares de calidad 

establecidos para cada 

actividad, conforme a los 

estudios y diseños técnicos 

y arquitectónicos, 

licenciados bajo la 

RESOLUCIÓN C1-0708 de 

2022 (de fecha septiembre 

15) y prorrogada bajo 

RESOLUCIÓN C1 # 0687 de 

2024 (de fecha 19 de 

septiembre), así como los 

productos resultantes de la 

calibración para el 

desarrollo de la etapa 1. 

15 

Asistir y participar de todas 

las reuniones de 

seguimiento y control que 

sean convocadas por el 

Distrito de Medellín, en la 

periodicidad que la 

supervisión solicite. 

SI   

16 

El CONVENIANTE deberá 

presentar a la supervisión 

un programa detallado y 

definitivo en diagrama de 

barras, antes de la fecha 

de iniciación de las 

actividades. Este 

programa hará parte de la 

iniciación de actividades 

en el sistema SECOP II por 

el supervisor, de tal manera 

que éste pueda realizar un 

SI  

Ya se tiene un 

programa para la 

calibración de la 

arquitectura y los 

diseños de 

ingeniería, según la 

revisión previa 

analizada por parte 

de la ESE 

METROSALUD.  



Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista METROSALUD Cumple  

N° Obligación SI NO Observación 

seguimiento, control y 

evaluación de las mismas 

durante la ejecución del 

convenio. 

17 

Llevar un registro 

fotográfico en forma 

secuencial de las 

actividades desarrolladas. 

  
No aplica a la 

fecha del informe. 

18 

Mantener comunicación 

con el supervisor a fin de 

recibir orientaciones y 

evaluar el proceso 

ejecutado. 

SI   

19 

Presentar, a la supervisión 

del convenio designado 

por el Distrito de Medellín, 

dentro de los quince (15) 

días calendarios de cada 

mes, un informe mensual 

sobre las actividades 

realizada se informe de 

avance físico, técnico, 

administrativos, ambiental, 

jurídico, presupuestal y 

financiero de las 

actividades y sobre el 

impacto o seguimiento a 

los indicadores del 

Programa de Acción del 

Proyecto. Adicionalmente, 

presentará cualquier otro 

informe que le sea 

solicitado por el Distrito de 

Medellín con relación al 

desarrollo del convenio. 

SI   



Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista METROSALUD Cumple  

N° Obligación SI NO Observación 

20 

El CONVENIANTE, deberá 

emplear los medios 

razonables para evitar que 

se causen daños en las vías 

públicas que comunican 

con el sitio por causa de su 

uso, por él mismo o por sus 

subcontratistas. 

  
No aplica a la 

fecha del informe 

21 

Conformar el Comité de 

Seguimiento del Convenio 

y garantizar que el equipo 

de profesionales 

designado para el mismo 

se mantenga constante 

durante todo el convenio. 

En caso de que algún 

profesional deba ser 

reemplazado, se deberá 

solicitar por escrito el 

cambio, el cual deberá ser 

aprobado por la 

supervisión. 

PARCIAL  

En desarrollo. Se 

proyecta tener el 

comité 100% 

conformado para 

el siguiente mes de 

marzo.  

22 

Sugerir al Distrito los 

cambios en las 

condiciones de carácter 

técnico que estime 

apropiados y las medidas 

que crea convenientes 

para mejorar las 

condiciones del convenio. 

  

Ya se tiene un 

programa para la 

calibración de la 

arquitectura y los 

diseños de 

ingeniería, según la 

revisión previa 

analizada por parte 

de la ESE 

METROSALUD.  

Pendiente su 

legalización.  

23 
Cuando lo estime 

necesario, solicitar por 
  

No aplica a la 

fecha del informe. 



Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista METROSALUD Cumple  

N° Obligación SI NO Observación 

escrito al supervisor previa 

justificación de los hechos, 

quedando a juicio del 

Distrito de Medellín, la 

ampliación de los plazos 

de ejecución de las 

actividades. 

 

24 

El CONVENIANTE deberá 

entregar toda la 

información generada en 

desarrollo del Convenio, en 

medio físico y magnético, 

con el fin de entregar a los 

diferentes organismos de 

control y seguimiento con 

que cuenta el Distrito, tales 

como SAP, Informes de 

Seguimiento mensual, 

entre otros.  

 

  
No aplica a la 

fecha del informe 

25 

En caso de requerir 

modificación relacionada 

con cambios de diseños, u 

otras alteraciones a las 

especificaciones técnicas 

y/o a los componentes de 

la ficha técnico-

económica, deberá 

requerirlo por escrito al 

Distrito para que la misma 

sea sometida a evaluación 

sobre su aprobación.  

  
No aplica a la 

fecha del informe. 

25 

En caso de requerir 

modificación relacionada 

con cambios de diseños, u 

  
No aplica a la 

fecha del informe. 



Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista METROSALUD Cumple  

N° Obligación SI NO Observación 

otras alteraciones a las 

especificaciones técnicas 

y/o a los componentes de 

la ficha técnico-

económica, deberá 

requerirlo por escrito al 

Distrito para que la misma 

sea sometida a evaluación 

sobre su aprobación.  

26 

Presentar informe mensual 

sobre el progreso del 

programa de acción del 

proyecto, incluyendo los 

indicadores de 

cumplimiento del objetivo 

general y los objetivos 

específicos y en caso de 

que se requieran otros 

informes deberá 

presentarlos y facilitar la 

información que los 

diferentes entes de control 

u otros organismos puedan 

requerir, de forma 

oportuna. 

SI  

Para el mes de 

febrero se continúa 

con informe de 

revisión y análisis del 

proyecto 

arquitectónico.  

Se anexa detalle de 

informe.  

Se anexa matriz de 

indicadores con sus 

respectivos 

avances.  

27 

Presentar las evidencias de 

los productos definidos en 

cada uno de los 

componentes de la 

Alternativa Propuesta. 

  
No aplica a la 

fecha del informe. 

28 

Asumir todos los gastos y 

riesgos que implica el 

desarrollo del convenio en 

los términos, condiciones y 

exigencias consagradas 

en la propuesta. 

SI   



Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista METROSALUD Cumple  

N° Obligación SI NO Observación 

29 

Deberá presentar un 

informe individual de 

ejecución respecto del 

manejo de los recursos 

asignados por 

obligaciones urbanísticas, 

las cuales solo podrán ser 

utilizados para las 

actividades de ampliación 

de la Unidad. 

  
No aplica a la 

fecha del informe. 

30 

El CONVENIANTE deberá 

abrir dos cuentas 

bancarias de ahorros a su 

nombre: una 

destinada exclusivamente 

para el manejo del dinero 

asignado por las 

obligaciones urbanísticas y 

otra para el manejo de los 

demás recursos. En ambas 

cuentas, deberá 

llevar un estricto control y 

seguimiento de los 

recursos, asegurándose de 

que los fondos 

provenientes de las 

obligaciones urbanísticas 

se destinen únicamente a 

la ejecución del área de 

ampliación. Además, 

deberá presentar informes 

de ejecución, en los cuales 

se incluirá una relación 

detallada del 

cumplimiento de los 

indicadores de cada uno 

SI  

Ninguna.  Se anexa 

soporte de apertura 

de cuentas. Para el 

presente mes no se 

tienen recursos en 

las cuentas.  



Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista METROSALUD Cumple  

N° Obligación SI NO Observación 

de los componentes 

establecidos en la 

propuesta, así como los 

rendimientos financieros 

generados, los cuales 

deberán ser reintegrados 

al Distrito. 

31 

Pagar de su propia cuenta 

las tasas, impuestos, 

publicaciones y 

contribuciones a que esté 

obligado en virtud del 

convenio. 

  

Para el presente 

mes de febrero se 

realizó FACTURA 

FS13668, a la cual se 

le hizo descuento 

pro deportes.  

32 

Tramitar el desembolso de 

los recursos del convenio, 

presentando 

oportunamente la cuenta 

de cobro, acompañada 

de los documentos que 

para tal efecto requiere el 

Distrito de Medellín. 

SI  

Se tramitó 

desembolso N. 1. 

Por un valor de $ 

737.787.103 

33 

Dar cumplimiento a todas 

las disposiciones tributarias 

que rigen para el 

cooperante del Distrito de 

Medellín. 

SI  
No aplica a la 

fecha del informe. 

34 

Para cumplir con el 

convenio, será 

responsabilidad de la E.S.E. 

Metrosalud adelantar los 

estudios y documentos 

previos, efectuar la 

estimación, asignación y 

tipificación de riesgos, 

aprobar las pólizas, 

custodiar la 

  En desarrollo.  



Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista METROSALUD Cumple  

N° Obligación SI NO Observación 

documentación de todos 

los procesos contractuales, 

definir los criterios de 

selección y habilitación de 

conformidad con las 

normas jurídicas que sean 

aplicables y por lo que 

indique el ente distrital 

cuando se requiera o 

existe regulación especial, 

liquidar y, en general, 

efectuar los actos y 

acciones necesarias para 

llevar a cabo la 

contratación requerida, en 

debida forma. 

35 

La E.S.E. Metrosalud llevará 

a cabo los procesos 

requeridos para la 

contratación de las 

actividades de 

infraestructura requeridas 

para la ejecución del 

proyecto constructivo de 

la ampliación de la UHSC, 

con los requisitos de 

calidad exigidos por las 

normas técnicas en salud, 

que garanticen los criterios 

de seguridad para el 

paciente. 

  
No aplica a la 

fecha del informe. 

36 

Garantizar en todos los 

procesos de contratación 

el equilibrio contractual 

tanto de los proveedores 

  
No aplica a la 

fecha del informe. 



Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista METROSALUD Cumple  

N° Obligación SI NO Observación 

como de los recursos 

distritales. 

37 

Exigir en los procesos de 

contratación con terceros 

las garantías necesarias de 

conformidad con lo 

establecido por el Decreto 

1082 de 2015, la legislación 

comercial y el 

correspondiente Manual 

Interno de Contratación 

para que se cumpla el 

objeto contractual y se 

aminoren los riesgos 

específicos del objeto 

contractual, las pólizas que 

exija el contratista deberán 

estar como beneficiaria la 

Secretaría de Salud. 

  
No aplica a la 

fecha del informe. 

38 

Responder con su propio 

patrimonio por los 

compromisos y 

responsabilidades que se 

generen hasta por su culpa 

leve. 

  
No aplica a la 

fecha del informe. 

39 

Realizar en los contratos 

que surjan con ocasión de 

este convenio, todas las 

retenciones a que haya 

lugar de acuerdo con las 

leyes y acuerdos distritales 

vigentes. 

  
No aplica a la 

fecha del informe. 

40 

El CONVENIANTE deberá 

garantizar la disponibilidad 

y disposición del personal 

de calibración de estudios 

  
No aplica a la 

fecha del informe. 



Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista METROSALUD Cumple  

N° Obligación SI NO Observación 

y diseños para los ajustes 

necesarios y suficientes 

para los tramites de 

obtención de la viabilidad 

técnica por parte de la 

Secretaría Seccional de 

Salud de Antioquia y del 

Ministerio de Salud y 

Protección Social, así 

como las dudas que se 

susciten frente a claridades 

de los estudios y diseños 

durante la fase de 

ejecución. 

41 

El CONVENIANTE es el 

único responsable por la 

vinculación de personal y 

la celebración del 

contrato o contratos 

necesarios para desarrollar 

el proyecto, por lo cual 

actúa en su propio nombre 

y 

por su propia cuenta y 

riesgo, sin que al Distrito de 

Medellín adquiera 

responsabilidad ni 

solidaridad alguna por 

dichos actos. Por lo 

anterior, deberá asumir 

respecto de sus 

contratistas los honorarios o 

salarios, horas extras, 

dominicales y festivos, 

recargo nocturno, 

indemnizaciones y demás 

SI  Ninguna.  



Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista METROSALUD Cumple  

N° Obligación SI NO Observación 

prestaciones, afiliación al 

Sistema de pensiones y 

salud, según lo ordenado 

por la Ley 100 de 1993 y 

que se causen durante la 

ejecución del contrato, 

atendiendo a la 

modalidad de vinculación 

que aplique con las 

personas naturales que 

subcontrate. 

42 

El CONVENIANTE deberá 

exigir a los contratistas que 

se vinculen a proyectos 

ejecutados con recursos 

del Distrito, certificación 

expedida por el revisor f 

iscal, contador o 

representante legal. según 

sea el caso, de que cuenta 

con las licencias de los 

programas informáticos 

que sean necesarios para 

cumplir el objeto 

contractual. 

  
No aplica a la 

fecha del informe. 

43 

Realizar las reclamaciones 

al contratista y/o 

aseguradoras 

relacionadas con 

presuntos incumplimientos 

contractuales en la 

oportunidad debida, sobre 

los diferentes amparos, 

incluida la estabilidad de la 

obra, cuando ésta 

presenta deficiencias, en 

  
No aplica a la 

fecha del informe. 



Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista METROSALUD Cumple  

N° Obligación SI NO Observación 

la oportunidad que 

legalmente se tenga para 

ello, e informarle al Distrito 

dentro de las 24 horas 

siguientes al conocimiento 

del hecho 

44 

El CONVENIANTE deberá 

informar oportunamente a 

la Secretaria de Salud, 

sobre las solicitudes de 

conciliaciones 

prejudiciales, 

notificaciones y demandas 

que se presenten con 

ocasión del proyecto, 

enviando la 

recomendación del 

Comité de Conciliaciones 

de la ESE Metrosalud, 

acompañado del informe 

técnico del interventor y 

del concepto jurídico de la 

ESE Metrosalud sobre el 

asunto a la Secretaria 

General del Distrito, a fin de 

que se analice y autorice el 

asunto al interior del 

Comité de Conciliaciones 

del Distrito. 

  
No aplica a la 

fecha del informe. 

45 

El CONVENIANTE debe 

garantizar al Distrito en 

todos los proyectos de 

diseño y obra pública que 

ejecute o contrate, el 

cumplimiento de las 

normas generales y 

SI  

En desarrollo y 

cumplimiento 

según todos las 

normativas 

aplicables y 

estándares de 

calidad.  



Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista METROSALUD Cumple  

N° Obligación SI NO Observación 

particulares que apliquen, 

así mismos requerimientos 

de planeación, licencias, 

retiros, permisos, y en 

general velar porque en 

ningún caso se adelanten 

obras sin el cumplimiento 

de la totalidad de los 

requisitos legales y técnicos 

necesarios para 

adelantarlas y ponerlas en 

funcionamiento. Los 

soportes de tales permisos 

o licencias deberán 

entregarse a la Secretaría 

de Salud en originales y 

copia auténtica de las 

mismas reposará en los 

archivos de la ESE 

Metrosalud. 

46 

Permanecer a paz y salvo 

en el pago de aportes al 

Sistema de Seguridad 

Social Integral y 

parafiscales durante todo 

el tiempo de ejecución del 

convenio y acreditar esa 

paz y salvo cada vez que 

se lo requiera el Distrito de 

Medellín, por cuanto es un 

requisito previo para los 

pagos, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 23 

de la Ley 1150 de 2007 y 

demás normas que 

regulen la materia. 

SI   



Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista METROSALUD Cumple  

N° Obligación SI NO Observación 

47 

En cuanto a prevención de 

accidentes, medidas de 

seguridad y planes de 

contingencia, El 

CONVENIANTE en todo 

momento tomará todas las 

precauciones necesarias 

tanto del personal 

empleado en la ejecución 

de las actividades a las 

que haya lugar, como de 

terceros, y se acogerá a 

todas las normas técnicas 

aplicables en el territorio 

nacional. 

SI   

48 

Será responsable de las 

indemnizaciones causadas 

por los accidentes que, 

como resultado de su 

negligencia o descuido, 

pueda sufrir su personal, el 

del Distrito, los visitantes 

autorizados, así como 

terceras personas. 

  
No aplica a la 

fecha del informe. 

49 

Informar a la aseguradora 

sobre el inicio del contrato 

que celebre con sus 

terceros para la 

actualización de la 

garantía. 

SI   

50 

Las demás señaladas en la 

Constitución, la Ley, las 

cláusulas contractuales, el 

estudio previo y la 

propuesta. 

SI   



Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratista METROSALUD Cumple  

N° Obligación SI NO Observación 

51 

Mantener en reserva la 

información clasificada 

como confidencial a la 

que tenga acceso con 

ocasión de la ejecución 

del presente convenio, 

independientemente de 

que se relacione directa o 

indirectamente con su 

objeto. En consecuencia, 

el CONVENIANTE ejercerá 

sobre la información 

confidencial del Distrito de 

Medellín, el mismo grado 

de diligencia que utiliza 

para proteger sus propios 

bienes intangibles al tenor 

de lo señalado en los 

artículos 196 y 200 del 

Código de Comercio 

Colombiano. 

SI  En cumplimiento.  

52 

Mantener vigentes las 

garantías otorgadas 

cuando a ello haya lugar. 

SI   

53 

Cumplir con las 

disposiciones 

contempladas en el 

Decreto 1072 de 2015 y la 

Resolución 0312 de 2019 y 

las demás disposiciones 

vigentes en materia de 

Seguridad Social y 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

SI   

 



4.1. Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:  

 

Para el mes de febrero de 2025 se tiene registro de entrega del informe del mes 

de enero de 2025 del convenio, el cual se realizó el día 26 de febrero. ANEXO 01.    

 

4.2. Avance General del Proyecto  

 

El avance del proyecto de ampliación de la sede Unidad Hospitalaria Santa Cruz 

durante el mes de febrero se concentró en la continuidad de la recopilación y 

análisis de la información técnica de los estudios, diseños y viabilidades, en 

específico el diseño arquitectónico. Esta revisión se realiza con un equipo 

interdisciplinario de la Dirección Administrativa y Oficina Asesora de Planeación 

y Desarrollo Organizacional de la entidad, compuesta por ingenieros, arquitectos, 

médicos, profesionales especializados en habilitación de servicios de salud, entre 

otros, que basados en su experiencia técnica y en las lecciones aprendidas de 

las diferentes sedes, tienen como objetivo estructurar y calibrar el proyecto para 

una adecuada ejecución y futura operación.  

 

Este equipo está conformado por:  

 Natalia Peláez Miyar, Jefe Oficina de Planeación Planeación y Desarrollo 

Organizacional.  

 José Manuel Vásquez Gómez, director UPSS Santa Cruz. 

 Jorge Iván Rico Arango, Coordinador Administrativo UPSS Santa Cruz. 

 Katia Inés Flórez Pérez, Profesional Especializado, Oficina de Planeación y 

Desarrollo Organizacional, ESE Metrosalud. 

 Jorge Iván Romero Álvarez, Ingeniero Mantenimiento, Dirección Administrativa. 

 Víctor Alfonso Restrepo Álvarez, Arquitecto, contratista, Oficina Asesora de 

Planeación y Desarrollo Organizacional, ESE Metrosalud. 

 José Andrés Ortiz Hoyos, Ingeniero civil, contratista, Oficina Asesora de 

Planeación y Desarrollo Organizacional, ESE Metrosalud. 

 

Además de este personal, la entidad está realizando la búsqueda de tres 

profesionales más para el apoyo en áreas específicas como construcción, 

modelación BIM y presupuesto, con el fin de tener una visión más amplia y a la 

vez de productos específicos.    



El estado general de los estudios y diseños de arquitectura e ingenierías del 

proyecto se encuentra en una etapa de anteproyecto avanzado, etapa 

adecuada para la consecución de las diferentes viabilidades. Ahora bien, es 

importante acotar que la arquitectura del proyecto surtió algunos cambios 

producto de las diferentes reuniones realizadas con el Ministerio de Salud y 

Protección Social, lo cual implicará una actualización de los diseños de ingeniería 

en las áreas y ambientes ajustados, sumados a la necesidad de la calibración de 

estos para la ejecución de la etapa 01. Para esta actividad ya se dio inicio a la 

construcción de los estudios previos para la revisión especializada y calibración 

de diseños.    

 

En términos generales el avance para el mes de febrero se concentra en 

continuar con las mesas de revisión técnica del proyecto arquitectónico, que 

permita realizar los diferentes ajustes mínimos necesarios para llevar a buen 

término esta primera etapa de planeación y diseño.  

 

También fue solicitado a la Secretaría de Salud de Medellín, el envío de toda la 

información actualizada y aprobada de los estudios y diseños realizados por la 

Empresa de Desarrollo Urbano EDU, para continuar con el proceso de calibración 

de estudios y diseños. 

4.3. Componente Técnico  

 

El avance técnico del proyecto para el mes de enero se desarrolló en dos 

capítulos principalmente: 

 

- Arquitectura: inicio de mesas técnicas del equipo interdisciplinario de la ESE 

Metrosalud para la revisión detallada del proyecto.  

4.3.1. ARQUITECTURA 

Fecha de reunión: 03 de febrero de 2025,  

Participantes:  

 José Manuel Vásquez Gómez, director UPSS Santa Cruz. 

 Jorge Iván Rico Arango, Coordinador Administrativo UPSS Santa Cruz. 

 Katia Inés Flórez Pérez, Profesional Especializado, Oficina de Planeación y Desarrollo 

Organizacional, ESE Metrosalud. 



 Víctor Alfonso Restrepo Álvarez, Arquitecto, contratista, Oficina Asesora de Planeación y 

Desarrollo Organizacional, ESE Metrosalud. 

 José Andrés Ortiz hoyos, Ingeniero civil, contratista, Oficina Asesora de Planeación y 

Desarrollo Organizacional, ESE Metrosalud. 

 

Desarrollo: 

Se revisaron las anotaciones y observaciones realizadas en las reuniones previas del 25 de 

octubre de 2024 y 1 de noviembre de 2024, se continua con la revisión con los planos iniciales, 

estos no han sido ajustados. 

Observaciones a tener en cuenta: 

 La sala de reanimación requiere puerta de vaiven (batiente), tomas de oxígeno, sistema 

de vacío, instalación de medias cañas, mesón de trabajo con poceta y 1 lavamanos, se 

debe revisar el número de tomas eléctricos requeridos. 

 Construir la garita para el vigilante con protección o puerta de acceso a la sala de espera 

de urgencias 

 Ambiente para descontaminación de pacientes (intoxicados) revisar el diseño de las 

ventanas, estas deben facilitar la limpieza y no tener muros que acumulen polvo, duchas 

superiores y ducha teléfono, sistema de drenaje con suficiente capacidad, el piso con 

caída, piso en media caña, 1 toma eléctrico y puertas de vaiven (batiente). 

 La sala de curaciones se sustituye por la sala de procedimientos 

 Sala de yeso, se le instala mesón con poceta y lavamanos, ambas con trampas de yeso. 

 La sala de procedimientos (en el plano) queda como sala ERA 

 La sala de procedimientos debe contar con mesón de trabajo con poceta, 1 lavamanos 

quirúrgico, las uniones pared -piso y techo - paredes con medias cañas, puertas 

convencionales que permitan el ingreso y salida de camillas, tomas de oxigeno y vacío, 

revisar la cantidad de tomas eléctricos, extractor de olores, punto de voz y datos. 

 Revisar la posibilidad de un puesto de trabajo con voz y datos en el pasillo cerca a las 

salas de yeso, procedimientos y reanimación. 

 Tener en cuenta donde quedaran ubicados los tanques de almacenamiento de agua, su 

capacidad, la ubicación de la planta eléctrica, la capacidad del aire comprimido, 

teniendo en cuenta la obra nueva, aumento de la capacidad instalada y los ajustes a la 

planta física existente. 

Se programarán reuniones de seguimiento los jueves de 7:30 am a 10 am 

La próxima reunión queda programada para el miércoles 5 de febrero de 7:30 am a 4:30 pm 

en la UH Buenos Aires. 

 

5 de febrero de 2025, hora: 7:45 am a 12:30 m 

Participantes:  

 José Manuel Vásquez Gómez, director UPSS Santa Cruz. 

 Jorge Iván Rico Arango, Coordinador Administrativo UPSS Santa Cruz. 



 Jorge Iván Romero Álvarez, Ingeniero Mantenimiento, Dirección Administrativa. 

 Katia Inés Flórez Pérez, Profesional Especializado, Oficina de Planeación y Desarrollo 

Organizacional, ESE Metrosalud. 

 Víctor Alfonso Restrepo Álvarez, Arquitecto, contratista, Oficina Asesora de Planeación y 

Desarrollo Organizacional, ESE Metrosalud. 

 José Andrés Ortiz hoyos, Ingeniero civil, contratista, Oficina Asesora de Planeación y 

Desarrollo Organizacional, ESE Metrosalud. 

 

Desarrollo: 

Se realizo recorrido al servicio de urgencias de la UH Buenos Aires. 

Se retoman las observaciones y cambios propuestos en reuniones previas de revisión de los 

diseños de la infraestructura de la UH Santa Cruz, haciendo énfasis en lo siguiente: 

 La sala de reanimación, requiere: puerta de vaiven (batiente), toma de oxígeno y sistema 

de vacío, tomas eléctricas regulados al nivel de la cabecera y en la parte inferior, (validar 

el número de tomas eléctricos requeridos), instalación de medias caña en piso y en la 

unión pared - techo, mesón de trabajo con poceta con suficiente área de trabajo, 1 

lavamanos, validar las especificaciones técnicas del piso de conductividad eléctrica. 

 Ambiente para descontaminación de pacientes (intoxicados): instalar duchas superiores 

y ducha teléfono, sistema de drenaje con suficiente capacidad, el piso con caída, 1 toma 

eléctrico, puertas de vaiven (batiente), piso en media caña, lámparas protegidas del 

agua, 1 lavamanos, toma de oxígeno y sistema de vacío. 

 La sala de procedimientos debe contar con mesón de trabajo con poceta con suficiente 

área de trabajo, 1 lavamanos quirúrgico, las uniones pared - piso y techo - paredes deben 

contar con medias cañas, puertas convencionales que permitan el ingreso y salida de 

camillas, tomas de oxígeno, sistema de vacío, tomas eléctricas, extractor de olores, punto 

de voz y datos. 

 Sala de yeso: instalar mesón con poceta con suficiente área de trabajo y lavamanos, 

ambas con trampas de yeso, piso en media caña, puertas convencionales que permitan 

el ingreso y salida de camillas, tomas de oxígeno, sistema de vacío y tomas eléctricos. 

 Consultorios médicos de urgencias: si cuenta con unidad sanitaria no requiere lavamanos, 

al menos uno de los consultorios médicos debe contar con unidad sanitaria, tomas 

eléctricos y punto de voz y datos. 

 El ambiente de triage no requiere unidad sanitaria, solo lavamanos, tomas eléctricos y 

punto de voz y datos. 

 Instalación de garita para evitar riesgo al personal de vigilancia. 

 Validar la comunicación entre el triage, vigilancia y la zona de emergencias para la 

atención inmediata del paciente urgente. 

 Instalar botón de código azul en triage y sala de reanimación. 

 

 

 

 



Estación de enfermería 

El puesto de enfermería debe permitir la visualización de las camillas de observación, contar 

con sistema de llamado en camillas y baños. 

 Los sistemas de llamado deben estar enlazados a un sistema completo. 

 El área de las camillas debe contar con área mínima de 6m2 con tomas eléctricos, toma 

de oxígeno y vacío, cortinas lavables, antifluido, que cubran la camilla (lateral y frontal) y 

brinden privacidad. 

 Trabajo limpio: piso en media caña, área suficiente para ubicar la nevera de 

medicamentos, mesón con lavamanos con suficiente área de trabajo, tomas eléctricas. 

 Trabajo sucio: piso en media caña, mesón con poceta y lavamanos con suficiente área 

de trabajo. 

 Ropa sucia: piso en media caña, con área suficiente para mínimo 2 contenedores para 

ropa sucia. 

 Cuarto de equipos: con área suficiente para el almacenamiento de equipos, tomas 

eléctricas regulados suficientes y deben estar ubicados de tal forma que faciliten la 

conexión de los equipos, instalar entrepaños en una zona. 

 Ropa limpia: instalar puerta lavable o estantería cerrada en acero inoxidable. 

 Lavado de patos: media caña en piso, poceta especial lavapatos con sifón y ducha 

teléfono 

 Ambiente para almacenamiento de patos limpios: con puerta y entrepaños 

 Almacenamiento de medicamentos: piso en media caña, toma eléctrico, estantería en 

paredes y mesón de trabajo. 

 Los pisos en todos los ambientes de urgencias deben ser de superficie lisa, lavables, 

impermeables, sólidos, resistentes a procesos de lavado y desinfección. 

 Los cielos rasos o techos y paredes o muros deben ser impermeables, lavables, sólidos, 

resistentes a factores ambientales e incombustibles y de superficie lisa y continua, se 

deben revisar las especificaciones técnicas de la pintura de las paredes y de las puertas. 

 Cuarto de aseo: con suficiente área, poceta que facilite su uso y ergonomía al personal, 

media caña en piso, sifón en el piso, estantería y ganchos en pared. 

 Instalar sistema de monitoreo de las camillas del servicio de urgencias que no se puedan 

visualizar directamente desde la estación de enfermería. 

 Revisar la ubicación de la planta eléctrica, tanques de almacenamiento de agua y 

tanque de oxigeno 

 Revisar con la ingeniera ambiental la obligatoriedad de instalar sistema de PETAR en la UH 

Santa Cruz. 

Está pendiente el ajuste y calibración de los diseños de la UH Santa Cruz. según las 

observaciones y recomendaciones dadas en las reuniones previas. 

A continuación, el trabajo realizado sobre los planos:  

Planta primer y segundo nivel 



 



4.4. Componente Calibración  

 

Tal como se mencionó anteriormente, se avanza en la calibración de los diseños 

arquitectónicos, a su vez se viene elaborando los estudios previos para la contratación 

de la calibración de los diseños técnicos. 

Paralelo a la revisión de arquitectura, se viene realizando un estudio general de todos los 

diseños de ingeniería, con el fin de examinar las concordancias entre sistemas y 

arquitectura misma, sin embargo, y como es sabido, se tienen algunas diferencias entre 

estos, lo cual implica unos ajustes, además de una construcción del modelo digital bajo 

la metodología BIM, y así tener un adecuado proyecto para su proceso de viabilidad y 

futura ejecución de obra.  

4.5. Componente de Ejecuciones  

 

A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente 

4.6. Componente Social  

 

A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente 

4.7. Componente de Comunicaciones  

 

A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente 

 

5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Para el mes de febrero se realizó por parte de la ESE METROSALUD la factura para el 

primer desembolso por parte de la Secretaría de Salud, consecuente con la FORMA DE 

DESEMBOLSO mencionada en la CLÁUSULA QUINTA del convenio. Esta factura se realizó 

por el valor de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

CIENTO TRES PESOS M/L ($737.787.103), sin embargo, fue realizada una retención por 

concepto de pro-deportes por un valor que asciende a NUEVE MILLONES QUINIENTOS 

NOVENTAIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L ($9.591.232), para un valor NETO 

desembolsado a la entidad de SETENCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA 

Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTAIUN PESOS M/L ($728.195.871).   

Ante lo anterior la entidad solicitará ante la Secretaría de Salud del Distrito, el reintegro 

de la retención realizada, toda vez que la considera improcedente y que afecta el 

presupuesto asignado para la ejecución del proyecto.  

En este sentido a continuación la relación de los recursos existentes: 



 

Producto de esta factura se generaron unos rendimientos financieros que ascienden a 

un valor de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L 

($419.433) los cuales será reintegrados para el mes de marzo.  

 

VALOR  INICIAL 

CONVENIO
44.361.600.711,00

ADICION CONVENIO 0,00

TOTAL CONVENIO 44.361.600.711,00

FACTURA FS1 3668 737.787.103,00 1000202981249

9.591.232,00 RETENCIONES PRACTICADA POR PRODEPORTE

CONSIGNACIONES FUENTE 007

DOCUMENTO FTE 007 FECHA VALOR CONSIGNADO DESCRIPCION

32456 feb-25 728.195.871,00
CONSIGNACION 

MUNICIPIO DE MEDELLIN

728.195.871,00

DOCUMENTO FTE 016 NUMERO FACTURA FECHA VALOR CAUSADO DESCRIPCION TERCERO CONTRATO V/L NETO DEDUCCIONES V/L PAGADO

abr-25 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO REINTEGRADOS AL MUNICIPIO

DOCUMENTO FECHA VALOR

0,00

0,00

0

DOCUMENTO FECHA VALOR

009-58922 feb-25 419.433

009- mar-25

009- abr-25

009- may-25

419.433

NÚMERO PAGO

0,00
Reintegrados el 

31/07/2023

0,00

Valor total reintegrado 

por concepto de 

rendimientos 

financieros

                419.433,00   

VALOR PENDIENTE 

DE 

REINTEGRAR POR 

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

DE  AL MUNICIPIO MEDELLIN

REINTEGRO CAPITAL NO EJECUTADO

TOTAL CONSIGNACIONES RECIBIDAS

TOTAL REND GENERADOS A FEBRERO 28/2025

TOTAL EJECUTADO 

TOTAL DCTO PRONTO PAGO REINTEGRADO

RENDIMIENTOS GENERADOS A 

FAVOR DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FTE FECHA VALOR  DEBITO VALOR CREDITO CONCEPTO
7 32456 21/02/2025 728.195.871,00 0,00 CONSIGNACION MUNICIPIO DE MEDELLIN

9 58922 28/02/2025 419.433,00 0,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO FEBRERO 2025 DAVIVIENDA

728.615.304,00 0,00 SUBTOTAL

SALDO ACTUAL A FEBRERO 28/2025 728.615.304,00

0,00

VALOR NETO A TRASLADAR DESCONTANDO EL 4 X MIL

419.433,00

TOTAL GASTOS BANCARIOS 0,00

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS NETOS 419.433,00

DEVOLUCION RENDIM FINANCIEROS 0,00

419.433,00 417.755,27

728.615.304,00 OK SALDO EXTRACTO DAVIVIENDA FEBRERO 28 DE 2025

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESE METROSALUD

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

TOTAL REND FINANC NETOS PENDIENTE X REINTEGRAR 



 

Ahora bien, y luego del descuento del impuesto pro-deportes y la suma de los 

rendimientos financieros, se tiene un saldo en la cuenta bancaria que asciende a un 

valor de SETENCIENTOS VEITIOCHO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS 

CUATRO PESOS M/L ($728.615.304).  

5.1.  Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. 

 

A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente 

5.2. Contratos Adscritos al Convenio y Recursos Comprometidos.  

 

A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente 

5.3. PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES. 

 

Con corte al mes de febrero no se encuentran ejecución de recursos del 

convenio.   



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONVENIO 4600103274 

COMPONENT

E 

VALOR DESPUES 

DE 

MODIFICACION

ES 

COMPROMETI

DO 

EJECUTAD

O 

SALDO 

POR 

EJECUTA

R FICHA 

SALDO 

COMPONE

NTE 

CONVENIO 

PPTO 

COMPRO

M (%) 

PPTO 

EJECUTADO 

(según lo 

comprometi

do) (%) 

PPTO 

EJECUTADO 

(TOTAL 

CONVENIO)(

%) 

Componente de Estudios y Diseños 

Calibración y 

actualizació

n de diseños 

técnicos 

para 

ejecución de 

obra ETAPA 

01 

 $            

423.868.

782  

              

Interventoría 

Calibración y 

actualizació

n de Estudios 

y diseños 

para 

ejecución de 

obra ETAPA 

01 

 $            

123.342.705  
              

MODELACIÓ

N 

METODOLO

GÍA BIM - 

Sistemas 

técnicos y 

arquitectura 

calibrados y 

actualizados 

+ 

levantamien

to de redes 

existentes 

para 

conexión 

 $            

187.636.225  
              

Componente de Ejecución 

Obra e 

interventoría  
$ 43.430.372.743               

Component

e Gravamen 

Financiero 

$ 176.660.882               

Provisión 

GMF 
$ 10.000.000               

SUBTOTAL 
 $       

44.351.881.337  
              

Pólizas 
 $           

9.719.373,52  
              

Total 

ejecutado 

 $   

44.361.600.710,

68  

              



5.4. PORCENTAJE COMPROMETIDO POR CONVENIO. 

 

No aplica a la fecha del informe 

 

COMPONENTE COMPROMETIDO  (%) 

Componente de Estudios y Diseños     

Componente de Ejecución     

Componente Gravamen 

Financiero 
    

Provisión GMF     

Pólizas     

Total ejecutado     

 

 

5.5. PORCENTAJE EJECUTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SEGÚN LO 

COMPROMETIDO. 

No aplica a la fecha del informe 

 

COMPONENTE EJECUTADO  (%) 

Componente de Estudios y 

Diseños 
    

Componente de Ejecución     

Componente Gravamen 

Financiero 
    

Provisión GMF     

Pólizas     

Total ejecutado     

 

5.6.  RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO 

No aplica a la fecha del informe 

 

No. Cto NIT Nombre 
Fecha de 

pago 
Componente No. Egreso 

Valor 

Ejecutado 

              



              

              

              

 

5.7. Relación de los informes de reintegros financieros 

Para el mes de febrero se tiene en la cuenta bancaria de la entidad un valor de 

rendimientos financieros que asciende a CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($419.433), los cuales no ha sido reintegrados 

a la Secretaría de Salud del Distrito.  

 

6.  DESEMBOLSO DE RECURSOS SEGÚN PAC 

No aplica a la fecha del informe 

  

MES 
DETALLE DE 

DESEMBOLSO 

RECURSO 

($) 

FECHA 

DESEMBOLSO 
FACTURA 

COMPROBANDE 

DE INGRESO 

            

            

            

 


