
Remite:  INTERVENTORES AC <interventoresac@gmail.com>

Fecha:  2025-01-09 15:41:33

Para:  atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: RAD INT INV MAG 2024 066 de ASUNTO  SOLICITUD DE ITEMS

NO PREVISTOS CONTRATO DE OBRA N 2687 FRENTE S

Adjuntos:  08

Radicado:  2025E-VUVRAZ-002208

Fecha Radicación:  2025-01-09 15:49:02

Cc:  Arnoldo Gil Arrieta Ortiz <aarrieta@invias.gov.co>, Edgar Andres

Oñate Villareal <eonate@invias.gov.co>



Cordial saludo, 

 A través de la presente nos permitimos remitir el oficio con consecutivo RAD:INT-INV-MAG-2024-066 de ASUNTO: SOLICITUD DE
ÍTEMS NO PREVISTOS CONTRATO DE OBRA N°2687 FRENTE SANSEBASTIAN
 Para su conocimiento y fines pertinentes 

 Cordialmente

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS





CAPITULO


PROYECTO 


ITEM UNIDAD M2


Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Peso/ML Frecuencia 
LOS GALVIS - SAN SEBAS 


Km 0+000 - Km 0+520
520,00 6,20 1,00 3224,00


TRAMO LOS GALVIS TRAMO SAN SEBASTIAN
SAN SEBAS - LOS GALVIS


Km 0+000 - Km 0+474
475,00 6,20 1,00 2945,00


6.169,00                 


LINA MILENA MARTINEZ MONTES ALAN DAVID RAMIREZ ALGARIN


RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA: 68202-399080 STD MATRICULA: 20202-424908 CES


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


I. MEJORAMIENTO DE VÍA EN SITIOS CRITICOS ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE METRO CUADRADO


LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES


CANTIDAD
ESQUEMA


Plano Ubicación 


TOTAL ACUMULADO 







CAPITULO


PROYECTO 


ITEM UNIDAD M3


Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Peso/ML Frecuencia 


LOS GALVIS - SAN SEBAS


Km 0+000 - Km 0+294
294,00 6,20 0,15 1,00 273,42


TRAMO LOS GALVIS TRAMO SAN SEBASTIAN


SAN SEBAS - LOS GALVIS


Km 0+000 - Km 0+0163
163,00 6,20 0,15 1,00 151,59


Area (m2) Ancho (m) Profundidad (m) Peso/ML Frecuencia 


LOS GALVIS - SAN SEBAS


Km 0+030 - Km 0+050
100,83 0,15 1,00 15,12


SAN SEBAS - LOS GALVIS


Km 0+050 - Km 0+060
18,90 0,15 1,00 2,84


SAN SEBAS - LOS GALVIS


Km 0+080 - Km 0+090
23,01 0,15 1,00 3,45


SAN SEBAS - LOS GALVIS


Km 0+100 - Km 0+110
26,74 0,15 1,00 4,01


SAN SEBAS - LOS GALVIS


Km 0+135 - Km 0+145
39,25 0,15 1,00 5,89


Area (m2) Ancho (m) Profundidad (m) Peso/ML Frecuencia 


LOS GALVIS - SAN SEBAS


Km 0+286 - Km 0+294
7,15 0,15 1,00 1,07


457,39                    


LINA MILENA MARTINEZ MONTES ALAN DAVID RAMIREZ ALGARIN


RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA: 68202-399080 STD MATRICULA: 20202-424908 CES


LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES


CANTIDAD


PLACAS IRREGULARES


BOCACALLES 


LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES


CANTIDAD


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


TOTAL ACUMULADO 


AFIRMADO METRO CUBICO


LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES


CANTIDAD
ESQUEMA


Plano Ubicación 


I. MEJORAMIENTO DE VÍA EN SITIOS CRITICOS ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS







CAPITULO


PROYECTO 


ITEM UNIDAD M3


Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Peso/ML Frecuencia 


LOS GALVIS - SAN SEBAS


Km 0+000 - Km 0+294
294,00 6,20 0,20 1,00 364,56 TRAMO LOS GALVIS


SAN SEBAS - LOS GALVIS


Km 0+000 - Km 0+165
165,00 6,20 0,20 1,00 204,60


Area (m2) Ancho (m) Profundidad (m) Peso/ML Frecuencia 


LOS GALVIS - SAN SEBAS


Km 0+030 - Km 0+050
96,05 0,20 1,00 19,21


SAN SEBAS - LOS GALVIS


Km 0+050 - Km 0+060
22,90 0,20 1,00 4,58


SAN SEBAS - LOS GALVIS


Km 0+080 - Km 0+090
25,76 0,20 1,00 5,15


SAN SEBAS - LOS GALVIS


Km 0+100 - Km 0+110
28,74 0,20 1,00 5,75


SAN SEBAS - LOS GALVIS


Km 0+135 - Km 0+145
39,25 0,20 1,00 7,85


Area (m2) Ancho (m) Profundidad (m) Peso/ML Frecuencia 


LOS GALVIS - SAN SEBAS


Km 0+254 - Km 0+294
7,15 0,20 1,00 1,43


Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Peso/ML Frecuencia 


LOS GALVIS - SAN SEBAS


Km 0+254 - Km 0+294
40,00 6,20 0,75 1,00 93,00


706,13                    


LINA MILENA MARTINEZ MONTES ALAN DAVID RAMIREZ ALGARIN


RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA: 68202-399080 STD MATRICULA: 20202-424908 CES


BOCACALLES 


LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES


CANTIDAD


PLACAS IRREGULARES


LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES


CANTIDAD


TERRAPLEN


LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES


CANTIDAD


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


TOTAL ACUMULADO 


ENTIDAD CONTRATANTE:


SUBBASE GRANULAR METRO CUBICO


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES


CANTIDAD
ESQUEMA


Plano Ubicación 







CAPITULO


PROYECTO 


ITEM UNIDAD M3


Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Peso/ML Frecuencia 


LOS GALVIS - SAN SEBAS


Km 0+000 - Km 0+294
3,00 2,80 0,20 196,00 329,28


SAN SEBAS - LOS GALVIS


Km 0+000 - Km 0+168
3,00 2,80 0,20 112,00 188,16


Area (m2) Ancho (m) Profundidad (m) Peso/ML Frecuencia 


LOS GALVIS - SAN SEBAS


Km 0+030 - Km 0+050
100,83 0,20 1,00 20,17


Area (m2) Ancho (m) Profundidad (m) Peso/ML Frecuencia 


LOS GALVIS - SAN SEBAS


Km 0+286 - Km 0+294
7,15 0,20 1,00 1,43


Area (m2) Ancho (m) Profundidad (m) Peso/ML Frecuencia 


SAN SEBAS - LOS GALVIS


Km 0+050 - Km 0+060
22,90 0,20 1,00 4,58


SAN SEBAS - LOS GALVIS


Km 0+080 - Km 0+090
25,76 0,20 1,00 5,15


SAN SEBAS - LOS GALVIS


Km 0+100 - Km 0+110
28,74 0,20 1,00 5,75


SAN SEBAS - LOS GALVIS


Km 0+135 - Km 0+145
39,25 0,20 1,00 7,85


562,37                    


LINA MILENA MARTINEZ MONTES ALAN DAVID RAMIREZ ALGARIN


RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA: 68202-399080 STD MATRICULA: 20202-424908 CES


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


BOCACALLES 


LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES


CANTIDAD


LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES


CANTIDAD


TOTAL ACUMULADO 


BOCACALLES 


LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES


CANTIDAD


PLACAS IRREGULARES


Concreto 3500 psi módulo de rotura 38 Mpa METRO CUBICO


LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES


CANTIDAD
ESQUEMA


Plano Ubicación 


III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.







CAPITULO


PROYECTO 


ITEM UNIDAD ML


Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Peso/ML Frecuencia 


LOS GALVIS - SAN SEBAS


Km 0+000 - Km 0+294
294,00 2,00 588,00


SAN SEBAS - LOS GALVIS


Km 0+000 - Km 0+168
168,00 2,00 336,00


Largo (m) Perimetro (m) Profundidad (m) Peso/ML Frecuencia 


LOS GALVIS - SAN SEBAS


Km 0+030 - Km 0+050
2,50 2,00 5,00


SAN SEBAS - LOS GALVIS


Km 0+050 - Km 0+060
2,50 2,00 5,00


SAN SEBAS - LOS GALVIS


Km 0+080 - Km 0+090
2,50 2,00 5,00


SAN SEBAS - LOS GALVIS


Km 0+100 - Km 0+110
2,50 2,00 5,00


SAN SEBAS - LOS GALVIS


Km 0+135 - Km 0+145
2,50 2,00 5,00


949,00                    


LINA MILENA MARTINEZ MONTES ALAN DAVID RAMIREZ ALGARIN


RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA: 68202-399080 STD MATRICULA: 20202-424908 CES


IV. ITEMS NO PREVISTOS ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


BOCACALLES 


LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES


CANTIDAD


TOTAL ACUMULADO 


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,20m * 0,15m) METRO LINEAL


LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES


CANTIDAD
ESQUEMA


Plano Ubicación 


Introduce el texto aquí







CAPITULO


PROYECTO 


ITEM UNIDAD KG


Longitud (m) Cantidad (und) Total metros de varillas (m) Peso/ML Frecuencia 


GANCHOS 0,19 16,00 2,96 0,25 314,00 232,36
TRAMO LOS GALVIS


LONGITUDINALES 2,40 4,00 9,60 0,25 314,00 753,60


TRANSVERSALES 0,30 3,00 0,90 0,25 314,00 70,65


Longitud (m) Cantidad (und) Total metros de varillas (m) Peso/ML Frecuencia 


YOLIS 0,4 8 3,20 3,97 314,00 3992,07


Longitud (m) Cantidad (und) Total metros de varillas (m) Peso/ML Frecuencia 


TRANVERSALES 0,6 4 2,40 0,99 157,00 374,54


Longitud (m) Cantidad (und) Total metros de varillas (m) Peso/ML Frecuencia 


PARRILLA DE ACERO 6 30 180,00 0,99 2,00 357,84


PARRILLA DE ACERO 6 31 186,00 0,99 1,00 184,88


Longitud (m) Cantidad (und) Total metros de varillas (m) Peso/ML Frecuencia 


PARRILLA DE ACERO 6 8 48,00 0,99 4,00 190,85


Longitud (m) Cantidad (und) Total metros de varillas (m) Peso/ML Frecuencia 


TRANSVERSALES 2,4 10 24,00 0,99 4,00 95,42


LONGITUDINALES 3 9 27,00 0,99 4,00 107,35


Longitud (m) Cantidad (und) Total metros de varillas (m) Peso/ML Frecuencia 


FLEJES @0,3m 0,6 4 2,40 0,56 1542,00 2072,45


LONGITUDINALES 1 3 3,00 0,56 1542,00 2590,56


11.022,58               


LINA MILENA MARTINEZ MONTES ALAN DAVID RAMIREZ ALGARIN


RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA: 68202-399080 STD MATRICULA: 20202-424908 CES


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


LOS GALVIS - SAN SEBAS
ACERO EN PLACAS BOCACALLES (VARILLA #4)


CANTIDAD


LOS GALVIS - SAN SEBAS
ACERO EN BORDILLOS (VARILLA #3)


CANTIDAD


TOTAL ACUMULADO 


LOS GALVIS - SAN SEBAS
ACERO EN PLACAS IRREGULARES (VARILLA #4)


CANTIDAD


LOS GALVIS - SAN SEBAS
ACERO EN PLACAS REFORZADAS (VARILLA #4)


CANTIDAD


LOS GALVIS - SAN SEBAS
ACERO EN YOLIS POR PLACA (VARILLA #8)


CANTIDAD


LOS GALVIS - SAN SEBAS
ACERO TRANSVERSAL EN LAS LOSAS (VARILLA #4)


CANTIDAD


LOS GALVIS - SAN SEBAS
ACERO EN CANASTILLAS POR PLACA (VARILLA #2)


CANTIDAD
ESQUEMA


Plano Ubicación 


 III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) KILOGRAMO







CAPITULO


PROYECTO 


ITEM UNIDAD M3


Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Peso/ML Frecuencia 


LOS GALVIS - SAN SEBAS


Km 0+025 - Km 0+030
6,00 1,00 2,00 1,00 12,00 TRAMO LOS GALVIS


LOS GALVIS - SAN SEBAS


Km 0+025 - Km 0+030
4,00 2,00 4,00 1,00 32,00


44,00                      


LINA MILENA MARTINEZ MONTES ALAN DAVID RAMIREZ ALGARIN


RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA: 68202-399080 STD MATRICULA: 20202-424908 CES


II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L=6m ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


TOTAL ACUMULADO 


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


Excavaciones varias en material común en seco a mano. METRO CUBICO


LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES


CANTIDAD
ESQUEMA


Plano Ubicación 







CAPITULO


PROYECTO 


ITEM UNIDAD ML


Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Peso/ML Frecuencia 


LOS GALVIS - SAN SEBAS


Km 0+025 - Km 0+030
6,00 1,00 1,00 1,00 6,00 TRAMO LOS GALVIS


6,00                        


LINA MILENA MARTINEZ MONTES ALAN DAVID RAMIREZ ALGARIN


RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA: 68202-399080 STD MATRICULA: 20202-424908 CES


TOTAL ACUMULADO 


Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior METRO LINEAL


LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES


CANTIDAD
ESQUEMA


Plano Ubicación 


II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L=6m ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA







CAPITULO


PROYECTO 


ITEM UNIDAD M3


Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Peso/ML Frecuencia 


LOS GALVIS - SAN SEBAS


Km 0+025 - Km 0+030
6,00 1,00 0,15 1,00 0,90 TRAMO LOS GALVIS


0,90                        


LINA MILENA MARTINEZ MONTES ALAN DAVID RAMIREZ ALGARIN


RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA: 68202-399080 STD MATRICULA: 20202-424908 CES


TOTAL ACUMULADO 


Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) METRO CUBICO


LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES


CANTIDAD
ESQUEMA


Plano Ubicación 


II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L=6m ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA







CAPITULO


PROYECTO 


ITEM UNIDAD M3


Profundidad (m) Peso/ML Frecuencia 


LOS GALVIS - SAN SEBAS


Km 0+025 - Km 0+030
0,10 2,00 8,00 TRAMO LOS GALVIS


8,00                        


LINA MILENA MARTINEZ MONTES ALAN DAVID RAMIREZ ALGARIN


RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA: 68202-399080 STD MATRICULA: 20202-424908 CES


5,90


TOTAL ACUMULADO 


Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) METRO CUBICO


LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES


CANTIDAD
ESQUEMA


Área (m2) Plano Ubicación 


II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L=6m ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA







CAPITULO


PROYECTO 


ITEM UNIDAD KG


Longitud (m) Cantidad (und) Total metros de varillas (m) Peso/ML Frecuencia 


TRAMO LOS GALVIS


Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa KILOGRAMO


LOCALIZACIÓN
ACERO EN CANASTILLAS POR PLACA


CANTIDAD
ESQUEMA


Plano Ubicación 


II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L=6m ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA







578,90                    


LINA MILENA MARTINEZ MONTES ALAN DAVID RAMIREZ ALGARIN


RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA: 68202-399080 STD MATRICULA: 20202-424908 CES


TOTAL ACUMULADO 


Introduce el texto aquí







CAPITULO


PROYECTO 


ITEM UNIDAD M3


Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Peso/ML Frecuencia 


LOS GALVIS - SAN SEBAS


Km 0+025 - Km 0+030
6,00 1,00 2,00 1,00 12,00 TRAMO LOS GALVIS


LOS GALVIS - SAN SEBAS


Km 0+025 - Km 0+030
2,00 1,50 2,00 1,00 6,00


18,00                      


LINA MILENA MARTINEZ MONTES ALAN DAVID RAMIREZ ALGARIN


RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA: 68202-399080 STD MATRICULA: 20202-424908 CES


Relleno para Estructuras con recebo METRO CUBICO


LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES


CANTIDAD
ESQUEMA


Plano Ubicación 


II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L=6m ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


TOTAL ACUMULADO 







CAPITULO


PROYECTO 


ITEM UNIDAD M2


Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Peso/ML Frecuencia 


LOS GALVIS - SAN SEBAS


Km 0+000
3,00 5,60 1,00 16,80


SAN SEBAS - LOS GALVIS


Km 0+000
3,00 5,60 1,00 16,80


33,60                      


LINA MILENA MARTINEZ MONTES ALAN DAVID RAMIREZ ALGARIN


RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA: 68202-399080 STD MATRICULA: 20202-424908 CES


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


IV. ITEMS NO PREVISTOS ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


TOTAL ACUMULADO 


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


Demolición de Pavimentos Rigidos y Flexibles METRO CUADRADO


LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES


CANTIDAD
ESQUEMA


Plano Ubicación 
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San Sebastián de Buenavista, 09 de enero de 2025   OFICIO N.º 027 
 
Señores 
CONSORCIO INTERVENTORES AC 
Arq. Carolina Sanabria. 
Representante Legal 
 
Ref.: 2687 DE 2024 OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN 
- LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
 
Asunto: Solicitud de aprobación de modificación de mayores y menores cantidades e ítems no 
previstos. 
 
Cordial saludo,  
 
La presente es para solicitar el trámite de modificación de mayores y menores cantidades e inclusión 
de nuevos ítems no previstos al contrato de obra, esta necesidad nace de los resultados dados por 
los estudios y diseños realizados y entregados a la interventoría, además de otras condiciones 
inherentes a una obra vial, como es la señalización horizontal y vertical en la vía y la actividad de 
demolición de las placas de pavimento que conforman las rampas de acceso de las vías existentes en 
los tramos que se van a intervenir, esto para tener un correcto empalme de la nueva vía con la ya 
existente. A continuación, se detallan los ítems no previstos solicitados. 
 


1. Demolición de Pavimentos Rígidos y Flexibles: Se realizaron trabajos de demolición del 
pavimento de las rampas en los tramos de San Sebastián y Los Galvis, esto con la finalidad 
de hacer un correcto empalme con el pavimento que se esta ejecutando.  
 


 
 







 


2. Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,20m * 0,15m): Se hace 
necesario hacer un nuevo ítem de bordillo debido a que el que se encuentra en el presupuesto 
inicial tiene un diseño diferente al realizado en obra, el nuevo ítem de bordillo va acorde al 
diseño utilizado en obra.  


 


 


Para la solicitud se anexan las siguientes actas y soportes: 
1. MEPI-MN1-IN-10-FR-1 ANALISIS PRECIOS UNITARIOS 
2. MEPI-MN1-IN-10-FR-2 COMP PRECIOS UNIT ITEMS NO PREVISTOS 
3. MEPI-MN1-IN-10-FR-4 ACTA DE FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS 
4. MEPI-MN1-IN-7-FR-1 ACTA MODIFICACION CANT OBRA 


   
Atentamente, 
 
 
_________________________ 
JAIRO ALBERTO QUINTERO DÁVILA 
DIRECTOR DE OBRA 
QUINDAVI SAS 








UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL MAGDALENA DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No:


CONTRATO No. 2687-2024


(Indicar número de contrato y año)


PROYECTO:


CONTRATISTA: QUINDAVI SAS


INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES AC CONTRATO No.
(Indicar número de contrato y año)


FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 13 6 2024
(Día) (Mes) (Año)


FECHA DE INICIO: 16 9 2024
(Día) (Mes) (Año)


FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR INICIAL:
(Día) (Mes) (Año)


FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR ACUMULADO:
(Día) (Mes) (Año)


FECHA DE VENCIMIENTO: 15 1 2025
(Día) (Mes) (Año)


A.I.U : 30 % A 20 % I % U %


Se establecen los precios que se resumen a continuación:


ITEM
GRUPO DE 


AJUSTE
UNIDAD


NP-01 M2


NP-02 ML


NOTAS:


Firma Firma


Nombre: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA Nombre: ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO


Representante Legal o su Apoderado Representante Legal o su Apoderado


Contratista Interventoría


Matrícula Profesional No.: 08202-152564 Matrícula Profesional No.: A151312013-1019013695


Firma: N/A Firma


Nombre: Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA


Titular Gerencia: Jefe Unidad Ejecutora


Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 13202097750BLV


Revisión:


Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ Firma


(Suscribe según su competencia)


Director Territorial Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Firma


(Suscribe según su competencia funcional)


Gestor Técnico de Proyecto Nombre: N/A Firma


(Suscribe según su competencia)


Original: Archivo Gestión del INVIAS.


Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación.


3559-2024


49.609,00$            


CANTIDAD 


34.562.580,00$                                949,00


1.666.862,40$                                 
Demolición de Pavimentos Rigidos y 


Flexibles


CÓDIGO


VERSIÓN


ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS


1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los Ítems no previstos están referidos al origen del contrato (Io) y se han fijado tomando como base los


costos vigentes en el mercado.


CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 


3000 PSI) - BORDILLO (0,20m * 0,15m)


15/12/2024FECHA


PÁGINA


MEPI-MN1-IN-10-FR-4


1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


1


DESCRIPCIÓN


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL


MAGDALENA.


1.100.000.000,00$                         


(Día / Mes / Año)


5


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, 


DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


PRECIO UNITARIO


5


33,60


OBJETO DEL CONTRATO: 


VALOR TOTAL


36.420,00$            


3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MEPI-MN1-IN-10 del presente formato.


2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.


5. Es reponsabilidad de la Interventoría la aprobación del análisis del precio unitario, la especificación particular, la cantidad y presentar la justificación técnica, económica y jurídica al Instituto


de la fijacion de ítems no previstos.


1.019.815.437,90$                         


4. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios


aprobados en desarrollo del contrato.


6. La presente Acta se suscribe por parte del Instituto, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.


OBSERVACIONES:








FECHA


ITEMS NO PREVISTOS


UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL MAGDALENA DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA


CONTRATO No. 2687 DE 2024


(Indicar número de contrato y año)


PROYECTO:


CONTRATISTA: QUINDAVI SAS


INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES AC CONTRATO No.


(Indicar número de contrato y año)


FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 13 6 2024
(Día) (Mes) (Año)


FECHA DE INICIO: 16 9 2024 VALOR INICIAL:
(Día) (Mes) (Año)


FECHA DE VENCIMIENTO: 15 1 2025 VALOR ACUMULADO:
(Día) (Mes) (Año)


Interventoría


NP-01 M2 33,60 49.609,00$                   


NP-02 ML 949,00 36.420,00$                   


NOTAS:


Firma Firma


Nombre: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA Nombre: ALEXANDER CORTES ESTUPIÑAN


Director de obra Director de Interventoría


Matrícula Profesional No.: 08202-152564 Matrícula Profesional No.: 68202-312730 STD


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y  Dirección Territorial


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL 


MAGDALENA.


49.609,00$            


MEPI-MN1-IN-10-FR-2


1


CÓDIGO


DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


Precio Acordado


VERSIÓN


ÍTEM


COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS


DATOS ESPECÍFICOS


15/12/2024


(Día / Mes / Año)


PRECIO UNITARIO 
UNIDAD


CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - 


BORDILLO (0,20m * 0,15m)


1. El Interventor certifica que realizó un análisis comparativo de los análisis de precios no previstos presentados por el Contratista.


4. En la casilla de "Observaciones" el Interventor debe consignar si es del caso las aclaraciones a que haya lugar del precio o de los precios que se acordaron.


46.955,00$                              36.420,00$            


OBSERVACIONES: 


Contratista


2. El Interventor es el responsable de la revisión, análisis y aprobación del análisis o los análisis de precios no previstos mediante los cuales se acuerda el precio o los precios entre el Contratista y el Interventor.


3. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.


Demolición de Pavimentos Rigidos y Flexibles


CANTIDAD 


52.727,00$                              


PÁGINA


OBJETO DEL CONTRATO: 


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


1.019.815.437,90$                                         


1.100.000.000,00$                                         


3559-2024








1    de    2                               .


FECHA


ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ÍTEMS NO PREVISTOS


UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL MAGDALENA DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA


CONTRATO No.


PROYECTO:


CONTRATISTA: QUINDAVI SAS


INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES AC Contrato No.:


FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 13 6 2024
(Día) (Mes) (Año)


ÍTEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD


NP-01 33,6


I. EQUIPO


TARIFA/HORA Vr. UNITARIO


280.000,00$                        16.800,00$            


160.000,00$                        9.600,00$              


49,00$                   


26.449,00$            


II. MATERIALES


UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO


m3 0,42 2.985,00$              


2.985,00$              


III. TRANSPORTES


UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA       (2)
CANTIDAD * DISTANCIA          


(1) * (2)
Vr. UNITARIO


m3-km 0,420 10 4,2 6.300,00$              


6.300,00$              


IV. MANO DE OBRA


JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO


86.666,67$                 185 160.333,33$                        1.312,00$              


73.666,67$                 185 136.283,33$                        1.115,00$              


2.427,00$              


38.161,00$            


V. COSTOS INDIRECTOS


Porcentaje


20%


IMPREVISTOS 5%


UTILIDAD 5%


11.448,00$            


49.609,00$            


Firma


Nombre: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA


Representante Legal del Contratista o su Apoderado


Matrícula Profesional No.: 08202-152564


 


APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA


Firma:


Nombre: ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO


Representante Legal o Apoderado


Interventoría


Matrícula Profesional No.: A151312013-1019013695


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


HERRAMIENTA MENOR


ADMINISTRACIÓN


Oficial


Transporte de material de demolición


122,23


PRECIO UNIT.


MATERIAL


RENDIMIENTO


TOTAL COSTO DIRECTO


Precio Unitario Total Aproximado al peso


7.632,00$                     


Valor Total


1.908,00$                     


7.107,73$                     


1.500,00$                     


DESCRIPCIÓN


UNIDAD


M2


DESCRIPCIÓN


TIPO


2%


0,06


2687-2024
(Indicar número y año)


(Indicar número y año)


DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


0,06


DESCRIPCIÓN


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, 


DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


Cargador: potencia en el volante 125 hp, clasificación de rpm del motor 2300


SUBTOTAL


TARIFA


PÁGINA


MEPI-MN1-IN-10-FR-1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


CÓDIGO


1


SUBTOTAL


(Día / Mes / Año)


OBJETO DEL CONTRATO: 


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS


15/12/2024


VERSIÓN


Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos,


tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del


contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los


precios del mercado.


DESCRIPCIÓN


DATOS ESPECÍFICOS


Obrero (2)


DESCRIPCIÓN


SUBTOTAL


Derechos de conformación y/o disposición de materiales sobrantes (Incluye todos los costos inherentes a las 


posibles obras requeridas en los sitios de disposición de sobrantes)


RENDIMIENTO


SUBTOTAL


3559-2024


1.908,00$                     


122,23


SUBTOTAL


Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo


OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 


Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada


ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.







2    de    2                               .


FECHA


ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ÍTEMS NO PREVISTOS


UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL MAGDALENA DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA


CONTRATO No.


PROYECTO:


CONTRATISTA: QUINDAVI SAS


INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES AC Contrato No.:


FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 13 6 2024
(Día) (Mes) (Año)


UNIDADDESCRIPCIÓN


2687-2024
(Indicar número y año)


(Indicar número y año)


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, 


DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


PÁGINA


MEPI-MN1-IN-10-FR-1


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


CÓDIGO


1


(Día / Mes / Año)


OBJETO DEL CONTRATO: 


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS


15/12/2024


VERSIÓN


DATOS ESPECÍFICOS


3559-2024


ÍTEM GRUPO DE AJUSTE CANTIDAD


NP-02 949,00


I. EQUIPO


TARIFA/HORA Vr. UNITARIO


$ 49.000,00 163,00$                 


$ 11.000,00 275,00$                 


185,00$                 


623,00$                 


II. MATERIALES


UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO


LT 8,44 502,00$                 


KG 0,03 234,00$                 


M3 0,03 15.364,00$            


M2 0,27 1.944,00$              


M 0,09 414,00$                 


18.458,00$            


III. TRANSPORTES


UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA       (2)
CANTIDAD * DISTANCIA          


(1) * (2)
Vr. UNITARIO


m3/km 0,068 70,00 4,76 5.236,00$              


5.236,00$              


IV. MANO DE OBRA


JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO


66.666,00$                 1,85 123.332,10$                        1.233,00$              


33.333,00$                 1,85 246.664,20$                        2.467,00$              


3.700,00$              


28.017,00$            


V. COSTOS INDIRECTOS


Porcentaje


23%


IMPREVISTOS 2%


UTILIDAD 5%


8.403,00$              


36.420,00$            


Firma


Nombre: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA


Representante Legal del Contratista o su Apoderado


Matrícula Profesional No.: 08202-152564


 


APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA


Firma


Nombre: ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO


Representante Legal del Interventor o su Apoderado


Matrícula Profesional No.: A151312013-1019013695


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


DESCRIPCIÓN UNIDAD


CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,20m * 0,15m) ML


DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO


Cortadora de pavimento, Máxima profundidad de corte: 90 mm 300,00


Vibrador de Concreto 40,00


HERRAMIENTA MENOR (%) 5%


SUBTOTAL


DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT.


Agua 59,51$                          


Antisol blanco (presentación 20 kg) 7.800,00$                     


Concreto Resistencia  21 (Mpa) 512.133,30$                 


Formaleta (gaviones, juntas de bordillos, juntas de cunetas, muros, concretos clase D,E, F y G) 7.200,00$                     


Sello de silicona o sellador autonivelante 4.600,00$                     


SUBTOTAL


MATERIAL TARIFA


Concreto Resistencia  21 (Mpa) 1.100,00$                     


SUBTOTAL


DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO


Oficial (1) 100,00


OBSERVACIONES INTERVENTORÍA: 


Obrero (4) 100,00


SUBTOTAL


TOTAL COSTO DIRECTO


DESCRIPCIÓN Valor Total


ADMINISTRACIÓN 6.443,00$                     


Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada


ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.


Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos,


tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del


contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los


precios del mercado.


560,00$                        


1.400,00$                     


SUBTOTAL


Precio Unitario Total Aproximado al peso








1    de    1                                                                                                                                                         .FECHA


TERRITORIAL MAGDALENA DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)


No.
(Indicar No. y fecha)


CONTRATO No : 2687 DE 2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES PLAZO ACUMULADO: 4 MESES


(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/01/2025


(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)


FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)


CONTRATISTA: QUINDAVI SAS VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3559-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES AC VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):


GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD
VALOR 


UNITARIO
VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR


I. MEJORAMIENTO DE VÍA EN SITIOS CRITICOS


310.1 310 Conformación de la calzada existente m2 6166,00 1.167,00$            7.195.722,00$              7.481.275,23$               244,69 285.553,23$           6166,00 7.195.722,00$               6166,00 7.195.722,00$                


311.1 311 Afirmado m3 856,17 219.572,00$        187.990.959,00$          196.049.251,40$           435,48 95.619.213,90$     457,39 100.430.037,50$           457,39 100.430.037,50$            


II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L=6m


600.2.3 600 Excavaciones varias en material común en seco a mano. m3 176,00 41.798,00$          7.356.448,00$              7.356.448,00$               132,00 5.517.336,00$        44,00 1.839.112,00$               44,00 1.839.112,00$                


661.1 661
Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de


diámetro interior
m 24,00 838.832,00$        20.131.968,00$            20.131.968,00$             18,00 15.098.976,00$     6,00 5.032.992,00$               6,00 5.032.992,00$                


630.6 630 Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) m3 3,60 657.487,00$        2.366.953,00$              2.366.953,00$               2,70 1.775.214,70$        0,90 591.738,30$                   0,90 591.738,30$                   


630.4 630 Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) m3 32,00 1.106.137,00$     35.396.384,00$            35.396.384,00$             24,00 26.547.288,00$     8,00 8.849.096,00$               8,00 8.849.096,00$                


640.1 640 Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa Kg 2280,00 8.787,00$            20.034.360,00$            20.034.360,00$             1701,10 14.947.565,70$     578,90 5.086.794,30$               578,90 5.086.794,30$                


610.2 610 Relleno para Estructuras con recebo m3 72,00 210.543,00$        15.159.096,00$            15.159.096,00$             54,00 11.369.322,00$     18,00 3.789.774,00$               18,00 3.789.774,00$                


III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO


320.3 320 Subbase Granular Clase C. m3 348,00 237.001,00$        82.476.348,00$            94.075.176,94$             309,19 73.277.667,66$     348,00 82.476.348,00$             706,13 167.352.844,60$            


500.1 500 Concreto 3500 psi módulo de rotura 38 MPa m3 422,00 1.110.000,00$     468.420.000,00$          512.223.095,56$           100,91 112.007.603,96$   350,88 389.476.800,34$           562,37 624.230.699,52$            


630.4 630 Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS m3 40,00 1.057.682,00$     42.307.280,00$            47.320.692,68$             44,74 47.320.692,68$     


630.4 630
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO


(0,15m * 0,45m)
ml 444,00 67.261,00$          29.863.884,00$            35.172.794,73$             522,93 35.172.794,73$     


640.1 640 Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). kg 6735,1 8.787,00$            59.181.324,00$            64.716.079,56$             3657,59 32.139.243,03$     6027,55 52.964.081,85$             11022,57 96.855.322,59$              


IV. ITEMS NO PREVISTOS


NP-01 201 Demolición de Pavimentos Rigidos y Flexibles m2 0,00 49.609,00$          33,60 1.666.862,40$        33,60 1.666.862,40$                


NP-02 630
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO


(0,20m * 0,15m)
ml 0,00  $         36.420,00 949,00 34.562.580,00$     949,00 34.562.580,00$              


* 977.880.726,00$          1.057.483.575,10$        -$                        657.732.496,29$           1.057.483.575,21$         


* 7.273.080,50$              7.273.080,50$               -$                        -$                                7.273.080,50$                


* 7.569.812,40$              7.569.812,40$               -$                        -$                                7.569.812,40$                


* 992.723.618,90$          1.072.326.468,00$        -$                        657.732.496,29$           1.072.326.468,11$         


* 7.254.519,00$              7.836.232,00$               -$                        4.806.506,71$               7.836.231,89$                


* 999.978.137,90$          1.080.162.700,00$        -$                        662.539.003,00$           1.080.162.700,00$         


* 16.670.000,00$            16.670.000,00$             -$                        16.670.000,00$             16.670.000,00$              


* 3.167.300,00$              3.167.300,00$               -$                        3.167.300,00$               3.167.300,00$                


* 19.837.300,00$            19.837.300,00$             -$                        19.837.300,00$             19.837.300,00$              


* 1.019.815.437,90$       1.100.000.000,00$        -$                        682.376.303,00$           1.100.000.000,00$         


* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.


La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.


Firma: Firma: Firma: N/A Firma:


 Nombre: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA Nombre: ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO Nombre: Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA


REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Representante Legal o Apoderado Titular Gerencia: Jefe Unidad Ejecutora


Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 13202097750BLV


Matrícula Profesional No.: 08202-152564 Matrícula Profesional No.: A151312013-1019013695


Revisión:


Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ Firma


Matrícula Profesional No.: 13202-28954 BLV (Suscribe según su competencia)


Director Territorial Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Firma


Matrícula Profesional No.: 13202097750BLV (Suscribe según su competencia funcional)


Gestor Técnico de Proyecto Nombre: N/A Firma


Matrícula Profesional No.: (Suscribe según su competencia)


Original: Archivo Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)


14 +


9 396,94


OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS


15


PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT


+


+


EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 


ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA


No. 2 de fecha 29/11/2024


MODIFICACIONES


32,00


1 -


ACTUALIZACIÒN Y/O REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)


IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS


TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 


DISEÑOS


4


5


(Según contrato principal)


No. DE 


ORDEN


-


12 522,93


+


10


ÍTEM DE 


PAGO


CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición,


prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:


PÁGINA


-


CONDICIONES ACTUALIZADAS


892,87


13


7


11 44,74


3


16/09/2024


(Indique día/mes/año)


ESPECIFICACIÓN


176,00


CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)


6410,69


1.100.000.000,00$          


OBJETO: 


2


24,00


VALOR IVA  (OBRA) (19% SOBRE  UTILIDAD OBRA)


-


72,00


+7364,98


-


-


3,60


PRESENTES


CANTIDAD + / -


-


15/11/2024


(Día / Mes / Año)


POR CANTIDADES DE OBRA 


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


1.019.815.437,90$          


2280,00


-


MEPI-MN1-IN-7-FR-1


1


POR CONTRATO ADICIONAL


-


CONDICIONES ACTUALIZADAS


80.184.562,10$                                            


VALOR TOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS


6


8


VALOR TOTAL OBRA


SUB-TOTAL OBRA


Ajuste al peso


-


461,46


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA


ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL


MAGDALENA.


VERSIÓN


CÓDIGO


UNIDAD EJECUTORA: 2








1    de    1                                                                                                                                               .


FECHA


UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL MAGDALENA DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA PROGRAMA DE INVERSIONES


REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2


(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)


CONTRATO No: 2687 DE 2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES PLAZO ACUMULADO: 4 MESES


(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/09/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/01/2025


(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)


FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:


(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)


CONTRATISTA: QUINDAVI SAS VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):


(Según contrato principal)


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3559-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES AC VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):


% Programado


$ Valor programado


$ Valor Ejecutado


% Ejecutado
100%


% P


$ P


$ E


% E 93%


% P


$ P


$ E


% E 87%


% P


$ P


$ E


% E 80%


% P


$ P


$ E


% E 73%


% P


$ P


$ E


% E 67%
% P


$ P


$ E


% E 60%


% P


$ P


$ E


% E 53%
% P


$ P


$ E


% E 47%
% P


$ P


$ E


% E 40%
% P


$ P


$ E


% E 33%


% P


$ P


$ E


% E 27%


% P


$ P


$ E


% E 20%


% P


$ P


$ E


% E 13%


% P


$ P


$ E


% E 7%
% P


$ P


$ E


% E 0%
100% 0%


100% $ 0,00


NOTAS:


VALOR INICIAL


VALOR ACTUALIZADO


7.273.080,50$                                                    


7.273.080,50$                                                    


7.569.812,40$                                                    


7.569.812,40$                                                    


7.254.519,00$                                                    


7.836.231,89$                                                    


16.670.000,00$                                                  


16.670.000,00$                                                  


3.167.300,00$                                                    


3.167.300,00$                                                    


-$                                                                   


-$                                                                   Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: N/A Aprueba Firma


-$                                                                   Nombre: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA Nombre: ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO Nombre: Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA


-$                                                                   Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Jefe de Unidad Ejecutora


41.934.711,90$                                                  Matrícula Profesional No.: 08202-152564 Matrícula Profesional No.: A151312013-1019013695 Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 13202097750BLV


42.516.424,79$                                                  


1.019.815.437,90$                                              


Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma: N/A


Nombre: ARNOLDO ARRIETA Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre: 


Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial Magdalena Gestor Técnico de Proyecto 


Matrícula Profesional No.: 3202-28954 BLV Matrícula Profesional No.: 13202097750BLV Matrícula Profesional No.: 


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


$0,00 $0,00 $0,00 $31.106.322 $3.456.258CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,20M * 


0,15M)


-$                                                                                                                                     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,94% 0,33%


34.562.580,00$                                                                                                                   3,27% $0 $0 $0 $0 $0 $0


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


$0,00 $0,00 $0,00 $1.666.862,40 $0,00
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES


-$                                                                                                                                     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 0,00%


1.666.862,40$                                                                                                                     0,16% $0 $0 $0 $0 $0 $0


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


$0,00 $0,00 $48.427.661 $38.742.129 $9.685.532
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 KG/CM 2 (60.000 PSI).


59.181.324,00$                                                                                                                   6,05% 0,00% 0,00% 0,00% 4,58% 3,66% 0,92%


9,16% $0 $0 $0 $0 $0 $096.855.322,59$                                                                                                                   


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,15M * 


0,45M)


29.863.884,00$                                                                                                                   3,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0,00% $0 $0 $0 $0 $0 $0-$                                                                                                                                     


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - CUNETAS


42.307.280,00$                                                                                                                   4,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0,00% $0 $0 $0 $0 $0 $0-$                                                                                                                                     


$0,00


$0


0,00%


0,00%


$0,00


$0


0,00%


0,00%


$0,00


$0 $0 $0


0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


$0


0,00%


0,00% 28,37% 22,70%


$0,00 $0,00 $300.000.000 $240.000.000


7,97%


$84.230.700
CONCRETO 3500 PSI MÓDULO DE ROTURA 38 MPA 


468.420.000,00$                                                                                                                 47,90% 0,00% 0,00%


59,03% $0 $0


7.195.722,00$                                                                                                                     


100.430.037,50$                                                                                                                 


1.839.112,00$                                                                                                                     


5.032.992,00$                                                                                                                     


591.738,30$                                                                                                                        


8.849.096,00$                                                                                                                     


5.086.794,30$                                                                                                                     


3.789.774,00$                                                                                                                     


$0


RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO


1,55% 0,00% 0,00%


0,36%


ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA


2,05%


-$                                                        


VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN


%


%


%


%


%


%


%


%


-$                                                        


-$                                                        


-$                                                        


-$                                                        


-$                                                        


-$                                                        


-$                                                        -$                                                   


-$                                                        


PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*


1.100.000.000,00$                                      


BARRAS


CURVAS


CONVENCIONES 


TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO


0,00%


$0 $0 $0 $0 $0


*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O


COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS


*


*


VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )


VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )


*PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT


VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) 1.100.000.000,00$                                              


*OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS


*VALOR IVA  (OBRA) (19% SOBRE  UTILIDAD OBRA)


*ACTUALIZACIÒN Y/O REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa


Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)


0,00% 0,00%


$0 $0 $0 $0 $0


0,00% 0,00%


0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


$ 199.538.711,94 $ 648.595.772,00 $ 927.337.901,06 $ 1.021.254.132,84


90,79% 100,00%


VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )


$0


VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )


0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


SUBBASE GRANULAR CLASE C.


8,43% 0,00%


15,83% $0


$0,00


0,00%


$0


0,00%


0,00%


$0,00


$0 $0


$0,00 $117.146.991,22


0,00% 11,08% 4,75%


$0


0,00%


$50.205.853,38


$0


0,00% 0,00%
$0 $0


$0,00 $0,00 $3.789.774,00 $0,00


$0 $0


0,00%


0,00% 0,36% 0,00% 0,00%


$0,00


0,00%


$0


0,00%


0,00%


$0


$0,00 $0,00 $5.086.794,30 $0,00


0,48% 0,00%


0,84% $0 $0 $0 $0 $0
CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI)


3,62% 0,00% 0,00%


0,00% 0,00% 0,00%


0,00% 0,00% 0,00%


0,00% 0,00% 0,00%


0,48% $0 $0 $0 $0


0,00%


$0,00 $0,00 $8.849.096,00 $0,00


0,00% 0,84% 0,00%


$0


0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


$0,00 $0,00 $591.738,30 $0,00


0,06% 0,00%


0,48% $0 $0 $0 $0 $0


0,00%


$0


0,00%


0,00%


0,00%


CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI)


0,24% 0,00% 0,00% 0,00%


0,00% 0,00% 0,00%


0,06% $0 $0 $0 $0


TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D, DE 900 MM DE 


DIÁMETRO INTERIOR


2,06% 0,00%
$0,00


$0


0,00%


$0,00


$5.032.992,00 $0,00


0,48% 0,00% 0,00%


$0,00


AFIRMADO


19,22% 0,00% 0,00% 7,11%


0,00% 0,17% 0,00%


0,00% 0,00%


0,00%


$0,00


$0


0,00%


0,00%


EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO


0,75% 0,00% 0,00%


0,17% $0 $0 $0 $0 $0


$0,00 $0,00 $1.839.112,00 $0,00


0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


9,50% $0 $0 $0 $0


2,39% 0,00%


$0


$0,00


0,00% 0,00%


$0,00


0,00% 0,00% 0,00%


$0,00 $75.195.998,72 $25.234.038,78


0,00%


CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE


0,68% $0 $0 $0 $0


0,00%


$0,00


$0


0,00%


$0


0,00%


VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de pesos


VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de pesos Indicar mes y año Indicar mes y año N…


0,74% 0,00% 0,00%


sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 ene-25


3 4 5 6


GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )


$0,00 $7.195.722,00 $0,00 $0,00


0,68% 0,00% 0,00%


7 8(%) OBRA PROGRAMADA
 (%)  EJECUTADO / VALOR TOTAL 


OBRA PROGRAMADA
1 2


Indicar mes y año Indicar mes y año Indicar mes y año


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.


OBJETO: 


15/12/2024


(Día / Mes / Año)


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA


80.184.562,10$                 1.019.815.437,90$                                      


9 10


(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA
VALOR OBRA EJECUTADA 


ACUMULADA       Miles de pesos


INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES


INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA


INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES


INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA


* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 


Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.


2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.


3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.


4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".


0,00% 18,87% 42,46% 29,46% 9,21%


$ 0,00 $ 199.538.711,94 $ 449.057.060,06 $ 278.742.129,07 $ 93.916.231,78


0,00%


%


VALOR (Miles de Pesos)


%


VALOR (Miles de Pesos)


%


VALOR (Miles de Pesos)


%


VALOR (Miles de Pesos)


5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.


6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).


7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.


8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.


OBSERVACIONES: 


18,87% 61,33%


$ 0,00


977.880.726,00$                                                                                                                 


1.057.483.575,21$                                                                                                              


7.195.722,00$                                                                                                                     


187.990.959,00$                                                                                                                 


7.356.448,00$                                                                                                                     


20.131.968,00$                                                                                                                   


2.366.953,00$                                                                                                                     


35.396.384,00$                                                                                                                   


20.034.360,00$                                                                                                                   


15.159.096,00$                                                                                                                   


82.476.348,00$                                                                                                                   


167.352.844,60$                                                                                                                 


624.230.699,52$                                                                                                                 


$ Valor$ Valor
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AC 


CONSORCIO INTERVENTORES AC NIT. 901.755.093-3 


INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE LAS VÍAS: RICAURTE-HATOVIEJO CÓDIGO 78218 EN EL 
MUNICIPIO DE GUAMAL; Y SAN SEBASTIAN- LOS GALVIS 
CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE 
BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 


CONTRATO No 3559 de 2024 


RAD:INT-INV-MAG-2024-066 
  


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – 
INVIAS 


DERECHO DE PETICIÓN 


FORMATO 
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FECHA 
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REV:00259661 


 
 


Carrera 7 # 156-10 Oficina 1605 - Bogotá 


Teléfono: (601) 7041562    


E-Mail: interventoresacconsorcio@gmail.com                                                                                                        Pág.  1 de 3 


 


Bogotá D.C., 09 de enero de 2025 
 
Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 
Fabian Ernesto Arango Pineda 
Director Territorial Magdalena 


 


REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA 3559-2024 OBJETO: “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS: RICAURTE-HATOVIEJO CÓDIGO 78218 EN EL MUNICIPIO DE 
GUAMAL; Y SAN SEBASTIAN- LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN 
SEBASTIÁN DEBUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
  
ASUNTO: SOLICITUD DE ITEMS NO PREVISTOS CONTRATO DE OBRA N°2687 FRENTE 
SANSEBASTIAN 
 
Cordial saludo,  
 
En atención a nuestras obligaciones contractuales, correcto seguimiento y cumplimiento del objeto 
principal derivada del contrato de interventoría N° 3559 de 2024, amparados en la Ley 80 de 1993 y 
del Decreto reglamentario 1082 de 2015, , a través de este comunicado esta interventoría a través de 
sus buenas prácticas, emite la solicitud de inclusión de ítems no previstos revisados y acordados en 
conjunto con el contratista de obra, los cuales tienen como concepto FAVORABLE por parte de la 
interventoría de los siguientes ítems: 
 


- NP-01- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES: Durante la ejecución del 
proyecto, se evidenció que el pavimento existente presenta una inclinación hacia el terreno 
natural, lo que genera una desalineación en el empalme entre el pavimento antiguo y el nuevo 
que se está instalando. Con el fin de garantizar un empalme adecuado y evitar deficiencias en 
la unión de ambos pavimentos, es necesario proceder con la demolición de una sección del 
pavimento existente. Esta medida no estaba contemplada en el presupuesto original, pero 
resulta imprescindible para asegurar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto, las 
normativas de diseño y la estabilidad estructural del pavimento nuevo. La demolición permitirá 
un empalme adecuado entre el pavimento antiguo y el nuevo, evitando posibles desajustes, 
hundimientos o deslizamientos, lo cual garantizará la durabilidad y seguridad de la obra a largo 
plazo. Así, la inclusión de este ítem es necesaria para optimizar la ejecución del proyecto y 
asegurar la calidad final de la obra. 
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- NP-02- CONCRETO CLASE D (210KG/CM2 Ó 3000 PSI)- Bordillo (0,2m*0,15m): Desde el 
punto de vista de la interventoría, el concepto emitido es que, para la ejecución del proyecto 
de obra, se requiere modificar lo estipulado inicialmente en el contrato. En las actividades 
originalmente contratadas, se contemplaba la ejecución del ítem "Concreto clase D (210 kg/cm² 
ó 3000 PSI) - Bordillo (0,15m * 0,45m)", sin embargo, el diseño hidráulico aprobado por la 
interventoría, elaborado por nuestros profesionales, incorpora bordillos con una resistencia de 
concreto de 3000 PSI y dimensiones de 0,15m * 0,20m. Estos bordillos incluyen acero de 
refuerzo de diámetro 3/8”, anclados y fundidos sobre las placas de pavimento rígido, lo que 
genera una eficiente conducción de las aguas de escorrentía entre la placa y el bordillo. Es 
importante destacar que esta nueva actividad propuesta tiene un precio inferior al del ítem de 
bordillo inicialmente contratado, lo que permite una optimización del recurso disponible y 
contribuye al cumplimiento de las metas físicas del alcance de la pavimentación. Además, al 
adoptar este método constructivo, se asegura la restricción de movimientos de los bordillos, 
evitando su volcamiento debido a los esfuerzos externos generados por el paso de vehículos. 
 
Partiendo del siguiente esqueja el cual esquematiza la actividad a ejecutar en obra por parte 
del bordillo: 
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Así las cosas, se anexa a esta solicitud la siguiente documentación debidamente suscrita entre 
interventoría y contratista de obra: 
 


1. MEPI-MN1-IN-10-FR-1 ANALISIS PRECIOS UNITARIOS 
2. MEPI-MN1-IN-10-FR-2 COMP PRECIOS UNIT ITEMS NO PREVISTOS 
3. MEPI-MN1-IN-10-FR-4 ACTA DE FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS 
4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES 
5. MEPI-MN1-IN-7-FR-1 ACTA MODIFICACION CANT OBRA 
6. MEPI-MN1-IN-6-FR-1 PROG INVERS O REPROG PROG INV 
 
Atentamente 


 
 


 
 
_______________________ 
CONSORCIO INTERVENTORES AC 
ING. ALEXANDER CORTES 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
PROYECTO: Laura Benavides- seguimiento del contrato 
VoBo: Arq. Carolina Sanabria. REPRESENTANTE LEGAL  
C/C: 0 
 
 





