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INFORME MENSUAL No. 38 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE GERENCIA DE PROYECTOS Nro. 2978784 DEL 2021 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – SED- Y LA 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 
BOGOTÁ D.C. –RENOBO-. 

 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 20251. 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL  

 
1.1. Contrato Interadministrativo 

 
Contrato Nro. 2978784 
Fecha de suscripción 29/10/2021 

Objeto 
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Valor: 
SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
M/CTE ($65.059.802.328.00)  

Póliza de Seguro de 
cumplimiento Entidad Estatal 21-44-101366991 

Actualización Póliza con acta 
de Inicio 17 de diciembre de 2021 

Compañía  Seguros del Estado S. A 
Amparos Vigencia desde Vigencia hasta Suma Aseg/Actual 
Cumplimiento del Contrato 12-11-2021 30-05-2026 20.279.052.677,40 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones Laborales 

12-11-2021 30-05-2028 5.069.763.169,35 

Calidad del Servicio 12-11-2021 30-05-2026 5.069.763.169,35 
Compañía  Seguros del Estado S. A 
Fecha actualización pólizas 27-08-2024 

Cuota de gerencia 
TRES MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE 
($3.121.681.300.00) 

Fecha de inicio 12 de noviembre de 2021 
Plazo inicial 21 meses 
Fecha de terminación 12 de agosto de 20232 

 
Modificaciones Contractuales 

 
1 Por solicitud de la SED, mediante correo electrónico “SOLICITUD DE INFORMACION CIERRE CONTABLE RENOBO” de 
2024.12.19, se presenta el presente informe con corte al 31 de enero de 2025. Se continuará con esta periodicidad de mes 
calendario previa aprobación del comité operativo.  
2 Nota: Las partes aclaran que el acta de inicio se suscribió el 12 de noviembre de 2021 y en ella se señaló como fecha de 
terminación de los veintiún (21) meses pactados como plazo el día 12 de agosto de 2023, siendo el correcto el 11 de agosto 
de 2023 
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Prorroga No. 1 del 
03.10.2022 Prórroga # 1: Tres (3) meses y once (11) días 

Modificación No. 2 del 
30.06.2023 

Prórroga # 2: 7 meses 
Adición # 1: $15.834.085.629 (incluye cuota de gerencia) 
Cuota de Gerencia: $897.647.910 

Modificación No. 3 del 
27.12.2023 

Prórroga # 3: 8 meses 
Adición # 2: $ 20.501.375.430 (incluye cuota de gerencia) 
Cuota de Gerencia: $ 5.313.189.313 
Otras: Inclusión del proyecto San Francisco Sede B 

Modificación No. 4 del 
17.06.2024 Prórroga # 4: 3 meses y 8 días 

 
Condiciones Contractuales Actuales 

Valor actual contrato 
interadministrativo 

CIENTO UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE ($101.395.263.387) 

Valor cuota Gerencia  $5.313.189.313 
Plazo actual 42 meses y 19 días 
Fecha de terminación  30 de mayo de 2025 

 
1.2. Proyectos Derivados 

 
Los proyectos enmarcados en el contrato interadministrativo son los que se señalan a continuación: 
 

# Nombre Ubicación Abreviatura 
1 Colegio Gabriel Betancourt Mejía – sede La 

Magdalena (Teresa Martínez de Varela) 
Localidad de Kennedy MAG 

2 Colegio San Francisco de Asís Localidad de Los Mártires SFA 
3 Colegio San Francisco Sede B Localidad de Ciudad Bolívar SFB 

 
2. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
2.1. Forma de Pago:  

 
2.1.1. Cuota de Gerencia:  

 
2.1.1.1 Requisitos y Distribución de la Cuota de Gerencia 
 
La remuneración de la Gerencia Integral del Proyecto, será reconocida y podrá ser descontada por 
parte de ERU, de los recursos que reposan en la cuenta especial, una vez sea certificado por parte 
del supervisor designado para el contrato interadministrativo por parte de la SED, el cumplimiento de 
los siguientes requisitos, en los porcentajes definidos, así: 
 

Documento Contractual Contrato inicial Vr. Cuota 3.121.681.300 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 1 468.252.195 Publicación primer 

proceso contratación 
Todos Si 468.252.195 

Pago 2 936.504.390 Avance físico de las 
obras en 30% 

Todos Si 936.504.390 

Pago 3 721.108.380 Avance físico del 60% MAG Si 721.108.380 
215.396.010 Avance físico del 60% SFA Si 215.396.010 

Pago 4 360.554.190 Avance físico del 90% MAG No   
107.698.005 Avance físico del 90% SFA Si 107.698.005 
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Documento Contractual Contrato inicial Vr. Cuota 3.121.681.300 
Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 5 240.369.460 Obra entregada y 

contratos liquidados 
MAG No   

71.798.670 Obra entregada y 
contratos liquidados 

SFA No   
 

3.121.681.300 
   

2.448.958.980     
Saldo 672.722.320 

 
Documento Contractual Modificación # 2 Vr. Cuota 897.647.910 

Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 3 346.859.050 Avance físico del 60% MAG Si 346.859.050 

191.729.696 Avance físico del 60% SFA Si 191.729.696 
Pago 4 173.429.525 Avance físico del 90% MAG No   

95.864.848 Avance físico del 90% SFA Si 95.864.848 
Pago 5 50.629.975 Obra entregada y 

contratos liquidados 
MAG No   

39.134.816 Obra entregada y 
contratos liquidados 

SFA No   
 

897.647.910 
   

634.453.594     
Saldo 263.194.316 

 
Documento Contractual Modificación # 3 Vr. Cuota 1.293.860.103 

Concepto Valor Pago Requisito Proyecto Ejecutado Pagado 
Pago 1 215.427.707 Avance físico del 60% MAG Si 215.427.707 
Pago 2 215.427.707 Avance físico del 90% MAG No   
Pago 3 47.872.823 Infraestructura entregada 

y Liq contratación 
MAG No   

Pago 4 163.026.373 (1) Aprobación del Plan 
Operativo. (2) Informe de 
verificación de la entrega 
de la documentación. (3) 
Borrador del Anexo 
Técnico del documento 
de estudios previos 

SFB Si 163.026.373 

Pago 5 81.513.187 Suscripción acta de inicio 
del proyecto 

SFB Si 81.513.187 

Pago 6 163.026.373 Avance físico de las 
obras en 30% 

SFB No   

Pago 7 163.026.373 Avance físico de las 
obras en 60% 

SFB No   

Pago 8 163.026.373 Avance físico de las 
obras en 90% 

SFB No   

Pago 9 81.513.187 Infraestructura entregada 
y Liq contratación 

SFB No   
 

1.293.860.103 
   

459.967.267     
Saldo 833.892.836 

 
2.1.1.2 Cuentas de cobro Cuota de Gerencia 
 

Factura Fecha Concepto Subtotal IVA Total 
475 28/01/22 Primer pago 

equivalente al 15% del 
valor de la cuota una 

393.489.239 74.762.955 468.252.194 



 
 

 
Autopista Norte # 97 – 70, Edificio Porto 100. Código postal: 110221 

Bogotá D.C.                    

Factura Fecha Concepto Subtotal IVA Total 
vez se haya publicado 
el primer proceso de 
selección para la 
contratación del 
constructor de un 
colegio, de acuerdo con 
lo establecido en el 
numeral 6 de los 
estudios previos del 
contrato 
interadministrativo No. 
co1. PCCNTR.2978784 
del 29 de octubre de 
2021 

512 11/05/23 Segundo pago cuota de 
gerencia equivalente al 
30% del valor de la 
cuota una vez 
certificado el avance 
físico de las dos obras 
del 30%, del contrato 
interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.2978784 
del 29 de octubre de 
2021 SED. 

786.978.479 149.525.911 936.504.390 

529 12/12/23 Tercer pago contra el 
60% de avance físico 
de obra del proyecto 
colegio San Francisco 
de Asís 

342.122.442 65.003.264 407.125.706 

545 13/06/24 Cuota de gerencia – 
90% de avance físico 
colegio San Francisco 
de Asís SED 

171.061.221 32.501.632 203.562.853 

546 14/06/24 Cuota de gerencia - 
60% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) inicial y 
adición 1 SED 

897.451.622 170.515.808 1.067.967.430 

547 9/07/24 Cuota de gerencia - 
60% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) adición 
2 SED 

181.031.687 34.396.020 215.427.707 

549 25/10/24 Cuota de gerencia No. 
1 del proyecto San 
Francisco Sede B (1) 
Aprobación plan 

136.996.952 26.029.421 163.026.373 
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Factura Fecha Concepto Subtotal IVA Total 
operativo ajustado. (2) 
Informe verificación de 
la documentación 
entregada. (3) Borrador 
anexo técnico que 
soporta los TDR 

551 13/11/24 Cuota de gerencia No. 
2 del proyecto San 
Francisco Sede B - 
inicio de obra 

68.498.476 13.014.711 81.513.187 

   
2.977.630.118 565.749.721 3.543.379.840 

 
2.1.2. Bienes y Servicios 

 
2.1.2.1 Contrato inicial 
 
Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de 
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO 
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, al momento de la suscripción del acta de 
inicio por las partes. 
 
Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de 
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO 
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, una vez efectuada la apertura de los 
procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, de uno de los dos proyectos a 
asignados, que será definido en el comité operativo. 
 
2.1.2.2 Modificación #2 
 
Un tercer desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificación No. 02, correspondiente 
al valor de QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE $15.834.085.629 IVA incluido, a la suscripción de 
la presente modificación, así como la aprobación de las garantías presentadas. 
 
2.1.2.3 Modificación #3 
 
Un cuarto desembolso equivalente al 100% del valor total de la Modificación No. 03, correspondiente 
al valor de VEINTE MIL QUINIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE $20.501.375.430 IVA incluido, a la suscripción de la 
presente modificación, así como la aprobación de las garantías presentadas. 
 
2.1.2.4 Ejecución de los desembolsos 
 
A continuación, se presenta el resumen de los desembolsos realizados por la Secretaría de Educación 
del Distrito a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá en el marco del Contrato 
Interadministrativo: 
 

Pagos realizados al Contrato 
Concepto Valor Fecha de 

pago 
Descuentos 
aplicados 

Total girado 

1er pago $32.529.901.164 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 
2do pago $32.529.901.164 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 
3er pago $15.834.085.629 24-07-2023 $253.345.370 $15.580.740.259 
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4to pago $ 20.501.375.430 26-02-2024 $328.022.007 $ 20.173.353.423 
Acumulado $101.395.263.387  $ 1.622.324.215 $ 99.772.939.172 

 
2.2. Rendimientos Financieros  

 
Rendimientos generados en el mes de enero de 2025 a ser consignados en el siguiente periodo: 
$134.333.748,76 
 

2.2.1. Estado de la Cuenta Durante el Periodo 
 

No. Cuenta de Ahorros 126-021658-58 
Entidad Bancaria Bancolombia 
Saldo a 31 de enero de 2025 $ 37.887.545.982,36 

 
2.2.2. Rendimientos Financieros Reintegrados 

 
Periodo Rendimientos ($) Fecha 

transferencia Periodo De A Generados Reintegrados 
noviembre de 2021 1/nov/21 30/nov/21 7.835.653,38 7.835.653,38 10/dic/21 
diciembre de 2021 1/dic/21 31/dic/21 56.181.925,36 56.181.925,36 21/ene/22 
enero de 2022 1/ene/22 31/ene/22 81.062.476,60 81.062.476,40 10/feb/22 
febrero de 2022 1/feb/22 28/feb/22 91.202.219,17 91.202.219,17 31/mar/22 
marzo de 2022 1/mar/22 31/mar/22 155.224.199,43 155.224.199,43 8/abr/22 
abril de 2022 1/abr/22 30/abr/22 154.709.236,28 154.709.236,28 17/may/22 
mayo de 2022 1/may/22 31/may/22 159.943.357,79 159.943.357,79 14/jun/22 
junio de 2022 1/jun/22 30/jun/22 154.777.921,07 154.777.921,07 6/jul/22 
julio de 2022 1/jul/22 31/jul/22 151.296.870,17 151.296.870,17 8/ago/22 
agosto de 2022 1/ago/22 31/ago/22 133.169.333,72 133.169.333,72 14/sept/22 
septiembre de 2022 1/sept/22 30/sept/22 257.106.226,54 257.106.226,54 10/oct/22 
octubre de 2022 1/oct/22 31/oct/22 267.277.987,60 267.277.987,60 10/nov/22 
noviembre de 2022 1/nov/22 30/nov/22 250.147.528,65 250.147.528,65 6/dic/22 
diciembre de 2022 1/dic/22 31/dic/22 249.114.116,13 249.114.116,13 12/ene/23 
enero de 2023 1/ene/23 31/ene/23 237.758.924,17 237.758.924,17 9/feb/23 
febrero de 2023 1/feb/23 28/feb/23 211.467.742,74 211.467.742,74 8/mar/23 
marzo de 2023 1/mar/23 31/mar/23 275.619.625,50 275.619.625,50 11/abr/23 
abril de 2023 1/abr/23 30/abr/23 258.906.481,27 258.906.481,27 11/may/23 
mayo de 2023 1/may/23 31/may/23 247.546.241,56 247.546.241,56 9/jun/23 
junio de 2023 1/jun/23 30/jun/23 212.783.795,46 212.783.795,46 11/jul/23 
julio de 2023 1/jul/23 31/jul/23 229.350.875,88 229.350.875,88 9/ago/23 
agosto de 2023 1/ago/23 31/ago/23 293.927.407,36 293.927.407,36 8/sept/23 
septiembre de 2023 1/sept/23 30/sept/23 274.108.501,24 274.108.501,24 5/oct/23 
octubre de 2023 1/oct/23 31/oct/23 268.419.946,34 268.419.946,30 8/nov/23 
noviembre de 2023 1/nov/23 30/nov/23 245.070.509,51 245.070.509,51 13/dic/23 
diciembre de 2023 1/dic/23 31/dic/23 236.698.133,75 236.698.133,80 12/ene/24 
enero de 2024 1/ene/24 31/ene/24 193.260.651,76 193.260.651,76 14/feb/24 
febrero de 2024 1/feb/24 29/feb/24 161.990.945,93 161.990.945,93 15/mar/24 
marzo de 2024 1/mar/24 31/mar/24 232.130.713,40 232.130.713,40 8/abr/24 
abril de 2024 1/abr/24 30/abr/24 199.987.127,45 199.987.127,45 9/may/24 
mayo de 2024 1/may/24 31/may/24 191.011.272,18 191.011.272,18 11/jun/24 
junio de 2024 1/jun/24 30/jun/24 178.518.247,12 178.518.247,12 16/jul/24 
julio de 2024 1/jul/24 31/jul/24 174.196.790,79 174.196.790,79 13/ago/24 
agosto de 2024 1/ago/24 31/ago/24 168.177.796,52 168.177.796,52 9/sept/24 
septiembre de 2024 1/sept/24 30/sept/24 160.133.304,59 160.133.304,59 11/oct/24 
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octubre de 2024 1/oct/24 31/oct/24 153.758.226,06 153.758.226,06 7/nov/24 
noviembre de 2024 1/nov/24 30/nov/24 139.865.901,59 139.865.901,59 20/dic/24 
diciembre de 2024 1/dic/24 31/dic/24 142.357.801,50 142.357.801,50 15/ene/25 
enero de 2025 1/ene/25 31/ene/25 134.333.748,76 Nota 1 Nota 1 

Total 7.390.429.764,32 7.256.096.015,37 
 

Nota 1: Los rendimientos generados durante el periodo de enero de 2025 serán reintegrados en el mes de enero de 2025. 
 

3. COMITÉS TÉCNICOS  
 
El 21 de enero de 2021 se realizó el comité técnico extraordinario en las oficinas de la SED, el 
orden del día fue el siguiente: 
 
1.     Compromisos comité Técnico No. 37 
2.     Estado recursos contrato interadministrativo 
3.     Estado de los proyectos 
4.     Solicitudes y varios 
5.     Compromisos 
6.     Aceptación del acta 
 
El desarrollo de cada uno de los puntos tratados quedó plasmado en el acta de comité, la cual, a la 
fecha de elaboración del presente informe, se encuentra en revisión y firma por las partes. 
 
El próximo comité se tiene previsto para la semana del 03 al 07 de febrero de 2025. 
 

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
* El periodo de liquidación presentado en este diagrama, es el establecido en las minutas de los contratos derivados del 
Contrato Interadministrativo, correspondiente a seis (6) meses. 
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** El periodo de liquidación de la contratación derivada de SFA está afectada por el trámite de las conexiones definitivas del 
proyecto, de acuerdo con lo informado en el oficio S2024004017. 
 
 

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 
 

5.1. Contrato Interadministrativo 
 
• Respuesta al oficio recibido en la Empresa bajo radicado E2024010554 de la SED referente a la 

entrega del área de Preescolar del Colegio Teresa Martínez de Varela, mediante oficio 
S2024004635. 

• Respuesta al oficio recibido en la Empresa bajo radicado E2024010467 de la SED referente a la 
remisión del concepto del especialista de la consultoría del Colegio San Francisco Sede B, 
mediante oficio S2024004774. 

• Respuesta al oficio recibido en la Empresa bajo radicado E2024010452 de la SED referente al 
traslado de un derecho de petición de un proveedor de la obra del Colegio Teresa Martínez de 
Varela, mediante oficio S2024004552. 

• Envío de informes semanales de los proyectos y del contrato interadministrativo: 
• Informe 133 semana 30 de diciembre 2024 al 05 de enero 2025 
• Informe 134 semana 06 al 12 de enero 2025 
• Informe 135 semana 13 al 19 de enero 2025 
• Informe 136 semana 20 al 26 de enero 2025 

 
 

6. ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 

6.1. Colegio Gabriel Betancourt Mejía - Sede La Magdalena (Teresa Martínez De 
Varela) 

 
6.1.1 Contrato de Obra No. 133 de 2022 
 

Nombre contratista 

CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 
• Civitarq S.A.S 80% 
• Martínez Caballero S.A.S. 10% 
• Concreark S.A.S. 10% 

Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía – 
sede La Magdalena por el sistema de precios unitarios 
fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de 
Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los 
planos y especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo urbano de Bogotá 

 

Valor 

Inicial $43.322.137.680  
Adición #1 $9.372.533.448  
Adición #2 $5.917.966.717  
Actual $58.612.637.845  

 
Plazo Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 
Terminación inicial 22-octubre-2023 
Plazo Prórroga #1 7 meses 
Plazo Prórroga #2 7 meses 
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Suspensión firma 19 de diciembre de 2024 
Plazo suspensión 2 meses, 15 días (incluye prórroga 1) 
Fecha reinicio 4 de marzo de 2025 
Terminación actual 7 de marzo de 2025 

Estado  Suspendido 
 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.01 
Compañía  Compañía Mundial de Seguros S.A. 

Amparos3 Monto Vigencia 
Cumplimiento del Contrato 11.722.527.569,00 2024.05.17 a 2025.06.22 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 5.861.263.784,50 2024.05.17 a 2027.12.22 

Estabilidad y calidad de obra 14.653.159.461,25 2024.05.17 a 2027.12.22 
Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 8.664.427.536,00 2024.05.17 a 2025.02.23 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual*  

2.930.631.892,25 2022.05.05 a 2024.12.22 

 
% Avance programado a la 
suspensión 

98.64% 

% Avance ejecutado a la suspensión 69.24% 
 
Gestiones adelantadas por la Empresa en el marco del presunto incumplimiento reportado por 
interventoría (GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_1357 el día 21 de noviembre de 2024) 
 
El 27 de enero de 2025, dentro del plazo de suspensión del contrato, el contratista presentó a la 
Empresa la “PROPUESTA CESIÓN TOTAL DEL CONTRATO -  PRESENTACIÓN DEL 
CESIONARIO DEL CONTRATO, PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL, PAGO Y 
SOLICITUDES COMPLEMENTARIAS” mediante radicado E2025000703, en el cual se señala:  

 
“(…) Ante la imposibilidad para el Consorcio ERU de continuar con la ejecución del contrato 
debido a la situación de iliquidez por Ustedes conocida, puesta de presente en innumerables 
oportunidades,  pese a todos los esfuerzos de caja realizados aun superando el nivel de 
aporte financiero establecido en los pliegos de condiciones también informado y debidamente 
soportado a Renobo; y ante la imposibilidad  de parte de esa entidad de realizar los anticipos 
de las adiciones al contrato en comento; el Consorcio Colegio ERU 2022 propone la cesión 
total del contrato a la empresa NOVA URBANO S.A.S., sociedad legalmente constituida 
mediante documento privado del 26 de noviembre de 2021, inscrita en la Cámara de 
Comercio de Bogotá D.C. el 13 de diciembre de 2021 bajo el No. 02771280 del Libro IX, 
identificada con NIT 901.547.883-3 y representada legalmente por el señor HARVEY ACUÑA 
CAVIEDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.058.668.  
La sociedad cesionaria ha demostrado su capacidad técnica y financiera para asumir las 
responsabilidades contractuales y las actividades pendientes, contando con los recursos 
humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las obras restantes; aclarando que a la 
fecha  el contrato se encuentra en un 69.62% de ejecución plena.  

 
3 Actualmente están aprobadas por parte de la Dirección de Contratación la actualización de las garantías del contrato 
(2024.05.31). 
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La cesión se solicita con el único propósito de que se cumpla con la finalidad del Contrato, 
cual es la culminación exitosa del proyecto, garantizando el cumplimiento de los plazos 
contractuales sin mayor dilación. (…)” (Según texto original; letra cursiva no hace parte del 
mismo).  

 
Mediante comunicación recibida bajo el radicado E2025000884 de 31 de enero de 2025, la 
Interventoría conceptuó sobre cada punto de la propuesta presentada por el Contratista, de manera 
favorable sobre cada aspecto de la misma. 
 
Actualmente se está realizando la revisión de la propuesta por parte de la Empresa. 
 
Solicitud de suspensión 
 
El pasado 19 de diciembre de 2024 se realizó la suspensión del contrato de obra (133/2022) y el 
contrato de interventoría (134/2022) por un plazo de 45 días. Esta suspensión fue prorrogada el 
pasado 31 de enero de 2025, dando como resultado las siguientes fechas relevantes de este acto: 
• Inicio de suspensión: 19 de diciembre de 2024 
• Terminación de suspensión: 3 de marzo de 2025 
• Reinicio del contrato: 4 de marzo de 2025 
• Plazo por ejecutar finalizada la suspensión: 4 días 
• Terminación del contrato: 7 de marzo de 2025 
 
Actividades adelantadas en obra 
 
Durante este periodo no se adelantaron actividades en obra. 
 
Entrega área preescolar (módulos G, H, M, N y L) 
 
• Se realizó la entrega de los espacios que componen el área de Preescolar. 
• Fue suscrita el acta de entrega del área de Preescolar por el contratista y la interventoría. 
• Actualmente, se está gestionando la suscripción de las actas de entrega por espacios. 
 
Conexión a la red de alcantarillado pluvial 
 
• Con los trabajos realizados por parte de la EAAB en el canal Magdalena (bajar el nivel de los 

pozos a los cuales se conecta el proyecto) se evidenció una mejora en la evacuación de las aguas 
lluvias en la red interna de la infraestructura.  

 
Gestiones en curso por parte de la SED 
 
• Ajuste red gas (VANTI): Se entregó el formulario firmado a la SED, para el trámite del diseño 

actualizado de gas ante Vanti firmado por la empresa encargada del proceso constructivo. La 
SED informa que requiere el ajuste del formulario, motivo por el cual solicita a la Empresa, la 
remisión del mismo debidamente ajustado a su observación. 

 
• Traslado de bajas al interior de la obra: La SED continúa gestionando el traslado de los elementos 

denominados "bajas" que se encuentran al interior del predio en el área de intervención de la 
obra. 

 
• Traslado/Retiro de red de media tensión: La SED se encuentra adelantando las gestiones para el 

traslado de esta red, identificada desde la etapa de estudios y diseños. La SED informó que 
continua en proceso de gestión de los recursos para dicha maniobra. 

 
Gestiones con el Rector del Colegio 
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• Capacitación de personal para mantenimiento de área entregada: La Empresa solicita a la SED 
esta definición toda vez que la capacitación del personal para el mantenimiento es importante, al 
estar relacionado con las posventas y garantías por parte del Contratista. Acá es importante 
resaltar que en los módulos (A-E) que se encuentran en funcionamiento se han evidenciado 
conexiones eléctricas no aprobadas, las cuales representan un riesgo para la garantía y 
estabilidad de las instalaciones eléctricas, asimismo, la manipulación y modificación de las 
mismas repercuten en la certificación RETIE. 

 
6.1.2 Contrato de Interventoría No. 134 de 2022 
 

Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 
Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de obra que 
tiene por objeto la construcción del colegio Gabriel 
Betancourt Mejía - sede La Magdalena por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en 
la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de 
acuerdo con los planos y especificaciones entregados 
por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá. 

 
Valor Inicial $1.570.157.939  

Adición #1 $608.308.421  
Adición #2 $707.689.184  
Actual $2.886.155.544  

 
Plazo Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 
Terminación inicial 22-octubre-2023 
Plazo Prórroga #1 7 meses 
Plazo Prórroga #2 7 meses 
Suspensión firma 19 de diciembre de 2024 
Plazo suspensión 2 meses, 15 días (incluye prórroga 1) 
Fecha reinicio 4 de marzo de 2025 
Terminación actual 7 de marzo de 2025 

Estado  Suspendido 
 

Póliza de Seguro de Cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.07 
Compañía  Seguros del Estado S.A. 

Amparos4 Monto5 Vigencia 
Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

577.231.108 2022.05.05 a 2025.06.22 

Calidad del servicio 577.231.108 2023.10.05 a 2028.10.23 
De salarios y prestaciones sociales 288.615.554 2022.05.05 a 2027.12.22 

 
 

4 Actualmente están aprobadas por parte de la Dirección de Contratación la actualización de las garantías del contrato (2024.05.31). 
5 Actualizadas con Anexo #7 expedido por Seguros del Estado S.A. 
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Actividades realizadas: 
 
Mediante comunicación recibida bajo el radicado E2025000884 de 31 de enero de 2025, la 
Interventoría conceptuó sobre cada punto de la propuesta presentada por el Contratista, de manera 
favorable sobre cada aspecto de la misma. 
 
 

6.2. COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

6.2.1. Contrato de Obra No. 136 de 2022 
 

Nombre contratista 
CONSORCIO IS 
• SEGUNDISALVO PARDO BARRETO 50% 
• INGEBYP S.A.S. 50% 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 

Objeto 

Construcción del colegio San Francisco de Asís por el 
sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de 
reajuste, ubicado en la localidad de Los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor inicial $12.523.809.986 

Valor adición No. 1 $7.012.956.387 

Valor total con la modificación No. 1: $19.536.766.373 
Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 2290412/139750 

Actualización Póliza con acta de Inicio 09/06/22 
Actualización Póliza modificación No. 1 17/08/23 
Actualización Póliza - acta recibo a 
satisfacción. 19/02/24 

Actualización Póliza – fase liquidación 26/06/24 
Actualización Póliza – fase liquidación 04/12/24 
Compañía  CESCE 

Amparos Monto Vigencia 
Cumplimiento del Contrato 3,907,353,274.60 08/06/22 a 31/01/29 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 1,953,676,637.30 08/06/22 a 16/12/26 

Estabilidad y calidad de obra 4,884,191,593.25 31/01/24 a 31/01/29 
Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 2,504,808,816.68 08/06/22 a 16/12/23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  4.531.723.771,30 08/06/2 a 16/12/23 
Fecha de inicio 08-junio-2022 
Plazo inicial 14 meses 
Plazo total con la modificación No. 1 18 meses  
Fecha de terminación 07-diciembre-2023 
Estado  Terminado 

 
 
• Conexiones finales de obra 
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EAAB: Acorde al informe emitido por la EAAB del 01 de noviembre de 2024, enviado a través de la 
SED, en el cual recomiendan: “igualmente que la entidad verifique con el contratista de obra el 
suministro de un aparato de medida que sea adecuado para la prestación del servicio según lo 
dispuesto en la norma técnica (…)”, el contratista de obra se encuentra en el proceso para el cambio 
del medidor; por lo cual se remitió a la SED vía mail el 7/11/24, la ficha técnica del nuevo medidor y 
el 21/11/24 un documento excel con los datos del medidor, para que pueda ser socializado por la 
SED con la EAAB, para la respectiva aprobación.  
 
Posteriormente, acorde al correo enviado por la SED del 28.12.24, solicitando la actualización de la 
ficha técnica para el cambio del medidor (ultrasónicos o electromagnéticos), esta fue remitida por el 
contratista de obra el 17.01.25 y a la fecha de corte se encuentra en gestión por parte de la SED. Una 
vez se cuente con el Vo Bo de la EAAB, se hará el cambio del aparato medidor por parte del contratista 
de obra Consorcio IS. 
 
• Informe final y balance 

                     
A la fecha el contrato de obra se encuentra con un porcentaje financiero del (99,56%) y pagada la 
última acta por valor de $3.723.909.573.  
 
Acorde con lo dispuesto en el contrato de obra en la cláusula NOVENA. - FORMA DE PAGO, se 
encuentra en trámite con el radicado No. E2024011306 del 5 de diciembre de 2024, la devolución del 
primer 5%, retenido del valor bruto de cada acta por el contratista de obra el 17.01.25, el nuevo 
formato check list para la verificación de la SED 
 
• Post ventas 

 
Acorde al informe remitido por la SED en el mes de diciembre de 2024, se realizó visita conjunta el 
16.01.25, con el contratista de obra y el operador de Compensar, con la finalidad de atender las 
observaciones requeridas, las cuales se atendieron el 25.1.25, por parte del contratista de obra, 
subsanando de las observaciones requeridas en el área de cocina; del cual el contratista de 
interventoría radico informe de subsanación de observaciones mediante el comunicado GA-COLSFA-
373-25, radicado RenoBo E2025000892. 
 
• Liquidación 
 
Está pendiente por la SED la siguiente información: la nomenclatura de costado sur del colegio. 
 
Se cuenta con los informes finales de supervisión, actas de liquidación y actualización de las garantías 
de cumplimiento del contrato de obra e interventoría. Por lo anterior y acorde a memorando interno 
de la Empresa, está en proceso la radicación de los proyectos de liquidación a la oficina de contratos 
de RenoBo. 
 

6.2.2. Contrato de Interventoría No. 137 de 2022 
 
Nombre contratista GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 
Fecha de suscripción 26- mayo-2022 
Objeto Realizar la interventoría integral al contrato de obra que 

tiene por objeto la construcción del colegio San Francisco 
de Asís por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula 
de reajuste, ubicado en la localidad de Los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor inicial: $862.887.407 
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Valor adición No. 1 $ 235.346.459 
Valor total con la modificación No. 1: $ 1.098.233.866 
Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

3344266-1 

Actualización Póliza con acta de Inicio 14/06/2022 
Actualización Póliza modificación No. 1 02/08/23 
Actualización Póliza - acta recibo a 
satisfacción. 

05/06/24 

Actualización Póliza - fase liquidación 17/06/24 
Actualización Póliza – fase liquidación 04/12/24 
Compañía SURAMERICANA 

Amparos Monto Vigencia 
Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

219.646.773,20 08/06/22 a 08/03/25 

Calidad del servicio 219.646.773,20 31/01/24 a 31/01/29 
De salarios y prestaciones sociales 109.823.386,60 08/06/22 a 08/12/26 
Fecha de inicio 08/06/2022 
Plazo inicial 14 meses 
Plazo total con la modificación No. 1 18 meses  
Fecha de terminación 07-diciembre-2023 
Estado  Terminado 
 
Actividades realizadas 
 
La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo para el cierre y liquidación 
del Contrato de Obra No. 136 de 2022. 

 
Informe final y balance 
 
A la fecha de corte de periodo del presente informe, se encuentra con un porcentaje financiero del 
(90%), y pagada la última acta por valor de $140.203.144. Queda pendiente el desembolso al 
contratista interventor del 10%, el cual se pagará de acuerdo con lo previsto en la forma de pago del 
Contrato de Interventoría No. 137 de 2022 así: 
 
- El 5% se cancelará una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra a satisfacción por parte 

de la Interventoría y el Acta de Liquidación del Contrato de Obra. 
- El 5% restante se cancelará una vez se entregue todos los insumos, productos y entregables al 

Supervisor para la proyección del acta de liquidación del contrato de interventoría y se suscriba 
el Acta de Liquidación de éste. 

 
Liquidación 
 
Se encuentra vigente la ampliación de la vigencia de la garantía de cumplimiento. 
 
Se encuentra revisado y ajustado el informe final de supervisión al contrato de interventoría 137 de 
2022 y el proyecto de liquidación; los cuales serán tramitados ante la Dirección de Contratos de 
RENOBO. 
 
 

6.3. COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B 
 

6.3.1. Contrato de Obra No. 372 de 2024 
 



 
 

 
Autopista Norte # 97 – 70, Edificio Porto 100. Código postal: 110221 

Bogotá D.C.                    

Nombre contratista CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO  
• NOVA URBANO SAS 80% 
• INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES 

SAS 20% 
Fecha de suscripción 25- julio-2024 
Objeto TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, DE LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ. 

 
Póliza  400057077 / 12-00001886 
Actualización Póliza con el acta de 
Inicio 

02/10/24 – 08/10/24 

Compañía  Nacional de Seguros / Berkley Colombia Seguros  
Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 2.149.658.136,60 30/08/24 a 29/05/29 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

1.074.829.068,30 30/08/24 a 29/05/29 

Estabilidad y calidad de obra 2.149.658.136,60 29/05/25 a 29/05/30 
Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

2.149.658.136,60 30/08/24 a 29/05/25 

Todo riesgo en construcción  10.748.290.683 04/09/24 a 29/10/25 
 

Valor 
Inicial $10.748.290.683  
Adiciones $0  
Actual $10.748.290.683  

 
Plazo Fecha de inicio 30-agosto-2024 

Plazo inicial 8 meses 
Terminación inicial 29-abril-2025 
Suspensión firma 04-diciembre-2024 
Plazo suspensión 2 meses 
Fecha reinicio 03-febrero-2025 
Terminación actual 29-junio-2025 

Estado  Suspendido 
 

% Avance Programado al momento de 
la suspensión 

7,32% 

% Avance ejecutado al momento de la 
suspensión 

3,12% 

 
A continuación, se presenta el estado actual del proyecto: 
 
Como se informó en el anterior informe del mes de diciembre de 2024, se llevó a cabo en la plataforma 
SECOP II, el 4 de diciembre de 20024, la suspensión de los contratos de obra e interventoría con el 
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objeto de analizar las alternativas de solución ante las condiciones del terreno y la cimentación 
propuesta. La suspensión está pactada por un plazo de 2 meses o hasta obtener la solución requerida. 
 
Gestiones adelantadas 
 
Verificación interna SED- RENOBO, los documentos para presentar ante el DADEP y el cambio de 
constructor responsable. 
 
Se llevo a cabo con el contratista de obra, interventoría, SED, profesional de curaduría y RENOBO, 
mesa de trabajo de socialización de la nueva propuesta de reforzamiento de la cimentación el 
28.01.25 en la curaduría Urbana No. 2, destacando los siguientes temas: 
 
• Frente al alcance en la solicitud de la licencia, la curaduría indicó que si se presenta una 

modificación a la cimentación ellos van a revisar y a conceptuar sobre este tema en particular, no 
sobre otros.  

 
• El especialista del contratista de obra, explicó que el sistema de cimentación propuesto parte de 

la base del que ya está planteado y amparado en la LC vigente No. LC Res.11001-2-24-0957, 
por lo cual la curaduría indico que al tener esta licencia se cuenta con un derecho ya adquirido. 

 
• A lo anterior el especialista de la curaduría, recomendó que la propuesta de modificación de la 

cimentación debe cumplir la norma en el sentido en que cada columna si tiene una zapata, esta 
columna sebe estar centrada; así como también indico que se iba a tener en cuenta e la revisión 
de la excentricidad de todos los pilotes con respecto o a las cargas de toda la estructura. 

 
Por lo anterior y acorde a las recomendaciones el Ingeniero de Consorcio Nova Urbano ReboBO, 
realizará los ajustes pertinentes para la presentación de manera formal a la Curaduría. 
 
De otra parte, en la mesa de trabajo se trató el tema de la pertinencia, que una vez radicada la solicitud 
de modificación de la LC No. LC Res.11001-2-24-0957, ejecutoriada el 11 de abril de 2024, se pueda 
iniciar con el proceso constructivo; a lo que el especialista de la curaduría indicó que si bien al contar 
actualmente con un derecho adquirido por tener vigente la licencia; esto no exime que al momento de 
estar en la etapa de revisión técnica por el equipo de curaduría de la propuesta de modificación de la 
cimentación, puede surgir alguna observación que conlleve a un ajuste, siendo entonces un riesgo 
para el contratista constructor, quien finalmente decidirá si asume o no este posible riesgo. 
 
Finalmente, el especialista de la curaduría indico que los tiempos de revisión, ajustes y aprobación 
será acordes a los establecido por ley. 
  
Comité de Seguimiento  
 
Se llevo a cabo reunión el 17 de enero de 2025, para el seguimiento del proyecto en el colegio San 
Francisco sede A, con el Director Local de Educación, Edil, el Rector, profesores y padres de familia. 
 
Suspensión del contrato de obra 
 
El CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO mediante comunicado I-NU-0797 y el Interventor 
CONSORCIO AYLA, mediante comunicado AYLA-24-049, solicitan la suspensión No. 1 del Contrato 
de OBRA No.372-2024, por dos (02) meses o hasta contar con los resultados conclusivos de la 
revisión integral del modelo estructural que funda la intervención objeto del contrato, en el cual se 
hayan evaluado las alternativas técnicas del reforzamiento a la estructura conforme las observaciones 
extendidas en el informe preliminar del contratista de obra a fin de garantizar la identificación de 
alternativas para garantizar la continuidad del proyecto en condiciones de calidad y estabilidad del 
proyecto. Por lo anterior se llevó a cabo el 4 de diciembre de 2024, la suspensión del contrato en la 
plataforma SECOP II. 
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De otra parte, una vez finalizada la suspensión de los contratos de obra e interventoría de San 
Francisco sede B y acorde a la mesa de trabajo llevada a cabo en la curaduría urbana No. 2, se 
presenta la siguiente ruta para el proyecto: 
 
• Terminación de suspensión actual: 2025.02.03. 
• Elaboración, revisión y aprobación de ajuste (contratista de obra e interventoría): 2025.02.04 a 
2025.02.10. 
• Suspensión por trámite modificación licencia: 2025.02.11 a 2025.04.25* 
• Reinicio de contrato: 2025.04.26. 
• Terminación de obra: 2025.12.27. 
 

 
 
 
Así como también es importante tener en cuenta el impacto de este proyecto en el contrato 
interadministrativo, el cual requiere de una modificación basado en los siguientes aspectos: 
• Suspensión por análisis de alternativas de ajuste. 
• Suspensión por trámite de modificación de licencia. 
• Modificación de contratos derivados por (1) recuperación de tiempo inicial y (2) mayores 

cantidades e ítems no previstos. 
 

6.3.2. Contrato de Interventoría 
 

Nombre contratista 
CONSORCIO AYLA 
• Arquitectura y Urbanismo SXXI S.A.S. (70%) 
• J Felipe Ardila V & Cía. S.A. (30%) 

Fecha de suscripción 09- agosto-2024 

Objeto 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL 
CONTRATO DE OBRA PARA LA TERMINACIÓN DEL 
COLEGIO DISTRITAL SAN FRANCISCO SEDE B POR 
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C.”. 

Valor inicial: $648.133.500 
Póliza  430 -47- 994000066990 
Compañía Aseguradora Solidaria 
Actualización Póliza con el acta de 
Inicio 13/09/24 

Amparos Monto Vigencia 
Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 129.626.700 30/08/24 a 29/08/26 

Calidad del servicio 129.626.700 29/04/25 a 29/04/30 
De salarios y prestaciones sociales 129.626.700 30/08/24 a 29/04/28 
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Fecha de inicio 30-agosto-2024 
Plazo inicial 08 meses 
Fecha de terminación 29-abril-2025 
Estado  Suspendido 
 
Actividades realizadas: 
 

• El contratista de interventoría radico a RenoBo con el No. E2024010624, la solicitud de trámite 
del anticipo del contrato de obra 372 de 2024, la cual se trasladó para tramite a Gestión 
Corporativa con el radicado E2024010992, actualmente en trámite. 

• El contratista de interventoría radico a RenoBo con el No. E202411160, la solicitud de trámite 
de pagos de actas parciales 1 y 2, por concepto de costo fijo, la cual se trasladó el 3 de 
diciembre de 2024, actualmente en trámite. 

 
 

7. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO: 
 
● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 

- Trámite de los cortes de obra e interventoría. 
- Adelantar por parte de la Empresa, la revisión a la propuesta de cesión. 

 
● Colegio San Francisco de Asís 

- Continuar con el seguimiento y trámite de la etapa de liquidación del contrato de obra e 
interventoría. 

- Continuar con el seguimiento al cambio del medidor con la EAAB. 
- Realizar los pagos correspondientes, una vez se cumpla con los productos de la etapa de 

liquidación de los contratos de obra e interventoría.  
 

● Colegio San Francisco Sede B 
- Comité de seguimiento con la comunidad educativa, previsto para febrero de 2025. 
- Adelantar por parte del contratista, la radicación de solicitud de modificación de la licencia de 

construcción Res.11001-2-24-0957 del 11 de abril de 2024. 
 

● Contrato interadministrativo 
- Reintegro de rendimientos financieros generados durante el mes de diciembre de 2024. 
- Realización comité técnico No. 37 
- Remisión a la SED, solicitud de prórroga del contrato interadministrativo. 

 
8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO. 

 
● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 

- Liquidez contratista: de acuerdo a varias reuniones e informes presentados por parte del 
consorcio, se recalca la falta de liquidez del mismo para poder terminar la obra en los términos 
y fechas establecidas. 

- Ajuste de observaciones identificadas por la SED en el área de preescolar, para adelantar el 
recibo efectivo de esos espacios. 

- Realizado el recibo de preescolar por interventoría, adelantar la suspensión de los contratos 
con el único objetivo de lograr la cesión del contrato de obra. 
 

● Colegio San Francisco de Asís 
- Seguimiento a la aprobación por parte de la EAAB, de la confirmación del formato check list, 

para programar el cambio del medidor. 
- Seguimiento liquidaciones de los contratos de obra e interventoría. 
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● Colegio San Francisco sede B 
- Una vez reiniciado el contrato en el mes de febrero de 2025, se adelantará las revisiones y 

aprobaciones por la interventoría y se radicará en la curaduría No. 2, la solicitud de 
modificación de la licencia de construcción Res.11001-2-24-0957 del 11 de abril de 2024. 
Posteriormente se procederá a suspender nuevamente los contratos de obra e interventoría, 
con el objeto de salvaguardar el plazo de ejecución, durante el periodo de revisión y eventual 
aprobación de la Curaduría a la propuesta presentada. 

 
9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

  
Colegio La Magdalena: Desde RenoBO se recomienda a la SED: 
- Realizar los trámites correspondientes ante la SED por servicios públicos, actualizaciones de 

documentos y traslados que se encuentran en manos de la SED 
- Definir y/o gestionar por parte de la SED (1) personal para la capacitación de mantenimiento del 

área entregada y en operación, (2) retiro de bajas del predio destinado a la obra, (3) ajuste de 
adecuaciones eléctricas provisionales realizadas por el colegio en las áreas entregadas y en 
operación. 

 
Colegio San Francisco de Asís: Desde RenoBO se recomienda a la SED: 
- Continuar con el seguimiento del paz y salvo de los servicios públicos definitivos y demás trámites 

que se requieran para el cierre y liquidación. 
- Aprobación por parte de la EAAB, de la ficha técnica de medidor última versión, para el cambio 

por el contratista de obra Consorcio IS, enviado a la SED vía mail el 17 de enero de 2025. 
 
Colegio San Francisco Sede B: Desde RenoBO se recomienda a la SED: 
- Continuar con el seguimiento de los contratos de obra e interventoría. 
 

10. ANEXOS 
 

# Documento Folios 
1 Correo con el envío del nuevo formato check list para la verificación de la 

SED y la EAAB, de la ficha técnica para el cambio del medidor (ultrasónicos 
o electromagnéticos), 

1 

2 Acta asistencia comité de seguimiento 17.01.25 colegio San Francisco sede 
A 

1 

3 Radicado No. E2025000892 del 31 de enero de 2025, asunto: actividades 
realizadas en cocina atendiendo las observaciones. 

8 

4 Acta de reunión curaduría urbana No. 2 – SFB  2 
5 Acta de prórroga #1 de suspensión #1 al contrato de obra #133 de 2022 12 
6 Acta de prórroga #1 de suspensión #1 al contrato de interventoría #134 de 

2022 
11 
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