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INFORME FINANCIERO No. 38 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE 

PROYECTOS Nro. NO. 2978784 DEL 2021 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – 
SED Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C – 

RENOBO. 
 

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2025. 
 

1. ESTADO CUENTA DE AHORROS 
 
Febrero de 2025 
 
No. Cuenta de Ahorros 126-021658-58 
Entidad Bancaria Bancolombia 
Saldo a 28 de febrero de 2025 $ 37.668.326.437,14 

 
 

2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 
Rendimientos generados en el mes de febrero de 2025 a ser consignados en el siguiente periodo: 
$120.805.258,54 
 
2.1. Rendimientos financieros reintegrados 
 

Periodo Rendimientos ($) Fecha 
transferencia Periodo De A Generados Reintegrados 

noviembre de 2021 1/nov/21 30/nov/21 7.835.653,38 7.835.653,38 10/dic/21 
diciembre de 2021 1/dic/21 31/dic/21 56.181.925,36 56.181.925,36 21/ene/22 
enero de 2022 1/ene/22 31/ene/22 81.062.476,60 81.062.476,40 10/feb/22 
febrero de 2022 1/feb/22 28/feb/22 91.202.219,17 91.202.219,17 31/mar/22 
marzo de 2022 1/mar/22 31/mar/22 155.224.199,43 155.224.199,43 8/abr/22 
abril de 2022 1/abr/22 30/abr/22 154.709.236,28 154.709.236,28 17/may/22 
mayo de 2022 1/may/22 31/may/22 159.943.357,79 159.943.357,79 14/jun/22 
junio de 2022 1/jun/22 30/jun/22 154.777.921,07 154.777.921,07 6/jul/22 
julio de 2022 1/jul/22 31/jul/22 151.296.870,17 151.296.870,17 8/ago/22 
agosto de 2022 1/ago/22 31/ago/22 133.169.333,72 133.169.333,72 14/sept/22 
septiembre de 2022 1/sept/22 30/sept/22 257.106.226,54 257.106.226,54 10/oct/22 
octubre de 2022 1/oct/22 31/oct/22 267.277.987,60 267.277.987,60 10/nov/22 
noviembre de 2022 1/nov/22 30/nov/22 250.147.528,65 250.147.528,65 6/dic/22 
diciembre de 2022 1/dic/22 31/dic/22 249.114.116,13 249.114.116,13 12/ene/23 
enero de 2023 1/ene/23 31/ene/23 237.758.924,17 237.758.924,17 9/feb/23 
febrero de 2023 1/feb/23 28/feb/23 211.467.742,74 211.467.742,74 8/mar/23 
marzo de 2023 1/mar/23 31/mar/23 275.619.625,50 275.619.625,50 11/abr/23 
abril de 2023 1/abr/23 30/abr/23 258.906.481,27 258.906.481,27 11/may/23 
mayo de 2023 1/may/23 31/may/23 247.546.241,56 247.546.241,56 9/jun/23 
junio de 2023 1/jun/23 30/jun/23 212.783.795,46 212.783.795,46 11/jul/23 
julio de 2023 1/jul/23 31/jul/23 229.350.875,88 229.350.875,88 9/ago/23 
agosto de 2023 1/ago/23 31/ago/23 293.927.407,36 293.927.407,36 8/sept/23 
septiembre de 2023 1/sept/23 30/sept/23 274.108.501,24 274.108.501,24 5/oct/23 
octubre de 2023 1/oct/23 31/oct/23 268.419.946,34 268.419.946,30 8/nov/23 
noviembre de 2023 1/nov/23 30/nov/23 245.070.509,51 245.070.509,51 13/dic/23 
diciembre de 2023 1/dic/23 31/dic/23 236.698.133,75 236.698.133,80 12/ene/24 
enero de 2024 1/ene/24 31/ene/24 193.260.651,76 193.260.651,76 14/feb/24 
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Periodo Rendimientos ($) Fecha 
transferencia Periodo De A Generados Reintegrados 

febrero de 2024 1/feb/24 29/feb/24 161.990.945,93 161.990.945,93 15/mar/24 
marzo de 2024 1/mar/24 31/mar/24 232.130.713,40 232.130.713,40 8/abr/24 
abril de 2024 1/abr/24 30/abr/24 199.987.127,45 199.987.127,45 9/may/24 
mayo de 2024 1/may/24 31/may/24 191.011.272,18 191.011.272,18 11/jun/24 
junio de 2024 1/jun/24 30/jun/24 178.518.247,12 178.518.247,12 16/jul/24 
julio de 2024 1/jul/24 31/jul/24 174.196.790,79 174.196.790,79 13/ago/24 
agosto de 2024 1/ago/24 31/ago/24 168.177.796,52 168.177.796,52 9/sept/24 
septiembre de 2024 1/sept/24 30/sept/24 160.133.304,59 160.133.304,59 11/oct/24 
octubre de 2024 1/oct/24 31/oct/24 153.758.226,06 153.758.226,06 7/nov/24 
noviembre de 2024 1/nov/24 30/nov/24 139.865.901,59 139.865.901,59 20/dic/24 
diciembre de 2024 1/dic/24 31/dic/24 142.357.801,50 142.357.801,50 15/ene/25 
enero de 2025 1/ene/25 31/ene/25 134.333.748,76 134.333.748,76 14/feb/25 
febrero de 2025 1/feb/25 28/feb/25 120.805.258,54 Nota 1 

 

Total 7.511.235.022,86 7.390.429.764,13 
 

 
Nota 1: Los rendimientos generados durante el periodo de febrero de 2025 serán reintegrados en el mes de marzo de 2025. 
 
Ver Anexo 1: Gráfica No. 1. Rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros reintegrados. 
 
 

3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

Concepto Valor Fecha de pago Descuentos aplicados Total Girado 
1er Pago $32.529.901.164 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 
2do pago $32.529.901.164 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 
3er pago $15.834.085.629 24-07-2023 $253.345.370 $15.580.740.259 
4to pago $ 20.501.375.430 26-02-2024 $328.022.007 20.173.353.423 
Acumulado $101.395.263.387  $ 1.622.324.215 $ 99.772.939.172 

 
 

4. CUOTA DE GERENCIA 
 

Concepto Documento Contractual Vr. Cuota 
Inicial Contrato inicial 3.121.681.300 
Adición 1 Modificación # 2 897.647.910 
Adición 2 Modificación # 3 1.293.860.103 

Vr. Actual 5.313.189.313 
 
4.1. Valor cuota gerencia cobrado 
 

Factura Fecha Concepto Subtotal IVA Total 
475 28/01/22 Primer pago 

equivalente al 15% del 
valor de la cuota una 
vez se haya publicado 
el primer proceso de 
selección para la 
contratación del 
constructor de un 
colegio, de acuerdo con 
lo establecido en el 

393.489.239 74.762.955 468.252.194 
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Factura Fecha Concepto Subtotal IVA Total 
numeral 6 de los 
estudios previos del 
contrato 
interadministrativo No. 
co1. PCCNTR.2978784 
del 29 de octubre de 
2021 

512 11/05/23 Segundo pago cuota de 
gerencia equivalente al 
30% del valor de la 
cuota una vez 
certificado el avance 
físico de las dos obras 
del 30%, del contrato 
interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.2978784 
del 29 de octubre de 
2021 SED. 

786.978.479 149.525.911 936.504.390 

529 12/12/23 Tercer pago contra el 
60% de avance físico 
de obra del proyecto 
colegio San Francisco 
de Asís 

342.122.442 65.003.264 407.125.706 

545 13/06/24 Cuota de gerencia – 
90% de avance físico 
colegio San Francisco 
de Asís SED 

171.061.221 32.501.632 203.562.853 

546 14/06/24 Cuota de gerencia - 
60% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) inicial y 
adición 1 SED 

897.451.622 170.515.808 1.067.967.430 

547 9/07/24 Cuota de gerencia - 
60% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) adición 
2 SED 

181.031.687 34.396.020 215.427.707 

549 25/10/24 Cuota de gerencia No. 
1 del proyecto San 
Francisco Sede B (1) 
Aprobación plan 
operativo ajustado. (2) 
Informe verificación de 
la documentación 
entregada. (3) Borrador 
anexo técnico que 
soporta los TDR 

136.996.952 26.029.421 163.026.373 
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Factura Fecha Concepto Subtotal IVA Total 
551 13/11/24 Cuota de gerencia No. 

2 del proyecto San 
Francisco Sede B - 
inicio de obra 

68.498.476 13.014.710 81.513.187 

   
2.977.630.118 565.749.721 3.543.379.840 

 
4.2. Distribución cuota de gerencia cobrada 
 

Concepto Valor SFB SFA MAG 
a) Un primer pago 
equivalente al 15% del 
valor de la cuota  

$468.252.195   $107.698.005 $360.554.190 

b) Un segundo pago 
equivalente al 30% del 
valor de la cuota 

$936.504.390   $215.396.010 $721.108.380 

c) Tercer pago contra el 
60% de avance físico 
de obra del proyecto 
colegio San Francisco 
de Asís 

$407.125.706   $407.125.706   

d) 90% de avance físico 
colegio San Francisco 
de Asís SED 

$203.562.853   $203.562.853   

e) 60% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) inicial y 
adición 1 SED 

$1.067.967.430     $1.067.967.430 

f) 60% de avance físico 
Colegio Teresa 
Martínez de Varela 
(antes Gabriel 
Betancourt Mejía - sede 
La Magdalena) adición 
2 SED 

$215.427.707     $215.427.707 

g) San Francisco Sede 
B (1) Aprobación plan 
operativo ajustado. (2) 
Informe verificación de 
la documentación 
entregada. (3) Borrador 
anexo técnico que 
soporta los TDR 

$163.026.373 $163.026.373     

h) San Francisco Sede 
B inicio de la obra 

$81.513.187 $81.513.187     
 

$3.543.379.841 $244.539.560 $933.782.574 $2.365.057.707 
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Grafica No. 2: Cuota de gerencia programada vs Cuota de gerencia cobrada 

 
Nota: Para la programación de la cuota de gerencia conforme los hitos establecidos contractualmente, se tomaron los 
porcentajes de avance de las programaciones de los proyectos aprobados por la interventoría. 
 
 
 

5. ESTADO FINANCIERO CONTRATACIÓN DERIVADA 
 
 
5.1. Contrato 133 de 2022 
 
 

A. Información general 
 

Nombre contratista 

CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 
• Civitarq S.A.S 80% 
• Martínez Caballero S.A.S. 10% 
• Concreark S.A.S. 10% 

Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía – sede La 
Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de 
reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, 
de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la 
Empresa de Renovación y Desarrollo urbano de Bogotá 

Valor 

Inicial $43.322.137.680  
Adición #1 $9.372.533.448  
Adición #2 $5.917.966.717  
Actual $58.612.637.845  

 
 

B. Anticipo 
 

Fecha giro 22/07/22 Valor Valor 8.664.427.536,00 
Descuentos 433.221.377,00 

Orden de Pago 202209 3184 Girado 8.231.206.159,00 
Amortizado 8.093.659.437,00 

Por Amortizar 570.768.099,00 
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C. Rendimiento financieros 

 
Generado Reintegrado 

Corte a Valor Recibo Valor Recibo Fecha Pago 
31/07/22 3.022.521,46 S.N. 40.749.620,83 20/09/22 
31/08/22 37.727.099,37 
30/09/22 43.141.159,23 No.22990097270 40.602.549,00 4/11/22 

No.23990047910 2.538.610,00 8/06/23 
31/10/22 24.691.924,75 No.22990104218 24.691.925,00 2/12/22 
30/11/22 22.441.827,52 No.22990111755 22.441.828,00 22/12/22 
31/12/22 20.563.006,29 No.23990003347 20.563.006,00 27/01/23 
31/01/23 10.039.113,10 No.23990014731 10.039.113,00 17/03/23 
28/02/23 2.527.418,50 No.23990026432 2.527.418,00 4/04/23 
31/03/23 330.788,43 No.23990033548 330.788,00 26/04/23 
30/04/23 35.573,99 No.23990047915 39.937,00 8/06/23 
30/05/23 4.363,11 

Totales 164.524.795,75 
 

164.524.794,83 
 

 
D. Pagos en el Presente Periodo 

 
Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato. 
 
Total pagos periodo del informe 0,00 
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 40.468.297.185,00 
Saldo por pagar 18.144.340.660,00 

 
 
5.2. Contrato 134 de 2022 
 

A. Información general 
 
Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 
Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de obra que tiene por objeto 
la construcción del colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La 
Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de 
reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, 
de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor 

Inicial $1.570.157.939  
Adición #1 $608.308.421  
Adición #2 $707.689.184  
Actual $2.886.155.544  

 
B. Pagos en el Presente Periodo 

 
Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato. 
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Gráfica No. 3: Curva S balance de los recursos Proyecto La Magdalena 

 
Nota: Los datos para la elaboración de la programación mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programación 
de obra aprobada por la interventoría y de la forma de pago del contrato de interventoría.  
 
5.3. Contrato 136 de 2022 
 

A. Información general 
 

Nombre contratista 
CONSORCIO IS 
• Segundisalvo Pardo Barreto 50% 
• Ingebyp S.A.S. 50% 

Fecha de suscripción 26-mayo-2022 

Objeto 

Construcción del colegio San Francisco de Asís por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de 
Los Mártires, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor 
Inicial $12.523.809.986  
Adición #1 $7.012.956.387  
Actual $19.536.766.373  

 
B. Anticipo 

 
Fecha giro 22/07/22 Valor Valor 2.504.761.997,00 

Descuentos 125.238.100,00 
Orden de Pago 202209 2390 Girado 2.379.523.897,00 

Amortizado 2.504.761.997,00 
Por Amortizar 0,00 

 
C. Rendimiento financieros 
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Generado 1 Reintegrado 
Corte a Valor Recibo Valor Recibo Fecha Pago 
31/07/22 1.411.537,65 No.22990090499 1.411.537,00 21/10/22 
31/08/22 6.231.387,47 No.22990090511 6.231.387,00 21/10/22 
30/09/22 4.831.634,24 No.22990090517 4.831.634,00 21/10/22 
31/10/22 2.429.029,88 No.22990104134 2.429.029,00 30/11/22 
30/11/22 417.243,32 No.22990104134 417.243,00 19/12/22 
31/12/22 146.064,80 No.23990003603 146.064,00 27/01/23 

Total 15.466.897,36 
 

15.466.894,00 
 

 
D. Pagos en el Presente Periodo 

 
Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato. 
 
Total pagos periodo del informe 00,00 
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 19.450.211.748,00 
Saldo por pagar  86.554.625,00 

 
 
5.4. Contrato 137 de 2022 
 

A. Información general 
 
Nombre contratista GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 
Fecha de suscripción 26-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de obra que tiene por objeto 
la construcción del colegio San Francisco de Asís por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de 
Los Mártires, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor 
Inicial $    862.887.407  
Adición #1 $    235.346.459  
Actual $ 1.098.233.866  

 
B. Pagos en el Presente Periodo 

 
Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato. 
 
Total pagos periodo del informe 00,00 
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 988.410.484,00 
Saldo por pagar 109.823.382,00 

 

 
1 En el presente informe se realiza corrección a las cifras presentadas en esta categoría en los informes financieros 30 a 34. 
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Grafica No. 4: Curva S balance de los recursos Proyecto San Francisco de Asís 

 
Nota: Los datos para la elaboración de la programación mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programación 
de obra aprobada por la interventoría y de la forma de pago del contrato de interventoría.  
 
5.5. Contrato 372 de 2024 
 

A. Información general 
 

Nombre contratista CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO  
• Nova Urbano S.A.S. 80% 
• Ingeniería y Gerencia De Obras Civiles S.A.S. 20% 

Fecha de suscripción 25-julio-2024 
Objeto Ejecución de las obras de terminación del colegio distrital San 

Francisco Sede B por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula 
de reajuste, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar de la Ciudad de 
Bogotá D.C, de acuerdo con la licencia de construcción, los estudios 
técnicos, diseños, presupuesto y especificaciones entregados por la 
empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá. 

Valor Inicial $10.748.290.683  
Adiciones $ 0  
Actual $10.748.290.683  

 
B. Anticipo 

 
Fecha giro Pendiente Valor Valor 2.149.658.137,00 

Descuentos 0,00 
Orden de Pago Pendiente Girado 0,00 

Amortizado 0,00 
Por Amortizar 0,00 

 
C. Rendimiento financieros 

 
Toda vez que no ha sido desembolsado en anticipo, no se tiene reporte de rendimientos generados 
para este periodo. 
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D. Pagos en el Presente Periodo 
 
Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato. 
 
Total pagos periodo del informe 0,00 
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 0,00 
Saldo por pagar 10.748.290.683,00 

 
5.6. Contrato 413 de 2024 
 

A. Información general 
 

Nombre contratista 
CONSORCIO AYLA 
• Arquitectura y Urbanismo SXXI S.A.S. (70%) 
• J Felipe Ardila V & Cía. S.A. (30%) 

Fecha de suscripción 26-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de obra para la terminación 
del colegio distrital San Francisco Sede B por el sistema de precios 
unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de ciudad 
bolívar de la ciudad de Bogotá D.C. 

Valor 
Inicial $ 648.133.500  
Adición #1 $ 0  
Actual $ 648.133.500  

 
B. Pagos en el Presente Periodo 

 
Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato. 
 
Total pagos periodo del informe 0,00 
Total pagos acumulados (incluido este periodo) 0,00 
Saldo por pagar 1.098.233.866,00 
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Grafica No. 5: Curva S balance de los recursos Proyecto San Francisco Sede B 
 

Nota: Los datos para la elaboración de la programación mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programación 
de obra aprobada por la interventoría y de la forma de pago del contrato de interventoría. Incluye el periodo de suspensión de 
la contratación derivada. 
 
 

6. RESUMEN ESTADO CONTRATO 
 

DESAGREGADO RECURSOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRSATIVO 
Total Contrato inicial 65.059.802.328 

Adición # 1 15.834.085.629 
Adición # 2 20.501.375.430 
Valor actual 101.395.263.387 

Cuota de Gerencia Contrato inicial 3.121.681.300 
Adición # 1 897.647.910 
Adición # 2 1.293.860.103 
Valor actual 5.313.189.313 

Retenciones SED Contrato inicial 1.040.956.838 
Adición # 1 253.345.370 
Adición # 2 328.022.007 
Valor actual 1.622.324.215 

Otros (reserva 
impuestos) 

Reserva impuestos 294.790.448 
Valor actual 294.790.448 

Valor para 
Ejecución 

Contrato inicial 60.897.164.190 
Adición # 1 14.683.092.349 
Adición # 2 18.879.493.320 
Valor actual 94.164.959.411 

         
  

RENDIMIENTO FINANCIEROS  
Rendimientos Generados acumulados 7.511.235.023 

Reintegrados acumulados 7.390.429.764 
Valor por reintegrar 120.805.258,73 

         
  

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO 
Valor para 

Ejecución de 
Proyectos 

Valor para ejecución Proyectos 94.164.959.411 
Vr comprometido contratación derivada 93.530.217.811 
Saldo por comprometer 634.741.600 

         
  

EJECUCIÓN CUOTA DE GERENCIA 
Cuota de Gerencia Cuota de Gerencia 5.313.189.313 

Pagos de la Cuota 3.543.379.841 
Saldo por comprometer 1.769.809.472 

         
  

BIENES Y SERVICIOS 
Bienes y Servicios  Bienes y Servicios  94.164.959.411 

Valor contratación derivada 93.530.217.811 
Total desembolsos contratación derivada 62.611.069.425 
Desembolsos pendientes por contratación 
derivada 

30.919.148.386 
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Gráfico consolidado del contrato interadministrativo (contratación derivada) 
 

 
Gráfica No. 5: Curva S balance de los recursos de los proyectos 

 
 
 

7. ANEXOS  
 

# Documento Folios 
1 Gráfica rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros 

reintegrados 
1 

2 Extracto bancario periodo comprendido desde el 31-01-25 al 28-02-25 2 
3 Formato para el recaudo de conceptos varios Secretaría de Hacienda del 

Distrito – periodo de enero 2025 
1 

4 Orden de pago 2025011 para giro rendimientos financieros - enero de 2025 1 
5 Formato para reporte de información financiera contratos y convenios #23 3 

 
Elaboró: Daniel E. Medina G. - Contratista - Dirección Técnica de Gestión de Proyectos 
Revisó: Ana María Alzate A. - Contratista - Subgerencia de Ejecución de Proyectos 
Aprobó: Diego Mauricio Cala Rodríguez - Director Técnico de Gestión de Proyectos 
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Anexo 1: GRÁFICA 1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS VS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS 

 
Nota: Cifras en millones 
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