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1
Construcción de muro en ladrillo tolete. Incluye acabado en 

revoque.

2
Suministro e instalación de puerta metálica a doble cara, 

elaborada en lámina galvanizada calibre 22

3
Suministro e instalación de ventana con vidrio en celosía con 

medidas de 50x50 cm

4
Suministro e instalación de lavamanos. Incluye punto sanitario 

con 3mts de tubería sanitaria 3" y accesorios pvc

5
Suministro e instalación de sanitario de 4,8 litros por descarga, 

en 2 piezas, asiento redondo. Incluye grifería.

6
Instalación de puntos hidráulicos de 1/2". Incluye 3mts de 

tubería y accesorios

7
Reposición de cubierta en asbestocemento por UPVC. Incluye 

sustitución de estructura en madera por perfilería 

8 Suministro e instalación de cielo raso en pvc

9
Suministro e instalación de enchape institucional para pared tipo 

plana color blanco

10
Suministro e instalación de cerámica para piso institucional 

antideslizante color blanco

11
Instalación de puntos eléctricos para iluminación. Incluye 

conexión a interruptor, 5mts de cable #12 a 2 líneas 

12
Resane y pintura en vinilo acrílico tipo 1 para exterior. Incluye 

trabajo en alturas

13 Resane y pintura de alfajía en vinilo acrílico tipo 1 para exterior.

14
Mantenimiento y adecuación del sistema de pozo séptico. 

Incluye corrección de caida y limpieza general del sistema

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Adecuación de 2 baños para aprendices en la bodega de la garita ubicada en los lotes de café y Palmípedos. Incluye suministro e instalación de baterías sanitarias y redes de acueducto y alcantarillado
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