Departamento del Valle del Cauca Cadigo: FO-M9-P2-59

GOBERNACION

ACTA DE CIERRE DEL
EXPEDIENTE DEL PROCESO
CONTRACTUAL SECOP I

Versién 01

Fecha de Aprobacion: 13/12/2022

Pagina: 1 de 1

Contrato / convenio 1.340-12.17-0280

Contratante SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA'Y PESCA

Contratista / conveniente VANFEL SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

Identificacion NIT 9011564707

Objeto CONTRATO DE COMPRAVENTA CON INSTALACION DE MUEBLES Y
ENSERES PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL,
AGRICULTURA'Y PESCA

Valor $57.413.038

Plazo 23/11/2023

Fecha de inicio 30/12/2023

Acta de terminacion anticipada Sl NO__ X FECHA:
Acta de liguidacion Sl NO_X___ FECHA

Términos de las garantias de calidad, Calidad:
estabilidad y mantenimiento Estabilidad:
Mantenimiento:
(cuando aplique)

Condiciones de disposicion final o
recuperacion ambiental de las obras o
bienes

Fecha de cierre del Expediente

Lugar de reunion

03 DE ABRIL DE 2025
OFICINA SDRAP CALI

Supervisor: MARITZA DEL CARMEN QUINONES CORTES
C.C. 5180335

Interventor (cuando aplique)

C.C.

Nombre: ANGELA YANETH REYES BECERRA

C.C. 66.945.855

Supervisor o Interventor

Ordenador del Gasto

Mediante la presente acta se deja constancia del cierre del Expediente del Proceso Contractual una vez
cumplidos los requisitos legales para este fin; por consiguiente, se ordena el archivo del Expediente.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea publicado a través del Sistema Electrénico
para la Contratacion Publica — SECOP I

Proyecté: Dahiana Ramirez — Abogada Contratista Q
Revisé: Lina Maria Lasso Aguilar SDRAP\‘\
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CONTROL DE CAMBIOS

VERSION Descripcion de Cambio Fecha
1 Creacién del documento 13/12/2022
Elaboro Revisé Aprobo

Nombre: IMA CONSULTING SERVICES
S.AS

Nombre: Rubén Andrés Castillo Quevedo — Lia
Patricia Pérez Carmona

Cargo: Contratista

Cargo: Subdirector de Contratacién — Directora
Departamento Administrativo de Juridica

Firma:

Firma:

Mesa de trabajo con el proceso
M1-P3 Administrar y Mejorar el
MIPG

Acta N.008

Fecha: 05/12/2022

Fecha: 06/12/2022

Fecha: 13/12/2022




