
Número de riesgos a estimar 4

Valor del contrato $ 141.826.580,00

Total estimación del riesgo $ 22.483.559,65

Riesgo General Observaciones Probabilidad Impacto Estimación Participación

Económico
Financiación y liquidez 

del contratista.
Alto Medio-Bajo $ 12.490.495,35 55,55%

Operacionales
Riesgo ocurrencia de 

accidentes laborales 
Alto Bajo $ 5.328.679,35 23,70%

Operacionales

Incumplimiento de las 

obligaciones contenidas 

en el contrato.

Bajo Bajo $ 886.416,13 3,94%

Operacionales

Incumplimiento en el 

suministro de personal, y 

falta de idoneidad 

Medio-Bajo Medio-Bajo $ 3.777.968,82 16,80%

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*
*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta 

Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.
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