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CONTRATO No. 4600096269 DE 2022 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 al 30 septiembre 2024 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: abril 2025 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL BUEN COMIENZO  

CONTRATISTA:  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU 

NIT:  800223337-6 

REPRESENTANTE 
LEGAL: LUZ ÁNGELA GONZÁLEZ GÓMEZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

43.183.501  

OBJETO: 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN DE GERENCIA INTEGRAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DE MEDELLÍN 

VALOR INICIAL: 
CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($104.742.695.406) 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M.L. ($104.742.695.406) 

DURACIÓN INICIAL: 
SE ESTIMA UN PLAZO DE VEINTICUATRO (24) MESES 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO.  

MODIFICACIÓN 1: 
CAMBIOS EN EL ANEXO TÉCNICO Y ECONÓMICO 
REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL ANEXO 
TÉCNICO Y ECONÓMICO - 10/08/2023 

MODIFICACIÓN 2: 

MODIFICAR la cláusula CUARTA: VALOR DEL 
CONTRATO, en el sentido de reducir el valor del mismo 
en la suma de siete mil setecientos noventa y seis 
millones setecientos seis mil setecientos sesenta y ocho 
pesos m/l ($ 7.796.706.768) – 30/10/2023 

MODIFICACIÓN 3: 
AMPLIACIÓN N°1 POR DIEZ (10) MESES, DESDE EL 1 DE 
ENERO DE 2025 HASTA EL 30 DE OCTUBRE, AMBAS 
FECHAS INCLUSIVE.  
ADICIÓN N°1 AL VALOR DEL CONTRATO POR UN VALOR 
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DE TRES MIL MILLONES DE PESOS M/L ($3.000.000.000).  
REDISTRIBUCIÓN N°2 DE LOS RECURSOS ENTRE LOS 
COMPONENTES POR UN VALOR DE VEINTIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y UN PESOS M/L ($28.457.658.871)  

MODIFICACIÓN 4: 

ADICIÓN POR VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTISÉIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE 
PESOS M.L. ($25.926.068.017) 
 
AMPLIACIÓN POR TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR 
DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2025 HASTA EL DÍA 31 
ENERO DEL 2026. 
 
OTROSÍ:  
 
MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA. 
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL 
CONTRATO. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO. 

VALOR DESPUÉS 
MODIFICACIONES: 

CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L. ($125.872.056.655)  

SUSPENSIONES: N/A  

DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

SE ESTIMA UN PLAZO DE TREINTA Y CUATRO (34) MESES 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO. 

FECHA DE INICIO: SEIS (06) DE ENERO (01) DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023) 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

TREINTA Y UNO (31) DE ENERO (1) DE DOS MIL 
VEINTISÉIS (2026). 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600096269 
DE 2022,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con 
fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 
de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 
1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los 
siguientes ítems: 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
● Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
 
Por medio del presente contrato interadministrativo, la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo pretende realizar el fortalecimiento de la infraestructura física en atención a la 
primera infancia del Distrito de Medellín, se plantea por la necesidad que tiene la ciudad de 
Medellín en mejorar la infraestructura para la atención a la primera infancia dadas las 
particularidades que presentan las comunas de la ciudad, buscando cumplir la normatividad 
vigente, para la prestación del servicio. 
 
Así mismo se busca que los espacios para atender a los niños de la ciudad, sean en 
condiciones físicas acondicionadas para ellos y cerca de sus viviendas, que permitan el 
desarrollo cognitivo y social de los niños y las niñas y se conviertan en parte del entorno 
protector de la primera infancia de la ciudad. 
 
Es por esto que se realiza la suscripción del presente contrato interadministrativo entre la 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, 
para poder desarrollar el presente plan maestro de infraestructura, con la intención de 
atender las necesidades planteadas que permitan entregar espacios óptimos, habitables, 
incluyentes para la atención de los niños y las niñas en la ciudad de Medellín. 
 
 
● Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones 

técnicas establecidas  
 
Las partes pactaron las siguientes actividades para desarrollar bajo el alcance del contrato 
interadministrativo las cuales comprenden:  
 
Realizar la gerencia integral (técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica) de los 
proyectos asociados al contrato interadministrativo.  

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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Administración integral de los contratos derivados del mandato, conforme a las 
priorizaciones, alcances y presupuestos suministrados y realizados por parte de la 
Secretaría de Educación que se generen durante el contrato.  
 
Supervisar, coordinar, administrar y propender por la ordenada y adecuada ejecución de 
cada uno de los proyectos que lo componen, realizando un seguimiento y control 
permanente y continuo sobre el desarrollo de los contratos asociados suscritos para tal fin 
con terceros contratistas, y sobre las actividades que corresponda adelantar para asegurar 
que se cumplan los cronogramas de trabajo, las normas de calidad, la ejecución del 
presupuesto del Contrato Interadministrativo con racionalidad en el gasto, las normas de 
seguridad, las medidas ambientales y en general, las buenas prácticas aplicables a 
proyectos de características como las que por este instrumento se encargan a la EDU.  
 
Realizar los mejoramientos de infraestructura perteneciente al Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, de acuerdo con la priorización y los requerimientos 
entregados por la supervisión.  
 
Realizar la gestión predial de propiedades privadas donde actualmente se atienden los 
programas de atención a la primera infancia de Buen Comienzo de acuerdo con la 
priorización y los requerimientos entregados por la supervisión.  
 
Realizar los estudios, diseños, tramite de permisos, obtención de licencias y ejecución de 
obras para el mejoramiento y construcción de los jardines infantiles pertenecientes al 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín que se requiera por parte 
de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo en el marco de los proyectos a 
desarrollar de acuerdo con la priorización y los requerimientos entregados por la 
supervisión. 
 
Garantizar el buen desarrollo de las obras de infraestructura y proponer soluciones ante 
hechos imprevisibles que puedan presentarse (casos fortuitos o fuerza mayor.)  
 
Entregar los manuales de mantenimientos y uso, planimetrías y guías de conservación 
derivadas de la ejecución del contrato que permitan continuar con la ejecución efectiva de 
actividades de mantenimiento recurrente, predictivo y preventivo. 
 
Para le fecha del presente informe la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, realiza las 
actividades mencionadas y ejecución de proyectos priorizados por la supervisión, por medio 
de los cuales se realiza mantenimiento, ampliaciones, diseños arquitectónicos y técnicos, 
para los jardines infantiles existentes en el Distrito de Medellín, a cargo de la Unidad 
Administrativa Especial Buen Comienzo y realiza los diseños arquitectónicos y estudios 
técnicos para la construcción de nuevos jardines infantiles. 
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● Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante 
establecidas en el contrato. 

 

N° 
OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA 
EDU 

CUMPLE OBSERVACIONES Y 
CONCLUSIONES SI NO N/A 

a 

Gestionar el suministro de la 
información y documentos 
necesarios en relación con el 
desarrollo del presente Contrato 
Interadministrativo, de 
conformidad con las 
instrucciones, apoyo y 
acompañamiento de la 
supervisión. 

X   

La EDU, suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC que 
permita realizar la supervisan del 
contrato interadministrativo 

b 

Custodiar la información 
producida durante la ejecución 
del presente Contrato 
Interadministrativo 

X   

La EDU cuenta con un sistema de 
almacenamiento de información, que 
contiene toda la documentación y 
archivos de la ejecución del proyecto 

c 
Garantizar la idoneidad del 
personal puesto a disposición de 
la ejecución del presente 
Contrato Interadministrativo 

X   
La EDU realiza una selección del 
personal destinado para la ejecución 
del contrato, verificando la idoneidad 
para ejecutar las labores requeridas 

d 

Acompañar y apoyar en las 
reuniones interinstitucionales y 
comunitarias que puedan 
programarse y que estén 
relacionadas con el objeto del 
Contrato Interadministrativo. 

X   
La EDU asiste a las reuniones, 
comités citados por la UAEBC y 
demás entes gubernamentales 
asociados al proyecto 

e 

Prestar acompañamiento 
técnico, administrativo, jurídico y 
financiero dentro del desarrollo 
del presente Contrato 
Interadministrativo en caso de 
que sea requerido 

X   

la EDU realiza acompañamiento a la 
UAEBC, en el componente técnico, 
administrativo, financiero y jurídico, 
para el normal desarrollo del contrato 
interadministrativo 

f 

Atender de manera oportuna las 
consultas y requerimientos 
realizados por EL DISTRITO 
relacionados con el presente 
Contrato Interadministrativo 

X   
la EDU, suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC que 
permita realizar la supervisan del 
contrato interadministrativo 

g 

Participar en reuniones de 
seguimiento o acompañamiento 
concertadas con el supervisor 
designado por EL DISTRITO DE 
MEDELLÍN 

X   
La EDU asiste a las reuniones, 
comités citados por la UAEBC y 
demás entes gubernamentales 
asociados al proyecto 

h Acatar las recomendaciones de 
la supervisión X   

La EDU acata las recomendaciones 
dada por la supervisión en pro del 
mejor desarrollo del contrato 
interadministrativo 
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i 

Realizar el seguimiento de las 
actividades que se deban 
desarrollar en ejecución del 
presente Contrato 
Interadministrativo y velar por el 
cabal cumplimiento de este 

X   

La EDU realiza informes mensuales, 
con los avances del componente 
técnico, administrativo, financiero y 
jurídico que permiten realizar 
seguimiento a cada una de las 
actividades y componentes objeto del 
presento contrato interadministrativo 

j 

Informar oportunamente al 
DISTRITO DE MEDELLÍN sobre 
cualquier decisión 
administrativa que tenga 
incidencia en el objeto del 
contrato 

X   
La EDU informa a la UAEBC las 
decisiones que requiera tomar en pro 
del mejor desarrollo del contrato 
interadministrativo 

k 

Socializar ante el Comité 
Técnico del Contrato 
Interadministrativo, los 
presupuestos desagregados de 
la propuesta técnica económica, 
para que evalúe que el gasto 
esté acorde con las actividades 
y partidas presupuestales de las 
distintas fichas, dentro de los 
límites del total aportado por EL 
DISTRITO DE MEDELLÍN y 
para el desarrollo único y 
exclusivo del objeto del presente 
Contrato Interadministrativo 

X   

LA EDU, presenta los respectivos 
informes financieros y presupuestos 
requeridos para la ejecución de los 
proyectos, en pro del mejor desarrollo 
del contrato interadministrativo, por 
medio de correos electrónicos o en los 
comités de seguimiento citados por la 
UAEBC 

l 

Realizar reuniones periódicas 
de seguimiento (mínimamente 
una mensual) y presentar 
informes mensuales de avance 
técnico, administrativo y 
financiero al DISTRITO DE 
MEDELLÍN, sobre el proceso y 
estado de los proyectos 

 X  

La EDU asiste a las reuniones, 
comités citados por la UAEBC y  
realiza informes mensuales, con los 
avances del componente técnico, 
administrativo, financiero y jurídico 
que permiten realizar seguimiento a 
cada una de las actividades y 
componentes objeto del presento 
contrato interadministrativo 
La EDU envió correo electrónico el 2 
de diciembre 2024 con el Informe # 21 
correspondiente a Septiembre de 
2024, la supervisión realizo 
recomendaciones de ajustes y 
correcciones las cuales fueron 
subsanadas el 26 de marzo 2025 para 
aprobación de la supervisión. 

r 

Cumplir con el manual de 
imagen corporativa y las 
políticas de la dirección de 
comunicaciones del DISTRITO 
DE MEDELLÍN en todos los 

X   

La EDU, tiene su propio manual de 
imagen corporativa, el cual se ciñe a 
los requerimientos de 
Comunicaciones del Distrito de 
Medellín 
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elementos comunicacionales. 

s 

Presentar al DISTRITO DE 
MEDELLÍN las pólizas de 
cumplimiento, calidad, pago de 
salarios prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales. 

X   
La EDU ha presentado las pólizas de 
cumplimiento requeridas en el 
presente contrato y son publicadas en 
el SECOP 

t 

Realizar los procesos de 
contratación con terceros 
requeridas para el cumplimiento 
del alcance del Contrato 
Interadministrativo de 
conformidad con el manual de 
contratación vigente 

X   

La EDU realiza los diferentes 
procesos de contratación para cumplir 
con el objeto del presente contrato 
administrativo, basados en su 
respectivo manual de contratación. 

u 

Exigir pólizas a los terceros 
contratados para el 
cumplimiento del alcance del 
Contrato Interadministrativo, en 
las cuales EL DISTRITO DE 
MEDELLÍN será asegurado y 
beneficiario 

X   

La EDU, exige a los contratistas las 
pólizas requeridas para el 
cumplimiento del objeto contractual, 
las cuales tienen como beneficiario al 
Distrito de Medellín 

v 

Realizar el seguimiento y control 
técnico, financiero, legal, 
administrativo y socioambiental 
de los contratos con terceros 
requeridos para el cumplimiento 
del alcance del Contrato 
Interadministrativo 

X   

LA EDU, realiza seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, 
socioambiental y legal de los 
diferentes contratos derivados del 
presente objeto contractual 

w 

Las demás derivadas de la 
naturaleza jurídica de este tipo 
de Contrato Interadministrativo y 
que sean inherentes a un cabal, 
eficiente, oportuno y eficaz 
cumplimiento del objeto del 
contrato 

X   
La EDU realiza las actividades y 
acciones requeridas en pro del mejor 
desarrollo del objeto contractual 

x 

Entregar un informe final que 
comprenda los aspectos 
técnico, administrativo, legal y 
financiero donde conste el 
desarrollo y ejecución del 
Contrato Interadministrativo 

  X Esta obligación no aplica para el 
presente periodo 

y 

Facilitar la labor de la 
supervisión del presente 
Contrato Interadministrativo, 
dando respuesta oportuna a las 
observaciones o requerimientos 
que se realicen 

X   
la EDU, suministra la información 
requerida por el Distrito, UAEBC que 
facilite la realización de la supervisan 
del contrato interadministrativo 

z 
Manejar en cuentas bancarias 
independientes los recursos de 
acuerdo con la naturaleza de 

X   
La EDU maneja cuantas bancarias 
independientes para los recursos 
administrar y para los honorarios 
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estos y su destinación derivados del presente contrato 
interadministrativo 

aa 

Hacer el reintegro respectivo de 
los rendimientos financieros 
generados según las políticas 
de la Secretaría de Hacienda del 
DISTRITO DE MEDELLÍN, 
dentro de los plazos 
establecidos. 

X   

La EDU realiza los respectivos 
reintegros de los rendimientos 
financiero derivados de las cuentas 
bancarias asociadas al presente 
contrato interadministrativo 

bb 

Informar oportunamente a la 
Unidad Administrativa Especial 
Buen Comienzo del DISTRITO 
DE MEDELLÍN, los 
requerimientos que pudiere 
tener respecto a los alcances de 
las diferentes obras que hacen 
parte del presente Contrato, 
para que pueda darse respuesta 
oportuna. 

X   

La EDU informa oportunamente a la 
UAEBC los requerimientos, recursos y 
demás necesidades en miras de 
cumplir con el objeto del presente 
contrato 

 

N° 
OBLIGACIONES DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL BUEN 

COMIENZO: 

CUMPLE 
OBSERVACIONES Y 

CONCLUSIONES SI NO N/A 

a 

Desembolsar la totalidad de 
los recursos a administrar a las 
cuentas bancarias señalada 
por la EDU 

X     

La UAEBC, realiza los desembolsos 
pactados en el contrato, en las 
cuentas relacionadas por la EDU, 
para el desarrollo del presente 
contrato interadministrativo 

b 
Remisión de los 
requerimientos para las 
intervenciones de manera 
oportuna. 

X     

La UAEBC, informa oportunamente 
los requerimientos y priorizaciones 
de proyectos objeto del presente 
contrato interadministrativo 

c 

Entregar oportunamente toda 
la documentación que repose 
en el DISTRITO DE 
MEDELLÍN, necesaria para el 
cumplimiento del objeto 
contractual 

X     

La UAEBC, entrega la información y 
documentación requerida por la 
EDU en pro del mejor desarrollo del 
objeto del presente contrato 
interadministrativo 

d 
Brindar el acompañamiento 
necesario para adelantar las 
actividades relacionadas con 
el objeto del contrato 

X     

LA UAEBC, acompaña los diferentes 
procesos, reuniones, comités y 
demás actividades requeridas en pro 
del mejor desarrollo del objeto 
contractual 

e 

Decidir oportunamente los 
aspectos técnicos, 
administrativos, jurídicos y 
económicos que requiera la 
EDU para la ejecución del 

X     

la UAEBC, toma decisiones y 
priorización oportuna, de los 
proyectos a ejecutar en el contrato 
interadministrativo, basados en la 
información técnica y financiera 
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contrato suministrada por la EDU 

f 

Revisar y hacer de manera 
oportuna las recomendaciones 
necesarias a los informes 
presentados por la EDU a 
partir de las mesas de trabajo 
que se conformen para los 
diferentes proyectos a ejecutar 

X     

La Supervisión y apoyos a la 
supervisión realiza la revisión de los 
diferentes informes mensuales, 
enviados por la EDU, envía las 
observaciones o recomendaciones y 
posteriormente las debidas 
aprobaciones de los mismos. 

g 

Atender de manera oportuna 
las consultas y requerimientos 
de la EDU que se presenten 
durante la ejecución del objeto 
del presente contrato 

X     

la UAEBC responde oportunamente 
las consultas y requerimientos 
realizados por la EDU, en pro del 
mejor desarrollo de los proyectos 
objeto del presente contrato 
interadministrativo 

h 
Participar en reuniones de 
seguimiento o 
acompañamiento concertadas 
con el Supervisor designado 

X     

la UAEBC asiste a las reuniones, 
comités de seguimiento y demás 
entes gubernamentales asociados al 
proyecto, hace acompañamiento a 
las actividades requeridas en el 
desarrollo del objeto contractual 

i 

Informar oportunamente a la 
EDU sobre cualquier decisión 
administrativa que tenga 
incidencia en el objeto del 
Contrato Interadministrativo 

X     

la UAEBC, toma decisiones y 
priorización oportuna, de los 
proyectos a ejecutar en el contrato 
interadministrativo, basados en la 
información técnica y financiera 
suministrada por la EDU 

j 

Supervisar y realizar 
seguimiento permanente a la 
ejecución técnica, 
administrativa y financiera del 
presente Contrato 
Interadministrativo para lo cual 
designará un supervisor o 
varios supervisores, hasta 
verificar que los recursos 
entregados en administración 
se encuentren integralmente 
ejecutados en los proyectos 
que hacen parte del presente 
contrato 

X     

La Supervisión designada y sus 
apoyos realiza seguimiento permiten 
de las actividades objeto del 
presente contrato 
interadministrativo, así mismo 
realiza seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, jurídico y 
socioambiental de los deferentes 
proyectos verificando que la 
ejecución de los recursos 
administrar sean desarrollados en 
pro del buen desarrollo del objeto 
contractual 

k 
Garantizar que todas sus 
instrucciones se realicen por 
escrito y sean debidamente 
comunicadas a la EDU 

X     

la UAEBC realiza las diferentes 
comunicaciones a la EDU, por oficio, 
correo electrónico o en los diferentes 
comités de seguimiento en pro del 
mejor y ágil desarrollo del objeto 
contractual 

l 
Las demás que resulten 
necesarias para el buen 
desarrollo del presente 

X     
la UAEBC realiza las actividades 
requeridas en pro del mejor 
desarrollo del objeto contractual 
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Contrato Interadministrativo 
 
● Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista  
 
La EDU presenta los respectivos informes mensuales como una de las obligaciones del 
contrato, aunque regularmente días después con relación a la fecha pactada en el contrato, 
para el periodo del informe # 21 correspondiente Septiembre 2024, La EDU envió correo 
electrónico el 2 de diciembre con el Informe, para revisión y aprobación de la supervisión, 
la cual realizo recomendaciones de ajustes y correcciones las cuales fueron subsanadas 
por la EDU el 26 de marzo de 2025, enviado por correo electrónico a la UAEBC para 
aprobación de la supervisión.  
 
Por medio del presente contrato interadministrativo la EDU ha realizado las siguientes 
intervenciones: 
 

1. ADECUACIONES INTEGRALES: 
 
Grupo 2 
 

● Contrato de obra # 3302 – 229 de 2022  
 
Link SECOP obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20512096&isFromPublicArea=
True&isModal=False  

 
Contrato de Interventoría # 3306 – 42 de 2022  

 
Link SECOP interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19762582&isFromPublicArea=
True&isModal=False  
 
 

JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO AVANCE DE 
OBRA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

VALOR OBRA + 
INTERVENTORÍA 

JIBC MAMACHILA 100% DICIEMBRE 2023 $ 672.243.962 

JIBC COMUNA 13 100% DICIEMBRE 2023 $ 1.403.956.965 

JIBC SANTO DOMINGO 100% DICIEMBRE 2023 $ 1.653.840.481 

JIBC SAN JOSÉ OBRERO 100% DICIEMBRE 2023 $ 87.553.645 

JIBC LA AURORA 100% DICIEMBRE 2023 $ 182.178.825 

JIBC LUISITIANA 100% DICIEMBRE 2023 $ 50.171.520 

 
Los contratos se encuentran en liquidación por parte de la EDU 
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● Contrato de obra # 3306–41 DE 2022  

 
Link SECOP obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19654893&isFromPublicArea=
True&isModal=False  
 

Contrato de Interventoría # 3306–8 DE 2023  
 
Link SECOP interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23527106&isFromPublicArea=
True&isModal=False  
 

JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO AVANCE DE 
OBRA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

VALOR OBRA + 
INTERVENTORÍA 

  CI PARQUE DE LOS DESEOS 100% DICIEMBRE 2023 $ 2.339.371.645 

 
Los contratos se encuentran en liquidación por parte de la EDU 
 
Grupo 3: 
 

● Contrato de obra # 3302-325 DE 2023 
 
Link SECOP obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.26296867&isFromPublicArea=
True&isModal=False  
 

Contrato de Interventoría # 3306-19 DE 2023 
 
Link SECOP interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27439218&isFromPublicArea=
True&isModal=False  
 

JARDÍN INFANTIL BUEN 
COMIENZO 

AVANCE DE 
OBRA 

PROYECTADO 

AVANCE DE OBRA 
EJECUTADO 

VALOR ASIGNADO 
OBRA + 

INTERVENTORÍA 

JIBC CARPINELO 100% 66% $ 852.752.539 

JIBC ALTOS DE SAN JUAN 100% 99% $ 275.746.284 

JIBC ROBLEDO AURES 100% 90% $ 855.709.350 

JIBC MORAVIA 100% 79% $ 871.658.298 

JIBC SANTA EUFRASIA 100% 17% $ 4.821.557.626 
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El contrato de obra e interventoría se encuentra suspendido desde 16 de febrero de 2024, 
con relación a el JIBC Santa Eufrasia se requiere una patología de la edificación existente, 
la cual también motivó la suspensión de los contratos, la EDU se encuentra realizando el 
contrato de vulnerabilidad sísmica para este Jardín y para el edificio existente en Alfonso 
López. 
 
Para septiembre 2024, la EDU continua los procesos de verificación de actividades 
realizadas en cada frente de trabajo y su valoración, para realizar un balance de la ecuación 
del contrato.  
 
Otras Adecuaciones Integrales: 
 
Para septiembre de 2024, la EDU se encuentra ejecutando los siguientes contrato de obra, 
para la realización de adecuaciones integrales en jardines infantiles del Distrito de Medellín 
en dos grupos de intervenciones: 
 
Grupo 4:  
 
Contrato de obra: IP 156 DE 2024 
 
Link SECOP obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31495280&isFromPublicArea=
True&isModal=False  
Plazo: 90 días a partir de la suscripción del Acta de Inicio  
Inicio: 9 julio 2024 
Finaliza: 6 octubre 2024 
 
Contrato de Interventoría: OC 158 de 2024 
Link SECOP interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31525823&isFromPublicArea=
True&isModal= 
Plazo: 105 días a partir de la suscripción del Acta de Inicio  
Inicio: 9 julio 2024 
Finaliza: 21 octubre 2024 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO EN 

LOS JIBC LA HUERTA, JIBC 
PUERTA DEL SOL, JIBC 

LUSITANIA, DEL DISTRITO DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO EN 

LOS JIBC LA HUERTA, JIBC 
PUERTA DEL SOL, JIBC 

LUSITANIA, DEL DISTRITO DE 
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CIENCIA TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

CONTRATO IP 156 DE 2024 OC 158 de 2024 
CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO 16  TOTAL INC S.A.S BIC  
VALOR INICIAL $1.707´000. 000 $306.094.524  
ADICIÓN No.1 $909.895.000 $204.063.016 
VALOR TOTAL $ 2.616.895.000  $510.157.540  
PLAZO (DÍAS 

CALENDARIO) 90 105 

FECHA DE INICIO 9 julio 2024 9 julio 2024 
AMPLIACIÓN No.1 
(días calendario) 60 60 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 6 diciembre 2024 20 diciembre 2024 

 
El avance general para el mes de septiembre de este contrato corresponde al 56% 
proyectado y el 44% ejecutado 
 
A continuación, se presentan los avances por frente de trabajo: 
 

JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO 
AVANCE DE 

OBRA 
PROYECTADO 

AVANCE DE 
OBRA 

EJECUTADO 

VALOR 
ASIGNADO 

OBRA + 
INTERVENTORÍA 

JIBC LA HUERTA 60% 37% $ 652.791.420 
JIBC PUERTA DEL SOL 43% 36% $ 620.622.255 
JIBC LUSITANIA (MURO DE CONTENCIÓN) 62% 53% $ 755.724.766 

 
Actividades priorizadas para cada sede, alcance contractual: 
 
JIBC LA HUERTA: Se prioriza mantenimiento puertas y ventanas, pintura, cielos, pisos, 
cubierta, impermeabilización, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas. 
JIBC PUERTA DEL SOL: Se identifica la necesidad de la construcción cubierta, 
instalaciones hidrosanitarias, pintura, mantenimientos exteriores pisos, instalaciones 
eléctricas. 
JIBC LUSITANIA: En la institución se evidencia la necesidad de contener talud, con la 
construcción de cimentación profunda como parte del muro de contención. 
 
La EDU informa que el contratista de obra presenta los certificados de calidad de los 
materiales utilizados, calibración de equipos. 
 
Avances de obra: 
 
LUSITANIA  
 
En la institución se adelanta la cimentación profunda en la base de muro de contención. La 
EDU informa que durante este periodo el contratista de obra continua con la perforación del 
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terreno natural, instalación de barreras para evitar caída de material dentro de las pilas, 
excavación de pilas y anillado de las mismas, figuración e instalación de acero de refuerzo, 
se realizó el vaciado de concreto en las pilas a una altura de 4mt. 

 

 
 
 

 
 
 

 
PUERTA DEL SOL.  
 
Se ejecuta lavado, escarificación y resanes de fachadas exteriores e interiores, resanes en 
extrusiones de fachadas exteriores principal y lateral derecha, posteriormente se pintan 
estas fachadas con los colores especificados. Se impermeabiliza con geotextil y 
geomembrana las losas de cubierta y el muro frontón interno de cubierta de las colmenas.  
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LA HUERTA  
 
Se está ejecutó el mantenimiento de ventanas, con lavado y cambio de felpa, lavado, lijado 
y pintura con los colores establecidos, aplicando base anticorrosiva y las diferentes 
tonalidades de rojos según las especificaciones de fachadas en los módulos 1, 2,y 3, el 
módulo 3 de administración queda aún en proceso de lavado de fachada, se termina con 
lavado y pintura de cubierta en los 3 módulos impermeabilización, mantenimiento y pintura 
de canoas y ruanas en cubierta, sigue en proceso la pintura de lagrimales y franja negra de 
las fachadas en color negro semi brillante.. 
 

 
 
Grupo 5:  
 
Contrato de obra: IP # 168 de 2024 
 
Link SECOP obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6066035&isFromPublicArea
=True&isModal=False  
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Contrato de Interventoría OC 172 de 2024 
 
Link SECOP interventoría:  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFromPublicArea=
True&isModal=False 
 
 

DESCRIPCIÓN OBRA INTERVENTORÍA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

PARA EL FORTALECIMIENTO EN 
LA ATENCIÓN A LA PRIMERA 
INFANCIA EN LOS JARDINES 
INFANTILES UBICADOS EN 

DISTRITO DE MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

PARA EL FORTALECIMIENTO EN 
LA ATENCIÓN A LA PRIMERA 
INFANCIA EN LOS JARDINES 
INFANTILES UBICADOS EN 

DISTRITO DE MEDELLÍN  
CONTRATO IP 168 DE 2024  OC 172 DE 2024  

CONTRATISTA SAFRID INGENIERIA SAS  FERNANDO JOSE SANCHEZ 
PARDO  

VALOR INICIAL $ 3.299´745.976 $597.383.528  
PLAZO (DÍAS 

CALENDARIO) 120 135 

FECHA DE INICIO 23 julio 2024 23 julio 2024 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 19 noviembre 2024 4 diciembre 2024 

 
El avance general para el mes de septiembre de este contrato corresponde al 53% 
proyectado y el 49% ejecutado 
 
A continuación, se presentan los avances por frente de trabajo: 
 

JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO 
AVANCE DE 

OBRA 
PROYECTADO 

AVANCE DE 
OBRA 

EJECUTADO 

VALOR ASIGNADO 
OBRA + 

INTERVENTORÍA 
JIBC SAN ANTONIO DE PRADO 43% 45% $ 787.751.502 
JIBC NUEVO AMANECER 100% 68% $ 297.478.962 
JIBC VERSALLES 46% 43% $ 924.908.780 
JIBC ALTA VISTA 48% 48% $ 653.699.577 
JIBC LA COLINA 50% 50% $ 643.509.210 
JIBC 12 DE OCTUBRE 43% 41% $ 589.780.975 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31537749&isFromPublicArea=True&isModal=False
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La Edu realizo el otrosí # 1 al presente contrato de obra,  por medio del cual se amplio el 
alcance para realizar la rocería en los lotes de los nuevos Jardines Infantiles la Libertad y 
Chambacu  
 

JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO 
AVANCE DE 

OBRA 
PROYECTADO 

AVANCE DE 
OBRA 

EJECUTADO 

VALOR ASIGNADO 
OBRA + 

INTERVENTORÍA 
ROCERÍA LA LIBERTAD 100% 100% $48.831.798 ROCERÍA CHAMBACU 100% 100% 

 
Avances de obra: 
 
Se describen las actividades realizadas por los contratistas de la EDU para los siguientes 
frentes de trabajo: 
 
JIBC SAN ANTONIO DE PRADO  

• Se realiza Impermeabilización de la cubierta.  
• Impermeabilización de las ventanas con sellante y la aplicación de un “Paraguas” 

para evitar el ingreso de agua lluvia a los salones y no afecten los pisos de vinilo 
• Se realizo el “talón de concreto” o vigueta donde se requiera para la instalación de 

la carpintería metálica en los salones del primer nivel.  
• Se instaló pisos del primer y segundo nivel, para un total de cuatro (4) salones 

 
JIBC NUEVO AMANECER  

• Se realiza aplicación de pintura anti bacterial epóxica en zona de preparación de 
alimentos con debida programación y solicitud de espacios.  

• Mantenimiento de puertas de las diferentes salas, incluyendo cambio de cerraduras, 
empaques inferiores y demás elementos necesarios.  

• Mantenimiento de estructura metálica. Incluyendo limpieza y aplicación de pintura 
en esmalte. 

 
JIBC VERSALLES  

• Se realizan labores de resanes, estuco y pintura para muros y cielorraso en salas 
• Resanes, estuco y pintura muros en punto fijo escalas salida de emergencia.  
• Desmonte de listones en madera Pérgola existente terraza. 

 
JIBC ALTAVISTA  

• Se retira el piso existente en dos salas y la colocación de nuevo piso en vinilo color 
amarillo, esta operación incluirá la correcta preparación de la superficie, la 
instalación del nuevo vinilo y el aseguramiento de una adecuada adherencia y 
acabados.  

• Se llevó a cabo el mantenimiento de rejas de cárcamos y cambio de rejas en mal 
estado.  

• Se realizó el lavado de las fachadas externas e internas utilizando ácido nítrico e 
hidrófugo. Este procedimiento incluye la aplicación controlada del ácido para 
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asegurar la eliminación efectiva de impurezas y manchas, garantizando así la 
correcta limpieza y preservación de las superficies.  

• Aplicación de pintura vinilo tipo 1 en muros de tres salas.  
• Mantenimiento de estructura metálica de la cubierta en zona de circulación.  
• Limpieza de vidrio y sello de ventanas externas. 

 
JIBC LA COLINA  

• Se termina actividad de retiro de piso en caucho reciclado y se continua con retiro 
de impermeabilización en la parte de terraza de chorritos (terraza transitable)  

• Se terminan actividades hidrosanitarias.  
• Se continúa con actividades de piso y pintura en aulas de clase. 

 
JIBC DOCE DE OCTUBRE  

• Se continua con el mantenimiento externo de pasamanos consta de cambio o 
aplicación de soldadura de algunas piezas, aplicación de masilla donde aplique y 
finalmente el acabado final con pintura acrílica 3 en 1 de pintulux.  

• Se avanza con el rasqueteo, resanes y fondeo de muros internos y externos en 
mampostería, Posterior a esta actividad se realiza detallada y aplicación de la 
primera mano de pintura acrílica.  

• Se realizó el desmonte de teja en cubierta perimetral del patio central.  
• Se realizó mantenimiento de la carpintería metálica en salas (ventanas).  
• Se avanza en el desmonte de cielo falso en batería de baños N°1 y N°2. 

 
La EDU ha realizado las siguientes actividades de supervisión de obra  
 
Dentro de las actividades desarrolladas durante el periodo se encuentran:  
- Realizar informes semanales de ejecución de obra.  
- Realizar comités de obra semanal y elaboración de actas de dichas reuniones.  
- Atender las solicitudes requeridas por el supervisor del contrato.  
- Realizar el informe mensual de interventoría para ser presentado a la EDU.  
- Llevar un registro fotográfico detallado con las actividades ejecutadas.  
- Informar al supervisor y al contratista de cualquier dificultad o novedad que pueda 
afectar la buena ejecución de las jornadas de trabajo.  
- Realizar revisión de Balances presupuestales  
- La EDU apoya la ejecución de las obras con detalles constructivos realizados para la 
ejecución de las obras mencionadas: 
 
Se a clara que los profesionales de apoyo a la supervisión de la Unidad Administrativa 
Espacial Buen Comienzo, acompañan estas actividades, verifican el cumplimiento de las 
mismas y la buena realización de las obras. 
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2. AMPLIACIONES:  
 
La EDU avanza en la realización de presupuestos de obra e interventoría, para el contrato 
de ampliaciones de los Jardines Infantiles Calazania, El Pinal, Castilla las cuales son 
revisadas por la UAEBC y se envían de nuevo a la EDU para subsanar. 
 

3. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS JARDINES INFANTILES: 
 
La EDU avanza en la realización de presupuestos de obra para el contlos contratos de obra 
e interventoría de los Nuevos Jardines Infantiles de Palmitas, Cahambacu y la Libertad las 
cuales son revisadas por la UAEBC y se envían de nuevo a la EDU para subsanar. 
 

4. DISEÑOS 
 
La EDU avanza con el equipo de arquitectos y delineantes para definir elementos 
arquitectónicos dentro de los nuevos proyectos de Jardines Infantiles, avanza en la revisión 
bioclimática de los proyectos  
 
Avances en Diseños de Nuevos Jardines Infantiles: 
 
JIBC Chambacu – se encuentra en revisión de Curaduría 
100% DE AVANCE PROGRAMADO  
88% DE AVANCE EJECUTADO 
 
La EDU informa para el proyecto JIBC Chambacu avanza en el desarrollo del modelo con 
el fin de seguir ajustando para sacar cantidades de obra, Se continuo con la coordinación 
de los modelos en la plataforma de BIM 360 
 

 
 
JIBC La Libertad – se encuentra en revisión de Curaduría 
100% DE AVANCE PROGRAMADO  
85% DE AVANCE EJECUTADO 
 
La EDU Informa que está actualizando materiales y especificaciones en el modelo con el 
fin de poder sacar cantidades de obra y para que el modelo sirva para el proceso de obra 
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Se sigue trabajando en el lenguaje del edificio, se están planteando jugar con los bloques 
de concreto conservando los vanos de las fachadas que están por diseño para no afectar 
la licencia. 
 
Diseños realizados por personal contratado en la EDU: 
 
JIBC Santa Eufrasia  
 
La EDU informa los avances del contrato de vulnerabilidad sísmica de los bloques 1,2 y 3 
del edificio existente en Santa Eufrasia, se avanza con un 63% de la ejecución del contrato, 
la EDU realizan presentación del informe inicial del consultor a la UAEBC donde se solicita 
hacer un comparativo de las intervenciones requeridas para el reforzamiento con relación 
a demoler y construir nuevo edificio. 
 
JIBC Santa Eufrasia (segunda etapa)  
La EDU informa que avanza en el diseño de la segunda etapa, así como los materiales a 
utilizar en fachadas, los diseños de la segunda etapa de Santa Eufrasia presentan un 
avance del 2%, Se realizaron imágenes para establecer lenguaje del proyecto, la EDU 
realizo presentación para dar mejor claridad de la propuesta a la UAEBC 
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CI Alfonso López  
50% DE AVANCE PROGRAMADO  
50% DE AVANCE EJECUTADO   
 
Arquitectónicos:  
Se suspenden temporalmente los diseños arquitectónicos hasta contar con los resultados 
de los estudios de vulnerabilidad sísmica de la edificación existente. 
 
La EDU informa que avanza contrato de vulnerabilidad sísmica del edificio existente, se 
avanza con un 43% de la ejecución del contrato, la EDU generó concepto técnico del 
estudio de vulnerabilidad, indicando lo observado en las visitas de inicio y más detalladas, 
realizadas por los consultores. 
 
Juan del Corral (Cuidad Nutrición) 
52% DE AVANCE PROGRAMADO  
44 DE AVANCE EJECUTADO   
Se suspenden temporalmente los diseños arquitectónicos 
 
Avance en Diseños de Ampliación de Jardines Infantiles, realizados por personal contratado 
en la EDU: 
 
JIBC Castilla – se encuentra con resolución de aprobación de Curaduría 
100% DE AVANCE PROGRAMADO  
100% DE AVANCE EJECUTADO  
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JIBC El Pinal – se encuentra en revisión de Curaduría 
100% DE AVANCE PROGRAMADO  
100% DE AVANCE EJECUTADO  
 
JIBC Montecarlo – se encuentra en revisión de Curaduría 
100% DE AVANCE PROGRAMADO  
100% DE AVANCE EJECUTADO  
 
JIBC Calazania – se encuentra en revisión de Curaduría 
100% DE AVANCE PROGRAMADO  
100% DE AVANCE EJECUTADO  
 
Avance en Diseños de Nuevos Jardines Infantiles, realizados por personal contratado en la 
EDU: 
 
Los arquitectos de la EDU avanzan con la modelación e implantación en el terreno de los 
proyectos Angela Restrepo, Brisas de Robledo y Fe y Alegría Popular # 1 con 1% de avance 
 
Tramites en Curaduría 
 

 
 

5. Compra de Predios: 
 
Por medio del presente contrato la EDU ha realizado la compra de 2 predios: 
 
CI EXPLORADORES FELICES: se realizó la adquisición de un predio en el cual funciona 
el Centro Infantil Exploradores Felices, para continuar prestando el servicio de atención a 
la Primera infancia 
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Dirección: CR 16 # 56B - 15 Comuna 8 Villa Hermosa 
 
Estado del trámite: pendiente de un porcentaje del pago hasta culminar el trámite de 
legalización de la propiedad. 
 
Funeraria la Esperanza: se realiza la adquisición de un predio ubicado en el barrio Juan Del 
Corral, en el cual se proyecta la realización de espacios administrativos del programa 
Ciudad Nutrición para la UAEBC 
 
Dirección: CARRERA 51D N° 58-55 Comuna 10 La Candelaria 
 
Estado del trámite: Terminado y Legalizado a nombre del Distrito de Medellín. 
 
 

6. Avances del Componente Ambiental: 
 
La EDU acompaña los procesos de obra e interventoría de Grupo 4 y Grupo 5, realiza las 
exigencias del componente ambiental, verifica el cumplimiento de las mismas. 
 
Por otro lado, la EDU avanza en la realización de los respectivos trámites de 
aprovechamiento forestal ante el AMVA, para la ampliación de los Jardines Infantiles 
Castilla, Montecarlo, El Pinal. 
 

PROYECTO No. RADICADO RESOLUCIÓN OBSERVACIONES 
Ampliación del 
Buen 
Comienzo 
Castilla 

2300089090521123013 
01/11/2023 

No 00-000717 
de mayo 14 de 

2024 
 

Ampliación del 
Buen 
Comienzo 
Montecarlo 

2300089090521120000 
15/11/2023  se está a la espera de emisión de 

resolución por parte del AMVA 

Ampliación del 
Buen 
Comienzo El 
Pinal 

2300089090521120000 
27/11/2023 

No 00-000758 
de mayo 20 de 

2024 

La edu interpuso recurso de 
reposición ante el AMVA, puesto 
que, en la resolución emitida, no 
otorgaron 5 tratamientos de tala 
para árboles sino que los 
cambiaron por trasplantes y 
técnicamente estos trasplantes no 
se podrían realizar por las 
condiciones de peso de los árboles 
y por imposibilidad de utilizar 
maquinaria en el sector para poder 
realizarlos adecuadamente. 
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Nuevo Jardín 
Infantil 
Chambacu 

  

el viernes 23 de agosto de 2024 se 
obtuvo el radicado No 160AN-
COE2408-30307*MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN por parte de 
Corantioquia para el trámite de 
aprovechamiento de dicho 
proyecto. Se está a la espera de 
que la entidad emita el Auto de 
inicio para el trámite 

 
 

7. Avances del Componente Social 
 
Introducción  
 
El presente informe de gestión social correspondiente al mes de septiembre de 2024 ofrece 
un análisis detallado de los avances y las actividades realizadas en el contexto del contrato 
interadministrativo N°4600096269 de 2022.  
 
Este acuerdo, establecido entre la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la 
Empresa de Desarrollo Urbano, tiene como objetivo primordial la mejora de la 
infraestructura educativa destinada a la primera infancia en la ciudad de Medellín, por medio 
de actividades como mantenimiento, ampliación y construcción de nuevos JIBC.  
 
Durante este mes se ha iniciado con la implementación de los lineamientos de la Guía de 
Manejo Socioambiental a través de la ejecución de los PASAO construidos para el 
desarrollo social del contrato interadministrativo mencionado anteriormente, lo cual incluye 
la participación de la comunidad, la recopilación de datos relevantes, diagnósticos y la 
elaboración de estrategias comunicacionales, actividades fundamentales y necesarias para 
asegurar una ejecución efectiva de los proyectos y promover la integración y apropiación 
comunitaria de los nuevos o mejorados espacios educativos.  
 
A continuación, se presentan en detalle las acciones llevadas a cabo en cada una de las 
cinco (5) líneas de acción establecidas en dichos lineamientos, además de las 
observaciones y recomendaciones de acuerdo a la información revisada 
 
Clasificación de Actividades en las Líneas de Acción 
 
Para el desarrollo de esta información es importante tener en cuenta que este proyecto 
actualmente se divide en grupo 4 y grupo 5, en los cuales se desarrollan las actividades de 
mantenimiento y mejora que hacen parte del contrato. 
 
En el grupo 4 se atienden tres (3) JIBC: Lusitania, La Huerta y Puerta del Sol y en el grupo 
5 están incluidos seis (6) JIBC: San Antonio de Prado, Nuevo Amanecer, La Colina, 



 
  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de 
Supervisión y/o Interventoría 

         Versión 16 
  

 

Página 25 de 67 
__________________________________________________________________________ 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Versalles, Doce de Octubre y Altavista, en los cuales se desarrollaron las líneas de acción 
mencionadas anteriormente y las cuales se desglosan a continuación: 
 
Programa de Participación Comunitaria: 
 
Este programa tiene como objetivo garantizar que la comunidad tenga posibilidades de 
participación, mediante acciones de información, consulta, concertación y cogestión 
permanentes, durante el desarrollo de la obra, para el desarrollo de dicho programa se 
realizan actividades como reuniones de inicio de obra, reuniones de avance, reuniones de 
finalización y la conformación de los Comités Ciudadanos de Obra, conocidos como CCO, 
a los cuales se les presenta un avance mensual del estado de los proyectos. 
 
Para el mes de septiembre no se realizaron reuniones de inicio de obra, toda vez que cada 
uno de los proyectos que hacen parte de grupo 4 y grupo 5 ya pasaron por esta etapa inicial 
 
Una vez finalizadas las reuniones de inicio de los JIBC y conformados, de acuerdo a la Guía 
de Manejo Socioambiental, los Comités Ciudadanos de Obra -CCO-, se empezaron a 
programar las reuniones mensuales de dichos CCO, los cuales se agendaron de la 
siguiente manera: 
 
Tabla de relación de CCO realizados en los  JIBC grupo 4 y grupo 5 
 

 
Grupo 

 
Jardín Infantil Buen Comienzo -JIBC- 

Fechas de realización de 
Comités Ciudadanos de Obra 

 
Grupo 

4 

Lusitania 04/09/2024 
La Huerta 05/09/2024 
Puerta del Sol No se realizó 

 
 

Grupo 
5 

Doce de Octubre 19/09/2024 
San Antonio de Prado 16/09/2024 
Versalles 10/09/2024 
Altavista 27/09/2024 
Nuevo Amanecer Agendará para octubre 
La Colina 12/09/2024 

 
En el desarrollo del primer encuentro del CCO conformado en las reuniones de inicio de 
obra, se logró la construcción del mapa de riesgos con la comunidad, producto que permitirá 
definir e implementar acciones correspondientes respecto a situaciones de riesgo 
identificadas en el contexto social en el cual se desenvuelven los JIBC. Este mapa de 
riesgos orientará también las acciones articuladas necesarias para atender y mitigar dichos 
escenarios que generan inseguridad a los niños y las niñas de los jardines infantiles. 
 
En el JIBC Puerta del Sol, tal y como se logra evidenciar en la tabla, no se realizó CCO pero 
se convocó a los agentes educativos, representantes de padres de familia y comunidad a 
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reunión de avance de obra, en la cual se les informó el estado actual de los mantenimientos 
que se están realizando en el JIBC. 
 
 

 
 
 
 
Es importante destacar que la EDU, con el objetivo de articular la participación permanente 
de los Agentes Educativos en el proceso de construcción, ampliación y mantenimiento de 
los JIBC, solicitó a sus contratistas de interventoría y obra garantizar una reunión semanal 
con la dirección de dichos jardines para socializar las acciones necesarias de actividades 
constructivas y coordinar así la logística requerida en cada uno de los espacios. Estas 
reuniones han sido exitosas y han permitido un trabajo coordinado entre las activades de 
obra y las actividades de los niños en el jardín infantil sin generar traumas en de desarrollo 
de las mismas.  
 
Tabla de relación de reuniones realizadas con las coordinadoras de los JIBC grupo 4 
y grupo 5 
 

 
Grupo 

 
Jardín Infantil Buen Comienzo -JIBC- 

#de reuniones 
realizadas con las 

Coordinadoras de los 
JIBC 

 
Grupo 

4 

Lusitania 2 
La Huerta 1 
Puerta del Sol 1 

 
 

Grupo 
5 

Doce de Octubre 4 
San Antonio de Prado 3 
Versalles 3 
Altavista 3 
Nuevo Amanecer 3 
La Colina 3 

CCO JIBC Puerta del Sol 28/08/2024 
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Desde la Supervisión Social de la UAEBC se logra evidenciar que la EDU ha dado correcto 
cumplimento al programa de participación comunitaria desarrollado durante el mes de 
Septiembre de 2024, teniendo como base los lineamientos de la Guía de Manejo 
Socioambiental para la construcción de obras civiles en el distrito de Medellín. 
 
Programa de Comunicación e Información a la Comunidad: 
 
Desarrollar un proceso permanente de información e interlocución con la comunidad de las 
zonas de influencia de los proyectos constructivos es lo que se busca a través de este 
programa. 
 
Para el mes de septiembre, de acuerdo a lo reportado por la Supervisión Social de la EDU 
a sus contratos de obra e interventoría, fue socializado con las comunidades del área de 
influencia de los JIBC adscritos al contrato interadministrativo N°4600096269 de 2022, las 
siguientes actividades: 
 
Tabla de relación de piezas de divulgación socializadas con la comunidad de los JIBC 
grupo 4 y grupo 5 
 

 
Grupo 

 
Jardín Infantil 

Buen Comienzo -
JIBC- 

Actividades Socializadas 

4 
Lusitania Invitación a reunión de CCO para construcción de 

mapa de riesgos por medio de una (1) E-Card. La Huerta 
Puerta del Sol Invitación a reunión de avance de obra por medio de 

una (1) E-Card 

5 

Doce de Octubre 

Invitación a reunión de CCO para construcción de 
mapa de riesgos por medio de una (1) E-Card. 

San Antonio de 
Prado 
Versalles 
Altavista 
La Colina 
Nuevo Amanecer No se socializaron actividades por medio de piezas 

de divulgación 
 
Para la realización de esta actividad la EDU garantizó que las piezas fueran diseñadas y 
aprobadas de acuerdo a los manuales de identidad del distrito y las indicaciones de la 
UAEBC, tal y como se puede evidenciar en el siguiente ejemplo:  
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E-Card para convocatoria a CCO JIBC San Antonio de Prado 
 
Las E-Card para la convocatoria a diferentes actividades fueron socializadas a través de 
los grupos conformados en redes sociales, identificados previamente por los contratistas 
de obra e interventoría bajo la supervisión de la EDU, esto de acuerdo a las evidencias 
presentadas por esta entidad. 
 
De la misma durante el período evaluado se implementaron de otras estrategias de 
comunicación e información a las comunidades del área de influencia como la publicación 
de la cartelera en cada uno de los proyectos con información de interés frente a las 
actividades constructivas, la instalación de valla informativa alusiva a los inicios de las obras 
y la instalación de los buzones de sugerencia como recurso comunitario para al recepción 
de PQRS concernientes a los proyectos de mantenimiento y adecuación, dicho recurso 
también tiene a disposición línea telefónica y correo electrónico habilitados para la atención 
de la comunidad. 
 
En este orden de ideas, posterior a la habilitación de los recursos para la interposición de 
PQRS, se recibieron 2 durante el período evaluado, ambas en el JIBC Doce de Octubre 
una (1) relacionada con el vocabulario de los colaboradores que están trabajando en los 
mantenimientos del JI y la segunda fue una solicitud de la Directora de implementar las 
actividades de obra por zonas, estos requerimientos fueron presentados el 06 de 
septiembre y se les dío respuesta correspondiente el día 12 del mismo mes, posteriormente 
se tuvo de nuevo reunión con la Coordinadora el 30/09/2024 para hacer seguimiento a sus 
requerimientos. 
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A estas solicitudes se les dio la atención correspondiente de acuerdo a los lineamientos 
planteados para la atención y trámite de PQRS. 
 
De acuerdo a la evidencia presentada por la EDU y la revisión y acompañamiento de la 
UAEBC, se concluye que la Empresa de Desarrollo Urbano dio cumplimento durante el mes 
de septiembre a los lineamientos del programa de Información y Comunicación requerido 
para el desarrollo de la Gestión Social del Contrato. 
 
Programa de Formación y Capacitación: 
 
A través de este programa se debe garantizar la formación y capacitación en temas sociales 
y ambientales al personal de obra contratado para la ejecución de las obras. 
 
Es así como para el mes de septiembre de 2024 la EDU realizó supervisión de esta 
actividad promoviendo que sus contratistas de obra e interventoría ejecutaran las 
actividades correspondientes para el desarrollo de este programa. 
 
De acuerdo con lo reportado por la EDU se realizaron actividades de formación y 
capacitación a empleados, la cual tuvo un énfasis especial en temas de acoso sexual y 
violencia del género, este espacio brindado a los trabajadores fue coordinad con la 
Secretaría de la Mujer. También se trabajó el tema de vocabulario y buen uso del lenguaje 
en los JIBC, esto tendiendo en cuenta las PQRS presentadas por agentes educativas 
respecto al trato entre trabajadores al interior de los JIBC. 
 
 
Tabla de relación de capacitación a empleados grupo 4 y grupo 5 

 
 

Grupo 
 

Jardín Infantil Buen Comienzo -
JIBC- 

Fecha capacitación 
colaboradores 

contratistas 
 
4 

La Huerta 03/Septiembre/2024 
Lusitania 03/Septiembre/2024 
Puerta del Sol 03/Septiembre/2024 

 
 

5 

12 de Octubre 2 y 
9/Septiembre/2024 

San Antonio de Prado 13/Septiembre/2024 
Versalles 20 y 

24/Septiembre/2024 
Altavista 23/Septiembre/2024 
Nuevo Amanecer 24/Septiembre/2024 
La Colina 6 y 

12/Septiembre/2024 
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Teniendo en cuenta a la evidencia presentada por la EDU y revisada por la UAEBC, se 
logra concluir que este programa se está desarrollando bajo los lineamientos establecidos 
para llevar a cabo la Gestión Social del proyecto de mantenimiento y adecuación de los 
JIBC. 
 
Programa de Contratación de Mano de Obra Local: 
 
Con este programa se pretende maximizar la generación de empleo en la zona de influencia 
directa e indirecta del proyecto. 
 
Para el período evaluado, la EDU reporta en el avance de esta actividad la siguiente 
información  
 
Tabla de relación Mano de obra local grupo 4 y grupo 5 
 

Grupo JIBC Personal 
contratado 

Personal 
contratado de 
la zona 

Mujeres Hombres 

4 
La Huerta 17 0 6 11 
Lusitania 11 1 7 4 
Puerta del Sol 11 1 7 4 

5 

12 de Octubre 18 0 5 13 
San Antonio de Prado 15 0 5 10 
Versalles 16 1 4 12 
Altavista 15 0 5 10 

Actividad de formación y capacitación 
contratista del JIBC La Huerta 

03/Septiembre/2024 

Actividad de formación y capacitación 
contratista del JIBC Doce de Octubre 

09/Septiembre/2024 
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Nuevo Amanecer 10 0 5 5 
La Colina 14 0 6 8 

 
De acuerdo con la información presentada por la Empresa de Desarrollo Urbano respecto 
a este programa, se logra evidenciar una contratación mínima de mano de obra no calificada 
de las zonas de influencia para la ejecución de las actividades de construcción de los JIBC 
adscritos al contrato interadministrativo N°4600096269 de 2022; como estrategia, la 
UAEBC revisará con la EDU los motivos que están generando el bajo impacto de este 
programa en el desarrollo de las actividades sociales contractuales y se presentará su 
respectivo análisis en el informe del mes de septiembre de 2024. 
 
Programa de Apropiación y Sostenibilidad: 
 
En lo que respecta a las actividades de diagnóstico y apropiación, el informe de septiembre 
presentado por la Empresa de Desarrollo Urbano, reporta actividades realizadas en el 
marco del programa de apropiación y sostenibilidad, desarrolladas a partir de la 
identificación de factores de riesgo para los niños y las niñas alrededor de los JIBC, 
inicialmente se han identificado algunos factores característicos de casi todos los Jardines 
frente al manejo y disposición final de los residuos, dificultades con la movilidad y venta y 
consumo de estupefacientes, situaciones que puede generar impacto en la salud de la 
comunidad y en el cuidado del ambiente. 
 
El 6 de septiembre se participó en la feria interinstitucional de la comuna 6, el objetivo de 
esta actividad fue realizar divulgación de los proyectos que desde el proyecto de vigencias 
futuras de Buen Comienzo se tiene estipulado desarrollar para esta comuna como lo los 
trabajos de adecuación y mantenimiento del JIBC Doce de octubre y la futura intervención 
de ampliación, adecuación y mantenimiento del JIBC Castilla Pedregal y por ende demás 
detalles del proyecto y sus alcances, en lo que tiene que ver con la atención a la primera 
infancia en la ciudad. Este espacio comunitario al cual asistieron aproximadamente 200 
personas de la zona, entre vecinos, lideres, tuvo participación de diferentes dependencias 
municipales. 
 
➢ RECORRIDOS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL:  
 
Esta actividad se desarrolló en articulación con los componentes técnico y social de la 
Unidad Especializada de Buen Comienzo y área social EDU, la intención de estos recorridos 
fue básicamente identificar las principales alertas y riesgos encontrados en los JIBC 
Montecarlo, Versalles, La Libertad, Calazanía, Belén Altavista y Nuevo Amanecer, Esta 
actividad permitió identificar los siguientes riesgos y peligros en el entorno cercano al jardín 
infantil y que puedan perjudicar de cierta manera la prestación del servicio a los niños o en 
su defecto, la construcción, los trabajos de adecuación y mantenimiento que próximamente 
en cada uno de estos iniciará próximamente.  
 
1. JIBC Montecarlo: Este recorrido arrojó la identificación de problemáticas como; zona de 

parqueo exclusiva para el jardín infantil, utilizada por terceros, bahía de parqueo 
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temporal de vehículos, cerrada y cobro para parquera vehículos, manejo inadecuado de 
basuras, consumo y venta de sustancias psicoactivas, bancas y sillas ubicadas por la 
misma comunidad, cerramientos vulnerables. Imágenes Nro. 102 y 103. Problemáticas 
JIBC Montecarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Predio La Libertad – Comuna 8: Dentro de las problemáticas observadas con este predio 

en el cual estará ubicado el JIBC La Libertad, se detallan, predio con cierto riesgo de 
invasión, en su interior tiene residuos de basuras en gran cantidad, en un sector dl predio 
y por fuera de éste se detalla invasión en donde se ubica zona de parqueo irregular.  

 
3. JIBC Versalles: En el entorno del jardín infantil se observó que en un sector de este hay 

venta irregular de gasolina, se tiene un taller de motos y carros, en el cual se utiliza los 
andenes aledaños al jardín infantil para realizar actividades de pintura y arreglo de 
vehículos de vehículos.  

 
4. JIBC Belén Altavista: Se observaron problemáticas como la presencia de habitantes de 

calles en algunos sectores del jardín infantil, punto de recepción de basuras en un sector 
muy cercano al ingreso del jardín, en la parte trasera del mismo se observaron 
escombros en gran cantidad, aparte de basuras y cerramiento en mal estado, además 
un sector donde se observa que se han hecho quemas. Imágenes Nro. 104 y 105. 
Problemáticas JIBC Belén Altavista. 
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5. JIBC Nuevo Amanecer: Se observaron problemáticas como; manejo inadecuado de 
basuras, consumo de sustancias psicoactivas, contaminación quebrada aledaña, 
invasión irregular del espacio público, parque irregular de vehículos en área cercana al 
jardín infantil.  

 
6. JIBC Calazanía: En el entorno cercano a este jardín infantil se observaron problemáticas 

como, punto receptor de basuras lo cual genera presencia de recicladores que separan 
las basuras en el predio del jardín infantil, invasión irregular del espacio público, donde 
se evidencia cerramiento en zona cercana donde se hará la ampliación del jardín infantil. 
Así ismo en este sector invadido se observa la construcción de un local que sirve para 
parquear motos, hace parte del mismo lote invadido. Imágenes Nro. 106 y 107. 
Problemáticas JIBC Calazanía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Porcentaje de ejecución física del contrato  
 
Para el mes de Septiembre la EDU presenta el siguiente avance de la ejecución del contrato 
interadministrativo: 
 
Porcentaje de Elección Física: 49% *(baja según modificación 4 al contrato) 
Programación Física: 59% 
Porcentaje de Ejecución Financiera: 17.18% *(baja según modificación 4 al contrato) 
Programación Financiera: 58% 
 
La EDU realizó ajustes en la Programación de contrato interadministrativo  
 
● Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 

contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:  
 
El Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Medellín Te Quiere" define los pilares, 
componentes, programas, e indicadores como metas para la ejecución de infraestructura 
asociada a la prestación de servicios a la primera infancia.   
 
En este sentido los contratos de ejecución de infraestructura asociados a la UAEBC se 
enmarcan en el pilar uno que corresponde Creemos en la educación y en las oportunidades 
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para el bienestar económico, al componente Primera Infancia Para Un Buen Comienzo, al 
programa Ecosistema para la Primera Infancia, a los proyectos estratégicos de 
infraestructura Instituciones Educativas de Primer Nivel, los cuales se enmarcan en los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) Educación de Calidad. Dentro de esta estructura 
propuesta por el Plan de Desarrollo se plantean tres indicadores de producto específicos 
relacionados con la infraestructura de la UAEBC los cuales son los siguientes: 
 
• Sedes de atención a la primera infancia mejoradas y/o adecuadas: a partir de las 
actuaciones definidas en el POT de Medellín, acuerdo 48 de 2014 para los espacios 
públicos y equipamiento se entenderán los mejoramientos o recuperaciones como la 
restauración, adecuación, rediseño y recuperación de espacios como intervención para la 
cuantificación de la infraestructura actual que implican la remoción y cambios de elementos 
arquitectónicos o estructurales. Comprende acciones orientadas a recobrar o restaurar los 
atributos espaciales, para recuperar sus condiciones originales y recomponer los elementos 
que por diseño o intervenciones inadecuadas no están acordes con las características 
tipológicas de cada espacio, optimizando sus características físicas y estéticas, 
aprovechando al máximo el área que posee y su potencial como área para la prestación de 
servicios a la primera infancia. 
 
• Sedes construidas para la atención integral a la primera infancia: a partir de las 
actuaciones definidas en el POT de Medellín, acuerdo 48 de 2014 para los espacios 
públicos y equipamiento se entenderá como construcción la generación de nuevas áreas 
de equipamientos. Se busca dotar las áreas de la ciudad que presentan demanda en la 
generación de cupos para la prestación de servicios de la primera infancia, propiciando la 
creación de nuevas áreas que garanticen una mayor oferta y promover la equidad territorial. 
Nuevas infraestructuras para la generación de nuevas sedes de Buen Comienzo, ya sean 
Jardines Infantiles o Centros infantiles que garanticen nuevos cupos y la ampliación 
cuantitativa de la prestación del servicio. Se tendrán en cuenta para este indicador los 
proyectos de ejecución asociados a la descripción expuesta.  
 
• Plan docenal de infraestructura para atención a la primera infancia formulado: Ruta 
para definir el cierre de brechas en la infraestructura en la prestación de servicios de calidad 
y de manera integral para la primera infancia en el corto, mediano y largo plazo, teniendo 
en cuenta estos plazos como periodos administrativos de 4 años. El plan debe definir la 
misión, visión, objetivos y acciones de la UAEBC en términos de infraestructura para los 
próximos 12 años en el distrito.  Se tendrán en cuenta para este indicador los proyectos del 
plan maestro que sumen y nutran el Plan Docenal, teniendo en cuenta que con la ejecución 
de estos proyectos se avanza en la ejecución del plan. 
 
● Otros aspectos relevantes  
 
Para el mes de Septiembre se realizó y legalizo la modificación 4 al contrato 
interadministrativo. 
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ADICIÓN POR VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SESENTA Y 
OCHO MIL DIECISIETE PESOS M.L. ($25.926.068.017) 
 
AMPLIACIÓN POR TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 30 DE OCTUBRE 
DEL 2025 HASTA EL DÍA 31 ENERO DEL 2026. 
 
OTROSÍ:  
 
MODIFICAR LA FICHA TÉCNICO – ECONÓMICA. 
MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA, VALOR DEL CONTRATO. 
 
MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA, FORMA DE PAGO. 
 
 
● El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de 

los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el 
fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19 

 
La EDU contratada para la ejecución del proyecto, exige a sus contratistas el cumplimiento 
y seguimiento a los protocolos de bioseguridad, en oficinas, áreas de trabajo y obras. 
 
 
● El Supervisor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a 

cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al 
respectivo contrato.  

 
 

Descripción Indicador Valor Retención 
Estampilla bienestar Adulto Mayor NA 
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% NA 
Estampilla Universidad de Antioquia NA 
Ret.impto.renta compra bienes  G 
ener 2.5 NA 
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 NA 
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 NA 
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% NA 
Ret.impto.renta Honorarios 11% $147.887.942 
Total general $147.887.942 
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2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 
 
2.1 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  
 

• Se presentaron ejecuciones acumuladas del personal por valor de $2.470.035.676 
y unos compromisos acumulados de $3.219.731.270; lo que corresponde a un 
avance del 76,7% de lo comprometido vs la ejecución acumulada, como a 
continuación se relacionan 

 

DESCRIPCIÓN NRO CONTRATO 
VALOR 
COMPROMETID
O 

EJECUCCION 
ACUMULADA 
SEPTIEMBRE  
2024 

POR 
EJECUTAR 

SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES 
SURAMERICANA S.A N/A $ 20.000.000 $ 12.469.700 $ 7.530.300 

MAIRA ISABEL MEJIA MAZO (Abogada) C-79-202 $ 73.742.434 $ 73.518.967 $ 223.467 
AD-C-79-2023 $ 40.223.148 $ 40.223.142 $ 6 

JHON MARIO SUAREZ PIZA 
(Administrador Financiero) 

C-80-2023 $ 73.742.438 $ 73.742.438 $ 0 
AD-C-80-2023 $ 40.223.148 $ 40.223.148 $ 0 
  $ 40.223.148 $ 13.407.716 $ 26.815.432 

VERONICA PAOLA ACEVEDO DURAN  
(Ingeniera de Seguimiento) C-84-2023 $ 86.703.832 $ 86.703.832 $ 0 

SARA ATEHORTUA AGUDELO 
(Arquitecta 1) 

C-97-2023 $ 26.815.431 $ 26.815.431 $ 0 
C-97-2023 Adición 1 $ 46.480.080 $ 40.670.070 $ 5.810.010 

ALVARO EUGENIO VELASQUEZ PEREZ 
(Profesional Social) C-99-2023 $ 72.625.128 $ 72.625.128 $ 0 

ANLLY MELISA VERA MACEA (Lider 
Tecnico en Predios) C-107-2023 $ 60.345.094 $ 60.345.094 $ 0 

DAVID  ALEJANDRO CAMARGO 
MONTOYA (Coordinador) 

C-108-2023 $ 93.926.488 $ 93.926.488 $ 0 
AD-C-108-2023 $ 52.181.388 $ 52.181.388 $ 0 
AD-C-108-2023 $ 52.181.388 $ 17.103.950 $ 35.077.438 

CATALINA JARAMILLO DIAZ (Arquitecta 
2) C-123-2023 $ 70.390.509 $ 70.390.509 $ 0 

ANGELICA MARIA PINEDA CARDONA 
(PMO) 

C-127-2023 $ 31.528.666 $ 31.528.666 $ 0 
C-127-2023 Adicion 1 $ 11.560.503 $ 11.560.503 $ 0 

NATALIA ANDREA DIAZ RAMIREZ 
(Administradora Financiera) 

C-315-2022 $ 57.750.526 $ 57.750.526 $ 0 
AD-C-315-2022 $ 16.759.644 $ 16.759.644 $ 0 
AD-C-315-2022 $ 30.167.361 $ 30.167.361 $ 0 
AD-C-315-2022 $ 40.223.148 $ 22.695.771 $ 17.527.377 

KELTON CAMILO HOLGUIN URREGO 
(Arquitecto Lider) 

AD-C-298-2022 $ 31.528.668 $ 31.528.668 $ 0 
AD-C-298-2022 
Adicion N°3 $ 53.073.258 $ 53.073.258 $ 0 

AD-C-298-2022 $ 31.528.666 $ 31.528.666 $ 0 
C-111-2024 $ 69.770.416 $ 33.880.286 $ 35.890.130 

FRANK ALEXANDER ECHEVERRY 
GOMEZ (Prediador) 

C-330-2022 $ 35.004.467 $ 35.004.467 $ 0 
C-330-2022 Adicion 
N°1 $ 2.770.280 $ 2.770.280 $ 0 

AD-C-330-2022 $ 10.227.440 $ 10.227.440 $ 0 
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JOHN FREDDY SALDARRIAGA GIL 
(Profesional Ambiental Forestal)  C166-2023  $ 60.334.722 $ 60.111.260 $ 223.462 

ROBERT QUINTERO MONTOYA 
(Presupuestador) 

C-172-2023 $ 40.223.146 $ 40.223.146 $ 0 
  $ 40.223.146 $ 40.223.147 -$ 1 

ALEJANDRA GARZON TORRES (Apoyo 
Arquitectonico y Tecnico) 

C-185-2023 $ 26.815.431 $ 26.815.431 $ 0 
C-185-2023 Adicion 
N°1 $ 26.815.431 $ 26.815.431 $ 0 

AD-C-185-2023 $ 20.111.574 $ 20.111.575 -$ 1 
SANTIAGO VALENCIA CARDONA (Apoyo 
Estructural) 

C-193-2023 $ 53.183.940 $ 53.183.940 $ 0 
AD-C-193-2023 $ 13.407.716 $ 13.407.716 $ 0 

JULIAN ALEXANDER GOMEZ ORTIZ 
(Hidrosanitario) 

C-194-2023 $ 26.815.432 $ 26.815.432 $ 0 
C-194-2023 $ 26.145.046 $ 26.145.046 $ 0 
AD-C-194-2023 $ 13.407.716 $ 13.407.716 $ 0 

YOSIP GREGORIO BARRAGAN MOLINA 
(Electrico) C-216-2023 $ 20.111.574 $ 20.111.574 $ 0 

KATHERINE ORDOÑEZ HOYOS (Social) C-235-2023 $ 44.692.384 $ 44.692.384 $ 0 
AD-C-235-2023 $ 16.536.183 $ 16.536.183 $ 0 

JUAN ESTEBAN TABARES GOMEZ 
(Delineante) 

C-271-2023 $ 21.318.150 $ 21.318.150 $ 0 
AD-C-271-2023 $ 21.318.150 $ 21.318.150 $ 0 
AD-C-271-2023 $ 24.073.017 $ 7.291.753 $ 16.781.264 

CAROLINA CORREA OCHOA (PMO) C-295-2023 $ 38.359.879 $ 38.359.879 $ 0 
AD-C-295-2023 $ 23.646.501 $ 23.646.501 $ 0 

SERGIO ANDRES MONTOYA GIRALDO 
(Ing Electrico) 

 C-319-2023  $ 13.407.716 $ 13.407.716 $ 0 
 AD-C-319-2023  $ 13.407.716 $ 12.513.868 $ 893.848 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -
EDU 
(Recursos Destinados para Personal) 

N/A $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 0 
C-891-2024 $ 2.000.000 $ 1.926.866 $ 73.134 
N/A $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 0 
N/A $ 18.000.000 $ 18.000.000 $ 0 

JESUS MAURICIO MUÑOZ OROZCOO 
(Ing. Hidrosanitario) C-362-2023 $ 6.703.858 $ 6.703.858 $ 0 

MARIA CAMILA USUGA GUISAO (Ing. 
Seguimiento) AD-C-26-2023 $ 31.528.668 $ 31.528.668 $ 0 

MATEO HERNANDEZ OLARTE (biologo) C-365-2023 $ 33.519.290 $ 33.519.292 -$ 2 
OVIDIO SILVA MURCIA (Ing. Electrico) C-365-2023 $ 33.519.290 $ 33.519.290 $ 0 
JAZMIN ALINA PARRA RIOS (Ing. 
Seguimiento) AD-C-12-2023 $ 20.111.574 $ 20.111.574 $ 0 

DAVID JAVIER HERRERA MORELO 
(Delineante) C-359-2023 $ 17.765.125 $ 17.765.125 $ 0 

ANDRES FELIPE SIERRA URIBE (Apoyo 
Arquitecto de seguimiento) C-27-2024 $ 89.007.527 $ 54.553.003 $ 34.454.524 

DIEGO ALEXANDER VILLADA 
MONTOYA(Delineante) 

AD-C-24-2024 $ 7.765.489 $ 7.765.489 $ 0 
C-109-2024 $ 27.955.764 $ 15.272.130 $ 12.683.634 

LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO 
(Profesional normativo) AD-C-334-2022 $ 40.223.148 $ 40.223.148 $ 0 

DAVID JAVIER HERRERA MORELO 
(Delineante) C-71-2024 $ 34.421.686 $ 18.119.476 $ 16.302.210 

JULIAN ANDRES ALVAREZ  
HERNANDEZ (PMP) C-72-2024 $ 76.087.079 $ 40.484.070 $ 35.603.009 

ALEJANDRA GARZON TORRES 
(Arquitecto) C-73-2024 $ 64.712.785 $ 34.187.708 $ 30.525.077 

OVIDIO SILVA MURCIA (Ing. Electrico- 
Prof) C-77-2024 $ 63.735.991 $ 33.211.091 $ 30.524.900 
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MARIA CAMILA USUGA GUISAO (Ing. 
Seguimiento) C-106-2024 $ 51.681.793 $ 26.572.361 $ 25.109.432 

JORSAY VENESA RODRIGUEZ CUELLO 
(Estructural) C-112-2024 $ 58.607.808 $ 28.815.506 $ 29.792.302 

LINA MARIA CUARTAS RESTREPO 
(Presupuestador) C-113-2024 $ 59.340.403 $ 28.815.505 $ 30.524.898 

HERNAN DARIO ACEVEDO DUQUE 
(Ingeniero de seguimiento) C-119-2024 $ 68.621.932 $ 32.731.802 $ 35.890.130 

MATEO TABARES MONTOYA (Ing. 
Hidrosanitario) C-123-2024 $ 58.119.410 $ 27.594.509 $ 30.524.901 

DAVID VOLKMAR VELEZ (Arquitecto 
Bioclimatica) C-173-2024 $ 46.642.045 $ 17.093.764 $ 29.548.281 

LUKAS GOMEZ ARISTIZABAL (Arquitecto 
) C-178-2024 $ 4.883.984 $ 4.883.984 $ 0 

ALVARO EUGENIO VELASQUEZ PEREZ 
(Social) AD-C-99-2023 $ 44.245.463 $ 16.089.259 $ 28.156.204 

JUAN ESTEBAN QUICENO ACEVEDO 
Abogado C-216-2024 $ 42.979.059 $ 12.698.358 $ 30.280.701 

MATEO GORDILLO LOPEZ 
(Comunicador) C-289-2024 $ 36.629.878 $ 7.081.776 $ 29.548.102 

FREDY RAFAEL CIRO DUQUE (Social) C-297-2024 $ 34.187.886 $ 6.349.179 $ 27.838.707 
ANDRES FELIPE ZAPATA RIOS 
(Arquitecto) C-312-2024 $ 33.455.289 $ 3.907.187 $ 29.548.102 

JUAN DIEGO CATAÑO BARRERA 
(Ambiental) AD-C-188-2024 $ 32.966.892 $ 3.418.789 $ 29.548.103 

JAVIER RICARDO TRUJILLO PARRA C-354-2024 $ 29.303.903 $ 0 $ 29.303.903 
MARIA CAMILA MEJIA PEREZ C-356-2024 $ 26.861.911 $ 0 $ 26.861.911 
JORGE IVAN MOLANO BEDOYA 
(Normativo) C-275-2024 $ 38.095.073 $ 7.814.374 $ 30.280.699 

PERSONAL (Presupuesto Asignado)   $ 3.219.731.270 $ 
2.470.035.676 $ 749.695.594 

 
• A continuación, se da a conocer el personal que estuvo contratado en este periodo:  

 
CONTRATO CONTRATISTA VALOR 

COMPROMETIDO 
ACTA DE 

INICIO ESTADO 

N/A SEGUROS DE RIESGOS 
PROFESIONES SURAMERICANA S. A 20.000.000 10/02/2023 ACTIVO 

C-79-202 MAIRA ISABEL MEJIA MAZO 113.965.582 1/02/2023 TERMINADO 
C-80-2023 JHON MARIO SUAREZ PIZA 154.188.734 1/02/2023 ACTIVO 
C-84-2023 VERONICA PAOLA ACEVEDO DURAN 86.703.832 2/02/2023 TERMINADO 
C-97-2023 SARA ATEHORTUA AGUDELO 73.295.511 2/02/2023 TERMINADO 
C-99-2023 ALVARO EUGENIO VELASQUEZ 

PEREZ 116.870.591 6/02/2023 ACTIVO 
C-107-2023 ANLLY MELISA VERA MACEA 60.345.094 7/02/2023 TERMINADO 
C-108-2023 DAVID ALEJANDRO CAMARGO 

MONTOYA 198.289.264 7/02/2023 ACTIVO 
C-123-2023 CATALINA JARAMILLO DIAZ 70.390.509 16/02/2023 TERMINADO 
C-127-2023 ANGELICA MARIA PINEDA CARDONA 43.089.169 21/02/2023 TERMINADO 
CI-315-2022 NATALIA ANDREA DIAZ RAMIREZ 144.900.679 1/02/2023 ACTIVO 
AD-C-298- 2022 KELTON CAMILO HOLGUIN URREGO 116.130.592 7/02/2023 TERMINADO 
C-330-2022 FRANK ALEXANDER ECHEVERRY 

GOMEZ 48.002.187 15/02/2023 TERMINADO 
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C-330-2022 JOHN FREDDY SALDARRIAGA GIL 60.334.722 28/03/2023 TERMINADO 
N/A EMPRESA DE DESARROLLO 

URBANO - EDU 148.000.000 1/03/2023 ACTIVO 
C-172-2023 ROBERT QUINTERO MONTOYA 80.446.292 12/04/2023 TERMINADO 
C-185-2023 ALEJANDRA GARZON TORRES 73.742.436 20/04/2023 TERMINADO 
C-193-2023 SANTIAGO VALENCIA CARDONA 66.591.656 3/05/2023 TERMINADO 
C-194-2023 JULIAN ALEXANDER GOMEZ ORTIZ 66.368.194 3/05/2023 TERMINADO 
C-216-2023 YOSIP GREGORIO BARRAGAN 

MOLINA 20.111.574 3/05/2023 TERMINADO 
C-235-2023 KATHERINE ORDOñEZ HOYOS 61.228.570 5/06/2023 TERMINADO 
C-271-2023 JUAN ESTEBAN TABARES GOMEZ 66.709.317 5/07/2023 ACTIVO 
C-295-2023 CAROLINA CORREA OCHOA 62.006.380 9/08/2023 TERMINADO 
C-355-2023 MATEO HERNANDEZ OLARTE 33.519.290 18/10/2023 TERMINADO 
C-319-2023 SERGIO ANDRES MONTOYA 

GIRALDO 26.815.432 5/09/2023 TERMINADO 
C-365-2023 OVIDIO SILVA MURCIA 33.519.290 30/10/2023 TERMINADO 
C-362-2023 JESUS MAURICIO MUÑOZ OROZCO 6.703.858 30/10/2023 TERMINADO 
C-359-2023 DAVID JAVIER HERRERA MORELO 17.765.125 24/10/2023 TERMINADO 
C-334-2022 LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO 40.223.148 1/01/2024 TERMINADO 
C-12-2023 JAZMIN ALINA PARRA RIOS 20.111.574 7/10/2023 TERMINADO 
C-26-2023 MARIA CAMILA USUGA GUISAO 31.528.668 1/01/2024 ACTIVO 
C-27-2024 ANDRES FELIPE SIERRA URIBE 89.007.527 20/02/2024 ACTIVO 
C-24-2024 DIEGO ALEXANDER VILLADA 

MONTOYA 7.765.489 20/02/2024 TERMINADO 
C-71-2024 DAVID JAVIER HERRERA MORELO 34.421.686 10/04/2024 ACTIVO 
C-72-2024 JULIAN ANDRES ALVAREZ 

HERNANDEZ 76.087.079 10/04/2024 ACTIVO 
C-73-2024 ALEJANDRA GARZON TORRES 64.712.785 11/04/2024 ACTIVO 
C-77-2024 OVIDIO SILVA MURCIA 63.735.991 15/04/2024 ACTIVO 
C-106-2024 MARIA CAMILA USUGA GUISAO 51.681.793 30/04/2024 ACTIVO 
C-109-2024 DIEGO ALEXANDER VILLADA 

MONTOYA 27.955.764 2/05/2024 ACTIVO 
C-111-2024 KELTON CAMILO HOLGUIN URREGO 69.770.416 3/05/2024 ACTIVO 
C-112-2024 JORSAY VENESA RODRIGUEZ 

CUELLO 58.607.808 3/05/2024 ACTIVO 
C-113-2024 LINA MARIA CUARTAS RESTREPO 59.340.403 3/05/2024 ACTIVO 
C-119-2024 HERNAN DARIO ACEVEDO DUQUE 68.621.932 7/05/2024 ACTIVO 
C-123-2024 MATEO TABARES MONTOYA 58.119.410 8/05/2024 ACTIVO 
C-173-2024 DAVID VOLKMAR VELEZ 46.642.045 21/06/2024 ACTIVO 
C-178-2024 LUKAS GOMEZ ARISTIZABAL 4.883.984 25/06/2024 ACTIVO 
C-216-2024 JUAN ESTEBAN QUICENO ACEVEDO 42.979.059 9/07/2024 ACTIVO 
C-275-2024 JORGE IVAN MOLANO BEDOYA 38.095.073 29/07/2024 ACTIVO 
C-297-2024 MATEO GORDILLO LOPEZ 36.629.878 2/08/2024 ACTIVO 
C-312-2024 FREDY RAFAEL CIRO DUQUE 34.187.886 5/08/2024 ACTIVO 
C-891-2024 ANDRES FELIPE ZAPATA RIOS 33.455.289 15/08/2024 ACTIVO 
N/A EMPRESA DE DESARROLLO 

URBANO -EDU 2.000.000 20/05/2024 ACTIVO 
C-188-2024 JUAN DIEGO CATAÑO BARRERA 32.966.892 18/08/2024 ACTIVO 
C-354-2024 JAVIER RICARDO TRUJILLO PARRA 29.303.903 2/09/2024 ACTIVO 
C-356-2024 MARIA CAMILA MEJIA PEREZ 26.861.911 2/09/2024 ACTIVO 
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE 
PERSONAL 3.219.731.270 
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• Para el mes de SEPTIEMBRE de 2024 se evidencia el pago de aportes al sistema 
de seguridad social integral, certificado firmado por el representante legal y el 
contador público, como se puede observar a continuación 

 

Fecha del Documento  
Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 
Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el documento 
(Firmado por el Revisor Fiscal o Representante 
Legal) 

9 de enero 2024 Seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 
Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

1 de febrero de 2024 Seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 
Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

5 de marzo de 2024 Seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 
Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

2 de abril de 2024 Seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 
Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

4 de junio de 2024 Seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 
Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

9 de julio de 2024 Seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 
Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

1 de agosto de 2024 Seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 
Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

3 de septiembre de 2024 Seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 
Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 

1 de octubre de 2024 Seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición del certificado 

Luz Ángela Gózalez Gómez 
Gerente General 
Luis Fernando Cardona Galeano 
Contador T.P 49929 T 
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• Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral: 
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PROFESIONAL Periodo de 
Cotización 

N° 
Planilla 

 Pago 
Salud  

 Pago 
Pensión  

 Pago 
ARL  

 Total 
pagado en 
el periodo  

 Pago ARL 
5  

 Numero 
planilla 
ARL 5  

NATALIA ANDREA 
DIAZ RAMIREZ julio de 2024  72545733 $ 335.300 $ 429.200 $ 14.100 $ 778.600     

MATEO TABARES 
MONTOYA 

agosto de 
2024 

10653616
57 $ 366.300 $ 468.900   $ 835.200 $ 204.000 72967004 

ANDRES FELIPE 
ZAPATA RIOS 

agosto de 
2024 72861539 $ 200.000 $ 256.000 $ 39.000 $ 495.000     

ANDRES FELIPE 
SIERRA URIBE 

agosto de 
2024 71983954 $ 430.700 $ 551.300 $ 84.000 $ 1.066.000     

DAVID  ALEJANDRO 
CAMARGO 
MONTOYA 

agosto de 
2024 72305897 $ 434.900 $ 556.700 $ 84.800 $ 1.076.400   

  

JHON MARIO 
SUAREZ PIZA julio de 2024  72466650 $ 335.200 $ 429.100 $ 14.000 $ 778.300     

JULIAN ANDRES 
ALVAREZ  
HERNANDEZ julio de 2024  72903489 $ 430.700 $ 551.300 $ 18.000 $ 1.000.000   

  

JORSAY VANESA 
RODRIGUEZ CUELLO 

agosto de 
2024 72774402 $ 671.300 $ 859.200 

$ 
130.900 $ 1.661.400 $ 204.000 72967004 

OVIDIO SILVA 
MURCIA julio de 2024  71933005 $ 366.400 $ 469.000   $ 835.400 $ 204.000 72967004 

FREDY RAFAEL CIRO 
DUQUE 

agosto de 
2024 72858474 $ 317.500 $ 406.400 $ 62.900 $ 786.800     

DAVID VOLKMAR 
VELEZ 

agosto de 
2024 72262760 $ 366.400 $ 469.000 $ 71.400 $ 906.800     

ALEJANDRA 
GARZON TORRES 

agosto de 
2024 72045604 $ 366.300 $ 468.900 $ 71.400 $ 906.600     

ALVARO EUGENIO 
VELASQUEZ PEREZ 

agosto de 
2024 

79342652
75 $ 335.200 $ 429.100 $ 65.400 $ 829.700     

JUAN ESTEBAN 
TABARES GOMEZ 

agosto de 
2024 

72295229
-
73890799 $ 194.200 $ 248.500 $ 37.900 $ 480.600   

  

HERNAN DARIO 
ACEVEDO DUQUE 

agosto de 
2024 72132058 $ 430.700 $ 551.300 $ 0 $ 982.000 $ 204.000 72967004 

LINA MARIA 
CUARTAS 
RESTREPO 

agosto de 
2024 72864353 $ 366.300 $ 468.900 $ 71.400 $ 906.600   

  

JUAN DIEGO 
CATAÑO BARRERA julio de 2024  72834110 $ 366.300 $ 468.900 $ 0 $ 835.200 $ 204.000 73049067 

JORGE IVAN 
MOLANO BEDOYA 

agosto de 
2024 72740491 $ 366.300 $ 468.900 $ 71.400 $ 906.600     

JUAN ESTEBAN 
QUICENO ACEVEDO 

agosto de 
2024 72743942 $ 812.200 

$ 
1.104.600 $ 34.000 $ 1.950.800     

KELTON CAMILO 
HOLGUIN URREGO 

agosto de 
2024 72154808 $ 430.700 $ 551.300 $ 84.000 $ 1.066.000     

DAVID JAVIER 
HERRERA MORELO 

agosto de 
2024 

10660276
51 $ 194.200 $ 248.500 $ 37.900 $ 480.600     

DIEGO ALEXANDER 
VILLADA MONTOYA 

agosto de 
2024 72251383 $ 194.200 $ 248.500 $ 37.900 $ 480.600     

MATEO GORDILLO 
LOPEZ 

agosto de 
2024 

94720848
95 $ 366.300 $ 468.900 $ 30.600 $ 865.800     
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MARIA CAMILA 
USUGA GUISAO 

agosto de 
2024 

10658876
19 $ 430.700 $ 551.300 $ 84.000 $ 1.066.000     

JUAN MANUEL 
ARENAS CAMPILLO 

agosto de 
2024 

79393705
49 $ 366.400 $ 469.000 $ 71.400 $ 906.800     

CARLOS ANDRES 
GUTIERREZ 
MONTAÑO julio de 2024  72744505 $ 366.300 $ 468.900 $ 71.400 $ 906.600   

  

CATALINA MARCELA 
OCHOA RODRIGUEZ julio de 2024  72159163 $ 500.000 $ 640.000 $ 20.900 $ 1.160.900     

SERGIO ANDRES 
MONTOYA GIRALDO 

agosto de 
2024 72887803 $ 366.300 $ 468.900 $ 71.400 $ 906.600     

LUISA FERNANDA 
CADAVID SANCHEZ 

agosto de 
2024 

79393122
12 $ 97.700 $ 125.100 $ 19.100 $ 241.900     

MATEO HERNANDEZ 
OLARTE 

agosto de 
2024 72891948 $ 162.500 $ 208.000 $ 31.700 $ 402.200     

MAYRA CRISTINA 
CALDERA DE 
CASTRILLON julio de 2024  

94714848
20 $ 375.000 $ 480.000 

$ 
208.000 $ 1.063.000   

  

ANDRES ALBERTO 
SALAS SALCEDO 

agosto de 
2024 

94725849
44 $ 162.500 $ 208.000 $ 6.800 $ 377.300     

EDILBERTO YEPES 
VARGAS 

agosto de 
2024 72961556 $ 133.900 $ 171.400 $ 11.200 $ 316.500     

 
Nota: se aclara que el pago de los honorarios del talento humano para este informe 
corresponde al periodo comprendido entre el 1 al 30 de agosto de 2024, por ello se 
evidencia periodos de cotización del mes de julio. 
 
 
2.2 Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente 

a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín:  
 
• Se evidenció que para el mes de  septiembre de 2024 se presentó contratación 

derivada en el marco de la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 como 
se relaciona a continuación: 

 
 

COMPONENTE JARDINES INFANTILES NUEVOS ESTUDIOS Y DISEÑO  
3306-7-2023  SIS ORGANIZATION SAS  $ 818.480.917 27/03/2023  TERMINADO 
C-130-2023  ICCONO S.A.S  $ 277.906.460 24/04/2023  TERMINADO 
C-121-2024 CONSTRUCTORA FACTOR INGENIERIA 

S.A.S. $ 309.272.475 7/05/2024 ACTIVO 
C-127-2024 LOS CASTORES CONSTRUCTORES LTDA $ 76.644.568 9/05/2024 ACTIVO 
C-277-2024 JUAN MANUEL ARENAS CAMPILLO $ 29.303.903 29/07/2024 ACTIVO 
C-278-2024 CATALINA MARCELA OCHOA RODRIGUEZ $ 29.303.903 29/07/2024 ACTIVO 
N/A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU $ 15.567.960 20/08/2024 ACTIVO 
C-319-2024 MATEO HERNANDEZ OLARTE $ 14.651.951 20/08/2024 ACTIVO 
C-321-2024 EDILBERTO YEPES VARGAS $ 14.651.952 20/08/2024 ACTIVO 
C-332-2024 LUISA FERNANDA CADAVID SANCHEZ $ 29.303.903 23/08/2024 ACTIVO 
C-336-2024 SERGIO ANDRES MONTOYA GIRALDO $ 14.651.952 26/08/2024 ACTIVO 
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C-337-2024 ANDRES ALBERTO SALAS SALCEDO $ 14.651.951 26/08/2024 ACTIVO 
C-342-2024 MAYRA CRISTINA CALDERA DE 

CASTRILLON $ 14.651.951 27/08/2024 ACTIVO 
C-345-2024 EDWIN MAURICIO SEPULVEDA RIVILLAS $ 14.651.951 26/08/2024 ACTIVO 
C-346-2024 JORGE ELIECER PAIBA DUQUE $ 14.651.951 28/08/2024 ACTIVO 
C-351-2024 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA 

S.A $ 244.761.475 30/08/2024 ACTIVO 
C-16-2024 CARLOS ANDRES GUTIERREZ MONTAÑO $ 14.651.952 15/08/2024 ACTIVO 
AD-C-24-2023 UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES 

S.A. $ 30.484.010 26/09/2024 ACTIVO 
C-355-2024 SANTIAGO SERNA HENAO $ 7.765.490 4/09/2024 ACTIVO 
C-357-2024 SANTIAGO ALVAREZ ROLDAN $ 7.765.490 2/09/2024 ACTIVO 
C-363-2024 BELQUI YISEL QUINTERO GUTIERREZ $ 7.765.489 2/09/2024 ACTIVO 
N/A ANGELA MARIA RESTREPO URIBE $ 27.616.325 9/09/2024 EJECUTADO 
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE  2.029.157.979 
COMPONENTE APOYO LOGISTICO  
C238-2022  CPT EXPRESS  20.000.000 15/02/2023  ACTIVO  
C678-2019  UNION TEMPORAL SYC  15.060.000 9/02/2023  TERMINADO 
C264-2021  NEXT SECURITY S.A.S.  124.000.000 10/02/2023  TERMINADO 
C686-2019  ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO  10.000.000 23/02/2023  TERMINADO 
N/A  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - 

EDU  235.613.501 1/03/2023  ACTIVO  
C-212-2023  TRANSSUPERIOR S.A.  145.608.000 23/05/2023  ACTIVO  
C 24- 2023  UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES 

S.A.  115.775.501 1/12/2023  ACTIVO  
C-34-2024 SERTECOPY S.A.S. 30.000.000 4/04/2024 ACTIVO 
-C-171-2024 UNION TEMPORAL EDU PRINT 10.000.000   ACTIVO 
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE APOYO 
LOGISTICO  706.057.002 
COMPONENTE JARDINES INFANTILES NUEVOS EJECUCION  
3306-41-2022  CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G & R  2.232.912.511 27/02/2023  ACTIVO  
C-8-2023  INGEODISEÑO LTDA  194.012.779 27/03/2023  ACTIVO  
Compromiso Directo  MARCO ANTONIO JARAMILLO OSPINA  84.285 5/05/2023  ACTIVO  
C-229-2022  GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR  601.870.628 7/069/2023  ACTIVO  
C-42-2022  TECNOLOGOS ASOCIADOS S.A.S.  65.010.090 13/09/2023  ACTIVO  
OC-19-2023  ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.  559.844.466 7/09/2023  ACTIVO  
C-325-2023  INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO 

BAENA S.A.  2.005.295.984 12/09/2023  ACTIVO  
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE JARDINES 
INFANTILES NUEVOS EJECUCION  5.659.030.743 
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES  
C-44-2022  HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.S.  50.044.260 10/05/2023  ACTIVO  
C-38-2022  IMPRESOS BEGON LTDA  1.580.796 11/05/2023  ACTIVO  
C-9 DE 2023  SIGNAL MARKETING LTDA  2.000.000 22/08/2023  ACTIVO  
C-269 DE 2022  FEELING COMPANY S.A.S.  35.996.045 9/08/2023  ACTIVO  
C686-2019  ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO  20.000.000 23/02/2023  ACTIVO  
C-184-2024 BEMARKETING S.A.S 17.300.000 10/07/2024 ACTIVO 
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE APOYO 
LOGISTICO  126.921.101 
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS  
C-3306-22-2022  ADMINISTRACION DE BIENES 

INMOBILIARIOS A&B INMOBILIARIA S.A.S.  28.560.000 29/03/2022  ACTIVO  
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MATRICULAS 
INMOBILIARIAS  ADQUISICION PREDIOS TOTAL  5.775.462.964 30/06/2023  ACTIVO  
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE APOYO 
LOGISTICO  5.804.022.964 
COMPONENTE EJECUCION AMPLIACIONES Y ADECUACIONES 
01N-5387627 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO 27.600 45.155 EJECUTADO 

01N-71345 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 
REGISTRO 27.600 45.155 EJECUTADO 

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE GESTION 
COMPRA DE PREDIOS 55.200 
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑO 
C-316-2024 VERSAL ARQUITECTURA S.A.S. 31.713.584 45.520 ACTIVO 
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE ESTUDIOS Y 
DISEÑO 31.713.584 
COMPONENTE EJECUCION AMPLIACIONES Y ADECUACIONES  
C-229-2022  GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR                

449.364.388  1/03/2023  ACTIVO  

C-42-2022  TECNOLOGOS ASOCIADOS S.A.S.                  
68.810.090  13/09/2023  ACTIVO  

OC-19-2023  ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.                
177.087.928  7/09/2023  ACTIVO  

C-325-2023  INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO 
BAENA S.A.  

          
3.191.275.514  12/09/2023  ACTIVO  

VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE ADECUACIONES 
INTEGRALES EJECUCION  3.886.537.920 
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑO AMPLIACION JARDINES INFANTILES-ADECUACION SEDES  
N/A  SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO  38.400 29/08/2023  EJECUTADO 
N/A  ANGELA MARIA RESTREPO URIBE  758.215 21/09/2023  EJECUTADO 
N/A  CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL 

CENTRO DE ANTIOQUIA  3.298.056 07/09/2023  EJECUTADO 
N/A  MARCO ANTONIO JARAMILLO OSPINA  1.374.266 16/08/2023  EJECUTADO 
N/A  AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 

ABURRA  3.071.690 10/11/2023  EJECUTADO 

N/A  AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRA  3.071.690 27/11/2023  EJECUTADO 

N/A AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRA 4.233.638 45.271,00 EJECUTADO 

N/A  EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. S.C.A.  62.919 27/12/2023  EJECUTADO 
C-7-2023  SIS ORGANIZATION SAS  14.719.699 06/12/2023  ACTIVO 
C-130-2023  ICCONO S.A.S  3.264.771 05/12/2023  ACTIVO 
N/A MARCO ANTONIO JARAMILLO OSPINA 3.791.078 45.337,00 EJECUTADO 
N/A EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. S.C.A. 62.367 45.338,00 EJECUTADO 
N/A ANGELA MARIA RESTREPO URIBE 686.266 45.345,00 EJECUTADO 
N/A ANGELA MARIA RESTREPO URIBE 2.103.497 45.355,00 EJECUTADO 
N/A MARCO ANTONIO JARAMILLO OSPINA 5.042.899 45.385,00 EJECUTADO 
N/A ANGELA MARIA RESTREPO URIBE 3.460.417 45.394,00 EJECUTADO 
N/A WILMAR ADOLFO SERNA MONTOYA 467.101 45.442,00 EJECUTADO 
N/A SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO 41.800 45.520,00 EJECUTADO 

N/A CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL 
CENTRO DE ANTIOQUIA 1.620.032 45.526,00 EJECUTADO 
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N/A ANGELA MARIA RESTREPO URIBE 110.191.534 45.544,00 EJECUTADO 
N/A MARCO ANTONIO JARAMILLO OSPINA 1.848.091 45.558,00 EJECUTADO 
VALOR TOTAL COMPROMETIDOESTUDIOS Y DISEÑO 
AMPLIACION JARDINES INFANTILES-ADECUACION SEDES  163.208.426 
COMPONENTE ADECUACIONES INTEGRALES EJECUCION  
C-229-2022  GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR  2.571.948.089 1/03/2023  ACTIVO  
C-42-2022  TECNOLOGOS ASOCIADOS S.A.S.  307.316.569 1/03/2023  ACTIVO  
OC-19-2023  ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.  396.066.110 7/09/2023  ACTIVO  
C-325-2023  INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO 

BAENA S.A.  1.346.010.317 12/09/2023  ACTIVO  

N/A  SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 
REGISTRO  38.400 16/08/2023  ACTIVO  

N/A  ANGELA MARIA RESTREPO URIBE  687.133 16/08/2023  ACTIVO  
N/A  MARCO ANTONIO JARAMILLO OSPINA  1.374.266 16/08/2023  ACTIVO  
C-156-2024 CONSORCIO EDUCATIVO 16 1.707.000.000 6/06/2024 ACTIVO 
C-168-2024 SAFRID INGENIERIA SAS 3.348.577.774 14/06/2024 ACTIVO 
C-158-2024 TOTALL INC SAS BIC 306.094.524 6/06/2024 ACTIVO 
C-172-2024 FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO 597.383.528 19/06/2024 ACTIVO 
N/A EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. S.C.A. 59.607 12/08/2024 EJECUTADO 
VALOR TOTALADECUACIONES INTEGRALES EJECUCION  10.582.556.317 

 
 
2.3 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes    adquiridos 

en el contrato y que son objeto de marcación: 
 

Durante la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 del mes de septiembre de 2024 
no se evidencio bienes adquiridos para su respectiva marcación y control de inventarios. 
 
2.4 Informe de las modificaciones realizadas al contrato No. 4600096269: 

 
• Solicitud de modificación número 1, según acta del comité Nº26 del 10 de agosto 

del 2023 en la cual se hace necesario hacer cambios en el Anexo Técnico y 
Económico y en la Redistribución de los Recursos del Anexo Técnico y Económico 
para la vigencia 2023 como se relacionan a continuación: 

 
 

ÍTEM 2023 – INICIAL PPTO ACTUALIZADO 2023 
COMPONENTE 1 11.707.333.825 $ 10.804.482.749 
COMPONENTE 2 4.434.411.357 $ 3.972.588.573 
COMPONENTE 3 3.763.524.001 $ 10.528.233.608 
GESTIÓN PREDIAL 11.698.034.045 $ 5.987.771.277 
HONORARIOS 8% 1.592.421.535 $ 2.024.424.394 
HONORARIOS 3% 350.941.021 $ 179.633.138 
POLIZA 37.222.292 $ 37.222.292 
IVA 19% 369.238.886 $ 418.770.931 
GMF 135.812.508 $ 135.812.508 
GFM RENDT 44.818.128 $ 44.818.128 
TOTAL 34.133.757.598 $ 34.133.757.598 
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• Solicitud de modificación número 2, según acta del comité Nº35 del 30 de octubre 
del 2023 en la cual se hace necesario modificar la cláusula cuarta: valor del contrato, 
en el sentido de reducir el valor del mismo en la suma de siete mil setecientos 
noventa y seis millones setecientos seis mil setecientos sesenta y ocho pesos m/l 
($ 7.796.706.768) para la vigencia 2023 como se relacionan a continuación: 
 

ÍTEM PPTO 2023 - 
MODIFICACIÓN 1 

REDUCCIÓN - 
MODIFICACIÓN 2 

PPTO 
ACTUALIZADO 2023 

COMPONENTE 1 10.804.482.748 135.075.679 10.669.407.069 
COMPONENTE 2 3.972.588.573 - 3.972.588.573 
COMPONENTE 3 10.528.233.608 6.955.541.733 3.572.691.875 
GESTIÓN PREDIAL 5.987.771.277 - 5.987.771.277 
HONORARIOS 8% 2.024.424.394 567.249.393 1.457.175.001 
HONORARIOS 3% 179.633.138 - 179.633.138 
POLIZA 37.222.292 - 37.222.292 
IVA 19% 418.770.931 107.777.385 310.993.546 
GMF 135.812.508 31.062.578 104.749.931 
GFM RENDT 44.818.128 - 44.818.128 

TOTAL 34.133.757.597 7.796.706.768 26.337.050.830 
 

• Solicitud de modificación número 3, ampliación n°1 por diez (10) meses, desde el 1 
de enero de 2025 hasta el 30 de octubre, ambas fechas inclusive, adición n°1 al 
valor del contrato por un valor de tres mil millones m/l ($3.000.000.000), 
redistribución n°2 de los recursos entre los componentes por un valor de veintiocho 
mil cuatrocientos cincuenta y siete millones seiscientos cincuenta y ocho mil 
ochocientos setenta y un pesos m/l ($28.457.658.871), modificar la ficha técnico – 
económica, modificar la cláusula cuarta, valor del contrato, modificar la cláusula 
quinta, forma de pago, modificar la cláusula octava literal Q, obligaciones de las 
partes en el sentido de modificar la fecha de entrega de informes 
 

COMPONENTE 
TOTAL 

PRESUPUESTO 
2023 + 2024 

Redistribución 2- MODIFICACIÓN 3 
CON PREDIOS ADICION 1  TOTAL CONTRATO 

DESPUÉS DE 
MODIFICACIONES  

PERSONAL-
COMPONENTE 1  $3.122.119.367   $393.998.769     $1.617.901.802   $5.134.019.938  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 1 

 $1.985.707.704   $108.495.660     $280.535.180   $2.374.738.544  

EJECUCION-OBRA-
COMPONENTE 1  $26.154.112.525   $14.850.991.241     $553.567.233   $41.558.670.999  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 1 

 $3.133.056.447         $3.133.056.447  

SOCIAL-
COMPONENTE 1  $150.000.000   $40.656.720       $190.656.720  

APOYO 
LOGISTICO-
COMPONENTE 1 

 $1.043.930.670       $276.955.506   $1.320.886.176  
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COMPRA DE 
PREDIOS   $21.330.656.474    -$12.925.717.102     $8.404.939.372  

GESTION COMPRA 
DE PREDIOS  $55.200         $55.200  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS - 
COMPONENTE 2 

 $108.495.660    -$108.495.660     

EJECUCION-OBRA-
COMPONENTE 2  $15.719.969.635    -$13.651.998.924     $2.067.970.711  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 2 

 $1.866.788.128         $1.866.788.128  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS-
COMPONENTE 3 

 $253.702.185         $253.702.185  

EJECUCION-OBRA-
COMPONENTE 3  $12.859.363.689   $10.589.841.239       $23.449.204.928  

EJECUCION-
INTERVENTORIA-
COMPONENTE 3 

 $1.510.800.000         $1.510.800.000  

HONORARIOS EDU 
GERENCIA 8% + 
IVA 

 $6.464.845.980   $2.473.675.241  -$1.309.999.084   $259.796.965   $7.888.319.102  

HONORARIOS EDU 
COMPRA PREDIOS 
3% + IVA 

 $761.506.407    -$461.448.101     $300.058.306  

POLIZAS  $50.000.000         $50.000.000  

GMF   $386.060.439       $10.915.839   $396.976.278  
GMF 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS  

 $44.818.128       $327.475   $45.145.603  

TOTAL  $96.945.988.638   $28.457.658.871  -$28.457.658.871   $3.000.000.000   $99.945.988.638 

 
Solicitud de modificación número 4, adición por veinticinco mil novecientos veintiséis 
millones sesenta y ocho mil diecisiete pesos m.l. ($25.926.068.017), ampliación por tres (3) 
meses, contados a partir del día 30 de octubre del 2025 hasta el día 31 enero del 2026 y 
otrosí para modificar la ficha técnico – económica, modificar la cláusula cuarta, valor del 
contrato, modificar la cláusula quinta y forma de pago 
 

COMPONENTE TOTAL CI 96269   Adición 2 
TOTAL CI 96269 
DESPUÉS DE LA 
MODIFICACIÓN 4 

PERSONAL-COMPONENTE 1  $  5.134.019.938   $  2.393.128.205   $  7.527.148.143  
ESTUDIOS Y DISEÑOS - COMPONENTE 1  $  2.374.738.544   $  2.509.285.609   $  4.884.024.153  
EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 1 

 $  41.558.670.999  
 $  
17.540.450.692   $  59.099.121.691  

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 
1  $  3.133.056.447     $  3.133.056.447  
SOCIAL-COMPONENTE 1  $  190.656.720   $  686.950.000   $  877.606.720  
APOYO LOGÍSTICO-COMPONENTE 1  $  1.320.886.176   $  438.933.712   $  1.759.819.888  
COMPRA DE PREDIOS   $  8.404.939.372     $  8.404.939.372  
GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS  $  55.200     $  55.200  
ESTUDIOS Y DISEÑOS - COMPONENTE 2     
EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 2  $  2.067.970.711     $  2.067.970.711  
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COMPONENTE TOTAL CI 96269   Adición 2 
TOTAL CI 96269 
DESPUÉS DE LA 
MODIFICACIÓN 4 

EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 
2  $  1.866.788.128     $  1.866.788.128  
ESTUDIOS Y DISEÑOS-COMPONENTE 3  $  253.702.185     $  253.702.185  
EJECUCIÓN-OBRA-COMPONENTE 3  $  23.449.204.928     $  23.449.204.928  
EJECUCIÓN-INTERVENTORÍA-COMPONENTE 
3  $  1.510.800.000     $  1.510.800.000  
HONORARIOS EDU GERENCIA 8% + IVA  $  7.888.319.102   $  2.243.744.830   $  10.132.063.932  
HONORARIOS EDU COMPRA PREDIOS 3% + 
IVA  $  300.058.306     $  300.058.306  
PÓLIZAS  $  50.000.000     $  50.000.000  
GMF   $  396.976.278   $  103.249.972   $  500.226.250  
GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS   $  45.145.603   $  10.324.997   $   55.470.600  
TOTAL  $ 99.945.988.638   $25.926.068.017   $ 125.872.056.655  
 
2.5 Relación de las ausencias temporales o definitivas y reasignaciones de supervisión: 

 
Durante los meses del presente informe, se cuenta con los siguientes cambios el personal 
de supervisión y apoyo asignado para la supervisión y desarrollo del Contrato 
Interadministrativo por parte de la UAEBC. 

 
 

• El 14 de diciembre de 2023 se modifica la Designación de supervisión unipersonal 
con apoyos de la siguiente manera: 
 

 

 
 

• El 19 de enero de 2024 se hizo la modificación de la vigilancia de la ejecución del 
presente contrato, mediante acta No. 2 del día 11 de enero del año 2024, en razón 
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de lo anterior, se cambia el supervisor del contrato por Laura Victoria Gómez 
Naranjo. 
 

• El 26 de febrero de 2024 se modifica la Designación de supervisión unipersonal con 
apoyos de la siguiente manera: 
 

 

 
 

2.6 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación  
 
Durante la ejecución del contrato No. 4600096269 de 2022 en el mes de septiembre del 
año 2024 Según la matriz de riesgos establecida y la descripción de los mismos en el 
documento del contrato no se evidencia ninguna materialización y en la descripción no 
aparece ningún tipo de riesgos para la realización de los informes de supervisión desde lo 
financiero y administrativo. 

 
 

2.7 Evaluación al contratista 
 
Durante el desarrollo del contrato No. 4600096269 de 2022, para el periodo del mes de 
septiembre, se le realiza evaluación al contratista con una calificación del 67,33 
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2.8 Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la 
Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. 

 
• El contrato No. 4600096269 de 2022 celebrado con la Empresa de Desarrollo 

Urbano (EDU) se informó mediante oficio No. E 202300003150 radicado en el 
Distrito No. 202310293278 del 5 de septiembre de 2023 que se dio inicio a la 
auditoria “Cumplimiento Gestión Contractual Unidad Buen Comienzo” para la 
vigencia 2022 con corte a junio 2023 y se generaron hallazgos en el mes de 
diciembre de 2023, por lo cual la UAEBC realizó un Plan de Mejoramiento Único con 
las acciones correctivas para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los 
hallazgos identificados por la Contraloría Distrital de Medellín. 
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ENTE 
AUDITOR 

TIPO DE 
AUDITORIA  

TIPO DE 
HALLAZGO  

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

ACCIÓN DE 
MEJORA  

PROPUESTA DE ACCIONES 
DE MEJORA CONTINUA 

CONTRALORÍA  

Auditoria de 
cumplimiento 

gestión contractual 
Unidad 

Administrativa 
Especial Buen 

Comienzo Distrito 
Especial de 

Ciencia, Tecnología 
e Innovación de 

Medellín 

Con Incidencia 
Administrativa, 

Fiscal y 
Disciplinaria  

 "Doble reconocimiento de 
actividades contempladas en 

la administración y en las 
actas de obra por falta de 
control y debilidades en la 

Supervisión 
 

Contrato 4600096269  EDU, 
cuyo objeto es: "Contrato 

interadministrativo de  
mandato sin representación de 

gerencia integral para el 
fortalecimiento de la  

infraestructura física en 
atención a la primera infancia 

de Medellín", 
 

"contrato 3306 - 41 de 2022, el 
cual se derivó del convenio  

interadministrativo señalado, 
que en las actas de obra de la 

1 a la 6 del contratista  que 
ejecutó la obra (Consorcio 
Infraestructura G&R), en el 

Centro Infantil PARQUE  LOS 
DESEOS 

se pagaron los conceptos de 
Póliza por  

$8.951.781, Gestión social o 
comunicaciones $17.260.000, 

Seguridady salud en el  
trabajo por $20.273.635, 

Seguridad y salud en el trabajo 
por $22.499.260 y  

Protocolo de Bioseguridad en 
obra SARS COVID 19 por 

$1.739.696, para un total  de 
$70.724.371,50, pagos que no 

son aplicables para las 
mismas dichos valores  deben 

ser asumidos dentro del 
porcentaje de administración 
(A) como se tiene  estipulado 

en la ficha técnica" 

Establecer y 
socializar con la 
interventoría y 
los contratistas 

puntos de 
control previos a 

los pagos que 
prevengan una 

nueva 
ocurrencia del 

hallazgo 

Plan estrategíco de mejora de 
la ruta contractual y supervisón, 
en esa ruta de debe de incluir 
temas presupuestales, que 

implique por ejemplo:  
*Capacitaciones en 3 sentidos: 
las que otorga el secop, las que 

da suministro y las que da 
UAEBC.  

*Tips y recordatorios por parte 
de la Directora a los 

responsables de los procesos 
* Comité de supervisión, para 
revisar dificultades conjuntas y 

estado de los contratos.   
* Seguimiento presupuestal a 

los contratos 
* Apoyo a  la supervisión. 

CONTRALORÍA  

Auditoria de 
cumplimiento 

gestión contractual 
Unidad 

Administrativa 
Especial Buen 

Comienzo Distrito 
Especial de 

Ciencia, Tecnología 
e Innovación de 

Medellín 

Con Incidencia 
Administrativa, 

Fiscal y 
Disciplinaria  

"Doble reconocimiento de 
actividades contempladas en 

la administración y en las 
actas de obra por falta de 
control y debilidades en la 

Supervisión 
 

Contrato 4600096269 EDU, 
cuyo objeto es: "Contrato 

interadministrativo de  
mandato sin representación de 

gerencia integral para el 
fortalecimiento de la  

infraestructura física en 

Establecer y 
socializar con la 
interventoría y 
los contratistas 

puntos de 
control previos a 

los pagos que 
prevengan una 

nueva 
ocurrencia del 

hallazgo 

Plan estrategíco de mejora de 
la ruta contractual y supervisón, 
en esa ruta de debe de incluir 
temas presupuestales, que 

implique por ejemplo:  
*Capacitaciones en 3 sentidos: 
las que otorga el secop, las que 

da suministro y las que da 
UAEBC.  

*Tips y recordatorios por parte 
de la Directora a los 

responsables de los procesos 
* Comité de supervisión, para 
revisar dificultades conjuntas y 
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atención a la primera infancia 
de Medellín" 

 
contrato 3302-229 del 2022, el 

cual se derivó del  convenio 
interadministrativo señalado, 

que en el Jardín Infantil MAMA 
CHILA, se pagó el concepto 
de Póliza por  $4.765.849, 

toda vez que fueron pagados 
en el ítem (A) de 

administración, como se  tiene 
estipulado en la ficha técnica.  

estado de los contratos.   
* Seguimiento presupuestal a 

los contratos 
* Apoyo a  la supervisión. 

 
 
 

• Mediante  la Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 157 con  Radicado E-
20246001608 – de 2024 Radicado Interno 202410150753, el 30 de abril se da 
respuesta a la solicitud realiza por Contraloría Distrital de Medellín y se generaron 
hallazgos en el mes de agosto de 2024, por lo cual la UAEBC realizó un Plan de 
Mejoramiento Único con las acciones correctivas para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría Distrital de 
Medellín. 
 
 

 

Nº de Hallazgo 
por Vigencia 
Fiscal 
(A) 

Nombre de la 
Auditoría 
(B) 

Descripción del 
Hallazgo 
(E)  

Hallazgo 
Administrativo 
Con Presunta 
Incidencia 
(Lista 
desplegable) 
(F)  

Análisis de Causas 
(H) 

Acción de 
Mejoramiento/Correctiva 
(J) 

CDM-2024-008 

Actuación Especial 
de Fiscalización 
PQRSD 157 de 2024 
- Unidad 
Administrativa Buen 
Comienzo - Distrito 
Especial de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 
Medellín. Contrato 
4600096269, 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
No 1 CON 
PRESUNTA 
INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA. 
Debilidades en la 
planeación 
Económica frente a 
la adquisición de los 
predios donde 

Con Incidencia 
Administrativa y 
Disciplinaria  

Falta de planeación 
para la compra de los 
predios, teniendo en 
cuenta que los mismos 
no cumplían con el POT 
idoneo para el 
desarrollo de un jardin 
infantil.  
Falta de análisis jurídico 
toda vez que  los 
inmuebles se 

1.1. Socializar con el equipo de 
infraestructura de la UAE Buen 
Comienzo, las buenas prácticas 
para la selección de predios 
donde se pretendan desarrollar 
proyectos de infraestructura 
para la atención de Primera 
Infancia. 
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vigencia de 2022 a 
31 de mayo de 2024 

funcionaba la 
Funeraria la 
Esperanza. 

encuentran en un plan 
parcial que obliga al 
distrito a realizar 
cualquiera de las 
siguientes 3 actividades 
para poder desarrollar 
el jardin infantil a: 1. 
modificar el plan parcial 
mediante decreto 
distrital o 2. desarrollar 
la unidad de actuación 
urbanistica que 
comprende media 
manzana o 3. adquirir la 
unidad de actuación. 

1.2.  Implementar una lista de 
chequeo que permita la 
verificación de cumplimiento de 
normatividad técnica, 
administrativa y financiera 
previo al inicio de proyectos de 
infraestructura. 

CDM-2024-009 

Actuación Especial 
de Fiscalización 
PQRSD 157 de 2024 
- Unidad 
Administrativa Buen 
Comienzo - Distrito 
Especial de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación de 
Medellín. Contrato 
4600096269, 
vigencia de 2022 a 
31 de mayo de 2024 

HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO 
No 2 CON 
PRESUNTA 
INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA. 
Debilidades en la 
fase de planeación 
por parte de la EDU 
previa a la 
realización del 
contrato para la 
intervención en el 
proyecto Santa 
Eufrasia. Contrato 
de obra 3302-325 y 
contrato de 
interventoría 3306-
19, del 2023 

Con Incidencia 
Administrativa y 
Disciplinaria  

Falta de planeación  al 
momento de contratar la 
obra civil, toda vez que 
no correspondia a 
cambios ornamentales 
y/o adecuaciones 
locativas, sino 
modificaciones 
espaciales y cambio de 
uso.  
 
Ademas, teniendo en 
cuenta la antiguedad 
del inmuble y el cambio 
de uso, se hace 
necesario un estudio de 
vulnerabilidad, el cual 
no se hizo previo a la 
contratación de obra. 

2.1.Socializar con el equipo de 
infraestructura de la UAE BC la 
normatividad vigente respecto a 
los trámites previos a la 
realización de cualquier 
modificación espacial y/o 
cambio de uso para los 
inmuebles de la UAEBC. 

2.2  Implementar una lista de 
chequeo que permita la 
verificación de cumplimiento de 
normatividad técnica, 
administrativa y financiera 
previo al inicio de proyectos de 
infraestructura. 

 
 
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 
 
3.1 Relación de la Imputación del gasto  
 
 

Fondos Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuest
al (Pedido) 

110070123 71400000 2320103001 200391 4100000863 50094681 4800014188 

110000224 71400000 2320202005 200391 4100000891 50098418 4800014879 

110000224 71400000 2320201003 200391 4100000891 50098418 4800014879 

110000224 71400000 2320202008 200391 4100000891 50098418 4800014879 

110000224 71400000 2320202005 200391 4100000896 50099142 4800015121 



 
  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de 
Supervisión y/o Interventoría 

         Versión 16 
  

 

Página 55 de 67 
__________________________________________________________________________ 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

110000224 71400000 2320202005 200391 4000117728 50099142 4800015122 

110000224 71400000 2320202008 200391 4000117728 50099142 4800015122 

110000224 71400000 2320202005 200391 4000118353 50099683 4800015254 

110000224 71400000 2320202008 200391 4000118353 50099683 4800015254 

110000224 71400000 2320202005 240019 4000118349 50099683 4800015256 

110000224 71400000 2320202008 240019 4000118349 50099683 4800015256 

 
 
 
Consolidado de reservas o cambios presupuestales: 
 
Se solicitó la constitución de reservas presupuestal por valor de $429.555.826 con recursos 
destinados para la ejecución del contrato 4600096269 de 2022, celebrado entre el Distrito 
Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín – Unidad Administrativa Especial 
Buen Comienzo y La Empresa de Desarrollo Urbano Edu, misma que se aprobó a través 
de la resolución de reservas 202450002251-SHP R 714 de enero 24 de 2024, por medio 
de la cual se constituye reservas presupuestales excepcionales 2023 correspondientes a 
Gerencia Buen Comienzo, previa incorporación al presupuesto General del Distrito de 
Medellín 2024 
 

Fondos Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuest
al (Pedido) 

160070123 71400000 2320103001 200391 4100000863 50094681 4800014188 

 
3.2 Relación de los pagos realizados por parte de la Unidad Administrativa Especial Buen 
Comienzo. 

 

Registro Presupuestal (Nº 
Pedido) Nº Factura 

Fecha de 
Contabilizació

n 
Nº Recibo a Satisfacción 
(Documento de Material) 

Valor Facturado 
(Valor Recibido) 

4800014188 

PT03-8228 2/03/2023 5000702459 $ 5.348.505.663 

FA1098 6/03/2023 5000698235 $ 1.518.245.859 
PT03-8265 25/04/2023 5000702464 $ 12.115.257.180 
PT03-8589 29/12/2023 5000726635 $ 6.925.486.302 
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4800014879 
PT03-8862 20/09/2024 

5000740962 $ 9.074.496.346 

5000740960 $ 9.074.496.346 

 4800015254  
5000740964 $ 7.046.349.841 
5000740966 $ 655.921.086 

4800014879 

PT.03-8903 24/10/2024 

5000743868 $ 1.702.014.617 

5000743878 $ 5.148.992.692 
4800015122 5000743879 $ 722.346.823 
4800015254 5000743865 $ 2.225.470.078 
4800015256 5000743877 $ 9.589.623.505 
4800014188 FA1457 19/11/2024 5000746009 $ 81.632.787 

 
 
3.3 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:   
 

Contrato Pedido 

Grup
o de 
comp
ras 

Denominaci
ón 

GrpComp 

Proyect
o 

Nombre 
Proyecto 

Valor 

Valor Facturado 
proyecto-pedido 

Saldo 

proyecto-pedido  proyecto-pedido 

46000962
69 

48000141
88 

243 Buen 
Comienzo 200391 

Fortalecim
iento de 
ambientes 
asociados 
a la 
atención 
de la 
primera 
infancia 
Medellín 

$ 
26.337.050.830 $ 25.989.127.791 $ 347.923.039 

48000151
22 $ 2.392.135.060 $ 0 $ 2.392.135.060 

48000151
21 $ 607.864.940 $ 0 $ 607.864.940 

48000148
79 

$ 
70.608.937.808 $ 33.372.481.730 $ 37.236.456.078 

48000152
54 15.423.512.355 11.867.229.604 3.556.282.751 

48000152
56 207 Educación 240019 

construcci
ón 
,mejorami
ento  y 
mantenimi
ento de la 
infraestruc
tura 
educativa 
de la 
ciudad 
Medellín 

$10.502.555.662 0 $10.502.555.662 
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3.4 Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $ 104.742.695.406 

Adiciones/Reducción -$ 7.796.706.768 

Adición 01 $ 3.000.000.000 

Adición 02 $ 25.926.068.017 

Total valor del contrato con adición o reducción $ 125.872.056.655 

Total pagos realizados (Admón.+ Honorarios) $ 71.228.839.125 

Pago autorizado por honorarios mes de  septiembre $ 102.754.521 

Porcentaje de ejecución financiera  56,67% 
 
 
3.5 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración  

 

• Para el periodo del mes de agosto se presentaron ejecuciones presupuestales de 
los recursos entregados en administración por valor de $660.854.065 y un 
acumulado por valor de $20.362.780.105, según se relaciona a continuación: 

      
      

RECURSOS ENTREGADOS PARA ADMINISTRACIÓN POR COMPONENTE 
Fecha de Corte: SEPTIEMBRE 30 DE 2024 

COMPONENTE 
RECURSOS 
ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACION 

COMPROMETIDO 
ACUMULADO AL 
MES DE 
SEPTIEMBRE 30  
DE 2024 

Ejecutado  
en 
septiembre 
de 2024 

Ejecucion 
Acumulada 
 al 30 de 
septiembre de 
2024 

Pendiente por 
Ejecución 

 PERSONAL 

              
69.628.960.479  

                            
3.219.731.270  

                                   
163.800.446  

                        
2.470.035.671  

                        
749.695.599  

APOYO LOGISTICO                               
706.057.002  

                                      
19.378.135  

                          
486.267.753  

                         
219.789.249  

SOCIAL Y 
COMUNICACIONES 

                                  
126.921.101  

                                          
697.309  

                              
88.941.267  

                          
37.979.834  

 ESTUDIOS Y DISEÑOS                           
2.224.079.989  

                                   
225.434.215  

                         
1.057.259.610  

                      
1.166.820.379  

EJECUCION                           
20.128.124.980  

                                  
572.240.407  

                       
11.618.387.375  

                    
8.509.737.605  

COMPRA DE PREDIOS                            
5.804.078.164  

                                  
260.809.876  

                       
5.770.427.988  

                           
33.650.176  

POLIZA                                 
37.222.293                                 

37.222.293  
                                             
-    

GRAVAMEN FINANCIERO                                 
441.234.319  

                                        
6.318.289  

                              
82.916.809  

                          
358.317.510  

TOTALES     69.628.960.479              
32.687.449.117  

                
1.248.678.676  

          
21.611.458.765  

        
11.075.990.352  
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3.6 Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos 
entregados para administración.  

 
• Para este periodo el subtotal de honorarios más IVA fue de $102.754.521 y el valor 

total de los honorarios después de todas las deducciones corresponden a 
$93.256.204, como se relaciona a continuación: 

 
HONORARIOS A PAGAR  
Fecha de Corte: septiembre del 2024 
  SEPTIEMBRE DE 

2024 
Ejecución con honorarios del 8% $ 981.550.511 
Ejecución  con honorarios del 3% $ 260.809.876 
Polizas y gravamen ejecutado $ 6.318.289 
Total ejecución del mes         1.248.678.676  
Honorarios 8%             78.524.041  
Honorarios 3%               7.824.296  
IVA Honorarios 19%             16.406.184  
Subtotal honorarios  mas IVA           102.754.521  
Rte Fte 11%               9.498.317  
TOTAL HONORARIOS             93.256.204  

 
CONTROL DE HONORARIOS ENTREGADOS 

Recursos de Honorarios despues de IVA $ 1.599.878.646 
Recursos Entregados antes de IVA $ 1.344.435.837 

IVA Honorarios $ 255.442.809 

Mes Ejecuccion/Mes 
Total Honorarios 

Pagado 
Antes de Rte 

Saldo 
Honorarios 
Entregados 
Despues de 

IVA 

Total Pagado 
Despues de Rte 

ENERO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
FEBRERO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

MARZO 571.447.283 54.401.781 1.545.476.865 49.373.045 
ABRIL 483.484.313 46.027.707 1.499.449.158 41.773.045 
MAYO 936.028.364 85.566.338 1.413.882.820 77.656.845 
JUNIO 731.806.020 69.665.648 1.344.217.172 63.225.967 
JULIO 930.405.389 87.558.252 1.256.658.920 79.464.632 

AGOSTO 742.361.785 70.278.274 1.186.380.646 63.781.963 
SEPTIEMBRE 1.518.233.493 144.535.829 1.041.844.817 131.175.374 

OCTUBRE 1.062.153.587 100.756.229 941.088.588 91.442.628 
NOVIEMBRE 1.126.129.728 105.617.227 835.471.361 95.854.290 
DICIEMBRE 2.810.832.672 249.134.946 586.336.415 226.105.665 

ENERO DE 2024 5.356.344.109 200.016.741 386.319.674 181.527.799 
FEBRERO DE 2024 963.111.288 91.688.195 294.631.479 83.212.815 
MARZO  DE 2024 1.467.387.479 137.551.298 157.080.181 124.836.472 
ABRIL  DE 2024 138.698.370 12.864.198 144.215.984 11.675.070 
MAYO  DE 2024 119.236.588 10.770.677 133.445.307 9.775.069 
JUNIO DE 2024 181.365.851 17.266.029 116.179.278 15.670.010 
JULIO DE 2024 562.899.719 53.265.971 62.913.307 48.342.225 



 
  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de 
Supervisión y/o Interventoría 

         Versión 16 
  

 

Página 59 de 67 
__________________________________________________________________________ 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

AGOSTO DE 2024 660.854.065 62.913.307 - 57.097.791 

SEPTIEMBRE DE 2024 1.248.678.676 102.754.521 -                   
102.754.521 93.256.204 

Total $ 21.611.458.779 $ 1.702.633.167 -$ 102.754.521 $ 1.545.246.908 
 
 
Nota: Con la aprobación del presente informe de supervisión se procederá al pago por 
102.754.521 que corresponde a lo ejecutado en el mes de septiembre.  

 
 

3.7 Relación de los informes de ejecución de recursos: 
 
Informe ejecución de recursos entregados en administración correspondiente al mes de 
septiembre del año 2024 
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Nota: en el informe de supervisión de los meses  de Julio y agosto se dejaron las siguientes 
notas: 
 

• Para este informe de ejecución financiera se encuentra una factura por valor de 
$933.055 que está pendiente de la aprobación por parte de la supervisión del 
contrato y de la cual se encuentra un  oficio  con radicado 202430491548  que se 
envió  a la EDU con fecha del 10 de octubre. 

• Para este informe de ejecución se encuentra dos facturas por valor de $5.852.007 
correspondientes a dos actividades donde participaron niños y niñas de la primera 
infancia, que está pendiente de la aprobación por parte de la supervisión del 
contrato y de la cual se encuentra un oficio con radicado 202430491548 que se 
envió a la EDU con fecha del 10 de octubre. 

 
3.8 Relación de los informes de reintegros financieros: 
   

• Para el periodo del mes de  septiembre de 2024 se presentaron solicitudes y 
causaciones de rendimientos financieros, como se muestra a continuación: 
 

Valor recursos a reintegrar en el periodo  $73.609.478 
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3.9 Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones 
financieras y contables:  
   
Valor inicial de los recursos entregados en administración $ 97.151.543.264 
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en 
administración $ 7.591.152.142 

Adiciones /Reducción  -$ 7.796.706.768 
Adicion 01 $ 3.000.000.000 
Adición 02 $ 25.926.068.017 
Valor inicial más modificaciones de los recursos a administrar $ 115.439.934.416 
Valor inicial más modificaciones de los honorarios  $ 10.432.122.239 
Pagos realizados por recursos entregados en administración $ 69.628.960.479 
Pagos realizados por honorarios $ 1.599.878.646 
Pago autorizado por honorarios mes de septiembre $ 102.754.521 
Porcentaje de ejecución financiera 56,67% 
Valor inicial de los recursos entregados en administración $ 97.151.543.264 
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3.10 Informe de ejecución acumulada: 
 

ÍTEM 

TOTAL 
PRESUPUESTO CON 

MODIFICACIONES 
2023-2024 

Ejecutado Acumulado 
  

Pendiente por 
Ejecución 

% de 
ejecución  

 PERSONAL            7.527.148.143              2.470.035.671           5.057.112.472  32,82% 

APOYO LOGISTICO            1.759.819.888                 486.267.753           1.273.552.135  27,63% 
SOCIAL Y 

COMUNICACIONES                877.606.720                    88.941.267               788.665.453  10,13% 

 ESTUDIOS Y 
DISEÑOS            5.137.726.338              1.057.259.610           4.080.466.728  20,58% 

EJECUCION          91.126.941.905           11.618.387.375         79.508.554.530  12,75% 
COMPRA DE 

PREDIOS            8.404.994.572              5.770.427.988           2.634.566.584  68,65% 

HONORARIOS 8%            8.514.339.439              1.257.671.334           7.256.668.105  14,77% 

HONORARIOS 3%                252.149.838                 173.112.840                 79.036.998  68,65% 

POLIZA                  50.000.000                    37.222.294                 12.777.706  74,44% 

IVA 19%            1.665.632.963                 271.848.993           1.393.783.970  16,32% 

GMF                500.226.250  
                  82.916.809               472.780.041  14,92% 

GFM RENDT                  55.470.600  

TOTAL        125.872.056.655          23.314.091.933      102.557.964.722  18,52% 

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: 
  
Durante el período de ejecución del presente informe no se conoce de reclamaciones, 
controversias ni se han dado acuerdos entre las partes. 
A la fecha no se han dado procesos que hayan generado multas, sanciones, cláusula penal, 
declaración de la caducidad o incumplimiento. 
 
Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: 
 

Nombre 
Aseguradora N° Póliza Tipo de Amparo Cobertura de la Póliza 

Fecha de 
Aprobación de la 

Garantía 
Valor 

Amparado 

      Desde Hasta     

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 Calidad  30/12/2024  30/12/2026  06/01/2023 $1,275,836,857 

    Cumplimiento  30/12/2022  30/06/2025  06/01/2023 $1,275,836,857 

    
Pago de Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 30/12/2022  30/06/2025  06/01/2023 $1,275,836,857 
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Nombre 
Aseguradora N° Póliza Tipo de Amparo Cobertura de la Póliza 

Fecha de 
Aprobación de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

      Desde Hasta     

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad civil 
extracontractual  30/12/2022 30/12/2024  06/01/2023 $290.000.000 

 
Se presentan las pólizas ajustadas de acuerdo con la solicitud radicada bajo el N° 
202430029628 y de conformidad con la modificación N° 3, suscrita el 4 de julio de 2024. 
 

Nombre 
Aseguradora N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la Garantía 
Valor 

Amparado Desde Hasta 
Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000045968 Calidad  30/12/2024  30/10/2027  16/08/2024 $1,637.675.481 

    Cumplimiento  30/12/2022  30/04/2026  16/08/2024 $1,637.675.481 

    
Pago de Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, otros 

 30/12/2022  30/04/2026  16/08/2024 $1,637.675.481 

 
Nombre 

Aseguradora N° Póliza Tipo de Amparo 
Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobación 
de la Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Solidaria de 
Colombia 

520-47-
994000021793 

Responsabilidad 
civil extracontractual  30/12/2022 30/10/2025  16/08/2024 $290.000.000 

 
Otros Aspectos relevantes: 
 
Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el 
contrato, para el mes de septiembre de 2024 se autoriza el pago de honorarios a la EDU 
por valor de $ 102.754.521 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
LAURA VICTORIA GÓMEZ NARANJO  
Directora Técnica - Supervisor 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO 
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Elaboro: 
 
 
 
 
 
Carolina Cataño Velásquez 
Apoyo técnico a la Supervisión 

Elaboro: 

 
 
Leidy Viviana Villegas Muñoz 
Apoyo administrativo, 
financiero y contable a la 
Supervisión 

Elaboro: 
 
 
 
 
 
Jimena López Otálvaro 
Apoyo Social a la Supervisión 

Elaboró: 
 
 
 
 
Carlos Eduardo Zuluaga López 
Apoyo Jurídico a la Supervisión 

Reviso y Aprobó:   

 
Marlon Andrés Mesa Sierra 
Coordinador de Infraestructura 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo 
nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 
 


