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MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2025I-VBOG-020898

Fecha: 2025-04-07 19:31:30

PARA: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DE: CAROLINA PABÓN SILVA

1130200  SUBDIRECCIÓN  DE  GESTIÓN  CONTRACTUAL  Y  PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

Asunto: Respuesta al radicado No 2025I-VBOG-020739

Cordial saludo, 

En atención al memorando de la referencia, y en virtud de la competencia otorgada por la
Resolución No. 833 del 21 de marzo de 2025 en relación con el control de legalidad frente a las
suspensiones que realizan las áreas ejecutoras, esta Subdirección de manera atenta informe
lo siguiente: 

- El acta de suspensión No. 2 del contrato de interventoría No. 792 de 2022 cumple con los
parámetros establecidos por la normatividad vigente. 

- Es indispensable que el acta de suspensión No. 2 del contrato de interventoría No. 792 de
2022 sea firmada por el Ing. Oscar Rodolfo Acevedo. 

-  Se deben cargar  todos los  documentos que sustentan la  suspensión en la  plataforma
transaccional Secop II, y suscribirlos en la misma. 

Atentamente, 

CAROLINA PABÓN SILVA

SUBDIRECTORA GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Proyectado por: CAROLINA PABÓN SILVA
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:

Fecha: 2025-04-07 19:31:30
Radicado: 2025I-VBOG-020898
Destino: Oscar Rodolfo Acevedo Castro
Anexos: 0
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ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)


UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:


- Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 972 DE 2022


(Indicar número de contrato y año)


INTERVENTOR:


CONTRATO DE OBRA No.


CONTRATISTA DE OBRA:


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 01/11/2022
Indicar (Día/Mes/Año)


RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:


DESDE


1 28/03/2025 28/03/2025


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 07/04/2025
Indicar Día/Mes/Año


CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:


3.354.138.427$    


3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual


refrenda con su firma.


03/04/2025


VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


1  de  2


MEPI-MN1-IN-11-FR-2


1


CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


ACTA DE 


SUSPENSIÓN No.


- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.


ACTA DE SUSPENSIÓN  O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE 


INTERVENTORÍA


RESPONSABILIDAD


1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad


de la información en ella contenida, especialmente respecto a:


PÁGINA


2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato


en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.


SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES BOLIVAR


(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma 


consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)


(Nombre o razón social del Interventor )


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta


que las mismas no sean imputables a las partes contratantes).


PERIODO DE SUSPENSIÓN


FECHA  


REANUDACIÓN
HASTA


FECHA DEL ACTA


4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la


resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.


5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado


igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.


Esta interventoría hace seguimiento al convenio No 2070 de 2021 del Municipio de María La Baja, Convenios No 1891 de 2021 del 
Municipio de San Juan Nepomuceno, Convenios No 1778 de 2021 del Municipio de San Juan Nepomuceno y convenio No 1759 de 
2021 del Municipio de Villanueva. Teniendo en cuenta que en comité número 9, fueron aprobadas las incorporaciones de los recursos a 
los convenios antes referidos y teniendo en cuenta que estos recursos son para sufragar los costos de la interventoría, toda vez que una 
vez suscrita la modificación, los municipios deben proceder a registrar los adicionales, para posteriormente adicionar, modificar y 
prorrogar el contrato interventoría 972 de 2022.


 LP-003-2022, 20221031-322,  20221031-321 Y SP-OP-LP-005-2022


ASOMUCORDOBA,  KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S., YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S y CONSORCIO 


CONSTRUCTORA DEL NORTE


(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente 


suspensión)


04/04/2025


CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA


ACTA DE 


AMPLIACIÓN 


SUSPENSIÓN 


No.







VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


1  de  2


MEPI-MN1-IN-11-FR-2


1


CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


ACTA DE SUSPENSIÓN  O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE 


INTERVENTORÍA
PÁGINA


NOTAS:


FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 7 de
(Día)


FECHA DE REANUDACIÓN 15 de
(Día)


NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de
(Día)


Para constancia de lo anterior,  firman  los que en ella intervinieron:


Nombre: GENOVEVA PUERTA RESTREPO Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO


Representante legal o su Apoderado 


Interventor


Matrícula Profesional No.: 25202-03332 ANT. Matrícula Profesional No. 25202-59853 CND


Firma


Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA


Supervisor del contrato de interventoría


Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.


5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta


de acuerdo con la delegación de funciones vigente.


(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)


(Año)(Mes)


(Año)


abril 


de


2025


2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el


certificado de modificación de la garantía única constituída, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El


incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.


Subdireccion Vias Regionales


Subdirector


2025de


CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las


partes contratantes.


CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A


RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE;


DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE


DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA


PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.


(Mes)


4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el


formato MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.


La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada 


en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.


3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.


Teniendo en cuenta que a la fecha el Instituto Nacional de Vías se encuentra adelantando la incorporación de recursos por parte de los 
municipios de María la Baja, San Juan Nepomuceno y Villanueva, para el pago del contrato de interventoría numero 972 de 2022, y que 
una vez suscritos estos, las entidades municipales deben expedir los correspondientes registros presupuestales, para adicionar el 
contrato en mención, se considera viable la Suspensión del Contrato de interventoría numero 972 de 2022 a partir del día 7 de abril  de 
2025 hasta el día 15 de abril de 2025.


2025


abril


de
(Año)(Mes)


NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO


La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada 


en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.


abril









