








































































ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD  V/UNITARIO 
 PRESUPUESTO RED 

VITAL 

 PRESUPUESTO 

MUNICIPIO DE PAIPA 

 V/TOTAL OBRA 

SUMINISTRO 

CANTIDAD 

EJECUTADA
RED VITAL MUNICIPIO DE PAIPA  TOTAL EJECUTADO 

CANTIDAD 

EJECUTADA
RED VITAL MUNICIPIO DE PAIPA  TOTAL EJECUTADO CANTIDAD EJECUTADA  TOTAL 

CANTIDAD 

FALTANTE
 TOTAL FALTANTE 

 VALOR OBRA 

CIVIL/SUMINISTRO 
 VALOR SUMINISTRO 

1 PRELIMINARES

1.1 DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM )  M2 2,417.35 5,157.00$   12,466,274.00$   12,466,274$   0 -$   -$   789.10 4,069,388.70$   4,069,388.70$   789.10 4,069,388.70$   1628.25 8,396,885.00$   

1.2
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y 

PLANOS)
 ML 5,000.00 801.00$   4,005,000.00$   4,005,000$   0 -$   -$   4834.42 3,872,370.42$   3,872,370.42$   4834.42 3,872,370.42$   165.58 132,630.00$   

2 EXCAVACIONES 0.00

2.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 1,208.68 55,521.00$   67,107,122.00$   67,107,122$   0 -$   -$   737.25 40,932,857.25$   40,932,857.25$    737.25 40,932,857.25$   471.43 26,174,265.00$   

2.2
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE 

DE 5 KM
M3 1,207.34 14,301.00$   17,266,169.00$   17,266,169$   0 -$   -$   1197.12 17,120,013.12$   17,120,013.12$    1197.12 17,120,013.12$   10.22 146,156.00$   

INP1 3.03.11. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 980.91 91,714.13$   89,963,307.00$   89,963,307$   0 -$   -$   385.43 35,349,377.13$   35,349,377.13$    385.43 35,349,377.13$   595.48 54,613,930.00$   

INP 2
1.02.18. EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA EXPLANEACION, CANALES Y 

PRESTAMOS SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE RETIRO)
M3 906.50 137,019.75$   119,513,281.00$   4,695,122.00$   124,208,403$   0 -$   -$   169.15 23,176,890.71$   23,176,890.71$    169.15 23,176,890.71$   737.35 101,031,513.00$    

3 RELLENOS 0.00

3.1
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN 

COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 
M3 3427.12 27,067$   92,761,857.00$   92,761,857$   0 -$   -$   1747.35 47,295,522.45$   47,295,522.45$    1747.35 47,295,522.45$   1679.77 45,466,335.00$   

3.2 RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 412.25 114,144$   47,055,864.00$   47,055,864$   123.7 14,119,612.80$   14,119,612.80$   281.88 32,174,910.72$   32,174,910.72$    405.58 46,294,523.52$   6.67 761,340.00$   

3.3 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA M3 0.000 73,051$   -$   0 -$   -$   0.00 -$   0.00 -$   0.00 -$   

4 0.00

4.1 INSTALACIÓN TUBERÍA PE 100 PN 8 RDE 21 DIAMETRO 315 mm  (12 PULGADAS) ML 5,000.00 36,379$   181,895,000.00$   181,895,000$   0 -$   -$   4834.42 175,871,365.18$    175,871,365.18$   4834.42 175,871,365.18$   165.58 6,023,635.00$   

4.2 SUMINISTRO TUBERÍA PE 100 PN 8 RDE 21 DIAMETRO 315 mm  (12 PULGADAS) ML 5,000.00 270,202$    $  1,351,010,000 1,351,010,000$   0 -$   -$   4834.42 1,306,269,952.84$    1,306,269,952.84$   4834.42 1,306,269,952.84$    165.58 44,740,047.00$   

5 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS HIDRAULICOS 0.00

5.1 ACCESORIOS HIDRAULICOS 0.00

5,1.1 SUMINISTRO MACROMEDIDOR  12"  EXTREMO BRIDA  INCLUYE ACCESORIOS UND 0.00 7,896,239$    $  - -$   -$   -$   0.00 -$   -$   0.00 -$   0.00 -$   

5.1.2
SUMINISTRO VALVULA COMPUERTA ELASTICA 12"  EXTREMO BRIDA. INCLUYE 

ACCESORIOS
UND 2.00 4,695,121$    $  9,390,242 9,390,242$   -$   -$   1.00 4,695,121.00$   4,695,121.00$   1.00 4,695,121.00$   1.00 4,695,121.00$   

5.1.3 SUMINISTRO VALVULA VENTOSA DE 3" INCLUYE ACCESORIOS UND 0.00 2,540,639$    $  - -$   -$   -$   0.00 -$   -$   0.00 -$   0.00 -$   

5.1.4  SUMINISTRO VALVULA PURGA  6 PULGADAS INCLUYE ACCESORIOS UND 0.00 2,077,045$   -$   -$   -$   -$   0.00 -$   -$   0.00 -$   0.00 -$   

5.1.5
 SUMINISTRO VALVULA COMPUERTA ELASTICA 6"  EXTREMO BRIDA INCLUYE 

ACCESORIOS
UND 2.00 1,232,863$    $  2,465,726 2,465,726$   -$   -$   2.00 2,465,726.00$   2,465,726.00$   2.00 2,465,726.00$   0.00 -$   

5.2 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HIDRÁULICOS 0.00

5.2.1 INSTALACION MACROMEDIDOR  12"  EXTREMO BRIDA  INCLUYE ACCESORIOS UND 0.00 106,126.68$   -$   -$   -$   -$   0.00 -$   0.00 -$   0.00 -$   

5.2.2
INSTALACION VALVULA COMPUERTA ELASTICA 12"  EXTREMO BRIDA INCLUYE 

ACCESORIOS 
UND 4.00 106,380$   425,520.00$   425,520$   -$   -$   1.00 106,380$   106,380.00$   1.00 106,380.00$   3.00 319,140.00$   

5.2.3 INSTALACION VALVULA DE VENTOSA 3 PULGADAS INCLUYE ACCESORIOS UND 0.00 64,162$   -$   -$   -$   -$   0.00 -$   -$   0.00 -$   0.00 -$   

5.2.4 INSTALACION VALVULA DE PURGA 6 PULGADAS INCLUYE ACCESORIOS UND 0.00 77,814$   -$   -$   -$   -$   0.00 -$   -$   0.00 -$   0.00 -$   

5.2.5
INSTALACION VALVULA COMPUERTA ELASTICA 6"  EXTREMO BRIDAS. INCLUYE 

ACCESORIOS 
UND 2.00 93,718$   187,437.00$   187,437$   -$   -$   2.00 187,437$   187,436.60$   2.00 187,436.60$   0.00 -$   

6 0.00

6.1 CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADRILLO UND 31.00 802,772$   24,885,932.00$   24,885,932$   0 -$   -$   10.00 8,027,720$   8,027,720.00$   10.00 8,027,720.00$   21.00 16,858,212.00$   

7 SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA DE QUIEBRE 0.00

7.1
CAMARA DE QUIEBRE EN CONCRETO 4000 P.S.I IMPERMEABILIZADO INCLUYE 

REFUERZO, PASAMUROS DE 1.4 X 1 X 1.2M
UND 1.00 3,659,976$   3,659,976.00$   3,659,976$   -$   -$   0.00 -$   0.00 -$   1.00 3,659,976.00$   

8 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 0.00

8.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL UND 1.00 69,200,000$   69,200,000$   69,200,000$   -$   -$   0.42 28,939,440.00$   28,939,440.00$    0.42 28,939,440.00$   0.58 40,260,560.00$   

INP ITEMS NO PREVISTOS 0.00

INP 1 3.03.11. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO M3 0.00 91,714.13$   -$   -$   0 -$   -$   0.00 -$   -$   0.00 -$   0.00 -$   

INP 2
1.02.18. EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA EXPLANEACION, CANALES Y 

PRESTAMOS SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE RETIRO)
M3 0.00 137,019.75$   -$   -$   0 -$   -$   0.00 -$   -$   0.00 -$   0.00 -$   

4.1 INSTALACIÓN TUBERÍA PE 100 PN 8 RDE 21 DIAMETRO 315 mm  (12 PULGADAS) ML 0.00 36,379.00$   -$   -$   0 -$   -$   0.00 -$   0.00 -$   0.00 -$   

4.2 SUMINISTRO TUBERÍA PE 100 PN 8 RDE 21 DIAMETRO 315 mm  (12 PULGADAS) ML 0.00 270,202.00$   -$   -$   0 -$   -$   0.00 -$   -$   0.00 -$   0.00 -$   

ITEMS NO PREVISTOS 0.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS HIDRAULICOS 0.00

INP 3
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA COMBINADA 2" TRIPLE EFECTO INCLUYE 

ACCESORIOS
UND 15.00 1,153,049.52 17,295,742.8$   17,295,742.8$   5 5,765,247.6$   5,765,247.60$    10.00 11,530,495.20$   11,530,495.20$    15.00 17,295,742.80$   0.00 -$   

INP 4 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA DE 2" PARA ROSCAR UND 15.00 133,748.93 2,006,234.0$   2,006,234.0$   5 668,744.7$   668,744.65$   10.00 1,337,489.30$   1,337,489.30$   15.00 2,006,233.95$   0.00 -$   

INP 5
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA  COMBINADA 1" TRIPLE EFECTO INCLUYE 

ACCESORIOS
UND 15.00 230,618.92 3,459,283.8$   3,459,283.8$   0 -$   -$   6.00 1,383,713.52$   1,383,713.52$   6.00 1,383,713.52$   9.00 2,075,570.00$   

INP 6 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA DE 1" PARA ROSCAR UND 15.00 59,369.37 890,540.6$   890,540.6$   0 -$   -$   6.00 356,216.22$   356,216.22$   6.00 356,216.22$   9.00 534,324.00$   

INP 7 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR DE ACERO INOX D1 12" X 2" UND 30.00 784,728.64 23,541,859.2$   23,541,859.2$   0 -$   -$   21.00 16,479,301.44$   16,479,301.44$    21.00 16,479,301.44$   9.00 7,062,558.00$   

INP 8 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION 150 br 206 pr 12" UND 1.00 39,139,721.66 39,139,721.7$   39,139,721.7$   0 -$   -$   1.00 39,139,721.66$   39,139,721.66$    1.00 39,139,721.66$   0.00 -$   

INP 9
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PARTIDA 3490 EN ACERO INOX DE 315 MM X 6 PARA 

PE
UND 2.00 5,951,695.14 11,903,390.3$   11,903,390.3$   0 -$   -$   0.00 -$   -$   0.00 -$   2.00 11,903,390.00$   

INP 10
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA ELASTICA BR 4" INCLUYE 

ACCESORIOS
UND 4.00 1,085,340.06 4,341,360.2$   4,341,360.2$   0 -$   -$   0.00 -$   -$   0.00 -$   4.00 4,341,360.00$   

INP 11
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PARTIDA 3490 EN ACERO INOX DE 315 MM X 4" 

PARA PE
UND 4.00 4,984,698.22 19,938,792.9$   19,938,792.9$   0 -$   -$   0.00 -$   -$   0.00 -$   4.00 19,938,793.00$   

INP 12
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA AQT COMPUERTA ELASTICA BR 8"

UND 1.00 3,187,837.07 3,187,837.1$   3,187,837.1$   0 -$   -$   1.00 3,187,837.07$   3,187,837.07$   1.00 3,187,837.07$   0.00 -$   

INP 13
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PARTIDA 3490 EN ACERO INOX DE 12" 315 MM X 8 

PARA PE
UND 1.00 7,516,513.14 7,516,513.1$   7,516,513.1$   0 -$   -$   1.00 7,516,513.14$   7,516,513.14$   1.00 7,516,513$   0.00 -$   

INP 14 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR DE ACERO INOX D1 12" X  4" UND 4.00 2,001,852.96 8,007,411.8$   8,007,411.8$   0 -$   -$   0.00 -$   -$   0.00 -$   4.00 8,007,412.00$   

INP 15 SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO EN YEE AQT BR 12" UND 1.00 6,187,943.28 6,187,943.3$   6,187,943.3$   0 -$   -$   1.00 6,187,943.28$   6,187,943.28$   1.00 6,187,943$   0.00 -$   

CONSTRUCCION MUERTOS -$   -$   -$   0.00 -$   0.00 -$   0.00 -$   

INP 16 CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI) PARA MUERTOS (INCLUYE ACERO DE REFUERZO) M3 24.310000 741,910.46170 18,035,843.3$   18,035,843.3$   6.1 4,525,653.8$   4,525,653.82$    18.00 13,354,388.31$   13,354,388.31$    24.10 17,880,042.13$   0.21 155,801.00$   

CONSTRUCCION PASOS ELEVADOS -$   -$   -$   0.00 -$   0.00 -$   0.00 -$   

PRELIMINARES -$   -$   -$   0.00 -$   0.00 -$   0.00 -$   

INP 17
2.01.04. LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO ( 

CARTERAS Y PLANOS)
M2 40.00 8,336.97 333,478.8$   333,478.8$   4.66 38,850.3$   38,850.28$   30.28 252,443.45$   252,443.45$   34.94 291,293.73$   5.06 42,185.00$   

CIMENTACION -$   -$   -$   0.00 -$   0.00 -$   0.00 -$   

INP 18
3.03.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% 

RAJON PARA BASES
M3 2.52 547,252.08 1,379,075.2$   1,379,075.2$   0.23 125,868.0$   125,867.98$   0.55 300,988.64$   300,988.64$   0.78 426,856.62$   1.74 952,219.00$   

INP 19
3.03.22. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y 

ATRAQUES
M3 0.21 516,357.47 108,435.1$   108,435.1$   0 -$   -$   0.11 56,799.32$   56,799.32$   0.11 56,799.32$   0.10 51,636.00$   

INP 20
2.07.05. CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI)   IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS 

PISOS
M3 2.94 1,168,020.49 3,433,980.2$   3,433,980.2$   0 -$   -$   2.94 3,433,980.24$   3,433,980.24$   2.94 3,433,980$   0.00 -$   

INP 21 2.07.04. CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI)   IMPERMEABILIZADO PARA MUROS M3 0.819 1,246,001.49150 1,020,475.2$   1,020,475.2$   0 -$   -$   0.81 1,009,261.21$   1,009,261.21$   0.81 1,009,261.21$   0.01 11,214.00$   

INP 22 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa KG 336.9240 7,002.114700 2,359,180.5$   2,359,180.5$   31.47 220,356.5$   220,356.55$   231.00 1,617,488.50$   1,617,488.50$   262.47 1,837,845.05$   74.45 521,335.00$   

ESTRUCTURAS -$   -$   -$   0.00 -$   0.00 -$   0.00 -$   

INP 23 SUMINISTRO, INSTALACION CONEXIONES KG 363.07 17,028.02 6,182,363.2$   6,182,363.2$   229.8 3,913,039.0$   3,913,039.00$    0.00 -$   -$   229.80 3,913,039.00$   133.27 2,269,324.00$   

INP 24 SUMINISTRO, INSTALACION PLACAS BASE KG 202.00 17,028.02 3,439,660.0$   3,439,660.0$   54.38 925,983.7$   925,983.73$   0.00 -$   -$   54.38 925,983.73$   147.62 2,513,676.00$   

INP 25
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA. DIMENSIONES Y 

CALIBRES SEGÚN DISEÑO
KG 2144.35 28,728.02 61,602,929.7$   61,602,929.7$   1565.6 44,976,588.1$   44,976,588.11$   0.00 -$   -$   1565.60 44,976,588.11$   578.75 16,626,342.00$   

INP 26 3.13.34. PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA KG 458.25 3,338.02 1,529,647.7$   1,529,647.7$   220.87 737,268.5$   737,268.48$   0.00 -$   -$   220.87 737,268.48$   237.38 792,379.00$   

TRANSPORTE -$   -$   -$   0.00 -$   0.00 -$   0.00 -$   

INP 27 2.07.10. TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM VIAJE 999.90 98,584.55 98,574,691.5$   98,574,691.5$   157 15,477,774.4$   15,477,774.35$   612.00 60,333,744.60$   60,333,744.60$    769.00 75,811,518.95$   230.90 22,763,173.00$   

SUBTOTAL OBRA CIVIL Y SUMINISTRO- RED VITAL 

APORTE MUNICIPIO DE PAIPA (SUMINISTROS)

APORTE MUNICIPIO DE PAIPA SUMINISTROS + PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

INTERVENTORIA (7%)

 $  91,494,987.34 VALOR ACUMULADO  $  1,989,527,647.87 

VALOR 

FALTANTE POR 

EJECUTAR

 $  453,842,572.13 

3.74% % AVANCE ACUMULADO 81.43%
% FALTANTE 

POR EJECUTAR
18.57%

82.6%

VALOR ACUMULADO MAS INTERVENTORIA 2,160,563,562.87$   

VALOR TOTAL OBRA-COSTO DIRECTO 2,443,370,220.00$   VALOR EJECUTADO AVANCE N° 16

VALOR TOTAL CONVENIO, INCLUYE INTERVENTORIA 2,614,406,135.00$   % AVANCE N°16

% RENDIMINETO DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO

 $  661,192,739.00 

1,712,977,481.23$   

1,782,177,480.23$   

171,035,915.00$   

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PE 100 PN 8 RDE 21 DIAMETRO 315 mm  (12 

PULGADAS)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECION  DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS 

LADRILLO

 ACTIVIDADES QUE FALTA EJECUTAR  TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS  ACUMULADO ACTAS ANTERIORES  CONDICIONES MODIFICATORIO Nº3  PRESENTE AVANCE 16 

REPORTE DE INTERVENTORIA: ACTA DE AVANCE DE OBRA  N°16

CONVENIO 030 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA

02 DE ENERO A 15 FEBRERO 2024 y 16 de MAYO al 16 de MAYO

Página 1 ACTA AVANCE No.3 DICIEMBRE




















































































































































































































































