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ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.  

PERIODO: Marzo de 2025 

 
Respetado Ingeniero, 
 
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE 
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes 
el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así: 

 
 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER– CONTRATO 4440 DE 2024 

 

PROYECTO: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AL 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, PARA LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATACIÓN 
DE LA INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL INSTITUTO EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA.” 

 

CONTRATO DE OBRA No. 4440-2024 

CONTRATISTA:  FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. NIT: 800.096.329-1 

CONFORMACIÓN: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. 

Objeto: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS AL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, PARA LA REVISIÓN, AJUSTE, 
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS Y CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS 
PRIORIZADOS POR EL INSTITUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA 
AVANZA” 

Fecha de Inicio: 31 de diciembre de 2024 No. de Oficio: 2024S-VBOG-100660 
31-diciembre-24 

Valor Inicial:  $74.657.705.140,00 

Valor Adiciones: N/A 

Adición 1: N/A 

Adición 2: N/A 

Valor Actual:  $74.657.705.140,00 

Anticipo Entregado: N/A 

Anticipo Amortizado: N/A 

Saldo por Amortizar: N/A 

Plazo Inicial:  31 de diciembre de 2024 

Prorroga No. 1 N/A 

Prorroga No. 2 N/A 

Total, Prórrogas: N/A 

Fecha de Fin: 30 de junio de 2026 

 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

1235824 10 
C-2402-0600-16-51102A-

2402018-02 
$62.528.875.444,00 $0,00 $0,00 

1235824 10 
C-2402-0600-16-51102A-

2402021-02 
$12.128.829.696,00 $0,00 $0,00 

TOTAL $74.657.705.140,00 $ 0,00 $0,00 
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ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO VALOR AMORTIZACIÓN IVA VALOR FACTURADO 

A la fecha no se han tramitado actas de obra ni ajustes 

 
ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR PACTADO 

N/A    

 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA REPROGRAMACIÒN 

N/A  

 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A  

 
ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA DE AMPLIACIÓN No. 

N/A  

 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. TRAMITE ESTADO DE APROBACIÓN 

N/A    

 
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

CONTROL DE PÓLIZAS  
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Póliza de Cumplimiento: 33-44-101257953 Anexo 0 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento del contrato 481,452,764.40 0 27/12/2024 27/02/2027 

Calidad del servicio 481,452,764.40 0 27/12/2024 27/12/2028 

Pagos de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales  

240,726,382.20 0 27/12/2024 27/06/2029 

 
Observación: N/A  
 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
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MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

2025I-VBOG-
014665 

13/03/2025 GRUPO 
PRESUPUESTO E 

INGRESOS 

Solicitud 
inscripción cuenta 
bancaria Contrato 

Interadministrativo 
4440-2024 

 
INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 
 
ASPECTOS TÉCNICOS. 
 
✓ PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AL INSTITUTO NACIONAL 

DE VÍAS - INVÍAS, PARA LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS 
POR EL INSTITUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA  

 

Se informa que, durante el presente mes no se presentan inconvenientes, así mismo, durante el transcurso de 
marzo se tramitaron los siguientes documentos: 
 

1. Se revisan estudios previos y anexos técnicos para el proceso de mejoramiento y mantenimiento periódico 
del tramo Plateado- Argelia. 

2. Se evalúa la entrega de los Estudios y Diseños Fase III para el proceso anteriormente referido 
3. Se realiza desembolso a Findeter. 
4. Se realizan mesas de trabajo para articular las entidades en territorio como son DPS, Invias, Ejercito, 

Findeter, Alcaldía. 
5. Se realizan las mesas de trabajo semanal para revisar avances a la estructuración 

 
 
 
________________________ 
Oscar Rodolfo Acevedo Castro 
Supervisor del Contrato Interadministrativo 4440-2024 
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