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1. INTRODUCCIÓN 

 

La ruta 4006 identificada como tramo comprendido entre Bogotá y Villavicencio, donde 

específicamente por el SINC comprende la Transversal Buenaventura - Villavicencio - 

Puerto Carreño, que específicamente en el proyecto comprende la vía localizada entre el 

PR 0+000 y el PR 86+0055; se ha visto afectada en las últimas décadas, por varios 

desastres naturales que ha conllevado a que la Nación contempla recursos para garantizar 

la atención de este corredor que es de gran importancia para la movilidad del sector, así 

como también recursos para las vías intermedias y las vías de acceso a este tramo vial, 

igualmente para mejorar el desarrollo de la infraestructura de transporte, ya que contribuye 

a conseguir mayor equidad y a consolidar la presencia del Estado en el territorio, a través 

del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías. 

 

La problemática central radica en atender los puntos críticos identificados durante la 

ejecución del contrato de concesión No.005 de 2015, que se encuentran ubicados en el 

Corredor Bogotá – Villavicencio, y que no se han podido atender por el concesionario por 

ser este una iniciativa privada, lo que impide el desembolso de recursos públicos.  

Identificada la problemática anterior, y en vista de que se requiere velar por un adecuado 

estado de las vías, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ha identificado algunos sitios críticos 

que requieren ser atendidos con prioridad, para evitar daños representativos de la Vía y en 

el peor de los casos accidentes que produzcan cierres significativos que no permitan la 

correcta movilidad del Sector y poner en riesgo la transitabilidad de la Vía, razón por la cual 

mediante el convenio 1559/2022 suscrito “ENTRE LA AGENCIA NACIONAL 

DEINFRAESTRUCTURA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CUYO OBJETO ES: “AUNAR 

ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y LA AGENCIA NACIONAL 

DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL 

CORREDOR BOGOTÁ VILLAVICENCIO”, nace la suscripción del contrato de obra No. 

1777/2024, entre el CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024 y el INSTITUTO NACIONAL 

DE VÍAS y del cual se informa las actividades ejecutadas en el período del 24/06/204 y el 

31/07/20 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Como respuesta a la necesidad descrita en la introducción anterior el INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS contrata la “ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN 

PUNTOS CRÍTICOS A CARGO DEL INVIAS UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTÁ 

VILLAVICENCIO”, identificando en primera instancia los siguientes puntos críticos:  

● Punto crítico PR 48+060, donde se requiere la actualización de estudios y diseños 

sin embargo de manera preliminar se proyectan ejecutar obras geotécnicas, 

estructurales e hidráulicas, sin perjuicio del resultado obtenido por el contratista en 

el proceso de actualización de los estudios y diseños existentes. 

 

 

● Punto crítico PR 46+000, actualización de estudios y diseños de obras de mitigación 

del puente Estaquecá, que contempla inicialmente efectuar la remoción de 

materiales depositados alrededor y bajo el puente, posteriormente desarrollar el 

cambio de la losa en el voladizo y la riostra y la reconstrucción de la losa; así mismo, 

se plantea el uso de la misma geometría de vigas con una condición de presfuerzo 

superior para aumentar su capacidad hasta el paso del vehículo CC-14 y la losa con 

resistencia superior para aumentar su resistencia al desgaste y los impactos. Sin 

embargo, las obras a ejecutar se definirán con el resultado obtenido por el contratista 

en el proceso de actualización de los estudios y diseños existentes. En cualquier 

caso, el desarrollo de las labores de excavación de material depositado el contratista 

deberá propender por la conservación y estabilidad de la estructura del puente en 

funcionamiento. 

 

2.1 LOCALIZACIÓN 

 

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca, municipios de 

Chipaque, Quetame y Guayabetal, estos   puntos son cruciales en la red de transporte que 

conecta la capital de Bogotá con la ciudad de Villavicencio. Su importancia radica en la 

movilidad regional y la integración de las comunidades con el resto del país, los cuales 

deben ser atendidos para evitar una posible falla en la movilidad del sector y por ende un 

cierre en el tramo que comunica Bogotá con Villavicencio.  

Chipaque, está situado en una zona montañosa, presenta desafíos en términos de 

infraestructura vial debido a su topografía irregular. Por otro lado, Quetame y Guayabetal, 

se encuentra ubicado entre la transición de los Andes y los Llanos Orientales, tiene un 
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relieve variado con áreas montañosas y llanuras. lo que implica dificultad en la mejora de 

las vías y en el mantenimiento vial.  

 

Imagen 1. Ubicación de puntos inestables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los puntos críticos o sitios inestables, objeto del contrato se encuentran ubicados en los 

municipios antes mencionados, ruta 4006, vía que se encuentra actualmente a cargo de la 

Concesión COVIANDINA SAS con alcance de Operación y Mantenimiento. 

La vía anteriormente mencionada, hace parte de la malla vial de la red primaria por Ruta 

nacional que permite el tránsito vehicular entre Bogotá y Villavicencio. 

2.2 MUNICIPIOS ES LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Los municipios del área de influencia directa del proyecto son Chipaque, Quetame y 

Guayabetal. Dentro del área de influencia indirecta, se encuentran los municipios de 

Bogotá, Cáqueza, Pipiral y Villavicencio y todos aquellos que se encuentran comunicados 

por la ruta Nacional 4006. 

Dentro de los beneficios de intervención de estos puntos inestables para los municipios que 

hacen parte y colindan en la ruta 4006, se encuentran los siguientes: 

● Salida de los productos agrícolas y ganaderos de pequeños y grandes productores 

● Mejorar el flujo de turistas que acceden a los diferentes municipios. 
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● Disminución de accidentes e incidentes sobre la ruta e intersecciones a los 

municipios y demás sitios de interés. 

● Disminución de los tiempos de viaje internos del municipio e intermunicipales desde 

Bogotá a Villavicencio. 

● Disminución de gastos operacionales de los vehículos al poder mantener unas 

mejores condiciones de conducción. 

● Durante la construcción, el proyecto generará empleos, también se mejorará la 

economía por la venta de los insumos y materiales que requiere el proyecto. 

 

Los municipios del área de Bogotá y Villavicencio se verán beneficiados al disminuir los 

tiempos de desplazamiento y la seguridad vial en las intersecciones a los municipios 

colindantes. Del mismo modo, durante la construcción se mejorará la economía al vincular 

mano de obra y proveedores para los distintos materiales y servicios que requiera el 

proyecto. 

 

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 

 

Dicho inventario se encuentra en proceso de realización y será informado en el próximo 

informe. 

 2.4 CARASTERÍSTICAS TÉCNICA DEL PROYECTO 

 

El alcance técnico del proyecto a construir será definido una vez se tenga avalados y 

aprobados los estudios y diseños en FASE III, que a la fecha aún no se han entregado por 

parte de la entidad contratante al contratista CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024 para 

que inicie su proceso de revisión y/o apropiación y/o ajuste si es el caso para su ejecución.  

El proyecto inicialmente incluye la construcción del puente del PR 48+060 y las obras de 

mitigación del PR 46+000. Información que será descrita cuando estos sean definidos y 

aprobados para construcción.  
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3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 

Mediante Resolución No. 1577 del 09 de mayo del 2024, previa proceso de Contratación 

número LP-DEO-SGI-001-2024, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS adjudicó el Contrato 

de Obra al Consorcio Estabilizaciones 2024. 

De acuerdo con lo anterior, se firmó el contrato de obra con las siguientes características: 

 

Tabla 1. Información contrato de obra No. 1777-2024 

CONTRATANTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

CONTRATISTA CONSORCIO ESTABILIZACIONES     2024    NIT 901.831.667-6 

CONTRATO No 1777 de 2024 

 

INTEGRADO POR: 

INGENIERIA Y VÍAS SAS BIC NIT 800.029.899 – 2. Con el (50%) 

MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS NIT 811.038.634 – 6. Con el (40%) 

R.P. INFRAESTRUCTURAS S.A.S NIT 901.477.781 – 1. Con el (10%) 

OBJETO INICIAL: 
ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A 

CARGO DEL INVÍAS UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTÁ VILLAVICENCIO 

PLAZO: Hasta el 20 de noviembre de 2024 

FECHA DE INICIO: 24 de junio de 2024 

TERMINACIÓN 20 de noviembre de 2024 

VALOR INICIAL 

DEL CONTRATO: 
$ 31.677.761.530.00 Incluido IVA 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES  

 

Durante el presente mes, se adelantaron labores administrativas y técnicas tendientes a 

obtener los permisos necesarios para iniciar las obras, se llevaron a cabo importantes 

gestiones en el área ambiental para asegurar el cumplimiento de todas las normativas y 

regulaciones vigentes, ajustes a estudios y diseños de los sitios inestables antes 

mencionados, lo que implica una revisión minuciosa para abordar adecuadamente las 

condiciones del terreno. Estas actividades son fundamentales para asegurar que el 

proyecto se desarrolle de manera segura y eficiente.    

Dentro de las actividades realizadas por el Contratista de obra se tienen: 

 

Semana 1 del 24/06/2024 al 27/06/2024 

● Se firma la orden de inicio del contrato de obra No 1777/2024. 

● Se establecen las condiciones iniciales y se informa que debe iniciarse de carácter 

urgente por el PR 46+000. Puente Estaquecá. 

 

3.3 SEGUIMIENTOS ITEMS NO PREVISTOS  

 

No se tienen ítems no previstos para el periodo reportado. 

 

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA 

INTERVENTORÍA. 

 

En cuanto al avance del contratista en estos primeros días de ejecución, se refleja en las 

actividades desarrolladas de traslado de maquinaria en el sector del punto inestable del PR 

46+000, que como se pudo establecer como parte de la contingencia solicitada, iniciar con 

el dragado del río.  

 

Así mismo se inicia el proceso de entrega de los documentos contractuales para la 

aprobación de personal, maquinaria, programación, análisis de precios unitarios y flujo de 

inversión, los cuales deben ser entregados 3 días después de la orden de inicio de los 

contratos. 
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En cuanto a las gestiones realizadas por la INTERVENTORIA CONSORCIO ANDINO se 

tiene: 

 

● Gestionar con INVIAS la revisión y aprobación de las hojas de vida presentadas 

para las especialidades de las áreas ambiental y técnicas, así como su vinculación 

al proyecto, de tal modo que no se generen retrasos por demoras en las revisiones 

de productos por parte de la Interventoría. 

 

● Hacer seguimiento y acompañar las gestiones ambientales que requiera el proyecto, 

con la intención de adelantar los permisos y Licencias que el proyecto requiera. Con 

la autorización del INVIAS para vincular a la Especialista Ambiental y nuestra 

Profesional Ambiental se quiere dar cubrimiento a esta obligación, gestionando de 

ser posible directamente con las Entidades las consultas y aclaraciones requeridas. 

 

● Disponer de los recursos asignados y autorizados por el INVIAS para el seguimiento 

adecuado del proyecto. 

 

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

4.1 INFORMES SEMANALES 

 

Durante el periodo se presentaron oportunamente los informes semanales los cuales van 

de viernes a jueves de cada semana, tal como se indica en el manual de interventoría del 

INVIAS. 

 

En el periodo comprendido entre el 24 de junio al 30 de junio de 2024, se presenta un solo 

informe semanal número 01, que se encuentran en revisión por parte de la supervisión del 

contrato para que una vez sea asignado la clave y el acceso al CIFRA, este sea incluido, 

dicho informe semanal corresponde a: 

● Semana 1 del 24/06/2024 al 27/06/2024 

Ver anexo 2 - Informes semanales Formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME 

SEMANAL.  
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4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA  
 

Durante el presente mes, no se alcanza a trasladar la maquinaria al punto crítico del PR 

46+000, dado que aún se encuentra en proceso de validación y aprobación de su ingreso 

al proyecto. La lista de chequeo del equipo mínimo requerido por el proyecto se presenta 

como anexo 2. en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. 

 

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRATO DE OBRA 

 

En el Anexo 2. al presente informe se entrega el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 con la 

información del personal del CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024, vinculado durante 

el periodo del presente informe. 

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 

En el Anexo 2. al presente se entrega el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8, el cual contiene la 

siguiente información del Contrato de Obra: 

● Relación de registros presupuestales del contrato de obra 

● Seguimiento financiero y presupuestal contrato de obra 

● Resumen financiero acumulado 

Frente al presupuesto del Contrato de obra, se puede informar que, este no ha sido afectado 

al final del mes, dado que, no se ha entregado el anticipo y tampoco se tiene ejecución de 

actividades de obra. 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

 

En el Anexo 2. al presente, se entrega el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 en el cual se 

plasma la información relacionada con el registro diario de horas de precipitaciones en la 

zona del proyecto. Además, el registro en mm/día obtenido del IDEAM de la estación 

meteorológica más cercana y disponible en la página web. 
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4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Durante el mes no se adelantaron ensayos de laboratorio. 

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 

 

En el Anexo 2. al presente se entrega el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, con la 

información de las garantías del Contrato de Obra, que para el período de este informe solo 

se refleja las correspondientes a la firma del contrato.   

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN CALIDAD CONTRATO DE OBRA 

 

No aplica seguimiento al Plan de Calidad para el periodo pues no se han ejecutado obras.  

 

 

 

 

 

Guayabetal 35027000147 

 

Pte carretera 35027140 

Imagen 2 Precipitación IDEAM 
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4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 

4.9.1SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO  

 

En el período de este informe no se presenta plan de inversión del anticipo y por ende no 

hay seguimiento respectivo pues aún el CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024, se 

encuentra en proceso de entrega de documentación contractual. 

4.9.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA  

 

En cuanto al programa de obra este hace parte de los entregables contractuales y fueron 

radicados finalizando el período de este informe, por lo tanto, se encuentra en proceso de 

revisión y aprobación por parte de la Interventoría.  

 

4.9.3 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

Se presenta en el anexo 2. El formato diligenciado del programa de inversiones inicial que 

se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría, tal como el punto anterior, 

MEPI-MN-IN-6-FR-1, el de seguimiento hasta no tener acta de obra aprobada no se 

diligencia dicho formato. 

4.9.4 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

 

En el período de este informe no se desarrollan comités de obra 

4.9.5 ACTAS DE REUNIÓN 

 

Durante el período de este informe no se desarrollan reuniones respectivas. 
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5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 

Tabla 2. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1857-2024 

CONTRATANTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

CONTRATISTA  CONSORCIO ANDINO - NIT. 901.833.396-4 

CONTRATO 
NÚMERO  

1857 de 2024 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA Y AMBIENTAL 
PARA LA ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN 
PUNTOS CRÍTICOS A CARGO 
DEL INVIAS UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTÁ 
VILLAVICENCIO 

PLAZO INICIAL HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 

INICIACIÓN  24 DE JUNIO DE 2024 

TERMINACIÓN 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 

VALOR INICIAL $ 2.499.999.667,00 INCLUIDO IVA 

VALOR 
ACUMULADO 

$ 2.499.999.667,00 INCLUIDO IVA 

 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 

INTERVENTOR  

 

Durante el presente mes, el Interventor realizó las siguientes actividades fundamentales 

para el buen desarrollo del proyecto, y asegurar el cumplimiento de los compromisos 

contractuales: 

 

⇒ Revisión, de las hojas de vida del personal profesional de obra y que estarán en la 

ejecución del proyecto, esta revisión tuvo como objetivo verificar la idoneidad y 

calificación de cada persona que va a conformar el equipo, para asegurar que 
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cumplan con los requisitos técnicos y profesionales necesarios para la 

implementación de la obra. 

⇒ Elaboración de comunicados formales al contratista de obra, requiriendo el 

cumplimiento de sus compromisos contractuales. Los comunicados enviados 

detallan las obligaciones establecidas del contrato, garantizando que se cumpla con 

todas las especificaciones acordadas. 

⇒ Entrega de los documentos contractuales de la Interventoría a la entidad 

contratante, con el fin de que las partes involucradas tengan acceso a la información 

adecuada y necesaria para el control del proyecto. 

 

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES  

 

Durante el presente mes, no se elaboraron conceptos de especialistas de parte de la 

Interventoría. 

5.4 INFORMES DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC  

 

 No aplica para el seguimiento periodo 

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS  

 

La Interventoría realizó seguimiento a la Matriz de Riesgos del Contrato de Obra 

encontrando que los riesgos asociados a la Etapa de ejecución no han sufrido cambios en 

cuanto a su probabilidad de ocurrencia 
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Tabla 3. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS 
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5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE 

CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 

 

5.6.1 SEGUIMIENTO ESTADO DEL TRAMITÉ CERTIFICACIÓN DE 

COMPATIBILIDAD DE LOS PLANOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICO (SIG) DE LA ENTIDAD. 

 

No aplica para el período informado. 

 

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

En cuanto a estos equipos no aplica para el período informado pues la interventoría no ha 

solicitado inclusión de los vehículos.  

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 

En cuanto al personal de interventoría, en el anexo 4. MEPI-MN1-IN-15-FR-7. Se relaciona 

en formato vacío, pues no se ha solicitado aún ingreso de personal. 

 

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

 

Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal número 53924 del 26 de marzo del 2024 expedido por el Grupo 

de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará a suma 

de $2.499.999.667 así: 
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Tabla 4. DISTRIBUCION DE RECURSOS DE LA INTERVENTORIA 

 

En el anexo 4, se adjunta el MEPI-MN1-IN-15-FR-9, debidamente diligenciado. 

 

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

 EL Contrato de Interventoría indica en la Cláusula Décimo-Octava: 

“GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. - Para cubrir cualquier hecho constitutivo de 

incumplimiento, EL INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, 

cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

No. 1082 del 2015, a saber: (I). Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 

Estatales. (II). Patrimonio autónomo. (III). Garantía Bancaria, que ampare lo siguiente: a). 

El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria 

que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 

del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. b). El buen 

manejo y correcta inversión del anticipo concedido al INTERVENTOR, por el equivalente 

al cien por ciento (100%) del monto que EL INTERVENTOR reciba en dinero o en especie, 

para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato 

o hasta la amortización total del anticipo. En todo caso, la Unidad Ejecutora encargada 

deberá informar por escrito al INTERVENTOR, previo a la expedición de la garantía única 

de cumplimiento, el porcentaje a otorgar en calidad de anticipo, que estará sujeto a la 

disponibilidad del PAC, situación que la Unidad Ejecutora deberá certificar a la 

Subdirección de procesos de selección contractuales para la aprobación de la garantía 

única de cumplimiento del contrato. c). El pago de salarios, prestaciones sociales legales 

e indemnizaciones laborales del personal que EL INTERVENTOR haya de utilizar en el 

territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento 

(20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años 

más. d). La calidad del servicio, con una vigencia igual al plazo de la garantía de 

estabilidad en el contrato objeto de interventoría y por una cuantía equivalente al Treinta 

por ciento (30%) del valor total del contrato.”  



 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A CARGO DEL INVIAS UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTÁ VILLAVICENCIO. 

 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1 

24/06/2024 a 30/06/2024 

 

 

 

Calle 51 # 71 A – 18 Normandía, Bogotá D.C. Teléfonos: 601 383 76 87 
email: consorcioandino2024@gmail.com 

En atención a ello, se presenta en el anexo 4, el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13, con la 

información requerida, siendo la siguiente tabla el resumen de la Garantía de Cumplimiento 

único: 

 

Tabla 5. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  

No. Póliza: C-100075997 
Compañía Aseguradora: Seguros del Estado S.A 

Amparo % Amparo 
Valor Asegurado 

($) 

 VIGENCIA 

 Desde  Hasta 

Cumplimiento 10,00% $ 249.999.966,70 
 

2
4 

0
6 

202
4 

 
1
8 

6 
202
5 

Buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo 

(100% del 
anticipo) 

$ 499.999.933,40  
 

2
4 

0
6 

202
4 

 
1
8 

6 
202
5 

Pago de Salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 

20,00% $ 499.999.933,40  

 

2
4 

0
6 

202
4 

 
1
8 

1
2 

202
7 

Calidad del servicio 30,00% $ 749.999.900,10   
1
8 

1
2 

202
4  

1
8 

1
2 

202
9 

 

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

En el mes de junio de 2024, el Consorcio Andino se encuentra en proceso de elaboración 
del plan de calidad del proyecto y será presentado en el próximo período. 
 

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL  

6.6.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

 

La Interventoría aún no tramita el plan de inversión del anticipo. 

6.6.2 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS 

APROBADO. 

 

El Plan de cargas inicial será presentado en el período del próximo informe.  
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6.6.3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS  

 

El seguimiento respectivo no aplica para el período de este informe. 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Al final del mes de junio de 2024, luego de un mes de la orden de inicio respectiva, que 

corresponde a un 4.02% del plazo contractual, esta Interventoría expone a continuación 

algunas conclusiones y recomendaciones: 

● En realidad, el proyecto para el período de este informe solo tiene establecido la 

entrega de documentación contractual pues solo han transcurrido 6 días calendario, 

e iniciar con el traslado de maquinaria para el inicio de las actividades en el puente 

de la quebrada Estaquecá 

● Se requiere establecer con las entidades contratantes la visita inicial del proyecto, 

pues ya se tiene la orden de inicio respectiva y de esta manera poder establecer las 

diferentes actividades a ejecutar, específicamente en el puente localizado en la 

quebrada Estaquecá, PR 46+000; ya que por la contingencia solicitada se podría 

determinar que no se podrían ejecutar las actividades inicialmente contratadas.  

 

● Igualmente se recomienda establecer mesas de trabajo y comunicaciones 

permanentes para que en la etapa inicial del proyecto se puedan definir y aprobar 

todos los documentos contractuales y avanzar con la etapa de revisión de estudios 

y diseños.  

 

  

 

 

 

 


