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1. INTRODUCCIÓN 

 

La ruta 4006 identificada como tramo comprendido entre Bogotá y Villavicencio, donde 

específicamente por el SINC comprende la Transversal Buenaventura - Villavicencio - 

Puerto Carreño, que específicamente en el proyecto comprende la vía localizada entre el 

PR 0+000 y el PR 86+0055; se ha visto afectada en las últimas décadas, por varios 

desastres naturales que ha conllevado a que la Nación contempla recursos para garantizar 

la atención de este corredor que es de gran importancia para la movilidad del sector, así 

como también recursos para las vías intermedias y las vías de acceso a este tramo vial, 

igualmente para mejorar el desarrollo de la infraestructura de transporte, ya que contribuye 

a conseguir mayor equidad y a consolidar la presencia del Estado en el territorio, a través 

del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías. 

La problemática central radica en atender los puntos críticos identificados durante la 

ejecución del contrato de concesión No.005 de 2015, que se encuentran ubicados en el 

Corredor Bogotá – Villavicencio, y que no se han podido atender por el concesionario por 

ser este una iniciativa privada, lo que impide el desembolso de recursos públicos.  

Identificada la problemática anterior, y en vista de que se requiere velar por un adecuado 

estado de las vías, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ha identificado algunos sitios críticos 

que requieren ser atendidos con prioridad, para evitar daños representativos de la Vía y en 

el peor de los casos accidentes que produzcan cierres significativos que no permitan la 

correcta movilidad del Sector y poner en riesgo la transitabilidad de la Vía, razón por la cual 

mediante el convenio 1559/2022 suscrito “ENTRE LA AGENCIA NACIONAL 

DEINFRAESTRUCTURA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CUYO OBJETO ES: 

“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y LA 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA EN EL CORREDOR BOGOTÁ VILLAVICENCIO”, nace la 

suscripción del contrato de obra No. 1777/2024, entre el CONSORCIO 

ESTABILIZACIONES 2024 y el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y del cual se informa las 

actividades ejecutadas en el período del 02/09/204 y el 30/09/20 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

2.1 Localización.  

 

El proyecto está localizado, en la vía nacional Bogotá – Villavicencio, comprendido entre 

los municipios de Chipaque, Cáqueza y Guayabetal, a continuación, se relacionará los 

puntos a intervenir los cuales comprenden PR 20+700, PR 46+000, PR 48+060 y PR 

56+900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos puntos críticos han sido seleccionados debido a las características geográficas y de 

infraestructura que requieren atención especial en los estudios y diseños del proyecto, en 

el marco de la rehabilitación y mejoramiento de la vía Bogotá-Villavicencio, que comprenden 

las siguientes coordenadas.  

Punto Crítico (PR) Coordenada 

PR 20+700 4°43'20.2"N, 73°57'11.6"W 

PR 46+00 4°36'00.1"N, 73°45'12.3"W. 

PR 48+060 4°35'35.8"N, 73°42'30.7"W. 

PR 56+900 4°35'10.5"N, 73°40'42.1"W. 

Tabla 1 Coordenadas puntos críticos  

 

Imagen  1 Localización de los puntos Críticos  
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2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.  

 

Los municipios del área de influencia directa del proyecto son Chipaque, Quetame y 

Guayabetal. Dentro del área de influencia indirecta, se encuentran los municipios de 

Bogotá, Cáqueza, Pipiral y Villavicencio y todos aquellos que se encuentran comunicados 

por la ruta Nacional 4006. 

Dentro de los beneficios de intervención de estos puntos inestables para los municipios que 

hacen parte y colindan en la ruta 4006, se encuentran los siguientes: 

 

✓ Salida de los productos agrícolas y ganaderos de pequeños y grandes productores 

 

✓ Mejorar el flujo de turistas que acceden a los diferentes municipios. 

 

✓ Disminución de accidentes e incidentes sobre la ruta e intersecciones a los 

municipios y demás sitios de interés. 

 

✓ Disminución de los tiempos de viaje internos del municipio e intermunicipales desde 

Bogotá a Villavicencio. 

✓ Disminución de gastos operacionales de los vehículos al poder mantener unas 

mejores condiciones de conducción. 

✓ Durante la construcción, el proyecto generará empleos, también se mejorará la 

economía por la venta de los insumos y materiales que requiere el proyecto. 

 

Los municipios del área de Bogotá y Villavicencio se verán beneficiados al disminuir los 

tiempos de desplazamiento y la seguridad vial en las intersecciones a los municipios 

colindantes. Del mismo modo, durante la construcción se mejorará la economía al vincular 

mano de obra y proveedores para los distintos materiales y servicios que requiera el 

proyecto 
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2.3 Inventario y estado inicial de la Vía  

 

Se realizo visita técnica el 9 de agosto de 2024, donde se verifico el estado actual de la vía 

y la estructura del pavimento y se realizo la socialización de los trabajos e implementaciones 

del plan de manejo de trafico de la zona de intervención por parte del contratista. 

El sector de las obras a intervenir es el corredor vial Bogotá- Villavicencio entre los PR 

56+800 – 56+930, entre los dos taludes del costado izquierdo de la vía; las condiciones 

actuales antes de la intervención son las siguientes:  

✓ La vía se encuentra en bunas condiciones con un pavimento afectado por impacto 

material proveniente de la inestabilidad del talud PR 56+900, pero estructuralmente 

bueno; razón por la cual el tráfico vehicular se encuentra cerrado por parte del 

concesionario dada la falta de seguridad del sector, se ha generado caídas de 

material sobre la vía provenientes del talud mencionado, lo que ha afectado 

parcialmente el tránsito vehicular. Este fenómeno ha sido identificado como una de 

las principales causas de las afectaciones en el pavimento, y su impacto en la 

seguridad de la zona ha sido considerado en la planificación de las intervenciones. 

Debido a la falta de seguridad en el sector, el tráfico vehicular ha sido cerrado por 

parte del concesionario. Esta medida ha sido implementada para proteger a los 

usuarios de posibles riesgos derivados de la inestabilidad del talud y las condiciones 

de la vía. 

✓ El sitio se ubica en sector el Puente de Quebrada Blanca que presenta una de la 

carpeta asfáltica en condiciones aceptables con un gran porcentaje desello de 

fisuras transversales y longitudinales, tres juntas transversales del puente metálico 

se encuentran en buenas condiciones sin afectaciones a los sellos de las mismas. 

Las barandas del puente tienen algunas condiciones de deterioro, pero en 

condiciones buenas presentando 3 impactos de material en y el debido desgaste 

dada la exposición del sol y el agua, presentando perdida de pintura en algunas 

zonas con presencia de óxido. 

✓ La señalización vertical en el PR 56+900, se encuentra en buen estado, cumpliendo 

con las normativas de visibilidad y seguridad. No se observaron daños significativos 

en los elementos de señalización, lo que garantiza una correcta orientación y 

seguridad para los usuarios de la vía. 

✓ En el PR 56+930, se ha identificado la presencia de un bache que requiere 

intervención. La Concesión ha planificado realizar el debido proceso de reparación 

y pavimentación de la zona afectada. Este trabajo será ejecutado de manera que no 

interfiera con las actividades programadas para el inicio del proyecto, garantizando 

que ambas labores se lleven a cabo de forma coordinada.  
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✓ En el momento que se recibió se encontraba barrera protectora conformada por 

canecas, palos rollizos y malla eslabonada. 

   

PR 56+900 octubre de 2024 PR 56+900 noviembre de 

2024 

PR 56+900 diciembre de 2024 

Tabla 2 Estado inicial y actual del PR 56+900 

  

 

 

 

PR 56+900 octubre de 2024 PR 56+900 noviembre de 2024 PR 56+900 diciembre de 2024 

Tabla 3 Avance en el PR 56+900 en el mes de diciembre. 
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En la inspección técnica realizada en el mes de agosto de 2024, en el PR 46+000, se 

constató el desbordamiento de la Quebrada Estaquecá, así como deslizamientos en la 

zona. La vía está completamente obstruida por material (piedra) arrastrado por el río, lo que 

impide su visibilidad, los túneles falsos que se encuentran en el sector, tienen material traído 

por el rio y no es transitable.  Para el mes de diciembre no se realizaron actividades en el 

PR 46+000. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PR 46+000 agosto de 

2024 

PR 46+900 septiembre de 

2024 

PR 46+900 noviembre de 

2024 

Tabla 4 Estado Inicial PR 46+000 y finalización   
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2.4 Características técnicas del proyecto 

El proyecto producto del convenio 1559-2022, está encaminado en primera medida en 
atender los puntos críticos señalados y contemplados dentro del mismo, que para el período 
de este informe en lo que se refiere a ajustes de diseños se tiene el siguiente avance:  
 

✓ PR 46+000: Se cambia el alcance de intervención por lo tanto solo se va a 
especificar una prefactibilidad de los diseños que se requieren para dar solución 
definitiva en el punto inestable. El contratista debe responder el comunicado CE-
CONSORCIOANDINO-076 y completar dos cotizaciones adicionales para dar el 
aval respectivo a la prefactibilidad que se requiere, por esta razón la interventoría 
en los diferentes comités técnicos ha solicitado que el contratista entregue estas 
disposiciones.  

✓ PR 20+700: Se encuentra en un avance del 75% para determinar el ajuste 
respectivo a las obras a ejecutar, ya se desarrollaron actividades de perforación para 
la verificación geotécnica del sitio. Como compromiso el contratista aduce la entrega 
de los ajustes a los diseños para el día 05-12-2024, en el mes de diciembre el 
contratista no cumplió con la fecha de entrega de los diseños estipuladas en los 
comités técnicos realizados en el mes de noviembre. 

✓ PR 48+060: Se desarrollan actividades de perforación para la verificación 
geotécnica de los diseños entregados, avance del 78%. Actividad que se ha visto 
afectada ya que por los cambios naturales observados en el sitio crítico se requirió 
replantear el diseño a ejecutar. Se entrega por parte del contratista el modelo 
geotécnico el día 19 de noviembre de 2024, para el 9 de diciembre el contratista 
entrega la solución y diseño estructural, los cuales se encuentran en revisión y 
validación por parte de los especialistas geotécnicos y estructurales de esta 
interventoría.  

✓ PR 56+900: Se define que el diseño entregado es el adecuado para iniciar las 
actividades en el punto crítico sin embargo por procedimiento constructivo, por 
rendimiento y por mejorar la estabilidad del talud se implementarán barras 
autoperforantes, concepto que ya se encuentra avalado por los especialistas tanto 
de obra como interventoría. En cuanto al diseño hidráulico se está validando en 
terreno una solución mas viable que se adapte a la situación encontrada en terreno, 
razón por la cual aún no sale la aprobación del diseño a construir en dicho punto 
inestable. 

 

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 
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3.1 Información general del contrato. 

CONTRATANTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

ID SECOP CO1.PCCNTR.6310466 

CONTRATISTA CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024                                                                                                
NIT 901.831.667-6 

CONTRATO No 1777 de 2024 

 

INTEGRADO 
POR: 

INGENIERIA Y VÍAS SAS BIC NIT 800.029.899 - 2 50% 

MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS NIT 811.038.634 – 
6 

40% 

R.P. INFRAESTRUCTURAS S.A.S NIT 901.477.781 - 1 10% 

OBJETO INICIAL: ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A 
CARGO DEL INVÍAS UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTÁ VILLAVICENCIO 

PRORROGAS:  No 1. Hasta el 31 de diciembre de 2024 

No 2. Hasta el 31 de julio de 2025 

FECHA DE 
INICIO: 

24 de junio de 2024 

TERMINACIÓN 31 de julio de 2025 

VALOR INICIAL 
DEL CONTRATO: 

$ 31.677.761.530.00 Incluido IVA 

VALOR 
ADICIONAL 
CONTRATO: 

$ 6.422.000,00 

VALOR ACTUAL 
DEL CONTRATO 

$ 38.099.761.530.00 

Tabla 5 Información del Contrato de Obra No 1777 de 2024 
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3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.  

 

Durante el presente mes de diciembre, se adelantaron labores administrativas, técnicas y 

de obra, se llevaron a cabo gestiones en el área ambiental para asegurar el cumplimiento 

de todas las normativas y regulaciones vigentes como: 

✓ Para el PR 56+900 el contratista proporciono información acerca de los residuos 

generados durante el mes de diciembre los cuales se clasifican de la siguiente 

manera: ordinarios 88 kg, peligrosos 4gal, y reciclables 30kg, se realizaron las 

perforaciones de anclaje utilizando cinco (5) canastas de perforación, se iniciaron 

actividades de figurado y armado de acero para los dados.  

✓ Durante el mes de diciembre para el PR 48+060, se realizaron actividades 

preliminares a los inicios de la obra las cuales corresponden al levantamiento 

general del área, construcción piscina para muestras de cilindros, construcción de 

acopio para sustancias peligrosas, adecuación sendero peatonal al costado 

derecho, y se empieza la instalación para el campamento de obra.  

✓ Se anexan los informes ejecutivos correspondientes a la gestión ambiental, social, 

seguridad y salud en el trabo y parte técnica, los cuales se encuentran en la carpeta 

con el nombre Anexos 5 Infor Interv.  

 

Por parte de la interventoría se lleva un control de los valores discriminados para la 

ejecución del contrato, indicando el valor ejecutado y el saldo de los recursos asignados 

para cada una de las actividades.  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR IVA 

VALOR 

ACTUALIZADO 

(Según ultima acta 
VALOR EJECUTADO MES IVA 

VALOR EJECUTADO MES 

CON IVA 
ACUMULADO SALDO 

OBRAS 31.982.274.097,00$       1.806.201.484,00$      13.199.165,00$           1.819.400.649,00$    5.397.883.350,00$      26.584.390.747,00$  
AJUSTE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 

OBRAS ADICIONALES 4.181.979.452,00$         

JORNADA DE TRABAJO 24 H DIARIAS DE 

LA SEMANA E ILUMINACIÓN 173.933.184,00$            265.548.288,00$  

ESTUDIO Y DISEÑOS 981.677.690,00$            186.518.761,00$  
GESTIÓN AMBIENTAL,SOCIAL, PREDIAL Y 

DE SOSTENIBILIDAD 327.830.058,00$            

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 37.647.694.481,00$       452.067.049,00$  1.806.201.484,00$      13.199.165,00$           1.819.400.649,00$    5.397.883.350,00$      26.584.390.747,00$  

Tabla 6 Control de la Inversión  
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3.3 Seguimientos Items no previstos 

 

Para el mes de diciembre de 2024, se aprobaron los siguientes ítems:  

 

Tabla 7 Ítems No Previstos 

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría. 

 

Durante el mes de diciembre para el PR 56+900 se ejecutaron las actividades de 

acuerdo al cronograma de obra, se realizaron las inspecciones periódicas al talud 

para identificar posibles riesgos, se verifico que el PMT este actualizado y se esté 

implementando correctamente,  se realizó la supervisión de la correcta instalación 

de la malla en el talud N°2, asegurando su adecuada fijación, se lleva el registro   de 

la perforación efectiva los cuales para el mes de ejecución es de 4725 metros 

lineales utilizando 5 canastas de perforación. Se verifico la construcción hidráulica 

según las especificaciones del proyecto, asegurándose que los trabajos se 

ejecutaran de acuerdo a los planos establecidos.  Por parte de está interventoría se 

verifica que la empresa autorizada para el suministro y transporte de cemento 

(CONCREMARK), se encuentra regulada y autorizada por la Agencia Nacional de 

Minería -ANM y la corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo 

especial la macarena CORMACARENA, y cuenta con el registro en el directorio de 

proveedores de IDU.  
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 VALOR TOTAL 

ACTA DE 

MODIFICACIÓ

N No: DE 

FECHA: 

CANTIDADE

S 

ACUMULAD

AS 

EJECUTADA

S 

NP-1 11606

Anclaje activos con barras 

autoperforantes tensionados a 40 

Toneladas, longitud variable, 

lechada (a/c=0.40-0.45) ML

26000,00 593.187,00$      15.422.862.000,00$     En legalización 
Inicio de 

ejecución 

NP-2 11604

Perfilación manual y descargue 

de material en taludes (No incluye 

transporte) M2

8521,00 17.740,00$        151.162.540,00$          En legalización 
Inicio de 

ejecución 

NP-3 11604

Concreto resistencia f'c=28MPa 

para dados de anclaje M3
253,68 1.519.307,00$   385.417.799,76$          En legalización 

Inicio de 

ejecución 

NP-4 11604Concreto resistencia f'c=28MPa para lanzadoM3
937,31 1.431.566,00$   1.341.821.127,46$       En legalización 

Inicio de 

ejecución 

NP-5 11604Concreto resistencia f'c=28MPa para canales de disipación y sedimentadores en taludesM3
262,00 1.318.957,00$   345.566.734,00$          En legalización 

Inicio de 

ejecución 

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No:  1 DE FECHA: 28/08/2024 aprobado 26/12/2024
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Para el PR 20+700, durante el mes ejecutado se realizo un seguimiento mediante 

visita técnica por parte de interventoría, se evidencia la socavación que se ha 

generado en este punto debido a las constantes precipitaciones que se presentaron 

durante el mes. Por parte de la interventoría se solicita la revisión diagnostico predial 

sitio crítico PR 20+700, CE-CONSORCIOANDINO-122 del 5 de diciembre de 2024, 

donde se tienen las observaciones y/o aclaraciones, las cuales comprende en la 

revisión preliminar sobre el predio localizado en este punto critico PR 20+700, 

identificado con la matricula inmobiliaria No. 152-36837, el cual presuntamente 

podrá verse afectado con la ejecución de las obras enmarcadas en el objeto y 

alcance del contrato, con base a lo expuesto en el oficio, el Consorcio Andino se 

permite solicitar al Consorcio Estabilizaciones 2024, la atención de las 

recomendaciones y solicitudes plasmadas.   

 

Para el PR 48+060 se iniciaron actividades preliminares, por parte de esta 

interventoría se realizo la verificación del levantamiento general del área a intervenir, 

replanteo y marcación de los pilotes, se verifico que el contratista dejara demarcado 

el sendero peatonal, y que iniciaran con la instalación del campamento en este 

punto, adicional se evidencio la elaboración de la piscina para los cilindros que se 

tomen en obra.  

Como acción desde interventoría se llevó a cabo la suspensión de las actividades 

temporales por incumplimiento de la normatividad de seguridad en trabajo en alturas 

bajo el radicado CE-CONSORCIOANDINO-134, del 17 de diciembre de 2024, en 

vista que se esta realizando labores por parte de un trabajador en estado de 

incapacidad, violando las normativas de seguridad y salud en el trabajo, y el uso 

inadecuado de líneas de vida, que durante la supervisión de las actividades de obra, 

se observaron que varios trabajadores están utilizando una única línea de vida para 

realizar labores en alturas, lo cual es un claro incumplimiento, es por ello que el 

Consorcio Andino reitera al Consorcio Estabilizaciones 2024, suspender las 

actividades que actualmente se están realizan en alturas, hasta que se implementen 

las medidas correctivas.  

Se llevo a cabo la revisión del informe ambiental del periodo de septiembre de 2024, 

con el oficio CE-CONSORCIOANDINO-130 del 12 de diciembre de 2024, el cual 

manifiesta que no es aprobado considerando varios hallazgos identificados por parte 

de esta interventoría, citados en el oficio menciona al Consorcio Estabilizaciones 

2024, donde se menciona la entrega oportuna y completa de la documentación, 
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dado que en reiteradas oportunidades y a la fecha no se ha dado respuesta 

suficiente a la totalidad de los requerimientos realizados.  

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

 

4.1 Informes semanales  

Se presenta cuatro informes semanales, los cuales se encuentran incluidos en el 

CIFRA, dichos informes semanales corresponden a: 

● Semana 25 del 6/12/2024 al 12/12/2024 

● Semana 26 del 13/12/2024 al 19/12/2024 

● Semana 27 del 20/12/2024 al 26/12/2024 

● Semana 28 del 27/12//2024 al 02/01/2025 

 

Estos informes se encuentran anexos en la carpeta con nombre Anexos 2, mediante el 

formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3.  

 

4.2 Maquinaria y equipo aportes legales y seguridad social contrato de obra. 

 

Durante el presente mes, el Interventor lleva el registro diario de maquinaria y equipo 

dispuesto en el sitio de las obras y verifica el cumplimiento y estado del equipo mínimo 

exigido en el pliego de condiciones se usa maquinaria en el punto crítico del PR 56+900. 

La lista de chequeo del equipo mínimo requerido por el proyecto se presenta en la 

carpeta como anexos 2. en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. 

 

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.  

 

Desde interventoría se verifica el personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo 

previsto en el pliego de condiciones y deja constancia que todas las aclaraciones y 

evidencias de la utilización del personal y verifica el pago de los aportes legales y de 
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seguridad social en el mes de diciembre de 2024, mediante el formato MEPI-MN1-IN15-

FR-6, anexado en la carpeta anexos 2.  

 

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.  

 

La interventoría lleva a cabo el control financiero y presupuestal, en la carpeta anexos 

2, se adjunta el MEPI-MN1-IN-15-FR-8. 

 

4.4.1 Información presupuestal y avance financiero   

.  

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA   $         6.500.761.886,00  

25.39% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  $         5.358.723.000,00  19.52% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS   

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA  $         5.397.883.350,00  14.17% 

 

Se carga con la adición del contrato por el valor de $ 6.422.000.000,00  

 

4.5 Estado general del tiempo. 

 

En el Anexo 2. al presente, se entrega el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 en el cual se 

plasma la información relacionada con el registro diario de horas de precipitaciones en 

la zona del proyecto. Además, el registro obtenido del IDEAM de la estación 

meteorológica más cercana corresponde la estación de MONTERREDONDO con el 

siguiente Código 35020010.   

4.6 Resumen ensayos de laboratorio. 

 

Durante el mes de diciembre de 2024, se llevaron a cabo los ensayos de laboratorio. 

Los certificados correspondientes a las pruebas realizadas se encuentran adjuntos en 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA  $      31.982.274.100,00  100 
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la carpeta anexos 2 con el formato MEPI-IN-15-FR-11 y los certificados bajo el nombre 

de “anexos certificados de lab”, cabe aclarar que los resultados de los ensayos a la 

fecha no han sido presentados por el Consorcio Estabilizaciones 2024. 

 

4.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 

 

En la carpeta anexos 2.  se entrega el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, con la 

información de las garantías del Contrato de Obra.  

 

4.8 Seguimiento al plan calidad contrato de obra. 

 

Para el presente mes anexa el MEPI correspondiente al plan de calidad del contrato de 

obra que corresponde al MEPI-MN1-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD 

OBRA. En anexo 2.  

 

4.9 Otros documentos seguimiento mensual. 

 

4.9.1 Seguimiento a la inversión del anticipo 

En el período correspondiente a este informe, se detalla el seguimiento a la inversión 

del anticipo, el cual se presenta en la carpeta anexos 2, formato MEPI-MN-IN-2-FR-1 y 

MEPI-MN-IN-2-FR-2. 

4.9.2 Seguimiento programa de obra. 

Para el mes de diciembre la Interventoría está realizando la validación de la 

programación presentada por el contratista en Project, el cual se anexa en la carpeta 

de anexos 2. Este proceso implica un análisis detallado de las actividades planificadas, 

los plazos establecidos y los recursos asignados, con el objetivo de asegurar que se 

alineen con los requisitos del contrato y los objetivos del proyecto.  

4.9.3 Seguimiento programa de inversiones. 

Se presenta en la carpeta anexos 2. El formato diligenciado del programa de inversiones 

formato MEPI-MN-IN-6-FR-1, y MEPI-MN-IN-6-FR-2. 
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4.9.4 Actas de comité de obra. 

Se presenta el formato MEPI-MN-IN-14-FR-1, en la carpeta anexos 2. 

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

 

5.1 Información general del contrato 

CONTRATANTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

ID SECOP CO1. PCCNTR.6327913 

CONTRATISTA  CONSORCIO ANDINO - NIT. 901.833.396-4 

CONTRATO NUMERO  1857 de 2024 

 
INTEGRADO POR 

PROCIVING S.A.S NIT 900.905.675-0 10% 

CIAF LTDA INGENIERIA NIT 
800.130967-6 

90% 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA Y AMBIENTAL 
PARA LA ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN 
PUNTOS CRÍTICOS A CARGO 
DEL INVIAS UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTÁ 
VILLAVICENCIO 

PRORROGAS  

No. 1 hasta el 31 de diciembre de 2024. 

No. 2 hasta el 31 de julio de 2025 

PLAZO INICIAL HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 

INICIACIÓN  24 DE JUNIO DE 2024 

TERMINACIÓN 31 DE JULIO DE 2025 

VALOR INICIAL $ 2.499.999.667,00 INCLUIDO IVA 

VALOR ACUMULADO $ 2.499.999.667,00 INCLUIDO IVA 
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Tabla 8 Información del contrato de interventoría 1857 de 2024 

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 

 

Durante el mes de diciembre de 2024, el Interventor realizó las siguientes actividades 

fundamentales para el buen desarrollo del proyecto, y asegurar el cumplimiento de los 

compromisos contractuales: 

✓ Elaboración y envío de comunicados formales al contratista de obra: los cuales se 

identifican con el radicado  

CE-CONSORCIOANDINO-132, del 16 de diciembre de 2024 respuesta a 

comunicados SAL-CE-146-2024 Y SAL-CE-147-2024, por parte de la interventoría 

se realiza devolución de las actas de junio y del mes de noviembre de 2024, debido 

a que se realizó mesa de trabajo el mismo 16 de diciembre 2024, donde se 

identificaron errores que deben ser ajustados por el Consorcio Estabilizaciones 

2024. 

CE-CONSORCIOANDINO-137, del 20 de diciembre de 2024, dando respuesta al 

comunicado SAL-CE-145-2024, revisión diagnostico gestión predial punto Crítico 

PR 20+700, donde es imperativo aclarar, que el documento remitido no es ni un 

diagnóstico jurídico predial preliminar, ni un diagnostico de la gestión predial 

preliminar, el nombre correcto del documento es caracterización jurídica preliminar 

del predio. Es de suma urgencia que el Consorcio Estabilizaciones remita el 

diagnostico predial que se requiere que sea presentado en la forma y términos 

señalados en el APENDICE F PREDIAL.  

 

✓ Revisión de los formatos MEPI, entregados a la Interventoría por parte del 

contratista, con el fin de consolidar la información presentada y garantizar que se 

cumpla con los requisitos establecidos para la entrega de informes. Esta actividad 

implico la verificación la precisión y coherencia de los datos proporcionados, 

asegurándose de que todos los campos estén completos y conforme a las 

especificaciones contractuales. Además, se evalúa si la información está alineada 

con los estándares técnicos y administrativos requeridos, para asegurar que los 

informes que se entreguen sean claros, completos y adecuados para el seguimiento 

y control del proyecto.  

✓ Se realizaron mesas de trabajo periódicas con el contratista con el fin de revisar los 

documentos a presentar para las actas los cuales no estaban bien calculados, se 
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resolvieron dudas, aclarar inquietudes y realizar los ajustes necesarios en la 

programación del proyecto. 

 

5.2.1 Componente topográfico. 

Por parte del componente topográfico durante la ejecución del mes de diciembre, se 

realizó el chequeo los ángulos de perforación y marcación de anclajes en el talud No 2 

del PR 56+900 y revisión de la zanja de coronación, se hizo el replanteo y marcación 

de pilotes en el km 48+060, y levantamiento general del área a intervenir.  

5.2.2 Componente SST. (Informe anexos 5) 

✓ La interventoría junto a la parte SST, realizo recorrido en el frente de obra PR 

56+900, donde se identifican riesgos que pueden afectar la salud de los 

colaboradores.  

✓ El día 6 de diciembre de 2024, se realiza una inspección donde se evidencia a dos 

trabajadores ejecutando labores en alturas sin sus dos líneas de vida, se pide al 

profesional encargado de obra de realizar el llamado de atención  

✓ se reportan que mediante una inspección se encuentra un trabajador de la empresa 

BYA, trabajando en alturas estando con incapacidad médica y se encontraron otros 

trabajadores sin sus respectivas líneas de vida, por lo tanto, la interventoría por 

medio de acta de Consorcio Andino-134, en obra PR56+900, se evidencio dicha 

falta y se procedió a retirar el trabajador de la obra.  

5.2.3 Componente Ambiental. (Informe anexos 5) 

✓ Durante el mes de ejecución la interventoría superviso las actividades relacionadas 

con las capacitaciones, las cuales se llevaron a cabo según lo programado referente 

al tema de manejo de sustancias químicas. 

✓ Por parte de la interventoría se evidencio los avances en establecimiento de dos 

puntos de almacenamiento de sustancias químicas, con rotulación adecuada y 

protección contra derrames en el PR 56+900. 

✓ Se verifico la implementación parcial del PMT fase II en el frente PR 56+9000, 

incluyendo señalización adecuada y delimitación de zonas de trabajo.  

✓ Se verifica la maquinaria y vehículos utilizados por el contratista, se evidencia que 

se encuentran en condiciones adecuadas y seguras para su funcionamiento.  

✓ Se observo que el contratista mantuvo un adecuado nivel de orden y aseo en el sitio 

de trabajo, la disposición de material y equipos se realizo de manera organizada, 

facilitando el acceso y evitando la acumulación de desechos que pudiera afectar el 

entorno laboral.  

✓ El seguimiento al cumplimiento del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental 

(PAGA), refleja avances parciales en las actividades programadas, sin embargo, la 
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no presentación de los informes subsanados de los meses de septiembre y octubre 

afecta directamente la revisión de los informes correspondientes a noviembre y 

diciembre.  

✓ Mediante el comunicado CE-CONSORCIOANDINO-130 del 12 de diciembre de 

2024 se le informa al Consorcio Estabilizaciones la no aprobación del informe 

correspondiente al mes de septiembre de 2024.  

 

5.2.4 Componente Social. (Informe anexos 5) 

✓ Para el mes de diciembre se verifica la atención del punto de atención a la 

comunidad en la vereda Povitos ubicado en el PR 47+540.  

✓ Se verifica y realiza seguimiento a la recepción de PQR’S, la cual se registró que el 

día 11 de diciembre de 2024 se recibió mediante correo electrónico la Petición del 

Señor Gilberto Llanos, por parte de esta interventoría el día 12 de diciembre de 2024 

se solicita la atención a dicha PQR, el día 18 de diciembre de 2024, se reúne el 

director de Obra con el peticionario, para el 20 de diciembre de 2024 se emitió por 

parte del Consorcio Estabilizaciones 2024. 

✓ Se realiza seguimiento al programa de protección del patrimonio arqueológico, en 
comité interno del área social y se verifica la siguiente información; Mediante el oficio 
SAL-CE-0003-2024, con radicado de recibido ante el ICANH (2024184200066362), 
se solicitó el "Concepto sobre la aplicación del Programa de Arqueología Preventiva 
para las actividades del contrato en referencia". El ICANH respondió mediante el 
radicado 2024162000079871, el cual contenía algunas observaciones y solicitudes. 
En respuesta, se envió el oficio SAL-CE-0013-2024, que fue registrado con el 
radicado ICANH 2024184200075302. 

✓ Durante el mes de diciembre, se realizó la revisión y aprobación de la metodología 

de capacitación sobre la Prevención del Riesgo Psicosocial – El Suicidio, propuesta 

por el Consorcio Estabilizaciones 2024, la cual fue validada mediante correo 

electrónico. 

 

5.2.5 Componente Técnico Predial. (Informe anexos 5) 

Durante el mes de ejecución se realiza mesa de trabajo presencial el día 18 de 

diciembre para revisión de la parte predial con el Consorcio Estabilizaciones 2024 y 

mediante oficio CE-CONSORCIOANDINO- 137 de 20/12/2024, se realiza al 

CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024, el requerimiento de presentar el cronograma 

predial en el cual debe estar completada la elaboración del diagnóstico predial, y 

presentarlo en formas y términos establecidos en el apéndice F  del INVIAS, que no 

fueron enviados el 20 de diciembre de 2024, fecha en la que se comprometieron a 

remitirlos.  
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5.2.6 Componente Jurídico Predial (Informe anexos 5) 

 

Por parte del componente jurídico predial de la interventoría, en el mes de diciembre se 

procedió a la verificación de la denominación, ubicación, descripción y tipo del predio, 

verificación de matrícula inmobiliaria y código catastral, linderos y área. Se realizo 

reunión virtual con la gestora predial del INVIAS, donde se realizo la revisión del 

diagnostico predial preliminar del predio localizado en el PR 20+700, se realizaron 

observaciones mediante el oficio CE-CONSORCIOANDINO-122 de 05/12/2023 al 

Consorcio Estabilizaciones 2024, para ser atendidas y establecer la viabilidad de 

adquisión del predio y7o mejoras, si aplica.  

 

5.3 Informes especialistas y profesionales. 

Se relaciona los informes de los especialistas anexos en la carpeta “ANEXOS 5. INFOR 

IINT”, a continuación, se encuentran los siguientes informes: 

✓ Informe Gestión Social 

✓ Informe Especialista Geotécnico  

✓ Informe Especialista Hidráulico  

✓ Informe Especialista Estructural  

✓ Informe Ejecutivo Prof. Calidad 

✓ Informe Mensual Técnico 1 

✓ Informe Mensual Técnico 2 

✓ Informe Mensual SST 

✓ Informe Mensual Ambiental 

✓ Informe Mensual Social 

✓ Informe Jurídico Predial  

✓ Informe Técnico Predial 

✓ Informe Auditor de Calidad 
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5.4 Informes programa anual de caja – PAC 

 

5.5 Informe matriz de riesgos. 

La Interventoría realizó seguimiento a la Matriz de Riesgos del Contrato de Obra 

encontrando que los riesgos asociados a la Etapa de ejecución no han sufrido cambios 

en cuanto a su probabilidad de ocurrencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMADO MENSUAL EJECUTADO MENSUAL PROGRAMADO MENSUAL EJECUTADO MENSUAL

AGOSTO 403.826.150,00$        405.826.000,00$                             344.634.310,00$                   341.758.318,00$      

SEPTIEMBRE 1.620.000.000,00$     778.677.000,00$                             383.406.702,00$                   380.530.710,00$      

OCTUBRE 1.450.000.000,00$     1.266.528.000,00$                         499.723.878,00$                   496.847.886,00$      

NOVIEMBRE 2.312.532.000,00$     1.052.251.000,00$                         683.684.503,00$                   680.808.511,00$      

DICIEMBRE 665.164.310,00$        1.806.201.000,00$                         871.121.082,00$                   871.121.082,00$      

MES

OBRA INTERVENTORÍA

PAC
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Tabla 9 Seguimiento a los Riesgos del Contrato de Obra, Etapa de ejecución.  

 

 

  

Consecuenci

a de 

ocurrencia 

del evento 

A quien se asigna  

 

Tratamiento y/o control a 

ser implementado 

 

 

Responsable por 

implementar el 

tratamiento 

 

 

Fecha en que 

se inicia el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

 

Invias 

 

Propone

nte   y/o 

contrati

sta 

 

 

¿ Actividades de 

seguimiento a 

tratamiento y control por 

parte de la interventoría 

(describir las actividades) 

 

Mejoras 

propuestas 

por la 

interventorí

a a los 

tratamientos 

y controles 

definidos 

 

1 

  

Impacto 

económico 

desfavorable al 

Contratista 

  

 

X 

 

Implementación de controles 

en la fase precontractual que 

asegure la eficiencia del 

contratista en la ejecución 

del contrato conforme a la 

oferta técnica y económica 

presentada 

 

 

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor, 

Contratista 

 

 

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato 

Revisión periódica de los 

informes financiero del 

contratista para verificar el 

los flujos de caja, realizar 

reuniones periódicas con el 

contratista para establecer 

un canal de comunicación 

sólido y revisar el avance en 

las obras 

Evaluación de 

medidas para 

reducir costos 

operativos sin 

afectar la 

calidad de las 

obras, como la 

optimización 

en la compra 

de materiales 

o el ajuste de 

la logística de 

obra. 

2 

 

 

 

2 

 

  

Retrasos de las 

obras, 

incumplimient

o de 

cronogramas 

mayores 

costos al 

contratista de 

las obras. 

  

 

      X 

Recopilación de datos 

estadísticos e información a 

partir de las fuentes oficiales 

durante la etapa 

precontractual y contractual. 

El contratista de la obra 

deberá identificar, cuantificar 

y costear las alternativas de 

fuentes de abastecimiento de 

todos los insumos necesarios 

para garantizar la 

disponibilidad de los mismos 

 

 

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor, 

Contratistas 

 

 

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato 

 

 

Revisión y validación 

periódica del cronograma de 

ejecución, comparación de 

los avances, control de los 

costos adicionales se 

verificarán las justificaciones 

y circunstancias.  

 

Si los retrasos 

son 

significativos, 

la 

interventoría 

puede 

recomendar la 

incorporación 

de equipos 

adicionales o 

la 

contratación 

de más 

personal para 

recuperar el 

tiempo 

perdido sin 

comprometer 

la calidad. 
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3 

  

Afectación al 

equilibrio 

económico del 

contrato 

 

X 

     

     X 

Recopilación de datos 

estadísticos e información 

sobre comportamiento 

histórico de precios, durante 

la etapa precontractual. 

Atención al comportamiento 

de precios en la etapa 

contractual. 

 

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor, 

Contratistas 

 

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato 

 

Análisis del impacto en los 

costos y plazos, ajustes en los 

pagos o financiamiento si el 

desequilibrio económico 

afecta al contratista, revisión 

y evaluación del impacto.  

Fomentar la 

búsqueda de 

soluciones 

innovadoras 

que 

permitan 

optimizar los 

recursos y 

reducir 

costos sin 

sacrificar la 

calidad, 

como el uso 

de 

materiales 

más 

económicos 

o técnicas de 

construcción 

más 

eficientes. 

 

4 

 Ajuste en la 

programación 

de obra y 

eventual 

generación de 

mayores 

costos al 

proyecto. 

 

X 

 

       X 

Efectuar la socialización del 

proyecto, para conocimiento 

de las autoridades y 

comunidad. Control y gestión 

con los solicitantes, para que 

el cambio en la ubicación de 

las obras afecte en menor 

medida o no afecten las 

previsiones del proyecto 

 

 

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor, 

Contratistas 

 

 

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato 

Se debe analizar si los 

retrasos son ocasionados por 

condiciones imprevistas, o 

algún otro factor, si se 

identifican retrasos 

significativos se debe evaluar 

la reprogramación de las 

actividades para que el 

contratista recupere los 

tiempos.  

Es 

fundamental 

mejorar la 

gestión de 

riesgos 

identificando 

los posibles 

imprevistos 

desde el inicio 

del proyecto y 

asignando un 

presupuesto 

de 

contingencia 

para 

afrontarlos sin 

que afecten 

drásticamente 

el presupuesto 

general. 
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5 

  

 

Posible 

pérdida de 

Bienes del 

contratista, 

daños en 

obras del 

proyecto, 

reprogramació

n de 

cronogramas, 

retrasos en la 

ejecución de 

las obras. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

Es responsabilidad del 

contratista de obra junto con 

la Interventoría, únicamente 

de Informar a las autoridades 

competentes la novedad 

sobre orden público en la 

zona de influencia de las obras 

y de proteger a sus 

colaboradores y los bienes 

puestos al servicio del 

contrato. El INVIAS de igual 

forma realizará la solicitud a 

las autoridades a fin de que se 

llegue a soluciones que 

permitan la continuidad en la 

ejecución del contrato. El 

contratista de Obra e 

Interventor deberán adoptar 

medidas de contingencia para 

superar los atrasos. 

 

 

 

 

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor, 

Contratistas 

 

 

 

 

Al inicio de la 

ejecución del 

evento. 

 

 

Verificación de inventario de 

equipos, materiales y 

herramientas, la 

interventoría se encargará de 

que el contratista tome 

medidas correctivas   sin 

comprometer la calidad de la 

obra ni el presupuesto.  

implementar 

mejores 

sistemas de 

almacenamien

to y 

protección de 

los materiales 

y equipos en 

el sitio de 

trabajo. Esto 

incluye 

almacenes 

protegidos o 

contenedores 

cerrados para 

prevenir el 

robo, daño o 

deterioro de 

los bienes del 

contratista. 

 

 

6 

 Impacto 

Negativo en el 

proyecto por 

la probable 

ocurrencia de 

accidentes de 

usuarios de la 

vía y 

trabajadores 

de la obra, 

Inconformidad 

con la obra por 

parte de la 

comunidad. 

  

 

X 

El Interventor debe exigir el 

estricto cumplimiento de la 

normatividad vigente sobre 

señalización temporal de 

obras, y seguridad industrial, 

verificar permanentemente 

su implementación, recurrir a 

medidas sancionatorias 

contractuales de ser 

necesario. Seguimiento por 

parte de la Entidad en visitas 

técnicas. 

 

 

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor, 

Contratistas 

 

 

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato 

Inspecciones diarias del 

Interventor. Comités 

Técnicos, Seguimiento a 

informes, requerimientos 

escritos-Retroalimentación 

en los procedimientos 

adelantados por los 

responsables del 

tratamiento. 

Proponer un 

refuerzo de las 

capacitaciones 

de seguridad 

tanto para el 

personal del 

contratista 

como para los 

trabajadores 

en la obra. Las 

capacitaciones 

deben incluir 

prevención de 

accidentes, 

primeros 

auxilios y 

manejo de 

materiales 

peligrosos, 

además de la 

implementaci

ón de 

simulacros de 

emergencia. 

 

 

7 

 

  

Retrasos en la 

Ejecución del 

Contrato 

 

X 

 

X 

El Contratista deberá analizar 

al momento de la 

estructuración de su oferta 

las condiciones de movilidad 

y acceso de los sectores 

propios de la ejecución del 

proyecto, así como los 

necesarios para el transporte 

de materiales, personal o 

servicios. 

 

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor, 

Contratista 

 

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato 

 

Seguimiento a las 

condiciones de seguridad 

laboral, revisión de los planes 

de seguridad, monitoreo de 

las medidas de seguridad 

implementadas, registro y 

estadísticas de accidentes 

Mejorar la 

planificación 

de recursos y 

asegurar que 

los materiales 

y equipos 

necesarios 

para el avance 

de la obra 

estén 

disponibles en 
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los tiempos 

adecuados, 

evitando 

demoras 

causadas por 

falta de 

insumos o 

maquinaria. 

 

 

 

8 

  

Retrasos en 

el 

cronograma 

de ejecución, 

variación de 

algunas 

obras del 

contrato y 

por ende de 

cantidades 

de   obra. 

  

X 

Realizar una interventoría 

adecuada durante la 

etapa de Ajuste y/o 

Actualización y/o 

Unificación y/o 

Modificación de estudios 

y diseños y/o elaboración 

de estudios 

complementarios para 

evitar cambios que 

impacten negativamente 

el proyecto. 

Realizar las consultas 

pertinentes y oportunas 

cuando se encuentren 

diferencias o 

inconsistencias en los 

diseños. 

 

 

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista 

al inicio de la 

Ajuste y/o 

Actualización 

y/o Unificación 

y/o 

Modificación 

de estudios y 

diseños y/o 

elaboración de 

estudios 

complementar

ios 

Identificación de la causa 

del retraso, análisis de los 

impactos de los retrasos, 

la interventoría debe 

evaluar el impacto que 

tiene los retrasos en las 

actividades. 

La 

interventorí

a debe 

fomentar 

una gestión 

proactiva de 

los riesgos, 

lo que 

incluye la 

creación de 

planes de 

contingencia 

para abordar 

cualquier 

eventualidad 

que pueda 

generar 

retrasos, 

como 

condiciones 

climáticas 

extremas o 

problemas 

con 

proveedores

. 

9 

 

 

 

9 

  

Retrasos en 

el 

cronograma 

de ejecución, 

variación de 

algunas 

obras del 

contrato y 

por ende de 

cantidades 

de   obra. 

  

X 

Realizar una interventoría 

adecuada durante la 

etapa de Ajuste y/o 

Actualización y/o 

Unificación y/o 

Modificación de estudios 

y diseños y/o elaboración 

de estudios 

complementarios para 

evitar cambios que 

impacten negativamente 

el proyecto. 

Realizar las consultas 

pertinentes y oportunas 

 

 

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista 

 

 

Al inicio de la 

Ajuste y/o 

Actualización 

y/o Unificación 

y/o 

Modificación 

de estudios y 

diseños y/o 

elaboración de 

estudios 

La interventoría debe 

revisar semanal o 

mensualmente los 

informes de avance del 

contratista y compararse 

con el cronograma inicial 

para detectar cualquier 

retraso, se deben 

identificar las actividades 

criticas que pueden verse 

afectada por los retrasos  

Semanal en 

la etapa de 

Ajuste y/0 

Actualizació

n y/o 

Unificación 

y/o 

Modificación 

de estudios 

y diseños 

y/o 

elaboración 

de estudios 
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cuando se encuentren 

diferencias o 

inconsistencias en los 

diseños. 

complementar

ios 

complement

arios 

 

 

10 

  

Demora en la 

ejecución de la 

obra por 

correctivos 

necesarios.    

  

X 

Interventoría permanente en 

la ejecución de las obras, 

para controlar obras 

autorizadas, materiales, 

procedimientos 

constructivos, ajustados a las 

obras requeridas y 

especificaciones técnicas 

contractuales. 

 

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista 

 

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato 

 

La interventoría debe 

asegurarse que el contratista 

presente un plan detallado 

de la ejecución de los 

correctivos, se debe realizar 

un seguimiento continuo a 

los correctivos. 

Reprograma

ción flexible 

de 

actividades 

clave, 

incluyendo 

el uso de 

turnos 

adicionales o 

la inclusión 

de equipos 

extra, para 

reducir el 

impacto de 

los retrasos. 

 

 

 

11 

 Genera 

variación de 

las cantidades 

de obra 

previstas 

inicialmente, 

siendo 

necesario 

ajustes al 

balance de 

cantidades de 

obra, para 

ceñirse al 

presupuesto 

contractual. 

 

 

X 

 

 

X 

 

Planeación, revisión, ajuste y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual 

de forma adecuada de los 

diseños y cantidades de obra. 

 

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista 

 

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato 

 

La interventoría debe revisar 

detalladamente las nuevas 

cantidades de obra que 

requieran ajuste, se debe 

verificar si las variaciones son 

necesarias para la correcta 

ejecución del proyecto  

Utilizar 

software 

especializad

o para la 

gestión de 

cantidades y 

presupuesto 

que permita 

un 

seguimiento 

más 

detallado y 

en tiempo 

real de las 

modificacion

es y su 

impacto en 

los costos, 

garantizando 

una gestión 

más 
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eficiente de 

los recursos. 

1 

 

12 

  

 

Impacto 

económico al 

Contratista 

  

 

X 

Planeación, revisión, ajuste y 

seguimiento en la fase 

precontractual   a las fuentes 

de materiales y/o lugares de 

disposición de sobrantes para 

el proyecto. En la fase 

contractual verificación del 

cumplimiento de 

especificaciones técnicas de 

los materiales, así como el 

cumplimiento de los 

requisitos técnicos y 

ambientales de los lugares de 

disposición de sobrantes. 

 

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista 

 

En la planeación 

del proyecto y en 

la etapa 

precontractual 

La interventoría debe llevar 

un control exhaustivo del 

avance de la obra en 

términos de tiempo y costo, 

verificar que cumpla con el 

cronograma y el presupuesto 

previsto, se debe realizar un 

análisis comparativo entre 

presupuesto y el gasto. . 

Proponer la 

creación de 

planes de 

contingencia 

para cubrir 

posibles 

imprevistos 

que afecten 

el desarrollo 

de las obras 

y el flujo de 

caja del 

contratista, 

como 

demoras, 

aumentos 

inesperados 

en los costos 

o 

variaciones 

en las 

cantidades 

de obra. 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto 

negativo en el 

desarrollo del 

objeto 

contractual, 

Aumento de 

costos por 

necesidad de 

mayores 

cantidades de 

obra, y 

eventuales 

  

 

X 

Monitoreo del corredor vial 

por parte de Especialistas en 

Geotecnia para recomendar 

medidas preventivas, 

correctivas ó de mitigación 

de las inestabilidades 

observadas. Análisis e 

implementación de medidas 

pertinentes con este fin, 

contemplando de ser 

necesario la elaboración de 

estudios respectivos. En las 

emergencias que se 

presenten, atención 

inmediata de las mismas 

 

 

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista 

 

 

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato 

La interventoría debe 

identificar si el aumento de 

las cantidades de obra 

responde a un cambio en el 

diseño, a imprevistos durante 

la ejecución. Se debe verificar 

que las modificaciones sean 

conforme a las clausulas y 

ajustes de precios. También 

se debe validar los costos 

adicionales derivados de las 

modificaciones en las 

cantidades de obra se ajusten 

a las condiciones 

Implementar 

controles de 

calidad más 

estrictos 

para evitar 

retrabajos, 

que a 

menudo 

surgen de 

errores en la 

ejecución de 

la obra, y 

que pueden 
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mayores 

plazos 

dando prioridad a las obras 

de transitabilidad y seguridad 

vial; recomendación de 

especialistas para solución 

definitiva, provisional ó de 

mitigación, análisis e 

implementación.  En todos 

los casos, adoptar las 

medidas contractuales a que 

haya lugar, en cuanto a 

mayores cantidades de obra 

y plazos si fuere necesario. 

contractuales y sean 

razonables.  
generar 

costos 

adicionales. 

 

 

14 

 Impacto 

negativo en el 

desarrollo del 

objeto 

contractual, 

por la 

interferencia 

de las redes 

existentes con 

la ejecución 

del proyecto 

 

X 

 

X 

Desde la Fase Precontractual 

y en la etapa contractual 

solicitar a las Entidades 

encargadas de Servicios 

Públicos informar con el 

mayor detalle posible sobre 

la existencia de redes de 

servicios que puedan 

interferir con el proyecto.  En 

caso de detección de una red 

no referenciada, gestionar de 

inmediato lo pertinente con 

la Empresa de Servicios, para 

la menor afectación al 

proyecto. 

 

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista 

 

Fase 

precontractual, y 

cuando se 

detecte la 

existencia de 

redes de servicio 

público que 

interfieran con el 

proyecto 

 

La interventoría debe realizar 

una revisión exhaustiva del 

diseño y la planificación del 

proyecto, se debe determinar 

el grado del impacto de las 

interferencias. 

Gestionar la 

coordinación 

efectiva con 

las empresas 

o entidades 

que 

gestionan las 

redes de 

servicios 

públicos, 

para 

planificar el 

trabajo de 

manera que 

se 

minimicen 

las 

interferencia

s durante la 

ejecución de 

las obras. 

 

1

5 

15 

  

 

Impacto 

económico al 

Contratista 

  

 

X 

 

Realizar por parte del 

Contratista proyecciones de 

acuerdo con los datos 

históricos de las variables 

descritas, y con el estudio de 

mercado financiero con el fin 

de que el interesado 

establezca un punto de 

equilibrio tendiente a 

disminuir el riesgo. 

 

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista 

 

Fase 

precontractual, y 

cuando se 

detecte la 

existencia de 

redes de servicio 

público que 

interfieran con el 

proyecto 

 

Por parte de la interventoría 

se debe investigar las causas 

específicas que han generado 

el impacto económico, como 

cambios en el alcance del 

proyecto y aumento de los 

costos no previstos. 

Revisión de 

garantías y 

seguros: 

Asegurar que 

el contratista 

tenga 

garantías y 

seguros 

adecuados 

para proteger 

su inversión y 

minimizar el 

impacto 

económico de 

cualquier 

eventualidad. 
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Afectación del  

desarrollo  del 

contrato 

previsto con la 

normatividad 

existente al 

cierre del 

proceso de 

selección 

 

 

 

X 

 Proceso precontractual con 

las normas aplicables 

vigentes.   Revisión de los 

cambios sustanciales de 

normas que se produzcan 

posterior al cierre del 

proceso de licitación pública, 

que afecten el normal 

desarrollo del contrato, con 

el fin de estudiar los ajustes 

pertinentes a que hubiere 

lugar. 

 

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista 

 

Fase 

precontractual, y 

cuando se expida 

la nueva 

normatividad 

que pueda 

afectar el 

contrato 

La interventoría estará atenta 

a cualquier cambio normativo 

que pueda afectar el 

contrato, desde leyes locales 

hasta regulaciones que 

puedan influir en la ejecución 

de la obra, evaluar los 

cambios que puedan afectar 

los plazos, los costos y 

técnicas de ejecución,  

Gestión de 

solicitudes de 

adaptación a 

la normativa: 

En algunos 

casos, puede 

ser útil que la 

interventoría 

intervenga 

directamente 

con los entes 

reguladores o 

autoridades 

competentes 

para negociar 

plazos 

adicionales o 

exenciones 

parciales que 

minimicen el 

impacto 

económico 

sobre el 

contratista. 
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Impacto 

económico a 

los flujos 

financieros del 

contrato 

 

 

X 

 

 

X 

EL INSTITUTO deberá 

efectuar los trámites 

administrativos que 

garanticen la disponibilidad 

de los recursos para la 

totalidad del plazo del 

contrato, así como los 

trámites para contar con el 

PAC de manera oportuna. Así 

mismo, se hará monitoreo 

constante a cualquier 

circunstancia que impacte la 

disponibilidad del PAC . 

 

 

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista 

 

 

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato 

 

Verificación de los costos 

adicionales solicitados por el 

contratista estén 

debidamente justificados, 

que los pagos se realicen de 

acuerdo con lo pactado por el 

contratista sin demoras 

innecesarias, para evitar 

problemas de liquidez 

La 

interventoría 

debe 

identificar 

factores como 

inflación, 

cambios en el 

mercado de 

materiales o 

variaciones en 

el tipo de 

cambio que 

puedan estar 

afectando los 

costos 

financieros. 
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Retraso en la 

Ejecución de 

los trabajos 

  

 

X 

 

Seguimiento por parte del 

Interventor a la gestión 

documentada del contratista 

para la obtención de 

licencias, permisos y 

autorizaciones ambientales. 

 

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista 

 

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato 

La interventoría debe 

supervisar regularmente el 

avance de las obras con 

respecto al cronograma, 

seguimiento a las actividades 

planificadas y la verificación 

que se estén cumpliendo. Se 

debe alertar a cualquier 

desviación de los plazos de 

ejecución, 

 Para 

recuperar 

tiempo, la 

interventoría 

puede 

recomendar 

un uso más 

eficiente de 

los recursos, 

como 

aumentar las 

jornadas 

laborales, 

trabajar en 

turnos 
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adicionales, o 

intensificar los 

esfuerzos en 

ciertas áreas 

del proyecto 

sin 

comprometer 

la calidad. 

1

9 

 

19 

  

Impacto 

Negativo por 

efectos en la 

Ejecución del 

Proyecto 

  

 

X 

Seguimiento por parte del 

Interventor a los procesos 

constructivos, para evitar que 

se generen pasivos 

ambientales por esta causa, 

acompañamiento de 

Especialistas Ambientales del 

proyecto cuando sea 

necesario. Una vez causados, 

exigir el cumplimiento de las 

medidas compensatorias de 

los mismos impuestas por la 

autoridad ambiental. 

Seguimiento por parte de la 

Subdirección de 

Sostenibilidad.  De ser 

necesario llevar a cabo 

procesos sancionatorios para 

conminar su cumplimiento o 

sancionar el incumplimiento. 

 

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista 

 

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato 

Verificar que el contratista 

disponga de los recursos 

adecuados, se debe asegurar 

que se presenten los 

informes periódicos sobre el 

avance del proyecto e 

identificar cualquier 

desviación significativa.  

En los casos 

donde el 

impacto 

negativo 

implique un 

uso ineficiente 

de recursos 

(materiales, 

equipos, 

personal), la 

interventoría 

debe sugerir la 

reorganización 

de los recursos 

para 

maximizar la 

productividad, 

reduciendo 

desperdicios y 

acelerando las 

actividades 

más críticas. 
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Demora en la 

ejecución del 

proyecto. 

Pérdida de 

bienes del 

Contratista 

  

  

 

X 

Recopilación de datos 

estadísticos e información a 

partir de las fuentes oficiales 

durante la etapa 

precontractual y contractual, 

sobre la ocurrencia de 

desastres naturales en la 

región del proyecto, para 

adoptar medidas tendientes 

a mitigar su impacto sobre 

bienes del contratista, tales 

como ubicación de 

campamentos y oficinas, 

maquinaria y equipos, 

acopios de materiales, planes 

de seguridad industrial para 

protección del personal en 

dichos eventos, etc. 

 

 

 

Contratista 

 

 

 

Etapa 

precontractual 

 

 

Revisiones de expertos del 

contratista en los 

tratamientos y controles a ser 

implementados 

Si la demora 

es 

significativa, la 

interventoría 

puede sugerir 

que el 

contratista 

implemente 

turnos 

adicionales o 

horas extra de 

trabajo para 

reducir el 

impacto de la 

demora 
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Demora en la 

ejecución del 

proyecto. 

Pérdida de 

bienes del 

Contratista 

  

 

X 

Recopilación de datos 

estadísticos e información a 

partir de las fuentes oficiales 

durante la etapa 

precontractual y contractual, 

sobre la ocurrencia de 

desastres naturales en la 

región del proyecto, para 

adoptar medidas tendientes 

a mitigar su impacto sobre 

bienes del contratista, tales 

como ubicación de 

campamentos y oficinas, 

maquinaria y equipos, 

acopios de materiales, planes 

de seguridad industrial para 

protección del personal en 

dichos eventos, etc. 

 

 

Contratista 

 

 

Etapa 

precontractual 

 

Revisiones de expertos del 

contratista en los 

tratamientos y controles a ser 

implementados 

Implementar 

planes 

específicos 

para la 

protección de 

los bienes del 

contratista, 

incluyendo 

protocolos 

para la gestión 

del inventario, 

el control de 

acceso y la 

seguridad en 

la obra 

durante las 

horas no 

laborales. 
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 Interferencia 

en la ejecución 

del proyecto, 

pérdidas de 

bienes de la 

nación o del 

contratista, 

cambios en las 

obras por 

necesidad de 

ajustar diseños 

 

 

X 

 

 

X 

Recopilación de datos 

estadísticos e información a 

partir de fuentes oficiales 

durante la etapa 

precontractual y contractual, 

sobre la posibilidad de 

aparición de hallazgos 

arqueológicos o yacimientos 

mineros en la región del 

proyecto, para advertir 

oportunamente sobre su 

interferencia con el proyecto 

y tomar las medidas 

tendientes a mitigar el 

impacto.  Ante la aparición 

del evento efectuar los 

ajustes de diseño para las 

modificaciones a que hubiere 

lugar en la ejecución del 

proyecto. En caso de guerra 

tratar y acordar con lNVIAS el 

tratamiento contractual al 

proyecto 

 

 

 

Contratista 

 

 

 

Etapa 

precontractual 

 

 

seguimiento continuo de los 

plazos y las actividades, 

identificando cualquier 

desviación en el cronograma 

y proponiendo ajustes si es 

necesario para mitigar los 

retrasos. 

Si es 

necesario, la 

interventoría 

debe asegurar 

que se firmen 

acuerdos 

formales con 

entidades 

externas para 

coordinar el 

trabajo, como 

el traslado de 

servicios 

públicos- 
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Deterioro 

notorio y grave 

de la salud y 

posible 

contagio 

 

X 

 La aplicación preventiva de 

las medidas de Bioseguridad 

establecidas por las 

Autoridades de Salud en 

Colombia y sus respectivos 

Protocolos, el cumplimiento 

de la Resolución 0312 de 

2019, Informar de inmediato 

las novedades de salud. 

contratistas de 

Obras, de Estudios 

y Diseños 

interventor, 

Supervisor Invias 

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato 

La interventoría debe realizar 

visitas regulares al sitio de 

trabajo para verificar las 

condiciones de higiene y 

seguridad. Esto incluye 

verificar el cumplimiento de 

las normas sanitarias, el uso 

adecuado de EPP y realizar 

inspecciones de seguridad 

para garantizar que no haya 

exposición a sustancias 

tóxicas, 

Elaboración de 

protocolos 

detallados: 

Desarrollar e 

implementar 

protocolos de 

bioseguridad 

para todos los 

trabajadores 

del proyecto, 

siguiendo las 

normas locales 

e 

internacionale

s (como las 

disposiciones 

de la OMS o el 

Ministerio de 

Salud), para 

minimizar el 

riesgo de 

contagio o 

deterioro de 

salud. 

 

 

 

24 

 

 

 

Accidentes de 

trabajo y 

posible 

exposición a 

Riegos 

Biológicos 

  

 

X 

 

El contratista deberá 

suministrar todos los EPP a 

sus colaboradores en las 

obras, o solicitar a la ARL que 

los suministre 

 

Contratistas de 

Obras, de Estudios 

y Diseños 

interventor, 

Supervisor Invias 

 

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato y de 

manera 

permanente. 

 

La interventoría debe 

verificar que el plan de salud 

ocupacional esté bien 

implementado, lo que incluye 

la identificación de riesgos 

biológicos específicos y la 

adopción de medidas para 

minimizar la exposición a 

estos riesgos Se debe 

asegurar que todos los 

trabajadores reciban una 

capacitación adecuada sobre 

los riesgos laborales, cómo 

prevenir accidentes y las 

medidas a seguir en caso de 

exposición a riesgos 

biológicos. 

Realizar 

simulacros de 

emergencia y 

evacuación 

para que 

todos los 

trabajadores 

conozcan las 

rutas de 

escape y las 

acciones a 

tomar en 

situaciones 

críticas. 
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 Graves daños 

personales e 

Institucionales. 

Daño a la 

reputación de 

la entidad, 

pérdida de 

recursos y 

daños sociales. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Todos los participantes de la 

Ejecución de los Proyectos 

(Contratistas, Interventores, 

Supervisores, funcionarios, 

Proveedores y Comunidad en 

general) deberán actuar de 

manera diáfana, con ética, 

altos valores y principios 

como regla de conducta 

imprescindible, y dar 

cumplimiento a la 

normatividad vigente en 

cuanto al manejo de los 

recursos públicos con 

transparencia y honestidad. 

Cualquier situación irregular 

deberá ser comunicada al 

INVIAS. 

 

Contratistas de 

Obras, de Estudios 

y Diseños 

interventor, 

Supervisores y/o 

Gestores y/o 

funcionarios INVIAS 

 

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato y de 

manera 

permanente. 

Fomentar la cultura de 

seguridad entre los 

trabajadores, garantizando 

que se sientan empoderados 

para reportar condiciones 

peligrosas y que la 

comunicación sobre 

seguridad sea fluida. Verificar 

que exista un sistema 

adecuado de atención 

médica de emergencia en el 

lugar de trabajo y que los 

procedimientos de 

evacuación y primeros 

auxilios estén claramente 

definidos y disponibles. 

Monitoreo 

constante de 

las 

condiciones de 

trabajo, 

asegurándose 

de que se 

implementen 

y respeten las 

medidas de 

seguridad 

establecidas 

en todo 

momento. 

 

 

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliego de condiciones contrato de 

obra e interventoría 

Por parte de interventoría se suben los informes semanales en la plataforma CIFRA, 

correspondientes al mes de diciembre 2024.  

 

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

6.1 Equipo y vehículos contrato de Interventoría 

 

En cuanto a estos equipos que aplican para el período informado se encuentra el formato 

MEPI-MN1-IN-15-FR-5, que se encuentra en la carpeta anexos 4. 

 

6.2 Personal, control aportes legas y seguridad social contrato de interventoría. 

Se anexa el formato correspondiente al MEPIMN1-IN-15-FR-7, en la carpeta anexos 4, 

junto con las planillas de pago. 

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de Interventoría. 

Por parte de interventoría se lleva el control financiero y presupuestal y se anexa el formato 

MEPI-MN1-IN-15-FR-9, en la carpeta de anexos 4. 
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6.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría 

En atención a ello, se presenta en el anexo 4, el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13, con la 

información requerida.  

 

6.5 Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría. 

En el mes de diciembre de 2024, el Consorcio Andino presenta el plan de calidad 
correspondiente a MEPI-MN1-IN-15-FR-15, el cual se encuentra adjunto en la carpeta 
anexos 4. 
 

6.6 Otros documentos seguimiento mensual. 

6.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo 

La Interventoría tramito el anticipo del contrato 1857 de 2024, con el plan de inversión ya 
en la carpeta anexos 4, se incluye el formato MEPI-MN-IN-3-FR-2, con los anexos donde 
se especifica que es correspondientes al mes de diciembre debidamente firmado y 
diligenciado. 
 

6.6.2 Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado.  

Para el final del periodo del presente informe, se presenta a la supervisión el plan de cargas 

de acuerdo con el formulario No.1 presentado en la propuesta económica. En el anexo 4. 

Se incluye el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, debidamente diligenciado y firmado.  

6.6.3 Seguimiento al plan de cargas.  

Para el presente mes no se tiene seguimiento al plan de cargas ya que se presenta el 

informe el plan de cargas inicial.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al final del mes de diciembre de 2024, esta Interventoría expone a continuación algunas 

conclusiones y recomendaciones: 

• Durante el mes de octubre, se termina de intervenir el sector del punto inestable en 

el PR 46+000, ya que presenta un estado significativamente complejo. Las 

frecuentes precipitaciones han intensificado las dificultades en la ejecución del 

proyecto, ampliando la brecha de ejecución y complicando la relación de las 

actividades según lo previsto inicialmente.  

 

• Es crucial realizar un seguimiento adecuado a los ajustes en los diseños, ya que 

estos afectan directamente la gestión y los plazos finales del proyecto. Por ello, se 

implementará acciones de monitoreo y control por parte de esta interventoría para 

asegurar el cumplimiento de los ajustes y la correcta evolución del proyecto.  

 

• Durante el mes de diciembre, no se reportaron novedades en los equipos de 

medición utilizados por el contratista, ya que se siguió utilizando la misma tecnología 

empleada en febrero de 2024. Esto sugiere una continuidad en la operatividad y la 

eficacia de los equipos, lo cual es positivo para la ejecución del proyecto. Además, 

la falta de novedades indica que los instrumentos están funcionando 

adecuadamente y cumpliendo con los estándares de precisión requeridos, lo que 

contribuye a la fiabilidad de los datos obtenidos durante este periodo. 

 

• Se reitera la necesidad en el PR56+900 de presentar la implantación real de las 

estructuras de caída y disipación de energía que se plantean por parte del 

consultor y el contratista, más aún teniendo en cuenta que estas serán diferentes a 

las consideradas en los diseños originales y así verificar la viabilidad de las 

mismas en las condiciones de terreno. El retraso de este compromiso adquirido en 

el último comité de diseños, tiene a la obra en una situación de indefinición para la 

construcción del sistema de drenaje requerido, y no se puede avanzar en el 

mismo. 

 

• Se han llevado a cabo mesas de trabajo con el contratista con el fin de garantizar el 

cumplimiento de sus compromisos contractuales. Estas reuniones son 
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fundamentales para revisar el progreso de las obras y asegurar que se mantenga 

actualizado el cronograma de ejecución. Durante las sesiones, se discuten los 

avances, conciliación de cantidades. Además, se fomenta un espacio de 

colaboración donde se pueden resolver dudas y alinear expectativas, contribuyendo 

así a una ejecución eficiente y transparente del proyecto. 

 

• Se recomienda generar programaciones de las actividades semanales a ejecutar 

que permitan la programación, seguimiento y verificación de las actividades 

semana a semana.  

. 

8. ANEXOS  

8.1 Relación de la correspondencia generada entre Contratista e Interventor 

Se anexa la correspondencia en anexos 6.  



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A CARGO DEL INVIAS UBICADOS EN EL CORREDOR 

BOGOTÁ VILLAVICENCIO. 

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 7 

1/12/2024 a 31/12/2024 
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8.2 Anexo fotográfico. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  2 Actividades PR 48+060 realizadas en el mes diciembre 



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A CARGO DEL INVIAS UBICADOS EN EL CORREDOR 

BOGOTÁ VILLAVICENCIO. 

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 7 

1/12/2024 a 31/12/2024 
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Imagen  3 Actividades realizadas en el mes de diciembre PR 56+900 



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRÍTICOS A CARGO DEL INVIAS UBICADOS EN EL CORREDOR 

BOGOTÁ VILLAVICENCIO. 

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 7 

1/12/2024 a 31/12/2024 
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8.3 Registro fotográfico y video de las actividades. 

Se anexa los videos y fotografías de las actividades en el mes de diciembre de 2024, 

en la carpeta “8. RF Y TA” 

8.4 Bitácora del mes de diciembre de 2024. 

Se anexa la bitácora que se lleva en obra de la interventoría, se encuentra en la 

carpeta “ANEXO 3 BITACORA”. 
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