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SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA 
CAMILO ANDRÉS ROA ROJAS 
 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
 
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y 

ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 2068-2021 
VIVE COLOMBIA VÍAS VERDES 

Periodo: Del 01 del mes Marzo al 31 del mes de Marzo de 2024 
No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

RESOLUCIÓN No. 4065 del 15 de diciembre de 2021 

 
Respetados subdirector y Gerente:  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe 
de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:  
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 47 Km 
 

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

2068-2021 

EJECUTOR EMPRESA PARA EL 
DESARROLLO TERRITORIAL - 
PROYECTA 

NIT: 801004883-0. 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

N/A 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, 
OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS TENDIENTES AL 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED 
FÉRREA NACIONAL A TRAVÉS 
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DEL PROGRAMA “VIVE COLOMBIA – VÍAS VERDES” EN 
EL CORREDOR FÉRREO, SALENTO, 
ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y RISARALDA”. 

FECHA DE INICIO:  29 de diciembre de 
2021 

No. de Oficio: SMFF 73938 

VALOR INICIAL:  $ 41.402.347.740 
VALOR ADICIONES: N.A. 
ADICIÓN 1: $ 0 
ADICIÓN NN: $ 0 
VALOR ACTUAL:  $ 41.402.347.740 
ANTICIPO  $ 0 
ANTICIPO OTORGADO: $ 0 
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 0 
SALDO POR 
AMORTIZAR: 

Hasta el 31 de diciembre de 2030 

PLAZO INICIAL:  N.A. 
TOTAL PRÓRROGAS: N.A. 
PRÓRROGA 1: N.A. 
PRÓRROGA N: N.A. 
FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

31 de diciembre de 2030 

 
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 
Vigencias Futuras: 

 
VIGENCIA RUBRO FUENTE RECURSO VALOR 

2022 240204 Nación 54 $ 
11.400.000.000,00 

2023 240204 Nación 54 $ 194.338.521,30 
2024 240204 Nación 54 $ 6.615.009.159,30 
2025 240204 Nación 54 $ 7.064.999.958,60 
2026 240204 Nación 54 $ 

16.128.000.100,80 
TOTAL $ 

41.402.347.740,00 
 
Vigencia 2022 
 

REGISTRO RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 
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67122 11 

C-2404-
0600-2-0-
2404031-

02 

$ 
2.380.000.000,00 

$ 
2.380.000.000,00 

$ 0 

67122 11 

C-2404-
0600-2-0-
2404019-

02 

$ 
3.020.000.000,00 

$ 
3.020.000.000,00 

$ 0 

1361922 11 

C-2404-
0600-2-0-
2404019-

02 

$6.000.000.000,00 $6.000.000.000,00 $0 

 
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 
DESCRIPCIÓN VALOR 

BÁSICO 
IVA VALOR 

AMORTIZADO 
DEL 

ANTICIPO 

VALOR 
FACTURA

DO 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. __ 

    

Acta de Ajuste ___ No.      
 

1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   
 
Según el informe de interventoría No. __ de fecha __, para el periodo xx, se reporta un 
avance para el contrato de obra, relacionado a continuación: 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ÍTEM VALOR 
(MILLONES) 

% 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA N/A  
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

N/A  

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA 

N/A  

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS N/A  
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA N/A  

 
1.4.2. ANTICIPO  
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Otorgado  $ N/A 

Amortizado  $ N/A 
Saldo  $ N/A 

 
1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 

 
Meta física programada %:   
Meta física ejecutada %:  

 
 

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN 
EL PERIODO 

 
 

FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ÍTEM 

N/A N/A N/A 
 

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

N/A N/A 
 

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACIÓN  

ESTADO (Aprobado, 
en trámite, en 
corrección o 
rechazado)  

N/A N/A N/A 
 

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACIÓN 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACIÓN   

N/A N/A N/A N/A N/A 
 

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN 
EL PERIODO 
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FECHA 
COMITÉ 

No. 
COMITÉ 

TRAMIT
E 

ESTADO (Aprobado, 
en trámite, en 
corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 
 

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

Las siguientes garantías corresponden al contrato de obra derivado.  
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: XXXX 

NOMBRE: XXXX 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 
$7.856.584.5

64,60 
BQ-100063540 

ANEXO 0 
05/01/23 05/07/27 

Buen Manejo 
Anticipo 

5.106.779.96
6,99 

BQ-100063540 
ANEXO 0 

05/01/23 05/07/27 

Pago de Salarios, 
Prestaciones 

Sociales e 
indemnizaciones. 

1.964.146.14
1,15 

BQ-100063540 
ANEXO 0 

05/01/23 05/01/30 

Estabilidad de la 
Obra 

3.928.292.28
2,30 

BQ-100063540 
ANEXO 0 

05/01/27 05/01/30 

Calidad 
7.856.584.56

4,60 
BQ-100063540 

ANEXO 0 
05/01/27 05/01/32 

 
 

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 
PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 

 
N
o. 

CAUSAL 
INTERPUE

STA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTA
DO 

ACTU
AL 

FECHA 
AUDIEN

CIA 

OBSERVACI
ONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 
… N/A N/A N/A N/A N/A 
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1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

2024I-VQUI-016235 22/03/2024 GRUPO 
PRESUPUESTO 
E INGRESOS 

Solicitud Confirmación 
de Reintegros 
Financieros 

2024I-VQUI-016457 22/03/2024 SUBDIRECCIÓN 
MARÍTIMA 
FLUVIAL Y 
FÉRREA  

Respuesta al radicado 
No 2024I-VBOG-
015870 

2024S-VQUI-015540 18/03/2024 LINA MARCELA 
ROLDAN PRIETO 

INFORME 
FINANCIERO Y 
DEVOLUCIÓN 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

2024S-VQUI-015848 19/03/2024 LINA MARCELA 
ROLDAN PRIETO 

Solicitud de 
Información 
Modificatorio Número 
2 

2024S-VQUI-016589 22/03/2024 LINA MARCELA 
ROLDAN PRIETO 

Solicitud de 
Devolución de 
Rendimientos 
Financieros 
Pendientes 

 
1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 
MEMOR
ANDO 

No. 

FECHA DESTINATARI
O 

ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A 

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  

 
2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

 
2.1. INFORMACIÓN GENERAL  

 
CONTRATO DE 1102 de 2022 
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INTERVENTORÍA No.   

CONTRATISTA: 
CONSORCIO GINPRO INV 
199/22 

NIT:  

CONFORMACIÓN: GINPROCOL S.A.S identificado con NIT 901.162.700-0 con 
un porcentaje de participación del 95% y GINPROSA 
COLOMBIA S.A.S identificada con NIT 900.761.711-8 con un 
porcentaje de participación del 5% 

Objeto: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIVE 
COLOMBIA VÍAS VERDES, CORREDORES FÉRREOS 
INACTIVOS, ANTIOQUIA, QUINDÍO, RISARALDA, 
CALDAS, HUILA Y CUNDINAMARCA 

Fecha de Inicio: 9 de diciembre de 2022 No. de 
Oficio: 

1102 de 2022 

Valor Inicial:  $ 17.137.863.539,00 
Valor Adiciones: $ 0 
Adición 1: $ 0 
Adición 1: $ 0 
Valor Actual:  $ 17.137.863.539,00 
Anticipo Entregado: $ 0 
Anticipo Amortizado: $ 0 
Saldo por Amortizar: $0 
Plazo Inicial:  Hasta el 31 de diciembre de 2028 
Total Prórrogas: N.A. 
Prórroga 1: N.A. 
Prórroga 2: N.A. 
Fecha de Fin: 31 de diciembre de 2028 

 
 
 

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGIST
RO 

VIGENCI
A DEL 

REGIST
RO 

RECUR
SO 

RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
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DESCRIPCIÓN 
VALOR 
BÁSICO 

IVA 
VALOR 

AMORTIZAD
O 

VALOR 
FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. __ 

N/A N/A N/A N/A 

 
2.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe del Interventor No. ___De fecha___para el período ____ el contrato 
reporta un avance de ____% y:  
 
2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total inversión programada: $ % 
Total inversión ejecutada: $     % 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

N/A N/A 
 

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACIÓN 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACIÓN   

N/A N/A N/A N/A N/A 
 

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN 
EL PERIODO 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. 
COMITÉ 

TRAMIT
E 

ESTADO (Aprobado, 
en trámite, en 
corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A 

 
2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
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A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

 
CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: XXXX 

NOMBRE: XXXX xxx 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurad
o 

Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 
Cumplimiento N/A N/A N/A N/A 

Buen Manejo Anticipo N/A N/A N/A N/A 
Pago de Salarios, 

Prestaciones Sociales e 
indemnizaciones. 

N/A N/A N/A N/A 

Calidad del Servicio N/A N/A N/A N/A 
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN 
Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN) 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____ 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y 

GARANTÍAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _ 
 

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 
PERIODO 
 

N
o. 

CAUSAL 
INTERPUE

STA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTA
DO 

ACTU
AL 

FECHA 
AUDIEN

CIA 

OBSERVACI
ONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 
 

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARI
O 

ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A 
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N/A N/A N/A N/A 

 
2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 
MEMORANDO 

No. 
FECHA DESTINATARI

O 
ASUNT

O 
N/A N/A N/A N/A 

 
3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS 

CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, 
breve, claro y preciso) 

 
3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. N/A 

 
3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.  

 
Con respecto al Modificatorio No.2, la supervisión del INVIAS nuevamente 
solicitó a PROYECTA presentar alternativa para la modificación al contrato de 
obra derivado dejando claro que es necesario que la aseguradora con el 
modificatorio genera la actualización de las garantías y en caso de que no, cuál 
sería la otra alternativa para dar cumplimiento a lo estipulado en el convenio, 
toda vez que a la fecha no se cuenta con dicho modificatorio lo que impide 
impartir orden de inicio.  

 
3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.  

 
Se solicitaron los Reintegros Financieros, el informe financiero e informe 
trimestral de enero, febrero y marzo.  
 
Se solicito a PROYECTA se indicara a detalle sobre el estado del Modificatorio 
No 2 y fecha estimada de inicio del contrato de obra.  

 
 

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE 
SOSTENIBILIDAD.  
 
No aplica por el momento. 

 
   
4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 
No se realizaron comisiones durante el periodo de marzo. 
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5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 

 
 

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  

 
 
Se realiza reunión de seguimiento para conocer las acciones que ha tomado PROYECTA 
frente a la modificación del contrato derivado, teniendo en cuenta que no es viable modificar 
la cláusula décimo séptima del convenio, referente a las pólizas.  
 
Se reitero la solicitud de cumplimientos de los compromisos pactados, así como el envió 
oportuno de los Reintegros Financieros, el informe financiero e informe trimestral de enero, 
febrero y marzo. 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
______________________________ 
ING RODRIGO OSORIO TOVAR 
1.018.402.843 
SUPERVISOR CONVENIO 

Firmado 

digitalmente por 

OSORIO TOVAR 

RODRIGO


