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SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA

CAMILO ANDRES ROA ROJAS

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y
ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 2068-2021
VIVE COLOMBIA VIAS VERDES

Periodo: Del 01 del mes mayo al 31 del mes de mayo de 2024

No. y fecha de Resolucién de
Designaciéon de Supervisor

RESOLUCION No. 4065 del 15 de diciembre de 2021

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores
distintos a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe
de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 47 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA O | 2068-2021

CONVENIO NO.

EJECUTOR EMPRESA PARA EL NIT: | 801004883-0.
DESARROLLO TERRITORIAL -
PROYECTA

INTEGRANTES N/A

(CONSORCIO O UNIONES

TEMPORALES):

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS,
OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS TENDIENTES AL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED
FERREA NACIONAL A TRAVES
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DEL PROGRAMA “VIVE COLOMBIA - VIAS VERDES” EN
EL CORREDOR FERREO, SALENTO,
ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y RISARALDA”.
FECHA DE INICIO: 29 de diciembre de No. de Oficio: SMFF 73938
2021
VALOR INICIAL: $ 41.402.347.740
VALOR ADICIONES: N.A.
ADICION 1: $0
ADICION NN: $0
VALOR ACTUAL: $ 41.402.347.740
ANTICIPO $0
ANTICIPO OTORGADO: $0
ANTICIPO AMORTIZADO: | $0
SALDO POR Hasta el 31 de diciembre de 2030
AMORTIZAR:
PLAZO INICIAL: N.A.
TOTAL PRORROGAS: N.A.
PRORROGA 1: N.A.
PRORROGA N: N.A.
FECHA DE 31 de diciembre de 2030
FINALIZACION:
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
Vigencias Futuras:
VIGENCIA | RUBRO | FUENTE | RECURSO VALOR
2022 | 240204 | Nacién 54 $
11.400.000.000,00
2023 | 240204 | Nacién 54 $ 194.338.521,30
2024 | 240204 | Nacién 54 $ 6.615.009.159,30
2025 | 240204 | Nacién 54 $ 7.064.999.958,60
2026 | 240204 | Nacién 54 $
16.128.000.100,80
TOTAL $
41.402.347.740,00
Vigencia 2022
VALOR VALOR SALDO
REGISTRO| RECURSO| RUBRO REGISTRO UTILIZADO | REGISTRO
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1.4.1.

Segun el informe de interventoria No. _ de fecha __, para el periodo xx, se reporta un
avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR %
(MILLONES)

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA | N/A
INVERSION OBRA PROGRAMADA | N/A
ACUMULADA

INVERSION OBRA EJECUTADA | N/A
ACUMULADA

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS N/A
TOTAL INVERSION EJECUTADA N/A

1.4.2. ANTICIPO

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS CODIGO MEPIFR-T
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | vERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA DE | 11
C-2404-
0600-2-0- $ $
67122 11 2404031- | 2.380.000.000,00 | 2.380.000.000,00 $0
02
C-2404-
0600-2-0- $ $
67122 11 2404019- | 3.020.000.000,00 | 3.020.000.000,00 $0
02
C-2404-
0600-2-0-
1361922 11 aoacio. | $6.000.000.000,00 | $6.000.000.000,00 $0
02
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR IVA VALOR VALOR
BASICO AMORTIZADO | FACTURA
DEL DO
ANTICIPO
Acta de Recibo Parcial
de Obra No.
Acta de Ajuste No.
14. AVANCE DEL CONTRATO
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Otorgado |$ N/A
Amortizado | $ N/A
Saldo $ N/A

1.4.3. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %:
Meta fisica ejecutada %:

1.5. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN
EL PERIODO
FECHA iTEM | DESCRIPCION
ACTA ITEM
N/A N/A N/A
1.6. ACTAS DE _MODIFICACION DE_CANTIDADES DE OBRA Y/O
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA
ACTA No.
N/A N/A
1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ) ESTADO (Aprobado,
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION |en tramite, en
correccion o
rechazado)
N/A N/A N/A
1.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
N/A N/A N/A N/A N/A
1.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN

EL PERIODO
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1.10.

FECHA No. TRAMIT | ESTADO (Aprobado,

COMITE COMITE E en tramite, en
correccion o
rechazado)

N/A N/A N/A N/A

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

Las siguientes garantias corresponden al contrato de obra derivado.

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: XXXX
NOMBRE: XXXX
Péliza de Cumplimiento

Valor Poliza No. . .
Amparos Vigencia
Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Cumplimiento $7.856.584.5 | BQ-100063540 | 05/01/23 | 05/07/27
64,60 ANEXO 0
Buen Manejo 5.106.779.96 | BQ-100063540 | 05/01/23 | 05/07/27
Anticipo 6,99 ANEXO 0
Pago de Salarios, | 1.964.146.14 | BQ-100063540 | 05/01/23 | 05/01/30
Prestaciones 1,15 ANEXO 0
Sociales e
indemnizaciones.
Estabilidad de la | 3.928.292.28 | BQ-100063540 | 05/01/27 | 05/01/30
Obra 2,30 ANEXO 0
Calidad 7.856.584.56 | BQ-100063540 | 05/01/27 | 05/01/32
4,60 ANEXO 0

1.11.

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

N | CAUSAL No. ESTA | FECHA | OBSERVACI
o. | INTERPUE | MEMORANDO | DO | AUDIEN ONES
STA ENVIADOA | ACTU CIA
JURIDICA AL
1 | NJA N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
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1.12.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
20241-VQUI-033690 | 29/05/202 | SUBDIRECCION Solicitud copia de
4 MARITIMA respuesta al oficio
FLUVIALY 2024E-VUVRAZ-
FERREA 033463
20241-VQUI-034111 | 29/05/202 | SUBDIRECCION Reiteracion
4 MARITIMA memorando 20241-
FLUVIALY VQUI-019439
FERREA
2024S-VQUI-032969 | 24/05/202 | LINA MARCELA Cumplimiento comité
4 ROLDAN PRIETO | técnico convenio
2024S-VQUI-033512 | 27/05/202 | LINA MARCELA Inversion recursos del
4 ROLDAN PRIETO | Convenio No 2068-
2021 - departamento
de Risaralda

1.13.

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMOR FECHA DESTINATARI ASUNTO
ANDO (o)
No.
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

21. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. | | 102 de 2022
CONTRATISTA. CONSORCIO GINPRO INV NI

199/22

CONFORMACION:

GINPROCOL S.A.S identificado con NIT 901.162.700-0 con
un porcentaje de participacion del 95% y GINPROSA
COLOMBIA S.A.S identificada con NIT 900.761.711-8 con un
porcentaje de participacion del 5%
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIVE
Objeto: COLOMBIA VIAS VERDES, CORREDORES FERREOS
INACTIVOS, ANTIOQUIA, QUINDIO, RISARALDA,
CALDAS, HUILA'Y CUNDINAMARCA
Fecha de Inicio: 9 de diciembre de 2022 No. de 1102 de 2022
Oficio:
Valor Inicial: $ 17.137.863.539,00
Valor Adiciones: $0
Adicion 1: $0
Adicion 1: $0
Valor Actual: $17.137.863.539,00
Anticipo Entregado: $0
Anticipo Amortizado: $0
Saldo por Amortizar: $0
Plazo Inicial: Hasta el 31 de diciembre de 2028
Total Prérrogas: N.A.
Prérroga 1: N.A.
Prérroga 2: N.A.
Fecha de Fin: 31 de diciembre de 2028
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCI
REGIST | ADEL | RECUR RUBRO VALOR VALOR SALDO
RO REGIST SO REGISTRO UTILIZADO | REGISTRO
RO
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
VALOR
< VALOR VALOR
DESCRIPCION BASICO IVA AMOR(’;I’IZAD FACTURADO

Acta Mensual de | N/A
Costos No.

N/A N/A N/A

2.4. AVANCE DEL CONTRATO
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Segun el informe del Interventor No. ___ De fecha____para el periodo el contrato

reporta un avance de % y:

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada: $

Total inversion ejecutada: $

%
%

2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA ACTA
ACTA No.
N/A N/A
2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
N/A N/A N/A N/A N/A
2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN
EL PERIODO
FECHA No. TRAMIT | ESTADO (Aprobado,
COMITE COMITE E en tramite, en
correcciéon o
rechazado)
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A

2.9 ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacion para cada uno de los
certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobados por el Instituto en

desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: XXXX
NOMBRE: XXXX xxx




ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL; (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION

Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: _/ /

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ONO _

2.10 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL
PERIODO
N CAUSAL No. ESTA | FECHA | OBSERVACI
o. | INTERPUE | MEMORANDO DO AUDIEN ONES
STA ENVIADO A ACTU CIA
JURIDICA AL
1 N/A N/A N/A N/A N/A
2.1 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARI ASUNTO
(0]
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
2.12 DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO FECHA DESTINATARI | ASUNT
No. (o) (o)
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Péliza de Cumplimiento
Valor | psliza No
Amparos Asegurad A ) Vigencia
nexo No.
o Desde Hasta
Cumplimiento N/A N/A N/A N/A
Buen Manejo Anticipo N/A N/A N/A N/A
Pago de Salarios, N/A N/A N/A N/A
Prestaciones Sociales e
indemnizaciones.
Calidad del Servicio N/A N/A N/A N/A
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| N/A | N/A | N/A | N/A |

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS
CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso,
breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TECNICOS. N/A
3.2 ASPECTOS JURIDICOS.

Con respecto al Modificatorio No.2, la supervision del INVIAS nuevamente
solicité a PROYECTA presentar alternativa para la modificacion al contrato de
obra derivado dejando claro que es necesario que la aseguradora con el
modificatorio genera la actualizacién de las garantias y en caso de que no, cual
seria la otra alternativa para dar cumplimiento a lo estipulado en el convenio,
toda vez que a la fecha no se cuenta con dicho modificatorio lo que impide
impartir orden de inicio. Ademas, se indico nuevamente la importancia de que
las modificaciones que se planteen estén dentro del marco del convenio.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
Se incito al cumplimiento de comités técnicos del convenio.
Se indico a Proyecta el monto a invertir en el departamento de Risaralda el cual

corresponde a 50% en el departamento de Risaralda y el 50% en el
departamento del Quindio.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE
SOSTENIBILIDAD.

No aplica por el momento.

4 RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones durante el periodo de mayo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.
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Se solicito a la Subdireccion Maritima, Fluvial y Férrea los lineamientos para la entrega del
corredor férreo en el marco del convenio 2068 de 2021, asi como el monto de inversion en
el departamento de Risaralda.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se realiza reunidon de seguimiento para conocer las acciones que ha tomado PROYECTA
frente a la modificacion del contrato derivado, teniendo en cuenta que no es viable modificar
la cldusula décimo séptima del convenio, referente a las pdlizas.

Cordialmente,
Firmado
digitalmente por
~»  OSORIO TOVAR
RODRIGO
ING RODRIGO OSORIO TOVAR

1.018.402.843
SUPERVISOR CONVENIO




