
MINISTERIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 
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SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA 
CAMILO ANDRÉS ROA ROJAS 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y 
ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 2068-2021 
VIVE COLOMBIA VÍAS VERDES 

Periodo: Del 01 del mes julio al 31 del mes de julio de 2024 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

RESOLUCIÓN No. 4065 del 15 de diciembre de 2021 

Respetados subdirector y Gerente:  

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe 
de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:  

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 47 Km 

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

2068-2021 

EJECUTOR EMPRESA PARA EL 
DESARROLLO TERRITORIAL - 
PROYECTA 

NIT: 801004883-0. 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

N/A 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, 
OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS TENDIENTES AL 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED 
FÉRREA NACIONAL A TRAVÉS 
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DEL PROGRAMA “VIVE COLOMBIA – VÍAS VERDES” EN 
EL CORREDOR FÉRREO, SALENTO, 
ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y RISARALDA”. 

FECHA DE INICIO:  29 de diciembre de 
2021 

No. de Oficio: SMFF 73938 

VALOR INICIAL:  $ 41.402.347.740 

VALOR ADICIONES: N.A. 

ADICIÓN 1: $ 0 

ADICIÓN NN: $ 0 

VALOR ACTUAL:  $ 41.402.347.740 

ANTICIPO  $ 0 

ANTICIPO OTORGADO: $ 0 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 0 

SALDO POR 
AMORTIZAR: 

Hasta el 31 de diciembre de 2030 

PLAZO INICIAL:  N.A. 

TOTAL PRÓRROGAS: N.A. 

PRÓRROGA 1: N.A. 

PRÓRROGA N: N.A. 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

31 de diciembre de 2030 

 
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 
Vigencias Futuras: 

 

VIGENCIA RUBRO FUENTE RECURSO VALOR 

2022 240204 Nación 54 $ 
11.400.000.000,00 

2023 240204 Nación 54 $ 194.338.521,30 

2024 240204 Nación 54 $ 6.615.009.159,30 

2025 240204 Nación 54 $ 7.064.999.958,60 

2026 240204 Nación 54 $ 
16.128.000.100,80 

TOTAL $ 
41.402.347.740,00 

 
Vigencia 2022 
 

REGISTRO RECURSO RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 
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67122 11 

C-2404-
0600-2-0-
2404031-

02 

$ 
2.380.000.000,00 

$ 
2.380.000.000,00 

$ 0 

67122 11 

C-2404-
0600-2-0-
2404019-

02 

$ 
3.020.000.000,00 

$ 
3.020.000.000,00 

$ 0 

1361922 11 

C-2404-
0600-2-0-
2404019-

02 

$6.000.000.000,00 $6.000.000.000,00 $0 

 
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 
BÁSICO 

IVA VALOR 
AMORTIZADO 

DEL 
ANTICIPO 

VALOR 
FACTURA

DO 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. __ 

    

Acta de Ajuste ___ No.      

 
1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría No. __ de fecha __, para el periodo xx, se reporta un 
avance para el contrato de obra, relacionado a continuación: 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ÍTEM VALOR 
(MILLONES) 

% 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA N/A  

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

N/A  

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA 

N/A  

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS N/A  

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA N/A  

 
1.4.2. ANTICIPO  
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Otorgado  $ N/A 

Amortizado  $ N/A 

Saldo  $ N/A 

 
1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 

 
Meta física programada %:   
Meta física ejecutada %:  

 
 

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN 
EL PERIODO 

 
 

FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ÍTEM 

N/A N/A N/A 

 
1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

N/A N/A 

 
1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACIÓN  

ESTADO (Aprobado, 
en trámite, en 
corrección o 
rechazado)  

N/A N/A N/A 

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACIÓN 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACIÓN   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN 

EL PERIODO 
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FECHA 
COMITÉ 

No. 
COMITÉ 

TRAMIT
E 

ESTADO (Aprobado, 
en trámite, en 
corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

 
1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
Las siguientes garantías corresponden al contrato de obra derivado.  
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: XXXX 

NOMBRE: XXXX 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 
$7.856.584.5

64,60 
BQ-100063540 

ANEXO 0 
05/01/23 05/07/27 

Buen Manejo 
Anticipo 

5.106.779.96
6,99 

BQ-100063540 
ANEXO 0 

05/01/23 05/07/27 

Pago de Salarios, 
Prestaciones 

Sociales e 
indemnizaciones. 

1.964.146.14
1,15 

BQ-100063540 
ANEXO 0 

05/01/23 05/01/30 

Estabilidad de la 
Obra 

3.928.292.28
2,30 

BQ-100063540 
ANEXO 0 

05/01/27 05/01/30 

Calidad 
7.856.584.56

4,60 
BQ-100063540 

ANEXO 0 
05/01/27 05/01/32 

 
 

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 
PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 

 

N
o. 

CAUSAL 
INTERPUE

STA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTA
DO 

ACTU
AL 

FECHA 
AUDIEN

CIA 

OBSERVACI
ONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

… N/A N/A N/A N/A N/A 
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1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

2024S-VQUI-046675 16/07/202
4 

LINA MARCELA 
ROLDAN PRIETO 

Solicitud Informe 
Trimestral y 
Rendimientos 
Financieros 

 
1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMOR
ANDO 

No. 

FECHA DESTINATARI
O 

ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  

 
2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

 
2.1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No.   

1102 de 2022 

CONTRATISTA: 
CONSORCIO GINPRO INV 
199/22 

NIT:  

CONFORMACIÓN: GINPROCOL S.A.S identificado con NIT 901.162.700-0 con 
un porcentaje de participación del 95% y GINPROSA 
COLOMBIA S.A.S identificada con NIT 900.761.711-8 con un 
porcentaje de participación del 5% 

Objeto: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIVE 
COLOMBIA VÍAS VERDES, CORREDORES FÉRREOS 
INACTIVOS, ANTIOQUIA, QUINDÍO, RISARALDA, 
CALDAS, HUILA Y CUNDINAMARCA 

Fecha de Inicio: 9 de diciembre de 2022 No. de 
Oficio: 

1102 de 2022 

Valor Inicial:  $ 17.137.863.539,00 

Valor Adiciones: $ 0 

Adición 1: $ 0 
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Adición 1: $ 0 

Valor Actual:  $ 17.137.863.539,00 

Anticipo Entregado: $ 0 

Anticipo Amortizado: $ 0 

Saldo por Amortizar: $0 

Plazo Inicial:  Hasta el 31 de diciembre de 2028 

Total Prórrogas: N.A. 

Prórroga 1: N.A. 

Prórroga 2: N.A. 

Fecha de Fin: 31 de diciembre de 2028 

 
 
 

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGIST
RO 

VIGENCI
A DEL 

REGIST
RO 

RECUR
SO 

RUBRO 
VALOR 

REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
BÁSICO 

IVA 
VALOR 

AMORTIZAD
O 

VALOR 
FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. __ 

N/A N/A N/A N/A 

 
2.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe del Interventor No. ___De fecha___para el período ____ el contrato 
reporta un avance de ____% y:  
 
2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total inversión programada: $ % 
Total inversión ejecutada: $     % 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
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FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

N/A N/A 

 
2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACIÓN 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACIÓN   

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN 

EL PERIODO 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. 
COMITÉ 

TRAMIT
E 

ESTADO (Aprobado, 
en trámite, en 
corrección o 
rechazado) 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

 
2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: XXXX 

NOMBRE: XXXX xxx 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos 
Valor 

Asegurad
o 

Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento N/A N/A N/A N/A 

Buen Manejo Anticipo N/A N/A N/A N/A 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 

N/A N/A N/A N/A 

Calidad del Servicio N/A N/A N/A N/A 
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ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN 
Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN) 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____ 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y 

GARANTÍAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _ 
 

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 
PERIODO 
 

N
o. 

CAUSAL 
INTERPUE

STA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTA
DO 

ACTU
AL 

FECHA 
AUDIEN

CIA 

OBSERVACI
ONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 

OFICIO No. FECHA DESTINATARI
O 

ASUNTO 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

 
2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARI
O 

ASUNT
O 

N/A N/A N/A N/A 

 
3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS 

CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, 
breve, claro y preciso) 

 
3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. N/A 

 
3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.  

 
Con respecto al Modificatorio No.2, el mismo fue suscrito por parte de la 
empresa Proyecta y el contratista de obra, por lo que fue posible dar orden de 
inicio al contrato de obra el 29 de julio de 2024.  
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3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.  
 
Se solicito al contratista presentar ante la Interventoría la programación para la 
ejecución de la obra derivada. Esta programación debe ser congruente y 
pertinente con las motivaciones y condiciones acordadas en el Convenio 2068-
2021, con un plazo máximo de 4 años de ejecución.  

 
3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE 

SOSTENIBILIDAD.  
 
No aplica por el momento. 

 
   
4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 
No se realizaron comisiones durante el mes de Julio.  

 
 
5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 
Se solicito a la Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea los lineamientos para la entrega del 
corredor férreo en el marco del convenio 2068 de 2021.  

 
6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  
 

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
______________________________ 
ING RODRIGO OSORIO TOVAR 
1.018.402.843 
SUPERVISOR CONVENIO 


