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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1 b 1 - FECHA DE ELABORACION: 2 3 OCT 2023 
CONTRATISTA: CONSORCIO RUISEÑOR DEL NIT: / x / e.e / 

I
N 901.757.218 1 DV 16 HUILA 

DIRECCIÓN: CARRERA 8C No. 34 - 05 NEIVA C.D.P. 939-941-945-946
CONCEPTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA BETANIA 
MUNICIPIO DE TARQUI DEL DEPARTAMENTO DEL 23201010010 HUILA, ESTUDIOS y DISEÑOS DEL PLAN 3190903-MAESTRO DE ALCANTARILLADO, DEL MUNICIPIO 23201010010 DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA, CON 3190903-ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TEL. 3103214229 CARGO 23201010010 PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE A: 3190903-ACUEDUCTO CENTRO POBLADO QUITURO 23201010010 MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL 3190903 HUILA, ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
CENTRO POBLADO DE MAITO DEL MUNICIPIO DE 
TARQUI-DEPARTAMENTO DEL HUILA. 
VALOR TOTAL: MIL CIENTO OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS ($1.108.782.496 M/CTE- INCLUIDO IVA 
DURACION: El plazo previsto para la ejecución del contrato es trescientos sesenta días (360) días o doce (12) 
meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato. El contrato 
mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. 

Entre los suscritos, GENARO LOZADA MENDIETA identificado con cédula de ciudadanía 12.238.624 de Pitalito (H), 
actuando en nombre y representación de la SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., con NIT. 800.100.553.2, en su calidad de Gerente, quien para los efectos del 
presente contrato se denomina AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., o simplemente LA CONTRATANTE, por una parte; 
y por otra CONSORCIO RUISEÑOR DEL HUILA con Nit. 901.757.218-6 Representante legal CARLOS ARTURO 
QUIZA CAMACHO Identificado con cedula de ciudadanía No. 79.142.300 de Bogotá D.C (Conformado por SINCO 
L TOA Nit. 800.195.924-9 Representante legal CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO Identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79.142.300 de Bogotá D.C con una participación del 50% y TITO ALEJANDRO SAAVEDRA 
RAMIREZ Identificado con cedula de ciudadanía No. 79.642.060 de Bogotá D.C con una participación del 50%), 
quien para los efectos del presente Contrato de Consultoría se denomina simplemente EL CONTRATISTA, hemos 
convenido en celebrar el presente Contrato de Consultoría, previas las siguientes consideraciones: 1. Los Planes 
Departamentales de Agua y Saneamiento PDA son un conjunto de estrategias del orden fiscal, presupuesta!, político, 
institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como objetivo la transformación que 
requiere el sector de agua potable y saneamiento básico, y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la 
población a través de la mejora de la infraestructura y de la sostenibilidad de las misma, mediante el manejo 
empresarial de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.2. Aguas del Huila S.A. 
E.S.P., fue designado mediante Decreto 962 de Agosto 28/08 por el Departamento del Huila como Gestor del PAP -
PDA.; en su calidad de Gestor es el responsable de realizar la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución 
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de dicha política para el Departamento, responsabilidad que incluye la presentación de proyectos ante el mecanismo 
de evaluación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como presentar las solicitudes de reformulación de 
los proyectos viabilizados, una vez se identifique la necesidad de realizar ajustes de tipo técnico y/o presupuesta!. .3. 
Que El MUNICIPIO DE T ARQUI solicitó elaboración de los Estudios y diseños para la construcción del plan maestro 
de alcantarillado sanitario vereda Betania Municipio de Tarqui del Departamento del Huila.4. Estudios y diseños del 
plan maestro de alcantarillado, del Municipio de Tarqui Departamento del Huila 5. Actualización a los estudios y 
diseños para la optimización del sistema de acueducto centro poblado Quituro Municipio de Tarqui Departamento del 
Huila. 6. Actualización a los estudios y diseños para el sistema de acueducto centro poblado de Maito del Municipio 
de Tarqui-Departamento del Huila, lo anterior en atención a que el área urbana del municipio carece de los estudios 
y diseños actualizados del plan maestro de alcantarillado que permitan fijar el norte para dotar de un sistema de 
alcantarillado y en el área rural carece de los estudios y diseños de alcantarillado de las veredas Betania, y en 
carece de los estudios y diseños actualizados acueducto en las veredas de Maito y Quituro. 7. Que Dentro del 
Comité Directivo del PDA No. 73, llevado a cabo el 23 de marzo del año 2023, fue aprobado el proyecto 
denominado: a) Estudios y diseños para la construcción del plan maestro de alcantarillado sanitario vereda Betania 
Municipio de Tarqui del Departamento del Huila COR 14614/2023, En este documento se incluyó una partida por 
Ciento Setenta y cuatro Millones seiscientos Noventa y dos Mil Pesos Mete ($174.692.000). b) Estudios y disefiv, 
del plan maestro de alcantarillado, del Municipio de Tarqui Departamento de! Huila COR 14612/2023, Doscientos 
Ochenta y Siete Millones Ochocientos Sesenta y Un Mil pesos Mete (287.861 .000). e) Actualización a los estudios y 
diseños para la optimización del sistema de acueducto centro poblado Quituro Municipio de Tarqui Departamento del 
Huila COR 14610/2023, Trescientos setenta y Un Millones Ochocientos Quince Mil Quinientos Pesos Mete 
(371.815.500). d) Actualización a los estudios y diseños para el sistema de acueducto centro poblado de Maito del 
Municipio de Tarqui-Departamento del Huila COR 14541/2023 Doscientos Setenta y Cuatro Millones Cuatrocientos 
Catorce Mil Pesos Mete (27 4.414.000). 8. Que todos estos diseños en el componente en Infraestructura en Agua y 
Saneamiento. Este componente comprende la gestión para el desarrollo de la infraestructura y la construcción de las 
obras de infraestructura necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el área urbana y en zonas rurales de los municipios del Departamento del Huila.9. Que 
teniendo en cuenta lo anterior, requiere la Sociedad de Acueductos, Alcantarillado y Aseo AGUAS DEL HUILA 
S.A.E.S.P., adelantar las gestiones administrativas y contractuales correspondientes para la contratación de una 
persona natural o jurídica con capacidad jurídica, capacidad operativa e idoneidad para los Estudios y diseños para 
la construcción del plan maestro de alcantarillado sanitario vereda Betania Municipio de Tarqui del Departamento del 
Huila; Estudios y diseños del plan maestro de alcantarillado, del Municipio de Tarqui Departamento del Huila; 
Actualización a los estudios y diseños para la optimización del sistema de acueducto centro poblado Quituro 
Municipio de Tarqui Departamento del Huila; Actualización a los estudios y diseños para el sistema de acueducto 
centro poblado de Maito del Municipio de Tarqui-Departamento del Huila", 10. Que atendiendo a lo definido en la 
Resoluciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio No. 0330 del 8 de junio de 2017 del "Por la cual se 
adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS y se derogan las 
resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009", No. 0661 
del 23 de septiembre de 2019 "Por la cual se establecen los requisitos de presentación, viabilización y aprobación de 
proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de 
aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que 
implemente el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, 
y se dictan otras disposiciones", Resolución No. 844 de 2018 "Por la cual se establecen los requisitos técnicos para 
los proyectos de agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales", resolución No. 0799 de 2021 "Por la cual 
se modifica la resolución No. 330 de 2017" y Resolución No. 908 de 2021 "Por la cual se corrigen errores formales 
de la resolución No. 799 de 2021" y las normas que las reemplacen, modifiquen o sustituyan. 11. Que AGUAS DEL 
HUILA S.A. E.S.P surtió el proceso de contratación mediante la modalidad de selección Concurso de Méritos Abiert/ • 
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Nº AHCMA04-023 la cual tenía por objeto ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 
MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA BETANIA MUNICIPIO DE TARQUI DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, DEL 
MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA, ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO POBLADO QUITURO MUNICIPIO DE TARQUI 
DEPARTAMENTO DEL HUILA, ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO CENTRO POBLADO DE MAITO DEL MUNICIPIO DE TARQUI-DEPARTAMENTO DEL 
HUILA.,Presentó y fue Adjudicada oferta por parte del CONSORCIO RUISEÑOR DEL HUILA con Nit. 901 .757.218-6 
Representante legal CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO Identificado con cedula de ciudadanía No. 79.142.300 
de Bogotá D.C, por cumplir con los requisitos exigidos en el pliego. Por lo anterior, las partes celebran el presente 
contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: El objeto del presente / 
contrato se define ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA BETANIA MUNICIPIO DE TARQUI DEL DEPARTAMENTO DEL 
HUILA, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, DEL MUNICIPIO DE TARQUI 
DEPARTAMENTO DEL HUILA, ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO POBLADO QUITURO MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL 
HUILA, ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO 
POBLADO DE MAITO DEL MUNICIPIO DE T ARQUI-DEPART AMENTO DEL HUILA. PARAGRAFO: Forman parte 
integral del presente contrato, los estudios previos, pliego de condiciones, las adendas, la propuesta presentada por 
el CONTRATISTA y los demás documentos emitidos con ocasión de ésta contratación. CLAUSULA SEGUNDA -
ALCANCE DEL OBJETO: Para suplir la necesidad, se requiere suscribir un contrato de consultoría con una persona 
natural o jurídica con la capacidad técnica y la experiencia para la elaboración de ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA BETANIA MUNICIPIO DE 
T ARQUI DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO, DEL MUNICIPIO DE T ARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA, ACTUALIZACIÓN A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO POBLADO 
QUITURO MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA, ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO POBLADO DE MAITO DEL MUNICIPIO DE TARQUI­
DEPART AMENTO DEL HUILA Se deben llevar a cabo las actividades usuales para este tipo de contratos, las 
cuales se encuentran definidas en la Resolución No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio "Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS 
y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 
2009", y cumplir los requisitos de presentación, viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y 
saneamiento básico establecidos en la Resolución No. 0661 del 23 de septiembre de 2019 del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual se establecen los requisitos de presentación, viabilización y aprobación de 
proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación. Así como de 
aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que 
implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, 
y se dictan otras disposiciones". A continuación, se enuncian las actividades generales que se deben desarrollar para 
dar cumplimiento al alcance del objeto del contrato: 1.3Actividades a Realizar correspondientes a Acueducto: 
1.3.1 Componente: Elaboración de Estudios Básicos del sistema de Acueducto, y documento Diagnóstico 
preliminar. (de acuerdo al objeto de cada uno de los proyectos). 1.3.1.1 - Censo o cuantificación de los usuarios 

\ 1 del sistema de acueducto y Alcantarillado: 1. Elaborar y/o Cuantificar el número de usuarios, objeto del presente 
estudio y diseño, mediante los métodos expuestos por las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 799 de 2021, 
908 de 2021 y la resolución 0661 de 2019 y realizando su respectiva proyección al periodo de diseño establecido. 
Este documento debe tener el soporte de los censos utilizados y la aprobación del ente territorial de ser necesario 
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dependiendo de la fuente de información a utilizar. 2. Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las 
resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 0799 de 2021 y 908 de 2021 y 0661 de 2019. 1.3.1.2 Elaborar 
Diagnostico Base -Elaborar y realizar el estudio de Topografía: 1. Realizar el levantamiento y estudio 
topográfico, del sistema en cumplimiento de lo establecido en la resolución 0330 de 2017, 0844 de 2018, 0799 de 
2021, 980 de 2021 y resolución 0661 de 2019 este deberá ser compatible con el sistema de información geográfica 
SIG existente o de acceso al operador de servicios. 2. Además, se define que "En las líneas de redes de distribución 
se dejarán un número de suficientes mojones que permitan su replanteo, como mínimo cada 500 m, y en cada una 
de las estructuras especiales". Para las Líneas de Aducción y Conducción, siendo representados por sus poligonales 
aplicarían para la densificación del número suficiente de mojones cada 500 metros. Es importante definir para estas 
estructuras, su longitud y su recorrido para definir los puntos a densificar. 3. Todos los puntos geodésicos a 
densificar tendrán la función de control horizontal y vertical para el levantamiento topográfico, obtención de sus 
coordenadas y cota, además de futuros replanteos. Para la densificación de nuevos puntos Geodésicos para 
satisfacer el Proyecto de Acueducto y sus componentes, se solicita al consultor tener en cuenta los siguientes 
aspectos técnicos: • Generar un informe para respaldar la Ingeniería de Detalle que significa el Diseño de una Red 
de Acueducto, que incluya el Levantamiento de Geodesia (Georreferenciación) con sus procedimientos, cálculos y 
resultados junto con sus anexos. • Se deben utilizar los procedimientos del documento Oficial "ASPECTOS 
PRÁCTICOS DE LA ADOPCIÓN DEL MARCO GEOCÉNTRICO NACIONAL DE REFERENCIA MAGNA-SIRGAS 
COMO DATUM OFICIAL DE COLOMBIA (Anexos 1, 11, 111 y IV) 
https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/aspectos_practicos.pdf de la Resolución 068 de 2005 del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para calcular los tiempos de rastreo y el procedimiento de levantamiento de 
campo, cálculo de la ÉPOCA, entre otros aspectos técnicos, para realizar la materialización y determinación de 
puntos Geodésicos. • Se debe utilizar el ITRF2014 época 2018.0 según Resolución No 715 del 2018 del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) usando única y exclusivamente equipos receptores GNSS Doble Frecuencia L 1, 
L2 (No se aceptan datos de GPS Navegadores, GPS Móviles, ni GPS Mono frecuencia L 1, ni estaciones totales) 
junto con su documento de especificaciones técnicas que incluya la precisión en horizontal y vertical en proceso y 
pos proceso. • Utilizar la Red Geodésica MAGNA-SIRGAS teniendo en cuenta las estaciones MAGNA-ECO "AEFO" 
y "POPA. 4. Se debe presentar en el informe y anexos (en carpetas) lo siguiente: El método de levantamiento del 
proceso, los cálculos de los tiempos de rastreo, se reportarán los datos crudos y archivos RINEX, las estadísticas de 
pos procesamiento de precisión para los Puntos Geodésicos en coordenadas geocéntricas, geográficas y planas 
cartesianas Gauss Kruger con cota ortométrica y verificar sus errores admisibles con respecto a la precisión 
horizontal y vertical que no superen el estándar para Puntos Geodésicos de Control Horizontal que sean de "Orden 
2" y de Control Vertical Nivelados que sean de "Orden 2" según Resolución 1562 de 2018 del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC); como también los RMS de los Vectores generados. • En el informe y anexos (en carpetas) 
reportar el esquema de determinación, la línea base, hojas para observaciones de campo GNSS, modelo de 
velocidades, utilizando el Modelo Geoidal "Geocol2004" para todos los puntos densificados, así como de los mojones 
y/o estación activa IGAC. 5. Tener en cuenta el ancho de 15 metros (7,5 metros a cada lado, tomándose como 
sección transversal) de la línea de Aducción, Conducción y Distribución. Correr las curvas de nivel cada metro (1 m), 
asociadas a los ajustes solicitados para la nivelación, ajustando las coordenadas y del levantamiento de detalles. • 
Presentar en los anexos, certificados de calibración de los equipos utilizados (análogos o digitales), datos crudos y 
procesados de la estación y niveles si son equipos digitales, tarjeta profesional de las personas encargadas de 
levantamiento. • Toda la información del Levantamiento Topográfico solicitada, debe ir cargada en el Plano 
Topográfico en el Sistema de Referencia MAGNA-SIRGAS; 6. Todas las demás consideraciones a que diera lugar 
según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019. -Elaboración de los Estudios de Suelos o de 
Geotecnia: 1. Definir claramente las características geológicas y geomorfológicas del área del proyecto. 2. Definir la 
presencia de fallas y componentes estructurales que se encuentren en la zona del proyecto. Establecer condiciones 
regionales con base a plano geológico SGC (Servicio Geológico Colombiano) a su escala más detallada, 1: 100.0001 • 
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3. Definir condiciones geológicas y geomorfológicas locales de acuerdo con visita de reconocimiento a la zona de 
influencia directa del proyecto. 4. Definir la presencia de riesgos por fenómenos naturales que puedan afectar la 
estabilidad del proyecto. 5. Determinar las condiciones de amenaza y vulnerabilidad para la zona del proyecto y la 
estabilidad geotécnica del suelo y de las obras que lo requieran. Se recomienda tener en cuenta el Titulo K de 
buenas prácticas del año 2020 para la RAS 2017. 6. Incluir los ensayos de laboratorio de los sondeos. 7. Establecer 
que la exploración del subsuelo está ajustada a la NSR-1 O y a la Resolución 0330 de 2017 en cuanto a la cantidad y 
profundidad de los sondeos. Definir los sondeos utilizados para cada una de las estructuras puntuales, dando 
cumplimiento a lo establecido en la NSR-1 O, en cuanto al número minimo de sondeos, distribución y profundidad de 
los mismos, de acuerdo con la clasificación de las unidades de construcción por categorías (Tabla H.3.2.1, y 
Numerales H 3.2.3, H 3.2.4 y H 3.2.5). Para las obras lineales, definir nivel de complejidad del sistema (Tabla G.2.2.2 
Título G, RAS 2000). Se recomienda tener en cuenta los numerales G.2.3.2.3 y G.2.3.2.4 del Título G de buenas 
prácticas del RAS 2000. 8. Para cada una de las estructuras que conforman el proyecto deberá quedar especificado 
el tipo de cimentación, la profundidad de cimentación, el suelo de cimentación, y la capacidad portante; el cálculo de 
capacidad portante debe establecerse acorde al tipo de cimentación y profundidad de desplante de cada estructura 
particular, teniendo en cuento los parámetros obtenidos de los sondeos realizados para cada estructura particular. 
Incluir fórmulas y parámetros geotécnicos utilizados para cada estructura. 9. Teniendo en cuenta que el proyecto 
debe estar a ingeniería de detalle, es necesario establecer los asentamientos para las cargas reales de cada 
estructura particular. Presentar cálculo de asentamientos totales y diferenciales para cada una de las estructuras que 
conforman el proyecto con fórmulas usadas, parámetros geotécnicos tenidos en cuenta (cohesión, fricción interna del 
suelo, peso unitario, módulo de elasticidad, etc.) y las cargas que cada una de las estructuras transmitirá al suelo de 
cimentación (dicha información deberá ser suministrada por el ingeniero estructural responsable del proyecto). 10. 
Incluir tabla de estructuras que componen el proyecto, discriminando sus cargas de servicio. Los asentamientos 
obtenidos deberán ser consultados con el ingeniero hidráulico de manera que se concluya que los mismos son 
admisibles para el proyecto. 11. Definir el nivel freático en el sector de cada estructura puntual a implantar y a lo 
largo de las obras lineales. 12. Incluir cálculos y análisis de empujes y supresiones para las tuberías a instalar y sus 
respectivas excavaciones. 13. En el informe se deberá definir con exactitud el tipo de material de las excavaciones y 
sus porcentajes correspondientes, con base en lo evidenciado en los sondeos realizados para las estructuras y 
tuberías a instalar que hacen parte del proyecto. 14. Definir el método de excavación a utilizar en el proyecto de 
acuerdo con el material encontrado. 15. Incluir recomendaciones para todas las obras que hacen parte del proyecto. 
El informe debe contener recomendaciones de diseño y construcción de elementos de cimentación, así como 
excavaciones y rellenos de todas las estructuras y líneas de tubería. Incluir análisis de estabilidad y diseño 
geotécnico de las excavaciones. 16. Definir grupo de uso y coeficiente de importancia para las estructuras y obras 
del proyecto. Verificar el Grupo de uso y el coeficiente de importancia para el tipo de proyecto en cuestión, el cual 
contempla estructuras y obras lineales de acueducto. (Numeral A.2.5 de la NSR-10). 17. El informe de suelos debe 
ser firmado por especialista en geotecnia, de acuerdo con Resolución 0017 de 2017 y NSR-1 O, además ser revisado 
por SUPERVISIÓN y supervisor, incluir firmas. (Ver Artículo 39 de la Resolución 0330 de 2017 para idoneidad de los 
profesionales de la SUPERVISIÓN). Igualmente, incluir firma de especialista que elabora, SUPERVISIÓN y 
supervisor en planos de localización de sondeos y demostrar el control de la SUPERVISIÓN de los sondeos y los 
ensayos laboratorio (Resolución 0330 de 2017, Art 37. Controles exigidos por la SUPERVISIÓN). Las firmas deben 
contener nombre completo, profesión y número de matrícula profesional. 18. En el informe del proyecto debe incluir 
todos los estudios y diseños actualizados al año de presentación del proyecto de acuerdo con el numeral 2.4.2.1 

• (Estudios y Diseños) de la resolución 0661 de 2019, 19. Todas las demás consideraciones a que diera lugar según 
,._las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019. Caracterización y trazabilidad del Agua cruda: 1. 
·Aplicar lo enunciado en el artículo 104 al 108 de la resolución 0330 de 2017. 2. En el articulo 107, paso 3, de la 
resolución 0330 de 2017, especifica el número de muestras de aguas por periodo seco y húmedo a analizar.3. Todas 
las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019. 4 . 
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Entregar un informe donde se encuentren actualizados los estudios básicos de proyección de la población, estudio 
Topográfico, estudios de suelos, y caracterización y tratabilidad del agua cruda, teniendo en cuenta las 
consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019. 1.3.1.3 
Compilación de la información Básica en un informe Diagnóstico Preliminar 1. Se debe dar estricto 
cumplimiento a lo definido en la Resolución No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio "Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS 
y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 144 7 de 2005 y 2320 de 
2009". Actividades que contiene el informe diagnóstico preliminar: Recolección, organización y análisis de la 
información: 1. Investigaciones de campo sobre la situación actual del abastecimiento de agua potable. 2. 
Diagnóstico detallado de la situación del sistema de abastecimiento actual de agua. 3. Determinación de la población 
afectada. 4. Proyecciones de la población con el censo 2022 y demanda de agua. 5. Características socio-culturales 
de la población y participación comunitaria 6. Cuantificación de la demanda y/o necesidades. 7. Estudios básicos. 8. 
Condiciones generales 9. Disponibilidad de agua y balance hídrico: Estudios hidrológicos y/o hidrogeológicos, 
estudio hidrometeoro lógico. análisis de calidad de agua y tratabilidad, etc. 10. Geología, geomorfología, suelos y 
geotécnica: Estudio geológico, estudio de suelos y geotecnia. 11. Estudios fotogramétricos, topográficos y trabajos 
de campo 12. Estudios ambientales 13. Estudio de Análisis de vulnerabilidad y gestión del riesgo. Debe contener 
como mínimo: identificación y evaluación de amenazas, identificación de componentes del sistema, estimación del 
potencial de daños, categorización de la severidad de los daños potenciales estimados, procedimientos generales de 
atención de emergencias y procedimientos específicos para cada escenario de riesgo identificado. 14. Infraestructura 
existente de otros servicios 15. Disponibilidad de energía eléctrica y de comunicaciones 16. Vías de acceso 17. 
Disponibilidad de mano de obra y de materiales de construcción 18. Estudios socioeconómicos 1.3.2. Elaboración 
de los Diseños hidráulicos y estructurales y Análisis de alternativas 1. Formulación y priorización de proyectos 
con resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019. 2. Definición del alcance de la intervención: Análisis de la 
capacidad limitante y necesidad de obras y acciones. 3. Diseño hidráulico con software de dominio público 4. Diseño 
estructural, anexando archivos con sus respectivas memorias y en cumplimiento de la NSR 201 O 5. Formulación y 
análisis de alternativas 6. Comparación de alternativas y selección de alternativa viable 7. Diseños conceptuales 
correspondientes a la alternativa de solución recomendada 8. Investigación predial: Propiedades, derechos, predios, 
servidumbres y/o autorizaciones de paso requeridas 9. Aspectos ambientales requeridos 1 O. Identificación permisos 
ambientales, autorizaciones o licencias requeridos 11. Elaboración del plan de obras 12. Valoración (presupuesto) de 
las obras e inversiones estimadas requeridas. 13. Formulación del cronograma de implementación del proyecto. 14. 
Presentación, socialización y aprobación 15. Diagnóstico organizacional de la empresa y/o junta administradora 
prestadora de servicios públicos 16. Presentar informe y socializar con el supervisor y el representante del ente 
territorial, para la escogencia de la alternativa más viable técnica y económica. 1.3.3 Elaboración, Estructuración y 
radicación al MINITERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO de los diseños definitivos del sistema de 
acueducto -Requisitos Técnicos: 1. Definición y localización de cada uno de los componentes del proyecto a 
diseñar 2. Levantamientos topográficos definitivos 3. Investigación de suelos y geotecnia definitivos 4. Determinación 
de los parámetros de diseño 5. Diseño geométrico y de interferencias 6. Diseños hidráulicos. (modelación en un 
software de dominio público), Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad . 7. Diseños geotécnicos. 
Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 8. Diseños estructurales. Memorias de cálculo, planos 
y certificado de responsabilidad . 9.Diseños eléctricos y/o electromecánicos. Memorias de cálculo, planos y certificado 
de responsabilidad.1 O. Diseños arquitectónicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 11 . 
Obras complementarias. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad . 12. Planeación de las obras 
en el horizonte del proyecto y programación de ejecución del proyecto. 13. Definición de especificaciones técnicas de 
construcción particulares para el proyecto. 14. Análisis predial y gestión de predios 15. Fichas de adquisición predial 
y declaratoria de utilidad pública 16. Certificados de libertad y tradición o sana posesión.17. Permisos de 
servidumbre y/o autorizaciones de paso.18. Certificación de predios y servidumbres.19. Plano predial en el que :¡e • 
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identifiquen los predios y servidumbres necesarios. 20.Gestión ambiental y medidas de manejo ambiental. 
21.Permisos, licencias y autorizaciones ambientales. 22.Permisos de cruce y de ocupación de franja de vías. 23.Plan 
de contingencias 24. Determinación del presupuesto del proyecto ( obra e interventoría), incluye memorias de 
cantidades de obra detalladas por componente, análisis de precios unitarios, lista de equipos y materiales. 
25.Determinación del cronograma de ejecución de obra y flujo de fondos de inversión. 26.Certificado de 
funcionalidad e integralidad del proyecto. 25. Manual de arranque y puesta en marcha.26.Determinación de los 
costos de operación y mantenimiento. 27.Manuales de operación y mantenimiento. 28.Formato resumen del proyecto 
29. Resultados: Todos y cada uno de los productos entregados como soporte del proyecto, deberán estar 
debidamente firmados por el profesional responsable, con su respectivo número de matrícula profesional. Deben ser 
presentados en medio impreso (3 copias) y en medio digital ejecutable (3 copias) 30. Presentación, socialización y 
aprobación. Requisitos documentales para la presentación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio. Se debe dar cumplimiento a lo definido en la Resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual se establecen los requisitos de presentación, viabilización y 
aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo . financiero de la 
Nación. Así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los 
programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones". 1.Carta de presentación 2. Fichas MGA y EBI 3. 
Diligenciamiento certificado antropología e historia. 4. Diligenciamiento certificado aeronáutica civil 5. Permiso para el 
uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura vial, carretera concesionada y férrea.6.Certificación 
que acredite con relación a la localización y uso de los terrenos, que el proyecto se desarrollará acorde con el POT, 
PBOT o EOT vigente, y que no existe impedimento para la construcción del mismo. ?.Documentos previos por la 
zona de Ubicación: Reasentamiento de población, consulta previa. • Requisitos institucionales: 1-Esquema 
organizacional de la empresa prestador de servicios públicos 2- Diagnóstico de la empresa prestadora de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo. 3-Fortalecimiento institucional y/o transformación empresarial.4-Pago 
de servicios al prestador 5 -Gestión y compromisos del ente territorial Requisitos técnicos: 1. Formato resumen del 
proyecto, formato 2 de la guía de la resolución 0661 de 2019; el proyecto en estudio deberá armonizar 
hidráulicamente con el resto del sistema. 2. El proyecto debe incluir todos los estudios y diseños, actualizados al año 
de presentación del proyecto de cada uno de los componentes del sistema de acuerdo a la naturaleza del mismo. 
Cumpliendo la resolución 0330 de 2017; o aquellas que la modifiquen. 3. Se deben incluir el diagnóstico situacional 
de los sistemas existentes de acueducto; observando el reglamento técnico del sector. 4. Evaluación de la oferta 5. 
Evaluación de la Demanda 6. Formulación y análisis de alternativas y escogencia de la más favorable. 7. Estudio de 
Topografía 8.Estudio hidrológico 9. Estudio hidrogeológico 10. Estudio de suelos 11 . Diseños hidráulicos (modelación 
en un software de dominio público) 12. Diseño estructurales 13.Diseños eléctricos 14.Diseños electromecánicos 15. 
Diseños arquitectónicos 16. Memorias de cálculo 17.Planos (cumpliendo resolución 0661 de 2019) 18.Memoria de 
cantidades detalladas por componente 19.Especificaciones técnicas de construcción particulares del proyecto 
20.Análisis de precios unitarios 21. Cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión 22.Certificado de 
funcionalidad e integralidad 23. lntradomiciliarias (si aplica) 24.Manual de arranque y puesta de marcha 25.Manual 
de operación y mantenimiento 26. Certificación sobre canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras 
27.Disponibilidad de servicios • Requisitos Financieros 1 Presupuesto 2 Soporte presupuesta! de las fuentes de 
financiación del proyecto. 3 Plan financiero del proyecto. Requisitos Ambientales: 1. permisos de prospección, 
exploración y explotación de pozos. 2. Permiso de concesión de agua 3. Permiso de ocupación de cauce 4. Plan de 

, saneamiento y manejo de vertimientos 5. Permiso de vertimientos 6. Licencia ambiental 7. Requisitos Prediales 8. 
•.Predios (certificados de libertad y tradición y/o sanan posesión) 9. Servidumbres 10. Soluciones individuales en agua 
y saneamiento 11. Radicación del proyecto ante ventanilla única del Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio., con 

ciudad y Territorio, hasta su viabilidad o aprobación 13. Presentación del Proyecto en el formato definido por el --de--
todos los soportes 12. Acompañamiento y subsanación a las observaciones emitidas por el Ministerio de Vivienda~ • 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su Viabilización 1.3.4 Proyecto Viabilizado y/o concepto técnico 
favorable por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 1. Documento de viabilización y/o concepto 
técnico favorable del proyecto por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Entrega de una copia del 
proyecto viabilizado a la entidad contratante en medio físico y magnético. Actividades a Realizar componente 
Alcantarillado 1.4.1 Componente: Elaboración de Estudios Básicos del sistema de Alcantarillado y 
documento Diagnóstico preliminar. 1.4.1.1 - Censo o cuantificación de los usuarios del sistema de 
alcantarillado. 1. Elaborar y/o Cuantificar el número de usuarios, objeto del presente estudio y diseño, mediante los 
métodos expuestos por las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 799 de 2021, 908 de 2021 y la resolución 
0661 de 2019 y realizando su respectiva proyección al periodo de diseño establecido. Este documento debe tener el 
soporte de los censos utilizados y la aprobación del ente territorial de ser necesario, dependiendo de la fuente de 
información a utilizar. 2. Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 
0844 de 2018, 0799 de 2021 y 908 de 2021y 0661 de 2019. 1.4.1.2 Elaborar Diagnostico Base -Elaborar y 
realizar el estudio de Topografía: 1. Realizar el levantamiento y estudio topográfico, del sistema en cumplimiento 
de lo establecido en la resolución 0330 de 2017, 0844 de 2018, 0799 de 2021, 980 de 2021 y resolución 0661 de 
2019 este deberá ser compatible con el sistema de información geográfica SIG existente o de acceso al operador de 
servicios 2. Además, se define que "En las líneas de redes de colectores se dejarán un número de suficientes 
mojones que permitan su replanteo, como mínimo cada 500 m, y en cada una de las estructuras especiales". Es 
importante definir para estas estructuras, su longitud y su recorrido para definir los puntos a densificar. 3. Todos los 
puntos geodésicos a densificar tendrán la función de control horizontal y vertical para el levantamiento topográfico, 
obtención de sus coordenadas y cota, además de futuros replanteos. Para la densificación de nuevos puntos 
Geodésicos para satisfacer el Proyecto de Alcantarillado y sus componentes, se solicita al consultor tener en cuenta 
los siguientes aspectos técnicos: • Generar un informe para respaldar la Ingeniería de Detalle que significa el Diseño 
de una Red de Alcantarillado, que incluya el Levantamiento de Geodesia (Georreferenciación) con sus 
procedimientos, cálculos y resultados junto con sus anexos.• Se deben utilizar los procedimientos del documento 
Oficial "ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA ADOPCIÓN DEL MARCO GEOCÉNTRICO NACIONAL DE REFERENCIA 
MAGNA-SIRGAS COMO DATUM OFICIAL DE COLOMBIA (Anexos 1, 11, 111 y IV) 
https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/aspectos_practicos.pdf de la Resolución 068 de 2005 del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para calcular los tiempos de rastreo y el procedimiento de levantamiento de 
campo, cálculo de la ÉPOCA, entre otros aspectos técnicos, para realizar la materialización y determinación de 
puntos Geodésicos. • Se debe utilizar el ITRF2014 época 2018.0 según Resolución No 715 del 2018 del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) usando única y exclusivamente equipos receptores GNSS Doble Frecuencia L 1, 
L2 (No se aceptan datos de GPS Navegadores, GPS Móviles, ni GPS Mono frecuencia L 1, ni estaciones totales) 
junto con su documento de especificaciones técnicas que incluya la precisión en horizontal y vertical en proceso y 
pos proceso. •Utilizarla Red Geodésica MAGNA-SIRGAS teniendo en cuenta las estaciones MAGNA-ECO "AEFO" 
y "POPA 4. Se debe presentar en el informe y anexos (en carpetas) lo siguiente: El método de levantamiento del 
proceso, los cálculos de los tiempos de rastreo, se reportarán los datos crudos y archivos RINEX, las estadísticas de 
pos procesamiento de precisión para los Puntos Geodésicos en coordenadas geocéntricas, geográficas y planas 
cartesianas Gauss Kruger con cota ortométrica y verificar sus errores admisibles con respecto a la precisión 
horizontal y vertical que no superen el estándar para Puntos Geodésicos de Control Horizontal que sean de "Orden 
2" y de Control Vertical Nivelados que sean de "Orden 2" según Resolución 1562 de 2018 del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC); como también los RMS de los Vectores generados. • En el informe y anexos (en carpetas) 
reportar el esquema de determinación, la línea base, hojas para observaciones de campo GNSS, modelo de 
velocidades, utilizando el Modelo Geoidal "Geocol2004" para todos los puntos densificados, así como de los mojones 
y/o estación activa IGAC. 5. Tener en cuenta el ancho de 15 metros (7,5 metros a cada lado, tomándose como 
sección transversal) de la línea de Aducción, Conducción y Distribución. Correr las curvas de nivel cada metro (1 m), 
asociadas a los ajustes solicitados para la nivelación, ajustando las coordenadas y del levantamiento de detalles. • ) • 
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Presentar en los anexos, certificados de calibración de los equipos utilizados (análogos o digitales), datos crudos y 
procesados de la estación y niveles si son equipos digitales, tarjeta profesional de las personas encargadas de 
levantamiento. • Toda la información del Levantamiento Topográfico solicitada, debe ir cargada en el Plano 
Topográfico en el Sistema de Referencia MAGNA-SIRGAS; 6. Todas las demás consideraciones a que diera lugar 
según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019. -Elaboración de los Estudios de Suelos o de 
Geotecnia: 1. Definir claramente las características geológicas y geomorfológicas del área del proyecto. 2. Definir la 
presencia de fallas y componentes estructurales que se encuentren en la zona del proyecto. Establecer condiciones 
regionales con base a plano geológico SGC (Servicio Geológico Colombiano) a su escala más detallada, 1:100.000. 
3. Definir condiciones geológicas y geomorfológicas locales de acuerdo con visita de reconocimiento a la zona de 
influencia directa del proyecto. 4. Definir la presencia de riesgos por fenómenos naturales que puedan afectar la 
estabilidad del proyecto. 5. Determinar las condiciones de amenaza y vulnerabilidad para la zona del proyecto y la 
estabilidad geotécnica del suelo y de las obras que lo requieran . Se recomienda tener en cuenta el Título K de 
buenas prácticas del año 2020 para la RAS 2017. 6. Incluir los ensayos de laboratorio de los sondeos. 7. Establecer 
que la exploración del subsuelo está ajustada a la NSR-10 y a la Resolución 0330 de 2017 en cuanto a la cantidad y 
profundidad de los sondeos. Definir los sondeos utilizados para cada una de las estructuras puntuales, dando 
cumplimiento a lo establecido en la NSR-1 O, en cuanto al número mínimo de sondeos, distribución y profundidad de 
los mismos, de acuerdo con la clasificación de las unidades de construcción por categorías (Tabla H.3.2.1, y 
Numerales H 3.2.3, H 3.2.4 y H 3.2.5). Para las obras lineales, definir nivel de complejidad del sistema (Tabla G.2.2.2 
Título G, RAS 2000). Se recomienda tener en cuenta los numerales G.2.3.2.3 y G.2.3.2.4 del Título G de buenas 
prácticas del RAS 2000. 8. Para cada una de las estructuras que conforman el proyecto deberá quedar especificado 
el tipo de cimentación, la profundidad de cimentación, el suelo de cimentación, y la capacidad portante; el cálculo de 
capacidad portante debe establecerse acorde al tipo de cimentación y profundidad de desplante de cada estructura 
particular, teniendo en cuento los parámetros obtenidos de los sondeos realizados para cada estructura particular. 
Incluir fórmulas y parámetros geotécnicos utilizados para cada estructura. 9. Teniendo en cuenta que el proyecto 
debe estar a ingeniería de detalle, es necesario establecer los asentamientos para las cargas reales de cada 
estructura particular. Presentar cálculo de asentamientos totales y diferenciales para cada una de las estructuras que 
conforman el proyecto con fórmulas usadas, parámetros geotécnicos tenidos en cuenta (cohesión, fricción interna del 
suelo, peso unitario, módulo de elasticidad, etc.) y las cargas que cada una de las estructuras transmitirá al suelo de 
cimentación (dicha información deberá ser suministrada por el ingeniero estructural responsable del proyecto) . 10. 
Incluir tabla de estructuras que componen el proyecto, discriminando sus cargas de servicio. Los asentamientos 
obtenidos deberán ser consultados con el ingeniero hidráulico de manera que se concluya que los mismos son 
admisibles para el proyecto. 11. Definir el nivel freático en el sector de cada estructura puntual a implantar y a lo 
largo de las obras lineales. 12. Incluir cálculos y análisis de empujes y supresiones para las tuberías a instalar y sus 
respectivas excavaciones. 13. En el informe se deberá definir con exactitud el tipo de material de las excavaciones y 
sus porcentajes correspondientes, con base en lo evidenciado en los sondeos realizados para las estructuras y 
tuberías a instalar que hacen parte del proyecto. 14. Definir el método de excavación a utilizar en el proyecto de 
acuerdo con el material encontrado. 15. Incluir recomendaciones para todas las obras que hacen parte del proyecto. 
El informe debe contener recomendaciones de diseño y construcción de elementos de cimentación, así como 
excavaciones y rellenos de todas las estructuras y líneas de tubería. Incluir análisis de estabilidad y diseño 
geotécnico de las excavaciones. 16. Definir grupo de uso y coeficiente de importancia para las estructuras y obras 
del proyecto. Verificar el Grupo de uso y el coeficiente de importancia para el tipo de proyecto en cuestión, el cual 
contempla estructuras y obras lineales de alcantarillado. (Numeral A.2.5 de la NSR-10). 17. El informe de suelos 

,, ,~debe ser firmado por especialista en geotecnia, de acuerdo con Resolución 0017 de 2017 y NSR-1 O, además ser 
revisado por SUPERVISIÓN y supervisor, incluir firmas. (Ver Artículo 39 de la Resolución 0330 de 2017 para 
idoneidad de los profesionales de la SUPERVISIÓN). Igualmente, incluir firma de especialista que elabora, 
SUPERVISIÓN y supervisor en planos de localización de sondeos y demostrar el control de la SUPERVISIÓN de los 
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sondeos y los ensayos laboratorio (Resolución 0330 de 2017, Ar! 37. Controles exigidos por la SUPERVISIÓN). Las 
firmas deben contener nombre completo, profesión y número de matrícula profesional. 18. En el informe del proyecto 
debe incluir todos los estudios y diseños actualizados al año de presentación del proyecto de acuerdo con el numeral 
2.4.2.1 (Estudios y Diseños) de la resolución 0661 de 2019, 19. Todas las demás consideraciones a que diera lugar 
según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019. -Caracterización y trazabilidad del Agua 
cruda: 1. Aplicar lo enunciado en el artículo 104 al 108 de la resolución 0330 de 2017.2. En el artículo 169, paso 3, 
de la resolución 0330 de 2017, especifica el procedimiento de la caracterización y el número de muestras de aguas 
por periodo seco y húmedo y los parámetros que se desean medir y analizar.3. Todas las demás consideraciones a 
que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019. 4. Entregar un informe donde 
se encuentren actualizados los estudios básicos de proyección de la población, estudio Topográfico, estudios de 
suelos, y caracterización y tratabilidad del agua cruda, teniendo en cuenta las consideraciones a que diera lugar 
según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019. -1.4.1.3 Compilación de la información 
Básica en un informe Diagnóstico Preliminar Se debe dar estricto cumplimiento a lo definido en la Resolución No. 
330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual se adopta el Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 
0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009". Actividades que contiene el informe 
diagnóstico preliminar Recolección, organización y análisis de la información: . Investigaciones de campo sobre la 
situación actual del Sistema de alcantarillado y Piar. -- Diagnóstico detallado de la situación del Sistema de 
alcantarillado y Piar. -- Determinación de la población afectada. --Proyecciones de la población con el censo 2022 y 
cálculo de caudales. -· Características socio-culturales de la población y participación comunitaria -- Cuantificación 
de la demanda y/o necesidades. -- Estudios básicos. -- Condiciones generales -- Disponibilidad de agua y balance 
hídrico: Estudios hidrológicos y/o hidrogeológicos, estudio hidrometeoro lógico. caracterización de agua, etc. -­
Geología, geomorfología, suelos y geotécnica: Estudio geológico, estudio de suelos y geotecnia. •· Estudios 
fotogramétricos, topográficos y trabajos de campo -· Estudios ambientales -- Estudio de Análisis de vulnerabilidad y 
gestión del riesgo. Debe contener como mínimo: identificación y evaluación de amenazas, identificación de 
componentes del sistema, estimación del potencial de daños, categorización de la severidad de los daños 
potenciales estimados, procedimientos generales de atención de emergencias y procedimientos específicos para 
cada escenario de riesgo identificado. -- Infraestructura existente de otros servicios -- Disponibil idad de energía 
eléctrica y de comunicaciones -- Vías de acceso -- Disponibilidad de mano de obra y de materiales de construcción -­
Estudios socioeconómicos -1.4.2. Elaboración de los Diseños hidráulicos y estructurales y Análisis de 
alternativas 1. Formulación y priorización de proyectos con resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019. 2. 
Definición del alcance de la intervención: Análisis de la capacidad limitante y necesidad de obras y acciones. 3. 
Diseño hidráulico con software de dominio público 4. Diseño estructural, anexando archivos con sus respectivas 
memorias y en cumplimiento de la NSR 201 O 5. Formulación y análisis de alternativas, Comparación de alternativas 
y selección de alternativa viable, Diseños conceptuales correspondientes a la alternativa de solución recomendada. 
6. Investigación predial : Propiedades, derechos, predios, servidumbres y/o autorizaciones de paso requeridas. 7. 
Aspectos ambientales requeridos 8. Identificación permisos ambientales, autorizaciones o licencias requeridos 9. 
Elaboración del plan de obras 1 O. Valoración (presupuesto) de las obras e inversiones estimadas requeridas. 11. 
Formulación del cronograma de implementación del proyecto. 12. Presentación, socialización y aprobación 13. 
Diagnóstico organizacional de la empresa y/o junta administradora prestadora de servicios públicos 14. Presentar 
informe y socializar con el supervisor y el representante del ente territorial, para la escogencia de la alternativa más 
viable técnica y económica. 1.4.3 Elaboración, Estructuración y radicación al MINITERIO DE VIVIENDA, CIUDAD 
Y TERRITORIO de los diseños definitivos del sistema de Alcantarillado.-Requisitos Técnicos: Definición y 
localización de cada uno de los componentes del proyecto a diseñar -- Levantamientos topográficos definitivos •· 
Investigación de suelos y geotecnia definitivos -- Determinación de los parámetros de diseño -- Diseño geométrico y 
de interferencias -- Diseños hidráulicos. (modelación en un software de dominio público), Memorias de cálculo, ) • 
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planos y certificado de responsabilidad. -- Diseños geotécnicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de 
responsabilidad . -- Diseños estructurales. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad . -- Diseños 
eléctricos y/o electromecánicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. -- Diseños 
arquitectónicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad . -- Obras complementarias. Memorias 
de cálculo, planos y certificado de responsabilidad . -- Planeación de las obras en el horizonte del proyecto y 
programación de ejecución del proyecto. -- Definición de especificaciones técnicas de construcción particulares para 
el proyecto. -- Análisis predial y gestión de predios -- Fichas de adquisición predial y declaratoria de utilidad pública -­
Certificados de libertad y tradición o sana posesión. -- Permisos de servidumbre y/o autorizaciones de paso. -­
Certificación de predios y servidumbres. -- Plano predial en el que se identifiquen los predios y servidumbres 
necesarios. -- Gestión ambiental y medidas de manejo ambiental. -- Permisos, licencias y autorizaciones 
ambientales. -- Permisos de cruce y de ocupación de franja de vías. -- Plan de contingencias -- Determinación del 
presupuesto del proyecto (obra e interventoría), incluye memorias de cantidades de obra detalladas por componente, 
análisis de precios unitarios, lista de equipos y materiales. -- Determinación del cronograma de ejecución de obra y 
flujo de fondos de inversión. -- Certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto. -- Manual de arranque y 
puesta en marcha. -- Determinación de los costos de operación y mantenimiento. -- Manuales de operación y 
mantenimiento. -- Formato resumen del proyecto -- Resultados: Todos y cada uno de los productos entregados 
como soporte del proyecto, deberán estar debidamente firmados por el profesional responsable, con su respectivo 
número de matrícula profesional. Deben ser presentados en medio impreso (3 copias) y en medio digital ejecutable 
(3 copias) -- Presentación, socialización y aprobación -Requisitos documentales para la presentación del 
proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Se debe dar cumplimiento a lo definido en la 
Resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual se 
establecen los requisitos de presentación, viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y 
saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación. Asi como de aquellos que han sido priorizados en el 
marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, a través del viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones". -- Carta de 
presentación -- Fichas MGA y EBI -- Diligenciamiento certificado antropología e historia. -- Diligenciamiento 
certificado aeronáutica civil -- Permiso paa el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura vial , 
carretera concesionada y férrea . -- Certificación que acredite con relación a la localización y uso de los terrenos, que 
el proyecto se desarrollará acorde con el POT, PBOT o EOT vigente, y que no existe impedimento para la 
construcción del mismo. -- Documentos previos por la zona de Ubicación: Reasentamiento de población, consulta 
previa. Requisitos institucionales: 8.1-Esquema organizacional de la empresa prestador de servicios públicos 
8.2- Diagnóstico de la empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo. 8.3-Fortalecimiento 
institucional y/o transformación empresarial. 8.4-Pago de servicios al prestador 8.5 -Gestión y compromisos del ente 
territorial -Requisitos técnicos -- Formato resumen del proyecto, formato 2 de la guía de la resolución 0661 de 
2019; el proyecto en estudio deberá armonizar hidráulicamente con el resto del sistema. -- El proyecto debe incluir 
todos los estudios y diseños, actualizados al año de presentación del proyecto de cada uno de los componentes del 
sistema de acuerdo a la naturaleza del mismo. Cumpliendo la resolución 0330 de 2017; o aquellas que la 
modifiquen. -- Se deben incluir el diagnóstico situacional de los sistemas existentes de Alcantarillado; observando el 
reglamento técnico del sector. -- Evaluación de la oferta -- Evaluación de la Demanda -- Formulación y análisis de 
alternativas y escogencia de la más favorable.-- Estudio de Topografía -- Estudio hidrológico -- Estudio 
hidrogeológico -- Estudio de suelos -- Diseños hidráulicos (modelación en un software de dominio público) -- Diseño 

. estructurales -- Diseños eléctricos -- Diseños electromecánicos -- Diseños arquitectónicos -- Memorias de cálculo --
,. · Planos ( cumpliendo resolución 0661 de 2019) -- Memoria de cantidades detalladas por componente -­

Especificaciones técnicas de construcción particulares del proyecto -- Análisis de precios unitarios -- Cronograma de 
ejecución y flujo de fondos de inversión -- Certificado de funcionalidad e integralidad -- lntradomiciliarias (si aplica) -­
Manual de arranque y puesta de marcha -- Manual de operación y mantenimiento -- Certificación sobre canteras o 
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fuentes de materiales pétreos y escombreras -- Disponibilidad de servIcIos Requisitos Financieros 10.1 
Presupuesto. 10.2 Soporte presupuesta! de las fuentes de financiación del proyecto.10.3 Plan financiero del proyecto 
Requisitos Ambientales permisos de prospección, exploración y explotación de pozos. -- Permiso de concesión de 
agua -- Permiso de ocupación de cauce -- Plan de saneamiento y manejo de vertimientos -- Permiso de vertimientos 
•· Licencia ambiental -- Requisitos Prediales -- Predios (certificados de libertad y tradición y/o sanan posesión) •• 
Servidumbres -- Soluciones individuales en agua y saneamiento -- Radicación del proyecto ante ventanilla única del 
Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio., con todos los soportes •· Acompañamiento y subsanación a las 
observaciones emitidas por el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio, hasta su viabilidad o aprobación •. 
Presentación del Proyecto en el formato definido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su 
Viabilización 1.4.4 Proyecto Viabilizado y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio Documento de viabilización y/o concepto técnico favorable del proyecto por parte del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio Entrega de una copia del proyecto viabilizado a la entidad contratante en medio 
físico y magnético.CLAUSULA TERCERA · OBLIGACIONES DEL CONSULTOR: 1. EL CONTRATISTA DE 
CONSULTO RÍA deberá cumplir con el objeto contractual denominado como: elaboración de los: ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA 
BETANIA MUNICIPIO DE TARQUI DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN 
MAESTRO DE ALCANTARILLADO, DEL MUNICIPIO DE T ARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA, 
ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
CENTRO POBLADO QUITURO MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA, ACTUALIZACIÓN A 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE 'ACUEDUCTO CENTRO POBLADO DE MAITO DEL 
MUNICIPIO DE T ARQUI-DEPARTAMENTO DEL HUILA. 2. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá 
cumplir la totalidad de los requisitos definidos por Aguas del Huila S.A. E.S.P para la legalización del contrato, y 
responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional, departamental y/o 
municipal a que hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración, legalización, ejecución, pago y/o liquidación 
del contrato. 3. EL CONTRATISTA DE CONSULTO RÍA como requisito para la suscripción del acta de inicio, deberá 
presentar al interventor o supervisor del contrato para su revisión y aprobación, máximo cinco (5) días hábiles 
después de la legalización del contrato de obra: i) flujo de inversión mensual en obra, ii) programa de inversión del 
anticipo, iii) las garantías que amparan el contrato, iv) cronograma de trabajo y programación para le ejecución del 
contrato, v) personal propuesto en la oferta detallando modalidades de contratación y adjuntando hojas de vida y 
afiliación y pago al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) . 4. Es responsabilidad del EL CONTRATISTA 
DE CONSULTORÍA invertir en forma directa e inequívoca el anticipo en el objeto contractual con sujeción al 
programa de inversión del anticipo propuesto, revisado y aprobado por el interventor o supervisor del contrato . 
Teniendo en cuenta lo anterior el CONTRATISTA deberá: i) Presentar informes mensuales de inversión y buen 
manejo de anticipo, ii) Órdenes de pagos firmadas, con las facturas o soportes respectivos, iii) Extracto final de la 
fiducia, iv) Certificación de cuenta de naturaleza separada, emitido por la entidad bancaria respectiva. v) Certificación 
de rendimientos financieros generados, emitida por la entidad bancaria respectiva. 5. EL CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA deberá mantener vigentes todas las garantías que amparen el contrato en los términos del mismo.6. 
EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y el personal requerido para la ejecución del contrato de obra deben asistir 
a la reunión de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondrán claras las condiciones de 
seguimiento y ejecución del contrato. 7. Previo al inicio EL CONTRATISTA DE CONSULTO RÍA deberá disponer de 
todo el personal que está obligado a suministrar por su cuenta para la ejecución del contrato. El contratista deberá 
establecer conjuntamente con el interventor o supervisor del contrato: a) metodología para los controles 
administrativos en que deben intervenir el contratista de consultoría y el contratista de interventoría: Control de 
pólizas, control de afiliaciones al sistema de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y 
parafiscales, entre otros, b) metodología de control presupuesta!, c) programación detallada para la elaboración de 
los estudios y diseños, d) método para realizar el control semanal de la programación. 8. El CONTRATISTA DE 
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CONSULTORÍA deberá garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y aprobado por Aguas del Huila 
S.A. E.S.P. Durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, si EL CONTRATISTA requiere cambiar o 
sustituir a uno o más profesionales o personal propuesto, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que 
se sustituye. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación por parte del interventor o supervisor. 
9. EL CONTRATISTA DE CONSULTO RÍA deberá cumplir las normas legales para el pago de salarios y 
prestaciones sociales del personal, el cual no tendrá el carácter de oficial. La entidad no asumirá ninguna 
responsabilidad laboral por la vinculación que haga el contratista del personal requerido. EL CONTRATISTA deberá 
responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.10.EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá cumplir con las obligaciones 
relacionadas con los aportes al sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL), y para ello deberá acreditar de 
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus 
empleados a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, así como aportes parafiscales que 
corresponda, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso, en caso de 
vincular personal mediante prestación de servicios, deberán presentarse igualmente los soportes correspondientes a 
los aportes realizados por los mismos. 11. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar el 
cumplimiento de las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) 
elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) 
manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) 
todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) todo el personal deberá estar 
debidamente identificado, con carnet o escarapela, uniformes, chalecos u otra prenda de vestir que se determine y 
que permita su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. a través del interventor o supervisor del contrato. 12. EL CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad legal vigente aplicable, especialmente lo 
dispuesto en la Resolución No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual 
se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS y se derogan las 
resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001 , 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009". El 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-1 O, y la Resolución 0661 del 23 de septiembre de 
2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual se establecen los requisitos de presentación, 
viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo 
financiero de la Nación. Así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales 
de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio 
de Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones". 13. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá 
elaborar todos los siguientes estudios: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA BETANIA MUNICIPIO DE TARQUI DEL DEPARTAMENTO DEL 
HUILA, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, DEL MUNICIPIO DE TARQUI 
DEPARTAMENTO DEL HUILA, ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO POBLADO QUITURO MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL 
HUILA, ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO 
POBLADO DE MAITO DEL MUNICIPIO DE TARQUI-DEPARTAMENTO DEL HUILA. 14. entre los que se 
encuentran (diagnostico situacional del sistema existente, evaluación de la oferta y la demanda, formulación y 
análisis de alternativas y escogencia de la más favorable, topografía, hidrología, estudio de suelos, diseños 
hidráulicos, diseños estructurales, diseños eléctricos y electromecánicos, diseños arquitectónicos, memorias de 
cálculo, planos, memorias de cantidades de obra, especificaciones técnicas de construcción, análisis de precios 
unitarios, presupuesto de obra e interventoría, cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión, etc.), 
presentarlos debidamente firmados por los profesionales _responsables, adjuntando la carta de responsabili;!ad • ,-A-.:, 
correspondiente.15. EL CONTRATISTA DE CONSUL TORIA deberá generar el manual de arranque y puesta en ~ 
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marcha, y el manual de operación y mantenimiento del proyecto, teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad 
técnica legal vigente, especialmente lo establecido en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico -RAS-; dicho manual debe especificar como mínimo tipos de materiales de obra utilizados, 
equipos y/o herramientas suministrados con sus respectivos certificados de garantía, calidad y/o calibración según 
corresponda, descripción general del sistema incluida su operación, recomendaciones de mantenimiento preventivo 
y conservación. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, planos ·arquitectónicos, estructurales, 
hidrosanitarios y de equipos especiales según corresponda. Este manual deberá contar con la revisión y aprnbación 
por parte del interventor o supervisor. 16. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá apoyar el trámite ante las 
autoridades respectivas, para la obtención de los permisos y/o licencias requeridos para la presentación del 
proyecto, como: concesión de aguas, aprovechamiento forestal, ocupación del cauce, cruce de vías, permisos y 
autorización de paso, o cualquier otra intervención del espacio público. 17. El CONTRATISTA DE CONSULTO RÍA 
deberá generar el plano predial del proyecto, y apoyar a la autoridad municipal en la entrega de los insumos para 
obtener los documentos que acrediten propiedad y/o posesión de los predios requeridos por parte de la entidad 
territorial , así como de los predios que requieran permisos y autorización de paso para la tubería del proyecto. 18. El 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá diligenciar y gestionar la aprobación de las fichas MGA y EBI del 
proyecto, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes . 19. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá 
realizar la socialización del proyecto, estudios, análisis de alternativas, diseños y la localización del mismo a la 
comunidad beneficiaria del proyecto y del área de influencia del mismo, invitando además a todas las entidades 
involucradas y presentando listas de asistencia y demás registros que certifiquen el desarrollo de esta actividad . 20. 
EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá dar cumplimiento a los requisitos documentales para la presentación 
del proyecto ante el ministerio de vivienda, ciudad y territorio (MVCT).21. EL CONTRATISTA DE CONSULTO RÍA 
deberá radicar el proyecto en ventanilla única del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con el propósito de 
obtener concepto de viabilidad o concepto de conformidad técnico del proyecto. 22. CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA deberá realizar el acompañamiento y atención de observaciones emitidas por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, para su subsanación y hasta la obtención del concepto de viabilidad o concepto de 
conformidad técnico. 23. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá generar la presentación del proyecto, en el 
formato definido por el Ministerio dé Vivienda, Ciudad y Territorio para ser presentado ante el comité técnico de 
proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico para emisión de concepto de viabilidad o concepto de 
conformidad técnico del proyecto. 24. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y el personal requerido para la 
ejecución del contrato de consultoría debe participar de comités de seguimiento y presentar la documentación 
requerida por la interventoría y/o la entidad contratante, los cuales tendrán una periodicidad quincenal. 25. EL 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá suscribir en conjunto con el interventor o supervisor las actas de inicio, 
suspensión y reinicio, recibo parcial y final del contrato ejecutado, en los formatos y/o modelos establecidos por 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., dentro de los plazos y términos establecidos para ello, y dando estricto 
cumplimiento a las listas de chequeo emitidas por la entidad para tal fin. Cualquier solicitud de suspensión deberá 
contener el tiempo estimado de la misma, y ser presentada por escrito al interventor o supervisor para su respectiva 
revisión y visto bueno; una vez surtido este proceso se presentará a la entidad para su respectiva aprobación y 
suscripción. En caso de que el tiempo estimado de suspensión deba ampliarse, se dejará constancia del porque se 
deberá mantener suspendido, en caso de cambio de causal de suspensión, deberá dejarse constancia .26. EL 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos 
que le solicite el interventor o supervisor en el desarrollo del contrato. 27. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA 
deberá atender las solicitudes, observaciones y órdenes impartidas por el interventor o supervisor durante el 
desarrollo del contrato, sin que dichas determinaciones aminoren y/o eximan la responsabilidad del CONTRATISTA 
DE CONSULTORÍA, o le releven de las obligaciones derivadas del Contrato. El interventor o supervisor estará 
facultado para suspender el contrato, ordenar el rediseño la infraestructura que determine se encuentran mal 
desarrollados y/o que no cumplan con la normatividad dispuesta para tal fin, quedando EL CONTRATISTA DE 
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CONSULTORÍA en la obligación de rehacer nuevamente lo solicitado, sin que de ello se derive ninguna obligación 
de Aguas del Huila y/o derecho del contratista a efecto de reembolso. 28. El programa de trabajo acordado será 
obligatorio para el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA quien no podrá modificarlo unilateralmente. La modificación 
del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita previa 
del interventor o supervisor del contrato, y la verificación por parte de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. En caso de 
que el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor o supervisor le 
podrá las acciones necesarias para el cumplimiento del mismo, sin que por la realización de tales acciones se 
genere costo adicional alguno para AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. La renuencia del CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo 
establecido en el contrato. Los requerimientos del interventor o supervisor no incrementarán el valor del contrato y 
estas condiciones son aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta. 29. EL CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA deberá dar a conocer a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., cualquier circunstancia política, jurídica, 
social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 30. EL 
CONTRATISTA DE CONSULTO RÍA debe presentar informes mensuales de ejecución del contrato al interventor y/o 
supervisor para su revisión, verificación, validación y aprobación, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. 
E.S.P., en el cual registre entre otros: i) porcentaje de ejecución y programación. ii) actividades realizadas durante el 
periodo. iii) registro fotográfico. iv) informe de ejecución y correcta inversión del anticipo v) informe de ejecución 
financiera . vi) informe del estado de las garantías. vii) modificaciones del contrato. viii) informe de personal, 
materiales y equipos utilizados durante el contrato. ix) resultados de ensayos y análisis realizados durante el periodo. 
x) estado del cumplimiento de los planes y programas requeridos para la ejecución del proyecto. xi) Correspondencia 
suscrita y recibida durante el periodo. xii) demás aspectos relevantes que sean considerados por el supervisor, y/o 
aguas del Huila. 31. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar que las obras se diseñen para su 
construcción en zonas del predio con una clasificación baja de amenaza por eventos de origen geomorfológicos e 
hidrometeoro lógicos; dando cumplimiento de las normas sismo resistentes vigentes; que se detalle las medidas 
necesarias para la protección de las obras en caso de requerirse; que se presente un capítulo sobre el lote, 
justificando técnicamente la idoneidad del mismo basado en los estudios especializados; si pese al concepto de pre 
factibilidad del predio desarrollado por el municipio y en caso de que estudios posteriores arrojaron resultados 
diferentes a los esperados, se deberá exigir la recomendación para escoger el sitio ideal donde los estudios y 
diseños deberán estar ajustados. 32. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar que las obras 
relacionadas con el diseño y la construcción de las mismas, cuenten con los respectivos conceptos técnicos en 
temas relacionados con la Gestión de Riesgo de Desastre y se ajusten a la normatividad vigente en esa materia. 33. 
EL CONTRATISTA DE CONSULTO RÍA debe presentar un informe final de ejecución del contrato al interventor o 
supervisor del contrato, para su revisión, verificación, validación y aprobación, en el formato suministrado por Aguas 
del Huila S.A. E.S.P. , en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante 
la ejecución del contrato detallando la modalidad de contratación, control de afiliaciones al sistema de seguridad 
social (pensión, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensión, salud, ARL) , 
comités técnicos realizados durante la ejecución del contrato, correspondencia suscrita y recibida durante la 
ejecución del contrato, actas suscritas durante la ejecución del contrato, Paz y salvo por todo concepto con los 
proveedores y subcontratistas, ii) Control presupuesta! y contable: Informe final de ejecución y correcta inversión del 
anticipo, informe final de ejecución financiera (registro cronológico de pagos realizados, ajustes y deducciones 
efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: actividades realizadas durante la ejecución del contrato, 
memoria de todos los diseños elaborados, informes respectivos, cantidades de obra, presupuestos, análisis de 

. precios unitarios (basados en estudio de mercado), registro fotográfico final por actividad, resultados de ensayos y 
'análisis realizados durante la ejecución del contrato, manuales, catálogos y especificaciones técnicas de . 
construcción , memorias de diseños y planos debidamente firmados, manual de arranque y puesta en marcha, Jf _j,_ 
manual de operación y mantenimiento, los cuales deben cumplir con toda la normatividad vigente, en medio impreso ?::./ -\ 
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(3 originales) y digital (3 archivos), y términos de referencia para contratar las obras físicas . iv) Control jurídico: 
Informe final estado de garantías, póliza de calidad actualizada con la fecha del acta final, modificaciones del 
contrato, demás aspectos relevantes que sean considerados por la interventoria o supervisor y/o aguas del Huila. 34. 
EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá realizar acompaF1amiento en los ajustes o modificaciones a los 
diseños, cuando se advierta en la ejecución de las obras, qué los motivos que dan lugar al ajuste o modificación, 
correspondían a situaciones previsibles al momento de la ejecución de la consultoría, siempre y cuando la ejecución 
de ia obra inicie dentro de los cinco (5) años siguientes a la entrega y recibo de los estudios y diseños. 35. Como 
requisito para la liquidación del contrato EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe hacer entrega a AGUAS DEL 
HUILA S.A. E.S.P., de los documentos requeridos por la entidad de acuerdo con el formato "Documentos para pago 
contrato de obra final" entre los que se encuentran: a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de consultoría 
y otro sí expedidos. (Si aplica e! otro sí) c) Copia acta de inicio. d) Copia actas de suspensión y reinicias suscritos. e) 
Copia pólizas generadas durante toda la ejecución del contrato. 0 Soportes de pago de aportes al sistema de 
seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales por cada mes de ejecución del contrato. g) Soportes de pagos 
de aportes parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja de compensación). h) Paz y salvo expedido por la oficina de 
trabajo del municipio en el que se desarrolló el contrato. i) Paz y salvo por todo concepto generado por la comunidad 
donde se desarrolló el contrato. j) Acta de entrega de obra y recibo a satisfacción suscrita por el contratista, 
interventor o supervisor, representante comunidad beneficiada, alcaldía municipal, administrador y operador servicios 
públicos. k) Ampliación y/o Actualización de garantías según condiciones establecidas en el contrato. 1) Resultado de 
Ensayos de Laboratorio, según sea el caso. m) Acta final de consultoría. n) Acta de liquidación. ñ) Paz y salvo 
emitido por el almacén, dependencia de Aguas del Huila S.A. E.S.P. o) Recibo de reintegro de rendimientos de 
anticipos o certificado de que no lo hubo. p) Copia informe final de interventoría. q) Certificación de cuenta bancaria 
por consignar. r) Las demás requeridas por Aguas del Huila en especial aquellas qué estando directamente 
relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente y/o Subgerente Técnico y 
Operativo. 36. Las demás_ requeridas por Aguas del Huila en especial aquellas qué estando directamente 
relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente y/o Subgerente Técnico y 
Operativo.CLAUSULA CUARTA· OBLIGACIONES DE AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.: Además de las que son 
connaturales a éste tipo de contratos, serán obligaciones especiales de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.: 1. Ejercer el 
respectivo control de ejecución y supervisión del contrato; 2. Recibir los informes relacionados con la ejecución del 
contrato de Consultoría objeto de vigilancia, previa revisión y aprobación por parte del interventor; 3. Suscribir en 
conjunto con el ejecutor del contrato vigilado y el Interventor, las actas de iniciación, recibo y liquidación del contrato; 
4. Cancelar el valor del presente contrato, en la forma prevista en el pliego de condiciones.CLAUSULA QUINTA -
VALOR DEL CONTRATO: MIL CIENTO OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($1.108.782.496 M/CTE - INCLUIDO IVA. CLAUSULA SEXTA· 
FORMA DE PAGO: AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. Un desembolso a título de 
anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, el cual deberá ser amortizado en su totalidad 
según se disponga más adelante, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. Un pago 1 correspondiente al 
treinta por ciento (30%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y 
demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizará una vez entregado y 
socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con 
sus respectivos anexos del Producto 1A. Informe de Diagnóstico; Producto 1 B. Diseño preliminar de la 
alternativa escogida como la más viable, técnica, ambiental y económicamente., del cual se descontará el 
cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una 
copia en medio físico y una copia en medio digital del producto presentado. Un pago 2 correspondiente al treinta por 
ciento (30%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás 
supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizará una vez entregado y socializado 
por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con s/ s . . 
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respectivos anexos del Producto 2. Estudios y diseños definitivos de las Plantas de tratamiento de aguas 
residuales del cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se deberá 
presentar como soporte para pago una copia en medio físico y una copia en medio digital del producto presentado. 
Un pago 3 correspondiente al quince por ciento (15%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se 
realizar realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA en el 
plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del Producto Producto 3.0 Formulación del proyecto 
y presentación ante el MVCT. del cual se descontará el cuarenta por ciento ( 40%) de su valor, para amortizar el 
anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una copia en medio físico y una copia en medio digital del 
producto presentado. Un pago 4 correspondiente al quince por ciento (15%) del valor del proyecto previo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente 
establecidos a tal fin, el cual se realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la 
INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del Producto Producto 4 .O 
Viabilizar y/ o concepto técnico favorable, del cual se descontará el saldo correspondiente del anticipo del valor 
de ésta acta, para amortizar el anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una copia en medio fisico y 
una copia en medio digital del producto presentado. Un pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor 
del contrato, el cual se realizará después de la liquidación del contrato, previa acreditación del cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, y 
particularmente, una relación completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de ellos, el 
valor cancelado por concepto de los servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o contratista, en 
el que manifieste que el contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactados, 
respectivamente y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta de 
recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del contrato, previo descuento del saldo que quedare por 
amortizar del anticipo, si lo hubiere.PARÁGRAFO PRIMERO. Los recursos que se entregarán al contratista a titulo 
de anticipo deberán ser manejados en una cuenta de naturaleza separada a cargo del contratista, constituida dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, con una entidad financiera autorizada para obrar 
como tal, y en la que se establecerá como condición para el giro de los recursos, la aprobación por parte de la 
lnterventoría y/o supervisión del contrato . Los rendimientos que se generen pertenecerán a la Sociedad de 
Acueductos, Alcantarillados y Aseo Aguas del Huila, razón por la cual deberán ser devueltos a ésta con anterioridad 
a la cancelación del pago relacionado en el numeral 47) anterior, esto es del último diez por ciento (10%) del contrato 
acompañados de la respectiva certificación o soporte bancarios sobre su cuantificación. PARÁGRAFO SEGUNDO. 
EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos de crédito financiero. PARÁGRAFO TERCERO. Para el desembolso 
del anticipo el CONTRATISTA deberá presentar un plan de inversión del anticipo, el cual deberá ser aprobado por el 
Interventor o Supervisor. La Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., a 
efectos de aprobar el plan de inversión del anticipo y para su seguimiento tendrá en cuenta que el valor del mismo 
atiende a los rubros correspondientes al método de pago de consultoría denominado "reembolso de costos 
mensuales de personal autorizado y efectivamente empleado en la consultoría afectados por un factor multiplicador, 
más costos directos".PARÁGRAFO CUARTO. En caso tal de que el consultor, encuentre que en el municipio ya se 
ha realizado el producto descrito en el alcance del objeto, AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. en calidad de Gestor del 
PDA, con el visto bueno del interventor evaluará la situación y determinarán el valor a pagar por el producto que ya 
se encuentre realizado , teniéndose entonces que el valor que se haya estipulado para este producto, será 
descontado del valor total de la consultoria asignado para el municipio; en igual sentido, se evaluará si el producto 
1·equiere de optimizarse, caso en el cual, se realizará un peritazgo y se determinará cuál es el valor que debe 
descontarse a la consultoría.PARÁGRAFO QUINTO: El Contratista deberá tener presente que, en forma previa a la 
autorización de cada pago, debe acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes del Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como parafiscales (SENA; ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando correspond 
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Además de los requisitos exigidos por el área administrativa y financiera de la Entidad. NOTAS: AGUAS DEL HUILA 
S.A. E.S.P. no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los. 
costos, gastos o actividades adicionales que éste requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al 
momento de la presentación de la propuesta. -- Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no 
podrán superar el valor total del presupuesto estimado.Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual. de 
caja PAC de la entidad, sin generar intereses moratorias; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante. 
CLAUSULA SEPTIMA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato se imputará con cargo al 
presupuesto general de rentas y gastos aprobados para la presente vigencia fiscal, así : según Certificado de 
disponibilidad 939 del 24 de julio de 2023 código 99 Apoyo admi 232010100103190903 -- PDA- FIA- MUNICIPIOS 
S. G.P Valoi·: $ 287.861 .000 - Fuente de recursos : PDA ·- FIA - MUNICIPIO SGP - Estudios y diseños del plan 
maestro de alcantarillado del Municipio de Tarqui Departamento del Huila. COR 14612 - Certificado de disponibilidad 
presupuesta! No. 941 del 24 de julio de 202J Cod. Presupuesta!: 99 apoyo admi 232010100103190903 PDA - FIA -
MUNICIPIOS S.G.P Valor: $174.691 .996. Fuente de recursos: PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P - Estudios y 
Diseños para la construcción del Plan maestro de Alcantarillado sanitario Vereda Betania Municipio de Tarqui del 
Deaprtamento del Huila COR. 14614 - Certificado de Disponibilidad presupuesta! No. 945 del 24 de julio de 2023, 
Cod presupuesta: 99 apoyo admi 232010100103190903 PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P Valor: $371.815.500 -
Fuente de recursos: PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P - Actualización a los Estudios y Diseños para la optimización 
del sistema de acueducto centro poblado Quituro Municipio de Tarqui Departamento del Huila. CDR 14610 -
Certificado de disponibilidad presupuesta! No. 946 del 24 de julio de 2023 Cod. Presupuesta!: 99 apoyo admi 
232010100103190903 PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P Valor: $ 274.414.000 - Fuente de recursos: PDA ·- FIA -
MUNICIPIOS S.G.P, Actualización a los Estudios y Diseños para el sistema de acueducto centro poblado Maito del 
Municipio de Tarqui Departamento del Huila. CDR 14541 . CLAUSULA OCTAVA - VIGENCIA Y PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo previsto para la ejecución del contrato es trescientos sesenta dias (360) 
días o doce (12) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa legalización del 
contrato. El contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. CLAUSULA NOVENA -
PERSONAL DEL CONSULTOR: EL CONTRATISTA se obliga a suministrar el personal que se requiera para la 
ejecución del contrato. Este personal dependerá exclusivamente de él, de quien será su empleador y responderá por 
sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, así como por los sistemas y garantía en materia de seguridad 
industrial y salud ocupacional. AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de solicitar al interventor los 
cambios de personal que considere conveniente y este se obliga a realizarlos a satisfacción. CLAUSULA DECIMA -
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA es un ente independiente de AGUAS DEL HUILA S./l... 
E.S.P. En consecuencia, carece de facultades para hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., así como para tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: A propósito de 
su compromiso contractual, EL CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 1. Que acepta los documentos 
precontractuales derivados del proceso de selección de contratistas que llevó a la celebración de éste contrato; 2. 
Que tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso, al tiempo que 
recibió de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. respuesta oportuna a cada una de las solicitudes; 3. Que se encuentra 
debidamente facultado para suscribir el presente contrato; 4. Que conoce las consecuencias de incumplir el 
compromiso anticorrupción contenido en el pliego de condiciones; 5. Que está a paz y salvo con sus obligaciones 
frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales, y se 
compromete cumplir dichas obligaciones para con el personal que empleará para la ejecución del contrato; 6. Que el 
valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados 
con el cumplimiento del objeto del acuerdo; 7. Que durante la ejecución del contrato realizará todas las actividades 
necesarias para la ejecución final de la consultoría, cumpliendo con el cronograma establecido; f Que al mamen/o . 

.... llevamos más que agua. ~ 
, Calle 21 No. 1C-17 

Teléfonos 8 75 31 81 - 8 75 23 21 fax: Ext. 124 r .--1+-_ 
www.aquasdelhuila qov.co 

1 

~ 
Neiva - Huila (Colombia) . Página 18 l 2 1 · 



~ ISO 9001 

~--r- AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. ll·C (C<-1tl fi<" ,\ IÍ()n) 

NIT. 800.100.553-2 ~ ~.:~«~,!~.~~ 
~ OHSAS 

aguas a, ,¡ 1uila CONTRATO 1 6 1 ll•C tC<-1tifi..-:,i t l<,O) 

.. k-.t\ll'e.~-~,--~ '"3"' VERSIÓN: 6.0 

de la celebración del presente contrato no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, 
conflicto de interés o impedimento para contratar con AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA 
SEGUNDA - INTERVENTORIA: La realizará quien resulta adjudicado del proceso de concurso de merites que se 
surta para el efecto. CLAUSULA DECIMA TERCERA - CESIONES: EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni 
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato sin la autorización previa y por escrito de 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. Si EL CONTRATISTA es objeto de fusión, escisión o cambio de control, AGUAS DEL HUILA 
S.A. E.S.P. está facultado para conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, EL CONTRATISTA se 
obliga a informar oportunamente a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. de la misma y solicitar su consentimiento. Si la 
operación pone en riesgo el cumplimiento del contrato, AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. exigirá al CONTRATISTA, sus 
socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en el presente contrato. Si EL CONTRATISTA, sus socios o 
accionistas no entregan esta garantía adicional, AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. puede válidamente oponerse ante 
la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. CLAUSULA 
DÉCIMA CUARTA - SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la 
ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin embargo, debe comunicar de estas 
contrataciones a la contratante y tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. CLAUSULA DECIMA 
QUINTA - TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO: AGUAS 
DEL HUILA S.A. E.S.P., puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los 
artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993 y su Manual de contratación, cuando lo considere necesario y sea 
procedente, de acuerdo con las circunstancias fácticas que así lo sugieran. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA -
MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del CONTRATISTA, AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. , puede 
adelantar el procedimiento señalado en la ley. CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA - CLÁUSULA PENAL: En caso de 
declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente contrato, EL 
CONTRATISTA debe pagar a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. a título de indemnización, una suma equivalente al 20% 
del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal corresponde a la estimación anticipada de 
perjuicios, no obstante lo cual, podrá promoverse el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el 
citado valor. Dichas sumas podrán ser compensadas con aquellas que AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. adeude al 
CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA - PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO: AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., podrá 
imponer multas, sanciones y demás consecuencias derivadas del incumplimiento contractual, con base en el procedimiento 
administrativo sancionatorio establecido en el artículo 86 de LA Ley 1474 de 2011 y su Manual de contratación actualmente 
vigente. CLAUSULA DECIMA NOVENA - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA debe presentar dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, garantía de cumplimiento a favor de AGUAS DEL HUILA S.A. 
E.S.P., que cubra los siguientes amparos: 1. De cumplimiento: Por un monto equivalente al 30% del valor del contrato 
Término de duración del contrato y cuatro (4) meses más a partir de la suscripción del acta de inicio. 2. Buen manejo 
y correcta inversión del anticipo: Por un monto equivalente al cien por ciento (100%) de la suma establecida como 
anticipo, bien en dinero o en especie. Término de duración del contrato y cuatro (4) meses más a partir de la 
suscripción del acta de inicio, Esta cobertura también debe incluir el cumplimiento del pago por el asegurador de las 
multas y la cláusula penal pecuniaria y multas, en los porcentajes señalados en el contrato. 3. De salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: 20% del valor definitivo del contrato incluidas adiciones y 
mayores cantidades de Obra. Término de duración del contrato y 3 años más contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio. 4. Calidad del servicio: Por monto equivalente al 30% del valor definitivo de este contrato, con una 
vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de recibo final. Su aprobación por AGUAS DEL HUILA S.A. 
E'~s.P. Será condición previa para realizar el último pago del contrato; 5. De responsabilidad civil extracontractual: 
200 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (contratos cuyo valor sea inferior o igual a 1.500 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes) . Estará vigente durante el plazo de ejecución del contrato. Y amparará eventuales 11--,. 
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos ~ -
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omisiones de su contratista. También se exigirá que la póliza respectiva cubra los perjuicios ocasionados por 
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las 
actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el 
subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que Aguas del Huila S.A. E.S.P. sea el asegurado. 
CLAUSULA VIGESIMA - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a AGUAS DEL HUILA S.A. 
E.S.P., con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato y a 
mantener indemne a la entidad de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan 
ccomo causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. También mantendrá indemne a 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el 
incumplimiento de las obligaciones laborales que asume frente al personal , subordinados o terceros que se vinculen 
a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente contrato . CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA­
CONFIDENCIALIDAD: En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la 
confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene 
el carácter de confidencial. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes 
quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en 
la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el 
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito 
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA VIGÉSIMA 
TERCERA - SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas, se podrá 
de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato, previo concepto escrito del 
supervisor, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo 
se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la garantía única 
por un término igual a la de la suspensión. En el acta de suspensión se expondrán los motivos que hayan dado lugar 
a la misma, la obligación del CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de garantía única por un término igual al de la 
suspensión, el concepto previo del supervisor y se fijará la fecha en la cual se reiniciará la consultoría. CLAUSULA 
VIGESIMA CUARTA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre EL 
CONTRATISTA y AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o 
terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, serán sometidas a la revisión 
de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a diez (1 O) días hábiles a partir de la fecha en 
que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique 
someramente. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - LIQUIDACIÓN: Posterior a la suscripción del acta de recibo final , 
las partes deben liquidar el contrato. En caso que EL CONTRATISTA se oponga o no exista un acta de recibo final, 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. puede liquidar unilateralmente el acuerdo. CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA -
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado, del 
Departamento, el Municipio y la Entidad, tendiente a fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir 
cuentas, para lo cual, y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes, asume los siguientes compromisos: No 
ofrecer, prometer, ni dar porcentaje, participación , ni cualquier forma de halado o dadiva a ningún funcionario público 
en razón o con relación a este contrato. A rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja, en dinero o especie por 
parte de funcionarios públicos, o persona en particular en relación, o como consecuencia del mismo, y a denunciar 
las irregularidades que adviertan en el proceso contractual. CLAUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA - NOTIFICACIONES: 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato 
deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo 
electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 1. PARA CON AGUAS DEL HUILA S.A. 
E.S.P.: Nombre: GENARO LOZADA MENDIETA; Cargo: Gerente; Dirección: Calle 21 No. 1 C -17; Teléfono: 
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8753181 EXT 110-111 ; Correo Electrónico: contratación@aguasdelhuila .gov.co; 2. PARA CON EL 
CONTRATISTA: CONSORCIO RUISEÑOR DEL HUILA Representante legal: CARLOS ARTURO QUIZA 
CAMACHO. Dirección: CARRERA se No. 34 - 05 NEIVA. Teléfono: 3103214229. CLAUSULA VIGÉSIMA 
OCTAVA - ANEXOS DEL CONTRATO: Los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato: 1. 
Estudios y documentos previos. 2. Pliego de condiciones en el proceso de concurso de méritos, sus anexos, 
adendas o cualquier otro documento del proceso; 3. La oferta presentada por el contratista. CLAUSULA VIGÉSIMA 
NOVENA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se considera perfeccionado con la firma 
de las partes; para su ejecución requiere a) registro presupuesta!, b) aprobación de las garantías exigidas al 
CONTRATISTA, c) pago de derechos de publicación en la gaceta departamental d) pago de los impuestos a los que 
hubiere lugar. CLAUSULA TRIGESIMA - LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: EL LUGAR DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO ES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TARQUI QUE 
COMPRENDE LAS SIGUIENTES VEREDAS: BETANIA-QUITURO-MAITO Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE TARQUI- DEPARTAMENTO DEL HUILA.. Se fija como domicilio contractual la Ciudad de Neiva, Para 
constancia se firma en la ciudad de Neiva, a los 
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