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INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el contrato Nº.1804 de 2020 celebrado entre el
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS y el CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL
INTERDISEÑOS, para realizar la interventoría a la “EJECUCIÓN DE OBRAS DE
ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL
Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA, EN LOS
DEPARTAMENTO DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA
PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", y
con el fin de dar cumplimiento con el objetivo y las metas contractuales el CONSORCIO
REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS, presenta este documento el cual contiene el
Informe Mensual de Interventoría Nº.04, correspondiente al periodo comprendido entre el
15 al 30 de junio de 2021, en el cual se detallan cada una de las actividades de control y
seguimiento de acuerdo con el Pliego de Condiciones del CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO CMA-DT-175-2020 y el Anexo Técnico.

El contenido y características del presente informe se encuentra enmarcado según los
lineamientos definidos en el Manual de Interventoría vigente del INVIAS. Entre las
funciones principales de la Interventoría esta velar porque el CONSORCIO VÍAS CAUCA
PACM (Contratista), cumpla con la totalidad de las especificaciones generales y
particulares estipuladas en los pliegos de condiciones de la licitación pública LP-DT-053-
2020; para lo cual el Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías adjudicó los
recursos y suscribió el contrato 1816 de 2020 que tiene como objeto la “EJECUCION DE
OBRAS DE ESTABILIZACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-
FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTO DE HUILA Y CAQUETA EN MARCO DEL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN
DE LAS REGIONES".

El presente informe mensual abarca las actividades desarrolladas por la Interventoría para
la revisión, control y seguimiento a todas las actividades realizadas dentro de la ejecución
del Contrato de Obra 1816 de 2020, durante el periodo comprendido entre el 15 al 30 de
junio de 2021; lo anterior debido a que el contrato que venía en un proceso de suspensión
por razones del bloqueo vial de la vía objeto del desarrollo del contrato, la cual ya fue
superada y el contrato se pudo reiniciar desde el día martes 15 de junio de 2021, lo cual
desde esa fecha cuenta para el presente informe.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a contratar es la “EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN,
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE
HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y
CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 3.

El corredor Altamira-Orrapihuasi ruta 2003 y Orrapihuasi-Depresión El Vergel - Florencia
de la ruta 2003A, corresponde al nuevo corredor vial puesto al servicio en el año 2003
para comunicar al municipio de Florencia y el departamento de Caquetá con el interior del
país. Transita por un terreno ondulado desde Florencia hasta la quebrada Las Doradas,
desde allí, pasa a un terreno escarpado, propio de la Cordillera Oriental, hacia la
depresión El Vergel a 1800 msnm en límites entre los departamentos de Caquetá y Huila,
luego, inicia un descenso hasta el sector conocido como Orrapihuasi, jurisdicción del
municipio de Altamira, donde se une a la Ruta Nacional 45 (Pitalito-Garzón) y desde allí
comunica a Florencia con Bogotá y el resto del país.  Este corredor vial está pavimentado
en MDC desde Orrapihuasi hasta quebrada Las Doradas y desde allí hasta Florencia, la
superficie de rodadura es en asfalto natural, con edad mayor a 30 años. El corredor se ha
visto afectado por constantes movimientos en masa afectando la transitabilidad, hasta el
punto de obstruir parcialmente la vía en algunos sectores.

El restablecimiento del paso que comunica a los departamentos del Caquetá y Huila, se
enmarca dentro de las prioridades del Gobierno Nacional, el cual contempla, en su Plan
Nacional de Desarrollo, contribuir efectivamente con el desarrollo socioeconómico del país
y propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a través de estas acciones
y así mismo mantener la infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de
movilidad.

El proyecto tiene como objetivos fundamentales mejorar la infraestructura vial para
incrementar la competitividad, promover el crecimiento económico, disminuir
significativamente los costos de operación vehicular, mejorar la dinámica de
comercialización de productos de la región, así como del turismo, desarrollo
socioeconómico a nivel regional y nacional, con el consecuente mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes y de los usuarios de la(s) vía(s) objeto de atención.
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LOCALIZACIÓN

El presente proyecto correspondiente a la vía Altamira - Florencia, se encuentra situado
entre los municipios de Altamira – Huila y el municipio de Florencia – Caquetá localizados
en el sur del país, específicamente en la región sur oriental del departamento del Huila y
la región Nor Oriental del departamento del Caquetá.

En la siguiente figura se presenta la localización general del proyecto.

Figura 1 Localización general del Proyecto en los municipios de Altamira y
Florencia

Fuente: INVIAS
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INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Tabla 1. Estado inicial de la vía
PUNTO DE REFERENCIA ESTADO INICIAL

PR 0+000 - 6+000: RUTA
2003

Punto de inicio del proyecto, este tramo de 6km corresponde a la RUTA 2003 que va desde
Altamira desvío hacia Florencia, hasta el caserío Cruce de Guadalupe. La vía presenta en
muchos puntos desgaste de la carpeta asfáltica, fisuras, deflexiones, ondulaciones, piel de
cocodrilo, falta de señalización vertical y horizontal

PR 2+100 - 2+150
Hundimiento de la calzada m.d. Muro de contención existente con leve inclinación en la
pantalla

PR 2+200 - PR 3+500
Pavimento en mal estado, presenta desgaste de la carpeta asfáltica, fisuras, deflexiones,
ondulaciones, piel de cocodrilo, falta de señalización vertical y horizontal, parcheos
sectorizados.

PR 3+100 - 3+300 Se requiere mejorar el alineamiento horizontal de la vía en zona de curva.

PR 4+000 - PR 6+000
Se presenta carpeta asfáltica con desgaste, baches, fisuras, resaltos en caserío Cruce de
Guadalupe

RUTA 2003A
PR 0+000 - PR 1+000

Se presenta carpeta sobre carpeta asfáltica en mal estado con desgaste, algunos baches,
fisuras.

PR 1+000 -PR 3+000
Se presenta carpeta asfáltica en mejor estado, parcheo localizado, baches localizados,
existen filtros, falta reforzar señalización horizontal y vertical.

PR 3+000 -PR 6+000

Tramo con en buen estado transitable, la carpeta asfáltica presenta algunos puntos con
fisuras, baches, piel de cocodrilo. Ondulaciones, deflexiones, parcheos localizados, existen
filtros pero no están funcionando. PR 6+000 es la entrada ala población de Suaza, existen
resaltos.

PR 4+000 -PR 4+500 Carpeta asfáltica en mal estado, baches fisuras, desgaste, piel de cocodrilo.

PR 6+000 -PR 7+500
Tramo con en buen estado transitable, la carpeta asfáltica presenta algunos puntos con
desgaste, fisuras, baches, piel de cocodrilo. Ondulaciones, deflexiones, parcheos
localizados.

PR 7+500 -PR 14+000
Tramo en buen estado para la trasitabilidad, mejora la señalización, presenta algunos
baches, algunos tramos están construidos en terraplén PR 8+200 - 10+900 y PR 12+000,
puente quebrada seca PR 10+200, PR 12+750 resaltos caserío Guayabal.

PR 14+000 -PR 15+950
Tramo en buen estado para la trasitabilidad,  presenta algunas fisuras leves, se evidencia
tratamiento de fisuras pero en mal estado. En PR 14+300 puente Guayabal, en PR 14+500
resaltos caserío Guayabal, existen tramos en terraplén.

PR 15+950  - PR 16+000
Presenta hundimiento banca inferior del terraplén carril izquierdo,  defensa metálica en
mal estado, se localiza paso de tubería de gas.

PR 16+000 -PR 20+000

Tramo en buen estado para la trasitabilidad,  del PR 16+500 -PR 17+200 presenta algunas
bacheo localizado en mal estado. En PR 18+500 resaltos caserío Las Juntas (cruce Florencia a
Acevedo), presenta fisurado y piel de cocodrilo especialmente en el carril izquierdo en
tramos a lo largo del PR 18.

TRAMO DEPARTAMANTO DE HUILA
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PR 20+000 Río Suaza (puente El Avispero). Presenta deficiencia en juntas y carpeta de rodadura.

PR 20+000 - PR 20+900 Carpeta asfáltica en mal estado, presenta muchos baches, fisuras, desgaste en general-

PR 20+900 - PR 21+350
Zona de movimiento en masa, presenta mal estado para la transitabilidad. Existe una
variante en etapa de explanación, pero aún no está en servicio.

PR 21+350 - PR 23+100 Carpeta en mal estado, presenta fisuras, baches, piel de cocodrilo, deflexiones.

PR 23+100 Obra de cruce, presenta hundimiento, baches, fisuras, piel de cocodrilo.

PR 23+500 Se presenta hundimiento de calzada en carril derecho.

PR 23+700 Construcción de zodme margen derecha -Territorial Huila

PR 23+700  - PR 30+300
Tramo en buen estado para la transitabilidad, presenta algunas fisuras, tramos en
terraplén, desgaste, falta reforzar señalización horizontal y vertical, existen filtros. En PR
24+500 está el caserío El Vergel, se evidencia paso de red de gas domiciliario.

PR 30+400 - PR 35+000
Carpeta asfáltica en mal estado, presenta tramos con parcheo localizado, falta reforzar
señalización horizontal y vertical, piel de cocodrilo

PR 33+300 Puente Los Cedros, juntas, carpeta de rodadura y defensas metálicas deficientes.

PR 35+000 - PR 38+000
Carpeta asfáltica en regular estado, presenta tramos con parcheo localizado, falta reforzar
señalización horizontal y vertical, piel de cocodrilo, zona de alta humedad se requiere
revisar filtros.

PR 35+300 Puente quebrada Los Rosales, juntas deficientes.

PR 35+400 Se presenta pérdida de banca inferior carril derecho

PR 35+500 Obra de cruce (box culvert) saturado por material de avalancha, se evidencia zona crítica.

PR 36+300
Obra de cruce (box culvert) saturado por material de derrumbe talud superior, se evidencia
zona crítica

PR 37+300 Obra de cruce (box culvert) saturado por material de derrumbe talud superior.

PR 38+000 - PR 38+300
Zona de derrumbes, puente modular metálico. Se encuentra en intervención por contratos
de emergencias

PR 38+300 - PR 41+300

Tramo transitable, la carpeta asfáltica con desgaste, en algunos puntos se encuentra en mal
estado, parcheos localizados, fisuras principalmente en carril izquierdo por alta humedad,
se requiere reforzar señalización horizontal y vertical, zona de mucha neblina . Este tramo
finaliza en el límite entre los departamentos de Huila y Caquetá

PR 40+000 Presenta derrumbe talud superior y destrucción de bordillo cuneta carril izquierdo.

PR  41+300
Zona de mucha neblina, transitable, carpeta asfáltica con desgaste, zona de mucha
humedad.

PR 41+300 - PR 42+800
Zona de mucha neblina, transitable, carpeta asfáltica con desgaste, zona de mucha
humedad.

PR 42+800 - 43+000
Sitio crítico; derrumbe talud superior, calzada con deficiencia para el tránsito.  Evaluar
alternativas para posible intervención.

PR 43+000 - PR 44+700
Tramo transitable, Carpeta asfáltica con desgaste, parcheos localizados, piel de cocodrilo,
zona de alta humedad y mucha neblina.

PR 41+300 - LÍMITE ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ
TRAMO CAQUETÁ
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PR 44+200
Obra de cruce (box culvert), presenta taponamiento por material de derrumbe de talud
superior

PR 44+400
Puente quebrada La Cascajosa, juntas deficientes, falta reforzar señalización, pintura new
jersey, se requiere revisión de filtros.

PR 44+800 - 44+900
Sitio crítico; derrumbe talud superior.  Evaluar para posible intervención. Ya hay estudios y
diseños.

PR 44+900 - 45+100 Carpeta asfáltica en mal estado

PR 45+100 - 45+200
Sitio crítico; derrumbe talud superior, pérdida de señalización, obra de cruce saturada por
material de derrumbe.

PR 45+200 -PR 45+350 Carpeta asfáltica en mal estado

PR 45+360 y 45+601 Túnel No. 1 (Long 241m) requiere juntas de dilatación  portales de entrada y salida

PR 46+845 y 47+270
Túnel No. 2 (Long 425m) requiere juntas de dilatación portales de entrada y salida, reparar
losa MR fracturada carril derecho

PR 47+816 y 47+926,8 Túnel No. 3 (Long 110,8m) requiere juntas de dilatación portales de entrada y salida

PR 48+055 y 48+227 Túnel No. 4 (Long 172m) requiere juntas de dilatación portales de entrada y salida

PR 49+020 Puente Lasada; Juntas de dilatación entrada y baranda derecha en mal estado.

PR 49+500  - PR 50+600 Carpeta asfáltica en mal estado, presenta fisuras, baches, piel de cocodrilo

PR 50+000  - PR 53+400 Tramo en en buen estado, transitable, presenta parcheo localizado en PR 51+780.

PR 53+400
Se presenta pérdida de banca inferior. Zona en intervención, se construye contención por
otro contrato.

PR 53+400 - PR 58+000
Tramo en buen estado, transitable, presenta algunas fisuras carril derecho PR 56+000 - PR
56+300, puente El Mirador PR 53+800, puente El Dormilón PR 54+200, PR 57+150
desprendimiento roca obstrucción carril izquierdo.

PR 58+000 - PR 59+000
Carpeta asfáltica en mal estado; presenta baches, fisuras, piel de cocodrilo, parcheo
localizado, señalización en mal estado.

PR 58+900 Se presenta hundimiento en la cuneta margen derecha, requiere estabilización

PR 60+000 - PR 60+160
Carpeta asfáltica en mal estado; presenta baches, fisuras, piel de cocodrilo, parcheo
localizado, señalización deficiente

PR 60+750 - PR 63+300 Tramo en buen estado, transitable.

PR 63+300 Zona en intervención, se construye puente metálico.

PR 63+450 - PR 65+000
Tramo en buen estado, existe resalto en PR 64+890. Puente Yarumal PR 64+150, puente,
Villafaz PR 64+500, puente Secreto PR 64+730.

PR 65+000 - PR 65+100 Resalto sector el 20, Carpeta asfáltica en mal estado, presenta desgaste, baches, fisuras.

PR 65+100 - PR 65+800 Tramo en buen estado de transitabilidad, desgaste de carpeta

PR 65+800 - PR 66+000 Tramo en mal estado, carpeta asfáltica presenta desgaste, baches, fisuras.

PR 66+400 - PR 66+600 Tramo en mal estado, carpeta asfáltica presenta desgaste, baches, fisuras. Puente El Zanjón
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2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

El Pacto por el Transporte y la logística para la competitividad y la integración regional,
contenido en la ley 1955 del 25 de mayo de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022 -Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, resalta los
importantes logros y avances en el desarrollo de la infraestructura y logística de transporte
durante los últimos años, no obstante, reconoce los retos que se tienen para la
consolidación de los diferentes modos de transporte, relacionados con la competitividad,
uso de nuevas tecnologías, conectividad de zonas rurales y eficiencia logística requeridos
para lograr reducciones en costos de transporte y tiempos de viaje, que permitan a
millones de ciudadanos del país conectarse entre las regiones para acceder a servicios y
mercados nacionales y extranjeros. Lo anterior, bajo el principio institucional de concluir,
concluir y concluir, los proyectos estratégicos de infraestructura y transporte, que permitan
el logro de impactos tangibles en esta materia.

En relación con el modo carretero, el PND 2018-2022 tiene dentro de sus objetivos,
mejorar la calidad del transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y
la prestación de servicios para garantizar la conectividad entre centros de producción,

PR 66+900 - PR 68+000
Tramo en regular estado, carpeta asfáltica presenta desgaste, baches, fisuras, deflexiones,
ondulaciones.

PR 68+000 - PR 70+000
La carpeta asfáltica presenta parcheos localizados, fisuras,  ondulaciones, deterioro
principalmente del carril derecho.

PR 71+700 - PR 72+000 Presenta parcheo localizado en mal estado, falta tramo de cuneta margen derecha .

PR 72+400 - PR 72+700 Carpeta asfáltica en mal estado, presenta desgaste, baches, fisuras, piel de cocodrilo.

PR 73+600 - PR 73+900
Carpeta asfáltica en mal estado, presenta desgaste, baches, fisuras, piel de cocodrilo,
parcheos localizados.

PR 73+900 - PR 75+800 Transitable, carpeta asfáltica en regular estado.

PR 75+800 - PR 76+000 Carpeta asfáltica en mal estado, presenta desgaste, baches, fisuras, piel de cocodrilo.

PR 76+000 - PR 77+100 Tramo en buen estado para transitabilidad

PR 77+200 - PR 78+100 Carpeta asfáltica en mal estado, presenta desgaste, baches, fisuras, piel de cocodrilo.

PR 80+000 - 80+150 Zona de falla, derrumbe talud superior

PR 80+150 - PR 83+420
Tramo transitable, la vía presenta desgaste, ondulaciones, deflexiones, algunos baches. En
esta zona si se prioriza para intervención se debe tener en cuenta que paralelo a la vía esta
instalado el tubo madre del acueducto del Municipio de Florencia

PR 83+420
Puente Riohacha; se requiere reparar hueco existente en la losa del puente parte central
de la losa de 1m de diámetro aprox)
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distribución y consumo, así como la integración de los territorios. Dentro de las estrategias
planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías – Invias, se
promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial no concesionada que se
encuentre en afirmado, priorizando intervenciones sobre corredores incluidos en el Plan
Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y aquellos que contribuyan a la consolidación
territorial.

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del país la
configuración de una red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor
movilidad, las vías intermedias y las vías de acceso, así como también que el desarrollo
de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y a consolidar la
presencia del Estado en el territorio.

Así, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de
Vías realizó la priorización de recursos para la ejecución del proyecto que tiene por objeto:
EJECUCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION,
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA
ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTO DE HUILA Y CAQUETA EN
MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA
REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

El programa de obra pública denominado “Concluir y Concluir para la Reactivación de las
regiones”, genera beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial,
reducción de costos de operación vehicular y tiempos de viaje, generación de empleo y
activación de la economía, con un enfoque de rentabilidad social, que se convertirá
también en elemento fundamental para la recuperación ante la crisis provocada por el
COVID-19.

2.2.1. Principales actividades por ejecutar y alcance

Las principales actividades y obras a ejecutar de manera general son las siguientes:

 Actualización de los diseños: abarca la revisión y/o ajuste y/o complementación y/o
optimización y/o incorporación y/o modificación que sea necesario y suficiente
para garantizar la continuidad de la transitabilidad por el corredor vial. La definición
del alcance definitivo de las obras se determinará, entre otras, con fundamento en
los resultados que arroje la REVISION Y/O AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O
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COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS que realice el contratista en el
marco del desarrollo del contrato.

 Atención prioritaria de los sitios inestables en el sector Orrapihuassi - Depresión El
Vergel Acceso a Florencia.

 Rehabilitación y/o mantenimiento de los sectores priorizados a lo largo de los 90
kilómetros de longitud aproximada del corredor: abarca la totalidad del corredor
vial, siendo que para la determinación del presupuesto oficial han sido priorizados
los segmentos viales descritos en el presente documento. En caso de requerirse la
intervención de un tramo y/o sector que se encuentre incluido en el corredor
Altamira-Florencia, EL INSTITUTO notificará dicha decisión al CONTRATISTA,
quien ejecutará las actividades conforme a los precios establecidos en la
propuesta económica. En caso de no corresponder a un ítem pactado, se
efectuará bajo el procedimiento de OBRAS COMPLEMENTARIAS.

El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades del
alcance del proyecto que ofertan los proponentes y que su Valor no supera el
Presupuesto Oficial. De manera general se señalan algunas de las actividades a
ejecutar en el contrato y que se especifican a continuación:

 Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños Fase III aprobados.

 Mejoramiento, gestión social, predial y ambiental sostenible, de conformidad con
los estudios y diseños aprobados para dicho corredor, localizados entre los
siguientes sectores: Altamira Florencia.

 Mantenimiento preventivo y atención de emergencias en el corredor vial.

El alcance priorizado para el corredor corresponde a las siguientes intervenciones:

 Atención prioritaria de los sitios inestables críticos en el sector Orrapihuassi-
Depresión El Vergel Acceso a Florencia.

 Así mismo, teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha identificado
la necesidad de ejecutar obras en el corredor vial Altamira-Orrapihuasi –
Depresión El Vergel - Florencia, con el fin de mejorar las condiciones de la actual
capa de rodadura en los sectores que se encuentran a nivel de pavimento en
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regular y/o mal estado. Las actividades que se tienen priorizadas corresponden a
mantenimiento y/o rehabilitación, para mejorar las condiciones de transitabilidad y
nivel de servicio de este importante corredor vial. No se adelantarán actividades
extensivas de rehabilitación, ni las que afecten la financiación de las metas físicas
de las principales obras objeto del mejoramiento y/o construcción del alcance del
contrato, en todo caso las intervenciones tendientes a la rehabilitación se
priorizarán las alternativas de parcheo técnico.

Dentro de las actividades evaluadas mediante las inspecciones visuales realizadas y los
puntos plasmados en el informe parcial de priorización de obras, se pretende cumplir con
la ejecución de las siguientes metas dentro del alcance del contrato de obra:

 Rehabilitar aproximadamente 4 km de vía – 2 km para el tramo Huila y 2 km para
el tramo Caquetá

 Mantenimiento con parcheo técnico localizado aproximado 11 km de vía – 4km
para el tramo Huila y 7km para tramo Caquetá. En general realizar un
mantenimiento preventivo en los 90 km, que permitan mejorar el nivel de servicio
de la carretera.

 Intervención de 2 sitios críticos – PRs 42+880 y 44+800 de la ruta 2003 A
 Mejorar la señalización horizontal y vertical en los sitios más necesitados de todo

el corredor vial Altamira - Florencia.
 Atención de emergencias a cargo del contrato 1816 de 2020, entre los PRs 0+000

– 6+000 de la Ruta 2003, PR 0+000 – PR 28+300 y PR 53+450 – PR 83+420 de la
Ruta 2003 A.



-

CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL
INTERDISEÑOS

INFORME
MENSUAL JUNIO

DE  2021

INFORME MENSUAL N°. 04
VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA

VERSIÓN 0

Página 19 de 72

___________________________________________________________________________________________________
INFORME DE INTERVENTORÍA No.03 página 19

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

En la adjudicación de los Contratos de Obra se desarrollaron los siguientes procesos:

Mediante Resolución Número 3421 del 28 de diciembre de 2020, se adjudicó EN
AUDIENCIA PUBLICA la Licitación Pública No. LP-DT-053-2020 que tiene como objeto:

“REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”,
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y
AMAZONAS, REGIONES PACIFICOCENTRAL-AMAZONIA". Módulo 3:

La propuesta más favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella
perseguidos fueron los del Proponente CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM, NIT.
901.442.266-7 cuyo Representante Legal es CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA,
identificado con cédula de ciudadanía número 1.026.254.265 (Integrado por
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA con NIT No. 813.008.120-1, con una Participación
de 45%, ICM INGENIEROS S.A.S con NIT. 800.231.021-8, con una participación del 45%
Y TRABAJOS CIVILES VIALES S.A.S. con NIT 901.128.928-9 con un porcentaje de
participación del 10%).

Datos generales Contrato de Obra:

Tabla 2: Contrato N0. 1816 de 2020
Firma contratista CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM

Objeto del contrato

EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO,
REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN
LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA
LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”.

Valor del contrato
incluido el AIU $ 44.533.706.553 M/CTE

Orden de iniciación del
Contrato Obra.

01 de marzo de 2021
Oficio SRN 9102
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Tabla 3: Plazos del Contrato
Plazo inicial estimado Dieciocho (18) meses

Plazo de actividades de pre -construcción Tres (03) meses

Plazo inicial de la etapa de construcción Quince (15) meses

Fecha de iniciación contrato 01 marzo de 2021.

Fecha inicial de terminación del contrato 31 agosto de 2022.

Fecha suspensión de contrato 20 de mayo de 2021

Fecha reanudación del contrato 15 de junio de 2021

Nueva fecha terminación del contrato 26 de septiembre de 2022

Tabla 4: Vigencias Presupuestales

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL
PROYECTO DURANTE EL MES POR EL CONSORCIO VÍAS CAUCA
PACM.

En el periodo comprendido entre el 15 (fecha de reinicio del contrato) al 30 de junio de
2021, se ejecutaron actividades de remoción y transporte de material proveniente de los
derrumbes a los sitios de disposición final; los derrumbes se han venido presentando a lo
largo del mes debido a las altas precipitaciones presentadas en la zona, los cuales han
obstaculizado de manera parcial y total la vía, el Contratista de obra ha atendido estas
emergencias reestableciendo el transito normal en el menor tiempo posible.

El Consorcio Vías Cauca PACM ejecutó las siguientes actividades:

 ESTUDIOS Y DISEÑOS

- Continúa realizando los ensayos de auscultación para el pavimento existente en

Año Documento Presupuestal Valor

2021 68720 del 16 de octubre de 2020 $ 21.408.706.553

2022 68720 del 16 de octubre de 2020 $ 23.125.000.000
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los tramos priorizados del corredor vial.
- Se realizaron pruebas FWE (deflectómetro de impacto) a la estructura del
pavimento existente dentro de tramos priorizados para posible rehabilitación.
- Para los sitios críticos de los PR 42+880 y PR 44+800; se realizaron sondeos para
extracción de muestras, perforaciones en taludes, estudios de sismografía y sobrevuelos
con dron.

De igual forma continúan las mesas de trabajo virtuales entre pares de Especialista con el
fin de buscar avanzar de mejor manera en los ajustes y/o modificación a los estudios y
diseños, cuyo informe final debe ser entregado el 30 de junio de 2021 (teniendo en cuenta
la suspensión de 26 días del contrato) para revisión por parte de la Interventoría.

 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

- Se realizó la remoción y retiro del material proveniente del derrumbe presentado en el
PR 28+150 de la ruta 2003 A en el departamento del Huila.
- Se realizó la remoción y retiro del material proveniente del derrumbe presentado en el
PR 28+100 de la ruta 2003 A en el departamento del Huila.
- Se realizó la remoción y retiro del material proveniente del derrumbe presentado en el
PR 27+700 de la ruta 2003 A en el departamento del Huila.
- Se realizó la remoción y retiro del material proveniente del derrumbe presentado en el
PR 27+500 de la ruta 2003 A en el departamento del Huila.
- Se realizó la remoción y retiro del material proveniente del derrumbe presentado en el
PR 26+000 de la ruta 2003 A en el departamento del Huila.
- Se realizó la remoción y retiro del material proveniente del derrumbe presentado en el
PR 26+000 de la ruta 2003 A en el departamento del Huila.

El material de derrumbes se está transportando y depositando en los zodmes autorizados
hasta el momento, los cuales están ubicados en el PR 22+600 en el sector del Huila y en
el PR 45+600 en el sector del Caquetá. El contratista de obra ha venido realizando
actividades de paisajismo en estas zodmes, extendiendo el material allí depositado con el
fin de nivelar la zona.

El contratista de obra realizó una actividad parcial en la falla geológica presentada en el
PR 21+460 la cual ha desestabilizado el material de subrasante creando traumatismo
para el tránsito de vehículos sobre este sector; el contratista realizó la escarificación del
material de la capa superior existente, luego extendió el mismo material sobre lo largo del
tramo critico hasta nivelar toda la capa de la subrasante, finalmente se realizó una
actividad de compactación del material extendido hasta conseguir una mayor firmeza de
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la capa, con esto se consiguió tapar los huecos y las cárcavas que estaban dificultando el
paso normal de los vehículos.

Se continúa trabajando en lo concerniente a la revisión y ajustes a estudios y diseños en
oficina, debido a que no ha sido posible acceder a la zona del proyecto para continuar con
los trabajos de campo necesarios para el complemento de parámetros de diseño y ajuste
final de los estudios fase 3, con los respectivos diseños de rehabilitación de la vía.

SEGUIMIENTOS DE ITEMS NO PREVISTOS.

En el periodo del presente informe no se presentaron ítems no previstos para el desarrollo
del proyecto.

ESTADO DE AVANCE DE OBRAS Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE
DE LA INTERVENTORÍA.

En la siguiente tabla se resume el avance de obra programada y ejecutada de acuerdo al
Programa de Inversiones vigente.

Tabla 5: Valor Programado y Ejecutado en el Periodo y Acumulado

PROGRAMADO VS EJECUTADO MENSUAL Y ACUMULADO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 5,24%

VALOR (Miles de
Pesos)

$2.084.064.796

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA
ACUMULADA

% 10,18%

VALOR (Miles de
Pesos)

$4.047.733.684

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,09%

VALOR (Miles de
Pesos)

$35.929.815

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA
ACUMULADA

% 0,86%

VALOR (Miles de
Pesos)

$341.525.888
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Nota: El valor programado se obtiene del programa de inversiones vigente sin descotar el
valor programado para los 26 días de suspensión del contrato, que equivale a un valor de
$1.481.743.289 y un porcentaje del 3,73%. Esta nota se tendrá en cuenta para el resto del
informe.

 Acciones a seguir por parte de la Interventoría:

Como se evidencia en la tabla anterior, el Contrato a la fecha presenta un atraso
ascendente,  ya que el Contratista no ha dispuesto los recursos necesarios para lograr un
equilibrio entre el programa de inversiones vigente y la ejecución, a pesar de los múltiples
llamados de atención por parte de la Interventoría mediante comunicaciones, comités de
seguimiento en conjunto con INVÍAS, reuniones, correos, etc. a tal punto de solicitar a la
Entidad un proceso sancionatorio por los posibles incumplimientos a las obligaciones
contractuales.

Por esta situación se solicitó al Contratista presentar un plan de contingencia, el cual fue
socializado el 29 de junio de 2021 ante la Entidad y con el cual se busca encausar la
ejecución del contrato y lograr recuperar el atraso presentado a la fecha mediante la
implementación de manera inmediata de este.

Sin embargo, esta Interventoría continúa realizando el seguimiento, mediante las
facultades encargadas para la verificación, acompañamiento y control de las labores
efectuadas por el Contratista, entre las cuales se relacionan los trabajos de campo,
técnicos y administrativos con el fin hacer cumplir el objeto del contrato.

Dentro de las actividades de seguimiento realizadas tenemos las siguientes:

 Seguimiento y control permanente por parte de nuestro personal profesional y
técnico, a cada una de las actividades que se ejecutan en obra por parte del
Contratista, verificando la calidad de estas y la aplicación de las especificaciones
técnicas vigentes.

 Seguimiento de las actividades de remoción y transporte de material proveniente
de derrumbes en los tramos asignados al contrato de obra 1816 de 2020 para la
atención de emergencias presentadas a lo largo del corredor vial objeto del
contrato.

 Seguimiento a las actividades realizadas por el Contratista referente a estudios y
diseños (ensayos en campo y revisión de información suministrada).
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 Seguimiento a cada una de las actividades constructivas objeto del proyecto.

 Seguimiento y control al plan de manejo del tránsito aprobado para su
implementación en campo por parte del contratista de obra en la ejecución de las
actividades constructivas.

 Verificación de las obligaciones SST, implementación de protocolo de
bioseguridad por parte del contratista en la ejecución de las actividades realizadas
en los frentes de obra activos conforme a las normas vigentes.

 Seguimiento y control por parte de las áreas Ambiental, Social y Predial a todos
los temas concernientes a estas áreas que se presenten para el desarrollo del
proyecto.

Actividades administrativas y revisión documental.

 La Interventoría es un canal permanente de comunicación entre el Instituto
Nacional de Vías y las demás partes involucradas en el proyecto.

 Ejerce control permanente a la correspondencia generada entre las partes, y
efectuará la emisión de respuestas para las comunicaciones recibidas.

 Hace seguimiento y control a todo lo referente a modificación o ajustes a los
estudios y diseños iniciales, que se presenten para los diferentes hitos del
proyecto.

 Revisión y manejo de la documentación concerniente al proyecto, para dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales.

 La Interventoría realiza comités virtuales de obra semanales con el Contratista y
de igual forma los comités de seguimiento realizados en conjunto con el
contratista, el INVÍAS y demás partes involucradas en el Proyecto.

 Mesas de trabajo virtuales conjuntas para verificación y seguimiento al avance de
los Estudios y Diseños.

 Elaboración de informes, revisión de actas de obra, reuniones, comités técnicos,
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visitas de obra, etc.

 Seguimiento a las actividades y documentación socio-ambientales del proyecto.
Reuniones ambientales con el Contratista de obra y demás partes. Reuniones
para temas sociales referentes al Proyecto.

 Revisión permanente por parte del área SST, para corroborar el cumplimiento del
Contratista con sus obligaciones, e implementación del plan de bioseguridad.

 Revisión permanente por parte de las áreas Social y Ambiental, para corroborar el
cumplimiento del Contratista con sus obligaciones.

 Revisión de las obligaciones pendientes en los actos administrativos, los cuales
serán remitidos  al INVIAS para su conocimiento.

Gestión y avance del proyecto en el área Predial

Investigación Catastral preliminar.

INSUMOS:
 Puntos GPS de sitios intervención
 Capa predial de los municipios de Altamira y Suaza en el departamento del Huila y

del municipio de Florencia en el departamento del Caquetá.

Una vez cruzada la información de los puntos se procedió a identificar los predios en los
cuales recaían cada uno de ellos.
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Tabla 6: Puntos de intervención y predios con posible afectación.

Tabla 7: Información Catastral

▪ Para establecer la correspondencia catastral y jurídica de los predios requeridos, el

NOMBRE PUNTO CODIGO_CATASTRAL DIRECCION
053 41026000300030086000 EL AGUACATE
054 41026000300030086000 EL AGUACATE
055 CRUCE GUADALUPE 41026000300030018000 ESCUELA DEL PUENTE
055 41026000300030045000 BRASIL Y VEGA DEL MEDIO
056 41770000100020135000 LOTE A LAS DELICIAS
PLANTA 41770000100020106000 SAN MARINO
INICIO VARIANTE 41770000400020007000 LA REYES SAN LORENZO
FALLA 41770000400020007000 LA REYES SAN LORENZO
057 41770000400020171000 BARROBLANCO
058 41770000400020074000 BUENAVISTA
059 41770000400020213000 LOTE
42+800 18001000200120381000 BALDIO
44+880 18001000200120381000 BALDIO
BOTADERO 18001000200120381000 BALDIO
060 18001000200120381000 BALDIO
061 18001000200120381000 BALDIO
MURO 2 18001000200120381000 BALDIO
062 18001000200120381000 BALDIO
063 18001000200120381000 BALDIO
064 18001000300020329000 VAZCONIA
065 18001000200100267000 CASA LOTE
066 18001000300020389000 ALSACIA
BOTADERO KM 51+749 18001000200120381000 BALDIO
BOTADERO KM 53+570 18001000200120381000 BALDIO

codigo_catastral Municipio Folio de matricula Direccion Propietario cedula/Nit Area_Igac Area_poligono_CatastralDestino
41026000300030045000 ALTAMIRA BRASIL Y VEGA DEL MEDIO LEONOR HUERTAS OROZCO 26596041 191 Ha 7587.0m2 191758 Agropecuario
41026000300030086000 ALTAMIRA 202-46590 EL AGUACATE ROQUE PEREZ IBARRA Y OTROS 1619155 489 Ha 1412.0m2 4891412 Agropecuario
41026000300030018000 ALTAMIRA 202-16142 ESCUELA DEL PUENTE MUNICIPIO DE ALTAMIRA 8911801184 1197.0m2 1197 Institucional
41770000100020135000 SUAZA 202-17816 LOTE A LAS DELICIAS JUNTA DE ACCION COMUNAL Y OTROS 8130137311 67 Ha 8958.0m2 678958 Agropecuario
41770000100020106000 SUAZA SAN MARINO LUCRECIA CABRERA BAUTISTA 14 Ha 3750.0m2 143750 Agropecuario
41770000400020171000 SUAZA 202-23594 BARROBLANCO ABELARDO LOSADA PLAZA 83181196 3 Ha 1250.0m2 31250 Agropecuario
41770000400020178000 SUAZA 202-23600 LOTE 7 LAS LOMITAS EDWIN VALERIO ARCE MURCIA 1080361738 20 Ha 0.0m2 193451 Agropecuario
41770000400020213000 SUAZA LOTE MANUEL MARTINEZ VELANDIA 8 Ha 7500.0m2 87500 Agropecuario
41770000400020074000 SUAZA BUENAVISTA ARQUIMIDES MOLINA 4938957 45 Ha 0.0m2 450000 Agropecuario
41770000400020007000 SUAZA LA REYES SAN LORENZO DIOCESIS DE GARZON 8911800147 71 Ha 8750.0m2 718750 Agropecuario
18001000300020389000 FLORENCIA 420-72502 ALSACIA MARISOL OCHOA JARAMILLO 40781806 7 Ha 5000.0m2 75000 Agropecuario
18001000300020329000 FLORENCIA 420-38353 VAZCONIA ANDRES CARMELO VAZCO RODRIGUEZ 17648465 4 Ha 3300.0m2 43300 Agropecuario
18001000200100267000 FLORENCIA 420-81398 CASA LOTE MARIA ELCY CARVAJAL CHAUX 26623863 2 Ha 8331.0m2 28331 Agropecuario
18001000200120381000 FLORENCIA BALDIO NACION 112284 Ha 7232.0m2 1122847261 Agropecuario
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Contratista aportará copia de las fichas prediales de catastro, los registros 1 y 2 del IGAC,
el reporte de la consulta predial del Geoportal del IGAC y en caso de ser necesario, el
Certificado de Cabida y Linderos del IGAC o Catastro descentralizado.

 Se realiza la solicitud por escrito en las respectivas oficinas de Neiva y Florencia
de la información requerida.

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (NEIVA)
OFICIO: 080 RADICADO 6012-2021-0005865-ER-000
TRÁMITES SOLICITUDES RESPUESTA

CERTIFICADOS CATASTRALES 10 TRÁMITE EN CURSO
REGISTROS 1 Y 2 10 TRÁMITE EN CURSO
MUTACIONES DE ENGLOBES Y DESENGLOBES 10 TRÁMITE EN CURSO

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (FLORENCIA)
OFICIO: 079 RADICADO 6006-2021-0005081-ER-000
TRÁMITES SOLICITUDES RESPUESTA

CERTIFICADOS CATASTRALES 4 TRÁMITE EN CURSO
REGISTROS 1 Y 2 4 TRÁMITE EN CURSO
MUTACIONES DE ENGLOBES Y DESENGLOBES 4 TRÁMITE EN CURSO

▪ Verificación del Acuerdo, Decreto o acto administrativo mediante el cual se aprobó el
Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT)
o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), según corresponda, para determinar la
norma de uso aplicable a los predios, la Unidad Agrícola Familiar (UAF) y el área mínima
de loteo, para establecer si el área o áreas remanentes son o no desarrollables,
información que deberá ser certificada por la entidad competente.
 Se realiza la solicitud por escrito en las respectivas secretarías de planeación

municipal de Suaza, Altamira y Florencia de la información requerida.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL (SUAZA)
OFICIO: 073 RADICADO 935
TRÁMITES SOLICITUDES RESPUESTA

CERTIFICACION DE NORMA DE USO DEL SUELO 7 TRÁMITE EN CURSO
LICENCIAS URBANISTICAS 7 TRÁMITE EN CURSO
PLANES PARCIALES 7 TRÁMITE EN CURSO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL (ALTAMIRA)
OFICIO: 074 RADICADO
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TRÁMITES SOLICITUDES RESPUESTA
CERTIFICACION DE NORMA DE USO DEL SUELO 3 TRÁMITE EN CURSO
LICENCIAS URBANISTICAS 3 TRÁMITE EN CURSO
PLANES PARCIALES 3 TRÁMITE EN CURSO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL (FLORENCIA)
OFICIO: 075 RADICADO 96335/COR10497
TRÁMITES SOLICITUDES RESPUESTA

CERTIFICACION DE NORMA DE USO DEL SUELO 4 TRÁMITE EN CURSO
LICENCIAS URBANISTICAS 4 TRÁMITE EN CURSO
PLANES PARCIALES 4 TRÁMITE EN CURSO

 Resoluciones de adjudicación prediales de Incora o Incoder hoy Agencia
Nacional de Tierras y registros de tierras despojadas forzosamente URT.

- Se realiza la solicitud por escrito.

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
OFICIO: 078 RADICADO
TRÁMITES SOLICITUDES RESPUESTA

RESOLUCIONES DE ADJUDICACIÓN 14 TRÁMITE EN CURSO
ZONAS DE RESERVA CAMPESINA 14 TRÁMITE EN CURSO
TITULACIÓN DE BALDIOS 14 TRÁMITE EN CURSO

CONSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RESGUARDOS
INDÍGENAS Y COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES 14 TRÁMITE EN CURSO

UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS
OFICIO: 084 RADICADO DSC1-202111008
TRÁMITES SOLICITUDES RESPUESTA

RESOLUCIONES DE FORMALIZACIÓN Y
REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS 14 TRAMITE EN CURSO

AFECTACIONES DE DERECHOS TERRITORIALES
COMUNIDADES ETNICAS 14 TRAMITE EN CURSO

▪ Análisis del Plano de conjunto con numeración de manzanas y nomenclatura vial y la
Carta catastral urbana (zonas urbanas), Plano de conjunto con delimitación de veredas y
Carta catastral rural, (zonas rurales), en los que se incluya la totalidad de los predios que
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forman parte del Inventario Predial.

Figura 2: Predios objeto de intervención

El análisis predial está sujeto a la espera de la información oficial solicitada a las distintas
entidades del orden nacional y municipal.

Gestión y avance del Proyecto en el Área Social

 Reunión de socialización del proyecto: Esta reunión se programó para el 26 de
junio después de reiniciarse el contrato, pero debido a dificultades logísticas se
reprogramó para el 03 de julio de 2021, esta reunión se realizará de manera
virtual.

El contratista y la interventoría ya tienen lista la presentación que se usará para el
desarrollo de la reunión, el contratista de obra está terminando de organizar la lista
de invitados para que se les envíen el link de la reunión.
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 Manejo de la infraestructura de predios y de servicios púbicos:
 Levantamiento de actas de vecindad; hasta el momento se está verificando con el

diseño y la tira predial si existe afectación en viviendas o predios, aunque en
recorrido no se evidencia presencia de viviendas ni invasiones en los puntos
críticos a intervenir, de igual forma para las zonas de rehabilitación y
mantenimiento no se evidencian posibles afectaciones en viviendas ni predios.

 Medidas para prevenir la afectación de infraestructura de servicios públicos; Estas
medidas se están definiendo en el documento PAGA del proyecto.

 Recuperación del derecho de vía: No se requiere la implementación de esta
ficha en el programa de Gestión Social, porque al corredor vial no le fueron
adjudicados lotes baldíos. Junto a esto en recorrido hecho al corredor vial objeto
del contrato, no se identificó invasión de los espacios públicos establecidos o
presencia de actividades económicas informales, que amerite su reubicación. Las
obras se realizarán directamente sobre la franja de vía existente del proyecto.

 Cultura vial y participación comunitaria:
- Desarrollo de talleres pedagógicos de sostenibilidad; estos se están
definiendo en el documento PAGA del proyecto y se iniciaran al momento de inicio
de la obra civil.
- Conformación y consolidación del Comité de Participación Comunitaria;
este se conformará en la reunión de socialización del proyecto.

 Contratación de mano de obra:
- Residente en el AID; Se realizó consulta escrita a la ARN para solicitar
certificación de trabajadores inscritos al programa de Reintegración en el
departamento de Caquetá. A la fecha la ARN del Huila y de Caquetá dieron
respuesta referente al tema del personal reintegrado evidenciando que solamente
hay una persona para Caquetá y por parte del Huila se está conversando con la
asesora designada para el proyecto con el ánimo de verificar las hojas de vida de
este personal, ya que hay que tener manejo con los grupos y las zonas en donde
se encuentra el personal.
- Se elaboró base de datos de las hojas de vida allegadas a la oficina del
consorcio Vías Cauca PACM ubicada en el municipio de Suaza Huila, teniendo en
cuenta el lugar de procedencia de cada una de ellas.

 Proyectos productivos: No se ejecutará la implementación de este proyecto del
Programa de Gestión Social, en el proyecto, considerando que el tiempo de
ejecución de las actividades de obra que son 15 meses, el proyecto a ejecutar no
generará cambios en el uso del suelo, ni presiones sobre los recursos naturales,
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tampoco cambios en la tenencia de la tierra ni deterioro en la población vulnerable,
por lo tanto no aplica, adicional a lo anterior, los tiempos meritorios en cada una de
las actividades como es la identificación y formulación de proyectos a través de
estrategias de acción para las actividades pertinentes al proyecto ameritan más de
dos (2) años en la ejecución de los proyectos de infraestructura vial. concluyendo
que este proyecto NO aplica

 Protección del patrimonio arqueológico y cultural:

- El pasado 17/04/2021 se elevó solicitud al ICANH para pedir la Certificación sobre
el estado del patrimonio arqueológico para el desarrollo del contrato en referencia,
quedamos a la espera de la respuesta de la entidad.

- El pasado 27/04/2021 Se elevó solicitud al Ministerio del Interior con el fin de pedir
la certificación de la existencia o no existencia de Comunidades étnicas en la zona
del proyecto.

Gestión y avance del Proyecto en el Área Ambiental.

 Gestión realizada en el periodo:

Revisión PAGA: El contratista entrega el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental
(PAGA) Versión 1 con sus debidos ajustes de observaciones realizadas por parte de la
interventoría a través del oficio ALTAMIRA223-0112-21 de fecha 28/05/2021,
observaciones ya ajustadas con fecha de entrega del 28/06/2021. La cual es recibido por
Interventoría y se encuentra en su debida revisión antes de ser radicado ante la
subdirección de medio ambiente (SMA) y el INVIAS.

Se remiten los Formatos MSOAMB-MN-IN-1-FR-1 Acta de Radicación Ambiental y Social,
MSOAMB-MN-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental, debidamente diligenciados y
firmados conforme a lo establecido en el instructivo MSOAMB-MN-IN-1 del Manual de
Interventoría, o aquellos que los sustituyan o modifiquen según vigencia.

Revisión Plan de trabajo: eniendo en cuenta que a la fecha el Contratista no ha remitido
el Plan de trabajo, se requirió que el Contratista  entregue  para  aprobación  de  la
interventoría  y  remisión  por  parte  de  esta  a  la  Subdirección de Medio Ambiente y
Gestión Social del INVIAS, un plan de trabajo de gestión ambiental en donde se
identifiquen las actividades ambientales y/o gestiones administrativas relacionadas,
discriminadas a partir de la fecha del acta de inicio (Obtención de información de línea
base para la elaboración del PAGA, entrega del PAGA, obtención de permisos, gestión de
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permisos,  ejecución  de  cada  ficha,  y  demás  relacionados  con  el  área  ambiental)
con  su cronograma factible de ejecución.

Permisos requeridos para el Proyecto: De la revisión de la documentación reportada en
el PAGA se realizaron las siguientes observaciones.

- Se presentan las  autorizaciones  ambientales  de  los  gestores  de  residuos  de
construcción y demolición y demás requisitos exigibles en la Resolución 0472 de
2017 del 3 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- No  se  anexan  las  copias  de  los  permisos  de  uso  y/o  aprovechamiento  de
recursos naturales necesarios para el desarrollo de las obras o en su defecto copia
del trámite de solicitud del permiso ambiental efectuado ante la autoridad
ambiental competente.

- Respecto  a  la  copia  de  los  permisos  ambientales  y  títulos  mineros  para
fuentes  de materiales.  Se  presenta  la  licencia  ambiental  N°  0257  del  20  de
febrero  de  2008 y  el registro  RUCOM  No.  EC3-081  sin  embargo  está
pendiente  el  título  minero  y  la constancia  de  la  autoridad  ambiental  que
otorgó  el  permiso  en  donde  se  certifique  la titularidad y vigencia de este.

Tabla 8: Cuadro consolidado permisos PAGA
ACTIVIDAD/PER
MISO

PERMISO,
AUTORIZACIO N

O LICENCIA

OBLIGACIÓN
PREVISTA EN EL

CONTRATO

ESTADO
DEL

PERMISO

VIGENCIA ANEXO

Planta de
concreto

Permiso de
emisiones

Apéndice Ambiental
Guía de manejo
Ambiental INVIAS 2

(en trámite,
obtenido y/o
no se
requiere)

Fecha según la
fecha de
notificación del acto
administrativo

Adjuntar los soportes de
permisos o trámites

Aprovechamiento
forestal

Permiso de
aprovechamiento
forestal

Apéndice Ambiental
Guía de manejo
Ambiental INVIAS 2

(en trámite,
obtenido y/o
no  se
requiere)

Fecha según la
fecha  de
notificación del acto
administrativo

Adjuntar los soportes de
permisos o trámites

Vertimientos Permiso de
vertimientos

Apéndice Ambiental
Guía de manejo
Ambiental INVIAS 2

(en trámite,
obtenido y/o
no se
requiere)

Fecha según la
fecha de
notificación del acto
administrativo

Adjuntar los soportes de
permisos o trámites

Manejo de
Sobrantes, Lodos
y Escombros
ZODMES

Contrato
propietario. Uso
del suelo con
certificación de
nivelación.
Viabilidad de CAR.
(Inscripción como
gestor por parte
de la corporación).

Apéndice Ambiental
Guía de manejo
Ambiental INVIAS 2

(en trámite,
obtenido y/o
no se
requiere)

Fecha según la
fecha de
notificación del acto
administrativo

Adjuntar los soportes de
permisos o trámites

Materiales de
Construcción
(fuentes de
materiales)

Permiso minero
ANM Licencia
Ambiental de la
CAR Sustracción
de reserva.
DBBSE

Apéndice Ambiental
Guía de manejo
Ambiental INVIAS 2

(en trámite,
obtenido y/o
no se
requiere)

Fecha según la
fecha de
notificación del acto
administrativo

Adjuntar los soportes de
permisos o trámites
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Certificado ICANH
Planta de asfalto Permiso de

emisiones
Apéndice Ambiental
Guía de manejo
Ambiental INVIAS 2

(en trámite,
obtenido y/o
no se
requiere)

Fecha según la
fecha de
notificación del acto
administrativo

Adjuntar los soportes de
permisos o trámites

Planta de
trituración

Permiso de
emisiones

Apéndice Ambiental
Guía de manejo
Ambiental INVIAS 2

(en trámite,
obtenido y/o
no se
requiere)

Fecha según la
fecha de
notificación del acto
administrativo

Adjuntar los soportes de
permisos o trámites

Planta de
concreto

Permiso de
emisiones

Apéndice Ambiental
Guía de manejo
Ambiental INVIAS 2

(en trámite,
obtenido y/o
no se
requiere)

Fecha según la
fecha de
notificación del acto
administrativo

Adjuntar los soportes de
permisos o trámites

Aprovechamiento
forestal

Permiso de
aprovechamiento
forestal

Apéndice Ambiental
Guía de manejo
Ambiental INVIAS 2

(en trámite,
obtenido y/o
no se
requiere)

Fecha según la
fecha de
notificación del acto
administrativo

Adjuntar los soportes de
permisos o trámites

Residuos Sólidos
Convencionales

Permiso/Licencia
Ambiental
Proveedor

Apéndice Ambiental
Guía de manejo
Ambiental INVIAS 2

(en trámite,
obtenido y/o
no se
requiere)

Fecha según la
fecha de
notificación del acto
administrativo

Adjuntar los soportes de
permisos o trámites

Residuos Sólidos
Reciclables

Permiso/Licencia
Ambiental
Proveedor

Apéndice Ambiental
Guía de manejo
Ambiental INVIAS 2

(en trámite,
obtenido y/o
no se
requiere)

Fecha según la
fecha de
notificación del acto
administrativo

Adjuntar los soportes de
permisos o trámites

Residuos Sólidos
Industriales

Permiso/Licencia
Ambiental
Proveedor

Apéndice Ambiental
Guía de manejo
Ambiental INVIAS 2

(en trámite,
obtenido y/o
no se
requiere)

Fecha según la
fecha de
notificación del acto
administrativo

Adjuntar los soportes de
permisos o trámites

Permiso de
trabajo en horario
restringido

Autorización por
parte de la
Alcaldía

Apéndice Ambiental
Guía de manejo
Ambiental INVIAS 2

(en trámite,
obtenido y/o
no se
requiere)

Fecha según la
fecha de
notificación del acto
administrativo

Adjuntar los soportes de
permisos o trámites

Permiso de
levantamiento de
veda

Permiso de
levantamiento de
veda

Apéndice Ambiental
Guía de manejo
Ambiental INVIAS 2

(en trámite,
obtenido y/o
no se
requiere)

Fecha según la
fecha de
notificación del acto
administrativo

Adjuntar los soportes de
permisos o trámites

Presupuesto del PAGA: El Contratista remite el presupuesto del PAGA, cabe anotar
que se debe evaluar la posibilidad de ejecutar lo establecido en la Resolución INVIAS
6725 del 28 de 37 septiembre de 2016, “Por medio de la cual se crea el programa de
arborización Escuelas Verdes”, para la ejecución de este programa se considera lo
establecido en el parágrafo del artículo segundo, “(…)  no obstante, la Unidad Ejecutora
evaluará la pertinencia de su ejecución, según la disponibilidad de recursos de los
contratos”. Igualmente, de acuerdo con el artículo séptimo de dicha Resolución, de
ninguna manera, podrá considerarse como parte de las medidas compensatorias que
impongan las autoridades ambientales, por la ejecución de proyectos viales.
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Gestión y avance del Proyecto en el Área de Seguridad y Salud en el
Trabajo – SST.

El presente informe mensual, se enmarca dentro del Sistema de Gestión para la Salud y
Seguridad del Trabajo (SG-SST) del Contratista. Documento que fue estructurado
conforme a lo establecido en la Ley 1562 de 2012, el Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo 1072 de 2015, Capítulo 6; Resolución 1111 de 2017, Resolución 0312 de
2019 del Ministerio de Trabajo y demás normativa vigente. Adicional a los procedimientos
realizados por parte del Contratista para la implementación del Protocolo de Bioseguridad,
avalado mediante el comunicado ADM004 (18/02/2021), y conforme a los requerimientos
en materia de Salud y Seguridad en el trabajo para el contrato de obra N° 1816 de 2020, y
que a continuación se relacionan cada una de las gestiones, en el marco de las
obligaciones de la Interventoría, establecidas en el Manual de Interventoría.
Actividades administrativas y de gestión SST:

- La Interventoría entregó al Invias los informes semanales (7 y 8) correspondientes
al mes de junio posterior a la suspensión, sobre las obligaciones contractuales en
materia de SST y con relación a la identificación de sintomatología Covid19 y
medidas preventivas de transmisión de parte del Contratista y la Interventoría,
establecidas en el protocolo de bioseguridad estructurados con base a las
Resoluciones 666 y 679 del 24 de abril de 2020, y 777 de junio de 2021.

- Se realizó mesa de trabajo los días 28 y 29 de mayo entre el Contratista y la
Interventoría para la verificación del acta de costos por implementación del
Protocolo de Bioseguridad, de acuerdo con los parámetros establecidos por el
INVIAS en la circular 003 del 7 de mayo de 2020.

- Se realizó recorrido en obra el 18 de junio del año en curso; con el propósito de
verificar la señalización y manejo de los puntos de contingencia causados por los
derrumbes. Además de las medidas de prevención estipuladas en el Protocolo de
Bioseguridad y los requerimientos conforme al SG-SST.

- El 18 de junio se hace reunión con el Contratista, en la que se le hacen
requerimientos para mejorar las condiciones de trabajo en frentes activos tras
observaciones hechas en campo, enfatizando en seguridad vial y riesgos en lugar
de trabajo.

- Se requiere al Contratista el listado actualizado del personal, incluyendo fechas de
ingreso y retiro, junto con los documentos de soporte (afiliación/pago de seguridad
social, certificaciones y exámenes médicos).
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Recorridos en campo:

La Interventoría continúa efectuando recorridos en campo, con el propósito de efectuar el
seguimiento y control en las actividades definidas dentro del Sistema de Gestión de Salud
y Seguridad del Contratista, el Plan de Gestión y Riesgo de Desastres de las Empresas
Publico y Privadas – PGRDEPP y el Plan de Manejo de Transito – PMT. A continuación,
se relacionan las actividades se seguimiento y control desarrolladas por la Interventoría:

- Protocolo de Bioseguridad:
o Identificación constante mediante aplicación de encuestas Covid-19 de

forma semanal, con el fin de prevenir la presencia de grupo de trabajadores
en condición de vulnerabilidad (mayores de 60 años, mujeres en estado de
embarazo y trabajadores con morbilidad preexistentes).

o Inspección de las medidas aplicadas para la movilización y transporte de
personal a los frentes de obra.

o Aplicación de las técnicas de lavado de mano y verificación de la
implementación del protocolo en frentes de obra, en concordancia con la
normativa ambiental y sanitaria vigente y que son requeridas en las
Resoluciones 666 y 679 de 2020. Es decir, que cuente con unidades
sanitarias portátiles, lavamanos y puntos de recolección de residuos
sólidos y biosanitarios.

o Limpieza y desinfección de vehículos, maquinaria pesada y herramientas.

o Revisión entrega por parte del Contratista y uso de parte del trabajador de
los elementos de Bioseguridad: Protección respiratoria, protección visual,
material de desinfección personal como alcohol en gel, alcohol, jabón
líquido y toallas de un solo uso. Asimismo, que el trabajador realice el
lavado de manos frecuentemente.

o Verificación en frentes de obra activos, cobertura de baterías sanitarias,
lavamanos y elementos de emergencias y contingencias: botiquín de
primeros auxilios, camilla, señaléticas a la prevención de Covid-19.

o Verificación puntos de hidratación y disposición de puntos de recolección
de residuos sanitarios y ordinarios en frentes de obra.
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- Reporte de casos: El Contratista para final del mes de junio de 2021 reportó 0
casos confirmados. Los 4 casos confirmados al mes anterior fuero re-integrados
en sus labores una vez se cumplió con las fechas de aislamiento obligatorio.

-

A continuación, en el siguiente cuadro se ilustra el estado de casos reportados por
el Contratista a la fecha:

VÍAS CAUCA PACM Del 19 al 30 de
abril de 2021

Del 1 al 19
de mayo
de 2021

Del 15 al
30 de

junio de
2021

POSITIVOS 4 0 0
NEGATIVOS 4 16 16

PERSONAL AISLAMIENTO
PENDIENTE PRUEBAS (Por

síntomas)
0 0 0

PERSONAL AISLAMIENTO
PENDIENTE PRUEBAS (Por

contacto estrecho)
4 0 0

PERSONAL AISLAMIENTO
PENDIENTE RESULTADO

(Por contacto estrecho)
0 0 0

Tabla 9. Reporte de casos COVID-19

- Plan de Emergencias y Contingencias – PEC: Se verificó en los frentes de obra
que el Contratista contara con los elementos para la atención de cualquier
emergencia y/o contingencia. Dada la ausencia de los elementos mínimos
(botiquín, camilla rígida, kit de derrames, ruta de evacuación y listado de números
de emergencias, listado de números de emergencias publicado, brigadistas y
almacenamiento de sustancias químicas y peligrosas de acuerdo al SGA Dec
1496 de 2018).

Se hace recepción del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante
Emergencias del Contratista. Se encuentra bajo revisión para aprobación.

- Plan de Manejo de Transito – PMT del Contratista: La Interventoría verificó el
cumplimiento de la Resolución 1885 de 2015 con relación a la implementación de
los PMTs específicos en los diferentes frentes de obra activos. Entre las
inspecciones se encuentran las siguientes:

o Verificación de implementación de esquemas típicos en el sitio de trabajo.
o Cumplimiento de la distancia horizontal y vertical de instalación de señales.
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o Verificación de la instalación de las barricadas o maletines plásticos para
los pare y siga.

o Cumplimiento del uniforme de los auxiliares de tránsito y la dotación de los
elementos para el control, tales como pito, paleta pare y siga, etc.

o Verificación del espaciamiento entre delineadores tubulares y su cinta de
señalización y conos.

Se realizó seguimiento a la señalización de derrumbes en vía (PR26, PR28+150,
PR77+950) ya las actividades en vía (apiques, toma muestra laboratorio
PR42+800 y ensayo FWD).

- Seguridad social: Reporte de aportes legales y de seguridad social del personal
en los frentes de obras.

- Verificación a la entrega y uso de los Elementos de Protección Personal –
EPP por parte de los trabajadores y la entrega de dotación de ley (Art. 230 del
Código Sustantivo de Trabajo – C.S.T.) por parte del Contratista.

- Instalaciones provisionales. Cumplimiento de la Resolución 2400/79:
o Cobertura de baños portátiles en cantidad y disponibilidad de baños por

sexo.
o Puntos de recolección de residuos sólidos.

- Preoperacionales: Inspección de los registros de preoperacionales de los
vehículos, equipos y maquinaria de construcción, condiciones mecánicas,
eléctricas e hidráulicas, equipo de carretera, luces de acústicas y lumínicas de
reversa y balizas, con el propósito de que estos cuenten con la seguridad de
operación a fin de evitar cualquier accidente de tránsito o laboral.

- Accidentes laborales: A la fecha el Contratista no reporta ningún accidente
laboral.

Información Financiera del Contrato de Obra.

De acuerdo al programa de inversiones vigente, acumulado al 30 del mes de junio de
2021, el panorama del proyecto es el siguiente: Se muestra un 10,18% programado,
equivalente a $4.047.733.684, versus un 0,86% ejecutado, que equivale a $351.525.888,
lo que evidencia un atraso a la fecha de 9,32%.
En las tablas siguientes se presentan los datos financieros del proyecto y las inversiones
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programadas y ejecutadas a la fecha por parte del Contratista.

Tabla 10: Grandes Partidas de Pago

GRANDES PARTIDAS DE
PAGO (GPP)

VALOR INICIAL
OBRA

PROGRAMADA
Miles de pesos

(%) OBRA
PROGRAMADA

(%)
EJECUTADO/

VALOR TOTAL
OBRA

PROGRAMADA

VALOR
ACTUALIZADO

OBRA
PROGRAMADA
Miles de pesos

(%)
ACTUALIZADO

OBRA
PROGRAMADA

VALOR OBRA
EJECUTADA
ACUMULADA

Miles de pesos

EXPLANACIONES (E) $1.781.128.510,00 4,48% 0,08%

$1.781.128.510,00 4,48% $33.456.641

BASES, SUBBASES Y
AFIRMADOS

$6.638.481.000,00 16,69% 0,00%

$6.638.481.000,00 16,69% $0

PAVIMENTOS
ASFALTICOS

$9.231.949.090,00 23,22% 0,73%

$9.231.949.090,00 23,22% $290.112.262

ESTRUCTURAS Y
DRENAJES

$18.921.041.376,00 47,58% 0,00%

$18.921.041.376,00 47,58% $0

SEÑALIZACIÓN Y
SEGURIDAD

$451.510.941,00 1,14% 0,00%

$451.510.941,00 1,14% $0

OBRAS VARIAS $357.944.997,00 0,90% 0,00%

$357.944.997,00 0,90% $0

TRANSPORTES $2.381.372.500,00 5,99% 0,05%

$2.381.372.500,00 5,99% $17.956.985
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VALOR BÁSICO DE
OBRA (A)

$ 39.763.428.414,00 100,00% 0,86%

VALOR BÁSICO DE
OBRA ACTUALIZADO
(A')

$ 39.763.428.414,00 100,00% $ 341.525.888

Tabla 11: Otras Inversiones del Proyecto

PROVISIONES*

VALOR INICIAL VALOR MES
EJECUTADO

VALOR
ACTUALIZADO

VALOR
EJECUTADO
ACUMULADO

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

$2.804.457.006 $18.100

$2.804.457.006 $622.876

PROVISION PARA JORNADAS DE
TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS A
LA SEMANA

$250.000.000 $0

$250.000.000 $0

PROVISION PARA IVA DE OBRA,
AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7
POR 24

$312.899.932 $262.564

$312.899.932 $2.500.318

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN
Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

$347.070.000 $0

$347.070.000 $0

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O
ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

$65.943.300 $0

$65.943.300 $0

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y
PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)

$737.907.901 $0

$737.907.901 $0

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN $252.000.000 $644.110
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DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
POR COVID-19 (INCLUYE IVA) $252.000.000 $1.945.382

VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $4.770.278.139 $924.774

VALOR TOTAL PROVISIONES
ACTUALIZADAS (B’)

$4.770.278.139 $5.068.576

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO
C= (A+B)

$44.533.706.553 $36.836.479

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO
DEL CONTRATO C'= (A'+B’)

$44.533.706.553 $346.594.464

Tabla 12: Acumulado Actas de Obra presentadas a la fecha

VALOR MENSUAL Y ACUMULADO - ACTAS DE OBRA - CONTRATO 1816 DE 2020 (CVC)

Acta
No.

Tipo de Acta Mes/Año
de

Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total

1

PARCIAL DE
OBRA

Mar-21

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

AJUSTES $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

2

PARICAL DE
OBRA

Abril-21

$            295.126.267 $             2.156.692 $              297.282.959

BIOSEGURIDAD $                1.295.279 $ 6.003 $                  1.301.282

AJUSTES $ 604.776 $ 4.420 $ 609.196

3

PARCIAL DE
OBRA

Mayo-21

$              10.469.806 $                  76.510 $                10.546.316

AJUSTES $                     18.101 $                       132 $                       18.232

4 PARCIAL DE
OBRA Junio-21 $              35.929.815 $ 262.564 $                36.192.379
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BIOSEGURIDAD $ 641.129 $ 2.971 $                     644.100

TOTALES $ 344.085.173 $ 2.509.292 $ 346.594.464

Tabla 13: Ejecución Mensual por Grandes Partidas

EJECUCIÓN POR GRANDES PARTIDAS EN EL PERIODO (Valor Básico)

GRANDES PARTIDAS EJECUCION JUNIO DE 2021

EXPLANACIONES (E) $ 21.671.190

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $0

PAVIMENTOS ASFALTICOS $0

ESTRUCTURAS Y DRENAJES $0

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD $0

OBRAS VARIAS $0

TRANSPORTES $ 14.258.625

TOTAL $ 35.929.815

Tabla 14: Ejecución en el Periodo y Acumulada por GPP

Ejecución Mensual por Grandes Partidas - Acumulados
Grandes Partidas

Acumulados
$ Valor

Programado
$ Valor

Ejecutado
%

Programado
%

Ejecutado
%

Atraso /
Adelanto

$ P $ E % P % E

I -
EXPLANACIONES

$229.765.578 $ 33.456.641 0,58% 0,08% -0,50%
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II - BASES,
SUBBASES Y
AFIRMADOS

$796.617.720 $ 0 2,00% 0% -2,00%

III –
PAVIMENTOS
ASFALTICOS

$ 637.004.487 $ 290.112.262 1,60% 0,73% -0,87%

IV –
ESTRUCTURAS Y
DRENAJES

$ 2.081.314.551 $ 0 5,23% 0,00% -5,23%

V –
SEÑALIZACIÓN Y
SEGURIDAD

$ 18.060.438 $ 0 0,05% 0,00% -0,05%

VI – OBRAS
VARIAS

$ 0 $ 0 0,00% 0,00% 0,00%

VII -
TRANSPORTES

$284.970.909 $ 17.956.985 0,72% 0,05% -0,67%

TOTAL $ 4.047.733.683 $ 341.525.888 10,18% 0,86% -9,32%

Informe Ejecutivo del Director de Interventoría – Junio de 2021.

De acuerdo a lo que muestra el Programa de Inversión y sin tener en cuenta los 26 días
que genero la suspensión por el Paro Nacional, se puede observar que para el
cumplimiento de los recursos contemplados en la presente vigencia 2021 de
$21.408.706.553 millones, el valor programado a 30 de junio sería de $4.047.733.684
millones en obra básica, contra un ejecutado de $341.525.887, para un atraso acumulado
de $3.706.207.797 millones, que corresponde a 8.44% respectivamente. Ver cuadro
anexo 1.

CUADRO ANEXO 1.

MES OBRA BÁSICA
PROGRAMADA

OBRA BÁSICA
EJECUTADA E/P (%)

MARZO DE 2021 $ 65.178.858 $ 0 0,00%
ABRIL DE 2021 $ 509.818.072 $ 295.126.266 57,89%
MAYO DE 2021 $ 1.388.671.958 $ 10.469.806 0,75%
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JUNIO DE 2021 $ 2.084.064.796 $ 35.929.815 1,72%
TOTAL $ 4.047.733.684 $ 341.525.887 8,44%

Ahora contemplando el evento del Paro Nacional que obligo a la suspensión de veintiséis
(26) el mencionado contrato a partir del 20/05/2020, se tiene que al 19 de mayo de 2021
el programado acumulado en obra básica sería de $1.454.489.170 millones, contra un
ejecutado de $305.596.072, mostrando un atraso de $1.148.893.098 millones,
correspondiente al 21%, tal como se indica en el cuadro anexo 2:

CUADRO ANEXO 2

MES OBRA BÁSICA
PROGRAMADA

OBRA BÁSICA
EJECUTADA E/P (%)

MARZO DE 2021 $ 65.178.858 $ 0 0,00%
ABRIL DE 2021 $ 509.818.072 $ 295.126.266 57,89%

MAYO 1 al  19 DE 2021 $ 879.492.240 $ 10.469.806 1,19%
CORTE A MAYO 19 $ 1.454.489.170 $ 305.596.072 21,01%

De igual manera después del reinicio del Contrato,  impartida el 15 de junio de 2021 y a
30 de junio de 2021, mostraba una inversión programada de $2.565.990.395 millones,
contra un ejecutado de $341.525.887, incrementando el atraso a los $2.224.464.508
millones, para un 13.31% de ejecución (base para la liquidación de la multa). Ver cuadro
anexo 3.

CUADRO ANEXO 3

MES OBRA BÁSICA
PROGRAMADA

OBRA BÁSICA
EJECUTADA E/P (%)

MARZO DE 2021 $ 65.178.858 $ 0 0,00%
ABRIL DE 2021 $ 509.818.072 $ 295.126.266 57,89%

MAYO 1 al  19 DE 2021 $ 879.492.240 $ 10.469.806 1,19%
JUNIO 15 al 30 DE 2021 $ 1.111.501.225 $ 35.929.815 3,23%

CORTE A JUNIO 30 $ 2.565.990.395 $ 341.525.887 13,31%

Al Contratista también se le ha requerido insistentemente en el avance de Estudios y
Diseños, tal como le respondió la Interventoría a su comunicado CONSPACM-085-2021
del 13/05/2021, relacionado con la entrega del informe de auscultación de pavimento y el
estudio de transito realizado al corredor vial Altamira – Florencia, donde según
comunicado ALTAMIRA223-0107-21 del 18/05/2021, se le solicito el diseño de los tramos
a rehabilitar o mantener, ya que únicamente tenia apiques realizados hasta el PR21 de la
ruta 2003A en el departamento del Huila, sin haber avanzado en las auscultaciones de los
demás  tramos priorizados en el departamento del Caquetá que comprende un 70% de la
totalidad del pavimento a intervenir, además en los puntos críticos PR42+800 y PR44+880
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no se presentó ninguna información de avance, solo se conoce de unos vuelos con Dron
para hacer un scanner Lidar y la geología preliminar enviada mediante comunicado
CONSPACM-114-2021 del 10 de junio de 2021. Se le dijo también al Contratista que la
interventoría no está ajena a los hechos que han venido aconteciendo a nivel local por
motivos del paro nacional, manifestándoles que en  60 días desde el inicio del contrato no
habían mostrado avances concretos en estos puntos, donde se solicito hacer entrega de
forma INMEDIATA de un plan de contingencia, el cual debía incluir un plan de trabajo
(estudios y diseños) con las actividades, con el fin de no perder tiempo y una vez sea
levantado el paro se pueda recuperar el atraso , que permita pasar oportunamente a la
Etapa de Construcción.

Se ha requerido también la atención oportuna de emergencias, dadas las condiciones de
alta vulnerabilidad del corredor, observando esta Interventoría, la falta de equipo
necesario para estas actividades de intervención inmediata, resaltando el comunicado de
la Interventoría ALTAMIRA223-0106-21 del 18/05/2021, donde se le informo al Contratista
lo que venía aconteciendo por el incremento del invierno, sin obtener el resultado
esperado. A pesar de haber ya restricciones con el Paro Nacional, con las Gestiones de la
Dirección Territorial Caquetá, se podía ingresar maquinaria para la remoción de
derrumbes, donde el contratista únicamente contaba con una retro de llantas tipo pajarita
y dos volquetas, insuficientes para dichas contingencias e incumpliendo con el equipo
mínimo requerido de 10 volquetas y dos retroexcavadoras.

Respecto a los Estudios y Diseños, no se evidencia el plan de trabajo para el diseño de la
rehabilitación de los tramos faltantes, incluyendo el sector del Caquetá hasta el
PR83+400, máxime si después del reinicio del contrato  impartido el 15/06/2021, solo
quedaban 11 días, es decir hasta el 26/06/2021, para la entrega de la fase 3 de los dos
(2) sitios críticos y el diseño de la rehabilitación, para que nuestro equipo de especialistas
pudiera hacer la revisión en 8 días y contar con 8 días más para los ajustes finales que
pudiera hacer el Contratista y continuar con la etapa de construcción a más tardar el lunes
12/07/2021 que probablemente no se va a dar. También se requirió la referenciación y
posterior materialización en sitio, del primer kilómetro para rehabilitar y la programación
de los 3 kilómetros que deben entregar en los primeros seis meses, que vencen (sin
contar los 26 días de la suspensión) el 26/09/2021, con el Plan de Contingencia
incluyendo los sitios críticos, la atención de emergencias, la señalización del corredor, etc,
necesarios para el cumplimiento del programa de inversión y de lo estipulado en la
presente vigencia de $21.409 millones, requerido en esa critica fecha por parte de esta
Interventoría, poder verificar el equipo mínimo, las fuentes de materiales, la planta, el
campamento, los zodmes y en general toda la logística de obra dispuesta para el
cumplimiento del Contrato.

Esta situación ha obligado a la Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones, a dar
continuidad al trámite de sanción que se entrego a la Entidad desde el mes de abril de
2021, para el proceso de sanción e imposición de multa que se viene adelantando,
incluyendo los hechos generadores que nuevamente se han evidenciado y que se
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constituyen en un incumplimiento a las obligaciones contractuales que reza el Contrato de
obra 1816-2020 y todos sus anexos.

El Contratista a través de su nuevo Director de Obra, presento un Plan de Contingencia
ante la Subdirección de la Red Nacional de carreteras el 29/06/2021, comprometiéndose
a implementar las acciones de mejoramiento para la recuperación del atraso, que debe
proyectar una ejecución de la inversión desde el mes de julio, tal como se indica en el
cuadro adjunto:

Como se puede observar, la logística que debe implementar el contratista en campo, debe
garantizar una ejecución en obra básica, superior a los $3.500 millones  hasta el mes de
noviembre de 2021 y de $1.878 millones en diciembre, para poder cumplir.

REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

El estado general del proyecto se presenta en el formato, MINFRA-MN-IN-15-FR-3. Ver
Anexo 03.
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CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA

La información se encuentra consignada en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4.
Maquinaria y equipo contrato de obra. Ver Anexo 04.

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.

El control diario de personal utilizado por el Contratista en el presente periodo se
encuentra en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6. Ver Anexo 06.

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA.

Esta información se relaciona, en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8 Informe Financiero
y Presupuestal Contrato de Obra. Ver Anexo 08.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

La información se encuentra consignada en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10. Ver
Anexo 10.

RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO.

La información se encuentra relaciona en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11 –
Resumen ensayos de laboratorio. Ver Anexo 11.

Para el presente periodo no se realizaron ensayos de laboratorio debido a que no
fue posible ejecutar actividades de obra por problemas de orden público que
dificultaron el desarrollo de las actividades en el corredor vial.

RELACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL
DEL CONTRATISTA.

La información se encuentra relacionada en el formato - MINFRA-MN-IN-15-FR-12,
también se adjunta copia magnética de las planillas de aportes presentadas por el
Contratista. Ver Anexo 12.

INFORME DE AVANCE FISICO – FINANCIERO DE OBRA.

La información requerida se encuentra consignada en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-
14. Ver anexo 14.
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SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGURO CONTRATO DE OBRA

El contratista presento las garantías contractuales del Contrato de Obra con sus
modificaciones, esta información se relaciona en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15.
Ver anexo 15.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra, con periodicidad de entrega mensual
en formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17. Ver Anexo 17.

OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

Seguimiento a la inversión del Anticipo

En el presente periodo se realizó la solicitud de Anticipo para el Contrato 1816 de 2020
ante el INVÍAS, el cual se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Entidad.
Esta información se encuentra relacionada en los formatos MINFRA-MN-IN-2-FR-01 y
MINFRA-MN-IN-2-FR-02. Ver Anexo 19.

Seguimiento programa de obra

Esta información se encuentra relacionada en formatos MINFRA-MN-IN-6-FR-01 y
MINFRA-MN-IN-2-FR-02. Ver Anexo 21.

Seguimiento Programa de Inversión

Esta información se relaciona en el formato MINFRA-MN-IN-06-FR-1 y MINFRA-MN-IN-
06-FR-2 del presente informe. Ver Anexo 21.

Actas de comité técnico

Esta información se relaciona en el formato MINFRA-MN-IN-14-FR-1 - Actas de comité
técnico y MINFRA-MN-IN-14-FR-2 - acta de reunión. Ver Anexo 22.

Informes semanales de interventoría

Esta información se relaciona en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2 - Informes
semanales de Interventoría. Ver Anexo 02.
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En el presente periodo, la Interventoría elaboró y radicó los Informes Semanales No. 09,
No. 10, No. 11, en los cuales se indican las actividades ejecutadas por el Contratista en
las diferentes áreas del proyecto, estos fueron enviados por correo electrónico y radicados
de manera virtual a la Entidad.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

El Instituto Nacional del Vías mediante oficio Oficio SRN 9103 de fecha 01 de marzo de
2021 se impartió la Orden de inicio del contrato de Obra 1804 de 2020.

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y
AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA (MÓDULO 2).

La propuesta más favorable para los intereses de la Entidad y los fines por ella
perseguidos fueron los del Proponente CONSORCIO REGIONES - INTERGRAL
INTERDISEÑOS, NIT. 901.273.028-5 cuyo Representante Legal es BELIN JERÓNIMO
MÁRQUEZ CORONADO, identificado con cédula de ciudadanía número 78.748.623
expedida en Montería, (Integrado por CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.
con NIT No. 901.174.437-1, con una Participación de 40%, INTERVENTORIAS Y
DISEÑOS S.A. con NIT. 860.027.091-8, con una participación del 35%), e INTEGRAL
S.A. con NIT. 890.903.055-1, con una participación del 25%).

Tabla 15: Datos generales del Contrato de Interventoría
Firma interventora CONSORCIO REGIONES - INTERGRAL INTERDISEÑOS

Objeto del contrato

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES
INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS
REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES
PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA (MÓDULO 2).

Valor inicial con IVA $ 3.749.923.840 M/CTE
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Orden de iniciación
Contrato Interventoría

01 de marzo de 2021
Oficio SRN 9103

Tabla 16: Plazos de ejecución Contrato de Interventoría
Plazo inicial estimado Dieciocho (18) meses

Fecha de iniciación contrato 01 de marzo de 2021

Fecha de terminación del contrato inicial 31 de agosto de 2022

Fecha de suspensión del contrato 20 de mayo de 2021

Fecha de reanudación del contrato 15 de mayo de 2021

Nueva fecha de terminación del contrato 26 de septiembre de 2022

Tabla 17: Vigencias Presupuestales
Año Documento Presupuestal Valor

2021 68720 del 16 de octubre de 2020 $ 1.874.923.840

2022 68720 del 16 de octubre de 2020 $ 1.875.000.000

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA DURANTE EL
MES

Para el presente periodo, la Interventoría realizó las actividades de seguimiento,
verificación, acompañamiento y control de las labores del contratista, entre las cuales se
relacionan los trabajos de campo, administrativo y revisión documental, que se desglosa a
continuación:

Actividades administrativas y revisión documental.

 La Interventoría continúa como un canal permanente de comunicación entre el
Instituto Nacional de Vías y las demás partes involucradas en el proyecto.

 Ejerce control permanente a la correspondencia generada entre las partes,
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emisión de comunicaciones y respuesta a las comunicaciones recibidas.

 Seguimiento y control a todo lo referente a modificación o ajustes a los estudios
y diseños iniciales, presentados por la Entidad para la ejecución del contrato.

 Revisión y manejo de la documentación concerniente al proyecto, para dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales.

 Se realizan comités de obra semanales con el Contratista y de igual forma asiste
a los comités de seguimiento realizados entre las partes involucradas en el
Proyecto.

 Eelaboración de informes, revisión de actas de obra, reuniones, comités
técnicos, visitas de obra, etc.

 Seguimiento a las actividades socio-ambientales del proyecto.

 Reuniones ambientales con el Contratista de obra y demás partes involucradas.

 Reuniones para temas sociales referentes al Proyecto.

 Revisión de las obligaciones pendientes en los actos administrativos, los cuales
serán remitidos  al INVIAS para su conocimiento.

Actividades de construcción y avance de obra.

 Seguimiento y control permanente por parte de nuestro personal profesional y
técnico, a cada una de las actividades que se estén ejecutando en obra por
parte del Contratista, verificando la calidad de estas y el cumplimiento de las
especificaciones técnicas vigentes.

 Seguimiento y control a los ajustes presentados para estudios y diseños
entregados inicialmente por la Entidad para la ejecución del contrato.

 Seguimiento y control a la atención de emergencias por parte del Contratista
mediante las actividades de remoción y retiro de material de derrumbes
presentados en el corredor vial en los PR 25+800, PR26+000, PR27+700,
PR27+500.
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 Seguimiento a las actividades constructivas de cada una de las obras objeto del
contrato.

 Verificación de las obligaciones SST y MSV del contratista en los frentes de obra
activos, verificando el cumplimiento de la aplicación de los protocolos de
bioseguridad requeridos por el gobierno nacional para disminuir el riesgo de
propagación del Covid-19.

 Con la comisión de topografía de la Interventoría se continúan haciendo los
chequeos de seguimiento y control a cada uno de los puntos donde se
programan actividades por parte del Contratista, como se muestra a
continuación:

- Verificación y demarcación del abscisado para los tramos que se
encuentran dentro de la priorización los cuales se tienen clasificados para la
actividad de mantenimiento mediante parcheo técnicos localizados la ruta 2003 A
del PR21+400 al PR 83+420.

- Georeferenciación de los apiques realizados en la vía para estudios y
diseños de la estructura del pavimento localizados en la ruta 2003 entre los PR
0+000 y PR 6+000 y la ruta 2003 A del PR0+000 al PR 83+420

- Georeferenciación de los ensayos FWD (deflectómetro de impacto)
realizados en la vía para estudios y diseños de la estructura del pavimento
localizados en la ruta 2003 entre los PR 0+000 y PR 6+000 y la ruta 2003 A del
PR0+000 al PR 83+420

 Verificación de volúmenes y distancias de disposición final del material producto
de derrumbes presentados en el corredor vial objeto del proyecto, PR 25+800,
PR26+000, PR27+700, PR27+500 de la ruta 2003 A.

 Chequeos a la nivelación en el sitio crítico PR42+800 de la ruta 2003 A.

INFORMES DE ESPECIALISTAS ESTADO DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS

Los informes de los especialistas de la Interventoría de las áreas:

 Estructuras

Correspondientes al mes de junio de 2021, se adjuntan en el Anexo N°. 23 del
presente informe.
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INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

La información correspondiente al Informe del Programa Anual de Caja del contrato de
Interventoría, se encuentra adjunta en el Anexo N°. 25 del presente informe.

INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

Se continúa diligenciando de manera semanal el aplicativo virtual del INVIAS Control
sobre los Proyectos de Infraestructura Vial – CIFRA; para el presente periodo se diligenció
en dicho aplicativo la información concerniente a los informes semanales N°.12 y No. 13,
correspondientes al mes de junio de 2021.

REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE INTERVENTORÍA

Esta información se encuentra consignada en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-05 del
presente informe. Ver Anexo 05.

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Esta información se relaciona en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7 del presente
informe. Ver Anexo 07

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Esta información se relaciona en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9 Informe financiero y
presupuestal del contrato de Interventoría. Ver Anexo 09

RELACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL
DE LA INTERVENTORÍA

La información se relaciona en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 Control Aportes
Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría. Ver Anexo 13
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SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Esta información se relaciona en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 seguimiento
Garantías Contrato de Interventoría. Ver Anexo 16.

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

El seguimiento al Plan de Calidad del Contrato Interventoría, se encuentra diligenciado en
formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18 del presente informe. Ver Anexo 18.

OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Interventoría realizó la solicitud ante el INVÍAS del Anticipo para el contrato 1804 de 2020;
el cual se encuentra en proceso de aprobación. Información que se registra en formatos
MINFRA-MN-IN-3-FR-01 y MINFRA-MN-IN-3-FR-02. Ver anexo 20.

Se adjunta la información relacionada con el PAC (Plan Anual de Caja). Ver anexo 25.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Área técnica:

Para el presente periodo la ejecución del contrato 1816 de 2020 a la fecha sigue
presentado dificultades de carácter logístico y administrativo por parte del Consorcio Vías
Cauca PACM y se sigue generando un aumento en el porcentaje de atraso en el
programa de inversiones vigente, situación muy preocupante ya que el Contratista no
evidencia el interés real en mostrar acciones que permitan sacar adelante el proyecto y
cumplir con todas sus obligaciones contractuales.

Una vez superadas las dificultades que originaron la suspensión del contrato se da el
reinicio de este a partir del 15 de junio de 20201 y se solicita al contratista presentar y
activar un plan de contingencia para retomar de manera inmediata las actividades objeto
del contrato No. 1816-2020, para buscar recuperar los atrasos que se vienen presentando
desde antes de iniciar la suspensión del contrato el día 20/5/2021.

Respecto a la ejecución de obras el avance es muy mínimo a la fecha llegando apenas a
$35 millones en el periodo de junio de 2021 y a los $341 millones acumulados a la fecha
vs un valor programado de $4047 millones acumulados al 30 de junio de 2021 de acuerdo
al plan de inversiones vigente.
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El contratista presentó un plan de contingencia el día 29/6/2021, el cual fue socializado
ante el INVÍAS, con el cual muestra la programación de actividades y la disposición de los
recursos ajustados para cumplir las metas físicas y financieras, consignadas en el
programa de obra e inversiones con el fin de cumplir con la vigencia de 2021 que es de
$21.408.706.533 millones, contingencia que deberá implementar a partir del 1/7/2021.

Las fuertes lluvias presentadas en la zona en este periodo siguen ocasionando derrumbes
principalmente del talud superior a la calzada, obstruyendo parcialmente el tránsito normal
de la vía, estas emergencias se vienen atendiendo por parte del Contratista, aunque sigue
presentando inconvenientes con la capacidad de respuesta inmediata por falta de algunos
equipos necesarios para este tipo de actividad.

La interventoría continúa haciendo los requerimientos necesarios mediante los comités de
obra, comunicaciones, así como las recomendaciones permanentes al contratista para
que cumpla con sus obligaciones contractuales. Para lo cual ya se remitió al INVÍAS la
solicitud de un proceso administrativo sancionatorio por posibles incumplimientos por
parte del contratista, según establece la resolución de multas 3662 de 2007 en el Art. 2 y
sus numerales 4, 9, 7 y 11.

Se ha solicitado al Contratista contar con un plan de acción para retomar de la mejor
forma la ejecución de actividades tan pronto se reinicie el contrato con el fin de lograr
recuperar el atraso presentado a la fecha en el programa de inversiones vigente

La entrega definitiva de estudios y diseños para revisión final de Interventoría y entrega a
INVIAS, debe plasmar los detalles de intervención de los tramos a rehabilitar, priorizados
conjuntamente con INVIAS, como también los detalles constructivos de los dos sitios
críticos del PR42+800 y PR44+800, de acuerdo a la alternativa seleccionada en la
consultoría previa base de la licitación realizada por los Consorcios san Carlos y
Consultoría Vial en los años 2012 y 2020, y  que el contratista debe ajustar y/o
complementar y/o optimizar, de acuerdo a las observaciones de Interventoría al informe
de la consultoría Ingecag que realizo el consorcio vías cauca PACM, para así pasar a la
etapa de construcción en los plazos previstos en el cronograma y lo contemplado en el
programa de inversiones.

De acuerdo a la inversión programada para los meses de marzo, abril, mayo y junio, lleva
un acumulado de $4.048 millones, con un ejecutado acumulado al mes de junio que no
supera los $342 millones, requiriendo tomar las medidas de contingencia o plan de
choque, para superar esta alerta tempana que evidencia incumplimiento y que debe
superarse, teniendo en cuenta las inversiones programadas para los meses de julio a
diciembre de $1.389, $2.000, $2.900 millones, etc, que debe ejecutar en obra básica, más
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las provisiones, para cumplir con la vigencia prevista de $21.409 millones para 2021.

De igual manera después del reinicio del Contrato producto del Paro Nacional e impartida
el 15 de junio de 2021 y a 30 de junio de 2021, sin contemplar los 26 días que duro
suspendido el Contrato, mostraba una inversión programada de $2.565.990.395 millones,
contra un ejecutado de $341.525.887, incrementando el atraso a los $2.224.464.508
millones, para un 13.31% de ejecución (base para la liquidación de la multa). Ver cuadro
anexo 3.

CUADRO ANEXO 3

MES OBRA BÁSICA
PROGRAMADA

OBRA BÁSICA
EJECUTADA E/P (%)

MARZO DE 2021 $ 65.178.858 $ 0 0,00%
ABRIL DE 2021 $ 509.818.072 $ 295.126.266 57,89%

MAYO 1 al  19 DE 2021 $ 879.492.240 $ 10.469.806 1,19%
JUNIO 15 al 30 DE 2021 $ 1.111.501.225 $ 35.929.815 3,23%

CORTE A JUNIO 30 $ 2.565.990.395 $ 341.525.887 13,31%

Esta situación ha obligado a la Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones, a dar
continuidad al trámite de sanción que se entrego a la Entidad desde el mes de abril de
2021, para el proceso de sanción e imposición de multa que se viene adelantando,
incluyendo los hechos generadores que nuevamente se han evidenciado y que se
constituyen en un incumplimiento a las obligaciones contractuales que reza el Contrato de
obra 1816-2020 y todos sus anexos.

La facturación mensual debe estar soportada, con el Plan de Contingencia que debe
implementar el contratista de manera urgente, junto con el cumplimiento en la entrega
definitiva  de los Estudios y diseños para la rehabilitación del pavimento y la atención de la
estabilización de los 2 sitios críticos en el PR42 Y PR4 donde esta la mayor inversión,
tener la capacidad de respuesta para atender las emergencias de todo el corredor vial en
sus 90 km, organizar el campamento, entregar el PAGA, con los resultados de la Gestión
Predial y social, con lo cual se implementaría un plan de recuperación inmediato del
atraso y el cumplimiento de las metas financieras previstas para la presente vigencia, la
cual se puede apalancar con el anticipo disponible en la Fiducia, sin contratiempos en su
amortización.

Se puede concluir que ante la difícil situación que atraviesa el Contrato, se debe dar
alcance a la imposición de multas y esperar que con este requerimiento de apremio
conminatorio, el contratista realmente tome las acciones de mejoramiento que le permitan
demostrar que esta recuperando el atraso y que muestra una capacidad de respuesta
para implementar el Plan de Contingencia propuesto.
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 Área Ambiental:

El Contratista hace entrega de la versión 1 del documento PAGA, para lo cual se realizará
una mesa de trabajo conjunta con la Interventoría con el fin de poder radicar o hacer la
entrega pertinente del PAGA en los plazos establecidos a la Subdirección de Medio
Ambiente y Gestión Social del INVIAS con sus formatos ya debidamente diligenciados.

La adecuada formulación del plan de trabajo es fundamental para el desarrollo de los
aspectos ambientales del Proyecto. Es indispensable la debida gestión del Contratista
para que antes del inicio de las actividades de obra se cuente con todos los permisos
requeridos.

En caso de que se identifiquen especies en veda, se debe tramitar el respectivo
levantamiento regional y/o nacional de manera expedita.  Esto debido a los tiempos que
toman las Autoridades Ambientales para su otorgamiento.

Respecto al presupuesto de la gestión ambiental, si las actividades de obra se ajustan al
corredor existente ya intervenido, no se prevé la obligación de compensaciones que es de
acuerdo con el apéndice D Gestión ambiental la actividad que se reconocería por el rubro
ambiental.  Sin embargo, hay que tener en cuenta si se ejecutará algunas actividades en
el marco del programa de Escuelas Verdes, que de acuerdo con el apéndice deben ser
aprobadas por el INVIAS.

 Área Social:

Se tiene preparada la logística necesaria para realizar la reunión de socialización del
proyecto, la cual estaba planeada para el 8 de mayo de 2021; pero debido a los
inconvenientes presentados desde el 28 de abril por los bloqueos generados por el paro
nacional no fue posible realizar. Por las causas anteriores se aprobó la solicitud de
suspensión presentada por el Contratista a partir del 20 de mayo de 2021, razón por la
cual se reprogramó para el 03 de julio de 2021, y dicha reunión se realizará de forma
virtual.
La Interventoría continúa los requerimientos al contratista para que agilice y de
cumplimiento a sus obligaciones contractuales adquiridas de acuerdo a lo estipulado en el
apéndice “E” del pliego de condiciones.
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 Área SST:

Continúa el seguimiento a la implementación del protocolo de bioseguridad presentado
por el Contratista para el proyecto, lo anterior teniendo en cuenta toda la normatividad
vigente emitida por el Gobierno Nacional con el fin de evitar la propagación del COVID-19,
a partir de esto la interventoría ha realizado diferentes requerimientos al Contratista e
inspección permanente a los frentes de obra para que se respeten y se acaten todas las
normativas; es así que en el presente periodo no se registraron casos nuevos de contagio
en el personal del proyecto.

De igual manera se ha venido implementando el protocolo de bioseguridad de la
interventoría acorde a sus componentes y exigencias para evitar la propagación del virus
COVID-19, ante esto la interventoría detectó síntomas del virus SARS-CoV-2 de manera
temprana en la auxiliar administrativa, la cual fue aislada hasta obtener los resultados de
la prueba que se le aplicó, la cual dio negativa y dicha trabajadora pudo retornar sus
trabajos en la oficina central de la interventoría.

La Interventoría continúa efectuando recorridos en campo, con el propósito de efectuar el
seguimiento y control en las actividades definidas dentro del Sistema de Gestión de Salud
y Seguridad del Contratista, el Plan de Gestión y Riesgo de Desastres de las Empresas
Publico y Privadas – PGRDEPP y el Plan de Manejo de Transito – PMT.
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ANEXOS.

RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL
CONTRATISTA, INTERVENTORIA, INVIAS Y OTROS EN EL PERIODO.

Se incluye la relación de la correspondencia recibida y enviada por las partes involucradas
en el proyecto para el periodo correspondiente al mes de junio de 2021; en ella se
relaciona la fecha de recibido, consecutivo, entidad, quien remite el comunicado, a quien
va dirigido, asunto, etc. Ver Anexo 22.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FÍLMICO DEL AVANCE DE OBRA

 Registro fotográfico de las actividades de atención de emergencias viales.

Fotografía 1: Remoción y retiro de material proveniente de derrumbe PR 35+800
Ruta 2003 A.
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Fotografía 2: Remoción y retiro de material proveniente de derrumbe PR 28+150
Ruta 2003 A.

Fotografía 3: Remoción y retiro de material proveniente de derrumbe PR 28+150
Ruta 2003 A.



-

CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL
INTERDISEÑOS

INFORME
MENSUAL JUNIO

DE  2021

INFORME MENSUAL N°. 04
VÍA ALTAMIRA - FLORENCIA

VERSIÓN 0

Página 60 de 72

___________________________________________________________________________________________________
INFORME DE INTERVENTORÍA No.03 página 60

Fotografía 4: Remoción y retiro de material proveniente de derrumbe PR 28+150
Ruta 2003 A.

Fotografía 5: Deposito de material de derrumbes zodme PR 22+260
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Fotografía 6: Remoción y retiro de material proveniente de derrumbe PR 28+150
Ruta 2003 A.

Fotografía 7: Remoción y retiro de material proveniente de derrumbe PR 27+800
Ruta 2003 A.
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Fotografía 8: Remoción y retiro de material proveniente de derrumbe PR 27+800
Ruta 2003 A.

Fotografía 9: Remoción y retiro de material proveniente de derrumbe PR 2+800
Ruta 2003 A.
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Fotografía 10: Nivelación material de derrumbe zodme PR 22+600

Fotografía 11: Remoción y retiro de material proveniente de derrumbe PR 26+000
Ruta 2003 A.
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Fotografía 12: Remoción y retiro de material proveniente de derrumbe PR 26+000
Ruta 2003 A.

Fotografía 13: Nivelación material de derrumbe zodme PR 45+600.
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 Ensayos estudios y diseños.

Fotografía 14: Sondeos realizado en el punto crítico PR 42+800

Fotografía 15: Muestra de sondeo punto critico PR 42+800
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Fotografía 16: Apique PR 33+650

Fotografía 17: Apique PR 33+650
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Fotografía 18: Ensayo de sismografía PR 42+800

Fotografía 19: Ensayo de sismografía PR 42+800
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Fotografía 20: Apique PR 80+520

Fotografía 21: Apique PR 80+520
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Fotografía 22: Visita especialistas punto critico

Fotografía 23: Visita especialistas punto critico
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Fotografía 24. Toma de núcleo de taludes PR 42+800

Fotografía 25. Apique PR 81+510
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 Actividad de mejoramiento tramo fallado PR 21+000

Fotografía 26. Escarificación tramo falla geológica PR 21+000

Fotografía 27. Compactación terreno nivelado PR 21+000
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Fotografía 28. Tramo mejorado falla PR 21+000

FORMATOS MINFRA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRATOS DE
OBRA E INTERVENTORÍA.

En el presente se incluyen los formatos diligenciados correspondientes a los anexos del
01 al 19
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ANEXO No. 1.

LISTA DECHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-15-FR-1



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL NO. 04

SI NO FOLIO
1 INTRODUCCIÓN X
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO X

2.1 Localización X
2.2 Inventario y estado inicial de la vía X
2.3 Características técnicas del proyecto X

3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA X
3.1 Información general del contrato X
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes X
3.3 Seguimiento Ítems no previstos X
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría X

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA X
4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto MINFRA-MN-IN-15-FR-3 X
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MINFRA-MN-IN-15-FR-4 X
4.3 Personal Contrato de Obra MINFRA-MN-IN-15-FR-6 X
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra MINFRA-MN-IN-15-FR-8 X
4.5 Estado General del Tiempo MINFRA-MN-IN-15-FR-10 X
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio MINFRA-MN-IN-15-FR-11 X
4.7 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra MINFRA-MN-IN-15-FR-12 X
4.8 Informe Avance Físico-Financiero MINFRA-MN-IN-15-FR-14 X
4.9 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MINFRA-MN-IN-15-FR-15 X
4.10 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra MINFRA-MN-IN-15-FR-17 X
4.11 Otros documentos seguimiento mensual X

MINFRA-MN-IN-2-FR-1 X
MINFRA-MN-IN-2-FR-2 X

• Seguimiento Programa de Obra X
MINFRA-MN-IN-6-FR-1 X
MINFRA-MN-IN-6-FR-2 X

• Actas de comité de obra MINFRA-MN-IN-14-FR-1 X
• Acta de reunión MINFRA-MN-IN-14-FR-2 X
• Informe Semanal MINFRA-MN-IN-15-FR-2 X

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA X
5.1 Información general del contrato X
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor X
5.3 Informes especialistas X
5.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC X
5.5 Información otros programas y aplicativos X

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA X
6.1 Equipo Contrato de Interventoría MINFRA-MN-IN-15-FR-5 X
6.2 Personal Contrato de Interventoría MINFRA-MN-IN-15-FR-7 X
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría MINFRA-MN-IN-15-FR-9 X
6.4 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría MINFRA-MN-IN-15-FR-13 X
6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría MINFRA-MN-IN-15-FR-16 X
6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría MINFRA-MN-IN-15-FR-18 X
6.7 Otros documentos seguimiento mensual X

MINFRA-MN-IN-3-FR-1 X
MINFRA-MN-IN-3-FR-2 X

7 Conclusiones y recomendaciones X
8 Anexos X

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo
asunto, referencia, fecha de recibo X

8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras X
8.3 Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales X

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1

1 DE

• Seguimiento Programa de Inversiones

• Seguimiento a la inversión del Anticipo

No. CONTENIDO

15 AL 30 DEJUNIO DE 2021

1

• Seguimiento a la inversión del Anticipo

FORMATO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

MES O PERIODO:

ADJUNTO

MINFRA-MN-IN-15-FR-1
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INFORMES SEMANALES - MINFRA-MN-IN-15-FR-2









28 6 2021
(Día) (Mes) (Año)

PROYECTO/CARRETERA: TRAMO Y/O SECTOR(S):

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: SEMANA No.: 13 del al 27/06/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: FECHA DE INICIO:

KM A MEJORAR: 90 KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: 4 OTROS:

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES:
INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR INICIAL: CONTRATO No. VALOR INICIAL:
PLAZO INICIAL: ADICIONES: PLAZO INICIAL: ADICIONES:

PLAZO ACUMULADO: PLAZO ACUMULADO: VALOR ACUMULADO:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: EJECUTADO ACUMULADO:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

SI NO SI NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: X PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: X

MES FACTURADO: MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA: VALOR FACTURA: FECHA FACTURA: 22/06/2021

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

MAQUINARIA Y EQUIPOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 TOTAL

%
m 1 1
% 1 1
m 1 1
% 58,71
m 411,0 1 1
% 1 1
m 3 3
%
m
%
m
%
m
%
m
%
m
m 1000 1000 1000 1000 700 1000 700 600 1000 1500 500 1500 2500 1000 1000 1000 8

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
ZONAS DE DEPOSITO: SI NO X N/A

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO X LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO X N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO X N/A
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO X OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO X N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X VERTIMIENTOS: SI X NO N/A
EMISIONES: SI X NO N/A
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 45 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 30 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 15 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
OTROS:

Compactadores Vibratorios de mínimo 8 Toneladas

41.824.389,00$

TRAMO

EXPLANACIONES

ABRIL

2
K0+920 Sector Caraño - Florencia

OBRAS VARIAS

TRANSPORTE

TRAMOS A REHABILITAR: 1) PR 2+100 - PR 3+100; 2) PR 33+00 - PR 34+000; 3) PR 67+00 - PR PR 68+000; 4) PR 80+400 - PR 81+400

TRAMOS PARA MANTENIMIENTO: 5) PR 3+100 - PR 6+000; 6) PR 1+000 - PR 7+000; 7) PR 21+600 - PR 23+500; 8) PR 30+00 - PR 33+00; 9) PR 34+000 - PR 41+00; 10) PR 42+000 - PR 45+350; 11) PR 48+230 - PR 50+000; 12) PR 58+000 - PR 67+000; 13) PR 68+000 - PR 80+400; 14) PR 81+400 - PR 83+420.

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL

LONGITUD TRAMO

-$

ABRIL

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

-$

325.849.226,00$

TRAMO Y/O SECTOR(S):

329.992.906,00$

ACUMULADO PROYECTO

314.115.906,00$4.143.680,00$
0,82%

III. AVANCE FÍSICO

EJECUTADO

3.749.923.840,00$

-$

OBRA

-$

VALOR
ACUMULADO:

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

RECURSOS POR VIGENCIA
2023

23.125.000.000$

3.749.923.840,00$

1

01/03/2021

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
CÓDIGO

RUTA 2003 Y 2003A - ALTAMIRA FLORENCIA

18 MESES

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUB. RED NACIONAL DE CARRETERAS

INFORME SEMANAL

(Numeración consecutiva)

ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

CONTRATO DE OBRA:

44.533.706.553,00$

I. INFORMACIÓN GENERAL

1 DE

CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS

21.408.706.553$

MINFRA-MN-IN-15-FR-2

1816 DE 2020

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA 45%, ICM INGENIEROS S.A.S (45%) Y TRABAJOS CIVILES VIALES S.A.S (10%)

44.533.706.553,00$
-$

4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

VERSIÓN

PR 0+000 - PR 6+000 RUTA 2003  Y
PR 0+000 - PR 83+420 RUTA 2003A

CAQUETÁ

EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA
LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 3.

FECHA

ING.  RICARDO ALONSO PINZÓN ROZO

PÁGINA

21/06/2021

INTERVENTORÍA

 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

2021

-$

Total

VI. GESTIÓN SOCIAL

2.357.583.915,00$
39.763.428.414,00$

17000

3,70 Motoniveladoras de  mínimo 120 HP

Suaza Huila

V. GESTIÓN PREDIAL

2 PUNTOS CRITICOS

CONSORCIO VIAS CAUCA PACM

18 MESES

AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

2022

-$

VIGENCIA

SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL SAS (50%) - INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. (49%) - INTEGRAL INGENÍERIA DE SUPERVISIÓN SAS (1%)

1804 DE 2020
18 MESES

PUNTOS CRITICOS: 15) PR 42+800 - PR 43+00; 16) PR 44+800 - PR 44+900.

Está a la espera de que el contratista entregue la versiín final de este
documento.

61.396.660,00$

PAVIMENTOS ASFALTICOS

TOTAL

Trituradora capacidad 50T
Terminadora de asfalto o equipo de extendido
Retroexcavadoras sobre Orugas de  mínimo 120 HP

Compactadores Neumáticos de mínimo 8 Toneladas
Volquetas

15/06/2021

Planta de fabricación concreto o asfalto, 50 T/H

OBSERVACIONES: El contratista de obra ya solicitó los permisos ambientales y mineros para la fuente de materiales asignada, hasta la fecha cuenta con un proveedor
quienes suministran materiales y cuenta con los respectivos permisos.

OBSERVACIONES: Se continúan haciendo los requerimientos al Contratista en comités de obra realizados en  conjunto con la Entidad y comunicaciones por parte de Interventoría para que inicie con su
personal profesional del área la gestión de todos los trámites Socio -Ambientales necesarios para poder iniciar la ejecución del proyecto.

OBSERVACIONES:  El Contratista presentó un avance muy global del documento, se continúa solicitando celeridad para tener el
PAGA definitivo aprobado para realizar el debido seguimiento del mismo y cumplimiento de lo establecido en el apéndice "D"
del pliego de condiciones.

OBSERVACIONES:  El Contratista no ha presentado avance en la gestión, Continúan los requerimientos por parte de Interventoría al
Contratista para que cumpla con todas las obligaciones del área Predial contempladas en el apéndice "F" del pliego de condiciones.

OBSERVACIONES: Se repograma la reunión de socialización para el 03 de julio de 2021, dicha reunión se realizará de manera
virtual.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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1
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

CÓDIGO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

INFORME SEMANAL

MINFRA-MN-IN-15-FR-2

VERSIÓN

AREA TÉCNICA:

ÁREA SOCIAL:

ÁREA ABIENTAL:

ÁREA SST:

Aplicación semanal de encuestas Covid-19, para identificar personal vulnerable.

ÁREA PREDIAL:

RUTA No.

El contratista realizó la remoción y transporte final de material proveniente de los derrumbres presentados en las abscisas PR 28+800, PR 26+000, PR 27+500, PR 27+700 de la ruta 2003 en el sector del Huila.

Manejo de emergencias asociadas a desastres naturales.

PMT. Revisión de dispositivos y esquemas de manejo y regulación de tránsito: Esquemas típicos de señalización, cumplimiento de la distancia horizontal de señales, instalación de barricadas o maletines plásticos, uniformes de auxiliares y dotación, esparcimiento entre conos y su cinta de señalización.

No se reportan actividades, está en proceso la vinculación de los profesionales del área.

Poner en total funcionamiento la planta de concreto y asfalto por parte del contratista de obra.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

2003 Y 2003A

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizó un comité ambiental con el fin de socializar el avance del proyecto en este campo, se tocaron temas tales como la fuente de materiales, permisos de las zodmes, accesos a puntos criticos, centro de operaciones, PAGA  y sus respetivos formatos, y estudios y diseños enmarcados en los puntos criticos.

El contratista de obra no ha realizado actividades de mantenimiento vial mediante el parche tecnico localizado debido a que no ha organizado la logistica después de la fecha de reinicio del contrato.

Higiene. Entrega de EPPs a personal nuevo y material de higiene de manos disponible en oficina.

Presentar acta de obra No. 04 ante el INVIAS por parte del contratista de obra.
Realizar la reunión de socialización del proyecto ante la comunidad.

Realizar actividades de mantenimiento mediante el parcheo técnico localizado en la ruta 2003A tramo Pr 1 - Pr 7, así como abrir frente en sector Caquetá

La reunión de socialización se reprogramó para el 03 de julio de 2021, y la misma se realizará de manera virtual debido al incremento de casos positivos de COVID-19 en la ciudad de Florencia.

El día lunes 21 de junio se realizó el comité técnico No. 21 de obra entre el contratista de obra, Interventoría e INVÍAS, donde se desarrollaron temas como los compromisos pactados en el acta anterior, revisión del plan de acción para recuperar el tiempo de atraso del proyecto, seguimiento al programa de inversiones, avance de estudios y diseños y otros.

El contratista de obra continúa con la adecuación de la planta de asfalto y concreto, realizando actividades como adecuación de vías de acceso, nivelación del terreno, cerramiento de la planta, entre otras.

Seguimiento y revisión de desinfección de vehículos, equipos y superficies de oficina susceptibles a contaminación.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

El contratista de obra realizó trabajos de paisajismo en las zodmes ubicadas en las abscias PR 22+450 y PRR 45+600, llevando a cabo acividades con maquinaria para extender el material que se está depositando allí.

Seguimiento al avance de ejecución para Estudios y Diseños, tanto para pavimento como para sitios críticos

El contratista de obra realizó un mantenimiento parcial en la PR 21+460, donde se encuentra un fallo geologico el cual ha generado hundimientos y deterioro en la vía, el contratista realizó una escarificación del material existente, con el fin de nivelar este tramo, luego realizó actividades extensión del material proveniente de la escarificación en todo el tramo, y por ultimo realizó la
compactación del material.

RUTA 2003

RUTA 2003A

LIMITE HUILA-CAQUETÁ
RUTA 2003A

RUTA 2003A

RUTA 2003

2 DEPÁGINA 3



1
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

CÓDIGO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

INFORME SEMANAL

MINFRA-MN-IN-15-FR-2

VERSIÓN

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

ÁREA SOCIAL:

ÁREA AMBIENTAL: FIRMA

NOMBRE:
No. MAT:

ÁREA SST:

Revisión de PEC y SG-SST del Contratista.
Inspección de frentes activos de obra y puntos de emergencia. Revisión de dotación, EPP y sitios de trabajo (señalización, higiene y seguridad industrial).

19202 - 38985 CAU

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

Remoción de derrumbe PR 26+000 ruta 2003A Extensión de material en la zodme en la PR 45+600 Escarificación de la capa existente en la PR 21+600 Compactación material nivelado PR 21+600Remoción de derrumbe PR 26+000 ruta 2003A

Visita especialistas a los puntos criticos.

Verificar el proceso que se adelanta por parte del contratista de obra para la definición del ZODME, requerir que este tramite se haga con celeridad.
Contar con la fuentes de materiales autorizadas.

Seguimiento de la implementación del Protocolo de Bioseguridad y de los casos confirmados pendientes de resultado segunda prueba en el contratista.

Apiques realizados por el contratista de obra en la PR 81+500 Ensayos de perforación realizados en los puntos critivos.

La interventoría seguirá requiriendo al contratista de obra, con el fin de dar cumplimento a los compromisos y las condiciones del contrato:
Definir localización de fuentes de materiales y sus respectivos permisos ambientales.
Localización de campamento y demás actividades de logística
Seguimiento a las actividades de mantenimiento - parcheo localizado ruta 2003 y ruta 2003A.
Disponer del equipo mínimo ofrecido para el desarrollo del proyecto y de la maquinaria mínima en la obra.
Presentación de todos los documentos solicitados para el buen desarrollo del contrato.
Seguimiento al vance de ejecución de los Estudios y Diseños

EL CONTRATISTA A LA FECHA PRESENTA LOS SIGUIENTES AVANCES DE OBRA: AVANCE PROGRAMADO= 5,93%    AVANCE EJECUTADO= 0,82%   ATRASO=5,11%

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Toma de nucleos de roca en el punto critico en la PR 42+800Extensión del material en la zodme en la PR22+600

Requerir que el plan de adaptación de la guía ambiental PAGA se entregue en los tiempos definidos y bajo las exigencias que especifica el INVIAS. Ing. JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ

Hacer seguimiento y acompañamiento de la reunión de socialización del proyecto que se realizará el sabado del 03 de julio de 2021 mediante plataforma virtual.

Verificar que el contratista mediante le SAU atienda todas las necesidades de la comunidad.

AREA TECNICA

3 DEPÁGINA 3
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ PERIODO MES:

CONTRATO DE OBRA No.: 1816 DE 2020 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE INICIACION: FECHA DE SUSPENSIÓN:

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL FECHA DE REANUDACIÓN:
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL VALOR INICIAL (incluido IVA) : VALOR ADICIÓNALES:
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 3. VALOR  ACUMULADO: AMORTIZACION ANTICIPO:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CAUCA PACM ANTICIPO CONCEDIDO:

1804 DE2020 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD UNIDAD
Rehabilitación KM 4 Rehabilitación KM
Mantenimiento KM 11 Mantenimiento KM
Puntos criticos UND 2 Puntos criticos UND

Obra (B) Ajustes (A) Total (C=A+B) Año Valor
En el mes: 1.111.501.224$ 36.192.379$ 18.232$ 36.210.611$ 72.374.991$ 1,00 2,00 2021 21.408.706.553$
Acumulado: 2.565.990.394$ 344.021.654$ 627.428$ 344.649.082$ 386.490.897$ 1,00 1,12 2022 23.125.000.000$

Total 44.533.706.553$

Contratista: 0,11 3,16 0,18 14,84 44.187.112.089$ 44.187.112.089$ 44.187.112.089$
Interventor: 0,19 3,16 0,18 14,84 3.363.432.943$ 3.363.432.943$ 3.363.432.943$

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

Valor sin IVA

 $               1.945.382
 $               1.945.382

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Desde Hasta Desde Hasta
30-dic-20 01-mar-23 28-dic-20 28-jun-22
30-dic-20 01-dic-23

30-dic-20 01-sep-25

30-jun-22 30-jun-27
Acta de entrega 5 años

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: Jose Fernando Viteri Muñoz
Director de Interventoría
Matrícula No.: 19202-38985 CAU

Original:  Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias:  Interventor, Dirección Territorial

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Plazo
Ejecutado/Total

Costos de
Intervent (I)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

       E/V
Valor Programado

para los meses
faltantes del año.

Inversión
Programada (P)

Meses
Ejecutados Saldo  Contrato

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

44.533.706.553,00$
18.688.811.355,00$

297.127.522,00$
N/A

Responsabilidad Civil Extracontractual
Otros

44.533.706.553,00$

0

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZCONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS

VIGENCIA VIGENCIA

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN SOCIAL

C/B

VALOR TOTAL

INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)

Meses Faltantes

GESTIÓN PREDIAL

7

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones

Buen manejo y correcta inversión del anticipo
Cumplimiento

OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN

Estabilidad y Calidad de Obra

SeguroAmparo

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

Presupuesto
disponible

0,13

1PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

AVANCE FINANCIERO

0,03

I/CE/P

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO

DE 1

0

CANTIDAD EJECUTADA
0

PÁGINA

2021FECHA 3

Plazo Adicional
Estimado

Calidad de Estudios y Diseños

(Día) (Mes) (Año)

0,4
0

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

15 AL 30 DEJUNIO DE 2021

DIECIOCHO (18) MESES
N/A

DIECIOCHO (18) MESES
UNO (01) DE MARZO DE 2021

QUINCE (15) DE JUNIO DE 2021
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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

MES DEL INFORME MENSUAL: CONTRATO No. CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 2003 Y 2003A - ALTAMIRA - FLORENCIA

CONTRATISTA: SECTOR:

Vibrocompactador VC D90 HAMM I I I I I I I I I I I A A I I I

Retroexcavadora llantas CAT 416D A A A A A A A A A A A A A A A

Vibro Bomag D40 I I I I I I I I I I I I I I I I

Fresadora W 1000f I I I I I I I I I I I I I I I I

Finisher cedarapids CR451 I I I I I I I I I I I I I I I I

Compactador neumático Hyster C530A I I I I I I I I I I I I I I I I

Compactador Mixto Dinapac CA152-D I I I I I I I I I I I I I I I I

Camioneta Wolvagen Placa  GLZ374 A A A A A A A A A A A A A A A A

4 Volquetas  doble troques A A A A A A A A A A A A A A A A

minicargador CASE SR 160 I I I I I I I I I I I I I I I I

Hyster HAMM GRW15 I I I I I I I I I I I I I I I I

Vibro HAMM HD90 (rodillos) I I I I I I I I I I I I I I I I

vibro BOMAG 212D-40 (llantas) I I I I I I I I I I I I I I I I

Terminadora de asfalto Cat ap 1000D I I I I I I I I I I I I I I I I

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Fecha de reinicio contrato: 15/06/2021.

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Firma Firma
Nombre: Andres Ricardo Robayo Villamil Nombre: Jose Fernando Viteri Muñoz
Director de obra Director de Interventoría
Matricula No.: 2520278464CNL Matrícula No. : 19202 - 38985 CAU

Original:  Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias:  Interventor, Dirección Territorial

MAQUINARIA Y EQUIPO

(Abscisas alcance del contrato )

3130282 6 16 183 4

DÍAS DEL MES

7 8 179 10 11 12 13 15 2714 20

(Mes) (Año)

21 22 23 26 29

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

251 5 19 24

7 2021

CÓDIGO

FECHA 3

MINFRA-MN-IN-15-FR-4

DE 1

VERSIÓN 1

PÁGINA 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO VIAS CAUCA PACM

JUNIO 2021 1816 DE 2020

 PR 0+00 - PR 6+00 RUTA 2003
Y PR 0+00 - PR 83+420 RUTA 2003A

(Día)



CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS Documento:
Informe mensual

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 04
CONTRATO 1804 – 2020

15 AL 30 DE JUNIO DE 2021
Versión 0

ANEXO No. 5.

EQUIPO Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-15-FR-5



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MES DE INFORME MENSUAL: CONTRATO No. CARRETERA Y/O PROYECTO:

INTERVENTORÍA: SECTOR:

1- Camioneta
RENAULT DUSTER OROCH, Placa JYS
656 de 2500cc doble cabina, Mod 2022 X X X X X X X X X X X X X X X X

1- Camioneta
NISSAN D22/NP300, placa ZZR147 de
2500cc X X X X X X X X X X X X X X X X

1- Computador Computador de mesa HP Core I - 5 X X X X X X X X X X X X X X X X
1- Computador Computador de mesa LENOVO Core I - 5 X X X X X X X X X X X X X X X X
1- Computador Computador de mesa DELL Core I - 5 X X X X X X X X X X X X X X X X
1- Portatil Portatil HP AMD A10-4655M APU X X X X X X X X X X X X X X X X
2- Portatil Portatil HP Core I-5 X X X X X X X X X X X X X X X X

1- Nivel
Nivel automatico marca ASTOR Ref. AK-32
Nº 050508 X X X X X X X X X X X X X X X X

1- Estación total
Estación total marca STONEX referencia R1
PLUS numero serial DL10239 X X X X X X X X X X X X X X X X

1- Impresora Hp X X X X X X X X X X X X X X X X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: El contrato de interventoría se reinicia el 15 de junio de 2020, actividnado todo su equipo para el desarrollo del proyecto.

RELACIONAR  FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: NIVEL - 11 DE OCTUBRE DE 2021 / ESTACIÓN TOTAL - 11 DE OCTUBRE DE 2021

CONVENCIONES:       ACTIVO=  A; INACTIVO= I.

Firma Firma
Nombre: Jose Fernando Viteri Muñoz Nombre: Carlos Alberto Zambrano Gonzalez
Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No.: 19202 - 38985 CAU Matrícula No. : 25202 - 72334 CND

Original:  Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias:  Interventor, Dirección Territorial

4

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-5

1

(Día) (Mes)

26 296 14 25

(Año)
7 2021

313028

3

1716 182 9 10 11 12 133 2724

FECHA

23

DÍAS DEL MES

VERSIÓN 1

7 85

PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

EQUIPO DESCRIPCIÓN
201915 21 22

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

PÁGINA 1 DE 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CAQUETÁSUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

15 AL 30 DEJUNIO DE 2021 1804 DE 2020 RUTA 2003 Y 2003A - ALTAMIRA FLORENCIA

CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS PR 0+00 - PR 6+00 RUTA 2003 Y PR 0+00 Y PR
83+420 RUTA 2003A

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
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ANEXO No. 6.

PERSONAL CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-6



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

MES DEL INFORME: JUNIO 2021 CONTRATO DE OBRA No. 1816 DE 2020 CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 2003 Y 2003A - ALTAMIRA - FLORENCIA

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM SECTOR:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1804 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTERDISEÑOS

INGENIERIA AMBIENTAL X X X X X X X X X X X X X X X X

TOPOGRAFO X X X X X X X X X X X X X X X X

AYUDANTE DE OBRA X X X X X X X X X X X X X X X X

TECNICO PREDIAL X X X X X X X X X X X X X X X X

INSPECTOR DE OBRA X X X X X X X X X X X X X X X X

OPERADOR RETROEXCAVADORA X X X X X X X X X X X X X X X X

AUXILIAR SOCIAL X X X X X X X X X X X X X X X X

AYUDANTE DE OBRA X X X X X X X X X X X X X X X X

INSPECTORA SST X X X X X X X X X X X X X X X X

LÍDER DE INTEGRACIÓN X X X X X X X X X X X X X X X X

AYUDANTE DE OBRA X X X X X X X X X X X X X X X X

OPERADOR FRESADORA X X X X X X X X X X X X X X X X

INGENIERA RESIDENTE AUXILIAR X X X X X X X X X X X X X X X X

PROFESIONAL SOCIAL X X X X X X X X X X X X X X X X

ADMINISTRADOR  DE OBRA X X X X X X X X X X X X X X X X

LABORATORISTA X X X X X X X X X X X X X X X X

DIRECTOR DE OBRA X X X X X X X X X X X X X X X X

AYUDANTE DE OBRA X X X X X X X X X X X X X X X X

AYUDANTE DE OBRA X X X X X X X X X X X X X X X X

OPERADOR VIBROCOMPACTADOR X X X X X X X X X X X X X X X X

ING RESIDENTE DE OBRA X X X X X X X X X X X X X X X X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Fecha reinicio contrato: 15/06/2021.
NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal  utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma Firma
Nombre: ANDRÉS RICARDO ROBAYO VILLAMIL Nombre: JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ
Director de obra Director de la Interventoría
Matricula No.: 2520278464CNL Matrícula No.: 19202-38985 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-6CÓDIGO

2021FECHA 3 7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

2 3

(Año)

13 14 15 16 17

 PR 0+00 - PR 6+00 RUTA 2003
Y PR 0+00 - PR 83+420 RUTA 2003A

(Día) (Mes)

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE
4 6 7 8 9 10 12

SÁNCHEZ PEÑA AMILCAR

PONGUTA CALCETERO JOSE IVAN

QUINTERO AVELLA JUANA MARIA

1

CORDOBA CARDOZO IDELFONSO

CORZO FERNANDO

MARTINEZ MILDRETH

MAZABEL DEIMAR

MENDOZA CARDENAS AURA LUCERO

NANCLARES RESTREPO ALBA LUZ

AREVALO RESTREPO MARIA DEL PILAR

CERÓN PEÑA JHAN CARLO

CHITIVA SANCHEZ CESAR IVAN

5 11 26 27 28 2918 19 20 21 23

CARDOZO IBARRA CAMILO ANDRÉS

VASQUEZ SANTIAGO

MONICA ALEXANDRA QUEVEDO HORTUA

22

NARVAEZ JORGE

ANDRÉS RICARDO ROBAYO VILLAMIL

TOLE BARRAGÁN OSIRIS HUMBERTO

TRUJILLO ANGEL BAIRON NORBY

CARGO
DÍAS DEL MES

RODRIGUEZ ARIZA NICOLAS

PULIDO GIL SANDRA LILIANA

30 3124 25
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PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
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UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MES DEL INFORME: 15 AL 30 DE JUNIO DE 2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CARRETERA Y/O PROYECTO:

INTERVENTOR: SECTOR:

Director de Interventoría X X X X X X X X X X X X X X X X

Residente de Interventoría 1 X X X X X X X X X X X X X X X X

Residente de Interventoría 2 X X X X X X X X X X X X X X X X

Ingeniero Auxiliar de interventoría X X X X X X X X X X X X X X X X

Profesional Ambiental X X X X X X X X X X X X X X X X

Inspector X X X X X X X X X X X X X X X X

Topógrafo inspector X X X X X X X X X X X X X X X X

Inspector SST X X X X X X X X X X X X X X X X

Cadenero X X X X X X X X X X X X X X X X

Loren Camila Bedoya Mejía Secretaria X X X X X X X X X X X X X X X X

Jhon Alexander Cordoba Conductor 1 - Camioneta X X X X X X X X X X X X X X X X

Jader Vargas Cuellar Conductor 2 - VAN X X X X X X X X X X X X X

Carmenza Triana Quezada Campamentera X X X X X X X X X X X X X X X X

Lina Victoria Segura Especialista en estructuras X X X X X X X X X X X X X X X X

Auditor de calidad X X X X X X X X X X X X X X X X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: El personal se reactivó con la orden de reinicio del proyecto del 15 de junio de 2021.

(Relacionar todo el personal  utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma Firma
Nombre: Jose Fernando Viteri Muñoz Nombre: Carlos Alberto Zambrano Gonzalez
Residente de Interventoría Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 19202 - 38985 CAU Matricula No.: 25202 - 72334 CND

Nestor Fabian Narvaez Uribe

Wilson Andrés Bastidas

Michel Rubio Martínez

Laura Ochoa

Martín Artunduaga Soto

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

NOMBRE

José Fernando Viteri

Wilson Rincón Duarte

Ivan Darío Cogollo

Sergio Alexander Jóven Montealegre

26 27 28 29

DE 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PERSONAL CONTRATO DE  INTERVENTORÍA

3120 21 22 23 24 2515 16 17 18 19 30

(Día) (Mes) (Año)

8 9 10 11 12 13 145 6 71 2
    CARGO

FECHA 3

MINFRA-MN-IN-15-FR-7

20217

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA 1

Ivan Darío Gil Botero

SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS CAQUETÁ

CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS

1804 DE 2020 RUTA 2003 Y 2003A - ALTAMIRA FLORENCIA

PR 0+00 - PR 6+00 RUTA 2003 Y PR 0+00 Y PR
83+420 RUTA 2003A

DIAS DEL MES

3 4

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.
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FECHA 1 7 21

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB. DIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 1816/2020 CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM

MES INFORME MENSUAL: junio 2021 CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 2003 Y 2003A - ALTAMIRA - FLORENCIA

SECTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor

181221 54 5.158.098.134,00                         

181221 54 4.763.825.294,00                         

181221 54 11.486.783.125,00                       

54 23.125.000.000,00                       

44.533.706.553,00                       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

                       21.408.706.553,00                    44.533.706.553,00 

18.688.811.355,00$                                       2.719.895.198,00                    44.533.706.553,00 

1 ACTA DE OBRA marzo 2021 -$                                                                                     -$                                -$                                     -$                                       18.688.811.355,00$              2.719.895.198,00                         -$                                                                    44.533.706.553,00                  -

ACTA DE OBRA 295.126.267,00$                                                             2.156.691,95$            297.282.958,95$             256.759.852,00$               18.432.051.503,00$              2.679.372.091,05                         297.282.958,95$                                            44.236.423.594,05                  -

BIOSEGURIDAD 1.295.279,00$                                                                 6.003,00$                   1.301.282,00$                 18.432.051.503,00$              2.678.070.809,05                         298.584.240,95$                                            44.235.122.312,05                  

ACTA AJUSTES 604.776,00$                                                                    4.420,00$                   609.196,00$                    18.432.051.503,00$              2.677.461.613,05                         299.193.436,95$                                            44.234.513.116,05                  

ACTA DE OBRA 10.469.806,00$                                                               76.510,00$                 10.546.316,00$               9.108.731,00$                   18.422.942.772,00$              2.676.024.028,05                         309.739.752,95$                                            44.223.966.800,05                  

ACTA AJUSTES 18.101,00$                                                                      132,00$                      18.233,00$                      18.422.942.772,00$              2.676.005.795,05                         309.757.985,95$                                            44.223.948.567,05                  

ACTA DE OBRA 35.929.815,00$                                                               262.564,03$               36.192.379,03$               31.258.939,00$                 18.391.683.833,00$              2.671.072.355,02                         345.950.364,98$                                            44.187.756.188,02                  

BIOSEGURIDAD 641.128,91$                                                                    2.971,09$                   644.100,00$                    18.391.683.833,00$              2.670.428.255,02                         346.594.464,98$                                            44.187.112.088,02                  

344.085.172,91$                                                             2.509.292,07$            346.594.464,98$             297.127.522,00$               18.391.683.833,00$              2.670.428.255,02                         346.594.464,98$                                            44.187.112.088,02                  

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre: ING. ANDRÉS RICARDO ROBAYO VILLAMIL Nombre: JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ

Director de obra Director de la Interventoría
Matricula No.: 2520278464CNL Matrícula No.: 1920238985 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
1.936.407,91$                                                                 8.974,09$                                                                                       1.945.382,00$                                                                                                                       

346.594.464,98$                                                                                                                   VALOR TOTAL 344.085.172,91$                                                             2.509.292,07$                                                                               

ESTUDIOS Y DISEÑOS -$                                                                                      -$                                                                                                    -$                                                                                                                                            

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

-$                                                                                      -$                                                                                                    -$                                                                                                                                            GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 622.877,00$                                                                    4.552,00$                                                                                       627.429,00$                                                                                                                          

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN
-$                                                                                      -$                                                                                                    -$                                                                                                                                            

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA 341.525.888,00$                                                             2.495.765,98$                                                                               344.021.653,98$                                                                                                                   

3 mayo 2021

TOTALES

4 junio 2021

Anticipo 47%

2 abril 2021

Valor Total Ejecutado Acumulado Saldo del Contrato

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

Valor inicial

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta
Mes/Año de 
Ejecución

Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Anticipo Amortizado
Saldo Anticipo por 

Amortizar
Saldo Registro Presupuestal 

No.181221 De (23/02/2021)

2022 2401-600-80: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA - 
FLORENCIA. HUILA, CAQUETÁ

NACIÓN

TOTAL

44.533.706.553,00$                                                                                                           

2021 2401-600-80: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA - 
FLORENCIA. HUILA, CAQUETÁ

NACIÓN

2021 2401-600-80: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA - 
FLORENCIA. HUILA, CAQUETÁ

NACIÓN

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal /    Adicional No.

2021 2401-600-80: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA - 
FLORENCIA. HUILA, CAQUETÁ

NACIÓN

PÁGINA 1 DE 1

 PR 0+00 - PR 6+00 RUTA 2003 Y PR 0+00 - PR 83+420 RUTA 2003A

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
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MINFRA-MN-IN-15-FR-9

1 DE 1

FECHA 3 7 2021
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ (Día) (Mes) (Año)

1804 DE 2020 INTERVENTOR:

JUNIO 2021 CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 2003 Y 2003A - ALTAMIRA FLORENCIA SECTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Fuente de Financiación
(Nación o Propios)

179221 54 NACIÓN

179221 54 NACIÓN

179221 54 NACIÓN

68720 54 NACIÓN

Acta
No.

Valor Acta
sin IVA Valor IVA Valor Total Anticipo

Amortizado
Saldo Anticipo por

Amortizar

 Saldo Registro
Presupuestal
 No. 179221

De 02-22-2021

Valor Total
Ejecutado

Acumulado
Saldo del Contrato

 $     1.874.923.840  $      3.749.923.840

 $        1.163.769.140,00  $        711.154.700  $      3.749.923.840

1  $           58.041.420  $        11.027.870  $         69.069.290  $    40.628.994  $        1.123.140.146,00  $        682.714.404  $             69.069.290  $      3.680.854.550

2  $         125.299.306  $        23.806.868  $       149.106.174  $    87.709.514  $        1.035.430.632,00  $        621.317.744  $           218.175.464  $      3.531.748.376

3 80.622.220$  $        15.318.222  $         95.940.442  $    56.435.554  $                978.995.078  $        581.812.856  $           314.115.906  $      3.435.807.934

4 60.819.320$  $        11.555.671  $         72.374.991  $    42.573.524  $                936.421.554  $        552.011.389  $           386.490.897  $      3.363.432.943

$ 324.782.266 $ 61.708.631 $ 386.490.897 $ 227.347.586 $ 936.421.554 $ 552.011.389 $ 386.490.897 $ 3.363.432.943
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

NOTAS: Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones

Firma Firma:
BELIN JERONIMO MARQUEZ CORONADO CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No.: 22202124452 COR Matrícula No.:25202-72334 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Valor

PR 0+00 - PR 6+00 RUTA 2003 Y PR
0+00 Y PR 83+420 RUTA 2003A

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÁGINA

SUB. RED NACIONAL DE CARRETERAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS

MES INFORME MENSUAL:

Vigencia
Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto

2021 C-2401-0600-80-0-2401020-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA REHABILITADA - CONSTRUCCIÓN,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA. HUILA, CAQUETÁ. PRINCIPAL

Indicar si es Contrato Principal o
No. De Adicional

325.620.616$

2022 2401 - 0600 - 0080 DENOMINADO CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA-
FLORENCIA. HUILA. CAQUETA. PRINCIPAL 1.875.000.000$

2021 C-2401-0600-80-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA. HUILA, CAQUETÁ. PRINCIPAL 543.317.971$

2021 C-2401-0600-80-0-2401029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRITICO ESTABILIZADO - CONSTRUCCIÓN,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA. HUILA, CAQUETÁ. PRINCIPAL 1.005.985.253$

Valor inicial

MARZO 2021 Balance afectación Acta
costos No. 01

TOTAL 3.749.923.840$

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.749.923.840

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Mes/Año de
Ejecución

No. y Fecha de
Radicación Cuentas por

Pagar INVIAS
Observaciones

Balance afectación
anticipo

Balance afectación Acta
costos No. 02

MAYO 2021 Balance afectación Acta
costos No. 03

JUNIO 2021 Balance afectación Acta
costos No. 04

ABRIL 2021

TOTALES



CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS Documento:
Informe mensual

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 04
CONTRATO 1804 – 2020

15 AL 30 DE JUNIO DE 2021
Versión 0

ANEXO No. 10.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

MINFRA-MN-IN-15-FR-10



3 7

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 15 AL 30 DEJUNIO DE 2021 CARRETERA Y/O PROYECTO:

SECTOR:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Seco 9 15 17 7 11 14 18 17 16 21 19 24 15 17 13 5
Lluvias moderadas 10 6 6 12 9 8 4 7 8 3 5 0 6 7 9 16
Lluvias intensas 5 3 1 5 4 2 2 0 0 0 0 0 3 0 2 3
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico  del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: La estación plubiometrica del IDEAM mas cercana al proyecto no está presentando registros.

Firma Firma
Nombre: ANDRÉS RICARDO ROBAYO VILLAMIL Nombre: Wilson Rincon Duarte
Director de Obra Residente de Interventoría
Matrícula No.: 2520278464 CNL Matrícula No.: 25202229660 CND

Original:  Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias:  Interventor, Dirección Territorial

CAQUETÁ

2021

1816 DE 2020 CONSORCIO VIAS CAUCA PACM

RUTA 2003 Y 2003A - ALTAMIRA
FLORENCIA

VERSIÓN

FECHA

MINFRA-MN-IN-15-FR-10

1

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 1 DE

Clase de tiempo

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

FECHA
(Día) (Mes) (Año)

PR 0+00 - PR 6+00 RUTA 2003 Y PR 0+00 Y
PR 83+420 RUTA 2003

SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE
CARRETERTAS

Total

238
116
30

DÍAS DEL MES



CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS Documento:
Informe mensual

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 04
CONTRATO 1804 – 2020

15 AL 30 DE JUNIO DE 2021
Versión 0

ANEXO No. 11.

RESUMEN Y ENSAYO DE LABORATORIOS

MINFRA-MN-IN-15-FR-11



3 7
(Día) (Mes)

UNIDAD EJECUTORA: SUB. RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 1816 DE 2020 CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO 2021 CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 2003 Y 2003A - ALTAMIRA - FLORENCIA

SECTOR:

No. Consecutivo
del Ensayo

Fecha del
Ensayo Descripción/Ensayo Norma

Procedencia (Sitio
donde se tomo la

muestra)
No. De Muestras Cumple

SI o NO

OBSERVACIONES: Para las actividades ejecuctadas desde el 15/06/2021 al 30/06/2021, no se realizaron ensayos de laboratorio. Fecha reinicio contrato: 15/06/2021.

NOTA:

Firma Firma
Nombre: ANDRÉS RICARDO ROBAYO VILLAMIL Nombre: JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ
Director de obra Director de Interventoría
Matricula No.: 2520278464CNL Matrícula No. : 19202 - 38985 CAU

Original:  Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias:  Interventor, Dirección Territorial

MINFRA-MN-IN-15-FR-11
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CÓDIGO

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Resultado del Ensayo

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

1

1VERSIÓN

DEPAGINA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

1

Rango Cumplimiento del Ensayo

2021
(Año)

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no
conformidad.

FECHA

Observación /Acciones

CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM

PR 0+00 - PR 6+00 RUTA 2003
Y PR 0+00 - PR 83+420 RUTA 2003A



CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS Documento:
Informe mensual

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 04
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15 AL 30 DE JUNIO DE 2021
Versión 0

ANEXO No. 12.

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-12



FECHA 3 7 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB. RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 1816 DE 2020 CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DEL 2021 CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 2003 Y 2003A - ALTAMIRA - FLORENCIA

SECTOR:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Planilla

N
o.

 d
ía

s
co

tiz
ad

os

Planilla

N
o.

 d
ía

s
co

tiz
ad

os

Planilla

N
o.

 d
ía

s
co

tiz
ad

os

AREVALO RESTREPO MARIA DEL PILAR INGENIERIA AMBIENTAL 01/06/2021 - 30/06/2021 30 1.020.715.089 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 30 30 9420883186 30 9420883186 30 ICM INGENIEROS SAS

CARDOZO IBARRA CAMILO ANDRÉS TOPOGRAFO 01/06/2021 - 30/06/2021 13 1.106.892.051 X X X X X X X X X X X X X 9420883186 13 9420883186 13 9420883186 13 ICM INGENIEROS SAS

CERÓN PEÑA JHAN CARLO AYUDANTE DE OBRA 04/06/2021 - 30/06/2021 27 1.080.364.919 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 27 9420883186 27 9420883186 27 ICM INGENIEROS SAS

CHITIVA SANCHEZ CESAR IVAN TECNICO PREDIAL 01/06/2021 - 30/06/2021 30 1.016.003.608 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 30 9420883186 30 9420883186 30 ICM INGENIEROS SAS

CORDOBA CARDOZO IDELFONSO INSPECTOR DE OBRA 01/06/2021 - 30/06/2021 30 80.262.557 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 30 9420883186 30 9420883186 30 ICM INGENIEROS SAS

CORZO FERNANDO OPERADOR RETROEXCAVADORA 01/06/2021 - 30/06/2021 30 74.242.640 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 30 9420883186 30 9420883186 30 ICM INGENIEROS SAS

MARTINEZ MILDRETH AUXILIAR SOCIAL 01/06/2021 - 30/06/2021 30 1.117.549.232 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 30 9420883186 30 9420883186 30 ICM INGENIEROS SAS

MAZABEL DEIMAR AYUDANTE DE OBRA 01/06/2021 - 30/06/2021 30 1.084.899.697 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 30 9420883186 30 9420883186 30 ICM INGENIEROS SAS

MENDOZA CARDENAS AURA LUCERO INSPECTORA SST 01/06/2021 - 30/06/2021 30 52.839.239 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 30 9420883186 30 9420883186 30 ICM INGENIEROS SAS

MUÑOZ JHON CONDUCTOR VOLQUETA 01/06/2021 - 30/06/2021 30 70.979.110 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 30 9420883186 30 9420883186 30 ICM INGENIEROS SAS

NANCLARES RESTREPO ALBA LUZ LÍDER DE INTEGRACIÓN 01/06/2021 - 30/06/2021 30 32.322.041 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 30 9420883186 30 9420883186 30 ICM INGENIEROS SAS

NARVAEZ JORGE AYUDANTE DE OBRA 01/06/2021 - 30/06/2021 30 1.080.366.521 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 30 9420883186 30 9420883186 30 ICM INGENIEROS SAS

PONGUTA CALCETERO JOSE IVAN OPERADOR FRESADORA 01/06/2021 - 30/06/2021 30 1.023.927.705 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 30 9420883186 30 9420883186 30 ICM INGENIEROS SAS

PULIDO GIL SANDRA LILIANA INGENIERA RESIDENTE AUXILIAR 01/06/2021 - 30/06/2021 30 1.020.816.517 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 30 9420883186 30 9420883186 30 ICM INGENIEROS SAS

QUEVEDO HORTUA MONICA INGENIERA RESIDENTE 01/06/2021 - 30/06/2021 30 33.378.495 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4006700855 30 ICM INGENIEROS SAS

QUINTERO AVELLA JUANA MARIA PROFESIONAL SOCIAL 01/06/2021 - 30/06/2021 30 40.043.406 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 30 9420883186 30 9420883186 30 ICM INGENIEROS SAS

ROA ADI SUPERVISOR VOLQUETAS 01/06/2021 - 30/06/2022 30 79.214.256 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 30 9420883186 30 9420883186 30 ICM INGENIEROS SAS

ROA DIEGO OPERADOR MINICARGADOR 01/06/2021 - 30/06/2022 30 1.073.700.709 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 30 9420883187 30 9420883187 30 ICM INGENIEROS SAS

ROBAYO ANDRÉS RICARDO DIRECTOR DE OBRA 12/06/2021 - 30/06/2021 19 7.164.551 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 800231021 19 19 ICM INGENIEROS SAS

RODRIGUEZ ARIZA NICOLAS ADMINISTRADOR  DE OBRA 01/06/2021 - 30/06/2021 30 1.110.576.113 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 30 9420883186 30 9420883186 30 ICM INGENIEROS SAS

RODRIGUEZ LUIS CONDUCTOR VOLQUETA 01/06/2021 - 30/06/2021 30 313.951 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 30 9420883186 30 9420883186 30 ICM INGENIEROS SAS

SÁNCHEZ PEÑA AMILCAR LABORATORISTA 01/06/2021 - 30/06/2021 26 4.948.724 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 26 9420883186 26 9420883186 26 ICM INGENIEROS SAS

SANTOS RÍOS JORGE DIRECTOR DE OBRA 01/06/2021 - 30/06/2021 13 79.274.179 X X X X X X X X X X X X X 9420883186 13 9420883186 13 9420883186 13 ICM INGENIEROS SAS

TOLE BARRAGÁN OSIRIS HUMBERTO AYUDANTE DE OBRA 01/06/2021 - 30/06/2021 30 1.080.931.850 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 30 9420883186 30 9420883186 30 ICM INGENIEROS SAS

TRUJILLO ANGEL BAIRON NORBY AYUDANTE DE OBRA 01/06/2021 - 30/06/2021 30 1.080.362.231 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 30 9420883186 30 9420883186 30 ICM INGENIEROS SAS

VASQUEZ SANTIAGO OPERADOR VIBROCOMPACTADOR 01/06/2021 - 30/06/2021 30 19.487.789 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 30 9420883186 30 9420883186 30 ICM INGENIEROS SAS

ZAMORA HERNEY CONDUCTOR VOLQUETA 01/06/2021 - 30/06/2021 30 11.342.418 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9420883186 30 9420883186 30 9420883186 30 ICM INGENIEROS SAS

NOTA:

Firma Firma
Nombre: ANDRÉS RICARDO ROBAYO VILLAMIL Nombre: JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ
Director de Obra Director de la Interventoría
Matricula No.: 2520278464 CNL Matrícula No.: 19202-38985 CAU

Original:  Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias:  Interventor, Dirección Territorial

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
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VERSIÓN

PÁGINA 1 DE

Retiro 13 Junio

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

Pensiones

CÓDIGO

 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

EPS

1

1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Cargo

MINFRA-MN-IN-15-FR-12

Caja de Compensación -
ICBF Y SENADías del Mes

Razón Social del
Responsable del Pago

(Ver nota 1)

 PR 0+00 - PR 6+00 RUTA 2003 Y PR 0+00 - PR 83+420 RUTA 2003A

Período laborado C.C.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

Ingreso en Junio, no hay aún registro de
pago en planilla

Ingreso en Junio, no hay aún registro de
pago en planilla

Nombre

Retiro 13 Junio

Observaciones
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ANEXO No. 13

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

MINFRA-MN-IN-15-FR-13



FECHA 3 7 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1804 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIIO DE 2021 CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 2003 Y 2003A - ALTAMIRA FLORENCIA

SECTOR:

ARL EPS PENSION CAJA SENA ICBF
1 12.978.226 Director de Interventoría 4.081.000,00$ 4.081.000,00$ 284.100,00$ 163.300,00$ 653.000,00$ 163.300,00$ -$ -$
2 7.175.453 Residente de Interventoría 1 3.021.000,00$ 3.021.000,00$ 210.300,00$ 120.900,00$ 483.400,00$ 120.900,00$ -$ -$
3 78.032.599 Residente de Interventoría 2 3.021.000,00$ 3.021.000,00$ 210.300,00$ 120.900,00$ 483.400,00$ 120.900,00$ -$ -$

4 1.117.530.602 Ingeniero Auxiliar de interventoría 2.120.000,00$ 2.120.000,00$ 147.600,00$ 84.800,00$ 339.200,00$ 84.800,00$ -$ -$
5 18.113.160 Inspector 1.245.500,00$ 1.245.500,00$ 86.700,00$ 49.900,00$ 199.300,00$ 49.900,00$ -$ -$
6 18.401.419 Topógrafo inspector 1.245.500,00$ 1.245.500,00$ 86.700,00$ 49.900,00$ 199.300,00$ 49.900,00$ -$ -$
7 1.023.021.735 Inspector SST 1.245.500,00$ 1.245.500,00$ 86.700,00$ 49.900,00$ 199.300,00$ 49.900,00$ -$ -$
8 17.637.720 Cadenero 636.000,00$ 636.000,00$ 44.300,00$ 25.500,00$ 101.800,00$ 25.500,00$ -$ -$
9 1.193.584.575 Secretaria 583.000,00$ 583.000,00$ 40.600,00$ 23.400,00$ 93.300,00$ 23.400,00$ -$ -$
10 1.061.734.694 Conductor 1 - Camioneta 583.000,00$ 583.000,00$ 40.600,00$ 23.400,00$ 93.300,00$ 23.400,00$ -$ -$
11 26.644.461 Campamentera 260.000,00$ 260.000,00$ 18.100,00$ 36.400,00$ 145.400,00$ 36.400,00$ -$ -$
12 17.652.196 Conductor 2 - Camioneta 473.000,00$ 473.000,00$ 33.000,00$ 19.000,00$ 75.700,00$ 19.000,00$ -$ -$
13 1.117.528.070 Profesional ambiental 1.040.000,00$ 1.040.000,00$ 72.400,00$ 41.600,00$ 166.400,00$ 41.600,00$
14 1.014.181.471 Especialista Estructural 2.640.000,00$ 2.640.000,00$ 183.800,00$ 105.600,00$ 422.400,00$ 105.600,00$ -$ -$
15 18.395.783 Auditor de calidad 135.000,00$ 135.000,00$ 9.400,00$ 5.400,00$ 21.600,00$ 5.400,00$

22.329.500,00$ 1.554.600,00$ 919.900,00$ 3.676.800,00$ 919.900,00$ -$ -$

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma Firma
Nombre: BELIN JERONIMO MARQUEZ CORONADO Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Representante Legal de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 22202124452 COR Matrícula No.: 25202-72334 CND

Original:  Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias:  Dirección Territorial.

MINFRA-MN-IN-15-FR-13

1

1 DE 1

CÉDULA

CÓDIGO

VERSIÓN

1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

Carmenza Triana Quezada

Lina Victoria Segura

Wilson Rincón Duarte
Ivan Darío Cogollo

Ivan Darío Gil Botero

Nestor Fabian Narvaez Uribe

No.

Laura Ochoa

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

Loren Camila Bedoya Mejía
Jhon Alexander Cordoba

Michel Rubio Martínez

Jader Vargas Cuellar

José Fernando Viteri

Sergio Alexander Joven Montealegre

Wilson Andrés Bastidas

SALARIO /
HONORARIOS

Indice Base
Cotización

(I.B.C.)

PR 0+00 - PR 6+00 RUTA 2003 Y PR 0+00 Y PR 83+420 RUTA 2003A

Martín Artunduaga Soto

PÁGINA

NOMBRES Y APELLIDOS

 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CARGO
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ANEXO No. 14.

INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

MINFRA-MN-IN-15-FR-14



DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No: 4 PERIODO MES:
15 AL 30 DE
JUNIO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No : 1816 DE 2020 18 MESES 18 MESES

OBJETO: 01 DE MARZO DE 2021 N/A

CONTRATISTA: 15 DE JUNIO DE 2021 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SECTOR: PR 0+00 - PR 6+00 RUTA 2003 Y PR 0+00 Y PR 83+420 RUTA 2003A N/A

RUTA RUTA 2003 Y 2003A - ALTAMIRA FLORENCIA VALOR  ACUMULADO:

TRAMO: ALTAMIRA - FLORENCIA ANTICIPO CONCEDIDO:

1804 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

Contrato No. Plazo Acumulado Fecha
Vencimiento Valor Valor Acumulado Valor Otorgado $ 17.813.482.621$ Contrato No. Plazo Acumulado

1816 DE 2020 18 MESES 26/09/2022 44.533.706.553,00 44.533.706.553,00 21.408.706.553$ Amortizado $ 297.127.522$ 1804 DE 2020 18 MESES
23.125.000.000$ Saldo $ 17.516.355.099$
44.533.706.553$

Obra (B) Ajustes (A) Total (C=A+B)

En el mes: 1.111.501.224$ 36.192.379$ 18.232$ 36.210.611$ 72.374.991$ 1,00 2,00 Sección Metros

Acumulado: 2.565.990.394$ 344.021.654$ 627.428$ 344.649.082$ 386.490.897$ 1,00 1,12 Corona: Observaciones: El contratista de obra no ha realizado la entrega final de los estudios
Calzada: y diseños del pavimento.
Bermas:
Sub base:

Base:

Contratista: 0,11 3,16 0,18 14,84 44.187.112.089$ 44.187.112.089$ 44.187.112.089$ Carpeta:

Interventor: 0,19 3,16 0,18 14,84 3.363.432.943$ 3.363.432.943$ 3.363.432.943$

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

Valor sin IVA

 $              1.945.382

1.945.382,00
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Programado: Ejecutado:

297.127.522,00$

-$

44.533.706.553,00$

17.813.482.621,00$

44.533.706.553,00$

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

(Día) (Mes) (Año)

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

3.749.923.840$

PLAZO INICIAL:

CONTRATO DE OBRA

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VALOR ADICIONALES:

       E/V

ESTUDIOS Y DISEÑOS

Meses Faltantes

GESTIÓN PREDIAL

VALOR INICIAL (incluido IVA) :

0

0

Valor Acumulado

CÓDIGO

DE 2PÁGINA

3

FECHA DE INICIACIÓN:

20217FECHA DE ELABORACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 1

MINFRA-MN-IN-15-FR-14

Valor Programado para
los meses faltantes del

año.

Presupuesto
disponible

0,13

Saldo  Contrato Plazo Adicional
Estimado

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

CONVENCIONES:

1PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

VALOR BÁSICO ACTA:

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

0,03

I/CE/P Costos de
Intervent (I)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

VALOR TOTAL

INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)Inversión
Programada (P)

Meses
Ejecutados

Plazo
Ejecutado/Total

VERSION

FECHA DE REANUDACIÓN:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

ValorFecha Vencimiento

26/09/2022

GESTIÓN SOCIAL

ANTICIPOS

C/B

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

2021
2022
Total

OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN

GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS CAQUETÁ

EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO,
REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA
REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 3.

CONSORCIO VIAS CAUCA PACM

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Año

3.749.923.840$



(Día) (Mes) (Año)

CÓDIGO

DE 2PÁGINA

3 20217FECHA DE ELABORACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 1

MINFRA-MN-IN-15-FR-14

1PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION

Programado

NOTAS:
1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.

2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.

3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.

4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma Firma
Nombre: Andrés Ricardo Robayo Villamil Nombre: Jose Fernando Viteri Muñoz
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula No. 2520278464CNL Matrícula No.: 19202 - 38985 CAU

Original:  Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias:  Interventor, Dirección Territorial.

0,11

0,22

0

0

0

0,09

1,1

1,1

0,35

0

1,16

0,28

0

0

0

0

0,56 0,47

0,44

0,18

0

0

0

0

0,09

0,52

0,36

0,16

0

0,44 1,29

En el mes Acumulado

INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA                         (millones de
pesos)Programado

(Km-mes)

Ejecutado
Acumulado

(EA)
(Km)

PR
 8

3+
00

A  V  A  N  C  E     F  I  S  I  C  O     A  C  U  M  U  L  A  D  O     D  E      O  B  R  A

Programado
Acumulado

(PA)
(Km)

PR
 0

PR
 1

4+
00

0

Ejecutado
(Km-mes)

 $       33.456.641

 $    14.258.625

 $    21.671.190

PR
 4

9+
00

PR
 5

6+
00

PR
 7

0+
00

 $      69.853.593  $     184.265.312

PR
 2

8+
00

PR
 4

2+
80

0

 $       17.956.985

152.702.084$

EA / PA

 $     290.112.262

 $  10.535.255,00

Ejecutado

 $     454.104.993

 $        4.816.117

52.246.436$

 $  1.385.650.930

Ejecutado

OBRAS VARIAS

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

 $     230.134.008BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

 $     300.346.077

485.715.527$

Programado

 $     347.121.286

TRANSPORTES

PAVIMENTOS ASFALTICOS

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE
PAGO (GGP)

EXPLANACIONES

0,840,49 0
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3 7 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 1816 DE 2020 CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS CAUCA PACM

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO,REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO
DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 3.

FECHA DE INICIO: 01/03/2021

PLAZO INICIAL: 18 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/09/2022

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1804 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTERDISEÑOS

10% $4.453.370.655,3 30 12 1 3 2023

100%  $  22.266.853.276,5 30 12 1 12 2023

20%  $    8.906.741.310,6 30 12 1 9 2025

30%  $       123.903.990,0 30 6 30 6 2027

30%  $  13.360.111.965,9

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 15-44-101236714

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

10%  $  2.226.685.327,65 28 12 28 6 2022

10%  $  2.226.685.327,65 28 12 28 6 2022

10%  $  2.226.685.327,65 28 12 28 6 2022

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 15-40101068351 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

5 AÑOSACTA DE ENTEGRA

2020

Cumplimiento

Estabilidad y/o Calidad de Obra

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones 2020

Calidad de Estudios y Diseños 2022

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

2020

2020

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

% Amparo

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($) VIGENCIA
Desde Hasta

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Hasta

Otros - Daño emergente y lucro cesante

Valor Asegurado ($)

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2020

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 2

MINFRA-MN-IN-15-FR-15

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

FECHA

(Incluye prórrogas y suspensiones)

2020

44.533.706.553$

44.533.706.553,00$
(Incluye adiciones)

413.013.300,00$

413.013.300,00$

Otros - Perjuicios extrapatrimoniales

Desde
VIGENCIAAmparo



3 7 2021
(Día) (Mes) (Año)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 2

MINFRA-MN-IN-15-FR-15

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

FECHA

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Día Mes

Día Mes

Día Mes Día Mes Año

Día Mes Día Mes Año

Día Mes Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Día Mes Día Mes Año

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma
Nombre: JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 19202-38985 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Otros Año

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($) VIGENCIA
Desde Hasta

Calidad de Estudios y Diseños Año

Estabilidad y/o Calidad de Obra Año

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) Año

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

Cumplimiento Año

Buen manejo y correcta inversión del anticipo Año

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones Año

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($) VIGENCIA
Desde

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

Hasta
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3 7 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1804 DE 2020 INTERVENTOR:

OBJETO DEL CONTRATO:

HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA (MÓDULO 2).

FECHA DE INICIO: 01/03/2021

PLAZO INICIAL: 18 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/09/2022

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

 $     374.992.384 15 6 30 3 2023

1.874.961.920$
15 6 30 3 2023

749.984.768$
15 6 30 9 2025

 $  1.124.977.152 30 9 30 9 2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 8001011786

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: AXA COLPATRIA

MINFRA-MN-IN-15-FR-16

Hasta

FECHA

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

(Incluye prórrogas y suspensiones)

Buen manejo y correcta inversión del
anticipo 2021

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo Valor Asegurado
($)

VIGENCIA
Desde

Pago de Salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones 2021

Calidad del servicio 2022

Cumplimiento 2021

% Amparo

10

100

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

3.749.923.840,00$

3.749.923.840,00$
(Incluye adiciones)

1

1 DE 2

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

SUBDIRECCIÓN RED
NACIONAL DE CAQUETÁ

CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIONY/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y

Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA,

20

30



3 7 2021
(Día) (Mes) (Año)

MINFRA-MN-IN-15-FR-16

FECHA

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 1

1 DE 2

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Día Mes

Día Mes

Día Mes Día Mes Año

Día Mes Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma Firma
Nombre: Jose Fernando Viteri Muñoz Nombre: Carlos Alberto Zambrano Gonzalez
Director de Interventoría Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 19202 - 38985 CAU Matricula No.: 25202 - 72334 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

Año

Amparo Valor Asegurado
($)

VIGENCIA
Desde Hasta

Pago de Salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones Año

Calidad del servicio Año

Cumplimiento Año

Buen manejo y correcta inversión del
anticipo

% Amparo
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3 7 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 1816/2020
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO  DE OBRA: EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIEMTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA
- FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 3.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CAUCA PACM

FECHA DE INICIO: 01/03/2021 PLAZO INICIAL: 18 MESES FECHA DE VENCIMIENTO: 27/09/2022
(Indicar día, mes y año) (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1804 DE 2020
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTERDISEÑOS

PRESENTADO: APROBADO: VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: N/A FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: N/A
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: N/A FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: N/A

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: APROBADO: FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ____________ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES: NO SE PRESENTARON EN EL PRESENTE PERIODO

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES: NO SE PRESENTARON EN EL PRESENTE PERIODO

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

DE 2

RED NACIONAL DE CARRETERAS

FECHA

02/03/2021

1. PLAN DE CALIDAD

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA PÁGINA

VERSIÓN

MINFRA-MN-IN-15-FR-17
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1

CÓDIGO

XSI        X NO SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

X

0 N/A

X

X

X



3 7 2021
(Día) (Mes) (Año)

DE 2

FECHA

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA PÁGINA

VERSIÓN

MINFRA-MN-IN-15-FR-17
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1

CÓDIGO

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Valor del IG mes
-
-
-
-
-
-

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No. Marca Serie Fecha de
Calibración

No. y Fecha
Certificado de

Calibración

Fecha de
Vencimiento
Calibración

1 TOPCON X52098 05/05/2021 1052-2021 / 05-
MAY-2021 05/11/2021

2 SUNWAY H231593 27/05/2021 1054-2021/ 27-
MAY-2021 27/11/2021

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma Firma Firma Firma
Nombre: ANDRÉS RICARDO ROBAYO VILLAMIL Nombre: Nombre: JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ Nombre: LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Director de la Obra Especialista en Calidad de la Obra Director de la Interventoría Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:2520278464CNL Matrícula No.: Matrícula No.: 19202-38985 CAU Matrícula No.: 25202-56727 CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

NIVEL AUTOMÁTICO

ESTACION TOTAL

IGn: Índice de gestión n = -

IG2: Índice de gestión 2 =
IG3: Índice de gestión 3 =
IG4: Índice de gestión 4 = -

-
-
-

Título indicador de Gestión:
IG1: Índice de gestión 1 =

-

Tipo de Equipo

IG5: Índice de gestión 5 =

Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)

Comentarios
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3 7 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1804 DE 2020
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO  DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:

FECHA DE INICIO: 01/03/2021 PLAZO INICIAL: Dieciocho (18) meses FECHA DE VENCIMIENTO: 26/09/2022
(Indicar día, mes y año) (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 1816 DE 2020
(Indicar número y año)

CONTRATISTA:

PRESENTADO: APROBADO: VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: febrero de 2021

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 2 en 2021 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: N.A.
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: N.A. FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ago-21

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI APROBADO:
N.A.

FECHA DE APROBACIÓN:
N.A.

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ____________
N.A.

No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: N.A.

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:N.A.

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: N.A. No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: N.A. No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: N.A.

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: N.A. No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: N.A.

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: N.A. No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: N.A.

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: N.A. No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: N.A.

OBSERVACIONES: No se presentaron en este periodo
Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-18
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÁGINA 1 DE 2

FECHA

De acuerdo al Plan de Gestión Integral entregado por la Interventoría CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS al Instituto Nacional de Vías, mediante oficio ADM006 del 19 de febrero de 2021, en anexo
No 6- MM- F-015 “cronograma de actividades”, se describe que la periodicidad para desarrollar auditorías internas es de dos veces al año.

N.A.

N.A.

A la fecha no se ha presentado realizar Auditorías internas. De acuerdo al Plan de Gestión Integral entregado por la Interventoría CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS al Instituto Nacional de Vías, mediante oficio ADM006 del 19 de
febrero de 2021, en anexo No 6- MM- F-015 “cronograma de actividades”, se describe que la periodicidad para desarrollar auditorías internas es de dos veces al año.

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y
CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA (MÓDULO 2).

CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS

CONSORCIO VIAS CAUCA PACM

1. PLAN DE CALIDAD

El plan de calidad de la Interventoría fue radicado en Invias mediante oficio ADM006 del 19 de febrero de 2021; pero a la fecha no ha llegado la respuesta de aprobación.

El plan de calidad de la Interventoría  junto al Plan de ensayos fué radicado en Invias mediante oficio ADM006 del 19 de febrero de 2021; pero a la fecha no ha llegado la respuesta de aprobación.

SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS CAQUETÁ

SI           X NO SI NO               X

SI      X NO

SI NO



3 7 2021
(Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No. Marca Serie Fecha de Calibración
No. y Fecha

Certificado de
Calibración

Fecha de
Vencimiento
Calibración

1 ASTOR 505084 12 DE ABRIL DE 2021 6774 del 12/04/2021 11/10/2021

2 STONEX DL10239 12 DE ABRIL DE 2021 6372 del 12/04/2021 11/10/2021

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma Firma Firma

ING JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ ING LUZ MARINA ORTEGA OCHOA ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Director de la Interventoría Especialista en Calidad de la Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202 - 38985 CAU Matrícula No.: 25202-56727 CND Matrícula No.: 25202-72334 CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

2

FECHA

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-18
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

IG2: Índice de gestión 2 = Desfase en entrega de productos según
compromisos contractuales Promedio de días de desfase en la entrega de productos de acuerdo con lo pactado con el cliente

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÁGINA 2 DE

Título indicador de Gestión: Valor del IG mes

IG1: Índice de gestión 1 = Satisfacción del Cliente Promedio del Puntaje de la encuesta de satisfacción del Cliente

IG3: Índice de gestión 3 = Cumplimiento en la entrega de productos
según compromisos contractuales Promedio del Porcentaje de cumplimiento en la entrega de productos según compromisos contractuales

IG4: Índice de gestión 4 = Tiempo de respuesta por proyecto Promedio de TR respuesta a solicitudes fuera de los días establecidos según corresponda con concepto de especialista o sin concepto de especialista.

IG5: Índice de gestión 5 = Indicador de prestación del servicio Número Actividades Ejecutadas / Número Actividades Requeridas con Relación al Criterio de Aceptación del Indicado en el "PS-F-010"

IGn: Índice de gestión 6 = Indicador gestión y seguimiento al Contratista Número de Incumplimientos del Contratista Reportados por la Interventoría / Número de Incumplimientos del Contratista con Relación al Criterio de Aceptación del
Indicador en el "PS-F-010"

La información resultado mes a mes de los indicadores que se encontrará almacenada en archivo físico y digital según se relaciona en el “MM-F-014” Listado de Registros y Documentos del Proyecto de Interventoría
Interventoría CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS

Tipo de Equipo Comentarios

NIVEL DE PRECISIÓN No se presentan comentarios

A la fecha la Interventoría, se encuentra en proceso  de reunir información referente a los equipos a utilizar durante el desarrollo del Contrato .

ESTACIÓN TOTAL No se presentan comentarios



CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS Documento:
Informe mensual

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 04
CONTRATO 1804 – 2020

15 AL 30 DE JUNIO DE 2021
Versión 0

ANEXO No. 19.
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SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA



FECHA 10 3 2021

(Día) (Mes) (Año)

SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRTERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ

1816 DE 2020 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CAUCA PACM

EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 3.

1804 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTERDISEÑOS

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: SOLICITUD DEL 47% DEL VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, COMO ANTICIPO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO No. 1816-2020

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No. VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4 VR. MES 5 VR. MES 6 VR. MES 7 VR. MES 8 VR. MES 9 VR. MES 10
VALOR PROGRAMA 

APROBADO (A)
%

1 988.681.028,66$               988.681.028,66$                   988.681.028,66$         988.681.028,66$         439.413.790,51$         439.413.790,51$         439.413.790,51$         439.413.790,51$         439.413.790,51$         439.413.790,51$         6.591.206.858,00$        35,27%

2 186.373.561,92$               186.373.561,92$                   186.373.561,92$         186.373.561,92$         186.373.561,92$         186.373.561,92$         186.373.561,92$         186.373.561,92$         186.373.561,92$         186.373.561,92$         1.863.735.619,00$        9,97%

3 645.494.247,70$               645.494.247,70$                   645.494.247,70$         645.494.247,70$         645.494.247,70$         645.494.247,70$         645.494.247,70$         645.494.247,70$         645.494.247,70$         645.494.247,70$         6.454.942.477,00$        34,54%

4 698.900.857,21$               698.900.857,21$                   698.900.857,21$         698.900.857,21$         -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            2.795.603.429,00$        14,96%

5 37.274.712,38$                 37.274.712,38$                     37.274.712,38$           37.274.712,38$           37.274.712,38$           37.274.712,38$           37.274.712,38$           37.274.712,38$           37.274.712,38$           37.274.712,38$           372.747.124,00$           1,99%

6 212.101.142,79$               212.101.142,79$                   -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            424.202.286,00$           2,26%

7 9.318.678,10$                   9.318.678,10$                       9.318.678,10$             9.318.678,10$             9.318.678,10$             9.318.678,10$             9.318.678,10$             9.318.678,10$             9.318.678,10$             9.318.678,10$             93.186.781,00$             0,50%

8 31.062.260,32$                 31.062.260,32$                     31.062.260,32$           -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            -$                            93.186.781,00$             0,50%

TOTAL 2.809.206.489,08$            2.809.206.489,08$                2.597.105.346,29$      2.566.043.085,97$      1.317.874.990,62$      1.317.874.990,62$      1.317.874.990,62$      1.317.874.990,62$      1.317.874.990,62$      1.317.874.990,62$      18.688.811.355,00$      100%

NOTAS:

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

(Firma) (Firma)

CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA BELIN JERONIMO MARQUEZ CORONADO

Representante Legal o su Apoderado Representante Legal o su Apoderado

Contratista

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) 
Copias:  Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Equipos y de laboratorio

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

1

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

1

Transportes generales 

UNIDAD EJECUTORA

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO:

1 DE

Interventor 

Matricula No.: 22202124452CORMatricula No.:

DESCRIPCIÓN DEL ITEM

Compra de materiales e insumos

Pago de salarios, jornales y servicios profesionales

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución 

motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad  a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar 

sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

Compra de equipos y repuestos

Honorarios especialistas

adecuacion, instalacion Dotacion de oficinas

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

Arrendamientos y alquileres

JOSE F.VITERI
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FECHA 12 3 2021

(Día) (Mes) (Año)

SUB. RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA

1804 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTERDISEÑOS

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES  VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA

 "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA (MÓDULO 2).

ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ - DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS - CAQUETA

1

JUSTIFICACIÓN: De acuerdo al Contrato de Interventoría No. 1804 de 2020 en su cláusula séptima se procede a realizar el anticipo del 50% del valor básico del Contrato, 

(sin incluir ajustes y/o frente adicional )

ITEM No. VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4 VR. MES 5 VR. MES 6 VR. MES 7 VR. MES 8 VR. MES 9 VR. MES 10

VALOR 

PROGRAMA 

APROBADO (A)

%

1 $ 47.436.000 $ 78.317.856 $ 81.774.000 $ 81.774.000 $ 81.774.000 $ 106.732.263 $ 112.301.856 $ 140.149.856 $ 141.164.656 $ 141.754.656 $ 1.013.179.140 87,06%

2

$ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 50.000.000 4,30%

3

$ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 45.000.000 3,87%

4 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 16.000.000 1,37%

5
$ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 16.000.000 1,37%

6 $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 19.000.000 1,63%

7
$ 510.000 $ 510.000 $ 510.000 $ 510.000 $ 510.000 $ 510.000 $ 510.000 $ 510.000 $ 510.000 $ 4.590.000 0,39%

TOTAL $ 53.436.000 $ 91.827.856 $ 97.284.000 $ 98.284.000 $ 98.284.000 $ 123.242.263 $ 128.811.856 $ 156.659.856 $ 157.674.656 $ 158.264.656 $ 1.163.769.140 100%

NOTAS:

(Firma) (Firma)

BELIN JERONIMO MARQUEZ CORONADO CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

Representante Legal o su Apoderado Supervisor del Contrato de Interventoría

Matricula No. 2520272334 CND

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) 

Copias:  Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible 

mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Interventor 

a)  Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. No aplica para

compra de vehículos.

Matricula No. 22202124452 COR

INVIAS

Alquiler de Camioneta o campero de más de  2.000 c.c. (1): 4x4  

(incluye peajes y combustible); el modelo del vehículo ofrecido  

deberá corresponder a modelos 2015 o superior

Alquiler Van de pasajeros (entre 8 y 10 personas) (incluye peajes y 

combustible); el modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder 

a modelos 2015 o superior

Equipo completo de topografía

Equipo completo de laboratorio de suelos, materiales, pavimentos y 

concretos

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc.)

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DESCRIPCIÓN DEL ITEM

Costos de personal actas de costos

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

OBJETO DEL CONTRATO:

PÁGINA DE

UNIDAD EJECUTORA: 

CÓDIGO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-3-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

JOSE F. VITERI M.



CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS Documento:
Informe mensual

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 04
CONTRATO 1804 – 2020

15 AL 30 DE JUNIO DE 2021
Versión 0

ANEXO No. 21.

SEGUIMIENTOPROGRAMA DE INVERSIONES

MINFRA-MN-IN-6-FR-01

MINFRA-MN-IN-6-FR-02



FECHA 11 3 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA PROGRAMA DE INVERSIONES
(Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1816 DE 2020 PLAZO INICIAL: 18 PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 01/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CAUCA PACM LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 2003 Y 2003A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1804 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTERDISEÑOS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

39.763.428.414,00$                
39.763.428.414,00$                

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

$2.804.457.006 4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

$250.000.000

$312.899.932 7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

$347.070.000 OBSERVACIONES: ESTA SUJETA A CAMBIO DE ACUERDO CON EL ALCANCE FINAL DE LAS INTERVENCIONES A REALIZAR

$65.943.300

$737.907.901

Nombre:

$252.000.000

$4.770.278.139 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$44.533.706.553

ta, Interventor y Dirección Territorial

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica 
aprobada o modificación contratual.

DE

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

-$                                   44.533.706.553$                                        

-$                                                                       

17 18

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA    

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       

Miles de pesos

7 8
VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA                
Miles de pesos

(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

1 2

ago-21 sep-21 oct-21mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21

3 4 5 6

jul-22 ago-22

EXPLANACIONES                                                                 
(Items del 1 al 4)

$1.781.128.510 100,00% 1,00%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

6,20% 1,50% 1,00%
17.811.285,10$                   28.498.056,16$                   85.494.168,48$                   97.962.068,05$                   106.867.710,60$                 106.867.710,60$                 106.867.710,60$                 

1,60% 4,80% 5,50% 6,00% 6,00% 6,00%
110.429.967,62$                 26.716.927,65$                   17.811.285,10$                   

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS                                      
(Items del 5 al 7

$6.638.481.000 100,00% 1,00% 2,20% 0,00%
66.384.810,00$                   298.731.645,00$                 431.501.265,00$                 517.801.518,00$                 564.270.885,00$                 597.463.290,00$                 597.463.290,00$                 

4,50% 6,50% 7,80% 8,50% 9,00% 9,00%
146.046.582,00$                 -$                                   

7,00%
464.693.670,00$                 

PAVIMENTOS ASFALTICOS                                                  
(Items del 8 al 14)        

$9.231.949.090 100,00% 7,00% 5,80% 5,80%
73.855.592,72$                   563.148.894,49$                 830.875.418,10$                 877.035.163,55$                 646.236.436,30$                 

0,80% 6,10% 9,00% 9,50% 7,00%
646.236.436,30$                 535.453.047,22$                 535.453.047,22$                 

6,00% 4,70% 1,50%
37.842.082,75$                   378.420.827,52$                 813.604.779,17$                 851.446.861,92$                 946.052.068,80$                 1.002.815.192,93$              1.135.262.482,56$              

2,00% 4,30% 4,50% 5,00% 5,30% 6,00%
1.135.262.482,56$              889.288.944,67$                 283.815.620,64$                 1.135.262.482,56$              

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD                                             
(Items del 37 al 45)        

$451.510.941 100,00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES                                               
(Items del 15 al 36)        

$18.921.041.376 100,00% 0,20%

15,50% 17,40%
9.030.218,82$                     9.030.218,82$                     13.545.328,23$                   13.996.839,17$                   14.899.861,05$                   15.351.371,99$                   

2,00% 2,00% 3,00% 3,10% 3,30% 3,40%
69.984.195,86$                   78.562.903,73$                   15.802.882,94$                   16.254.393,88$                   18.963.459,52$                   19.866.481,40$                   

10,60%
47.860.159,75$                   

13,00% 14,90%4,50% 5,50% 6,00%
46.532.849,61$                   53.333.804,55$                   16.107.524,87$                   19.686.974,84$                   21.476.699,82$                   40.089.839,66$                   

TRANSPORTES                                                                    
(Items del 48 al 49)        

$2.381.372.500 100,00% 0,40% 1,53%

OBRAS VARIAS                                                                    
(Items del 46 al 47)        

$357.944.997 100,00%

2,80% 0,83%
9.525.490,00$                     36.514.378,33$                   107.955.553,33$                 130.975.487,50$                 149.232.676,67$                 157.170.585,00$                 166.696.075,00$                 168.283.656,67$                 

4,53% 5,50% 6,27% 6,60% 7,00% 7,07%
66.678.430,00$                   19.844.770,83$                   

7,23%
172.252.610,83$                 

7,00%
166.696.075,00$                 

7,50%
178.602.937,50$                 

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

TOTAL OTROS ITEMS

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,16% 1,28% 3,49% 5,24% 6,45% 6,85% 6,71% 6,72% 4,48% 2,49%
VALOR (Miles de Pesos) $65.178.858,00 $509.818.072,00 $1.388.671.958,00 $2.084.064.796,00 $2.564.374.720,00 $2.722.156.376,00 $2.667.425.856,00 $2.673.027.205,00 $1.780.700.977,00 $988.821.432,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0,16% 1,45% 4,94% 100,00%
VALOR (Miles de Pesos) $65.178.858 $574.996.930 $1.963.668.888 $4.047.733.684 $6.612.108.404 $9.334.264.780 $12.001.690.636 $14.674.717.841

10,18% 16,63% 23,47% 30,18% 36,91% 97,51%
$38.774.606.982 $39.763.428.414

VALOR (Miles de Pesos)
%

VALOR (Miles de Pesos)

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

EJECUCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTO DE HUILA Y CAQUETA EN MARCO DEL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES

119.335.610,17$                 

9,00%
597.463.290,00$                 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

$44.533.706.553

5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
DIAS DE LA SEMANA 6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE
TRABAJO 7 POR 24 (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROVISIONES*
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3,50%
15.802.882,94$                   

7,00%
646.236.436,30$                 

6,00%
1.135.262.482,56$              

3,50%

6,00%
553.916.945,40$                 

6,00%

9

nov-21

6,70%

10

dic-21

8,00%
142.490.280,80$                 

11

ene-22

8,50%
151.395.923,35$                 

7,00%
464.693.670,00$                 

6,00%
553.916.945,40$                 

7,00%
1.324.472.896,32$              

3,60%

12

feb-22

9,00%
160.301.565,90$                 

6,00%
398.308.860,00$                 

6,00%
553.916.945,40$                 

7,50%
1.419.078.103,20$              

4,20%

10,30%
36.868.334,69$                   

7,50%
178.602.937,50$                 

13

mar-22

9,00%
160.301.565,90$                 

6,00%
398.308.860,00$                 

6,00%
553.916.945,40$                 

8,00%
1.513.683.310,08$              

4,40%

10,30%
36.868.334,69$                   

7,67%
182.571.891,67$                 

14

abr-22

8,50%
151.395.923,35$                 

6,00%
398.308.860,00$                 

6,00%
553.916.945,40$                 

8,50%
1.608.288.516,96$              

7,00%
31.605.765,87$                   

11,20%

7,67%
182.571.891,67$                 

15

may-22

6,70%
119.335.610,17$                 

5,50%
365.116.455,00$                 

6,00%
553.916.945,40$                 

9,00%
1.702.893.723,84$              

11,30%
40.447.784,66$                   

7,07%
168.283.656,67$                 

16

jun-22

4,00%
71.245.140,40$                   

5,00%
331.924.050,00$                 

6,00%
553.916.945,40$                 

8,50%
1.608.288.516,96$              

13,50%
60.953.977,04$                   

13,00%
46.532.849,61$                   

5,83%
138.913.395,83$                 

6,80% 6,28% 6,82% 6,96% 7,21% 7,46% 7,54% 7,07%
$2.702.460.838,00 $2.498.549.312,00 $2.710.813.466,00 $2.766.040.206,00 $2.865.517.389,00 $2.966.177.743,00 $2.997.854.335,00 $2.811.774.875,00

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)

43,70% 49,98% 56,80% 63,76% 70,96% 78,42% 85,96% 93,04%
$17.377.178.679 $19.875.727.991 $22.586.541.457 $25.352.581.663 $28.218.099.052 $31.184.276.795 $34.182.131.130 $36.993.906.005

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

X 

$ Valor $ Valor 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Matrícula No.:

Firma: Aprueba Firma: Aprueba Firma

Nombre: Nombre:

CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA

Matrícula No.: Matrícula No.:

Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto 
Original: Archivo de Gestión Contractual Matrícula No.: Matrícula No.:
Copias: Unidad Ejecutora, Contratis

Jefe de Unidad Ejecutora

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

Nombre: Nombre: Nombre:

Supervisor de Contrato de Interventoría

 

Firmado digitalmente por 

CARLOS ALBERTO 

ZAMBRANO GONZALEZ
 

Firmado digitalmente por 

CARLOS ALBERTO 

ZAMBRANO GONZALEZ



FECHA 1 7 2021

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 DE junio 2021 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 4
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1816 DE 2020 PLAZO INICIAL: 18 PLAZO ACUMULADO: 18

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: EJECUCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26 de septiembre de 2022

DEL HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 3. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: 15 de junio de 2021

CONTRATISTA: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1804 DE 2020 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

39.763.428.414,00$                     $341.525.888,00

39.763.428.414,00$                     
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

98882143200,00%

VALOR INICIAL VALOR MES EJECUTADO NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$2.804.457.006 -$                                     

622.877,00$                        OBSERVACIONES:

$250.000.000 -$                                     

-$                                     

$312.899.932 262.564,03$                        

2.500.317,98$                     

$347.070.000 -$                                     

-$                                     

$65.943.300 -$                                     

-$                                     

$737.907.901 -$                                     

-$                                     

$252.000.000 644.100,00$                        

1.945.382,00$                     Firma: Firma:

$4.770.278.139 5.068.576,98$                     Nombre: ING. ANDRÉS RICARDO ROBAYO VILLAMIL Nombre:    ING. JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ
-$                                     DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

$44.533.706.553 346.594.464,98$                 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

1 DE 1

36.570.943,91$                                                     

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 44.533.706.553,00$                                        N/A

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

N/A

CONSORCIO VIAS CAUCA PACM

1 de marzo de 2021

SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS CAQUETÁ

2003 Y 2003A

44.533.706.553,00$                                        

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                Miles 

de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2 3 4 5

CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTERDISEÑOS

18

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA      Miles de 

pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             

Miles de pesos

mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22

12,90% 1,88% 1,00% 1,60%

$1.781.128.510 12,90% $33.456.641

mar-22

6,70% 4,00% 1,50% 1,00%
17.811.285,10$                      28.498.056,16$                      85.494.168,48$                      97.962.068,05$                      106.867.710,60$                    106.867.710,60$                       

6,70% 8,00% 8,50% 9,00% 9,00% 8,50%4,80% 5,50% 6,00% 6,00% 6,00% 6,20%
160.301.565,90$                    151.395.923,35$                    119.335.610,17$                    71.245.140,40$                      26.716.927,65$                      17.811.285,10$                                                   106.867.710,60$                    110.429.967,62$                    119.335.610,17$                    142.490.280,80$                    151.395.923,35$                    160.301.565,90$                    

0,22% 0,44%
$3.918.270 $7.867.181 $21.671.190

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS                                            
(Items del 5 al 7

$6.638.481.000 12,00% 1,00% 4,50% 6,50% 7,80%

EXPLANACIONES                                                                             
(Items del 1 al 4)

$1.781.128.510

0,00%
66.384.810,00$                      298.731.645,00$                    431.501.265,00$                    517.801.518,00$                    564.270.885,00$                       597.463.290,00$                    597.463.290,00$                    597.463.290,00$                    

6,00% 6,00% 6,00% 5,50% 5,00% 2,20%8,50% 9,00% 9,00% 9,00% 7,00% 7,00%
331.924.050,00$                    146.046.582,00$                    -$                                                                     

$6.638.481.000 12,00%

464.693.670,00$                    464.693.670,00$                    398.308.860,00$                    398.308.860,00$                    398.308.860,00$                    365.116.455,00$                    

PAVIMENTOS ASFALTICOS                                                      
(Items del 8 al 14)        

$9.231.949.090 6,90% 3,14% 6,00% 6,00% 5,80% 5,80%
73.855.592,72$                      563.148.894,49$                    830.875.418,10$                    877.035.163,55$                       

7,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%0,80% 6,10% 9,00% 9,50% 7,00% 7,00%
553.916.945,40$                    553.916.945,40$                    553.916.945,40$                    553.916.945,40$                    535.453.047,22$                    535.453.047,22$                                                 646.236.436,30$                    646.236.436,30$                    646.236.436,30$                    553.916.945,40$                    553.916.945,40$                    553.916.945,40$                    

3,14%
$290.112.262

ESTRUCTURAS Y DRENAJES                                                  
(Items del 15 al 36)        

$18.921.041.376 11,00% 0,20%

$9.231.949.090 6,90% $290.112.262

8,50% 9,00% 8,50% 4,70% 1,50%
37.842.082,75$                      378.420.827,52$                    813.604.779,17$                    851.446.861,92$                    946.052.068,80$                    

6,00% 6,00% 6,00% 7,00% 7,50% 8,00%2,00% 4,30% 4,50% 5,00% 5,30% 6,00%
283.815.620,64$                                                 1.419.078.103,20$                 1.513.683.310,08$                 1.608.288.516,96$                 1.702.893.723,84$                 1.608.288.516,96$                 889.288.944,67$                    1.002.815.192,93$                    1.135.262.482,56$                 1.135.262.482,56$                 1.135.262.482,56$                 1.135.262.482,56$                 1.324.472.896,32$                 

4,00%

$451.510.941 4,00%

$18.921.041.376 11,00%

10,60% 13,50% 15,50% 17,40%
9.030.218,82$                        9.030.218,82$                        13.545.328,23$                      13.996.839,17$                         

3,50% 3,50% 3,60% 4,20% 4,40% 7,00%2,00% 2,00% 3,00% 3,10% 3,30% 3,40%
19.866.481,40$                      31.605.765,87$                      47.860.159,75$                      60.953.977,04$                      69.984.195,86$                      78.562.903,73$                                                   14.899.861,05$                      15.351.371,99$                      15.802.882,94$                      15.802.882,94$                      16.254.393,88$                      18.963.459,52$                      

OBRAS VARIAS                                                                                
(Items del 46 al 47)        

$357.944.997 0,00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD                                                
(Items del 37 al 45)        

$451.510.941

14,90%
16.107.524,87$                      

10,30% 10,30% 11,20% 11,30% 13,00% 13,00%4,50% 5,50% 6,00%
46.532.849,61$                      46.532.849,61$                      53.333.804,55$                                                   

$357.944.997 0,00%

19.686.974,84$                      21.476.699,82$                      36.868.334,69$                      36.868.334,69$                      40.089.839,66$                      40.447.784,66$                      

TRANSPORTES                                                                                  
(Items del 48 al 49)        

$2.381.372.500 11,97% 0,75% 0,40% 1,53% 7,07% 5,83% 2,80% 0,83%
9.525.490,00$                        36.514.378,33$                      107.955.553,33$                    130.975.487,50$                    149.232.676,67$                    157.170.585,00$                       

7,23% 7,00% 7,50% 7,50% 7,67% 7,67%4,53% 5,50% 6,27% 6,60% 7,00% 7,07%
182.571.891,67$                    182.571.891,67$                    168.283.656,67$                    138.913.395,83$                    66.678.430,00$                      19.844.770,83$                                                   166.696.075,00$                    168.283.656,67$                    172.252.610,83$                    166.696.075,00$                    178.602.937,50$                    178.602.937,50$                    

0,05% 0,11%
$14.258.625$1.095.735

TOTAL OTROS ITEMS

$2.381.372.500 11,97% $17.956.985 $2.602.625

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,16% 1,28% 3,49% 5,24% 4,48%

$1.780.700.977,00

2,49%

VALOR (Miles de Pesos) $65.178.858,00 $509.818.072,00 $1.388.671.958,00 $2.084.064.796,00 $2.564.374.720,00 $2.722.156.376,00 $2.667.425.856,00

6,82% 6,96% 7,21% 7,46% 7,54% 7,07%6,45% 6,85% 6,71% 6,72% 6,80% 6,28%

$2.966.177.743,00 $2.997.854.335,00 $2.811.774.875,00 $988.821.432,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0,16% 1,45% 4,94%

$2.673.027.205,00 $2.702.460.838,00 $2.498.549.312,00 $2.710.813.466,00 $2.766.040.206,00 $2.865.517.389,00

93,04% 97,51% 100,00%

VALOR (Miles de Pesos) $65.178.858,00 $574.996.930,00 $1.963.668.888 $4.047.733.684 $6.612.108.404 $9.334.264.780

49,98% 56,80% 63,76% 70,96% 78,42% 85,96%10,18% 16,63% 23,47% 30,18% 36,91% 43,70%

$28.218.099.052 $31.184.276.795 $34.182.131.130 $36.993.906.005 $38.774.606.982 $39.763.428.414$12.001.690.636 $14.674.717.841 $17.377.178.679 $19.875.727.991 $22.586.541.457 $25.352.581.663

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,74% 0,03% 0,09%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $295.126.267,00 $10.469.806,00 $35.929.815,00

0,74% 0,77% 0,86%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Y/O ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24 (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e
IVA)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 
contratual.

PROVISIONES*

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
VALOR (Miles de Pesos) $0 $295.126.267,00 $305.596.073,00 $341.525.888,00

% 0,00%

CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTERDISEÑOS 
Matricula No.: 1920238985 CAU

346.594.464,98$                 

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

$44.533.706.553

CONSORCIO VIAS CAUCA
Matricula No.:  2520278464 – CNL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO

MINFRA-MN-IN-14-FR-01 YMINFRA-MN-IN-14-FR-02



21 6 2021

(Día) (Mes) (Año)

ACTA DE COMITÉ  DE OBRA No. 21
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 1816 DE

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1804 DE 2020

INTERVENTOR:

Se hace la lectura del acta anterior y se verifica el cumplimiento de los compromisos pactados

Revisión Avande de estudios y diseños 

Atención de emrgencias por derrumbes en la vía 

Mesa de trabajo para revisión avance documento PAGA

Revisión del avance gestión predial

Plan de reacción inmediata 

Se da inició al comité de forma virtual a las 9:00 am, con la participación de Invías, Contratista e Interventoría. Presentación asistentes.

FELIPE LINARES 

ANDRES ROBAYO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Se presenta al ingeniero Andres Robayo como nuevo director de obra del Consorcio Vías Cauca PACM. 

Avance estudios y Dseños

CONTRATISTA - INTERVENTORÍA

CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO

Revisar plan de acción para recuperar tiempo de atraso del proyecto.

COORDINADOR DEL PROYECTO

INMEDIATO

PARCIAL

CONTRATISTA

INVÍAS

Se comparte la presentación con un orden del día que involucra los diferentes temas a tratar como guía para el desarrollo del comité.

INCUMPLIDO

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Seguimiento al Programa de Inversiones

Varios 

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

PARTICIPANTES CARGO

CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS

MARTHA YANETH OTALORA

2020

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO

1 DE

PLANEACIÓN CONTRATISTA

FECHA

PÁGINA

CONSORCIO VÌAS CAUCA PACM

EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 

ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 3. 

LYDA MILENA ESQUIVEL

3

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INVÍAS

EMPRESA O ENTIDAD

COORDINADORA DEL PROYECTO

RICARDO ALFONSO PINZÓN

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

1
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN

CÓDIGO

18/05/2021

CUMPLIMIENTO

PARCIAL

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

MINFRA-MN-IN-14-FR-1

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

INVÍAS

18/05/2021

CUMPLIO

DIRECTOR

CONTRATISTA - INTERVENTORÍA

FECHA CUMPLIMIENTO

18/05/2021

CUMPLIO

INTERVENTORÍA

CONTRATISTA 

Hacer seguimiento al avance de ejecución del contrato 1816 de 2020,  mediante la revisión  del estado actual de los temas administrativos, técnicos, financieros, ambientales, 

sociales, prediales y SST del proyecto

RESPONSABLECOMPROMISO

JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ

Compromiso pactados en anterior comité

18/05/2021

SUBDIRECTORA RED NAL DE CARRETERA INVÍAS

JESUS EDUARDO RINCON DIRECTOR TERRITORIAL HUILA INVÍAS

IVAN DARIO COGOLLO INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORÍA

JUAN GONZALO MOLINA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

SERGIO JOVEN INGENIERO AUXILIAR INTERVENTORÍA



21 6 2021

(Día) (Mes) (Año)

1 DE

FECHA

PÁGINA 3

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

1
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-14-FR-1

Entrega y revisión de plan de acción

Entrega de presentacion de socializacion del proyecto

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 22 6

NOTAS

Original: Informe mensual de Interventoría.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial 

El contratista a través de su director de obra manifiesta que se está trabajando en la elaboración del plan de acción, y espera poder presentarlo a más tardar el día de mañana. 

También manifiesta que cuenta con el equipo necesario para reiniciar las labores de mantenimiento al pavimento a través de su proveedor OMEGA, dice que cuentan con el equipo 

para atención de emergencias y además están a la espera de nueva maquinaria (Retro de oruga y 7 volquetas). En el tema de la adquisición de materiales pétreos y zodmes el 

contratista manifiesta que están adelantando los procesos de obtención de permisos ante las entidades competentes.

INVIAS hace intervención a través del Ingeniero Ricardo Pinzón, manifestando que el objetivo principal de este comité era dar a conocer y revisar el plan de acción que debía 

presentar el contratista con fechas ya definidas de cómo se iba a subsanar el tiempo en las actividades que presentan retraso en el proyecto, pero el contratista no lo presenta, se 

necesita urgente definir los diseños de los tramos de pavimentos a rehabilitar y/o mantener, se necesita el plan de acción de los 2 sitios críticos, el presupuesto de estos, si se 

necesita más recursos para su intervención, definir si se van a cumplir las metas de este proyecto. Debe quedar claro que se prioriza el mantenimiento del corredor vial, los 2 sitios 

críticos y por último se evalúa la rehabilitación de los tramos definidos.

Interventoría inicia haciendo una radiografía de cómo se encuentra el contrato a fecha de hoy, luego de la suspensión de aproximadamente 25 días, en la cual se informa el estado en 

que están los estudios y diseños y la fecha límite para que el contratista entregue la información a interventoría, la cual es el 25/06/2021, para poder revisar dicha información y poder 

iniciar con etapa de construcción a más tardar el día 12/07/2021.

Además de esto se le solicita al contratista que entregue el plan de acción donde se evidencie como se van a organizar las actividades de mantenimiento, rehabilitación de pavimentos 

y la intervención de los 2 sitios críticos.

Por último la ingeniera Lyda Esquivel, los ingenieros Jesús Rincon y Carlos Zambrano intervienen y dejan saber su descontento con el contratista, por no tener aún un plan de acción, 

el cual nos sirva para hacerle seguimiento y evaluar las actividades necesarias para poder encaminar este contrato y recuperar el tiempo perdido durante los primeros meses de 

ejecución.

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO

COMPROMISOS PACTADOS 

22/06/2021 CONTRATISTA 

RICARDO ALFONSO PINZÓN

2021

No se presentan observaciones 

22/06/2021 CONTRATISTA

Finaliza el comité a las 10:45 am.

PROGRAMA DE INVERSIONES: Contratista manifiesta haber hecho ajustes al programa de inversión desde el mes de junio, en el cual debe hacer una inversión de 

aproximadamente 180 millones y los siguientes meses deben continuar con inversiones cerca de los 3mil millones para poder así cumplir con la inversión presupuestal programada 

para este año.

ESTUDIOS Y DISEÑOS: El contratista manifiesta que en cuanto al trabajo de campo que se viene realizando en los dos sitios críticos, se han visto afectados por el microclima que se 

presenta en la zona, el cual ha afectado el rendimiento de la realización de dichos trabajos, también manifiesta que se han venido realizando nuevos vuelos con drone para actualizar 

la topografía debido a los últimos movimientos de masa que se han venido presentando en el PR42+800. 

Según lo anterior el contratista contempla entregar la información de estudios y diseños para el día 30/06/2021 e ir haciendo entregas parciales  de la información que vaya quedando 

lista.

(Día)

LYDA MILENA ESQUIVEL

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

RESPONSABLES

JESUS EDUARDO RINCON

MARTHA YANETH OTALORA

FECHA DE CUMPLIMIENTO

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.

(Mes)

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por

cada uno de los mismos.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE FIRMA

(Año)

TEMAS VARIOS:

FELIPE LINARES 

JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ

SERGIO JOVEN

IVAN DARIO COGOLLO

JUAN GONZALO MOLINA

ANDRES ROBAYO



22 6 2021
(Día) (Mes) (Año)

ACTA DE COMITÉ  DE OBRA No. 22
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 1816 DE

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1804 DE 2020

INTERVENTOR:

Se hace la lectura del acta anterior y se verifica el cumplimiento de los compromisos pactados

Plan de contingencia

Se da inició al comité de forma virtual a las 2:00 pm, con la participación de Invías, Contratista e Interventoría. Presentación asistentes.

ANDRES ROBAYO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

CONTRATISTA: El Ingeniero Andrés Robayo director de obra del Consorcio Vías Cauca PACM, hace la exposición del Plan de Contingencia a implementar por parte del Contratista.
Dentro de los puntos mas relevantes, se informa que se tienen auscultados 24,4 km de vía y está pendiente el ensayo de deflectómetro de impacto (FWD) en aproximadamente 11,6
km y se tiene prevista un inversión en HUILA: del PR1+680 al PR5+0280 de $541 millones y CAQUETA: del PR74+095 al PR83+0180 de $1,523 millones, para un total de $2,065
millones. Respecto a los taludes se contempla la entrega de la fase III del PR42+0800 el 9/07/2021 y del PR44+800 el 20/07/2021. Se entregó información preliminar a la Interventoría
el 10/06/2021 (Geología Preliminar). Para el sitio crítico del PR42+800, se informa de la metodología constructiva (Alternativa 2 del estudio), con barreras de control, pernos de anclaje
a tres bolillos, cunetas, micropilotes, malla TECCO, etc.

PARCIAL

FELIPE LINARES

Presentación Plan de Contingencia Director de Obra

Compromiso pactados en anterior comité

Varios

LYDA MILENA ESQUIVEL

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

PARTICIPANTES CARGO

CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS

MARTHA YANETH OTALORA

2020

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

1

1 DE

PLANEACIÓN CONTRATISTA

FECHA

PÁGINA

CONSORCIO VÌAS CAUCA PACM

CUMPLIMIENTO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

3

INVÍAS

EMPRESA O ENTIDAD

COORDINADORA DEL PROYECTO

RICARDO ALFONSO PINZÓN INVÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSIÓN

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA
ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 3.

MINFRA-MN-IN-14-FR-1

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

SUBDIRECTORA RED NAL DE CARRETERA INVÍAS

INTERVENTORÍA

CONTRATISTA

Continuación de la reunión del 21/06/2021, para la presentación del Plan de Contingencia del contrato 1816 de 2020

RESPONSABLE

DIRECTOR

COMPROMISO

JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

FECHA CUMPLIMIENTO

21/06/2021



22 6 2021
(Día) (Mes) (Año)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

1

1 DE

FECHA

PÁGINA 3

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSIÓN

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MINFRA-MN-IN-14-FR-1

Entrega de la programación de obras priorizadas

Avance de Estudios y diseños

Socialización proyecto

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 29 6

NOTAS

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CONTRATISTA

Finaliza el comité a las 3:30 pm

INTERVENTORIA: Respecto a los Estudios y Diseños, se debe entregar la fase 3, antes del 20/07/2021, teniendo en cuenta la revisión que debe hacer la interventoría en 8 días y en
los siguientes 8 días los ajustes finales del contratista, para la entrega al INVIAS y el concepto de no objeción del comité, para pasar a la etapa de construcción, teniendo en cuenta
que se debe haber iniciado el primer kilómetro y en seis meses haber pavimentado 3 kilómetros. Además hasta el 12/07/2021 se debe contar con la fase 3 de sitios críticos. Se aclara
que ya se cuenta con el plan de priorización, de acuerdo a lo que se ha venido haciendo desde el mes de marzo con los pares INVERVENTOR, CONTRATISTA.   El Contratista debe
contemplar los recursos necesarios para poder cumplir, como la Planta, la Fuentes de materiales, los equipos, los permisos Ambientales con la corporación, entre otros, solicitando
incluir la gestión predial, ambiental y social, dentro del Plan de Contingencia.

RESUMEN PROGRAMACION DE OBRA Y AJUSTE:

28/06/2021 CONTRATISTA

RICARDO ALFONSO PINZÓN

2021

28/06/2021

No se presentan observaciones

CONTRATISTA/INTERVENTORIA

INVIAS: Se debe dejar el 100% del corredor transitable y seguro, realizando un mantenimiento periódico (cuantos km?), para verificar los tramos de rehabilitación dependiendo del
alcance de los recursos, incluyendo también la señalización, las losas de los túneles, juntas, etc., que deben evidenciarse en la programación. Se insiste en la entrega de diseños, el
plan de priorización con los frentes en Huila y Caquetá, contemplar toda la gestión ambiental, social y predial en la programación. INVIAS manifiesta su preocupación por cuanto no se
conoce la programación de obra definitiva (carta de navegación), no se cuenta con la aprobación del comité técnico, no se evidencia ningún avance respecto a lo mostrado en el
comité anterior con el Director Operativo. No se está cumpliendo con el programa "concluir, concluir para la reactivación de las regiones". Se requiere tener claridad para la
socialización del proyecto, las obras priorizadas para informar a la comunidad.  Se solicita al contratista el Plan de Inversión real y consistente con el programa de obra para los sitios
críticos y el mantenimiento de la vía, verificando su alcance.

(Día)

LYDA MILENA ESQUIVEL

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

RESPONSABLES

MARTHA YANETH OTALORA

COMPROMISOS PACTADOS

03/07/2021

FECHA DE CUMPLIMIENTO

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.

(Mes)

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por
cada uno de los mismos.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE FIRMA

(Año)

TEMAS VARIOS:

FELIPE LINARES

JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ

ANDRES ROBAYO



29 6 2021

(Día) (Mes) (Año)

ACTA DE COMITÉ  DE OBRA No. 23
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 1816 DE

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1804 DE 2020

INTERVENTOR:

Se hace la lectura del acta anterior y se verifica el cumplimiento de los compromisos pactados

Presentación de Plan de Contingencia 

Entrega de presentacion de socializacion del proyecto

Se da inició al comité de forma virtual a las 2:00 PM, con la participación de Invías, Contratista e Interventoría. 

Revisar plan de acción para recuperar tiempo de atraso del proyecto.

22/06/2021

CUMPLIDO 

CONTRATISTA

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Seguimiento al Programa de Inversiones

MARTHA YANETH OTALORA

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Varios 

ANDRES ROBAYO VILLAMIL DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO

FECHA

PÁGINA

CONSORCIO VÌAS CAUCA PACM

EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 

ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 3. 

RICARDO ALFONSO PINZÓN

CARGO

CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS

INVÍAS

EMPRESA O ENTIDAD

COORDINADORA DEL PROYECTO

MINFRA-MN-IN-14-FR-1

2020

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

PARTICIPANTES

1 DE
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

1
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN

CÓDIGO

2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Compromiso pactados en anterior comité

INVÍAS

DIRECTOR

FECHA CUMPLIMIENTO

22/06/2021

CUMPLIMIENTO

CUMPLIDO 

JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ INTERVENTORÍA

CONTRATISTA 

Hacer seguimiento al avance de ejecución del contrato 1816 de 2020,  mediante presentación de Plan de Contingencia.

RESPONSABLECOMPROMISO

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

LYDA MILENA ESQUIVEL
SUBDIRECTORA RED NAL DE 

CARRETERAS
INVÍAS

Interventoría indica que el comité de hoy es la continuación del comité anterior para la presentación del plan de contingencia a presentar por parte del Contratista para superar los 

atrasos presentados a la fecha. La Interventoría y Contratista hacen la presentación, indicando las actividades mantenimiento de la calzada y la intervención de los sitios críticos, con 

los ajustes a la inversión mensual programada, para poder cumplir con la vigencia fiscal para el presente año y recuperar el atraso causado a la fecha. 

Invias hace preguntas sobre los tramos a intervenir en el departamento del Huila y Caquetá, a lo que el contratista responde que ya tiene claro los tramos priorizados en conjunto con 

la interventoría conpometiendose a iniciar su intervención a partir del 01/07/21.

Interventoría complementa la intervención del contratista mostrando una presentación donde se evidencia la inversión ajustada a partir del mes de julio hasta diciembre del presente 

año y las actividades a desarrollar para poder cumplir con dicho plan.

Invías a través del ing. Ricardo Pinzón, la ingeniera Lyda Esquivel y la ingeniera Martha Otálora, manifiestan que esperan que el plan presentado por el contratista no se quede en 

papel y se evidencie en obras a lo largo del corredor vial y los 2 puntos críticos, y esperan que el contratista recupere el atraso presentado a la fecha.



29 6 2021

(Día) (Mes) (Año)

FECHA

PÁGINA

MINFRA-MN-IN-14-FR-1

1 DE
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

1
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN

CÓDIGO

2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Plan de acción firmado

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 2 7

NOTAS

Original: Informe mensual de Interventoría.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial 

(Día)

ANDRES ROBAYO VILLAMIL

COMPROMISOS PACTADOS FECHA DE CUMPLIMIENTO

JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

RESPONSABLES

(Mes)

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por

cada uno de los mismos.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE FIRMA

MARTHA YANETH OTALORA

2/07/2021 Contratista - Interventoría 

Finaliza el comité a las 10:45 am.

TEMAS VARIOS:

RICARDO ALFONSO PINZÓN

2021

No se presentan observaciones 

LYDA MILENA ESQUIVEL

(Año)

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
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ANEXO No. 23.

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA,
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CORRESPONDENCIA ENVIADA



PROYECTO:

CONSRCUTIVO
INTERNO ENVIADA POR NOMBRE ENTIDAD ASUNTO ANEXOS No. RADICACIÓN

CLIENTE
FECHA DE

RADICACIÓN

RADICACIÓN
OTRAS

ENTIDADES
FECHA

115 JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ JORGE ELIECER SANTOS RIOS CONSORCIO VÍAS CAUCA
PACM

RESPUESTA AL COMUNICADO CONSPACM-109-
2021 DEL  1/06/2021, solicitud cambio de ensayo -
exploración de pavimentos

N/A N/A 01-jun-21 S/N 01-jun-21

116 JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ JORGE ELIECER SANTOS RIOS CONSORCIO VÍAS CAUCA
PACM

COMUNICADO CONSPACM-111-2021 del 1/06/2021 –
CONSORCIO VIAS CAUCA PACM – SOLICITUD DE
AMPLIACION
SUSPENSION

4 folios N/A 03-jun-21 S/N 03-jun-21

117 JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ JORGE ELIECER SANTOS RIOS CONSORCIO VÍAS CAUCA
PACM APROBACIÓN PERSONAL DE OBRA. N/A N/A 15-jun-21 S/N 15-jun-21

123 JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ JUAN GONZALO MOLINA VASQUES CONSORCIO VÍAS CAUCA
PACM APROBACION DIRECTOR DE OBRA. N/A N/A 17-may-21 S/N 17-may-21

125 JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ ANDRÉS RICARDO ROBAYO VILLAMIL CONSORCIO VÍAS CAUCA
PACM APROBACIÓN PERSONAL DE OBRA N/A N/A 18-jun-21 S/N 18-jun-21

128 JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ  CARLOS ALBERTO ZAMBRANO INVIAS
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°.3.
CONTRATO 1804 DE
2020.

188 folios N/A 21-jun-21 S/N 21-jun-21

129 JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ ANDRÉS RICARDO ROBAYO VILLAMIL CONSORCIO VÍAS CAUCA
PACM CONTRATO 1816 DE 2020. Avance Estudios y Diseños N/A N/A 21-jun-21 S/N 21-jun-21

130 JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ ANDRÉS RICARDO ROBAYO VILLAMIL CONSORCIO VÍAS CAUCA
PACM CONTRATO 1816 DE 2020. SOLICITUD ANTICIPO 2 folios N/A 23-jun-21 S/N 23-jun-21

S/N
N/A S/N
N/A S/N

DIRIGIDO A: REGISTRO DE RADICACIÓN

DOCUMENTO MM-F-09

VERSION 3

PAGINA 1 DE 1

CONTRATO No. 1804 DE 2020

CORRESPONDENCIA ENVIADA DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA CONTRATO DE OBRA No. 1816 DE 2020

CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS
EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA,

HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA (MÓDULO 2).



PROYECTO:

CONSRCUTIVO
INTERNO ENVIADA POR NOMBRE ENTIDAD ASUNTO ANEXOS No. RADICACIÓN

CLIENTE
FECHA DE

RADICACIÓN

RADICACIÓN
OTRAS

ENTIDADES
FECHA

JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ  CARLOS ALBERTO ZAMBRANO INVIAS
ACLARACIÓN COMPUTO DEDICACIÓN
ESPECIALISTAS MENSUAL. 6 folios N/A 02-jun-21 S/N 02-jun-21

JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ  CARLOS ALBERTO ZAMBRANO INVIAS
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD
SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES N/A N/A 03-jun-21 S/N 03-jun-21

116 JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ RICARDO ALFONSO PINZÓN ROZO INVIAS

COMUNICADO CONSPACM-111-2021 del 1/06/2021 –
CONSORCIO VIAS CAUCA PACM – SOLICITUD DE
AMPLIACION
SUSPENSION

4 folios N/A 03-jun-21 S/N 03-jun-21

118 JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ  CARLOS ALBERTO ZAMBRANO INVIAS
SOLICITUD AUTORIZACION PARA INGRESO DE
PERSONAL –
CONTRATO 1804-2020

N/A 50659 15-jun-21 S/N 15-jun-21

119 JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ  CARLOS ALBERTO ZAMBRANO INVIAS
SOLICITUD AUTORIZACION PARA INGRESO DE
ESPECIALISTAS –
CONTRATO 1804-2020

N/A 50663 15-jun-21 S/N 15-jun-21

120 JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ  CARLOS ALBERTO ZAMBRANO INVIAS
SOLICITUD  AUTORIZACION  PARA  INGRESO  DE
CONDUCTOR  2  –
CONTRATO 1804-2020

N/A 50682 15-jun-21 S/N 15-jun-21

121 JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ  CARLOS ALBERTO ZAMBRANO INVIAS
SOLICITUD  AUTORIZACION  PARA  INGRESO  DE
AUDITOR  DE
CALIDAD – CONTRATO 1804-2020

N/A 50780 15-jun-21 S/N 15-jun-21

122 JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ  CARLOS ALBERTO ZAMBRANO INVIAS
ACTAS DE AJUSTE No. 1 Y 2 CONTRATO 1816 de 2020 -
PERIODOS DE MARZO Y ABRIL DE 2021. 30 folios 51815 18-jun-21 S/N 18-jun-21

124 JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ  CARLOS ALBERTO ZAMBRANO INVIAS
 ACTAS DE OBRA No. 3. CONTRATO 1816 de 2020 -
PERIODO DEL 1 AL 19
DE MAYO DE 2021.

37 folios 51821 18-jun-21 S/N 18-jun-21

126 JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ  CARLOS ALBERTO ZAMBRANO INVIAS
ACTA DE COSTOS No. 3 – MAYO DE 2021 – CONTRATO
1804-2020 200 folios 51708 18-jun-21 S/N 18-jun-21

127 JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ  CARLOS ALBERTO ZAMBRANO INVIAS
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 12 -
CONTRATO 1804
DE 2020

3 folios N/A 19-jun-21 S/N 19-jun-21

128 JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ  CARLOS ALBERTO ZAMBRANO INVIAS
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°.3.
CONTRATO 1804 DE
2020.

188 folios 52637 21-jun-21 S/N 21-jun-21

131 JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ  CARLOS ALBERTO ZAMBRANO INVIAS
 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 13
CONTRATO 1804 DE
2020.

2 folios 55351 28-jun-21 S/N 28-jun-21

132 JOSÉ FERNANDO VITERI MUÑOZ LYDA MILENA ESQUIVEL ROA y
RICARDO ALFONSO PINZÓN  ROZO INVIAS

HOJA  DE  VIDA  PARA  PROFESIONAL  EN
ASEGURAMIENTO  O  GESTIÓN DE LA CALIDAD -
INTERVENTORÍA

2 folios 56027 30-jun-21 S/N 30-jun-21

CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS
DOCUMENTO MM-F-09

VERSION 3

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA PAGINA 1 DE 1

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS
EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA,

HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA (MÓDULO 2).
CONTRATO No. 1804 DE 2020

CORRESPONDENCIA ENVIADA DE LA INTERVENTORÍA AL INVIAS CONTRATO DE OBRA No. 1816 DE 2020

DIRIGIDO A: REGISTRO DE RADICACIÓN
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PROYECTO:

56 CONSORCIO VIAS PACM Jorge Santos Consorcio Regiones Intregral
Interdiseños

Solicitud cambio de ensayo - exploración de
pavimentos N/A CONSPACM-109-2021 01-jun-21

57 CONSORCIO VIAS PACM Jorge Santos Consorcio Regiones Intregral
Interdiseños

Ampliación suspensión del Contrato de Obra N/A CONSPACM-111-2021 01-jun-21

58 INVÍAS LYDA MILENA ESQUIVEL ROA Consorcio Regiones Intregral
Interdiseños Respuesta a Entrada No. 42485 con Fecha 19/05/2021 2 folios SRN 26727 02/06/2021

59 CONSORCIO VIAS PACM Jorge Santos Consorcio Regiones Intregral
Interdiseños  Entrega Diseño de Pavimentos 1 folios CONSPACM-112-2021 04/05/2021

60 CONSORCIO VIAS PACM Jorge Santos Consorcio Regiones Intregral
Interdiseños

Entrega de los EDT para la contingencia de los
estudios y diseños de las
obras de estabilización de los puntos Pr42+800 y
Pr44+800.

1 folios

CONSPACM-113-2021 04/05/2021

61 CONSORCIO VIAS PACM Jorge Santos Consorcio Regiones Intregral
Interdiseños Cuadro de avance diseños de tramos priorizados. N/A CONSPACM-115-2021 16/05/2021

62 CONSORCIO VIAS PACM JUAN GONZALO MOLINA.
Consorcio Regiones Intregral

Interdiseños Cambio Director de Obra. N/A CONSPACM-117-2021 17/06/2021

63 INVÍAS

LYDA MILENA ESQUIVEL ROA

Consorcio Regiones Intregral
Interdiseños

Contrato Interventoría No. 1804 de 2020, – Aprobación
Hojas de Vida profesionales de interventoría. RTA
OFICIOS ALTAMIRA223-0101-21 y ALTAMIRA223-
0079-21

N/A

SRN 29970 18/06/2021

64 INVÍAS CARLOS ALBERTO ZAMBRANO
GONZALEZ

Consorcio Regiones Intregral
Interdiseños Respuesta a Entrada No. 50663 con Fecha 15/06/2021 N/A DT-CAQ 31393 23/06/2021

65 INVÍAS CARLOS ALBERTO ZAMBRANO
GONZALEZ

Consorcio Regiones Intregral
Interdiseños Respuesta a Entrada No. 50682 con Fecha 15/06/2021 N/A DT-CAQ 31294 23/06/2021

66 INVÍAS CARLOS ALBERTO ZAMBRANO
GONZALEZ

Consorcio Regiones Intregral
Interdiseños Respuesta a Entrada No. 37300 con Fecha 04/05/2021 N/A DT-CAQ 33105 30/06/2021

67 CONSORCIO VIAS PACM Jorge Santos Consorcio Regiones Intregral
Interdiseños Solicitud ampliación tiempo estudios y diseños N/A CONSPACM-121-2021 30/06/2021

PAGINA 1 DE 1

VERSION 3

DOCUMENTO MM-F-09
CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

ENTIDAD
CONSECUTIVO

INTERNO DE
RECIBIDO

ASUNTO ANEXOS FECHA DE
RECIBIDO

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS
EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA,

HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA (MÓDULO 2).
CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL CONTRATISTA A LA INTERVENTORÍA

ENVIADO POR DIRIGIDA A CONSECUTIVO CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA No. 1816 DE 2020

CONTRATO No. 1804 DE 2020
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1 INFORME ESTRUCTURAL

1.1 Objetivo del Informe

 Presentar los resultados de la revisión de los documentos contractuales (Documentos y
estudios previos), así como del informe de revisión de presentado por el contratista actual.

Para la revisión de la información se han considerado los siguientes documentos:

Tabla 1 Documentos y estudios previos
ESTRUCTURA NOMBRE DEL ARCHIVO TIPO DE

DOCUMENTO
INFORMACIÓN
CONTENIDA

Obras de
estabilización
PR42+0800 y
PR44+0880

4. VoBo. Vol. IV ESTUDIOS DE
ESTRUCTURAS

.pdf Revisión general del
volumen IV Estudio de
Estructuras

1992-DET-ESTRUC_K42+800 .pdf Prediseño
Detalles estructurales
K42+800

INF_INFORME FINAL
EJECUTIVO_ESTABILIZACIÓN-
CAQUETA_V2

.pdf Volumen VII Informe
final ejecutivo

INFORME DE ALTRNATIVAS DE
SOLUCIÓN_v2

.pdf Informe de alternativas
de solución

INFORME DE ESTRUCTURAS V.2 .pdf Informe de estructuras
Versión 2

PRE-DISEÑO DE BOX CULVERT
1.0X1.0M

.pdf Prediseño Box culvert
1.0x1.0m

PREDISEÑO DE VIGA DE
CIMENTACIÓN DE LA BARRERA
NEW JERSEY

.pdf Prediseño viga de
cimentación de barrera
New Jersey

Tabla 2 Documentos contratista actual
ESTRUCTURA NOMBRE DEL ARCHIVO TIPO DE

DOCUMENTO
INFORMACIÓN
CONTENIDA

Obras de
estabilización
PR42+0800 y
PR44+0880

INFORME REVISION ESTUDIOS Y
DISEÑOS V. 2

.pdf Revisión de los estudios
de Consultoría de Fase II

 Establecer los puntos relevantes detectados en la visita de campo realizada entre los días
13 y 15 de abril del 2021.
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2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en los Departamento del Huila y Caquetá.

La vía objeto del contrato corresponde al tramo entre el municipio de Altamira y el municipio de
Florencia.

Figura 1 Localización general del Proyecto Departamento del Huila - Caquetá
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3 INFORMACIÓN CONTRACTUAL

En la Tabla 3 se relacionan los principales datos del Contrato:

Tabla 3 Información Contrato

OBJETO:

“Ejecución de obras de Estabilización,
Mantenimiento, Rehabilitación, Gestión Predial,
Social y Ambiental Sostenible De La Carretera
Altamira-Florencia En Los Departamentos De
Huila Y Caquetá en marco del programa de obra
pública "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA
REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. Módulo 3.

FECHAS:

Inicio 1 de marzo de 2021

Terminación 31 agosto de 2022

Plazo 18 meses

PRESUPUESTO

Valor Total $ 48,283,000.00

Obra $ 44,533,000.00

Interventoría $ 3,750,000.00
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4 REVISIÓN ESTUDIOS ESTRUCTURALES

1. Para el proyecto se cuenta con los “Estudios para el diagnóstico, evaluación y prediseño de
obras de estabilización sobre la ruta 2003A, Orrapihuassi – Depresión el Vergel – Acceso a
Florencia en el PR 42+0800 y el PR 44+0880, Departamento del Caquetá”. Estos estudios y
diseños fueron prediseños a nivel de FASE II (Factibilidad), por consiguiente, se deben hacer
los diseños detallados a nivel de FASE III. El contratista actual debe desarrollar a este nivel los
estudios y diseños para la estabilización de los dos sitios críticos.

2. A continuación, se listan las obras a desarrollar en cada uno se los sitios críticos:

Tabla 4 Resumen de obras de estabilización y complementarias

Fuente: Informe de Estructuras V.2. Consorcio Consultoría Vial. Julio de 2020

El contratista debe verificar el requerimiento de las obras planteadas para la estabilización de
los sitios críticos una vez se realicen los estudios a nivel de FASE III.

3. En el informe desarrollado por el consultor de revisión de los estudios se concluye, para ambos
sitios críticos, que los estudios y diseños fueron prediseños a nivel de FASE II (Factibilidad) por
tanto se debe hacer diseño detallado a nivel de FASE III con fin de validar información de las
obras de estabilización propuestas con fin de enriquecer y complementar los estudios que se
requieran para una etapa de obra. Lo cual se debe considerar en el presupuesto teniendo en
cuenta el alcance del proyecto actual.

4. De acuerdo con el alcance del proyecto el contratista tendrá un plazo para la elaboración y
presentación de los estudios y diseños definitivos o de Fase III a la interventoría de máximo tres
(3) meses, contados a partir de la orden de iniciación. Para lo cual deberá concertar con la
interventoría un cronograma de entregas parciales previstas dentro del plazo contractual.
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5 VISITA DE CAMPO (ABRIL 13 -15 DE 2021)

En la visita de campo realizada el día 14 de abril se realizó el recorrido por la vía Altamira – Florencia,
en el cual se visitaron los sitios críticos localizados en los PR42+800 y PR44+800.

5.1 Sitio crítico PR42+800

En el sitio crítico localizado en el PR42+800 se presenta un deslizamiento de tierras el cual afecta la
vía, además de las estructuras hidráulicas existentes.

Figura 2 Sitio critico PR42+800 – Vista general
Fuente: Interventoría 2021.

En el sitio crítico PR42+800 se identificaron dos box culvert, uno localizado antes de la zona inestable
y otro en al finalizar la zona del deslizamiento.

El box culvert localizado antes de la zona inestable no presenta afectación debido al deslizamiento.

Figura 3 Box culvert inicio sitio critico PR42+800
Fuente: Interventoría 2021

Localización
general Box

Culvert Descarga
Box Culvert
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Sin embargo, el box culvert localizado al finalizar la zona del deslizamiento presenta afectación
estructural debido a la caída de rocas, además de colmatación por acumulación de material.

En la zona del encole se presenta mayor acumulación de material, reduciendo considerablemente la
sección hidráulica del box.

Figura 4 Box culvert final sitio critico PR42+800-Encole
Fuente: Interventoría 2021

En el descole la sección hidráulica es mayor, sin embargo, se aprecia acumulación de material.

Figura 5 Box culvert final sitio critico PR42+800-Descole
Fuente: Interventoría 2021
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Adicionalmente se presenta afectación estructural en el bordillo.

Figura 6 Box culvert final sitio critico PR42+800-Afectación estructural bordillo
Fuente: Interventoría 2021

La vía en la zona no cuenta con barreras de protección al costado del talud inferior.

Figura 7 Sitio critico PR42+800-Seguridad vial
Fuente: Interventoría 2021

Es importante atender el deslizamiento presentado en el PR42+800 mediante obras de estabilización.
Adicionalmente se requieren labores de mantenimiento y limpieza, además de las reparaciones
necesarias en los elementos estructurales afectados. Para mejorar la seguridad vial de la zona es
importante la implementación de barreras de protección al costado del talud inferior.
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5.2 Sitio crítico PR44+880

El sitio crítico localizado en el PR44+880 presenta un deslizamiento de tierras afectando principalmente
el talud inferior y el box culvert existente.

Figura 8 Sitio critico PR44+880-Vista general
Fuente: Interventoría 2021

Figura 9 Sitio critico PR44+880- Talud superior
Fuente: Interventoría 2021
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Figura 10 Sitio critico PR44+880- Talud inferior
Fuente: Interventoría 2021

En el sitio crítico PR44+880 se encuentra un box culvert con alineamiento desviado respecto a la vía, el
cual recoge el agua antes del deslizamiento y descarga más delante de la zona de deslizamiento. Se
debe verificar su correcta localización con el especialista hidráulico y con un levantamiento topográfico,
ya que se puede apreciar que la caída de agua se presenta en la zona del deslizamiento y no en el
encole del box culvert.
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Figura 11 Box culvert sitio critico PR44+880
Fuente: Interventoría 2021

La estructura presenta afectación por el impacto de las rocas provenientes del deslizamiento, así como
gran acumulación de material en el encole, disminuyendo considerablemente la sección hidráulica.

Figura 12 Box culvert sitio critico PR44+880-Encole
Fuente: Interventoría 2021

En el descole la sección hidráulica es mayor, sin embargo, se presenta acumulación de material.
Adicionalmente se puede apreciar un proceso de socavación el cual está generando perdida de material
de soporte de la losa de encole del box culvert.

Localización
general Box

Culvert
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Figura 13 Box culvert sitio critico PR44+880 - Descole
Fuente: Interventoría 2021

Además, se aprecia afectación estructural del bordillo y aletas de descole.

Figura 14 Box culvert sitio critico PR44+880-Afectación estructural bordillo
Fuente: Interventoría 2021

Es importante atender el deslizamiento presentado en el PR44+800 mediante obras de estabilización y
revisar la correcta localización del box culvert para un adecuado manejo de las aguas.  Adicionalmente
se requieren labores de mantenimiento y limpieza, además de las reparaciones necesarias en los
elementos estructurales afectados.

Es importante revisar la zona de forma global, por que si bien puntualmente en el PR44+800 se presenta
el mayor movimiento de tierras, unos metros mas adelante se puede apreciar otro deslizamiento, el cual
puede estar asociado al del sitio crítico y la afectación puede ser de un área mayor.

Proceso de
socavación
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Figura 15 Sitio critico PR44+880-Deslizamiento adicional al sitio critico
Fuente: Interventoría 2021

5.3 Obras adicionales

Adicional a los sitios críticos localizados en el PR42+800 y PR44+880 en la visita de campo se
identificaron otros sitios en los cuales se debe prestar atención y que requerirían algún tipo de obra
estructural.

5.3.1 PR3+100 Ruta 2003

En este punto de la vía se plantea el ajuste de la curva, de tal forma que se realice un desplazamiento
de esta hacia el costado derecho, por consiguiente, se debe realizar la verificación del muro de
contención existente, ya que la vía queda más cerca de la estructura.

Figura 16 Muro de contención PR3+100
Fuente: Interventoría 2021
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5.3.2 PR23+000 Ruta 2003A

En el PR23 se presenta desprendimiento de la banca, por consiguiente, se requiere plantear una
obra de estabilización que garantice la funcionalidad de la vía.

Figura 17 Perdida de la banca PR23+000
Fuente: Interventoría 2021

5.3.3 PR58+900 Ruta 2003A

En este sitio se presenta un desconfinamiento del material de soporte de la cuneta, por consiguiente,
se requiere plantear una obra de estabilización.

Figura 18 Cuneta PR58+900
Fuente: Interventoría 2021
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5.3.4 PR80+500 Ruta 2003A

Se presenta falla estructural del muro de contención. La estructura existente es de concreto ciclópeo.
Se deben realizar obras de reparación y descargar el talud para aliviar los empujes sobre el muro de
contención.

Figura 19 Muro de contención PR80+500
Fuente: Interventoría 2021
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. De acuerdo con la visita de campo se evidencio que las soluciones planteadas en los sitios críticos
son puntuales, sin embargo, es recomendable realizar un análisis global de la zona y así mismo
efectuar una solución global para la inestabilidad mostrada.

2. Desde la especialidad de estructuras se puede determinar que adicional a las obras de estabilización
de los sitios críticos localizados en el PR42+800 y PR44+880, en estos sitios se requiere la revisión
de los box culverts existentes ya que presentan afectaciones debido a los deslizamientos de tierras
presentados en estas zonas.

3. El box culvert del PR44+880 presenta un proceso de socavación importante, al cual se le debe
prestar atención, ya que puede llevar a la inestabilidad de la estructura.

4. A lo largo del recorrido se encontraron cuatro puntos (PR3+100, PR23+000, PR58+900 y
PR80+500), los cuales requieren algún tipo de intervención, los cuales no están identificados dentro
del alcance del contrato, sin embargo, se les debe prestar atención para el correcto funcionamiento
de la vía.

5. A lo largo de la vía se encuentran cuatro túneles, a los cuales se les deben reconformar las zonas
de juntas y reparar las losas, por consiguiente, se requiere incluir estos ítems dentro del presupuesto
y presentar a la interventoría los diseños necesarios para dichas actividades.

LINA VICTORIA SEGURA CORREAL
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL INTERVENTORÍA

MATRICULA PROFESIONAL No. 25202-175987 CND
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CORRESPONDIENTE ALPRESENTE MES.

SE ANEXA COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA
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INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA–PAC. CONTRATO

DE INTERVENTORÍA.



Director de interventoría  $   7.200.000,00  $                              500.000,00 18  $                                138.600.000,00 7.700.000,00$ 7.700.000,00$ 7.700.000,00$ 7.700.000,00$ 7.700.000,00$ 7.700.000,00$ 7.700.000,00$ 7.700.000,00$ 7.700.000,00$ 7.700.000,00$ 7.700.000,00$ 7.700.000,00$ 7.700.000,00$ 7.700.000,00$ 7.700.000,00$ 7.700.000,00$ 7.700.000,00$ 7.700.000,00$

Ingeniero residente de interventoría
 $   5.200.000,00  $                              500.000,00 31

 $                                176.700.000,00 8.550.000,00$ 11.400.000,00$ 11.400.000,00$ 11.400.000,00$ 11.400.000,00$ 11.400.000,00$ 11.400.000,00$ 11.400.000,00$ 11.400.000,00$ 11.400.000,00$ 11.400.000,00$ 11.400.000,00$ 11.400.000,00$ 8.550.000,00$ 5.700.000,00$ 5.700.000,00$ 5.700.000,00$ 5.700.000,00$

Ingeniero auxiliar de interventoría
 $   3.500.000,00  $                              500.000,00 16

 $                                  64.000.000,00 2.000.000,00$ 4.000.000,00$ 4.000.000,00$ 4.000.000,00$ 4.000.000,00$ 4.000.000,00$ 4.000.000,00$ 4.000.000,00$ 4.000.000,00$ 4.000.000,00$ 4.000.000,00$ 4.000.000,00$ 4.000.000,00$ 4.000.000,00$ 4.000.000,00$ 4.000.000,00$ 2.000.000,00$ -$

Especialista ambiental  $   6.000.000,00 1,4  $                                    8.400.000,00 1.800.000,00$ 2.400.000,00$ 1.800.000,00$ 600.000,00$ 600.000,00$ 600.000,00$ 600.000,00$
Especialista en geología y/o
geotecnia

 $   6.000.000,00 2,1
 $                                  12.600.000,00 3.600.000,00$ 3.600.000,00$ 1.800.000,00$ 900.000,00$ 900.000,00$ 900.000,00$ 900.000,00$

Especialista en pavimentos y/o vías
 $   6.000.000,00 1,4

 $                                    8.400.000,00 1.800.000,00$ 2.400.000,00$ 1.800.000,00$ 600.000,00$ 600.000,00$ 600.000,00$ 600.000,00$
Especialista en estructuras  $   6.000.000,00 2,1  $                                  12.600.000,00 3.600.000,00$ 3.600.000,00$ 1.800.000,00$ 900.000,00$ 900.000,00$ 900.000,00$ 900.000,00$
Especialista en hidráulica e
hidrología

 $   6.000.000,00 1,4
 $                                    8.400.000,00 1.800.000,00$ 2.400.000,00$ 1.800.000,00$ 600.000,00$ 600.000,00$ 600.000,00$ 600.000,00$

Especialista en tránsito  $   6.000.000,00 1  $                                    6.000.000,00 1.200.000,00$ 1.200.000,00$ 600.000,00$ 900.000,00$ 900.000,00$ 600.000,00$ 600.000,00$
Especialista en sostenibilidad  $   6.000.000,00 3,6  $                                  21.600.000,00 2.400.000,00$ 2.400.000,00$ 2.400.000,00$ 1.200.000,00$ 2.400.000,00$ 2.400.000,00$ 2.400.000,00$ 2.400.000,00$ 1.800.000,00$ 1.800.000,00$

Lider de integración  $   6.000.000,00 1,8  $                                  10.800.000,00 3.000.000,00$ 3.000.000,00$ 1.200.000,00$ 900.000,00$ 900.000,00$ 900.000,00$ 900.000,00$
Profesional social 3.800.000,00$ 7  $                                  26.600.000,00 3.800.000,00$ 3.800.000,00$ 3.800.000,00$ 3.800.000,00$ 3.800.000,00$ 3.800.000,00$ 3.800.000,00$
Profesional ambiental  $   4.000.000,00 7  $                                  28.000.000,00 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$
Profesional de aseguramiento o
gestión de la calidad

 $   4.500.000,00 0,6
 $                                    2.700.000,00 337.500,00$ 675.000,00$ 337.500,00$ 382.500,00$ 450.000,00$ 382.500,00$ 135.000,00$

Auditor de calidad  $   4.500.000,00 0,5  $                                    2.250.000,00 135.000,00$ 675.000,00$ 225.000,00$ 360.000,00$ 360.000,00$ 360.000,00$ 135.000,00$

Inspector  $   2.000.000,00  $                              350.000,00 30  $                                  70.500.000,00 1.175.000,00$ 4.700.000,00$ 4.700.000,00$ 4.700.000,00$ 4.700.000,00$ 4.700.000,00$ 4.700.000,00$ 4.700.000,00$ 4.700.000,00$ 4.700.000,00$ 4.700.000,00$ 4.700.000,00$ 4.700.000,00$ 3.525.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$
Topógrafo inspector  $   2.000.000,00  $                              350.000,00 16  $                                  37.600.000,00 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$
Laboratorista inspector  $   2.000.000,00  $                              350.000,00 16  $                                  37.600.000,00 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$
Inspector SST  $   2.000.000,00  $                              350.000,00 18  $                                  42.300.000,00 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$ 2.350.000,00$

Cadenero 1.200.000,00$ 16  $                                  19.200.000,00 1.200.000,00$ 1.200.000,00$ 1.200.000,00$ 1.200.000,00$ 1.200.000,00$ 1.200.000,00$ 1.200.000,00$ 1.200.000,00$ 1.200.000,00$ 1.200.000,00$ 1.200.000,00$ 1.200.000,00$ 1.200.000,00$ 1.200.000,00$ 1.200.000,00$ 1.200.000,00$
Auxiliar de laboratorio 1.050.000,00$ 14  $                                  14.700.000,00 1.050.000,00$ 1.050.000,00$ 1.050.000,00$ 1.050.000,00$ 1.050.000,00$ 1.050.000,00$ 1.050.000,00$ 1.050.000,00$ 1.050.000,00$ 1.050.000,00$ 1.050.000,00$ 1.050.000,00$ 1.050.000,00$ 1.050.000,00$

Secretaria 1.100.000,00$ 18  $                                  19.800.000,00 1.100.000,00$ 1.100.000,00$ 1.100.000,00$ 1.100.000,00$ 1.100.000,00$ 1.100.000,00$ 1.100.000,00$ 1.100.000,00$ 1.100.000,00$ 1.100.000,00$ 1.100.000,00$ 1.100.000,00$ 1.100.000,00$ 1.100.000,00$ 1.100.000,00$ 1.100.000,00$ 1.100.000,00$ 1.100.000,00$
Conductor 1.100.000,00$ 34  $                                  37.400.000,00 550.000,00$ 2.200.000,00$ 2.200.000,00$ 2.200.000,00$ 2.200.000,00$ 2.200.000,00$ 2.200.000,00$ 2.200.000,00$ 2.200.000,00$ 2.200.000,00$ 2.200.000,00$ 2.200.000,00$ 2.200.000,00$ 2.200.000,00$ 2.200.000,00$ 2.200.000,00$ 2.200.000,00$ 1.650.000,00$
Campamentera 1.000.000,00$ 9  $                                    9.000.000,00 500.000,00$ 500.000,00$ 500.000,00$ 500.000,00$ 500.000,00$ 500.000,00$ 500.000,00$ 500.000,00$ 500.000,00$ 500.000,00$ 500.000,00$ 500.000,00$ 500.000,00$ 500.000,00$ 500.000,00$ 500.000,00$ 500.000,00$ 500.000,00$
Provisión Jornadas 7X24 16173000 3.000.000,00$ 2.000.000,00$ 3.500.000,00$ 3.000.000,00$ 2.500.000,00$ 2.173.000,00$

831.923.000,00$ 23.925.000,00$ 66.372.500,00$ 69.050.000,00$ 63.462.500,00$ 49.900.000,00$ 46.700.000,00$ 46.700.000,00$ 49.100.000,00$ 54.942.500,00$ 54.510.000,00$ 46.042.500,00$ 42.900.000,00$ 42.900.000,00$ 41.375.000,00$ 37.023.000,00$ 31.800.000,00$ 36.700.000,00$ 28.520.000,00$
Factor multiplicador 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

1.963.338.280,00$ 56.463.000,00$ 156.639.100,00$ 162.958.000,00$ 149.771.500,00$ 117.764.000,00$ 110.212.000,00$ 110.212.000,00$ 115.876.000,00$ 129.664.300,00$ 128.643.600,00$ 108.660.300,00$ 101.244.000,00$ 101.244.000,00$ 97.645.000,00$ 87.374.280,00$ 75.048.000,00$ 86.612.000,00$ 67.307.200,00$

Viaticos director y/o especialistas Dia  $                              200.000,00 192  $                                  38.400.000,00 3.200.000,00$ 3.200.000,00$ 4.000.000,00$ 3.200.000,00$ 4.000.000,00$ 3.200.000,00$ 3.200.000,00$ 4.000.000,00$ 4.000.000,00$ 3.200.000,00$ 3.200.000,00$

Camioneta o campero de más de
2.000 c.c. (1): 4x4  (incluye peajes y
combustible); el modelo del
vehículo ofrecido  deberá
corresponder a modelos 2015 o
superior

Mes  $                           5.000.000,00 18  $                                  90.000.000,00 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$

Van de pasajeros (entre 8 y 10
personas) (incluye peajes y
combustible); el modelo del
vehículo ofrecido deberá
corresponder a modelos 2015 o
superior

Mes  $                           5.000.000,00 16  $                                  80.000.000,00 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 5.000.000,00$

Equipo completo de topografia
Según

comprobante por
 $                           2.000.000,00 16  $                                  32.000.000,00 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$

Equipo completo de laboratorio de
suelos, materiales, pavimentos y
concretos

Según
comprobante por

mes
 $                           2.000.000,00 16  $                                  32.000.000,00 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$

Oficina/campamento (incluye
dotación y servicios públicos)

Según
comprobante por

mes
 $                           2.000.000,00 18  $                                  36.000.000,00 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ 2.000.000,00$

Transportes aéreos y/o terrestres
(incluye peajes y combustible)

Según
comprobante por
mes

 $                           1.500.000,00 8,8  $                                  13.200.000,00 1.500.000,00$ 1.500.000,00$ 1.500.000,00$ 1.500.000,00$ 1.500.000,00$ 1.500.000,00$ 1.500.000,00$ 1.500.000,00$ 1.200.000,00$

Edición de informes, papelería,
reproducciòn de documentos,
planos, fotografías, videos, etc.

Según
comprobante por
mes

 $                              700.000,00 18  $                                  12.600.000,00 700.000,00$ 700.000,00$ 700.000,00$ 700.000,00$ 700.000,00$ 700.000,00$ 700.000,00$ 700.000,00$ 700.000,00$ 700.000,00$ 700.000,00$ 700.000,00$ 700.000,00$ 700.000,00$ 700.000,00$ 700.000,00$ 700.000,00$ 700.000,00$

Comunicaciones (telefonía fija y/o
celular, fax,correo, internet, etc.)

Según
comprobante por
mes

 $                              510.000,00 18  $                                    9.180.000,00 510.000,00$ 510.000,00$ 510.000,00$ 510.000,00$ 510.000,00$ 510.000,00$ 510.000,00$ 510.000,00$ 510.000,00$ 510.000,00$ 510.000,00$ 510.000,00$ 510.000,00$ 510.000,00$ 510.000,00$ 510.000,00$ 510.000,00$ 510.000,00$

Elementos e insumos
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID - 19

Según
comprobante por
mes

 $                              990.000,00 18  $                                  17.820.000,00 990.000,00$ 990.000,00$ 990.000,00$ 990.000,00$ 990.000,00$ 990.000,00$ 990.000,00$ 990.000,00$ 990.000,00$ 990.000,00$ 990.000,00$ 990.000,00$ 990.000,00$ 990.000,00$ 990.000,00$ 990.000,00$ 990.000,00$ 990.000,00$

Veeduría técnica comunitaria
Según
comprobante por
mes

 $                              200.000,00 15  $                                    3.000.000,00 200.000,00$ 200.000,00$ 200.000,00$ 200.000,00$ 200.000,00$ 200.000,00$ 200.000,00$ 200.000,00$ 200.000,00$ 200.000,00$ 200.000,00$ 200.000,00$ 200.000,00$ 200.000,00$ 200.000,00$

 $                               364.200.000,00 9.200.000,00$ 23.100.000,00$ 23.100.000,00$ 23.900.000,00$ 21.600.000,00$ 18.400.000,00$ 18.400.000,00$ 23.900.000,00$ 23.100.000,00$ 23.100.000,00$ 22.400.000,00$ 18.400.000,00$ 18.400.000,00$ 18.400.000,00$ 18.400.000,00$ 23.900.000,00$ 22.900.000,00$ 13.600.000,00$

 $                            2.327.538.280,00 65.663.000,00$ 179.739.100,00$ 186.058.000,00$ 173.671.500,00$ 139.364.000,00$ 128.612.000,00$ 128.612.000,00$ 139.776.000,00$ 152.764.300,00$ 151.743.600,00$ 131.060.300,00$ 119.644.000,00$ 119.644.000,00$ 116.045.000,00$ 105.774.280,00$ 98.948.000,00$ 109.512.000,00$ 80.907.200,00$

 $                               823.658.224,00 48.450.484,00$ 48.450.484,00$ 48.450.484,00$ 48.450.484,00$ 48.450.484,00$ 48.450.483,00$ 48.450.483,00$ 48.450.483,00$ 48.450.483,00$ 48.450.484,00$ 48.450.484,00$ 48.450.484,00$ 48.450.484,00$ 48.450.484,00$ 48.450.484,00$ 48.450.484,00$ 48.450.484,00$

 $                            3.151.196.504,00 65.663.000,00$ 228.189.584,00$ 234.508.484,00$ 222.121.984,00$ 187.814.484,00$ 177.062.484,00$ 177.062.483,00$ 188.226.483,00$ 201.214.783,00$ 200.194.083,00$ 179.510.784,00$ 168.094.484,00$ 168.094.484,00$ 164.495.484,00$ 154.224.764,00$ 147.398.484,00$ 157.962.484,00$ 129.357.684,00$
 $                               598.727.336,00 12.475.970,00$ 43.356.021,00$ 44.556.612,00$ 42.203.177,00$ 35.684.752,00$ 33.641.872,00$ 33.641.872,00$ 35.763.032,00$ 38.230.808,00$ 38.036.876,00$ 34.107.049,00$ 31.937.952,00$ 31.937.952,00$ 31.254.142,00$ 29.302.705,00$ 28.005.712,00$ 30.012.872,00$ 24.577.960,00$

 $                         3.749.923.840,00 78.138.970,00$ 271.545.605,00$ 279.065.096,00$ 264.325.161,00$ 223.499.236,00$ 210.704.356,00$ 210.704.355,00$ 223.989.515,00$ 239.445.591,00$ 238.230.959,00$ 213.617.833,00$ 200.032.436,00$ 200.032.436,00$ 195.749.626,00$ 183.527.469,00$ 175.404.196,00$ 187.975.356,00$ 153.935.644,00$

Firma:
JOSE FERNANDO VITERI MUÑOZ
Cargo: Director de Interventoría
Matricula No.: 19022 - 38985 CAU

MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12MES 1 MES 2

VIATICOS

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

OTROS COSTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS

MES 18

SUBTOTAL COSTO PERSONAL

SUBTOTAL COSTO PERSONAL

MES 13 MES 14 MES 15MES 6MES 3 MES 4 MES 5

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS

COSTO TOTAL

IVA = 19%
SUBTOTAL COSTOS BASICOS

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL

SUBTOTAL COSTOS BASICOS

FLUJO DE CAJA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1804 DE 2020

INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTO DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" - MODULO 2

PERSONAL AUXILIAR TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL PROFESIONAL

COSTOS DIRECTOS

CARGO / OFICIO COSTOS DE
PERSONAL PRIMA REGIONAL PARTICIPACIÓN

(H/MES) VALOR PARCIAL MES 7 MES 16 MES 17




