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INTRODUCCIÓN 

 

Por medio del presente documento, el Consorcio Aerovías Flandes presenta el 

Informe de Avance mensual No. 1, correspondiente al mes de junio del año 2024, 

de la ejecución integral del Contrato de interventoría No. 23001322 H3 2023, 

cuyo objeto es “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR EL 

MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE 

SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, 

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES 

AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES.”, el cual se relaciona con el 

contrato de obra No. 23001258 H4 2023 
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1. DATOS GENERALES  

 

1.1 Información General del Contrato de Obra e Interventoría 

 

1.1.1. Localización del Proyecto  

El aeropuerto “SANTIAGO VILA” se encuentra ubicado en el municipio de 

Flandes en el departamento del Tolima. Este municipio limita al norte con 

Girardot y Ricaurte (Cundinamarca), al sur con Espinal (Tolima), al este con 

Suárez (Tolima), al oeste con Espinal y Coello (Tolima). Se encuentra Localizado 

como punto de referencia en las Coordenadas ARP: N 04° 16’ 31,25” – W 074° 

47’ 45,92” a las afueras del municipio, con una temperatura promedio de 30°C.  

El Municipio de Flandes está ubicado en el centro del país en la cuenca alta del 

río Magdalena, en las desembocaduras del río Bogotá, río Sumapaz y el río 

Coello. El cual se encuentra conurbado con la ciudad de Girardot y el municipio 

de Ricaurte (Cundinamarca). Al municipio de Flandes se puede acceder vía 

aérea o vía terrestre pavimentada que permite la comunicación con el resto del 

país. 
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Ilustración 1 Localización Geográfica Aeropuerto Santiago Vila 

 
Fuente Google Earth  

Ilustración 2 Localización Aeropuerto Santiago Vila 

 
Fuente Google Earth 
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1.1.2. Características Técnicas del Proyecto  

1.1.2.1. Generalidades  

El Aeropuerto Santiago Vila es un aeropuerto controlado con servicio de tránsito 

aéreo ATS en el aeródromo entre las 1100 y 2300, presenta operación IFR 

(Operación con Reglas por Instrumentos) y VFR (Operaciones con Reglas 

Visuales) en horario 24H; cuenta con el servicio de transporte asistencial básico 

(ambulancia), Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento SEI categoría 3 

y cuenta con una pista clave 3C: pista de 1.600m de longitud y 25 m de ancho.  

El Aeropuerto de Flandes cuenta con una pista de 1.600 m de longitud y un ancho 

de 28 m., una plataforma y dos calles de rodaje. 

Como parte del desarrollo del proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE 

DE AEROPUERTOS REGIONAL CUNDINAMARCA (POR LOTES). LOTE 1 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 

LADO AIRE DEL AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES – TOLIMA, y 

en cumplimiento de lo ordenado por la normatividad vigente, se verifica e 

inspecciona el estado de los aeropuertos no concesionados, encontrando, entre 

otros, que el Aeropuerto Santiago Vila, ubicado en el centro de Colombia, en el 

departamento del Tolima, específicamente en el municipio de Flandes, presenta 

una configuración de la franja de seguridad que no cumple con la reglamentación 

OACI, especialmente el documento 9157 parte 1 numeral 5.3.22, ni el 

distanciamiento mínimo entre calles de rodaje para la operación simultánea de 

dos aeronaves. 

De esa manera el alcance del presente proyecto comprende las actividades de 

apropiación de los estudios y diseños presentados en el desarrollo del Contrato 

No. 20001097 01 H3 2020, cuyo objeto es “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO 

SANTIAGO VILA DE FLANDES – TOLIMA”, así como la ejecución de la 

actividades de construcción relacionadas con el mejoramiento de pista, calles de 

rodaje, franjas de seguridad, canales e infraestructura complementaria, 

incluyendo suministro e instalaciones de ayudas visuales para el mencionado 

aeropuerto. 

Por lo anterior el proyecto se divide en las siguientes dos etapas: 

● Fase de apropiación  

● Fase de construcción  

 

Las etapas mencionadas anteriormente se componen de la información que se 

muestra a continuación: 
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• Descripción Etapa de Apropiación 

Plazo de ejecución: 4 meses correspondientes al periodo del 28 de mayo al 28 

de septiembre del 2024. 

Actividades a realizar: para el cierre del periodo que comprende el presente 

informe (junio) no se tiene una programación aprobada, sin embargo, se contaba 

con una programación preliminar en la cual se incluyen las siguientes 

actividades: 

Tabla 1 actividades etapa de apropiación o Preconstrucción 

Actividad Subactividad  

Revisión de 
diseños 

Validación información de 
entrada 

Revisión de informes 

 Ajuste, actualización y/o 
complementación 

Aprobación de 
la Autoridad 
Aeronáutica 

Atención observaciones y 
mesas de trabajo 

Aprobación por parte de 
interventoría 

Permiso de construcción de la 
Autoridad Aeronáutica 

   

• Descripción Etapa de Construcción 

Plazo de ejecución: 15 meses correspondientes al periodo del 28 de septiembre 

del 2024 al 31 de diciembre del 2025. 

Actividades a realizar: de igual manera que para la para la etapa de apropiación 

o Preconstrucción al cierre del periodo que comprende el presente informe (junio) 

no se tiene una programación aprobada, sin embargo, se contaba con una 

programación preliminar la cual contaba con las siguientes actividades: 

Tabla 2 actividades etapa de construcción 

Actividad Subactividad  

   Zonas de 
seguridad 

Nivelación de Franjas de 
seguridad  

Obras hidráulicas 

Conformación de zonas 
RESA 

Canalizaciones Redes 
eléctricas 
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Actividad Subactividad  

Aprovechamiento forestal 

Permiso de construcción 
de la Autoridad 
Aeronáutica 

   Mejoramiento de 
pista 

Ampliación 

Rehabilitación 

   Mejoramiento 
calles de rodaje 

Alpha 

Bravo 

Ayudas visuales 

Borde de pista 

Calles de rodaje 

Umbral de pista 

Luces PAPI 

Equipos complementarios 

Letreros luminosos 

 

Para la etapa que se está desarrollando actualmente (Apropiación o 

Preconstrucción), el proyecto se encuentra ejecutando las actividades 

correspondientes a la revisión de los diseños, de manera específica: 

• Validación de información de entrada. 

1.2 Información Contractual y Administrativa 

 

1.2.1.  Estado General de los Contratos 

A continuación, se relacionan los datos generales  

Tabla 3 Información Contratos Obra e Interventoría   

 CONTRATO DE OBRA  CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Contratista CONSORCIO GP FLANDES CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES 

Contrato No 23001258 H4 DE 2023 23001322 H3 DE 2023 

Valor inicial  $             48.620.604.781,00   $                               4.387.634.000,00  

Plazo Preconstrucción 4 MESES  4 MESES  

Plazo de construcción 15 MESES  15 MESES  

Plazo total 19 MESES  19 MESES  

Fecha de inicio  28 DE MAYO DEL 2024 28 DE MAYO DEL 2024 

Fecha de terminación 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 

Fuente propia 



CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES 

 

 

NIT: 901.828.793-5 
  Dirección: Calle 97 A ·51-29  
  Interventoría.flandes@gmail.com 
  Bogotá - Colombia 

 

2. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

 

2.1 Cumplimiento de Programación Mensual  

 

2.1.1 Actividades  

Durante el periodo del presente informe, se desarrollaron y entregaron los 

siguientes planes y programas de acuerdo con los requerimientos contractuales: 

Tabla 2 Relación entrega planes y programas Mes de Junio Del 2024 

ACTIVIDAD 
FECHA DE 

ENTREGA  

FECHA EMISIÓN 

OBSERVACIONES 

INTERVENTORÍA 

FECHA 

RESPUESTA A 

OBSERVACIONES-

CONTRATISTA  

ESTATUS AL 30 

DE JUNIO 2024  

PLAN DE 

TRABAJO  
05/06/2024  

Concepto emitido 

CIAF-1258H42023-

014 30/06/2024 

15.2288.04-009 

1/07/2024   

Se tiene pendiente 

reunión con el 

contratista para 

definir actualización 

del plan de trabajo. 

ENTREGA APUS 5/06/2024 

Concepto emitido 

CIAF-1258H42023-

014 28/06/2024 

15.2288.04-009 

1/07/2024 

Se tiene pendiente 

reunión con el 

contratista para 

definir actualización 

del plan de trabajo. 

ENTREGA 

CRONOGRAMA 

DE OBRA 

5/06/2024 

Oficio emitido CIAF-

1258H42023-013 

28/06/2024 

15.2288.04-008 

28/06/2024 

 Se tiene pendiente 

reunión con el 

contratista para 

definir actualización 

del plan de trabajo. 

PMT 

El día 

24/06/2024 

se recibe 

15.2288.04

-004 PMT  

Concepto emitido 

CIAF-1258H42023-

012 

27/06/2024 
    

CUADRO DE 

EQUIPO A 

UTILIZAR 

5/06/2024 

Concepto emitido 

CIAF-1258H42023-

014 30/06/2024 

15.2288.04-009 

1/07/2024 

 Se tiene pendiente 

reunión con el 

contratista para 

definir actualización 

del plan de trabajo. 
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ACTIVIDAD 
FECHA DE 

ENTREGA  

FECHA EMISIÓN 

OBSERVACIONES 

INTERVENTORÍA 

FECHA 

RESPUESTA A 

OBSERVACIONES-

CONTRATISTA  

ESTATUS AL 30 

DE JUNIO 2024  

PLAN DE 

GERENCIA 

Se recibe 

Plan de 

gerencia 

V1.0 

17/06/2024 

FECHA 

ACORDAD

A COMITÉ 

3 

Observaciones de 

Interventoría CIAF-

1258H42023-010 

25/06/2024 

 

15.2288.04-007 

26/06/2024 

Respuesta CIAF-

010 Y PLAN DE 

GERENCIA V2.0  

Se radica oficio 

CIAF-1258H42023-

015, en respuesta a 

15,2288.04-007 

(Plan de Gerencia 

V2.0) con 

observaciones el 

día 

30/06/2024  

PRIMER 

INFORME DE 

VISITA AL LUGAR 

DEL PROYECTO 

Se recibe 

informe 

visita de 

obra 

12/06/2024 

Se envían 

observaciones el día 

14/06/2024 CIAF-

1258H42023-002. 

Se recibió oficio 

15.2288.04-001 

respuesta de CIAF-

002 el día 

15/06/2024 

Interventoría envía 

CIAF-003 

Solicitando atender 

observaciones  

17/06/2024 se 

recibió V2.0. 

 día 25/06/24 se 

emitió concepto de 

aprobación a la 

entidad CIAF-

1322H32024-028 

ENTREGA 

HOJAS DE VIDA 

4/06/2024 Se envía CIAF-

1258H42023-001 

12/06/2024 

  

26/06/24 último 

concepto enviado 

CIAF-1258H42023-

011. 

24/06/24 CIAF-

1258H42023-009 

solicitud 

documentación 

personal PMP. 

06/07/2024 se 

envió oficio CIAF-

1258H42023-019 

Solicitando 

personal PMP 

6/06/2024 

17/06/2024 

Se envía CIAF-

1258H42023-007 

20/06/2024 

18/06/2024 

19/06/2024 

21/06/2024 Se envía CIA-

1258H42023-008 

22/06/2024  

Fuente propia 

A la fecha de cierre del periodo sobre el presente informe, los APUs contractuales 

se encuentran en revisión para la posterior apropiación por parte del contratista 

de obra. 

Adicionalmente se aclara que no se ha entregado al 30 de junio del 2024 Informe 

de Cumplimiento Ambiental, sin embargo, este no se ha solicitado al contratista de obra 

a razón de que su entrega no hace parte de la programación.   

• Personal minino en el periodo. 

NOMBRE  CARGO DEDICACIÓN 

Jesús David Rodríguez Rojas  Ingeniero de apoyo  50% 

Jorge Antonio Álvarez Esp. Hidráulico 10% 
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NOMBRE  CARGO DEDICACIÓN 

Felipe Ovalle  Esp. Ambiental 8% 

José Manuel Álvarez Esp. En Geotecnia 10% 

 

Lo anterior se adjunta mediante plan de cargas en el capítulo 10 del presente 

documento 

• Oferta económica  

2.1.2 Presupuesto 

Para la presente etapa del contrato de interventoría se extrae lo siguiente 

respecto a la forma de pago de la etapa de apropiación o Preconstrucción: 

“(i) ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN: 

El valor total de la ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, correspondiente al 

Capítulo 1 del formato de Propuesta Económica, se pagará mediante actas 

parciales, conforme las siguientes condiciones: 

• Un primer pago por el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de la 

ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN, contra la entrega del informe de 

avance al alcanzar 50% del plazo de la ETAPA DE 

PRECONSTRUCCIÓN, previa verificación del cumplimiento de los 

requisitos y obligaciones del contrato por parte del Supervisor. 

• Un último pago equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) del valor de 

la ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN contra la ENTREGA DE LOS 

DOCUMENTOS FINALES DE LA ETAPA DE APROPIACIÓN, 

REVISADOS Y APROBADOS POR EL INTERVENTOR.” 

Así mismo en lo que tiene que ver con la vigencia tenemos:  

 

Fuente: contrato de interventoría  

De igual manera para el contrato de obra se tiene referente a la forma de pago 

lo siguiente: 

“Pago de realización y/o ajuste y/o modificación y/o complementación y/o 

adaptación de Estudios y Diseños (APROPIACIÓN DE DISEÑOS).  
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El pago de las actividades de estudios y diseños se realizará mediante la 

siguiente metodología: Un único pago del cien por ciento (100%) del valor del 

capítulo 12. Total, de estudios de preinversión – realización y/o ajuste y/o 

actualización y/o complementación sobre los estudios y diseños, del Formulario 

1. Propuesta Económica, a la suscripción de acta de aprobación de los Estudios 

y Diseños por parte de la interventoría y el Contratista.” 

Por su parte la vigencia: 

 

Fuente: contrato de obra  

NOTA: Para la presente etapa (Preconstrucción) el presupuesto no presenta 

actividades de ejecución.  

2.1.3 Balance 

Para la presente etapa (Preconstrucción) no se han realizado actividades que 

conlleven a un balance presupuestal. 

2.2 Cumplimiento del Cronograma de Obra 

 

Las actividades realizadas durante el periodo del presente informe corresponden 

a la validación de la información de las especialidades, las cuales se muestran a 

continuación: 
Tabla 4 cronograma y actividades ejecutadas del contrato de obra para el periodo 

1 
VALIDACIÓN 

INFORMACION 
DE ENTRADA 

ACTIVIDADES  
ACTIVIDADES COMP. 

INTERVENTORÍA. 

1,1 Topografía 

Verificación de carteras de la 
consultoría  

Verificación de carteras y 
planos en conjunto al 
contratista de obra  

Se inician trabajos de 
topografía RTK de verificación y 
se toma registro fotográfico con 
dron 

1,2 Geotecnia 
Se realiza toma de muestras de 
suelo en zonas de seguridad, y 
en zonas RESA. 

Revisión de la información 
inicial suministrada por la 
consultoría/ Posterior 
verificación con tomas de 
muestras adicionales 
(siguiente periodo) 

1,3 Geología 
Revisión de la información 
inicial suministrada por la 
consultoría  
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1 
VALIDACIÓN 

INFORMACION 
DE ENTRADA 

ACTIVIDADES  
ACTIVIDADES COMP. 

INTERVENTORÍA. 

1,4 Hidrología 
Revisión de la información 
inicial suministrada por la 
consultoría  

Revisión de la información 
inicial suministrada por la 
consultoría  

1,5 Pavimentos 

Se realiza toma de núcleos en 
el pavimento de la pista, para 
comprobar espesores de la 
mezcla asfáltica, Se realiza 
ensayo deflectometría con 
equipo de impacto FWD en la 
pista, información que servirá 
para cálculo de módulos 
resilientes en la estructura 
actual 

Seguimiento a toma de 
muestras a través de 
informe semanal y registro 
fotográfico/ posterior 
verificación área de 
pavimentos informe de 
diseños. 

2.3 Cumplimiento de Planes y Programas de trabajo ejecutados y 

programados. 

 

La tabla 2 del punto 2.1, relaciona el estado de cumplimiento referente a las 

entregas de los siguientes planes y programas, cuyo listado se resume a 

continuación:  

o Plan de trabajo  

o Entrega APUS 

o Entrega cronograma de obra 

o PMT 

o Cuadro de equipo a utilizar 

o Plan de gerencia 

o Primer informe de visita al lugar del proyecto 

o Entrega hojas de vida 

2.4 Cumplimiento de las Gestiones por Disciplinas a Cargo de la 

INTERVENTORÍA. 

 

Para el periodo del presente informe, los especialistas de las distintas disciplinas 

relacionadas a continuación: hidráulica, geotecnia y ambiental, de acuerdo con 

su disponibilidad y plan de cargas del contrato de interventoría, llevaron a cabo 

la revisión de la información entregada por la entidad. De esta manera quedaron 

a la espera de la entrega, por parte del contratista, de los informes de revisión 

de los estudios existentes por especialidad, para su revisión y comentarios. 
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2.5. Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción. 

 

Durante el presente periodo se indican a continuación los comités efectuados: 

 

Comité Fecha Desarrollo  

1 5-jun-24 Trazabilidad obras con garantía en el aeropuerto 

 

Los planes de acción del comité 1 son los siguientes:  

 
Comité Fecha Desarrollo  

2 11-jun-24 Entrega de pólizas actualizadas 

 

Los planes de acción del comité 2 son los siguientes:  
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Comité Fecha Desarrollo  

3 18-jun-24 Entrega PMT, Completar HV, Revisión informe de visita 

 

Los planes de acción del comité 3 son los siguientes:  
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Comité Fecha Desarrollo  

4 27-jun-24 
Reunión con Autoridad Aeronáutica, Reunión grupo de 
mantenimiento, Revisar condiciones de desembolso del 
anticipo, Revisar necesidad de permiso de vertimiento 

 

Los planes de acción del comité 4 son los siguientes:  

 
 

2.6 Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el 

cumplimiento del contrato. 

 

Para llevar a cabo el cumplimiento cabal del contrato se realizará el seguimiento 

de las actividades antes y después de las fechas fijadas en todos los comités. 

 

2.7 Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades 

ejecutadas. 

 

Para el seguimiento del contrato de Obra No. 23001258 H4 2023 se realizó una 

programación la cual está compuesta por dos fases una de apropiación o 

Preconstrucción y otra de ejecución o construcción tal como se muestra a 

continuación:  
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Tabla 5 programación 

 

En esta programación se establecieron los hitos para etapa de Preconstrucción, 

de acuerdo con el flujo de apropiación de los estudios y diseños, y se precede a 

ponderar cada componente de esta etapa con el fin de llevar un seguimiento y 

evolución de los trabajos. 

Esta programación se encuentra en el ANEXO 1 PROGRAMACIÓN 

Durante el presente periodo se llevó a cabo el recorrido de reconocimiento entre 

Contratista, Interventoría y la dirección del aeropuerto con el fin de evidenciar el 

estado actual del aeropuerto para generar el Diagnóstico de la infraestructura 

física del lado aire del aeropuerto y así poder plantear las actividades de 

mantenimiento a realizar. En esta etapa se han realizado actividades de revisión 

y estudio de los diseños presentados por la firma consultora entre los cuales se 

presentan los siguientes: 

• Visita de Obra con especialistas: Durante la visita al sitio de las obras 

se observa el avanzado grado de deterioro del pavimento de la pista. 
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Durante la visita al sitio de las obras 
se observa el avanzado grado de 
deterioro del pavimento de la pista  

Se observa que las zonas de 
seguridad están bastante 
enmontadas, con la vegetación a más 
de 1,5 mts de altura y en algunos 
casos ya ha invadido el pavimento de 
la pista, causando deterioro en el 
mismo 

 

En el ANEXO 7 se adjunta el informe emitido por el consorcio GP Flandes 

sobre esta visita y a continuación la lista de asistentes: 

 
Ilustración 3 lista de asistentes visita de reconocimiento aeropuerto Santiago Vila 
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• Levantamiento de Información Topográfica: Inicialmente se realiza un 

chequeo con equipo RTK, Luego se procede a realizar un chequeo con 

equipos de precisión (Estación total y nivel de precisión). 

• Información De Geotecnia: Se realiza toma de muestras de suelo en 

zonas de seguridad, Se realiza toma de muestras de suelo en zonas 

RESA. 

• Información De Pavimentos: Se realiza toma de núcleos en el pavimento 

de la pista, para comprobar espesores de la mezcla asfáltica, Se realiza 

ensayo deflectometría con equipo de impacto FWD en la pista, 

información que servirá para cálculo de módulos resilientes en la 

estructura actual 

• También se realizaron registros fotográficos con Dron y recorridos sobre 

la pista, calles de rodaje, zonas de seguridad y canales existentes, en 

donde se pudo observar el estado y donde se corrobora la necesidad de 

una intervención drástica en el aeropuerto para garantizar el cumplimiento 

de la normatividad aplicable. 

2.7.2 Etapa de Construcción 

Al periodo correspondiente del presente informe no se ha dado inicio a la etapa 

de construcción. 
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3. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 

 

3.1 Gráfica Avance Físico del Contrato de Obra 

 

Gráfico 1 Avance de obra 

 

3.2. Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y 

acciones de cumplimiento. 

 

En el periodo correspondiente del 28 de mayo al 30 de junio del 2024 se tenía 

programada la actividad de validación de entrada como se muestra a 

continuación: 

 

Nombre de tarea Comienzo Fin Status 

Validación información de entrada 29/05/2024 4/07/2024 
En 

cumplimiento 

 

Al periodo correspondiente al presente informe se han ejecutado las sub 

actividades según programación de obra, Las actividades mencionadas fueron 

las siguientes: 

 

✓ Levantamiento de Información Topográfica 

✓ Verificación de carteras de la consultoría 

✓ Toma de muestras de suelo en zonas de seguridad, y en zonas RESA. 
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✓ Revisión de la información inicial suministrada por la consultoría de las 

distintas áreas. 

✓ Toma de núcleos en el pavimento de la pista, para comprobar espesores 

de la mezcla asfáltica, Se realiza ensayo deflectometría con equipo de 

impacto FWD en la pista, información que servirá para cálculo de módulos 

resilientes en la estructura actual 

 

3.3.  Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, 

equipamiento y recursos necesarios). 

 

Para el siguiente periodo se realizarán las actividades que se muestran a 

continuación:  

Tabla 6 Actividades programadas mes de Julio 2024 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE 
PRECONSTRUCCIÓN JULIO 2024 

ITEM DESCRIPCIÓN 

APROPIACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

1 
VALIDACION INFORMACION DE 
ENTRADA 

1,1 Topografía 
 

1,2 Geotecnia 
 

 

1,3 Geología 
 

 

1,4 Hidrología 
 
 

1,5 Pavimentos 
 
 

2 REVISION DE INFORMES DE DISEÑO  

2,1 Geométrico 
 
 

2,2 Hidráulico 
 
 

2,3 Pavimentos 
 

 

2,4 Eléctrico 
 

 

2,5 Señalización 
 

 

2,6 Presupuesto 
 

 
 

A continuación, se muestra el personal programado para el siguiente periodo: 
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3.3.1 Personal Contratista de Obra  

Tabla 7 Personal Para el Siguiente Periodo Del Contratista De Obra 

Cantidad Cargo 

1 Director de obra 

1 Ingeniero de apoyo 

1 Especialista en hidráulica 

1 Especialista en geotecnia 

1 Especialista en pavimentos 

1 Especialista eléctrico, electrónico o electromecánico 

1 Especialista ambiental 

1 Especialista forestal 

1 Profesional social  

1 Especialista en presupuestos y costos 

1 Topógrafo 1 

1 Cadenero 1 

 

 

3.3.2 Personal Interventoría  

Tabla 8 Personal Para el Siguiente Periodo de Interventoría 

CANTIDAD CARGO  

1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA  

1 INGENIERO DE APOYO 

1 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

1 ESPECIALISTA FORESTAL  

1 ESPECIALISTA AMBIENTAL  

1 
ESPECIALISTA VIAS Y 
PAVIMENTOS  

1 ESPECIALISTA HIDRAULICO  

1 ESPECIALISTA ELECTRICO  

1 
ESPECIALISTA 
AEROPORTUARIO  

1 
ESPECIALISTA COSTOS Y 
PRESUPUESTO 

1 PROFESIONAL SOCIAL  

1 SISOMA 1 

1 TOPOGRAFO 1 

1 CADENERO 1 
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3.3.3 Equipamiento y Recursos  

 

Para la presente etapa, los equipos usados para la ejecución de actividades 

corresponden a los equipos topográficos de los levantamientos en campo. Para 

la toma de datos topográficos se utilizó el siguiente equipo por el contratista GP 

Flandes: 

✓ Estación Total marca SPECTRA referencia FOCUS SERIE 2, Número de 
serie 106297, precisión angular de 2” debidamente calibrada y ajustada. 

✓ Nivel de precisión marca SOKKIA serie B40-A, Número de Serie 059661, 
debidamente calibrado y ajustado. 

✓ Receptores GNSS RTK MARCA SOUTH REF. GALAXY G7, BASE Y 
ROVER, COLECTOR SOUTH referencia H6, series 
S911C3148626948NKA y S911C4148631342NKA. 

 
De igual manera para las exploraciones en campo de la parte geotécnica se 
utilizó herramienta menor. 
 

3.4 Cuadro financiero del contrato: programado, ejecutado, control de 

cobros y pagos. 

 

Al periodo correspondiente del presente informe no se han realizado ejecuciones 

de presupuesto. 

3.5. Resumen al control de gestión, a partir de la programación. 

 

A la fecha de corte del presente informe no se ha realizado la aprobación de la 

programación. 
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4. LABORATORIOS Y ENSAYOS 

 

Para el periodo del informe no se realizan ensayos de laboratorio por parte de 

interventoría. sin embargo, el contratista realiza toma de núcleos en el pavimento 

existente de la pista, para comprobar espesores de la mezcla asfáltica, Se realiza 

ensayo de deflectometría con equipo de impacto FWD en la pista a la fecha de 

cierre del presente periodo la interventoría se encuentra a la espera de los 

resultados correspondientes. 

5. CONTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

5.1. Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado 
 

tabla 9 Programación presupuestal etapa de Preconstrucción 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PRECONSTRUCCION 

ITEM DESCRIPCIÓN % VALOR 

APROPIACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 100%  $       226.179.911  

1 VALIDACION INFORMACION DE ENTRADA 42%  $         94.995.563  

2 REVISION DE INFORMES DE DISEÑO 29%  $         65.592.174  

3 AJUSTE, ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION 29%  $         65.592.174  

 

5.2 Cuadro de control de pagos, gestión de pagos de obra e 

INTERVENTORÍA. 

 

A la fecha de cierre del presente informe no se han realizado pagos ni 

movimientos financieros en el proyecto. 
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6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SUS RIESGOS. 

 

6.1 Alcance Administrativo 

 

Durante el periodo se reiteró al Contratista la entrega y respuesta de 

observaciones a los diferentes informes y planes contractuales para el 

cumplimiento integral del proyecto. Adicionalmente ha entregado algunos de los 

documentos sin embargo estos se encuentran en revisión. Esta relación de 

informes, su trazabilidad y estado esta detallada en la tabla 2 “Estado Relación 

entrega planes y programas Mes de Junio Del 2024” 

6.2 Alcance Técnico. 

 
Se han efectuado actividades de topografía tales como: Informe metodológico 
20%, Toma de datos de campo 5%, procesamiento de la información topográfica 
1%; de pavimentos: deflectometría 50%, de Geotecnia: Toma de datos de campo 
100% y procesamiento de la información geotécnica 100%, y finalmente 
Hidrología con su respectiva Investigación de campo con un 30%. Esto 
finalmente nos arroja un %programado del 7% y ejecutado del 7%. 
 
 

6.3 Alcance ambiental. 

 
Para el periodo del presente informe no se recibió información de parte del 
contratista de obra en cuanto al desarrollo de actividades relacionadas con el 
área ambiental, ni con el aprovechamiento forestal. Sin embargo, el contratista 
de obra se encuentra en la revisión inicial de las entregas de los documentos de 
la consultoría. 
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6.4 Alcance de seguros. 

 

6.4.1 Pólizas Contrato de Obra  

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de obra, actualizadas a la 

fecha. Estas se aprobaron por parte de la interventoría mediante comunicación 

CIAF-1258H42023-004 del 17 de junio del 2024. 

Tabla 10 Pólizas Contratista de Obra GP Flandes 

COMPAÑÍA ASEGURADORA JMalucelli travelers seguros S. A 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE 
ENTIDADES ESTATALES 

2057667 

FECHA DE EXPEDICIÓN 14-06-2024 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO INICIAL FINAL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 28/05/2024 01/05/2026 $14.586.181.434 

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES  

28/05/2024 01/01/2029 $9.724.120.956 

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION 
DEL ANTICIPO 

28/05/2024 01/05/2026 $11.302.256.916 

ESTABILIDAD DE LA OBRA 31/12/2025 01/01/2031 $14.586.181.434 

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
DE LOS BIENES Y EQUIPOS 
SUMINISTRADOS 

31/12/2025 01/01/2028 $808.357.925 

 

COMPAÑÍA ASEGURADORA JMalucelli travelers seguros S. A 

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

2057668 

FECHA DE EXPEDICIÓN 14-06-2024 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO INICIAL FINAL 

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES-PLO 28/05/2024 31/12/2025 $2.431.030.239 

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 28/05/2024 31/12/2025 $2.431.030.239 

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 28/05/2024 31/12/2025 $2.431.030.239 

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 28/05/2024 31/12/2025 $1.944.824.191 

 

Para la validación de las pólizas anteriormente mencionadas fueron cargadas a 

la plataforma Secop II como se muestra a continuación: 

Ilustración 4 Ilustración 4 Pólizas contrato de obra Secop II 
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6.4.2 Pólizas Contrato Interventoría  

 

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de interventoría, 

actualizadas a la fecha. 

Tabla 11 Pólizas Aerovías Flandes 

COMPAÑÍA ASEGURADORA Seguros Del Estado SA 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE 
ENTIDADES ESTATALES 

21-44-101441201 

FECHA DE EXPEDICIÓN 07-06-2024 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO INICIAL FINAL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 28/05/2024 20/05/2026 $1.316.290.244,70 

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

28/05/2024 20/01/2029 $877.526.829,80 

CALIDAD DEL SERVICIO 20/01/2026 20/01/2031 $877.526.829,80 

 

COMPAÑÍA ASEGURADORA Seguros Del Estado SA 

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

21-40-101232303 

FECHA DE EXPEDICIÓN 07-06-2024 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO INICIAL FINAL 

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 28/05/2024 20/01/2026 $520.000.000 

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 28/05/2024 20/01/2026 $520.000.000 

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 28/05/2024 20/01/2026 $520.000.000 

 

Para la validación de las pólizas anteriormente mencionadas fueron cargadas a 

la plataforma Secop II como se muestra a continuación: 

Ilustración 5 Pólizas contrato de interventoría Secop II 
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6.5 Alcance a la evaluación de riesgos. 

 

Para el presente periodo no aplica. 

 

6.6 Alcance contable. 

 

Para el presente periodo no aplica. 

 

7. FORMATOS DE CONTROL. 

 

7.1 Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas. 

 

Para el presente periodo no aplican los formatos especificados anteriormente 

7.2 Control climatológico y de horas trabajadas. 

 

Para el presente periodo no aplican los formatos especificados anteriormente 

7.3 Ordenes de trabajo de la INTERVENTORÍA. 

 

Para el presente periodo no aplican los formatos especificados anteriormente 

7.4 Materiales en obra y programados para labor. 

 

Para el presente periodo no aplican los formatos especificados anteriormente. 

 

 



CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES 

 

 

NIT: 901.828.793-5 
  Dirección: Calle 97 A ·51-29  
  Interventoría.flandes@gmail.com 
  Bogotá - Colombia 

 

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  
Foto 1. Cabecera 02, estado inicial pista de 
aterrizaje aeropuerto Santiago Vila Flandes 
Tolima   

Foto 2. Torres de control, aeropuerto 
Santiago Vila Flandes Tolima   

 

  
Foto 3. Recorrido, estado inicial pista de 
aterrizaje aeropuerto Santiago Vila Flandes 
Tolima   

Foto 4. Cabecera 20, estado inicial pista de 
aterrizaje aeropuerto Santiago Vila Flandes 
Tolima   
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Foto 5. Ensayo FDW, estado inicial estructura 
de pavimento, pista de aterrizaje y calles de 
rodaje aeropuerto Santiago Vila Flandes 
Tolima   

Foto 6. Levantamiento topográfico, 
aeropuerto Santiago Vila Flandes Tolima   

  
Foto 7. Levantamiento topográfico, chequeo 
con equipos de precisión en aeropuerto 
Santiago Vila Flandes Tolima   

Foto 8. Levantamiento topográfico, chequeo 
con equipos de precisión en aeropuerto 
Santiago Vila Flandes Tolima   
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9. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES. 

 

9.1 Correspondencia Generada en el Periodo 
Tabla 12 Relación Correspondencia Generada Durante el Periodo 

No. Remitente  Destinatario  Radicado  Fecha Asunto 
Radicado 

Respuesta  
Enviado a mail 

1 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-
001 

30/05/2024 
Solicitud de documentación pendiente 
del cuarto de datos del Aeropuerto 
Santiago Vila de Flandes. 

2024262000017363 
id:1324112 

juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

2 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

002 
31/05/2024 

Entrega 1 Personal Profesional de 
Interventoría  

2024262000018350 
id:1333506 

juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

3 AEROCIVIL 

CONSORCIO 
AEROVÍAS 
DE 
FLANDES  

2024262000017363 
id:1324112 

31/05/2024 

Respuesta comunicada CIAF-
1322H32024-001 “Solicitud de 
documentación pendiente del cuarto de 
datos del Aeropuerto Santiago 
Vila de Flandes.” 

  interventoria.flandes@gmail.com 

4 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

003 
5/06/2024 

Entrega 2 Personal profesional de 
Interventoría  

2024262000018350 
id:1333506 

juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

5 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

004 
6/06/2024 Plan de cargas de Interventoría    

juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

6 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

005 
7/06/2024 Pólizas actualizadas Interventoría    

juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

7 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

006 
11/06/2024 Informe semanal No.2    

juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

8 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

007 
12/06/2024 Plan de trabajo Contratista de obra    

juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  
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No. Remitente  Destinatario  Radicado  Fecha Asunto 
Radicado 

Respuesta  
Enviado a mail 

9 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

CONSORCIO 
GP 
FLANDES  

CIAF-1258H42023-
001 

12/06/2024 
Personal profesional Contratista de 
obra 

  ricardo.munoz@procopal.com 

10 AEROCIVIL 

CONSORCIO 
AEROVÍAS 
DE 
FLANDES  

2024262000018349 
id:1333476 

12/06/2024 
APREMIO No. 1 Contrato de 
Interventoría 23001322 H3 DE 2023. 

  interventoria.flandes@gmail.com 

11 AEROCIVIL 

CONSORCIO 
AEROVÍAS 
DE 
FLANDES  

2024262000018350 
id:1333506 

12/06/2024 

Respuesta comunicada CIAF-
1322H32024-002 y CIAF-1322H32024-
003 
Revisión hojas de vida perfiles 
profesionales de Interventoría. 

  interventoria.flandes@gmail.com 

12 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

008 
13/06/2024 

Informe visita al sitio de ejecución del 
proyecto  

  
juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

13 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

CONSORCIO 
GP 
FLANDES  

CIAF-1358H42024-
002 

14/06/2024 Observaciones Informe visita de obra  15.2288.04-001 ricardo.munoz@procopal.com 

14 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

009 
14/06/2024 

Solicitud información zonas 
amparadas, garantías vigentes  

2024331000018737 
id:1351364 

juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

15 
CONSORCIO 
GP FLANDES  

CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

15.2288.04-001 14/06/2024 
Respuesta a oficio CIAF-1358H42024-
002. Devolución con observaciones 
informe de visita de obra 

  interventoria.flandes@gmail.com 

16 
CONSORCIO 
GP FLANDES  

CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

15.2288.04-002 14/06/2024 NO RELACIONA     

17 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

011 
15/06/2024 

Concepto Interventoría personal 
profesional Contratista de obra  

  
juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

18 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

010 
15/06/2024 

Pólizas actualizadas Contratista de 
obra  

  
juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

mailto:ricardo.munoz@procopal.com
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Radicado 
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Enviado a mail 

19 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

CONSORCIO 
GP 
FLANDES  

CIAF-1258H42023-
003 

15/06/2024 
Respuesta oficio 15.2288.04-001 
Observaciones informe visita de obra  

  ricardo.munoz@procopal.com 

20 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

CONSORCIO 
GP 
FLANDES  

CIAF-1258H42023-
004 

17/06/2024 
Solicitud actualización pólizas Cto de 
obra 23001258H4 

  ricardo.munoz@procopal.com 

21 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

CONSORCIO 
GP 
FLANDES  

CIAF-1258H42023-
005 

17/06/2024 Solicitud entrega de oficios numerados    ricardo.munoz@procopal.com 

22 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

012 
17/06/2024 Informe semana No.3    

juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

23 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

013 
17/06/2024 

Entrega 3 personal profesional 
Interventoría  

2024262000019541 
id:1341807 

juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

24 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

014 
18/06/2024 Solicitud elaboración NOTAM    

juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

25 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

015 
18/06/2024 

Entrega 4 personal profesional 
Interventoría  

20242620000113 
id:1345603 

juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

26 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

CONSORCIO 
GP 
FLANDES  

CIAF-1258H42023-
006 

19/06/2024 
Mesa de trabajo - Personal profesional 
Contrato de obra  

  ricardo.munoz@procopal.com 

27 AEROCIVIL 

CONSORCIO 
AEROVÍAS 
DE 
FLANDES  

2024262000019541 
id:1341807 

19/06/2024 

Respuesta comunicada CIAF-
1322H32024-013 Revisión hojas de 
vida perfiles profesionales de 
Interventoría. 

  interventoria.flandes@gmail.com 

28 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

016 
20/06/2024 

Postulación directora de Interventoría - 
Jesús Yáñez y Esp. Vías y pavimentos 
- Carlos Yidi  

20242620000113 
id:1345603 

juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

29 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

017 
20/06/2024 

Observaciones informe semana 3 
Interventoría  

  juanita.villamizar@aerocivil.gov.co  

mailto:ricardo.munoz@procopal.com
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30 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

018 
21/06/2024 

Subsanación Esp vías y pavimentos - 
Carlos Yidi  

20242620000113 
id:1345603 

juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

31 
CONSORCIO 
GP FLANDES  

CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

15.2288.04-003 21/06/2024 
Respuesta a la Matriz de evaluación de 
personal Consorcio GP Flandes 

CIAF-1258H42023-
008 

interventoria.flandes@gmail.com 

32 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

CONSORCIO 
GP 
FLANDES  

CIAF-1258H42023-
008 

22/06/2024 
Concepto subsanación personal 
profesional Contrato de obra 

15.2288.04-005 
juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  
ricardo.munoz@procopal.com 

33 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

019 
22/06/2024 

Subsanación hojas de vida Topógrafos 
- Interventoría 

2024262000020481 
id:1348655 

juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

34 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

020 
23/06/2024 Informe semanal No.4   

juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

35 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

022 
24/06/2024 

Cronograma Interventoría - 
Seguimiento Contratista de obra  

2024262000020282 
id:1347673 

juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

36 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

021 
24/06/2024 

Subsanación hojas de vida Topógrafos 
- Interventoría Parte 2 

2024262000020481 
id:1348655 

juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

37 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

023 
24/06/2024 Director de Interventoría - Jesús Yáñez  

2024262000020481 
id:1348655 

juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

38 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

024 
24/06/2024 

Observaciones eléctricas - Contratista 
de obra  

  
juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

39 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

CONSORCIO 
GP 
FLANDES  

CIAF-1258H42023-
009 

24/06/2024 
Requerimientos Acta 3 firmada, PSO, 
documentación personal profesional 
PMP 

15.2288.04-006 ricardo.munoz@procopal.com 
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40 AEROCIVIL 

CONSORCIO 
AEROVÍAS 
DE 
FLANDES  

2024262000020113 
id:1345603 

24/06/2024 

Respuesta comunicada CIAF-
1322H32024-015, CIAF-1322H32024-
016 y 
CIAF-1322H32024-018 Revisión hojas 
de vida perfiles profesionales de 
Interventoría. 

  interventoria.flandes@gmail.com 

41 
CONSORCIO 
GP FLANDES  

CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

15.2288.04-004 24/06/2024 
Entrega plan de manejo de tránsito 
Aeropuerto Santiago Vila de Flandes 

  interventoria.flandes@gmail.com 

42 
CONSORCIO 
GP FLANDES  

CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

15.2288.04-005 24/06/2024 
Subsanación hojas de vida personal 
eléctrico  

  interventoria.flandes@gmail.com 

43 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

025 
25/06/2024 

Documentación personal profesional 
Contrato de obra 

  
juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

44 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

026 
25/06/2024 Actas 1, 2 y 4 (Comités de obra)   

juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  

45 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

CONSORCIO 
GP 
FLANDES  

CIAF-1258H42023-
010 

25/06/2024 
Observaciones Plan de gerencia - 
Contratista de obra 

15.2288.04-007 
juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  
ricardo.munoz@procopal.com 

46 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

027 
25/06/2024 

Documentación camioneta 
Interventoría  

  
juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  
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47 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

AEROCIVIL 
CIAF-1322H32024-

028 
25/06/2024 

Aprobación Informe visita de obra - 
Contratista de obra  

2024262000022499 
id:1366426 

juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  
 

48 AEROCIVIL 

CONSORCIO 
AEROVÍAS 
DE 
FLANDES  

20242620000202828 
id:1347673 

25/06/2024 

Respuesta comunicada CIAF-
1322H32024-022 – Cuadro resumen 
compromisos, obligaciones y 
seguimiento al contrato de obra 
23001258 
H4 de 2023. Requerimiento entrega 
plan de trabajo. 

  interventoria.flandes@gmail.com 

49 
CONSORCIO 
GP FLANDES  

CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

15.2288.04-006 25/06/2024 
Entrega de requerimientos comunicado 
CIAF-1258H42023-009 

  interventoria.flandes@gmail.com 

50 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

CONSORCIO 
GP 
FLANDES  

CIAF-1258H42023-
011 

26/06/2024 
Subsanación personal profesional 
contratista de obra y requisitos Anexo 
Técnico  

  
juanita.villamizar@aerocivil.gov.co 
johann.silva@aerocivil.gov.co  
ricardo.munoz@procopal.com 

51 AEROCIVIL 

CONSORCIO 
AEROVÍAS 
DE 
FLANDES  

2024262000020481 
id:1348655 

26/06/2024 

Respuesta comunicada CIAF-
1322H32024-019, CIAF-1322H32024-
021 y 
CIAF-1322H32024-023 Revisión hojas 
de vida perfiles profesionales de 
Interventoría. 

  interventoria.flandes@gmail.com 

52 
CONSORCIO 
GP FLANDES  

CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

15.2288.04-007 26/06/2024 
Respuesta observaciones comunicado 
CIAF-1258H42023-010 Observaciones 
Plan de gerencia  

  interventoria.flandes@gmail.com 

53 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

CONSORCIO 
GP 
FLANDES  

CIAF-1258H42023-
012 

27/06/2024 
Observaciones PMT - Contratista de 
obra  

  ricardo.munoz@procopal.com 

54 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

CONSORCIO 
GP 
FLANDES  

CIAF-1258H42023-
013 

28/06/2024 
Solicitud programación de obra 
actualizada  

12.2288.04-008 ricardo.munoz@procopal.com 
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55 
CONSORCIO 
GP FLANDES  

CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

15.2288.04-008 28/06/2024 
Respuesta comunicada CIAF-
1258H42023-013 Solicitud 
programación actualizada 

  interventoria.flandes@gmail.com 

56 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

CONSORCIO 
GP 
FLANDES  

CIAF-1258H42023-
014 

30/06/2024 
Observaciones Plan de trabajo V1 - 
Contratista de obra 

12.2288.04-009 ricardo.munoz@procopal.com 

57 
CONSORCIO 
AROVÍAS DE 
FLANDES  

CONSORCIO 
GP 
FLANDES  

CIAF-1258H42023-
015 

30/06/2024 
Observaciones Plan de gerencia V2.0 - 
Contratista de obra  
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9.2 Actas de Comité de Obra. 

 

En el Anexo 3 al presente documento se relacionan las actas de comité de 

seguimiento semanal firmadas por las partes.  

 

9.3 Informe de Gestión SISO. 

 

Para el presente periodo se han realizado las distintas afiliaciones al personal 

vinculado que se relaciona a continuación: 

NOMBRE  CARGO 

Jesús David 
Rodríguez Rojas  

Ingeniero de 
apoyo  

Jorge Antonio Álvarez Esp. Hidráulico 

Felipe Ovalle  Esp. Ambiental 

José Manuel Álvarez 
Esp. En 
Geotecnia 

 

En el anexo 6 se muestran los documentos correspondientes a esta relación, 

adicionalmente se adjunta al presente documento la solicitud al contratista sobre 

la parte SISO mediante CIAF-2024-082-DOCUMENTACIÓN-SST-

CGPFLANDES 
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10. PLAN DE CARGAS 
 

Tabla 13 Plan de Cargas Mes de Junio del 2024 

N.º  DESCRIPCION CANT 
DEDICACIÓN ETAPA 
PRECONSTRUCCIÓN 

MES 1 (JUNIO) 

1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA* 1 0% 

2 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 1 10% 

3 ESPECIALISTA EN HIDRAULICA 1 10% 

4 INGENIERO AMBIENTAL 1 8% 

5 INGENIERO DE APOYO 1 50% 

 

*Para el presente periodo la interventoría designó un coordinador interno 

mientras se aprueba la hoja de vida del director 

 
Tabla 14 Plan de Cargas Mes 2 Julio Proyectado 

N.º  DESCRIPCION CANT 
DEDICACIÓN ETAPA 
PRECONSTRUCCIÓN 

MES 2 (JULIO) 

1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 25% 

2 ESPECIALISTA FORESTAL  1 10% 

3 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 1 10% 

4 ESPECIALISTA EN VIAS Y PAVIMENTOS 1 10% 

5 ESPECIALISTA EN HIDRAHULICA 1 10% 

6 PROFESIONAL SOCIAL  1 8% 

7 ESPECIALISTA ELECTRICO 1 10% 

8 ESPECIALISTA AEROPORTUARIO  1 10% 

9 INGENIERO DE APOYO 1 50% 

10 
ESPECIALISTA COSTOS 
PRESUPUESTO  

1 10% 

11 INGENIERO AMBIENTAL 1 8% 

12 TOPOGRAFO 1 8% 

13 CADENERO  1 8% 

14 INGENIERO DE APOYO 1 50% 

Fuente propia 
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11. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

 

Para el periodo objeto del presente documento se ha realizado la revisión de los 

informes correspondientes informes basados en la Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyecto PMBOK® sexta edición:  

• Informe de la dirección, gestión y control del trabajo del proyecto. 

• Informe de gestión del conocimiento del proyecto. 

• Informe de gestión del control integrado de cambios. 

• Informe de validación y control del alcance. 

• Informe de control del cronograma. 

• Informe de control de los costos. 

• Informe de gestión y control de la calidad. 

• Informe de gestión y monitoreo de las comunicaciones. 

• Informe de la implementación de las respuestas a los riesgos del proyecto. 

• Informe de monitoreo de riesgos. 

• Informe de gestión de la participación de los interesados. 

Éstos vienen contenidos en el documento “Programa de Gerencia” el cual se 

encuentra en revisión de su segunda versión, ya que se realizaron las 

observaciones por esta interventoría mediante comunicado CIAF-1258H42023-

010 del 25 de junio del 2024 asunto “OBSERVACIONES AL PROGRAMA DE 

GERENCIA”, y se recibe la nueva versión el 26 de junio del 2024 mediante 

comunicado 15.2288.04-007 Asunto Respuesta observaciones comunicado 

CIAF-1258H42023-010. 

 


