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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INGENIERO OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

ASUNTO:

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO

PERIODO:

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION
DE SUPERVISOR.

CONVENIO: Resolucion No. 931 d

e marzo de 2022

INTERVENTORIA: Resolucién No. 3357 de sepiembre de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo precitado en el Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias respecto a
las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores distintos a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el
informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS
DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y
LA REACTIVACION 2.0.

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Transversal del Casanare Barquerefia - Orocué

LONGITUD DEL CORREDOR : 97.59 Km

Instituto Nacional de Vias -
CONVENIO No: 2044-2021 CONTRATANTE: INVIAS
NIT: 800.215.807-2
ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE CASANARE NIT: 892.099.216-6
AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCION DE ViAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE
OBJETO: CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE
TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0.
CODIGO SECOP 2: DC-CD-CIN-287-2021
FECHA DE INICIO: 7/04/2022 No. De Oficio: SVR-GGPR2 19276
VALOR INICIAL: $ 100.653.000.000,00
VALOR ADICIONES: $0,00
ADICION 1: $0,00
ADICION 2: $0,00
ADICION 3: $0,00
VALOR ACTUAL: $100.653.000.000,00
DESEMBOLSO No.1: $9.000.000.000,00
DESEMBOLSO No.2: $9.530.000.000,00
DESEMBOLSO No.3: $19.631.000.000,00
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027
TOTAL PRORROGAS:
PRORROGA No.1:
PRORROGA No.2:
FECHA FIN: 31 DE DICIEMBRE DE 2027
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO
VIGENCIA
REGISTRO [DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO
REGISTRO

355022 2022 1 C-2402-0600-13-0-2402006-02|  $ 8.029.000.000,00 $8.029.000.000,00 $0,00

355022 2022 1 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $971.000.000,00 $971.000.000,00 $0,00

217723 2023 1 C-2402-0600-13-0-2402006-02|  $9.530.000.000,00 $9.530.000.000,00 $0,00

C-2402-0600-13-51102A-

214924 2024 10 2402006-02 $ 19.631.000.000,00 $ 19.631.000.000,00 $0,00

TOTAL $ 38.161.000.000,00  $ 38.161.000.000,00 $0,00
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1. CONTRATO DE OBRA
1.1 INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE OBRA No. 2631-2022
CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO NIT: 901.666.185-0

- LUIS GUILLERMO MACHADO (5%)

C.C: 7.176563

- RUMA INGENIERIA S.A.S (45%)

N.I.T: 901.168.744.-1

INTEGRANTES - HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ (3%)
(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): C.C:6.759.479

- PEDRAZA INGENIERIA S.A.S (46)

N.L.T: 900.546.289-1

- B&V INGENIERIA S.A.S (1%)
N.1.T:820.003.424-8

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL

OBJETO: DE GUANAPALO-OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CODIGO SECOP 2: CAS-OAJ-LP-024-2022
FECHA DE INICIO: 6/03/2023 [No. De Oficio: N/A
VALOR INICIAL: $98.084.739.145,00
VALOR ADICIONES: N/A
ADICION 1: N/A
VALOR ACTUAL: $98.084.739.145,00
ANTICIPO CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO: $9.000.000.000,00
PLAZO INICIAL: CUATRO ANOS (4) Y SEIS (6) MESES
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA No.1: N/A
PRORROGA No.2: N/A
SUSPENSION No.1: N/A
REANUDACION 1: N/A
SUSPENSION No.2: N/A
FECHA DE FINALIZACION: 5/09/2027
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
REGISTRO |DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO
REGISTRO
2202631 2022 6.131107.24.2402.0600.20220 $9.000.000.000,00 $9.000.000.000,00

05850023.0.2.3.2.02.02.102

6.24.2402.0600.202200585002
2302631 2023 3.0.13110702.2.3.2.02.02.062 $9.530.000.000,00 $9.529.999.920,26 $79,74

6.24.2402.0600.202200585002

2402631 2024 3.VF.12330403.2.3.2.02.02.04 | $19.631.000.000,00 $19.374.722.239,00 $ 256.277.761,00
6
TOTAL $38.161.000.000,00  $37.904.722.159,26 $ 256.277.840,74
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO VALOR FACTURADO
ANTICIPO

Acta de recibo parcial de Obra No 1 - Oct 2023 $ 10.905.969.778,01 $ 2.558.190.442,00 $ 6.058.872.099 $7.405.288.121

Acta de recibo parcial de Obra No 2 - Dic 2023 $ 3.346.842.644,00 $ 785.061.855,00 $ 2.941.127.901 $1.190.776.597

Acta de recibo parcial de Obra No 3 - Dic 2023 $ 756.487.513,00 $ 177.447.688,00 $933.935.201

Acta de recibo parcial de Obra No 4 - abr 2024 $ 6.070.292.158,00 $ 1.423.895.691,00 $7.494.187.849

Acta de recibo parcial de Obra No 5 - jun 2024 $ 6.757.245.240,00 $ 1.585.032.834,00 $8.342.278.074

Acta de recibo parcial de Obra No 6 - oct 2024 $ 2.865.987.616,00 $672.268.700,00 $ 3.538.256.316

Acta de ajuste No.___

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe semanal No. 108 del periodo del 21 de marzo de 2025 al 27 de marzo de 2025, para el periodo del 01 al 31 de marzo de 2025, se reporta un avance
para el contrato de obra, relacionado a continuacion:
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1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR MILLONES %

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 89.080.301.249,00 100,00%
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 35.671.303.752,66 40,04%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 36.268.641.812,28 40,71%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 138.075.700,00 0,16%
AJUSTES $ 2.909.185.581,89 3,21%
TOTAL INVERSION EJECUTADA $ 39.315.903.094,17 44,14%
1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO $9.000.000.000,00

AMORTIZADO $9.000.000.000,00

SALDO $0,00

1.4.3 AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 40,44
Meta fisica ejecutada %: 40,71

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ITEM DESCRIPCION ITEM
4/09/2024 NP 1 Demolicion y cor.1$tru00|on cerca en madera, alambre de pua cal. 12, ¢/3.00 my
hp = 2.50 m, 4 hilos
4/09/2024 NP 2 Rellleno en materlgl sglecmonado de la excavaciéon compactado (benitin doble
rodillo) — con maquinaria

1.6 ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.
22/03/2024 1
4/09/2024 2

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA . ESTADO (Aprobado, en tramite, en
ACTUALIZACION NUMERO DE REPROGRAMACION correccion o rechazado)
22/03/2024 1 APROBADO
4/09/2024 2 APROBADO
1.8 ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
PERIODO DE FECHA DE
FECHA ACTA ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No. SUSPENSION REANUDACION
DESDE-HASTA
N/A N/A N/A N/A N/A

1.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIOD

0

FECHA COMITE

No COMITE

TRAMITE

ESTADO (Aprobado, en tramite, en

correccion o rechazado)

N/A

N/A

N/A

N/A
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1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES
ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 22/03/2024
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _
CONTROL DE GARANTIAS
SEGUROS MUNDIAL
Péliza de Cumplimiento
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta

Cumplimiento del contrato $ 080847391450 |  FolizaNo. 64278 6/03/2023 6/01/2028

Anexo No.3
Buen manejo y correcta inversion del anticipo $ 0.000.000.00000| " Oliza No. 64278 6/03/2023 6/01/2028

Anexo No.3
Fago Qe 'salarlos, prestaciones sociales legales e $ 19.616.947.829,00 Péliza No. 64278 6/03/2023 6/09/2030
indemnizaciones laborales Anexo No.3
Estabilidad y calidad de las obras $ 29.425.421.743,50 Poliza No. 64278 5/09/2027 5/09/2032

Anexo No.3
Calidad del servicio $ 4142271000 |  FolizaNo. 64278 5/09/2027 5/09/2032

Anexo No.3
Garantia de RCE

- Vigencia

Amparos Valor Asegurado Pdliza No. 18830 Dosde Hasta

Predios, Labores y Operaciones $ 490423695725 | Foliza No.18830 22/03/2024 6/09/2027

Anexo No.2
1.11. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No. CAUSAL INTERPUESTA No. MEMORANDO ENVIADO ESTADO ACTUAL  [FECHA AUDIENCIA| OBSERVACIONES

1

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
22CO1-AD-IE2)/1‘I é)é)ZOROCU E- 10/03/2025 CONSORCIO GUANAPALO ggll:lgll_I\L'ilDDEélElNl\\/llléng |E)E ;ZQ?AAEO PARA ABORDAR ASPECTOS
22C01-AD-|EX11 gg 20ROCUE- 17/03/2025 INVIAS SOLICITUD ENTREGA RELACION PERSONAL CONTRATADO
22C01-AD-INV10020ROCUE- 28/03/2025 GOBERNACION DE S(.)Ii.citud cumplimiento inmec#i,ato ala pugsta en funcionamiento de la
00141 CASANARE oficina del Sistema de Atencién al Usuario - SAU
22C01-AD-|IE)I?)/112§20ROCU E- 98/03/2025 CONSORCIO GUANAPALO ES#IFSI;;L;\DFOCRUMNLI?%I\QIEI\EIEI_)IO[,)\]ES C?C%;IEAOON CONTRACTUAL
22C01_AD_”;X112§ 20ROCUE- 31/03/2025 CONSORCIO GUANAPALO [Pagos De Servicio De Evaluacion Ambienta
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1.13. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra

lo realiza la interventoria.

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA
2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

1002-2022

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS ECG

NIT:

901.576.455-8

INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):

ECG Ingenieria S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0
ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6

INTERVENTORIA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y

OBJETO: CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS
PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0”. LOTE 2.
CODIGO SECOP 2: CMA-DTE-SEP-193-2021
FECHA DE INICIO: 1/02/2023 [No. de Oficio: | SVR-GATR 4790
VALOR INICIAL: $16.329.282.420,00
VALOR ADICIONES: $0,00
ADICION 1: $0,00
ADICION N: $0,00
VALOR ACTUAL: $16.329.282.420,00
ANTICIPO: $8.164.641.210,00
ANTICIPO OTORGADO: $2.591.745.910,00
ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A
ANTICIPO AMORTIZADO: $1.028.768.360,66
SALDO POR AMORTIZAR: $1.562.977.549,34
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA 1: N/A
SUSPENSION No.1: N/A
AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1: N/A
FECHA DE FINALIZACION: 31/12/2027
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO
REGISTRO
804922 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $1.787.046.776,00 $1.787.046.776,00 $0,00
804922 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 387.750.000,00 $ 387.750.000,00 $0,00
822323 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 2.135.000.000,00 $2.135.000.000,00 $0,00
C-2402-0600-13-51102A-
190124 2024 10 2402006-02 $2.971.158.355,00( $ 2.325.855.664,71 $645.302.690,29
TOTAL $ 7.280.955.131,00 $ 6.635.652.440,71 $645.302.690,29
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023 $ 23.850.000,00 | $ 4531.500,00f $ -|$ 28.381.500,00
Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023 $ 42.001.000,00 | $ 7.980.190,00 $ 49.981.190,00
Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023 $ 75.009.000,00 | $ 14.251.710,00 $ 89.260.710,00
Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023 $ 75.134.000,00 | $ 14.275.460,00 $ 89.409.460,00
Acta Mensual de Costos No.5 JUNIO 2023 $ 77.509.000,00 | $ 14.726.710,00 $ 92.235.710,00
Acta Mensual de Costos No.6 JULIO 2023 $ 97.706.680,00 | $ 18.564.269,20| $  19.541.336,00| $ 96.729.613,20
Acta Mensual de Costos No.7 AGOSTO 2023 $ 12144774920 | $ 23.075.072,35( $§  24.289.549,84| $ 120.233.271,71
Acta Mensual de Costos No.8 SEPTIEMBRE 2023 $ 136.346.234,00 | $ 25.905.784,46| $ 27.269.264,80| $ 134.982.753,66
Acta Mensual de Costos No.8 OCTUBRE 2023 $ 136.858.680,00 | $ 26.003.149,20( $ 27.371.736,00| $ 135.490.093,20
Acta Mensual de Costos No.9 NOVIEMBRE 2023 $ 136.858.680,00 | $ 26.003.149,20( $ 27.371.736,00| $ 135.490.093,20
Acta Mensual de Costos No.10 DICIEMBRE 2023 $ 146.079.880,00 | $ 27.755.177,20( $  29.215.976,00| $ 144.619.081,20
Acta Mensual de Costos No.11 ENERO 2024 $ 144.499.412,00 | $ 27.454.888,28| $ 28.899.882,40| $ 143.054.417,88
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Acta Mensual de Costos No.12 FEBRERO 2024 $ 185.492.030,00 | $ 35.243.485,70[ §  37.098.406,00| $ 183.637.109,70
Acta Mensual de Costos No.13 MARZO 2024 $ 173.108.625,00 | § 32.890.638,75| §  34.621.725,00| $ 171.377.538,75
Acta Mensual de Costos No.14 ABRIL 2024 $ 172.549.250,00 | $ 32.784.357,50[ §  34.509.850,00| $ 170.823.757,50
Acta Mensual de Costos No.15 MAYO 2024 $ 172.549.250,00 | $ 32.784.357,50) § 34.509.850,00| $ 170.823.757,50
Acta Mensual de Costos No.16 JUNIO 2024 $ 191.914.250,00 | $ 36.463.707,50) § 38.382.850,00| $ 189.995.107,50
Acta Mensual de Costos No.17 JULIO 2024 $ 181.624.875,00 | $ 34.508.726,25| §  36.324.975,00| $ 179.808.626,25
Acta Mensual de Costos No.18 AGOSTO 2024 $ 174.242.375,00 | $ 33.106.051,25[ §  34.848.475,00| $ 172.499.951,25
Acta Mensual de Costos No.19 SEPTIEMBRE 2024 | $ 172.759.250,00 | § 32.824.257,50[ §  34.551.850,00| $ 171.031.657,50
Acta Mensual de Costos No.20 OCTUBRE 2024 $ 172.759.250,00 | $§ 32.824.257,50[ §  34.551.850,00| $ 171.031.657,50
Acta Mensual de Costos No.21 NOVIEMBRE 2024 | § 177.125.250,00 | $ 33.653.797,50[ §  35.425.050,00| $ 175.353.997,50
Acta Mensual de Costos No.22 DICIEMBRE 2024 $ 195.769.250,00 | $ 37.196.157,50[ §  39.153.850,00| $ 193.811.557,50
Acta Mensual de Costos No.23 ENERO 2025 $ 213.186.050,00 | § 40.505.349,50 § 184.747.030,93[ $ 68.944.368,57
Acta Mensual de Costos No.24 FEBRERO 2025 $ 248.410.435,00 | § 47.197.982,65 § 215.272.482,97| $ 80.335.934,68
Acta Mensual de Costos No.25 MARZO 2025 $ 254.053.173,60 | $§ 48.270.102,98| $§ 50.810.634,72[ $ 251.512.641,86
TOTAL $ 3.898.843.628,80 | 740.780.289,47 | $ 1.028.768.360,66 | $ 3.610.855.557,61

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 21 de febrero de 2025 para el periodo de marzo de 2025 el contrato de

interventoria reporta un avance de 22,11 %

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total  inversion  programada

programada %: 29.69%
Total inversion ejecutada %: 22,11%
2.6.ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA No.
12/02/2024 ACTA MODIFICACION DE COSTOS No.1
21/02/2025 ACTA MODIFICACION DE COSTOS No.2

2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

PERIODO DE

FECHA ACTA ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No. SUSPENSION REI;ENCUH&I():FON
DESDE-HASTA
N/A N/A N/A N/A N/A
2.8 ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA COMITE No. COMITE TRAMITE ESTADO (Aprobado, en tramite,
en correccion o rechazado)
2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES
CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL
Poliza de Cumplimiento
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Dosde Hasta
Pdliza No. NB-
Cumplimiento del contrato $ 1.422.140.986,00 100212631 6/02/2022 31/12/2026
Anexo No.2
Pdliza No. NB-
Buen manejo del anticipo $ 1.087.398.388,00 100212631 6/02/2022 31/12/2026
Anexo No.2
Pdliza No. NB-
Prestaciones sociales $ 2.844.281.972,00 100212631 6/02/2022 31/12/2029
Anexo No.2
Pdliza No. NB-
Calidad del servicio $ 4.266.422.958,00 100212631 31/12/2026 31/12/2031
Anexo No.2
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ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X ONO __

2.10. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. MEMORANDO ENVIADO

No. CAUSAL INTERPUESTA A JURIDICA

ESTADO ACTUAL |FECHA AUDIENCIA| OBSERVACIONES

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

2.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TECNICOS.

De acuerdo con la programacion de obra aprobada para cuenta la programacion para la vigencia 2025, durante el mes de febrero de 2025 el contratista realizé las siguientes
actividades.

+ PRELIMINARES: Para el periodo de ejecucion del mes de febrero de 2025, se realiza excavacion para construccion de pedraplén entre el k47+000 y el k47+060. Asi
como, la instalacion de material de mejoramiento clasificado tam max 6” capa 2 entre el k44+200 y el k46+500.

3.2 ASPECTOS JURIDICOS.

No se han presentado novedades.
3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El contrato de obra a corte del presente mes, se encuentra con un porcentaje de obra ejecutado del 40,71% frente a un 40,44% de obra programada, evidenciando un
avance positivo del 0,67 %

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza seguimiento a la ejecucion del convenio y contrato de interventoria mediante comunicacion telefonica y reuniones virtuales.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Cordialmente,

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS

CC. 1094267357 DE PAMPLONA
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