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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 DE 2023 
 

1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO  
 
El día 26 de junio de 2023 fue aprobado en SECOP II el contrato interadministrativo 2282 de 2023, el cual 
tiene, entre otras la siguiente información general: 
 

Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA 
EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA 
SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU. 

Fecha de Inicio del Contrato: 07 de julio de 2023 
Fecha de Terminación Inicial del Contrato: 
 

31 de diciembre de 2023 

Cuantía Inicial del Contrato: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE 
MILLONES DE PESOS ($53.420.000.000) M/CTE 
INCLUIDO IVA. 

Contratista: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – 
FINDETER 
NIT: 800.096.329-1 

Modificación 1 Prórroga hasta el 30 de junio de 2024 

 

1.2 ALCANCE DEL CONTRATO  
 
Según lo establecido en la Cláusula Segunda – Alcance del contrato 2282 de 2023, el servicio de asistencia 
técnica integral y administración de recursos se contempla para las actividades necesarias a ejecutar en 
los proyectos priorizados por las comunidades y que sean informados a FINDETER por el INSTITUTO, en 
los siguientes departamentos: 
 

• La Guajira: Según lo dispuesto en la sentencia T-302 de 2017 en los municipios de Uribia, 
Riohacha, Maicao y Manaure. 

• Cauca: En las vías priorizadas por las comunidades CRIC conforme con las mesas de 
concertación realizadas en el año 2019. Presupuestos de las vigencias de 2023 y 2024 priorizados 
por el Ministerio de Transporte. 

• Huila: Atención del corredor Palermo – San Luis. 
 

1.3 ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

 
Para el presente periodo se adelantan las gestiones respectivas para lograr la estructuración de los 
proyectos derivados, para lo cual se adelantaron las siguientes actividades: 
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1.3.1. Departamento de la Guajira – Estructuración terminada y procesos adjudicados. 
 
Durante el periodo reportado por parte del aliado estratégico no se solicita la contratación de proyectos 
nuevos en el departamento de la Guajira. 
 

1.3.2. Departamento del Cauca 
 
De conformidad con la instrucción emitida por el Instituto Nacional de Vías mediante comité fiduciario 
extraordinario 5 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA INVIAS GUAJIRA Y HUILA del 18 de enero de 
2024, donde solicitó lo siguiente: 
 

“(…) De acuerdo con el informe adjunto a la citación del presente comité fiduciario, en donde se 
expresa que el proceso de selección del contratista de obra se declarará desierto obedeciendo a 
que no se presentaron proponentes. Así las cosas, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 
2.7.5.1 del manual operativo del contrato 2282-2023, se emite voto favorable para la Declaratoria 
Desierta de la Convocatoria PAF-ATINVIAS-O-117-2023 que tiene por objeto: “CONTRATAR EL 
“MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE 
DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” y se recomienda realizar un nuevo proceso 
de licitación pública para seleccionar el contratista de obra (…)”. Énfasis añadido. 
 

Atendiendo la recomendación del INVIAS de realizar una nueva convocatoria pública para seleccionar el 
contratista de obra, se procedió a realizar la respectiva actualización del presupuesto de la convocatoria 
por ajustes de precios y cambio de vigencia, frente a lo cual se realizaron mesas de trabajo con el Instituto 
Nacional de Vías, concertando las cantidades y valores finales, que dieron lugar a una disminución del 
alcance inicialmente planteado. 
 
Así las cosas, se realizaron los ajustes correspondientes en los documentos de estudios previos, anexos 
y presupuesto estimado del proyecto, los cuales fueron remitidos a INVIAS para su revisión y aprobación 
el día 09 de febrero de 2024. 
 
En este sentido, el INVIAS informó a FINDETER, que de conformidad “con el resultado de la revisión 
realizada lo cual sobrepasa el presupuesto disponible y considerando el orden de los tramos adicionales 
planteados por el CRIC (oficio 2/10/2023) se retiran del presupuesto los siguientes tramos”: 
 

• SECTOR I: 36 La Reforma, 25.3 Talaga, 19.2 Cohetando, 22.1 Ricaurte, 23 Togoima 
• SECTOR III: 4.2 Kisgo 
• SECTOR IV: 48 Moral, 50 Frontino 

 
Se procede entonces a radicar a la Dirección de Contratación de Findeter, lo correspondiente para iniciar 
con los trámites ante el comité de contratación y los órganos colegiados para la posterior publicación de la 
convocatoria. 
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1.3.3. Departamento de Huila 
 
Para la intervención del proyecto ubicado en Palermo – San Luis en el Departamento del Huila, se propuso 
por parte de INVIAS, la siguiente estructura: 
 
    

 

Tabla 1 Estructuración Departamento del Huila 

Sin embargo, a la fecha no se ha suministrado información técnica con la cual el equipo técnico del 
programa pueda realizar la estructuración respectiva. 
 

1.4 MINUTAS Y DOCUMENTOS SOPORTE DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGAS 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  
 

Se anexa minuta del otrosi número 1 al contrato interadministrativo 2282 de 2023. 
 

MODIFICACIÓN No. 1 
Fecha de suscripción: 7 de julio de 2023 

Base de la modificación: CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Contrato 
Interadministrativo No. 2282 del 2023, 
desde el desde el 01 de enero de 2024 hasta el 30 de junio de 
2024. 

 

1.5 REPORTES DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO  
 
Para el periodo del presente informe, no se presentan reportes de suspensión o ampliación de suspensión 
al contrato interadministrativo 2282 de 2023. 
  

2. INFORMACIÓN EJECUTIVA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
 

2.1 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
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El convenio tripartito (suscrito entre INVIAS, FINDETER y el Ejército Nacional – Comando de Ingenieros y 
sus Unidades Designadas), el contrato de operación logística e interventoría se encuentran en ejecución 
con el siguiente avance: 

2.1.1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN 3239 DE 2023 
 

Partes 

Instituto Nacional De Vías - INVIAS Nit: 800.215.807-2 
Financiera De Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER Nit: 800.096.329-1 
El Ministerio De Defensa – Ejército Nacional – Comando de Ingenieros y sus Unidades 
Designadas 830.087.443-4 

Objeto  

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para realizar 
actividades de mejoramiento y mantenimiento vial en el departamento de la Guajira, en 
atención de la sentencia T-302-2017, en relación con la efectividad de los derechos 
constitucionales de las comunidades Wayuu. 

Valor  
Veintinueve mil trescientos noventa y cuatro millones trescientos cincuenta y siete mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro pesos M/CTE ($ 29.394.357.464,00) 

Fecha de Inicio   12 de enero de 2024 

Fecha de Terminación  12 de enero de 2025  

Plazo  Doce (12) meses  
Tabla 2 Información Convenio Interadministrativo 3239 de 2023 

Nota: Para el presente convenio no se hicieron exigibles pólizas para ninguna de las partes. 

2.1.2 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 002-2023 
 

Objeto del contrato  
Prestación de los servicios de operador logístico para el desarrollo de proyectos 
estratégicos en vías regionales y atención de la Sentencia T- 302-2017 para las 
comunidades Wayuu, en el departamento de la Guajira 

Contratista Transportadora y Comercializadora Tapia S.A.S. 

NIT 900.634.378-4 

Plazo  Doce (12) Meses 

Valor 
Mil ochocientos sesenta y seis millones ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos 
($1.866.008.839,00) M/CTE 

Tipo de 
contrato 

Prestación de Servicios 

Interventoría CONSORCIO INTER-VIAS 2023 

Fecha suscripción  29 de diciembre de 2023  

Fecha de inicio  12 de enero de 2024  

Fecha de terminación   12 de enero de 2025  
Tabla 3 Contrato de prestación de servicios No. 002-2023 

Alcance inicial 

El alcance del proyecto que tiene por objeto “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR 
LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y 
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ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, corresponde a las actividades que deberá 
ejecutar, para garantizar la ejecución de las actividades, adquisición y entrega de bienes logísticos y/o 
servicios y/o suministros, sin limitarse a ello, tales como: 

• Suministro de materiales granulares de construcción: material de recebo, grava, arena, afirmado, 
material de terraplén, entre otros. 

• Suministro de materiales de construcción: cemento, agua, acero, alambre, tableros de encofrado, 
alineadores, distanciadores, puntales, vigas de aluminio, vigas de madera, entre otros. 

• Suministro de herramientas y equipo menor: vibrocompactador manual, pulidora, cizalla, 
carretillas, martillos, palustres, hidrolavadora, paladragas, flexómetros, cincel, mazos, alicates, 
seguetas, serruchos, puntillas, taladros, entre otros. 

• Suministro de elementos de señalización: señales, barreras, conos reflectivos, paletas, pare/siga, 
cinta de seguridad, entre otros. 

• Suministro de combustibles, grasas y lubricantes: ACPM, grasa de litio, aceite de motor, gasolina, 
líquidos refrigerantes, aceite de transmisión, entre otros. 

• Suministro de repuestos para maquinaria: Filtro de combustible, filtro de aire primario y secundario, 
filtro de aceite motor, filtro aceite hidráulico, filtro de aire acondicionado, cuchillas, baterías, llantas 
entre otros. 

• Suministro de elementos de protección personal: cascos, guantes, gafas de seguridad, tapa oídos, 
botas de seguridad, overoles, chalecos, entre otros. 

• Suministro de elementos de oficina: computador, impresoras, cartuchos de tinta, resmas de papel, 
internet, carpetas, entre otros. 

• Suministro e instalación de elementos de campamento: vallas, carpas, mesas, sillas, planta 
eléctrica, polisombras, estibas, intercomunicadores, extintores, botiquines,  

• Gestionar los ensayos de laboratorio que se requieran. 

• Servicios de alimentación, refrigerios y agua, entre otros. 

• Servicios de transporte de carga aérea. 

• Servicios de transporte terrestre para transporte de materiales y/o movilización de personal. 

• Servicios de alquiler de instalaciones (ejemplo: carpas) o arrendamientos de áreas para la 
localización de los campamentos 

• Contratación de personal profesional, especialistas, técnicos y/o tecnólogos en cualquier materia. 

• Servicios de hoteles. 

• Suministro de tiquetes aéreos. 

• Suministros de comida, materiales, insumos y demás elementos que se puedan requerir en el 
marco de la ejecución del contrato. 

• Servicio de alquiler de vehículos, máquinas y equipos. 

• Servicios de impresión y plotter, papelería, implementos para oficina y estampado de materiales. 

• Instalaciones con dotación. 

• Servicios de personal logístico y de dotación para eventos. 
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• Servicios de maquinaría para: cargue y descargue de material, acarreo de material, demoliciones 
de material, excavación de material. 

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS  
Garantías contrato prestación de servicios operador logístico – Firma de Contrato 
 

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS    

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO    

PÓLIZA N°  ASEGURADORA   AMPARO   VIGENCIA   VALOR 
ASEGURADO   EXPEDICIÓN   APROBACIÓN   

154655 Nacional de Seguros  

Cumplimiento    29/12/2023   
29/06/2025   

$559.802.651,70  

09/01/2024   11/01/2024   

Salarios y Prestaciones 
Sociales    

29/12/2023   
29/12/2027   

$ 186.600.883,90 

Calidad del Servicio    
29/12/2024   
29/12/2029   

$559.802.651,70  

Calidad del Bien 29/12/2023   
29/06/2025   

$559.802.651,70  

 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL   

154654 Nacional de Seguros Responsabilidad Civil 
Extracontractual   

29/12/2023   
29/12/2024   

$ 186.600.883,00 09/01/2024   11/01/2024   

Tabla 4 Garantías contrato 002-2023  

Garantías contrato prestación de servicios operador logístico – Firma orden de inicio 
 

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS    

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO    

PÓLIZA N°  ASEGURADORA   AMPARO   VIGENCIA   VALOR 
ASEGURADO   EXPEDICIÓN   APROBACIÓN   

        155353 Nacional de Seguros  

Cumplimiento    12/01/2024   
12/07/2025   

$559.802.651,70  

19/01/2024   25/01/2024   

Salarios y Prestaciones 
Sociales    

12/01/2024   
12/01/2028   

$ 186.600.883,90 

Calidad del Servicio    12/01/2025   
     12/01/2030  

$559.802.651,70  

Calidad del Bien 12/01/2024   
12/01/2030   

$559.802.651,70  

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL   

155354 Nacional de Seguros Responsabilidad Civil 
Extracontractual   

12/01/2024   
12/01/2025   

$ 186.600.883,00 19/01/2024   25/01/2024   
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Tabla 5 Garantías Acta de Inicio 002-2023 

2.1.3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001-2023 

 

OBJETO DEL 
CONTRATO  

Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica del 
convenio interadministrativo de cooperación con el ejército nacional para la 
ejecución de actividades relacionadas con el desarrollo de proyectos estratégicos y 
de la prestación de los servicios de operador logístico en vías regionales, en 
atención de la sentencia T-302-2017 para las comunidades Wayuu, en el 
departamento de la Guajira 

Contratista CONSORCIO INTER-VIAS 2023 

NIT 800.159.998-0 

PLAZO  Catorce (14) Meses 

VALOR 
Mil trescientos veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil setecientos 
cuarenta y seis pesos ($1.324.481.746,00) M/CTE 

TIPO DE 
CONTRATO 

Interventoría 

SUPERVISOR Cesar Oswaldo Castro León  

FECHA SUSCRIPCIÓN  07 de diciembre de 2023  

FECHA DE INICIO  12 de enero de 2024  

FECHA DE 
TERMINACIÓN  

12 de marzo de 2025  

Tabla 6 Información contractual 001-2023 

Alcance inicial 

Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable, ambiental entre otros, al 
operador logístico y a las actividades ejecutadas por el Ejército Nacional a través del Comando de 
Ingenieros y sus Unidades Designadas. 

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS  

 

Garantías contrato de interventoría – Firma de Contrato 
 

RELACIÓN DE GARANTÍAS 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO    

PÓLIZA N°  ASEGURADORA   AMPARO   VIGENCIA   VALOR 
ASEGURADO   EXPEDICIÓN   APROBACIÓN   

96-45-101082509   Seguros del Estado 
S.A.    

Cumplimiento    07/12/2023   
07/09/2025   

$397.344.523.90  

13/12/2023  28/12/2023 
Salarios y Prestaciones 

Sociales    
07/12/2023   
07/02/2029   

$ 132.449.174.60  
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Calidad del Servicio    07/02/2025   
07/12/2025   

$ 397.344.523.90  

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL   

96-40-101065783   Seguros del Estado 
S.A.   

Responsabilidad Civil 
Extracontractual   

07/12/2023   
07/02/2025   

$132.448.174.60  13/12/2023  28/12/2023  

Tabla 7 Garantías contrato No 001-2023 

Garantías contrato de interventoría – Firma orden de inicio 
  

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA   

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO    

PÓLIZA N°  ASEGURADORA   AMPARO   VIGENCIA   VALOR ASEGURADO   EXPEDICIÓN   APROBACIÓN   

96-45-101082509 SEGUROS DEL 
ESTADO  

Cumplimiento    
12/01/2024   
12/09/2025  

$ 397.344.523,80 

18/01/2024   19/01/2024  
Salarios y Prestaciones 

Sociales    
12/01/2024   
14/03/2028   

$ 132.448.174,60 

Calidad del Servicio    12/03/2025   
15/03/2030   

$ 397.344.523,80 

 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL   

96-40-101065783 SEGUROS DEL 
ESTADO 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual   

07/12/2023  
07/02/2025   

$ 132.448.174,60 18/01/2024  19/01/2024  

Tabla 8 Garantías acta de inicio contrato No 001-2023 

2.1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES PARA EL DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA 
 

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el Ejército Nacional, con el suministro de 
elementos por parte del operador logístico, las cuales fueron reportadas por la interventoría mediante los 
informes semanales: 
 
informes semanales # 3, 4,5 y 6 
 

2.1.4.1 Reporte de suministros realizados a la fecha. 
 
Reporte de personal contratado 
 
Solicitud No. 2: Especialistas y Equipo Profesional 
Estado: Completado, se iniciaron trabajos de recopilación de información hidrológica y geográfica de las 
zonas de estudio y concepto de primeras estructuras hidráulicas. 
 



 
 

 

INFORME MENSUAL 8 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. 

– FINDETER 
 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 

  
07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2024 

 
 

 

 

 

 
 
Solicitud No. 3: EPP, Señalización, Campamentos 
 
Estado: Interventoría da traslado a FINDETER con análisis de cantidades y valores. Mediante el análisis 
de precios obtenidos por Interventoría y Operador logístico, FINDETER realizó mesa de trabajo con 
Ejército Nacional e INVIAS resolviendo la capacidad de estos a partir de los rubros determinados en el 
convenio No 3239. 
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2.1.4.2 Ordenes de servicios emitidas 
 

 

 
Tabla 9 Ordenes de servicio emitidas en el departamento de la Guajira 
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2.1.4.3 Avance en obra en el departamento de la Guajira   
 

Riohacha 
Cucurumana punta Sierra Paravel corregimiento de Monguí: Conformación y explanación de vía en 
ancho de seis (6) metros, para una longitud intervenida de Ochocientos (800) metros lineales, 
incluyéndose la compactación del terreno. 
 
Despliegue de personal y equipos el 24/01/2024. 
Durante la semana la motoniveladora (12-02/2024) ha presentado desgaste en los asbestos de la 
tornamesa giratoria, los cuales requieren ser cambiados. 
Se ha realizado la apertura de vía de 6 ml en aproximadamente 800 ml 
 

• Motoniveladora 

• Vibro compactador 
 
Maicao 
 
Vía Panamá Ranchería Patillal km 49 Vía Riohacha Maicao (costado derecho): 
 
Conformación y explanación de vía en ancho de seis (6) metros, para una longitud intervenida de 
doscientos (500) metros lineales. 
 
Despliegue de personal y equipos 25/01/2024 
 
Se continúa con actividades de apertura de vía con un ancho de 6 ml. 
A la fecha se persisten actividades con normalidad, realizando la apertura de 500 ml. 
 

• Retroexcavadora 
 

Manaure 
 
Vía La Sabana: 
 
Despliegue de personal y de equipos 06/02/2024. 
Se inicio la Conformación y explanación de vía en ancho de seis (6) metros, para una longitud 
intervenida de cincuenta (100) metros lineales. 
 

• Excavadora. 
 
Uribia 
 
Vía Puerto López - Wachtawali: 
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Despliegue de personal y primer despliegue de equipos 02/02/2024; segundo despliegue de equipos 
10/02/2024, Se continúa con actividades de apertura de vía con un ancho de 6 ml y compactación de 
subrasante. 
A la fecha se persisten actividades con normalidad, realizando la apertura de 650 ml. 
 

• Buldoser 

• Vibro compactador 
 

2.1.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA 
 

MAICAO 

  
TRABAJOS DE APERTURA DE VÍA TRABAJOS DE APERTURA DE VÍA 

  
TRABAJOS DE APERTURA DE VÍA ENTREGA DE EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE 

SEGURIDAD 

URIBIA 

  
TRABAJOS DE APERTURA DE VÍA TRABAJOS DE APERTURA DE VÍA 
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TRABAJOS DE APERTURA DE VÍA TRABAJOS DE APERTURA DE VÍA 

RIOHACHA 

  

TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE 
EQUIPOS POR PARTE DEL EJERCITO 

TRABAJOS DE APERTURA DE VÍA 

  
TRABAJOS DE APERTURA DE VÍA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

DEL SOLDADO Y DE OBRA 

MANAURE 

  

TRABAJOS DE APERTURA DE VÍA TRABAJOS DE APERTURA DE VÍA 
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ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
DEL SOLDADO Y DE OBRA 

ENTREGA DE IMPLEMENTOS CARPAS 

Tabla 10 Registro Fotográfico Departamento de la Guajira 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

YUDY MINOTA ZEA 
GESTORA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2282 DE 2023 
 
 
Elaboró:         Arq. Cesar Oswaldo Castro León - Profesional de Proyectos – Gerencia de Transporte y Movilidad 
                      Ing. Carolina Páez Calvo – Profesional de Proyectos - Gerencia de Transporte y Movilidad 

Adm. David Ronaldo Quiñones Cabezas – Profesional Administrativo – Gerencia de Transporte y Movilidad 


