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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 DE 2023 
 

1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO  
 
El día 26 de junio de 2023 fue aprobado en SECOP II el contrato interadministrativo 2282 de 2023, el cual 
tiene, entre otras la siguiente información general: 
 

Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA 
EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA 
SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU. 

Fecha de Inicio del Contrato: 07 de julio de 2023 
Fecha de Terminación Inicial del Contrato: 
 

31 de diciembre de 2023 

Cuantía Inicial del Contrato: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE 
MILLONES DE PESOS ($53.420.000.000) M/CTE 
INCLUIDO IVA. 

Contratista: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – 
FINDETER 
NIT: 800.096.329-1 

Modificación 1 Prórroga hasta el 30 de junio de 2024 
Modificación 2                                                         Prórroga hasta el 31 de agosto de 2024 

 

1.2 ALCANCE DEL CONTRATO  
 
Según lo establecido en la Cláusula Segunda – Alcance del contrato 2282 de 2023, el servicio de asistencia 
técnica integral y administración de recursos se contempla para las actividades necesarias a ejecutar en 
los proyectos priorizados por las comunidades y que sean informados a FINDETER por el INSTITUTO, en 
los siguientes departamentos: 
 

• La Guajira: Según lo dispuesto en la sentencia T-302 de 2017 en los municipios de Uribia, 
Riohacha, Maicao y Manaure. 

• Cauca: En las vías priorizadas por las comunidades CRIC conforme con las mesas de 
concertación realizadas en el año 2019. Presupuestos de las vigencias de 2023 y 2024 priorizados 
por el Ministerio de Transporte. 

• Huila: Atención del corredor Palermo – San Luis. 
 

1.3 ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

 
Para el presente periodo se adelantan las gestiones respectivas para lograr la estructuración de los 
proyectos derivados, para lo cual se adelantaron las siguientes actividades: 
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1.3.1. Departamento del Huila 
 
De conformidad con lo establecido en el alcance del contrato interadministrativo 2282 de 2023, mediante 
el cual se indica que la atención del corredor Palermo – San Luis en el departamento del Huila se ejecutará 
a través del Ejército Nacional, pero considerando que éste último a través del radicado 2024441000688491 
informó al INVIAS que no cuenta con la capacidad técnica para adelantar las obras proyectadas en el 
aludido corredor, FINDETER en el marco de la asistencia técnica y resultado de las mesas técnicas 
realizadas con INVIAS, adelantó y remitió el 18 de julio de 2024 la estructuración inicial de los estudios 
previos, presupuestos, anexos y demás documentos para revisión del Instituto, con el fin de efectuar las 
convocatorias públicas tanto de obra como de interventoría.  
 
Posteriormente, en reunión de seguimiento realizada el 31 de julio de 2024 y mediante correo del 12 de 
agosto de 2024, el INVÍAS solicitó a FINDETER efectuar la ejecución de las obras en el departamento del 
Huila a través de Organismos de Acción Comunal Local  con el objetivo de fortalecer el ejercicio de la 
acción comunal y las organizaciones sociales que hacen parte de esta forma de participación ciudadana 
en dicho territorio, robustecer sus capacidades de acuerdo con sus necesidades actuales y lograr el 
cumplimiento de las metas propuestas con la atención de las vías en el corredor planteado.  

 
En este sentido, de manera paralela, Findeter inició la estructuración de los estudios previos y la revisión 
del presupuesto para la contratación a través de Organismos de Acción Comunal. 
 

1.4 CONVOCATORIAS EN PROCESO 
 

Durante el periodo reportado, no se encuentran convocatorias en proceso en el marco del contrato 
interadministrativo. 

 

1.5 CONVOCATORIAS ADJUDICADAS 
 

En el periodo del informe, no se adjudicaron procesos en el marco del contrato interadministrativo 
 

1.6 MINUTAS Y DOCUMENTOS SOPORTE DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGAS 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  
 

Se anexa minuta del otrosí número 1 y número 2 al contrato interadministrativo 2282 de 2023.  

 
MODIFICACIÓN No. 1 

Fecha de suscripción: 7 de julio de 2023 

Base de la modificación: CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Contrato 
Interadministrativo No. 2282 del 2023, 
desde el desde el 01 de enero de 2024 hasta el 30 de junio de 
2024. 
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MODIFICACIÓN No. 2 
Fecha de suscripción: 28 de junio de 2024. 
Base de la modificación 
 

CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Contrato 
Interadministrativo No. 2282 del 2023, 
desde el desde el 30 de junio de 2024 hasta el 31 de 
agosto de 2024. 

 

1.7 REPORTES DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO  
 
Para el periodo del presente informe, no se presentan reportes de suspensión o ampliación de suspensión 
al contrato interadministrativo 2282 de 2023.  
 

2. INFORMACIÓN EJECUTIVA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
 

2.1 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
 

El convenio tripartito (suscrito entre INVIAS, FINDETER y el Ejército Nacional – Comando de Ingenieros y 
sus Unidades Designadas), el contrato de operación logística e interventoría se encuentran en ejecución 
con el siguiente avance: 

2.1.1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN 3239 DE 2023 
 

Partes 

Instituto Nacional De Vías - INVIAS Nit: 800.215.807-2 
Financiera De Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER Nit: 800.096.329-1 
El Ministerio De Defensa – Ejército Nacional – Comando de Ingenieros y sus Unidades 
Designadas 830.087.443-4 

Objeto  

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para realizar 
actividades de mejoramiento y mantenimiento vial en el departamento de la Guajira, en 
atención de la sentencia T-302-2017, en relación con la efectividad de los derechos 
constitucionales de las comunidades Wayuu. 

Valor  
Veintinueve mil trescientos noventa y cuatro millones trescientos cincuenta y siete mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro pesos M/CTE ($ 29.394.357.464,00) 

Fecha de Inicio   12 de enero de 2024 

Fecha de Terminación  12 de enero de 2025  

Plazo  Doce (12) meses  
Tabla 1 Información Convenio Interadministrativo 3239 de 2023 

Nota: Para el presente convenio no se hicieron exigibles pólizas para ninguna de las partes. 

2.1.2 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 002-2023 
 

Objeto del contrato  
Prestación de los servicios de operador logístico para el desarrollo de proyectos 
estratégicos en vías regionales y atención de la Sentencia T- 302-2017 para las 
comunidades Wayuu, en el departamento de la Guajira 
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Contratista Transportadora y Comercializadora Tapia S.A.S. 

NIT 900.634.378-4 

Plazo  Doce (12) Meses 

Valor 
Mil ochocientos sesenta y seis millones ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos 
($1.866.008.839,00) M/CTE 

Tipo de 
contrato 

Prestación de Servicios 

Interventoría CONSORCIO INTER-VIAS 2023 

Fecha suscripción  29 de diciembre de 2023  

Fecha de inicio  12 de enero de 2024  

Fecha de terminación   12 de enero de 2025  
Tabla 2 Información Contrato de prestación de servicios No. 002-2023 

Alcance inicial 

El alcance del proyecto que tiene por objeto “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR 
LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y 
ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, corresponde a las actividades que deberá 
ejecutar, para garantizar la ejecución de las actividades, adquisición y entrega de bienes logísticos y/o 
servicios y/o suministros, sin limitarse a ello, tales como: 

• Suministro de materiales granulares de construcción: material de recebo, grava, arena, afirmado, 
material de terraplén, entre otros. 

• Suministro de materiales de construcción: cemento, agua, acero, alambre, tableros de encofrado, 
alineadores, distanciadores, puntales, vigas de aluminio, vigas de madera, entre otros. 

• Suministro de herramientas y equipo menor: vibrocompactador manual, pulidora, cizalla, 
carretillas, martillos, palustres, hidrolavadora, paladragas, flexómetros, cincel, mazos, alicates, 
seguetas, serruchos, puntillas, taladros, entre otros. 

• Suministro de elementos de señalización: señales, barreras, conos reflectivos, paletas, pare/siga, 
cinta de seguridad, entre otros. 

• Suministro de combustibles, grasas y lubricantes: ACPM, grasa de litio, aceite de motor, gasolina, 
líquidos refrigerantes, aceite de transmisión, entre otros. 

• Suministro de repuestos para maquinaria: Filtro de combustible, filtro de aire primario y secundario, 
filtro de aceite motor, filtro aceite hidráulico, filtro de aire acondicionado, cuchillas, baterías, llantas 
entre otros. 

• Suministro de elementos de protección personal: cascos, guantes, gafas de seguridad, tapa oídos, 
botas de seguridad, overoles, chalecos, entre otros. 

• Suministro de elementos de oficina: computador, impresoras, cartuchos de tinta, resmas de papel, 
internet, carpetas, entre otros. 

• Suministro e instalación de elementos de campamento: vallas, carpas, mesas, sillas, planta 
eléctrica, polisombras, estibas, intercomunicadores, extintores, botiquines,  
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• Gestionar los ensayos de laboratorio que se requieran. 

• Servicios de alimentación, refrigerios y agua, entre otros. 

• Servicios de transporte de carga aérea. 

• Servicios de transporte terrestre para transporte de materiales y/o movilización de personal. 

• Servicios de alquiler de instalaciones (ejemplo: carpas) o arrendamientos de áreas para la 
localización de los campamentos 

• Contratación de personal profesional, especialistas, técnicos y/o tecnólogos en cualquier materia. 

• Servicios de hoteles. 

• Suministro de tiquetes aéreos. 

• Suministros de comida, materiales, insumos y demás elementos que se puedan requerir en el 
marco de la ejecución del contrato. 

• Servicio de alquiler de vehículos, máquinas y equipos. 

• Servicios de impresión y plotter, papelería, implementos para oficina y estampado de materiales. 

• Instalaciones con dotación. 

• Servicios de personal logístico y de dotación para eventos. 

• Servicios de maquinaría para: cargue y descargue de material, acarreo de material, demoliciones 
de material, excavación de material. 

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS  
Garantías contrato prestación de servicios operador logístico – Firma de Contrato 
 

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS    

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO    

PÓLIZA N°  ASEGURADORA   AMPARO   VIGENCIA   VALOR 
ASEGURADO   EXPEDICIÓN   APROBACIÓN   

154655 Nacional de Seguros  

Cumplimiento    29/12/2023   
29/06/2025   

$559.802.651,70  

09/01/2024   11/01/2024   

Salarios y Prestaciones 
Sociales    

29/12/2023   
29/12/2027   

$ 186.600.883,90 

Calidad del Servicio    
29/12/2024   
29/12/2029   

$559.802.651,70  

Calidad del Bien 29/12/2023   
29/06/2025   

$559.802.651,70  

 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL   

154654 Nacional de Seguros Responsabilidad Civil 
Extracontractual   

29/12/2023   
29/12/2024   

$ 186.600.883,00 09/01/2024   11/01/2024   

Tabla 3 Garantías contrato 002-2023  
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Garantías contrato prestación de servicios operador logístico – Firma orden de inicio 
RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS    

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO    

PÓLIZA N°  ASEGURADORA   AMPARO   VIGENCIA   VALOR 
ASEGURADO   EXPEDICIÓN   APROBACIÓN   

        155353 Nacional de Seguros  

Cumplimiento    
12/01/2024   
12/07/2025   

$559.802.651,70  

19/01/2024   25/01/2024   

Salarios y Prestaciones 
Sociales    

12/01/2024   
12/01/2028   

$ 186.600.883,90 

Calidad del Servicio    12/01/2025   
     12/01/2030  

$559.802.651,70  

Calidad del Bien 12/01/2024   
12/01/2030   

$559.802.651,70  

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL   

155354 Nacional de Seguros Responsabilidad Civil 
Extracontractual   

12/01/2024   
12/01/2025   

$ 186.600.883,00 19/01/2024   25/01/2024   

Tabla 4 Garantías Acta de Inicio 002-2023 

2.1.3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001-2023 

OBJETO DEL 
CONTRATO  

Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica del 
convenio interadministrativo de cooperación con el ejército nacional para la 
ejecución de actividades relacionadas con el desarrollo de proyectos estratégicos y 
de la prestación de los servicios de operador logístico en vías regionales, en 
atención de la sentencia T-302-2017 para las comunidades Wayuu, en el 
departamento de la Guajira 

Contratista CONSORCIO INTER-VIAS 2023 

NIT 800.159.998-0 

PLAZO  Catorce (14) Meses 

VALOR 
Mil trescientos veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil setecientos 
cuarenta y seis pesos ($1.324.481.746,00) M/CTE 

SUPERVISOR Cesar Oswaldo Castro León  

FECHA SUSCRIPCIÓN  07 de diciembre de 2023  

FECHA DE INICIO  12 de enero de 2024  

FECHA DE 
TERMINACIÓN  

12 de marzo de 2025  

Tabla 5 Información contractual 001-2023 

Alcance inicial 

Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable, ambiental entre otros, al 
operador logístico y a las actividades ejecutadas por el Ejército Nacional a través del Comando de 
Ingenieros y sus Unidades Designadas. 



 
 

 

INFORME MENSUAL 13 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. 

– FINDETER 
 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 

  
07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2024 

 
 

 

 

 

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS  

 
Garantías contrato de interventoría – Firma de Contrato 

RELACIÓN DE GARANTÍAS 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO    

PÓLIZA N°  ASEGURADORA   AMPARO   VIGENCIA   VALOR 
ASEGURADO   EXPEDICIÓN   APROBACIÓN   

96-45-101082509   Seguros del Estado 
S.A.    

Cumplimiento    07/12/2023   
07/09/2025   

$397.344.523.90  

13/12/2023  28/12/2023 Salarios y Prestaciones 
Sociales    

07/12/2023   
07/02/2029   

$ 132.449.174.60  

Calidad del Servicio    
07/02/2025   
07/12/2025   

$ 397.344.523.90  

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL   

96-40-101065783   Seguros del Estado 
S.A.   

Responsabilidad Civil 
Extracontractual   

07/12/2023   
07/02/2025   

$132.448.174.60  13/12/2023  28/12/2023  

Tabla 6 Garantías contrato No 001-2023 

Garantías contrato de interventoría – Firma orden de inicio 
RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA   

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO    

PÓLIZA N°  ASEGURADORA   AMPARO   VIGENCIA   VALOR ASEGURADO   EXPEDICIÓN   APROBACIÓN   

96-45-101082509 SEGUROS DEL 
ESTADO  

Cumplimiento    
12/01/2024   
12/09/2025  

$ 397.344.523,80 

18/01/2024   19/01/2024  
Salarios y Prestaciones 

Sociales    
12/01/2024   
14/03/2028   

$ 132.448.174,60 

Calidad del Servicio    12/03/2025   
15/03/2030   

$ 397.344.523,80 

 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL   

96-40-101065783 SEGUROS DEL 
ESTADO 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual   

07/12/2023  
07/02/2025   

$ 132.448.174,60 18/01/2024  19/01/2024  

Tabla 7 Garantías acta de inicio contrato No 001-2023 

2.1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES PARA EL DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA 
 
A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el Ejército Nacional, con el suministro de 
elementos por parte del operador logístico, las cuales fueron reportadas por la interventoría mediante los 
informes semanales No: 24, 25, 26 y 27. 
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2.1.4.1 Reporte de suministros realizados a la fecha. 
 
Para el presente informe no se contrató a ningún personal por parte del operador logístico. 
 

2.1.4.2 Ordenes de servicios emitidas 
 

Solicitud No. 1: 14.000 galones de combustible 
Estado: se terminó la entrega de los 14.000 galones de combustible. Se está a la espera de la nueva 
solicitud de combustible por parte del Ejército. 
 
Solicitud No. 2: Especialistas y Equipo Profesional 
Estado: Se recibieron todos los conceptos hidráulicos por parte del contratista y se han validado por la 
interventoría 176 de esos diseños para obras de drenaje. 
 
Solicitud No. 3: Repuestos, combustible, grasas y lubricantes. 
Estado: Se realizó la entrega de la totalidad de insumos requeridos, cotizados y adquiridos por el operador, 
correspondientes a orden de servicio No. 17 “Carro tanque de combustible y Carro tanque de agua”.  
           
Solicitud No. 4: EPP, Señalización, Campamentos 
Estado: Se realizó la entrega total con referencia a campamento señalización.  
 
Solicitud No. 5: Equipos y papelería 
Estado: Se entregaron todos los elementos solicitados.  
 
Solicitud No. 6: Herramienta y equipo menor 
Estado: Se generó orden de servicio No. 09. Una vez revisadas las cantidades y definidas las actividades 
de obra a ejecutar 
 
Solicitud No. 7: Solicitud atención servicios técnicos.  
Estado: Se ha generado orden de servicio de las atenciones presentadas por los servicios técnicos 
ejecutados mensualmente.  
 
Solicitud No. 8: Repuestos, combustible, grasas y lubricantes. 
Estado: Completado. Se entregaron elementos de acuerdo con las ordenes de servicio 14 y 17. 
 
Solicitud N. 9: Profesional Ambiental 
Estado: Ejecutado. Se encuentra en el proceso de permisos con la autoridad ambiental.   
 
Solicitud No. 10: Solicitud Comisión Topográfica: Se encuentra en ejecución de los trabajos de 
levantamientos topográficos en las diferentes vías. 
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Solicitud No. 11: Solicitud Especialista En Diseño Geométrico De Vías: Completado. Se trabaja en las 
carteras entregadas por parte de la topografía y se avanza en las vías de Cucurumana y Panamá. 
 
Solicitud No. 12: Solicitud Agua potable para frentes de obra. 
Estado: Aprobado 
 
Solicitud No. 13: Adquisición de materiales. 
Estado: Parcialmente ejecutado. Se generó orden de servicio para la adquisición de los materiales de 
obra. 
 
Solicitud No. 14: Solicitud Agua para riego de material terraplén. 
Estado: Parcialmente ejecutado. Se realizaron observaciones a la solicitud tramitada por el operador 
logístico. 
 
Solicitud No. 15: Solicitud pruebas de exploración geotécnica de capacidad de las subrasantes. 
Estado: En revisión y autorización. 
 

2.1.4.4 Gestión ambiental  
 

Se tiene la lista de chequeo con las actuaciones generales de cada uno de las vías y permisos necesarios 
para completar y el inicio de la entrega de los autos por parte de la autoridad ambiental. 
 

2.1.4.5 Avance en obra en el departamento de La Guajira   
 

Riohacha  
Cucurumana Punta Sierra Paravel corregimiento de Monguí: Se continúa con actividades de 
conformación de terraplén, realizando el extendido del material y su compactación.   
 
Se han recibido 1.690,6 m3, para una conformación de terraplén con corona de 5 m, una altura promedio 
de 0,6 m y una longitud de 380 m (K0+020 a K0+400). 
 
Maicao 
Vía Panamá Ranchería Patillal km 49 Vía Riohacha Maicao (costado derecho): se ha realizado la 
conformación de una longitud de 450 m (K1+250 a K1+700). Se ha realizado la entrega de 1107,06 m3. 
 
Manaure 
Vía La Sabana: se han recibido 2675,7 m3, para una conformación de terraplén con corona de 6 m, una 
altura promedio de 0,6 m y una longitud de 600 m (K0+650 a K0+050). 
 
Uribia 
Vía Puerto López - Wachtawali: Se ha realizado la entrega de 47,4 m3. 
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2.1.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA 

RIOHACHA 

  
Conformación de terraplén Estado actual de la vía  

MANAURE 

  
Conformación de terraplén con motoniveladora Trabajos de vía 

URIBIA 

  
Entrega de material para arreglo de vía Trabajos de topografía 

MAICAO 
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Entrega de material para terraplén Trabajos de material primera capa terraplén 

Tabla 8 Registro Fotográfico Departamento de la Guajira 

2.2 DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
 
Los contratos de obra e interventoría iniciaron el 25 de julio de 2024 y se tiene el siguiente avance: 
 

2.2.1 CONTRATO DE OBRA PAF-ATINVIAS-O-038-2024 
 

OBJETO DEL CONTRATO  
Mantenimiento de vías regionales y construcción de obras menores de drenaje 
en el departamento del Cauca. 

Contratista 

UNION TEMPORAL VIAS REGIONALES DEL CAUCA: 
Transportadora y comercializadora tapia S.A.S. - NIT 900.634.378 - 4:  50% 
Orlando Edmundo Revelo Villota – C.C. 12.976.085: 30% 
Germán Yanza Narváez – C.C. 76.320.973:  20% 

PLAZO  Ocho (8) meses 

VALOR 
Doce mil novecientos dieciocho millones quinientos un mil trescientos cuarenta 
y seis pesos ($12.918.501.346) M/CTE   

TIPO DE 
CONTRATO 

Obra 

INTERVENTOR: SERVINC S.A.S. 

FECHA SUSCRIPCIÓN  20 de junio de 2024  

FECHA DE INICIO 25 de julio de 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 25 de marzo de 2025 
Tabla 9 Información Contrato de Obra 002 de 2024 

Alcance inicial 
 
El alcance del proyecto que tiene por objeto el “MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, 
corresponde a cada una de las actividades que deberá ejecutar el futuro contratista en los sectores 
priorizados de los Municipios de Popayán, Totoró, Silvia, Santander de Quilichao, Páez, Morales, Inzá, La 
Vega, La Sierra y El Tambo, las cuales no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del alcance 
del contrato:  
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• Revisión, ajuste y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños del mantenimiento de 
infraestructura vial y/o placa huellas y/o pavimento rígido y/o construcción de obras menores de drenaje. 

• Mantenimiento de la infraestructura vial. 
• Ejecución de placa huellas y/o pavimento rígido. 
• Construcción de obras menores de drenaje. 
• Gestión Ambiental.  
• Gestión Social. 
 

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS  

 

Garantías contrato de obra – Firma de Contrato 
 

RELACIÓN DE GARANTÍAS 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO    

PÓLIZA N°  ASEGURADORA   AMPARO   VIGENCIA   VALOR 
ASEGURADO   EXPEDICIÓN   APROBACIÓN   

BQ-100087531   Seguros del Estado 
S.A.    

Cumplimiento    20/06/2024   
20/08/2025   

$3.875.550.403,80 

26/06/2024 05/07/2024 

Salarios y Prestaciones 
Sociales    

20/06/2024   
20/02/2028   

$ 1.291.850.134,60 

Calidad del Servicio    
20/02/2025   
20/02/2028   

$ 7.500.000 

Estabilidad de la obra 
20/02/2025   
20/02/2030   

$3.868.050.403,80 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL   

BQ-100023807 Seguros del Estado 
S.A.   

Responsabilidad Civil 
Extracontractual   

20/07/2024   
20/02/2025   

$1.291.850.134,60  26/06/2024 05/07/2024 

Tabla 10 Garantías Contrato de Obra No. 002 de 2024 

Para el presente informe se dio inicio con la etapa de Revisión, Ajuste y/o Complementación y/o 
Elaboración de Estudios y Diseños y aún no se cuenta con la aprobación de las garantías del contrato de 
obra para el acta de inicio. 
 

2.2.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATINVIAS-I-030-2024 
 

OBJETO DEL CONTRATO  
Interventoría integral técnica administrativa financiera contable social ambiental y 
jurídica al mantenimiento de vías regionales y construcción de obras menores de 
drenaje en el departamento del Cauca 

Contratista SERVINC S.A.S. 

NIT 800.252.997-0 

PLAZO  Diez (10) meses 



 
 

 

INFORME MENSUAL 13 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. 

– FINDETER 
 E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 

  
07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2024 

 
 

 

 

 

VALOR 
Mil sesenta y siete millones cuatrocientos treinta y cinco mil novecientos cincuenta 
pesos ($1.067.435.950,00) M/CTE   

TIPO DE 
CONTRATO 

Interventoría 

FECHA SUSCRIPCIÓN  20 de junio de 2024  

FECHA DE INICIO 25 de julio de 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 25 de mayo de 2025 
Tabla 11 Información Contrato de Interventoría 001 de 2024 

Alcance inicial 
 

El alcance del proyecto que tiene por objeto la “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA) AL 
MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, el cual corresponde 
a cada una de las actividades que deberá ejecutar el contratista de interventoría, con el fin de garantizar 
que el contratista de obra cumpla sus obligaciones contractuales y ejecutar el alcance del proyecto. 
 
El alcance comprende la interventoría integral técnica, administrativa, financiera, contable, social, 
ambiental y jurídica de las siguientes actividades, las cuales no limitan a la Interventoría para el 
cumplimiento del alcance del contrato:  
 
• Interventoría a la revisión, ajuste y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños del 

mantenimiento de infraestructura vial y/o placa huellas y/o pavimento rígido y/o construcción de obras 
menores de drenaje. 

• Interventoría al Mantenimiento de la infraestructura vial. 
• Interventoría a la Ejecución de placa huellas y/o pavimento rígido. 
• Interventoría a la Construcción de obras menores de drenaje. 
• Interventoría a la Gestión Ambiental.  
• Interventoría a la Gestión Social. 
 

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS  

 

Garantías contrato de interventoría – Firma de Contrato 
 

RELACIÓN DE GARANTÍAS 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO    

PÓLIZA N°  ASEGURADORA   AMPARO   VIGENCIA   VALOR 
ASEGURADO   EXPEDICIÓN   APROBACIÓN   

NB-100327703   Seguros del Estado 
S.A.    

Cumplimiento    17/06/2024 
17/10/2025 

$320.230.785 

18/062024 24/06/2024 Salarios y Prestaciones 
Sociales    

17/06/2024 
17/04/2028 

$ 106.743.595 

Calidad del Servicio    17/04/2025 
17/04/2030 

$ 320.230.785 
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PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL   

NB-100082376   Seguros del Estado 
S.A.   

Responsabilidad Civil 
Extracontractual   

17/06/2024   
17/10/2025   

$106.743.595  18/062024 24/06/2024 

Tabla 12 Garantías Contrato de Interventoría No. 001 de 2024 

Garantías contrato de interventoría – Firma orden de inicio 
  

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA   

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO    

PÓLIZA N°  ASEGURADORA   AMPARO   VIGENCIA   VALOR ASEGURADO   EXPEDICIÓN   APROBACIÓN   

NB-100327703 SEGUROS DEL 
ESTADO  

Cumplimiento    25/07/2024   
25/11/2025  

$320.230.785 

06/08/2024 12/08/2024 
Salarios y Prestaciones 

Sociales    
12/01/2024   
14/03/2028   

$106.743.595  

Calidad del Servicio    
12/03/2025   
15/03/2030   

$320.230.785 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL   

96-40-101065783 SEGUROS DEL 
ESTADO 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual   

25/07/2024  
25/05/2025   

$106.743.595   06/08/2024 12/08/2024 

Tabla 13 Garantías Acta de inicio No. 001 de 2024 

Para el presente informe, se tiene la etapa de Revisión, Ajuste y/o Complementación y/o Elaboración de 
Estudios y Diseños hasta el 26 de agosto de 2025. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO MONTENEGRO 
GESTOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2282 DE 2023 
 
 
Elaboró:         Arq. Cesar Oswaldo Castro León - Profesional de Proyectos – Gerencia de Transporte y Movilidad 
                      Ing. Carolina Páez Calvo – Profesional de Proyectos - Gerencia de Transporte y Movilidad 
                      Arq. Jennifer Alejandra Valenzuela López – Profesional de Apoyo - Gerencia de Transporte y Movilidad 
                      Arq. Marco Antonio Barros – Profesional de Proyectos - Gerencia de Transporte y Movilidad 

Adm. David Ronaldo Quiñones Cabezas – Profesional Administrativo – Gerencia de Transporte y Movilidad 


