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1. INTRODUCCIÓN 

 
Por medio del presente documento, el Consorcio Aerovías Flandes presenta el Informe de 
Avance mensual No. 9, correspondiente al mes de febrero del año 2025, de la ejecución 
integral del Contrato de interventoría No. 23001322 H3 2023, cuyo objeto es 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, 
CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA 
COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES 
AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES.”, el cual se relaciona con el contrato de 
obra No. 23001258 H4 2023 
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2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO  

El Aeropuerto Santiago Vila, ubicado en el municipio de Flandes, Tolima, es un punto 
estratégico para la aviación civil en Colombia debido a su ubicación en el centro del país y 
su conexión con importantes municipios como Girardot y Ricaurte. Este aeropuerto cuenta 
con una pista clave 3C de 1.600 metros de longitud y 25 metros de ancho, calles de rodaje, 
plataforma, y servicios operativos que incluyen operaciones bajo reglas visuales (VFR) e 
instrumentales (IFR), servicio de tránsito aéreo (ATS), y categoría SEI 3 para extinción de 
incendios y salvamento. 
 
En cumplimiento con la normatividad vigente y los estándares internacionales establecidos 
en el RAC 14, se identificaron deficiencias en la infraestructura del lado aire del aeropuerto. 
Entre estas, destacan la configuración inadecuada de las franjas de seguridad y el 
distanciamiento insuficiente entre calles de rodaje para operaciones simultáneas. Estas 
condiciones limitan la capacidad operativa del aeropuerto y representan riesgos para la 
seguridad operacional. 
 
Para abordar estas problemáticas, se desarrollaron previamente los estudios y diseños bajo 
el contrato No. 2000109701 H3 de 2020, cuyo objetivo fue la rehabilitación y construcción 
del lado aire del aeropuerto. Dichos estudios identificaron necesidades urgentes como el 
mejoramiento de la pista, calles de rodaje, franjas de seguridad, canales de drenaje, y 
ayudas visuales.  
 
La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) proyectó un proceso 
integral para garantizar la ejecución eficiente y segura de las obras necesarias. Este 
proyecto incluye actividades como: 
 

- Nivelación y ampliación de franjas de seguridad conforme a las normas OACI. 
- Rehabilitación estructural de la pista y calles de rodaje Alfa y Bravo. 
- Mejoramiento del sistema de drenaje para evitar inundaciones. 
- Instalación de ayudas visuales como luces PAPI, indicadores direccionales del 

viento, señalización en plataforma, entre otros. 
 
Adicionalmente, se contempla la construcción de plataformas de viraje en las cabeceras 02 
y 20, así como obras complementarias que aseguren un adecuado manejo ambiental y 
social durante el desarrollo del proyecto. 
 
Este proyecto busca no solo cumplir con los estándares normativos sino también potenciar 
el impacto económico y turístico del departamento del Tolima mediante una infraestructura 
aeroportuaria más eficiente y segura. La interventoría integral será clave para garantizar el 
cumplimiento técnico, administrativo, ambiental y financiero durante todas las etapas del 
contrato. 
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3. DATOS GENERALES  

3.1. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA 

A continuación, se relacionan los datos generales de los contratos de obra e interventoría 

Tabla 1 Información Contratos Obra e Interventoría   

 CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Contratista CONSORCIO GP FLANDES 
CONSORCIO AEROVÍAS DE 

FLANDES 

Objeto 

Realizar el mejoramiento de la Pista, 
Calles de Rodaje, Franjas de Seguridad, 
Canales e Infraestructura 
Complementaria, incluye suministro e 
instalación de Ayudas Visuales Ato de 
Flandes (VF). 

Realizar interventoría integral para 
realizar el mejoramiento de pista, calles 
de rodaje, franjas de seguridad, canales 
e infraestructura complementaria, 
incluye suministro e instalación de 
ayudas visuales ato de Flandes (VF). 

Contrato No 23001258 H4 DE 2023 23001322 H3 DE 2023 

Valor inicial $ 48.620.604.781,00 $ 4.387.634.000,00 

Plazo 
Preconstrucción 

4 MESES 4 MESES 

Plazo de 
Construcción 

15 MESES 15 MESES 

Plazo total 19 MESES 19 MESES 

Fecha de inicio 28 DE MAYO DEL 2024 28 DE MAYO DEL 2024 

Fecha de 
terminación 

31 DE DICIEMBRE DEL 2025 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
3.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA 

El aeropuerto “SANTIAGO VILA” se encuentra ubicado en el municipio de Flandes en el 
departamento del Tolima. Este municipio limita al norte con Girardot y Ricaurte 
(Cundinamarca), al sur con Espinal (Tolima), al este con Suárez (Tolima), al oeste con 
Espinal y Coello (Tolima). Se encuentra Localizado como punto de referencia en las 
Coordenadas ARP: N 04° 16’ 31,25” – W 074° 47’ 45,92” a las afueras del municipio, con 
una temperatura promedio de 30°C.  
 
El Municipio de Flandes está ubicado en el centro del país en la cuenca alta del río 
Magdalena, en las desembocaduras del río Bogotá, río Sumapaz y el río Coello. El cual se 
encuentra conurbado con la ciudad de Girardot y el municipio de Ricaurte (Cundinamarca). 
Al municipio de Flandes se puede acceder vía aérea o vía terrestre pavimentada que 
permite la comunicación con el resto del país. 
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Ilustración 1 Localización del Aeropuerto Santiago Vila 

 
Fuente: Google Earth, 2025 

3.2.1 Características Técnicas del Proyecto  

Generalidades  
 
El Aeropuerto Santiago Vila, ubicado en el municipio de Flandes, departamento del Tolima, 
en el centro de Colombia, es una instalación aeroportuaria de importancia regional que 
ofrece servicios de tránsito aéreo controlado. Este aeropuerto opera bajo reglas de vuelo 
tanto instrumentales (IFR) como visuales (VFR) las 24 horas del día, con servicios ATS 
disponibles entre las 11:00 y las 23:00 horas. La infraestructura del aeropuerto incluye una 
pista clave 3C de 1.600 metros de longitud y 28 metros de ancho, complementada por una 
plataforma y dos calles de rodaje. Además, cuenta con servicios esenciales como 
transporte asistencial básico (ambulancia) y un Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento (SEI) de categoría 3. 
 
En el marco del proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE AEROPUERTOS REGIONAL 
CUNDINAMARCA (POR LOTES)", específicamente el Lote 1 correspondiente al 
Aeropuerto Santiago Vila, se ha llevado a cabo una inspección exhaustiva del estado de las 
instalaciones, en cumplimiento con la normatividad vigente para aeropuertos no 
concesionados. 
 
El alcance del proyecto actual comprende dos fases principales. La primera involucra la 
apropiación de los estudios y diseños desarrollados bajo el Contrato No. 20001097 01 H3 
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2020. La segunda fase se enfoca en la ejecución de actividades de construcción, que 
incluyen el mejoramiento de la pista, calles de rodaje, franjas de seguridad, canales e 
infraestructura complementaria. Adicionalmente, el proyecto contempla el suministro e 
instalación de ayudas visuales, elementos cruciales para mejorar la seguridad y eficiencia 
operativa del aeropuerto. 
 
Las etapas mencionadas anteriormente se componen de la información que se muestra a 
continuación: 

3.2.1.1 Descripción Etapa de Preconstrucción 

Plazo de ejecución: 4 meses correspondientes al periodo del 28 de mayo al 28 de 
septiembre del 2024. 
 
Actividades realizadas: Para esta etapa del proyecto se realizaron las siguientes 
actividades: 

Tabla 2 Actividades etapa de apropiación o Preconstrucción 

Actividades Subactividades 

Validación 
información de 

entrada 

Topografía 

Informe metodológico 

Toma de datos de campo 

Procesamiento de información 

Geotecnia 
Toma de datos de campo 

Procesamiento de la información geotécnica 

Hidrología 
Investigación de campo 

Revisión de información hidrológica 

Geología Procesamiento de la información geológica 

Pavimentos 
Investigación de campo 

Procesamiento de la información de pavimentos 

Revisión de diseños 

Informe geotécnico 

Informe de pavimentos 

Informe geométrico 

Informe hidráulico 

Informe de señalización 

Informe eléctrico y ayudas visuales 

Ajuste, actualización 
y/o complementación 

Ajustes a los diseños 

Revisión de ajustes 

Aprobaciones 
Aprobación por interventoría 

Permiso de construcción Autoridad Aeronáutica 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

3.2.1.2 Descripción Etapa de Construcción 

 
Plazo de ejecución: 15 meses correspondientes al periodo del 28 de septiembre del 2024 
al 31 de diciembre del 2025. 
 
Actividades por realizar: Para la para la etapa de Construcción del proyecto, según la 
programación aprobada se deben realizar las siguientes actividades: 
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Tabla 3 Actividades etapa de construcción 

Fase Actividades  Subactividades 

FASE 1 
(K1+085 - 
K1+750) 

MEJORAMIENTO 
DE ZONA NORTE 

Nivelación de 
zonas de 
seguridad 

Descapote 

Excavación a máquina márgenes 

Lleno con material tipo afirmado 

Colocación de limo orgánico 

Obras 
complementarias 

Box culvert de salida 

Canales trapezoidales en concreto 

Obra civil eléctrica 

MEJORAMIENTO 
ZONA NORTE 

Ampliación para 
plataf. de viraje 

cab_20 

Excavación ampliación plataforma Norte 

Mejoramiento con Rajón 

Subbase granular P-154 

Base granular P-209 

Rehabilitación 
de pista K1+085 

a K1+600 

Excavación ampliaciones hombros 

Mejoramiento con rajón hombros 

Subbase granular P-154 

Subbase reciclada  

Base granular P-209 

Mezcla asfáltica P-401 

Señalización horizontal 

FASE 2 
(K0+685 - 
K1+085) 

Cierre del 
aeropuerto 
a cargo de 
la Aerocivil 

REHABILITACION 
DE PAVIMENTOS 

Rehabilitación 
de pista K0+685 

a K1+085 

Excavación hombros 

Mejoramiento con Rajón 

Subbase granular P-154 

Subbase reciclada 

Base granular P-209 

Mezcla asfáltica P-401 

Señalización horizontal 

         
Rehabilitación 
calle de rodaje 

Alpha 

Fresado 

Excavación y ampliación 

Mejoramiento con rajón  

Subbase granular P-154 

Base granular P-209 

Mezcla asfáltica P-401 

Señalización horizontal 

Rehabilitación 
calle de rodaje 

Bravo 

Fresado 

Excavación y ampliación 

Mejoramiento con rajón hombros 

Subbase granular P-154 

Base granular P-209 

Mezcla asfáltica P-401 

Señalización horizontal 

MEJORAMIENTO 
DE ZONA CENTRO 

Nivelación de 
zonas de 
seguridad 

Descapote 

Excavación a máquina márgenes 

Lleno con material tipo afirmado 

Colocación de limo orgánico 

Obras 
complementarias 

Box culvert calle Alpha 

Box culvert calle Bravo 

Box culvert calle Bravo 1 

Canales trapezoidales en concreto 

Obra civil eléctrica 

Aprovechamiento forestal 

FASE 3 
(K0-150 a 
K0+685) 

MEJORAMIENTO 
CABECERA SUR 

Ampliación para 
plataf. De viraje 

cab_02 

Excavación ampliación plataforma Norte 

Mejoramiento con Rajón 

Subbase granular P-154 

Base granular P-209 



CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 
N° 23001322 H3 

DE 2023 
 

INFORME MENSUAL Nº9 V0 
PERIODO: 01 de febrero al 28 de febrero 2025 

Página 15 
 

 

FECHA: 
(05/02/2025) 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE 
LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES 
E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA 
DE FLANDES 

 
Fase Actividades  Subactividades 

Rehabilitación 
de pista K0+000 

a K0+685 

Excavación ampliaciones hombros 

Mejoramiento con rajón hombros 

Subbase granular P-154 

Subbase reciclada  

Base granular P-209 

Mezcla asfáltica P-401 

Señalización horizontal 

MEJORAMIENTO 
DE ZONA SUR 

Nivelación de 
zonas de 
seguridad 

Descapote 

Excavación a máquina márgenes 

Mejoramiento con rajón 

Lleno con material tipo afirmado 

Colocación de limo orgánico 

Obras 
complementarias 

Canales trapezoidales en concreto 

Obra civil eléctrica 

FASE 4 - 
AYUDAS 

VISUALES 

Luces de borde 

Luces calles de rodaje 

Umbral de pista 

Luces PAPI 

Equipos complementarios 

Letreros luminosos 

Puesta en marcha del sistema de ayudas visuales 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
 

En la etapa constructiva se presenta un cronograma basado en las cantidades de obra 
actualizadas en el presupuesto del diseño ajustado y la estrategia constructiva aprobada. 
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4. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

4.1. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN MENSUAL: ACTIVIDADES, 

PRESUPUESTO Y BALANCE 

4.1.1 Actividades  

Durante el periodo del presente informe, se desarrollaron las siguientes actividades de 
acuerdo con los requerimientos contractuales: 
 
Durante el periodo del presente informe, se continuaron desarrollando las siguientes 
actividades de acuerdo con los requerimientos contractuales: 
 
Localización, replanteo y seguimiento de obra:  
 

Se realizaron actividades de replanteo, localización y levantamientos topográficos en los 
diferentes frentes de trabajo, incluyendo la ampliación de pista, canales y zonas de 
seguridad en los costados noroccidental y nororiental, desde la cabecera norte hasta la 
zona Resa sur. 

Ilustración 2 Localización, replanteo y seguimiento de obra 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 

Excavación mecánica y disposición final de escombros: Se avanzó en la excavación 
mecánica y perfilación del canal de salida por la cabecera norte, canal costado izquierdo, 
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excavación de las zonas de seguridad por ambos costados de la pista desde el K0+000 
hasta el K1+100. 

Ilustración 3 Excavación mecánica de canal izquierdo K1+100 - K1+700 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

Ilustración 4 Excavación mecánica Boxcoulvert calle Alfa 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 

Mejoramiento mecánico con rajón: Este mejoramiento se viene realizando con crudo de 
cantera y se encuentra a la espera de la aprobación de la interventoría una vez el contratista 
presente la nota técnica con las condiciones geomecánicas de este material; por lo tanto, 
al cierre de este periodo no se tendrá en cuenta para su aprobación de pago. Este material 
se viene utilizando para el mejoramiento de la sub rasante de la zona de vintage norte, sub 
rasante de los Box Coulvert Alfa y Bravo, al igual en las franjas de ampliación de la pista.  
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Ilustración 5 Mejoramiento con rajón para Box Coulvert calle Alfa 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
Descapote mecánico máquina: Se realizaron actividades de descapote en la ampliación 
de pista, canales y zona Resa sur. 

Ilustración 6 Descapote mecánico zona seguridad costado izquierdo 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
Suministro, transporte, instalación y compactación de material para afirmados: Se 
avanzó en el lleno y compactación de material en las zonas de seguridad nororiental y 
noroccidental, también se utilizó este material para la estructura de los Box coulvert, donde 
esta interventoría le solicitó al contratista presentar nota técnica para el reemplazo en estas 
estructuras hidráulicas de la sub base P154 para ser aprobado el pago de esta cantidad de 
afirmado . 
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Ilustración 7 Instalación de material de afirmado en las zonas de seguridad 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
Construcción de canales: Se terminó con el vaciado del canal derecho desde el K1+340 
hasta el K1+940 con concreto de 21 MPa; en este periodo también se inició la construcción 
del canal de salida por la cabecera norte desde el K0+005 al K0+150. 

Ilustración 8 Construcción canal de salida cabecera norte 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
 

Suministro e instalación de acero de refuerzo: Se instaló acero de refuerzo para las 
estructuras de canales (malla electrosoldada)  y Box Coulvert de la calle Bravo. 
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Ilustración 9 Instalación de acero de refuerzo Box Coulvert calle Bravo 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
Fresado de pavimento existente: Se terminó el fresado de las calles Alfa y Bravo 

Ilustración 10 Fresado de calle Bravo 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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Concreto de 28 Mpa para Box Coulvert: Durante este periodo se avanzó en este item 
para la construcción del Box Coulvert de la calle bravo donde se realizó el vaciado de la 
losa de piso y secciones de muros según diseño. 

Ilustración 11 Construcción de Box Coulvert  

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 

Actividades de gestión Componente Eléctrico: Se realizaron acercamientos con el 
personal de trabajadores del componente eléctrico por parte del contratista, teniendo en 
cuenta que se realiza la instalación del contenedor. 
 

Se genera Acta de pre-inicio de actividades del capítulo eléctrico: 
 
Objetivos:  

1. Presentar el grupo de trabajo de obra eléctrica del contratista. 
2. Realizar recorrido con identificación de hitos a tener en cuenta en la 

ejecución de la obra. 
Temario: 

1. Presentación del personal.  
2. Definir actividades primordiales. 
3. Recorrido de obra. 
4. Consolidación de las actividades. 
5. Compromisos. 
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Ilustración 12 Recorrido ruta de las instalaciones eléctricas Ayudas Visuales  

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 

Actividades de Gestión de Componente Social : Se lleva a cabo comité técnico con el 
contratista, en donde se establecen las obligaciones contractuales y del PAGA para el 
seguimiento del componente social por parte de la Interventoría. 
 
Descripción de las actividades realizadas: 
 
Actividades como Residente Eléctrico, se realizan empalmes con el contratista y revisión 
documental técnica, con revisión en sitio, acompañamiento a recorridos con Aeronáutica 
Civil, contratista, subcontratistas.  
Resultados y Hallazgos 
 
Revisión documental vs desarrollo de obra. 
 
En esta fase, se realiza una revisión del Diseño Eléctrico con sus componentes, realizando 
recorridos generales y puntuales sobre la posible ejecución, generando actas de 
compromiso y asistiendo a comités y mesas de trabajo del componente. 
 
1. Planos Diseño Eléctrico 
 
Los planos objeto del diseño eléctrico, debe pasar por un proceso de replanteo por parte 
de contratista, en este se deben tener en cuenta los cruces con redes existentes (Hidrantes, 
Boxcoulvert, Estaciones Meteorológicas…) y armonizar con obra de construcción de obra 
(hitos cruces viales, peatonales y demás).    
 
2. Documentos Diseño Eléctrico. 
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- Especificaciones Técnicas de actividades, resultado del diseño. 
- Presupuesto, en este se identifican que las cantidades contractuales difieren de las  

cantidades del diseño, se deben tener en cuenta en el nuevo balance proyectado 
en el modificatorio No1. 

  
Entregas de Material a la Aeronaútica Civil 
 
En este proceso se hace entrega a la administración del aeropuerto del material que ha 
sido retirado a la fecha con sus respectivas Actas, ver anexo 14 (Acta 01 Diciembre de 2024 
y Acta 02 febrero de 2025). 
 
En concordancia con el ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 

Ilustración 13 Comité Técnico 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
Para la evidencia de gestión de seguimiento por parte de la interventoría a las obligaciones 
del contratista, adjunto se anexa el informe de Gestión Social.  
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4.1.2 Presupuesto 

A continuación, se presentan las tablas resumen de las actas de cobro tramitadas 
por la interventoría y el contratista de obra: 
 
INTERVENTORÍA 
 
Durante el periodo correspondiente al presente informe se han radicado 5 actas de cobro 
de interventoría correspondientes a la etapa de Pre-construcción y Construcción hasta el 
mes de diciembre de 2024, estas actas se encuentran en la etapa de perfeccionamiento 
para ser enviadas a la entidad, a la fecha continúan en trámite para su radicación. 

Tabla 4 Cuadro de control financiero Cto. Interventoría 

 
 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

OBRA 
 
El contratista de obra al corte del 25 de febrero de 2025 ha tramitado 4 actas de cobro, las 
cuales tienen un valor facturado acumulado de $13.074.008.880, de las cuales se han 
pagado dos por un valor de $3.393.860.753. 

Tabla 5 Cuadro de control financiero Cto. Obra 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

4.1.3 Balance 

A continuación, se presenta el último balance financiero acumulado al corte de obra No. 3 
durante el período comprendida entre del 26 de enero y el 25 de febrero de 2025, en el que 
se observa una ejecución total de 26,89% con respecto al valor total del contrato. Es de 
resaltar que a la fecha de entrega del presente informe el anticipo del contrato de obra fue 
desembolsado el 29 de diciembre de 2024 por un valor de ONCE MIL TRESCIENTOS DOS 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA LEGAL 
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($11.302.956.916,00), con un valor amortizado a corte al presente informe de TRES MIL 
CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y 
NUEVE pesos moneda legal ($3.046.244.069,00). 

Ilustración 14 Balance financiero del contrato de obra 

 
Fuente: CONSORCIO GP FLANDES, 2025 

 
4.2. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA 

Para el seguimiento del contrato de Obra No. 23001258 H4 2023 se realizó una 
programación la cual está compuesta por dos fases una de apropiación o Preconstrucción 
y otra de ejecución o construcción tal como se muestra a continuación:  
 

Ilustración 15 Programación 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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En esta programación se establecieron los hitos para etapa de construcción, de acuerdo a 
la estrategia constructiva, con el fin de llevar un seguimiento y evolución en la ejecución de 
los trabajos. Esta programación se encuentra en el ANEXO 1 PROGRAMACIÓN. 
 
Para el mes del presente informe se tenían programadas las siguientes actividades: 
 
Fase 1 (K1+345 - K1+900): 

• Mejoramiento de márgenes norte. 

• Nivelación de zonas de seguridad (K1+350 a K1+750 y RESA Norte). 

• Lleno con material tipo afirmado. 

• Colocación de limo orgánico. 

• Obras complementarias: 
o Canales trapezoidales en concreto. 
o Obra civil eléctrica. 

• Mejoramiento Pista Norte: 
o Rehabilitación de pista (K1+350 a K1+600). 
o Subbase reciclada. 

 
A continuación, se presentan las actividades con sus respectivas cantidades ejecutadas en 
el mes realizadas durante el periodo del presente informe corresponden: 

Tabla 6 Actividades y cantidades ejecutadas durante el periodo 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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4.3. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO EJECUTADOS Y 

PROGRAMADOS. 

● Plan de gerencia 
 

El plan de gerencia del contrato de obra 23001258 H4 2023 fue aprobado por Interventoría 
el 02 de agosto de 2024 por medio del comunicado CIAF-1322H32023-077, este mismo fue 
objetado por la Entidad por medio del comunicado 2024262000026959 Id:1396568 del 09 
de agosto de 2024, finalmente, Interventoría dio respuesta a este comunicado, atendiendo 
las observaciones presentadas por medio del oficio CIAF-1322H32023-087 del 12 de 
agosto de 2024. (ANEXO 10) 
 
El seguimiento del plan de gerencia para el proyecto de mejoramiento del Aeropuerto de 
Flandes, Tolima, durante febrero de 2025, se ha llevado a cabo de manera integral, 
abarcando diversos aspectos críticos de la gestión de proyectos según los lineamientos del 
PMI. En primer lugar, la dirección y control del trabajo se ha ejecutado eficientemente, 
garantizando la alineación con el plan de gestión y aplicando procesos de monitoreo para 
evaluar el desempeño. Paralelamente, se han implementado estrategias de gestión del 
conocimiento, sistematizando experiencias clave y promoviendo la documentación 
estructurada de procedimientos. 
El control integrado de cambios ha sido riguroso, evaluando y aprobando modificaciones 
que optimizan la ejecución sin comprometer la calidad o los plazos. En cuanto al alcance y 
cronograma, se ha realizado un seguimiento minucioso, evidenciando un avance del 
28.43% frente al 23.58% planificado, lo que representa una variación favorable de 22 días 
en la ruta crítica. 
 

● Plan de manejo de tránsito  
El plan de manejo de tránsito del contrato de obra 23001258 H4 fue aprobado por 
Interventoría el 02 de agosto de 2024, por medio del comunicado CIAF-1322H32023-078. 
(ANEXO 10). 
 
Mediante actas de comité se ha solicitado una actualización al Plan de Manejo de Tránsito 
(PMT) para incorporar la salida occidental de la obra, pasando por la finca San Rafael hacia 
la Ruta 40, gestionada por la concesión Vía Sumapaz. 
 
Esta actualización en el tránsito con material para la obra, fue necesaria debido a que se 
requiere reducir el tráfico de equipos pesados de la construcción por la vía de acceso al 
aeropuerto, por lo que se solicitó al contratista constructor como tema fundamental que el 
PMT revisado incluya señalización adecuada, medidas de control de velocidad y estrategias 
para mitigar posibles congestiones en horas pico. Además, se debe tener en cuenta la 
coordinación con las autoridades locales y la concesionaria para garantizar una 
implementación efectiva y minimizar las afectaciones a los usuarios de la vía y las 
comunidades aledañas. 
 

● Plan de seguridad operacional  
El plan de seguridad operacional del contrato de obra 23001258 H4 2023 fue aprobado por 
Interventoría el 01 de noviembre de 2024, por medio del comunicado CIAF-1322H32023-
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178. (ANEXO 10). Este aparte se actualizará una vez iniciadas las operaciones del 
aeropuerto y cuando se afecte dicha operación con las actividades de la construcción. 
 

● Estrategia Constructiva  
La estrategia constructiva del contrato de obra 23001258 H4 2023 fue aprobada por 
Interventoría el 06 de noviembre de 2024, por medio del comunicado CIAF-1322H32023-
182. (ANEXO 10). Como se mencionó en esta estrategia constructiva, la primera fase 
terminó el 31 de enero, que consistió en la intervención de los primeros 340 metros desde 
la cabecera 20 (norte) hacia la cabecera 02 (sur) de las zonas de seguridad y zona RESA 
norte. Actualmente se inició la segunda fase que contempla entre otras cosas, la 
pavimentación de 1200 metros de norte a sur en la pista, zonas de seguridad y calles de 
rodaje principalmente, esta fase deberá ser alcanzada el 31 de mayo de 2025. 
 
4.4. CUMPLIMIENTO DE LAS GESTIONES POR DISCIPLINAS A CARGO DE LA 

INTERVENTORÍA. 

Para el periodo del presente informe de las distintas disciplinas de interventoría se 
relacionan: 

4.1.4 Componente Técnico 

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2025, se realizaron a cabo 
diversas actividades en el marco del proyecto de mejora del Aeropuerto Santiago Vila de 
Flandes. Las labores incluyen trabajos de localización y replanteo en diferentes frentes, 
abarcando la ampliación de la pista, canales y zonas de seguridad. Se realizaron 
excavaciones mecánicas en varios sectores, incluyendo el canal de salida por la cabecera 
norte, el canal del costado izquierdo y las zonas de seguridad a ambos lados de la pista. 
Además, se avanzó en la construcción de estructuras como el Box Coulvert en las calles 
de rodaje Alfa y Bravo. 
 
El mejoramiento de la subrasante se llevó a cabo utilizando crudo de cantera, aunque su 
aprobación quedó pendiente de una nota técnica por parte del contratista. Se ejecutaron 
trabajos de descapote mecánico en áreas de ampliación de pista, canales y la zona RESA 
sur. La construcción de canales progresó significativamente, completándose el vaciado del 
canal derecho e iniciando el canal de salida por la cabecera norte. Se instaló acero de 
refuerzo en diversas estructuras y se finalizó el fresado de las calles Alfa y Bravo. 
 
Paralelamente, se iniciaron actividades en el componente eléctrico, realizando 
acercamientos con el personal y generando un acta de preinicio. En el aspecto social, se 
establecen las obligaciones contractuales y del PAGA para el seguimiento por parte de la 
Interventoría. Todas estas actividades representan un avance significativo en la ejecución 
del proyecto, demostrando un progreso constante en las diferentes áreas de intervención 
del aeropuerto 
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4.1.5 Componente Eléctrico 

Durante el período reportado, las actividades relacionadas con el componente eléctrico del 
proyecto incluyen acercamientos iniciales entre el contratista y el personal encargado de 
este capítulo. Se realizó la instalación del contenedor destinado a las operaciones eléctricas 
y se llevó a cabo un acta de pre-inicio, cuyo objetivo principal fue presentar al equipo de 
trabajo, identificar hitos clave y definir las actividades prioritarias para la ejecución de las 
obras. En esta reunión se abordaron temas como la presentación del personal, un recorrido 
por las áreas de intervención, la consolidación de actividades a desarrollar y los 
compromisos asumidos por las partes. Estas acciones marcaron el inicio formal de las 
gestiones en este componente, estableciendo una base organizativa para su desarrollo. 

4.1.6 Componente Ambiental y Social 

Durante el mes de febrero de 2025, el proyecto de mejoramiento del Aeropuerto Santiago 
Vila de Flandes continuó avanzando en diversas áreas, con un enfoque en el manejo 
ambiental y social de las actividades de construcción. En cuanto al manejo de desmonte y 
descapote, se realizaron actividades en un área de 76,275 m², generando 6,487.29 m³ de 
residuos de excavación que fueron debidamente dispuestos en el Lote 1 de la Finca El 
Tesoro. Asimismo, se llevaron a cabo acciones para la protección de la fauna local, 
incluyendo la reubicación de cinco Boas constrictor encontradas en las zonas de obra, 
demostrando un compromiso con la conservación de la biodiversidad del área. 
 
En lo referente al manejo de excavaciones y rellenos, se ejecutaron obras de fresado del 
asfalto de la pista para su reutilización en las franjas de seguridad, optimizando así el uso 
de los recursos. Se reutilizaron 22.225,49 m³ de material excavado en la adecuación de las 
franjas de seguridad, lo que representa un esfuerzo significativo en la gestión sostenible de 
los residuos de construcción. Además, se implementaron medidas para el control de 
emisiones atmosféricas y ruido, incluyendo la verificación de certificados de gases de los 
vehículos utilizados en la obra y el riego de vías para mitigar la dispersión de material 
particulado. 
 
En el ámbito social, se realizaron ajustes en la atención al usuario, trasladando el punto de 
atención del sitio "Sacúdete" a la sala de espera del aeropuerto debido a cuestiones de 
seguridad. Sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora en la señalización y 
comunicación de este cambio a la comunidad.  
 
En cuanto a la contratación de mano de obra local, el proyecto ha logrado un avance, con 
un 60% del personal contratado proveniente del área de influencia directa, superando así 
la meta establecida del 50%. Paralelamente, se continuarán las actividades de capacitación 
del personal, incluyendo temas como el manejo arqueológico y la legislación sobre 
patrimonios arquitectónicos, fortaleciendo así el conocimiento y la conciencia ambiental y 
cultural del equipo de trabajo. 
 
El informe correspondiente a este componente se puede encontrar en el Anexo 6. Informe 
SISOMA. 
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4.1.7 Componente SST 

En el Anexo 6. SISOMA se presenta el informe SST donde se detalla las actividades 
realizadas en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
durante la ejecución del contrato de interventoría.  
 
Entre los principales aspectos abordados se encuentran: 

1. Cumplimiento Normativo: La interventoría verificó que tanto su personal como el 
del contratista estuvieran afiliados al Sistema General de Seguridad Social Integral, 
incluyendo EPS, ARL, fondos de pensiones, y cursos específicos como trabajo en 
alturas, según lo requerido para las actividades desarrolladas. 

2. Gestión de Riesgos Laborales: Se implementaron programas específicos para la 
identificación, prevención y mitigación de riesgos laborales. Esto incluyó el uso 
obligatorio de elementos de protección personal (EPP), uniformes adecuados y 
protocolos de bioseguridad, sin generar costos adicionales para la entidad. 

3. Seguimiento y Control: El inspector SST diligenció planillas diarias que registraron 
la asistencia del personal en obra e interventoría, incluyendo datos como cargo, 
horario y actividades realizadas. Además, se llevaron a cabo inspecciones 
periódicas para garantizar el cumplimiento de las condiciones seguras en las áreas 
intervenidas. 

4. Capacitación: Se promovió la participación activa del personal en programas de 
capacitación relacionados con seguridad laboral y bioseguridad. Esto incluyó 
talleres organizados por la Aerocivil para fortalecer las competencias técnicas y 
operativas. 

5. Gestión Documental: Se elaboraron informes mensuales que incluyeron registros 
fotográficos, análisis técnico y recomendaciones sobre las condiciones laborales. 
Estos informes también evaluaron indicadores clave como la eficacia en la 
implementación de medidas preventivas y correctivas. 

6. Incidentes y Accidentes: Se presentó un informe detallado sobre los accidentes e 
incidentes laborales ocurridos durante el periodo, junto con las acciones correctivas 
implementadas para evitar su repetición. 

En conclusión, el capítulo refleja un enfoque integral hacia la gestión de seguridad y salud 
ocupacional, asegurando el cumplimiento normativo, la protección del personal involucrado 
y la prevención efectiva de riesgos laborales durante todas las etapas del proyecto. 

4.1.8 Informe Especialistas 

Los informes de los especialistas se podrán ser consultados en el Anexo 11 del presente 
informes. 
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4.5. INFORME DE COMITÉS Y AVANCE DE COMPROMISOS, PLANES DE ACCIÓN. 

Durante el presente periodo se indican a continuación los comités efectuados: 
 

Tabla 7 Comité número 31 

Comité Fecha Desarrollo  

31 11-02-25 COMITÉ SEMANAL No.31 CONTRATO DE OBRA 23001258 H4 2023 

 

No. Actividad Responsable 
Fecha de 

Cumplimiento 

1 
Atención de las observaciones de los 
NPs 

Contratista 24/02/2025 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

Tabla 8 Comité número 32 

Comité Fecha Desarrollo  

32 21-02-25 COMITÉ SEMANAL No. 32 CONTRATO DE OBRA 23001258 H4 2023 

 

No. Actividad Responsable 
Fecha de 

Cumplimiento 

1 Atención y entrega de observaciones a 
los Nuevos Precios (NPs) 

Contratista e 
Interventoría 

24/02/2025 

2 
Reunión de revisión de componentes 
ambiental, SST y social 

Interventoría 26/02/2025 

3 Entrega de actas de comité Interventoría 26/02/2025 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 

4.6. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, PROPUESTAS DE MITIGACIÓN, 

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Para llevar a cabo el cumplimiento cabal del contrato se realizará el seguimiento de las 
actividades antes y después de las fechas fijadas en todos los comités. 
 
4.7. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA Y DE 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

Durante el mes de febrero de 2025, el contrato de obra para el mejoramiento del Aeropuerto 
Santiago Vila de Flandes presentó los siguientes avances y cumplimientos: 
 
• Se ejecutaron actividades de excavación mecánica en diferentes frentes, incluyendo 

canales y box coulverts. 
• Se realizaron trabajos de mejoramiento con rajón y descapote mecánico en zonas de 

seguridad. 
• Se avanzó en la instalación de material de afirmado en franjas de seguridad. 
• Se continuó con la construcción de canales de drenaje y box coulverts, incluyendo 

instalación de acero de refuerzo. 
• Se ejecutaron labores de fresado en la calle de rodaje Bravo. 
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• Se realizaron recorridos para definir la ruta de instalaciones eléctricas de ayudas 

visuales. 
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5. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN  

5.1. AVANCE DE ACTIVIDADES DE OBRA 

Tabla 9 Avance de actividades de obra – Semanal 

INFORME 
SEMANAL No. 

PROGRAMADO EJECUTADO 

DIFERENCIA 
[%] Avance 

semanal [%] 
Avance 

acumulado [%] 
Avance 

semanal [%] 
Avance 

acumulado [%] 

37 2.07 17.89 1.34 22.24 4.36 

38 2.07 19.45 1.28 23.40 3.96 

39 2.07 21.51 2.19 25.59 4.08 

40 2.07 23.58 2.72 28.43 4.85 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

5.1.1 Seguimiento de programación de obra 

Con base a las actividades realizadas en el presente mes se adjunta el informe semanal 
No. 40 con el avance como se muestra a continuación:  

Ilustración 16 Informe semanal interventoría 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 

Como se puede observar en el seguimiento, al 28 de febrero de 2025, se lleva un avance 

del 28,43% en la etapa de construcción, que comparado con el 23,58% programado, 

representa un adelanto del 4,85%. 

 
5.2. GRÁFICA AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA 

El avance de acuerdo a los Avances de obra verificados por interventoría a la fecha de corte 
del presente mes se presenta a continuación. 
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Ilustración 17 Avance verificado por interventoría. 

 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
5.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO. 

Durante el mes de febrero de 2025, se desarrollaron actividades significativas en el marco 
del contrato de obra para el mejoramiento del Aeropuerto Santiago Vila de Flandes, 
cumpliendo con los objetivos establecidos en el cronograma. Las principales actividades 
ejecutadas incluyeron: 

- Localización, replanteo y seguimiento de obra: Se avanzó en la topografía y 
entrega de planos, cubriendo un área total de 76.276,8 m². 

- Nivelación y mejoramiento de zonas de seguridad y RESA: 
o Descapote mecánico en un área de 56.815,5 m². 
o Excavación mecánica para disposición final de escombros, alcanzando 

65.700 m³. 
o Instalación y compactación de material afirmado en franjas de seguridad, con 

un volumen total de 2.784 m³. 
- Rehabilitación de calles de rodaje Alpha y Bravo: 

o Fresado del pavimento asfáltico existente en ambas calles, con un volumen 
combinado de 639 m³. 

o Excavación y mejoramiento con rajón en las áreas intervenidas. 
- Sistema de drenaje: 

o Excavaciones para canales, logrando un total de 4.622 m³. 
o Instalación de acero de refuerzo para estructuras hidráulicas. 

- Construcción de obras complementarias: 
o Construcción e instalación de box coulverts en calles Alpha y Bravo. 
o Mejoramiento con recebo B-400 en zonas específicas. 
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5.4. ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DENTRO DE LO PROGRAMADO, 

JUSTIFICACIÓN Y ACCIONES DE CUMPLIMIENTO. 

Para el presente periodo se han ejecutado las obras que se tienen programadas. 
 
5.5. ACTAS DE LIBERACIÓN DE OBRA Y/O DE RECIBO DE LA ACTIVIDAD 

EJECUTADA. 

En el anexo 17 recibo de actividades ejecutadas se encuentran las memorias de las 
actividades debidamente firmadas para el periodo del presente informe. 
 
5.6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL SIGUIENTE PERIODO. 

(PERSONAL, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS NECESARIOS). 

Para el siguiente periodo se realizarán las actividades que se muestran a continuación:  
 
Continuación de las actividades de mejoramiento de zona norte: 

 

• Nivelación de zonas de seguridad 

• Descapote y excavación a máquina 

• Lleno con material tipo afirmado 

Avance en obras complementarias: 
 

• Continuación de la construcción del Box Coulvert calle de rodaje Alfa y Bravo. 

• Avance en el canal de descole 

• Continuación de canales trapezoidales en concreto costado izquierdo de la pista 

• Inicio de las actividades del componente eléctrico 

 
Intervenciones para la construcción y mejoramiento de la pista: 

 

• Continuación de la construcción de la plataforma de viraje en cabecera 20 

• Construcción de pista  

• Ampliación de la pista a cada costado 

 
Gestión administrativa y de permisos: 

 

• Seguimiento al trámite de radicación del documento para aprovechamiento forestal 

• Continuación del proceso de aprobación de Precios No Previstos 

 
Actividades de control y seguimiento: 

 

• Realizar ensayos de calidad para materiales y procesos constructivos 

• Actualización de la matriz de riesgos y aplicación de medidas de mitigación 
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• Reuniones de comité de obra y seguimiento al cronograma 

 
Implementación de medidas para manejo de aguas y mitigación de efectos climáticos: 

 

• Construcción de canales provisionales  

• Posible extensión o mejoramiento de vías alternas para acceso en condiciones 
adversas 

 
En la siguiente tabla se presentan las actividades a ejecutar con sus respectivas cantidades 
en el próximo mes programado: 

Tabla 10 Actividades y cantidades ejecutadas durante el periodo 

1 GENERALES UNID. 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDADES MARZO 

1.1 

LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y 
SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE 
TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS 
SEGUIMIENTO Y RECORD 

M2  $                   2,200.00           432,352.00         34,314.18  

2 
 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
PISTA  

       $     7,702.78  

2.5 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR 
FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, 
EQUIPOS ) 

M3  $                    210,070               9,390.45          1,819.71  

NP-
02 

SUBBASE GRANULAR P-154R, CON 
RECICLADO DE CARPETA ASFÁLTICA 

M3  $                    107,000             13,440.00          5,883.07  

3 
 NIVELACIÓN ZONAS DE SEGURIDAD Y 
RESA  

       $    10,044.33  

3.3 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
MATERIAL PARA AFIRMADOS. 

M3  $                    144,000             53,955.00         10,044.33  

8  BOX COULVERT         $    16,296.58  

8.1 

EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO 
CLASIFICADO INCLUYE DISPOSICIÓN 
FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO.  

M3  $                  65,700.00               2,261.14             749.73  

8.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE 
REFUERZO (Fý 60000 psi) 

KG  $                  10,055.00             46,071.40         15,275.94  

8.3 
RELLENO CON SUBBASE B200 PARA BOX 
COULVERT 

M3  $                123,500.00                   99.95               33.14  

8.4 

CONCRETO DE 28 Mpa PARA BOX 
COULVERT  CON ALETAS DE 
PROTECCIÓN  2.0x2.0 m, INCLUYE CINTA 
PVC 

M3  $             1,658,684.00                  383.93             127.30  

8.5 
MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN  

M3  $                164,000.00                  333.18             110.47  

9 
 AYUDAS VISUALES (SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN)   

       $               -    

NP-
07 

ADECUACION CUARTO ELECTRICO  UND  $           34,243,121.00                     1.00                 0.23  

NP-
08 

TRASLADO DEL SISTEMA DE CONTROL Y 
CONEXIÓN DE REGULADORES 

UND  $           65,925,475.00                     1.00                 0.23  

11  GESTIÓN FORESTAL         $        161.34  
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11.1 
TALA DE ARBOLES (INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL) 

UND  $                176,705.00                  316.00             161.34  

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
A continuación, se muestra el personal programado para el siguiente periodo: 

5.1.2 Personal Contratista de Obra  

Tabla 11 Personal Para el Siguiente Periodo Del Contratista De Obra 

Cantidad Cargo 

1 Director de obra 

2 Ingeniero residente 

1 Ingeniero de apoyo 

1 Especialista en hidráulica 

1 Especialista en geotecnia 

1 Especialista en pavimentos 

1 Especialista eléctrico, electrónico o electromecánico 

1 Especialista ambiental 

1 Especialista forestal 

1 Profesional social 

1 Especialista en presupuestos y costos 

1 Ingeniero SST y Ambiental 

1 Topógrafo 1 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

5.1.3 Equipamiento y Recursos  

Tabla 12 Equipos Para el Siguiente Periodo de Obra 

Cantidad Equipo 

3 Retroexcavadora 

2 Mini retroexcavadora con oruga 

2 Buldócer 

3 Motoniveladora 

2 Retro cargador de Neumáticos 

12 Volquetas 

2 Vibrocompactadores 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
5.7. CUADRO FINANCIERO DEL CONTRATO: PROGRAMADO, EJECUTADO, 

CONTROL DE COBROS Y PAGOS. 

Como se puede observar en el capítulo 4.2. Seguimiento programación de obra, se lleva un 
porcentaje ejecutado acumulado de 28,43% en la etapa de construcción, comparado con el 
programado 23,58, representando un avance de 4,85%, se amortizará el 23,3% en el 
periodo correspondiente al presente informe.   
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Tabla 13 Cuadro de control financiero Cto. Obra 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
5.8. RESUMEN AL CONTROL DE GESTIÓN, A PARTIR DE LA PROGRAMACIÓN. 

Durante el mes de febrero de 2025, el proyecto de mejoramiento del Aeropuerto Santiago 
Vila de Flandes ha mostrado un avance significativo en su ejecución. Según el seguimiento 
realizado, al 28 de febrero se registra un avance del 28,43% en la etapa de construcción, 
superando el 23,58% programado para este periodo. Este adelanto del 4,85% demuestra 
un desempeño sobresaliente por parte del contratista de obra en el desarrollo de las 
actividades constructivas. 
 
El control de gestión basado en la programación revela que se han completado hitos 
importantes, como la culminación del mejoramiento con afirmado en las zonas de seguridad 
y en la zona RESA Norte, contempladas para la primera fase de la etapa de construcción. 
Estas actividades se han ejecutado de manera eficiente, contribuyendo al adelanto general 
del proyecto. 
 
Es importante destacar que la ejecución acumulada representa una inversión de 
$13.823.634.257, lo que significa un adelanto cercano a los $2.358 millones con respecto 
a lo planeado inicialmente. Este avance financiero refleja la efectividad en la gestión de 
recursos y la optimización de los procesos constructivos. 
 
 



CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 
N° 23001322 H3 

DE 2023 
 

INFORME MENSUAL Nº9 V0 
PERIODO: 01 de febrero al 28 de febrero 2025 

Página 39 
 

 

FECHA: 
(05/02/2025) 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE 
LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES 
E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA 
DE FLANDES 

 

6. LABORATORIOS Y ENSAYOS 

Durante el mes de febrero de 2025, se realizaron ensayos de laboratorio para garantizar la 
calidad de los materiales y procesos constructivos en el proyecto de mejoramiento del 
Aeropuerto Santiago Vila de Flandes. 
 
Es importante destacar que todos los ensayos son realizados por laboratorios certificados 
y bajo la supervisión directa del equipo de interventoría. Los resultados detallados de estas 
pruebas se encontrarán en el Anexo 13 Ensayos y Laboratorios al informe mensual 
siguiente para su revisión por parte de la Aerocivil.                 
 
6.1. LABORATORIOS REALIZADOS  

6.1.4 Compresión Simple de Cilindros De Concreto INV E-410-13 

En este periodo la interventoría realizó seguimiento en campo y se tomaron muestras de 
concreto (cilindros) para ser llevadas a laboratorio y comprobación de resistencia a la 
compresión como lo muestra la tabla 13. 
 
Igualmente, se le realizó pruebas de campo al concreto en el momento de ingresar a la obra 
para comprobar según diseño y remisión de la empresa que lo suministra, las pruebas de 
asentamiento y ser admitido para el vaciado. Ver registro fotográfico. 

Tabla 14 Resultados rotura a compresión cilindros 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

6.1.4.1 CONCLUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos de las muestras falladas en laboratorio CUMPLEN con lo exigido 
las normas y especificaciones técnicas y en este caso con el diseño de mezcla presentado.  
  

Cilindro
Edad

No. [días] [kg/cm
2] PSI [kg/cm

2] PSI

17 11/02/2025 18/02/2025 7 210 3000 305.1 4359 145.3%

18 11/02/2025 18/02/2025 7 210 3000 320.3 4576 152.5%

25 18/02/2025 25/02/2025 7 210 3000 219.4 3134 104.5%

26 18/02/2025 25/02/2025 7 210 3000 228.4 3262 108.7%

21 17/02/2025 24/02/2025 7 105 1500 103.8 1483 98.9%

22 17/02/2025 24/02/2025 7 105 1500 108.2 1545 103,00%

Canal trapezoidal derecho

Solado Box 2

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

Referencia Fecha fundida Fecha rotura

Resistencia 

de diseño

Resistencia 

obtenida
% 

Resistencia
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6.1.5 DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO 

DE CONO DE ARENA INV E- 161 – 13 

6.1.5.1 MATERIAL DE AFIRMADO PARA ZONA DE SEGURIDAD 

En este periodo la interventoría realizó la toma de densidades de campo al material de 
afirmado instalado en la zona de seguridad de la pista. Este material es de préstamo y es 
instalado por capas debidamente compactado hasta alcanzar la cota de rasante de diseño; 
una vez se corrobora y libera por parte de topografía estas zonas se procede a tomar estas 
densidades mediante el método de cono de arena. Las áreas y los resultados obtenidos por 
esta interventoría se describen en la tabla 14. 

Tabla 15 RESULTADO DENSIDADES EN CAMPO 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
6.2. ANÁLISIS TÉCNICO Y RECOMENDACIONES DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS. 

El análisis técnico de los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio realizados 
durante febrero de 2025 revela aspectos sobre la calidad de los materiales utilizados en el 
proyecto de mejoramiento del Aeropuerto Santiago Vila de Flandes. 

En cuanto a la compresión simple de cilindros de concreto, los resultados son altamente 
satisfactorios. Todas las muestras analizadas superaron la resistencia de diseño 
especificada, con porcentajes que oscilan entre el 98.9% y el 152.5% de la resistencia 
requerida. Esto indica que el concreto utilizado en el canal trapezoidal derecho y en el 
solado del Box 2 cumple las especificaciones técnicas. 

Respecto a las pruebas de densidad y peso unitario del suelo realizadas en el material de 
afirmado para la zona de seguridad de la pista, los resultados también son positivos. Las 
tres muestras analizadas presentaron porcentajes de compactación en el terreno superiores 

Material:

Procedencia:

Fecha:

DENSIDAD No.

1 

[%]]

2

[%]

3

 [%]

4

[%]

5

[%]

6 

[%]

Ubicación:

Abscisa: K1+500 K1+580 K1+620

% De compactación en el terreno 96.4 98.9 99.3

% De compactación especificada 95.0 95.0 95.0

2.2	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL 

MÉTODO DE CONO DE ARENA INV E- 161 – 13

Afirmado

Cantera La Colina

21/02/25

Lleno zona canal existente
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al 95% especificado, con valores de 96.4%, 98.9% y 99.3%. Esto sugiere que el proceso 
de compactación del material de afirmado se está llevando a cabo de manera adecuada. 

Sin embargo, es importante señalar que el contratista no ha entregado oportunamente la 
información de sus propios ensayos y seguimientos de calidad a la interventoría. Además, 
no ha atendido las observaciones y ajustes solicitados al Plan de Inspección de Ensayos 
(PIE). Estas omisiones podrían dificultar el proceso de control y aseguramiento de la calidad 
del proyecto. 

Recomendaciones: 

1. Mantener el riguroso control de calidad en la producción y colocación del concreto, 
dado que los resultados actuales son excelentes y contribuyen significativamente a 
la durabilidad de las estructuras. 

2. Continuar con las buenas prácticas de compactación del material de afirmado en la 
zona de seguridad de la pista, asegurando que se mantengan los altos niveles de 
compactación observados. 

3. Solicitar la pronta atención a las observaciones y ajustes solicitados al Plan de 
Inspección de Ensayos (PIE). Un PIE actualizado y bien implementado es crucial 
para garantizar la calidad general del proyecto. 

4. Considerar la implementación de un sistema de gestión de la información más 
eficiente entre el contratista y la interventoría para facilitar el intercambio oportuno 
de datos y resultados de ensayos. 

5. Realizar una reunión técnica con el contratista para revisar los procedimientos de 
control de calidad y establecer plazos claros para la entrega de información y 
atención a las observaciones pendientes. 

En conclusión, aunque los resultados técnicos son muy positivos, es fundamental mejorar 
los aspectos administrativos y de comunicación para garantizar un control de calidad 
integral y eficiente en todas las etapas del proyecto. 

6.3. INFORME DE REVISIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE MATERIALES, 

ESPECIFICACIONES Y CONTROLES DE OBRA. 

Mediante el comunicado CIAF-2025-251 se le solicitó al contratista entregar la información 
correspondiente a este ítem junto los certificados de calidad, con el fin de poder realizar la 
revisión de control técnico de materiales, especificaciones y controles de obra por parte de 
la interventoría. 
 
6.4. PROGRAMACIÓN DE ENSAYOS Y LABORATORIOS PARA EL SIGUIENTE 

PERIODO. 

El contratista durante este periodo en campo realizó su debido seguimiento a la calidad de 
materiales y ensayos, pero al cierre de este mes no allegó esta información a la 
interventoría, motivo por la cual se procederá a requerirlo por el presunto incumplimiento a 



CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 
N° 23001322 H3 

DE 2023 
 

INFORME MENSUAL Nº9 V0 
PERIODO: 01 de febrero al 28 de febrero 2025 

Página 42 
 

 

FECHA: 
(05/02/2025) 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE 
LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES 
E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA 
DE FLANDES 

 
sus obligaciones específicas contempladas dentro de las especificaciones técnicas 
descritas en el formato 8A. 
 
Por parte de la interventoría los resultados de las pruebas tomadas en campo se adjuntarán 
en el anexo junto con los certificados de calibración de los equipos utilizados en el 
laboratorio que presta los servicios a la interventoría. 
 
En cuanto al seguimiento al PIE (Plan de Inspección de Ensayos), esta interventoría le 
solicitó al contratista atender unas observaciones y ajustes al documento y que al cierre de 
este mes no se han atendido, motivo por el cual se procederá a exigirlo en el próximo 
informe. 
 
6.5. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES A LOS LABORATORIOS Y 

ENSAYOS. 

Para el presente informe no se tienen recomendaciones y observaciones a los laboratorios 
y ensayos realizados durante el periodo.  
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7. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO. 

7.1. CUADRO DE CONTROL DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO 

Para el periodo de febrero del 2025 y de acuerdo al plan de inversión se relaciona a 
continuación: 

Tabla 16 Plan de inversión mes de febrero 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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7.2. SOPORTE DE LAS ACTAS DE PAGO 

En el periodo de febrero del 2025 se realizaron actas de cobro para el periodo del mes 
anterior enero, para lo cual se anexan los soportes del acta tramitada en la entidad como 
se puede observar en el Cuadro de control financiero. ANEXO 10 ACTA DE COBRO MES 
ANTERIOR. 

7.2.1 Informe de fiducia 

En el Anexo 16 se encuentra el informe emitido por la fiducia para el anticipo con los 
rendimientos. 
 
7.3. GRAFICA PRESUPUESTAL 

Ilustración 18 Grafica Presupuestal 

 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
7.4. CUADRO DE CONTROL DE PAGOS, GESTIÓN DE PAGOS DE OBRA E 

INTERVENTORÍA 

INTERVENTORÍA 

 
Durante el periodo correspondiente al presente informe se han radicado 5 actas de cobro 
de interventoría correspondientes a la etapa de Pre-construcción y Construcción hasta el 
mes de diciembre de 2024, estas actas se encuentran en la etapa de perfeccionamiento 
para ser enviadas a la entidad, a la fecha continúan en trámite para su radicación. 
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Tabla 17 Cuadro de control financiero Cto. Interventoría 

 
 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

OBRA 

El contratista de obra al corte del 25 de febrero de 2025 ha tramitado 4 actas de cobro, las 
cuales tienen un valor facturado acumulado de $13.074.008.880, de las cuales se han 
pagado dos por un valor de $3.393.860.753. 

Tabla 18 Cuadro de control financiero Cto. Obra 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO Y SUS RIESGOS. 

8.1. ALCANCE ADMINISTRATIVO 

Durante el mes del presente informe, se ha garantizado el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, asegurando la correcta supervisión administrativa, técnica y financiera del 
proyecto. Se realizó la revisión de los informes de seguimiento, consolidando la 
documentación correspondiente a avances de obra, control de calidad, gestión ambiental y 
cumplimiento de cronograma. 
 
Asimismo, se verificó la adecuada ejecución de los recursos, mitigando posibles 
desviaciones en costos y tiempos. Se llevó a cabo la entrega del acta correspondiente al 
mes de febrero para revisión de la interventoría, incluyendo recomendaciones para la 
sostenibilidad del proyecto y acciones de mejora en la operación y mantenimiento del 
aeropuerto. 
8.2. ALCANCE TÉCNICO. 

Durante el periodo del presente informe de la interventoría, se ha realizado la verificación 
final de la calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas en las obras ejecutadas. 
Se llevó a cabo la supervisión del extendido de materiales, excavaciones y construcción de 
box coulvert, así ́ como la revisión del cumplimiento de normativas aeronáuticas y de 
seguridad operacional. 
 
Se han cerrado las observaciones técnicas pendientes, garantizando que los trabajos 
cumplen con los estándares de calidad exigidos y que las correcciones necesarias fueron 
implementadas oportunamente. Adicionalmente, se ha consolidado la documentación 
técnica para la entrega de informes. 
 
En conclusión, la interventoría ha asegurado que las obras cumplen con las 
especificaciones técnicas establecidas, optimizando la funcionalidad y seguridad de la 
infraestructura aeroportuaria y garantizando su operatividad conforme a los estándares 
exigidos por la autoridad aeronáutica. 
 
8.3. ALCANCE AMBIENTAL. 

Se realizó la supervisión del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental por parte del 
contratista de obra. La interventoría verificó la implementación de medidas de mitigación 
del impacto del polvo en la vía de acceso, como la entrega de mangueras a residentes 
afectados y el riego constante con carrotanques. Se dio seguimiento a la gestión del 
permiso de aprovechamiento forestal ante CORTOLIMA, pendiente de radicación por la 
entidad contratante. Adicionalmente, se monitoreó el manejo adecuado de residuos y 
materiales en obra, así como la protección de árboles en zonas de acopio y campamento. 
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8.4. ALCANCE DE SEGUROS. 

6.1.6 Pólizas Contrato de Obra  

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de obra, actualizadas a la fecha. Estas 
se aprobaron por parte de la interventoría mediante comunicación CIAF-1258H42023-004 
del 17 de junio del 2024. 

Tabla 13 Pólizas Contratista de Obra GP Flandes 

COMPAÑÍA ASEGURADORA JMalucelli travelers seguros S. A 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE 
ENTIDADES ESTATALES 

2057667 

FECHA DE EXPEDICIÓN 14-06-2024 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO INICIAL FINAL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 28/05/2024 01/05/2026 $14.586.181.434 

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES  

28/05/2024 01/01/2029 $9.724.120.956 

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION 
DEL ANTICIPO 

28/05/2024 01/05/2026 $11.302.256.916 

ESTABILIDAD DE LA OBRA 31/12/2025 01/01/2031 $14.586.181.434 

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
DE LOS BIENES Y EQUIPOS 
SUMINISTRADOS 

31/12/2025 01/01/2028 $808.357.925 

 

COMPAÑÍA ASEGURADORA JMalucelli travelers seguros S. A 

PÓLIZA RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

2057668 

FECHA DE EXPEDICIÓN 14-06-2024 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO INICIAL FINAL 

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES-PLO 28/05/2024 31/12/2025 $2.431.030.239 

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 28/05/2024 31/12/2025 $2.431.030.239 

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 28/05/2024 31/12/2025 $2.431.030.239 

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 28/05/2024 31/12/2025 $1.944.824.191 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
Para la validación de las pólizas anteriormente mencionadas fueron cargadas a la 
plataforma Secop II como se muestra a continuación: 
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Ilustración 19. Pólizas contrato de obra Secop II 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

6.1.7 Pólizas Contrato de Interventoría 

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de interventoría, actualizadas a la 
fecha. 

Tabla 14 Pólizas Aerovías Flandes 

COMPAÑÍA ASEGURADORA Seguros Del Estado SA 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE 
ENTIDADES ESTATALES 

21-44-101441201 

FECHA DE EXPEDICIÓN 07-06-2024 

AMPAROS 
VIGENCIA 

VALOR ASEGURADO 
INICIAL FINAL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 28/05/2024 20/05/2026 $1.316.290.244,70 

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

28/05/2024 20/01/2029 $877.526.829,80 

CALIDAD DEL SERVICIO 20/01/2026 20/01/2031 $877.526.829,80 

 

COMPAÑÍA ASEGURADORA Seguros Del Estado SA 

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

21-40-101232303 

FECHA DE EXPEDICIÓN 07-06-2024 

AMPAROS VIGENCIA VALOR 
ASEGURAD
O 

INICIAL FINAL 

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 28/05/2024 20/01/2026 $520.000.000 

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 28/05/2024 20/01/2026 $520.000.000 

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 28/05/2024 20/01/2026 $520.000.000 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
Para la validación de las pólizas anteriormente mencionadas fueron cargadas a la 
plataforma Secop II como se muestra a continuación: 
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Ilustración 20. Pólizas contrato de interventoría Secop II 

 
Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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8.5. ALCANCE A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

A la fecha Contratista de obra continúa realizando la gestión del riesgo bajo la matriz 
presentada durante la etapa de Preconstrucción.  

Tabla 19 Matriz de riesgos 

 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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Como se observa en la matriz los riesgos de color rojo, representan una amenaza para el 
proyecto y que deben mantenerse monitoreados e implementar los tratamientos adecuados 
como se describen a continuación:  
 
Riesgo 4: Afectación en el acceso del personal, insumos y/o maquinaria al sitio de la obra 
por bloqueos o manifestaciones en las vías de acceso al Aeropuerto. 

Ilustración 19 Riesgo 4 

 
Fuente: CONSORCIO GP DE FLANDES, 2025 

 
Evaluación del Contratista:  
El contratista ha identificado este riesgo y ha implementado medidas de monitoreo y gestión 
social. La atención a PQRS de la comunidad vecina es un punto fuerte. 
 
Análisis de la Interventoría:  
La materialización de este riesgo es evidente con el incidente de la volqueta y las quejas 
de la comunidad. Se recomienda que el contratista gestione una ruta alterna. 
 
Recomendaciones de la Interventoría: 

• Formalizar acuerdos con la comunidad para el mantenimiento de la vía de acceso 
actual, incluyendo la humectación y limpieza. 

• Acelerar la negociación y formalización de la ruta alterna, documentando todos los 
acuerdos con el propietario de la hacienda San Rafael. 

 

Riesgos 27 y 28: Inundación del lado aire; accidentes y/o incidentes en el área de 
movimiento o maniobra del aeropuerto / Altos niveles de precipitación o afectaciones 
climáticas que tengan la potencialidad de incidir en la ejecución de los trabajos. 
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Ilustración 20 Riesgo 27 y 28 

 
Fuente: CONSORCIO GP DE FLANDES, 2025 

Evaluación del Contratista:  
El contratista ha reconocido el impacto de las lluvias y ha tomado medidas correctivas como 
la construcción de canales provisionales y el bombeo de agua. 
 
Análisis de la Interventoría:  
Las lluvias han afectado significativamente el avance de la obra, generando retrasos y 
reprocesos. Es crucial una gestión más proactiva y planes de contingencia robustos. 
 
Recomendaciones de la Interventoría: 
Implementar un sistema de pronóstico meteorológico a corto plazo para anticipar lluvias y 
tomar medidas preventivas. 
 
Riesgo 28 (Microfisuras en Concreto): 

Ilustración 21 Riesgo 28 

 
Fuente: CONSORCIO GP DE FLANDES, 2025 

 
Evaluación del Contratista: El contratista está experimentando con diferentes materiales 
y métodos para mitigar las fisuras, lo cual es positivo. 
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Análisis de la Interventoría: La aparición de fisuras es un problema que puede 
comprometer la durabilidad de los canales. Es fundamental encontrar una solución 
definitiva. 
 
Recomendaciones de la Interventoría: 

• Realizar un estudio detallado de las causas de las fisuras, incluyendo análisis de la 
calidad del cemento, agregados y agua utilizada. 

• Consultar con expertos en concreto para evaluar la efectividad de las soluciones 
propuestas (fibras, plásticos) y considerar alternativas. 

• Implementar un control de calidad más riguroso en la producción y colocación del 
concreto, incluyendo la supervisión de la temperatura, humedad y tiempos de 
curado. 

 
Riesgo 40: No aprobación del NP relacionado con el asfalto. 

Ilustración 22 Riesgo 40 

 
Fuente: CONSORCIO GP DE FLANDES, 2025 

 
Evaluación del Contratista: El contratista está intentando justificar el cambio de asfalto, 
pero aún no es aprobado. 

 
Análisis de la Interventoría: Es crucial resolver este tema para no afectar el cronograma, 
pero se debe buscar una solución técnica, jurídica y económica viable. 

 
Recomendaciones de la Interventoría: 

• Evaluar a fondo las implicaciones técnicas, jurídicas y económicas de mantener el 
asfalto contractual versus el propuesto por el contratista. 
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• Si el cambio de asfalto es necesario, buscar una alternativa que cumpla con las 
especificaciones técnicas y sea aceptable para la entidad. 

• Documentar todas las decisiones y justificaciones técnicas para evitar futuras 
reclamaciones. 

 
Riesgo 24: Riesgos por eventos asociados a la operación aérea. 

Ilustración 23 Riesgo 24 

 
Fuente: CONSORCIO GP DE FLANDES, 2025 

 
Evaluación del Contratista: El contratista ha identificado la necesidad de actualizar el 
NOTAM debido a la ampliación de la pista. 

 
Análisis de la Interventoría: Es fundamental garantizar la seguridad de las operaciones 
aéreas. La actualización del NOTAM es un paso necesario. 

 
Recomendaciones de la Interventoría: 

• Coordinar con la Aerocivil y los operadores aéreos para evaluar los riesgos 
asociados a la ampliación de la pista y la presencia de obstáculos. 

 
8.6. ALCANCE CONTABLE. 

8.6.1 Avance respecto al Plan de Inversión Anticipo 

A continuación, se presenta el avance de los porcentajes de pago realizados respecto a los 
ítems incluidos en el plan de inversión, concluyendo que se está dando cumplimiento a las 
destinaciones contractuales permitidas para los recursos del anticipo de obra. En esta se 
evidencia que fueron girados a los proveedores del Consorcio GP Flandes los recursos del 
anticipo. 
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8.6.2 Rendimientos financieros 

En el Anexo 16 se encuentra el informe emitido por la fiducia para el anticipo con los 
rendimientos. 
 
8.7. OTROS ALCANCES DE LA GESTIÓN 

Para el presente informe no se presentan otros alcances para la gestión. 
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9. FORMATOS DE CONTROL. 

9.1. RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORÍA. 

En el ANEXO 8 se presenta el formato del personal. 
 
9.2. RELACIÓN DEL EQUIPO EN OBRA Y HORAS EQUIPO TRABAJADAS. 

En el ANEXO 8 se presenta el formato del equipo en obra. 
 
9.3. CONTROL CLIMATOLÓGICO Y DE HORAS TRABAJADAS. 

En el ANEXO 8 se presenta el formato climatológico. 
 
9.4. ORDENES DE TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA. 

Para el presente periodo no aplican los formatos especificados anteriormente. 
 
9.5. MATERIALES EN OBRA Y PROGRAMADOS PARA LABOR. 

Para el presente periodo los materiales en obra y programados para la labor fueron los 
siguientes: 

 Tabla 20 Materiales en Obra y Programados para la Labor 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS 

M3 2784,0 

MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

M3 355,0 

CONCRETO DE 21 MPA – PARA CANAL 
TRAPEZOIDAL  

M3 221,3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE 
REFUERZO (Fy’ 60000 PSI) 

KG 14908,4 

RELLENO CON SUBBASE B200 PARA BOX 
COULVERT 

M3 103,7 

CONCRETO DE 28 MPa PARA BOX COULVERT 
CON ALETAS DE PROTECCIÓN 2,0x2,0 m, INCLUYE 
CINTA PVC 

M3 69,4 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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10. REGISTRO FOTOGRÁFICO FECHADO, REDACTADO Y LOCALIZADO. 

ANEXO 4. Registro fotográfico durante el periodo. 
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11. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL 

PERIODO Y SOPORTES. 

11.1. REGISTRO DE COMUNICADOS 

ANEXO 5. RELACIÓN CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO 
 
11.2. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA. 

En el ANEXO 3 al presente documento se relacionan las actas de comité de seguimiento 
semanal firmadas por las partes. 
 
11.3. COPIA DEL LIBRO DIARIO DE OBRA. 

En el ANEXO 8 BITACORA al presente documento se relacionan la copia del libro diario de 
obra. 
 
11.4. CERTIFICACIONES Y FICHAS TÉCNICAS. 

Para el presente periodo no se presentan certificaciones y fichas técnicas. 
 
11.5. INFORME DE GESTIÓN SISOMA 

La información del presente capitulo se puede encontrar de manera detallada en el ANEXO 
6. INFORME SISOMA 
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12. PLAN DE CARGAS DE INTERVENTORÍA 

Tabla 21 Plan de Cargas mes de febrero del 2025 

CARGO CANTIDAD 

DEDICACIÓN 
ETAPA 

CONSTRUCCIÓN 
MES 9 (FEBRERO) 

Director de Interventoría 1 100 

Residentes de Interventoría 2 100 

Residente Eléctrico 1 100 

Especialista Ambiental 1 25 

Especialista Forestal 1 14 

Especialista Vías y Pavimentos 1 13 

Especialista Hidráulico e Hidrología 1 13 

Especialista Eléctrico 1 15 

Especialista en Geotecnia 1 18 

Especialista Aeroportuario o Aeropistas 1 13 

Especialista Costos y Presupuestos 0 100 

Profesional Social 1 11 

Ingeniero de Apoyo 1 100 

Inspector SISOMA 2 100 

Topógrafo 3 100 

Cadenero 3 100 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 

 
Para el presente periodo la interventoría designó un coordinador técnico interno como 
actividad de soporte a los trabajos de la interventoría. 

Tabla 22 Plan de Cargas mes de marzo Proyectado 

CARGO CANTIDAD 

DEDICACIÓN 
ETAPA 

CONSTRUCCIÓN 
MES 10 (MARZO) 

Director de Interventoría 1 100 

Residentes de Interventoría 2 100 

Residente Eléctrico 1 100 

Especialista Ambiental 1 25 

Especialista Forestal 1 14 

Especialista Vías y Pavimentos 1 13 

Especialista Hidráulico e Hidrología 1 13 

Especialista Eléctrico 1 15 

Especialista en Geotecnia 1 18 

Especialista Aeroportuario o Aeropistas 1 13 

Especialista Costos y Presupuestos 1 100 

Profesional Social 1 11 

Ingeniero de Apoyo 2 100 

Inspector SISOMA 2 100 

Topógrafo 3 100 

Cadenero 3 100 

Fuente: CONSORCIO AEROVÍAS DE FLANDES, 2025 
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13. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS. 

Para el periodo objeto del presente documento se ha realizado la revisión de los informes 
correspondientes basados en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyecto 
PMBOK® sexta edición:  
 
13.1. INFORME DE LA DIRECCIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO DEL 

PROYECTO. 

 
En el marco de la dirección, gestión y control del trabajo, en el entorno del mejoramiento 
del Aeropuerto (Flandes - Tolima), se han desarrollado las actividades conforme a los 
lineamientos del PMI, garantizando la ejecución eficiente y alineada con el plan de gestión 
del proyecto. Se han aplicado procesos de monitoreo y control para evaluar el desempeño 
en relación con el cronograma, presupuesto y alcance definido, identificando y mitigando 
riesgos de manera oportuna. A través de reuniones periódicas con los actores clave, se han 
gestionado los cambios y se ha asegurado el cumplimiento de los entregables según los 
estándares de calidad establecidos. Como se mencionó anteriormente, se ha medido y se 
realiza un análisis detallado del avance del proyecto y las acciones correctivas 
implementadas para optimizar la ejecución y lograr los objetivos estratégicos dentro del 
marco contractual y normativo aplicable. 
 
13.2. INFORME DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO 

 
Durante el mes de febrero de 2025, en el marco del proyecto de mejoramiento del 
Aeropuerto de Flandes, Tolima, se implementaron estrategias de gestión del conocimiento 
alineadas con las mejores prácticas del PMI, con el objetivo de capturar los eventos que 
aporten al histórico de lecciones aprendidas. Se llevó a cabo la sistematización de 
experiencias clave en la ejecución de obras, enfocándose en la optimización de procesos 
constructivos, gestión de riesgos y coordinación interinstitucional. Asimismo, se promovió 
la documentación estructurada de los procedimientos técnicos y administrativos mediante 
el uso de herramientas colaborativas, facilitando el acceso a información crítica para la toma 
de decisiones.  

 
Estas acciones contribuyen a fortalecer la transferencia de conocimientos dentro del equipo 
de trabajo y a garantizar la sostenibilidad del conocimiento adquirido para futuros proyectos 
de infraestructura aeroportuaria. 
 
13.3. INFORME DE GESTIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS. 

En el periodo del mes de febrero de 2025, en el marco del proyecto de mejoramiento del 
Aeropuerto de Flandes, Tolima, la interventoría llevó a cabo el seguimiento y control de los 
cambios mediante la aplicación de los lineamientos del PMI para la gestión integrada de 
cambios. Se evaluaron las solicitudes de modificación en alcance, cronograma y costos, 
asegurando su alineación con los objetivos del proyecto. Cada cambio propuesto fue 
analizado en términos de impacto y viabilidad, y sometido a aprobación. Como resultado, 
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se implementaron ajustes que optimizaron la ejecución sin afectar la calidad ni los plazos 
establecidos. 
 
La interventoría garantizó la documentación y trazabilidad de cada ajuste, mitigando riesgos 
y fortaleciendo la gobernanza del proyecto. 
 
13.4. INFORME DE VALIDACIÓN Y CONTROL DEL ALCANCE. 

Durante el mes de febrero de 2025 se llevó a cabo la validación y control del alcance, 
garantizando que los entregables cumplan con los requisitos definidos en la planificación. 
Se realizó un seguimiento riguroso a las actividades ejecutadas, verificando su alineación 
con la línea base del alcance y gestionando cualquier solicitud de cambio a través del 
proceso formal. Las inspecciones técnicas y revisiones documentales permitieron 
evidenciar el cumplimiento de los criterios de aceptación previamente establecidos, 
minimizando desviaciones y asegurando la entrega de los componentes conforme a lo 
estipulado en el plan de gestión del alcance. 
 
13.5. INFORME DE CONTROL DEL CRONOGRAMA. 

De acuerdo con los lineamientos del PMI, el control del cronograma del proyecto de 
mejoramiento del aeropuerto de Flandes, Tolima, durante el mes de febrero de 2025, se ha 
realizado mediante la comparación del avance real con el cronograma base, identificando 
desviaciones y estableciendo acciones correctivas. A la fecha, el porcentaje de ejecución 
del proyecto se encuentra en un 28.43%, en relación con el 23.58% planificado, lo que 
representa una variación a favor, de 22 días en la ruta crítica. Se recomienda continuar con 
el monitoreo riguroso del cronograma y aplicar los principios de gestión del valor ganado 
para optimizar la toma de decisiones y cumplir con los hitos establecidos. 
 
13.6. INFORME DE CONTROL DE LOS COSTOS. 

Conforme a los lineamientos del PMI se llevó a cabo, el control de costos, asegurando la 
gestión eficiente de los recursos financieros. En este período, se implementaron estrategias 
para optimizar el flujo de caja y mitigar riesgos financieros asociados a la ejecución de 
actividades críticas. La interventoría recomienda continuar con un monitoreo riguroso y la 
aplicación de controles financieros estrictos para garantizar la sostenibilidad económica del 
proyecto. 
 
13.7. INFORME DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD. 

El equipo de interventoría llevó a cabo el seguimiento y control de la calidad en el proyecto 
de mejoramiento del aeropuerto de Flandes, Tolima, conforme a los lineamientos del 
PMBOK del Project Management Institute (PMI). Se implementaron procesos de 
aseguramiento y control de calidad para verificar que las actividades ejecutadas cumplieran 
con los estándares establecidos en el plan de gestión de calidad. Las inspecciones técnicas 
realizadas incluyeron la supervisión de materiales, cumplimiento de especificaciones 
técnicas. Se aplicaron acciones correctivas ante desviaciones detectadas, asegurando la 
conformidad con los criterios de calidad definidos. Asimismo, se documentaron los 
hallazgos y se implementaron mejoras continuas para optimizar los procesos y mitigar 
riesgos en fases posteriores del proyecto. 
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13.8. INFORME DE GESTIÓN Y MONITOREO DE LAS COMUNICACIONES. 

En febrero de 2025, la gestión y monitoreo de las comunicaciones en el proyecto de 
mejoramiento del Aeropuerto de Flandes, Tolima, se desarrolló conforme al Plan de Gestión 
de las Comunicaciones, garantizando la adecuada transmisión de la información entre los 
grupos de interés. Se implementaron reuniones periódicas con los contratistas, la 
interventoría y las entidades reguladoras, asegurando la alineación de los avances con los 
requisitos del proyecto. Asimismo, se utilizaron herramientas digitales para la trazabilidad 
de la documentación y se emitieron reportes de avance semanales, lo que permitió la 
identificación temprana de posibles desviaciones y la toma oportuna de decisiones 
correctivas. Como resultado, se logró mantener una comunicación efectiva y transparente, 
minimizando riesgos asociados a la falta de información y fortaleciendo la coordinación 
entre los actores clave del proyecto. 
 
13.9. INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LOS RIESGOS 

DEL PROYECTO. 

En el marco del proyecto de mejoramiento del Aeropuerto de Flandes, Tolima, se llevó a 
cabo el seguimiento y control de las respuestas a los riesgos identificados, conforme a los 
lineamientos del Project Management Institute (PMI). Se implementaron estrategias de 
mitigación y contingencia previamente definidas en el Plan de Gestión de Riesgos, con 
énfasis en la optimización de los recursos y la reducción de impactos en el cronograma y 
presupuesto. Entre las acciones ejecutadas, se destacan la adecuación de protocolos para 
la gestión de riesgos climáticos, la supervisión del cumplimiento de normativas de seguridad 
operativa y la implementación de medidas correctivas para mitigar retrasos en la ejecución 
de obras. La evaluación de estas respuestas ha permitido ajustar estrategias y reforzar 
mecanismos de control, garantizando el cumplimiento de los objetivos del proyecto y 
minimizando desviaciones en los entregables planificados. 

 
 
13.10. INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS. 

Igualmente, se llevó a cabo el monitoreo de riesgos en el proyecto del Aeropuerto de 
Flandes, Tolima, conforme a la metodología establecida en el Plan de Gestión de Riesgos. 
Se realizó un seguimiento continuo a los riesgos previamente identificados, así como la 
evaluación de nuevos riesgos emergentes. No se identificaron variaciones en los costos de 
materiales, ni retrasos potenciales en la entrega de suministros críticos, por lo que se mitigó 
el riesgo de impactar el cronograma del proyecto. Sin embargo, como parte de las posibles 
acciones de respuesta, se tienen previstas estrategias de mitigación, tales como la 
optimización en la gestión de proveedores y la actualización de los análisis de reserva de 
contingencia. Se continuará monitoreando estos factores y proponiendo ajustes según sea 
necesario para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 
13.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS. 

Por último, en el marco del proyecto, se implementaron estrategias de gestión de los 
interesados conforme a las mejores prácticas del PMI, con el objetivo de garantizar una 
comunicación efectiva y la alineación de expectativas. Se llevaron a cabo reuniones de 
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seguimiento con autoridades locales, contratistas y comunidades aledañas para socializar 
avances y resolver inquietudes. Como resultado, se logró mitigar riesgos asociados a la 
resistencia al cambio y fortalecer el apoyo de las partes interesadas, contribuyendo a la 
ejecución eficiente del proyecto dentro de los parámetros de calidad, tiempo y costo 
establecidos. 
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14. RECOMENDACIONES INTERVENTORÍA  

Como interventoría, presentamos las siguientes recomendaciones y observaciones sobre 
el avance del proyecto. 
 

1. Gestión del cronograma: 
o Implementar un sistema de monitoreo meteorológico más detallado para 

prever y tener seguimiento de las interrupciones climáticas. 
2. Manejo de materiales: 

o Asegurar inventarios suficientes de materiales críticos para evitar retrasos 
logísticos, especialmente para los drenajes secundarios. 

3. Gestión de riesgos: 
o Formalizar acuerdos con la comunidad local para el mantenimiento de la vía 

de acceso actual, incluyendo medidas de humectación y limpieza. 
4. Comunicación y relaciones comunitarias: 

o Establecer un plan de comunicación proactivo con la comunidad, informando 
regularmente sobre los avances del proyecto y las medidas para mitigar 
molestias. 

5. Control de calidad: 
o Realizar un estudio detallado de las causas de las microfisuras en el 

concreto de los canales, incluyendo análisis de la calidad del cemento, 
agregados y agua utilizada. 

o Implementar un control de calidad más riguroso en la producción y 
colocación del concreto, incluyendo la supervisión de la temperatura, 
humedad y tiempos de curado. 

6. Gestión técnica: 
o Evaluar a fondo las implicaciones técnicas y económicas de mantener el 

asfalto contractual versus el propuesto por el contratista. 
o Documentar todas las decisiones y justificaciones técnicas relacionadas con 

cambios en especificaciones para evitar futuras reclamaciones. 
7. Seguridad operacional: 

o Establecer protocolos de comunicación claros entre el personal de obra y la 
torre de control para evitar interferencias con las operaciones aéreas. 

8. Capacitación: 
o Implementar programas de capacitación para el personal en protocolos de 

respuesta ante emergencias climáticas y seguridad operacional 
aeroportuaria. 

9. Documentación: 
o Mejorar la documentación de todas las decisiones, cambios y justificaciones 

técnicas para mantener un registro claro y completo del desarrollo del 
proyecto. 
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