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Ingeniera

DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
Gerencia de Grandes Proyectos
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A
CARGO.
PERIODO: OCTUBRE DE 2021

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2
SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA del manual de Contratacién del Instituto, de
manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los

proyectos a cargo, asi:

PROYECTO: | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR
- ESTRELLA - ViAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL
DEPARATAMENTO DE LA GUAIJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.

LONGITUD DEL CORREDOR: 230 KM

CONTRATO DE OBRA No.

1009 DE 2021

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: | 901477981 -6
CONFORMACION: JMV INGENIEROS S.A.S 24% | 800095951 -9
PROYECTOS Y VIAS S.A.S. 25% | 800119086 - 8
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S 24% | 890932730 -7
E(ZNSSTRUCCIONY DESARROLLO INGENIERIA 24% | 900182018 - 7
TECCIVILS.A.S. 1% | 830117761-1
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A 1% | 860034551 -3

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y

0, -
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. 1% | 901255571 -5

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA
GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y
CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
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LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2
FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 ‘ No. de Oficio: DO-GGP 33061
VALOR INICIAL: $ 265.853.856.477 Incluido IVA
VALOR ADICIONES: N/A
ADICION 1: N/A
VALOR ACTUAL: S 265.853.856.477 Incluido IVA
ANTICIPO ENTREGADO: S 6.500.000.000
ANTICIPO AMORTIZADO: | SO
SALDO POR AMORTIZAR: | $ 6.500.000.000
PLAZO INICIAL: 110 MESES
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA 1: N/A
FECHA DE FIN: 31 DE AGOSTO DE 2030
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA DEL VALOR
REGISTRO REGISTRO RECURSO RUBRO VALORREGISTRO | . " | SALDO REGISTRO
C-2402-0600-13-
469121 2021 54 02402006.00 $ 4.363.070.830 $0 $ 4.363.070.830
C-2402-0600-13- SO0
469121 2021 54 02402015.00 $4.641.385.647 $ 4.641.385.647
C-2402-0600-13- SO0
469121 2021 54 0-2402021-02 $ 104.400.000 $ 104.400.000
C-2402-0600-13- $0
469121 2021 54 0-2202115.02) $ 4.165.000.000 $ 4.165.000.000
TOTAL $ 13.273.856.477 $ 13.273.856.477
ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
L . VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 S0,00 $ 0,00 $0,00
Acta de Ajustes No. 1D $0,00 $ 0,00 S0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 $0,00 $ 0,00 S0,00
Acta de Ajustes No. 2P $0,00 $ 0,00 S0,00
Acta de Ajustes No. 2D $0,00 $ 0,00 S0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 $0,00 $ 0,00 S0,00
Acta de Ajustes No. 3P $0,00 $ 0,00 S0,00
Acta de Ajustes No. 3D $0,00 $ 0,00 S0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 $0,00 $ 0,00 S0,00
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. . VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA FACTURADO
Acta de Ajustes No. 4P S0,00 $ 0,00 $0,00
Acta de Ajustes No. 4D S0,00 $ 0,00 $0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 $360.185.430,00 $57.439.817 $417.625.247,00
Acta de Ajustes No. 5P $1.001.780,00 $7.321,00 $1.009.101,00
Acta de Ajustes No. 5D $ 86.279,00 $ 631,00 $ 86.910,00
TOTAL $361.273.489,00 $57.447.769,00 $418.721.258,00

AVANCE FiSICO DEL CONTRATO.

% Basico programado acumulado: 0,71%
% Basico ejecutado acumulado: 0,19%

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ITEM DESCRIPCION (TEM
320.13 Subbase granular clase B (Especificacion 320.13)
Nl B I I B (E ificacié i
15/10/2021 330.13 ase granu z.;\r clase B ( speu |c§C|on 330.13)
450-13 Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19
231-13 Geotextil BX 50 o similar

ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN
EL PERIODO

FECHA ACTA | ACTA No.

22/10/2021 1

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

No presentd ninguna suspensién en el periodo.

FECHA ACTA | ACTA No.

N.A N.A

N.A N.A

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO
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No se tramitd ningun acta en el periodo.
FECHA COMITE No. COMITE TRAMITE ESTADO DE APROBACION
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS

SEGUROS DEL ESTADO

Péliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
P g Anexo No. Desde Hasta
Cumplimiento $8.796.318.981 01/06/2021 31/12/2025
Pago de salarios, prestaciones $17.592.637.962 01/06/2021 | 31/12/2028
sociales e indemnizaciones laborales
Buen manejo y correcta inversién del 400033683
anticipo $ 6.500.000.000 Anexo: 0 01/06/2021 31/12/2025
Estabilidad de la obra $26.388.956.943 31/12/2025 31/12/2030
Calidad del servicio $ 535.500.000 31/12/2025 31/12/2030
Poliza de RCE
Péliza No. Vigencia
A Valor A
mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, Labores 400033682
= 4.398.159.491 01/06/2021 31/12/2025

y Operaciones > Anexo: 0 /06/ /12/

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL

INTERPUESTA

No. MEMORANDO
ENVIADO A JURIDICA

ESTADO
ACTUAL

FECHA
AUDIENCIA

OBSERVACIONES

1 N.A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

NA
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DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

CONTRATO DE

INTERVENTORIA No.

1005 DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

NIT:

901.480.409 -5

CONFORMACION:

Compaiiia De Vias, Transporte Y Obras
Publicas S.A.S

40%

901218647 - 8

Ginprocol S.A.S

40%

901162700 -0

Ginprosa Colombia S.A.S

10%

900761711 -8

Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S

10%

890929122 - 8

OBJETO:

INTERVENTORIA  PARA  LAS  OBRAS

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR -
ESTRELLA — VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VIAS PARA LA

FECHA DE INICIO:

28 DE JUNIO DE 2021

No. de Oficio:

DO-GGP 33063

VALOR INICIAL: $19.119.769.140 IVA
VALOR ADICIONES: N/A

ADICION 1: N/A

VALOR ACTUAL: $19.119.769.140 IVA
ANTICIPO

ENTREGADO: $849.884.570
ANTICIPO

AMORTIZADO: » 0,00

SALDO POR

AMORTIZAR: > 849.884.570
PLAZO INICIAL: 110 meses

TOTAL PRORROGAS: | N/A

PRORROGA 1: N/A

FECHA DE FIN:

31 DE AGOSTO DE 2030
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ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA DEL VALOR VALOR SALDO
REGISTRO REGISTRO RECURSO RUBRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
C-2402-0600-13-0-
420521 2021 54 2402006-02 $1.604.169.140 S0 $1.699.769.140
C-2402-0600-13-0-
420521 2021 54 2402021-02 $ 95.600.000 S0 $ 95.600.000
TOTAL $1.699.769.140 S0 $1.699.769.140

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripcion Valor Basico IVA Valor Facturado

Acta Mensual de Costos No. 1 $0,00 $0,00 $0,00

Acta Mensual de Costos No. 2 S0,00 $0,00 $0,00

Acta Mensual de Costos No. 3 $0,00 $0,00 $0,00

Acta Mensual de Costos No. 4 $121.448.320,00 $23.075.180,80 | $144.523.500,80
5

Acta Mensual de Costos No.

$ 138.869.200,00

$26.385.148,00

$165.254.348,00

Total

$260.317.520,00

$49.460.328,80

$309.777.848,80

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

El contrato de interventoria No. 1005 de 2021 no presentd ninguna modificacién.

FECHA ACTA ACTA No.

NA NA

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramito ninguna suspension.

FECHA ACTA | ACTA No.

N/A

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitd ningun acta en el pe

riodo.
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FECHA COMITE No. COMITE TRAMITE ESTADO DE APROBACION
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO
CONTROL DE POLIZAS
SEGUROS DEL ESTADO
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
P & Anexo No. Desde Hasta
Cumplimiento $701.643.580.70 19/05/2021 | 31/12/2025
E:eg (:I:Za;aelgc;i,g:tlupo $849.884.570 NB-100164941 19/05/2021 | 31/12/2025
go de g $1.402.087.161,40 Anexo. 0 19/05/2021 | 31/12/2028
Prestaciones Sociales.
Calidad del Servicio $2.103.130.742,10 31/12/2025 | 31/12/2030

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

ESTADO
ACTUAL

FECHA
AUDIENCIA

No. CAUSAL OBSERVACIONES

INTERPUESTA

No. MEMORANDO
ENVIADO A JURIDICA

1 N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

03-206- 15/10/2021 | Dubin Camargo Remisién Acta de Costos No.4 e Informe
0113-2021 Almenarez Mensual de Interventoria No.3

03-206- 25/10/2021 | Dubin Camargo Remisién precios no previstos

0119-2021 Almenarez

03-206- 20/10/2021 | Dubin Camargo Presupuesto de protocolo de Bioseguridad de
0123-2021 Almenarez Interventoria.
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INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. (Debe ser conciso,
breve, claro y preciso)

ASPECTOS TECNICOS.
No se han presentado inconvenientes,

ASPECTOS JURIDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,

/@fw @/J ¥

IN JOSE CA RGO ALMENAREZ
D|r ctor Territofial
Mat. 08202-38096-ATL






