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Ingeniera

DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
Gerencia de Grandes Proyectos
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A
CARGO.
PERIODO: NOVIEMBRE DE 2021

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2
SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORIA del manual de Contratacién del Instituto, de
manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los

proyectos a cargo, asi:

PROYECTO: | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR
- ESTRELLA - ViAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL
DEPARATAMENTO DE LA GUAIJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.

LONGITUD DEL CORREDOR: 230 KM

CONTRATO DE OBRA No.

1009 DE 2021

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: | 901477981 -6
CONFORMACION: JMV INGENIEROS S.A.S 24% | 800095951 -9
PROYECTOS Y VIAS S.A.S. 25% | 800119086 - 8
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S 24% | 890932730 -7
E(ZNSSTRUCCIONY DESARROLLO INGENIERIA 24% | 900182018 - 7
TECCIVILS.A.S. 1% | 830117761-1
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A 1% | 860034551 -3

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y

0, -
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. 1% | 901255571 -5

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA
GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y
CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
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LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2
FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 ‘ No. de Oficio: DO-GGP 33061
VALOR INICIAL: $ 265.853.856.477 Incluido IVA
VALOR ADICIONES: N/A
ADICION 1: N/A
VALOR ACTUAL: S 265.853.856.477 Incluido IVA
ANTICIPO ENTREGADO: S 6.500.000.000
ANTICIPO AMORTIZADO: | SO
SALDO POR AMORTIZAR: | $ 6.500.000.000
PLAZO INICIAL: 110 MESES
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA 1: N/A
FECHA DE FIN: 31 DE AGOSTO DE 2030
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA DEL VALOR
REGISTRO REGISTRO RECURSO RUBRO VALORREGISTRO | . " | SALDO REGISTRO
C-2402-0600-13-
469121 2021 54 02402006.00 $ 4.363.070.830 $0 $ 4.363.070.830
C-2402-0600-13- SO0
469121 2021 54 02402015.00 $4.641.385.647 $ 4.641.385.647
C-2402-0600-13- SO0
469121 2021 54 0-2402021-02 $ 104.400.000 $ 104.400.000
C-2402-0600-13- $0
469121 2021 54 0-2202115.02) $ 4.165.000.000 $ 4.165.000.000
TOTAL $ 13.273.856.477 $ 13.273.856.477
ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
L . VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 S0,00 $ 0,00 $0,00
Acta de Ajustes No. 1D $0,00 $ 0,00 S0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 $0,00 $ 0,00 S0,00
Acta de Ajustes No. 2P $0,00 $ 0,00 S0,00
Acta de Ajustes No. 2D $0,00 $ 0,00 S0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 $0,00 $ 0,00 S0,00
Acta de Ajustes No. 3P $0,00 $ 0,00 S0,00
Acta de Ajustes No. 3D $0,00 $ 0,00 S0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 $0,00 $ 0,00 S0,00
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DESCRIPCION VALOR BASICO IVA FACTURADO

Acta de Ajustes No. 4P S0,00 $ 0,00 $0,00
Acta de Ajustes No. 4D S0,00 $ 0,00 $0,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 $360.185.430,00 $57.439.817,00 | $417.625.247,00
Acta de Ajustes No. 5P $1.001.780,00 $7.321,00 $1.009.101,00
Acta de Ajustes No. 5D $ 86.279,00 $ 631,00 $ 86.910,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 $305.151.023,00 $2.229.950,00 | $307.380.973,00
Acta de Ajustes No. 6P $4.639.328,00 $33.903,00 $4.673.231,00
TOTAL $671.063.840,00 $59.711.622,00 $730.775.462,00

AVANCE FiSICO DEL CONTRATO.

4.31%
3.27%

% Basico programado acumulado:
% Basico ejecutado acumulado:

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se presentd ningun acta de fijacion en el periodo.

FECHA ACTA iTEM DESCRIPCION (TEM
320.13 Subbase granular clase B (Especificacion 320.13)
Nl B I I B (E ificacié i
15/10/2021 330.13 ase granu z.;\r clase B ( speu |c§C|on 330.13)
450-13 Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19
231-13 Geotextil BX 50 o similar

ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN

EL PERIODO

No se presentd ningun acta en el periodo.

FECHA ACTA | ACTA No.

22/10/2021 1

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se presentd ninguna suspension en el periodo.
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FECHA ACTA ACTA No.
N.A N.A
N.A N.A

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitd ningun acta en el periodo.

FECHA COMITE | No. COMITE | TRAMITE ESTADO DE APROBACION

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO

CONTROL DE POLIZAS

SEGUROS DEL ESTADO

Péliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
P g Anexo No. Desde Hasta
Cumplimiento $8.796.318.981 01/06/2021 31/12/2025
Pago de salarios, prestaciones $17.592.637.962 01/06/2021 | 31/12/2028
sociales e indemnizaciones laborales
Buen manejo y correcta inversion del 400033683
anticipo joy $ 6.500.000.000 Anexo: 0 01/06/2021 31/12/2025
Estabilidad de la obra $ 26.388.956.943 31/12/2025 31/12/2030
Calidad del servicio $ 535.500.000 31/12/2025 31/12/2030
Pdliza de RCE
Pédliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado
P g Anexo No. Desde Hasta
Predios, Labores 400033682
. $4.398.159.491 01/06/2021 31/12/2025

y Operaciones Anexo: 0

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

ESTADO
ACTUAL

FECHA
AUDIENCIA

No. CAUSAL OBSERVACIONES

INTERPUESTA

No. MEMORANDO
ENVIADO A JURIDICA

1 N.A
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CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
NA
NA
DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

CONTRATO DE

INTERVENTORIA No.

1005 DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 NIT: 901.480.409 -5

CONFORMACION:

Compaiiia De Vias, Transporte Y Obras

o)
Publicas S.A.S 40%

901218647 - 8

Ginprocol S.A.S 40% 901162700 -0

Ginprosa Colombia S.A.S 10% 900761711 -8

Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S 10% 890929122 - 8

OBJETO:

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR -
ESTRELLA — VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE INICIO:

28 DE JUNIO DE 2021 No. de Oficio: DO-GGP 33063

VALOR INICIAL: $19.119.769.140 IVA
VALOR ADICIONES: N/A

ADICION 1: N/A

VALOR ACTUAL: $19.119.769.140 IVA
ANTICIPO

ENTREGADO: > 849.884.570
ANTICIPO

AMORTIZADO: » 0,00

SALDO POR

AMORTIZAR: > 849.884.570
PLAZO INICIAL: 110 meses

TOTAL PRORROGAS: | N/A
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PRORROGA 1: N/A
FECHA DE FIN: 31 DE AGOSTO DE 2030
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA DEL VALOR VALOR SALDO
REGISTRO REGISTRO RECURSO RUBRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
C-2402-0600-13-0-
420521 2021 54 2402006-02 $1.604.169.140 S0 $1.699.769.140
C-2402-0600-13-0-
420521 2021 54 2402021-02 $ 95.600.000 S0 $ 95.600.000
TOTAL $1.699.769.140 S0 $1.699.769.140

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripcion Valor Basico IVA Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. S0,00 $0,00 $0,00
Acta Mensual de Costos No. $0,00 $0,00 $0,00
Acta Mensual de Costos No. S0,00 $S0,00 S0,00

Acta Mensual de Costos No.

$121.448.320,00

$23.075.180,80

$144.523.500,80

Acta Mensual de Costos No.

$ 138.869.200,00

$26.385.148,00

$165.254.348,00

NP W|IN|(F

Acta Mensual de Costos No.

$115.447.760,00

$21.935.074,40

$137.382.834,40

Total

$ 375.765.280,00

$71.395.403,20

$447.160.683,20

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

El contrato de interventoria No. 1005 de 2021 no presentd ninguna modificacion.

FECHA ACTA ACTA No.

NA NA

ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se tramitd ninguna suspension.

FECHA ACTA | ACTA No.

N/A -
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ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO
No se tramitd ningun acta en el periodo.
FECHA COMITE No. COMITE TRAMITE ESTADO DE APROBACION
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO
CONTROL DE POLIZAS
SEGUROS DEL ESTADO
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Poliza No. Vigencia
P g Anexo No. Desde Hasta
Cumplimiento $701.643.580.70 19/05/2021 | 31/12/2025
E:ecr; Cl}gasnaelgorigztlapo $849.884.570 NB-100164941 19/05/2021 | 31/12/2025
gode ! $1.402.087.161,40 Anexo. 0 19/05/2021 | 31/12/2028
Prestaciones Sociales.
Calidad del Servicio $2.103.130.742,10 31/12/2025 | 31/12/2030

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL

INTERPUESTA

No. MEMORANDO
ENVIADO A JURIDICA

ESTADO
ACTUAL

FECHA
AUDIENCIA

OBSERVACIONES

1 N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
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OFICIO No. | FECHA DESTINATARIO ASUNTO
03-206- 12/11/2021 Dubin Camargo Remision MINFRA-MN-IN-1-FR-5, entrega parcial de
0135-2021 Almenarez Estudios y Disefios del sector K80+000 al K85+000.
03-206- Dubin Camargo R
0146-2021 09/11/2021 Almenarez Entrega de acta de obra N° 5 y sus anexos
03-206- Dubin Camargo .
0155-2021 08/11/2021 Almenarez Fuentes de materiales
03-206- 11/11/2021 Dubin Camargo Remisidn Ac,ta c{e costos N° 5 e Informe mensual de
0164-2021 Almenarez Interventoria N° 5
03-206- 16/11/2021 Dubin Camargo Aval al valcoar de los E&D presentados dentro del Acta
0167-2021 Almenarez de Obra N° 5.
03-206- 17/11/2021 Dubin Camargo Comunicacién SAL 00000317, solicitud documentacion
0174-2021 Almenarez o certificacion tramites Corpoguajira.
03-206- Dubin Camargo Comunlca<':|'on S.,’ALO(?O0.0316 del 155 d'e n0\'/|er:nbre de
19/11/2021 2021, Justificacion técnico — econdmica Disefios
0175-2021 Almenarez - .
Aprobados Volumen VI — Disefio Pavimentos.
. Justificacion Técnica de items no previstos para el
03-206- Dubin Camargo .
0176-2021 18/11/2021 Almenarez tramo Km §30+000 al Km 85+000 - corredor Uribia —
Puerto Bolivar.
03-206- Dubin Camargo Programa de inversiones por cambio del ordenador de
0187-2021 30/11/2021 Almenarez gasto

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. (Debe ser conciso,

breve, claro y preciso)

ASPECTOS TECNICOS.

No se han presentado inconvenientes,

ASPECTOS JURIDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,
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DU?{N JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Director Territorlal
Mat. 08202-38090ATL




