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Ingeniera 
DIANA KARINA ANGARITA CASTRO 
Gerencia de Grandes Proyectos  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
 

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A 
CARGO.  

PERIODO: DICIEMBRE DE 2021 

 
Respetada Ingeniera, 
 
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 
SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de 
manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los 
proyectos a cargo, así: 
 

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR 
- ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL 
DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2. 

 
LONGITUD DEL CORREDOR: 230 KM 
 

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981 - 6 

CONFORMACIÓN: JMV INGENIEROS S.A.S 24% 800095951 - 9 

PROYECTOS Y VÍAS S.A.S. 25% 800119086 - 8 

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S 24% 890932730 - 7 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INGENIERÍA 
S.A.S. 

24% 900182018 - 7 

TECCIVIL S.A.S.  1% 830117761 - 1 

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A 1% 860034551 - 3 

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y 
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. 

1% 901259571 - 5 

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA 
GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y 
CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
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LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2 

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 No. de Oficio: DO-GGP 33061 

VALOR INICIAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

VALOR ADICIONES: N/A  

ADICIÓN 1: N/A 

VALOR ACTUAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA   

ANTICIPO ENTREGADO: $ 6.500.000.000 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 1.360.216.747,00 

SALDO POR AMORTIZAR: $5.139.783.253,00 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

FECHA DE FIN: 31 DE AGOSTO DE 2030 

 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO REGISTRO 

469121 2021 54 
C-2402-0600-13-

0-2402006-02 
$ 4.363.070.830 $ 4.363.070.830 $ 0 

469121 2021 54 
C-2402-0600-13-

0-2402015-02 
$ 4.641.385.647 $2.136.929.170 $2.504.456.477 

469121 2021 54 
C-2402-0600-13-

0-2402021-02 
$ 104.400.000 $ 0 $ 104.400.000 

469121 2021 54 
C-2402-0600-13-
0-2402118-02) 

$ 4.165.000.000 $ 0 $ 4.165.000.000 

TOTAL       $ 13.273.856.477 $ 6.500.000.000 $ 6.773.856.477 

 
 
ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA VALOR FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 $0,00 $ 0,00 $0,00 

Acta de Ajustes No. 1D $0,00 $ 0,00 $0,00 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 $0,00 $ 0,00 $0,00 

Acta de Ajustes No. 2P $0,00 $ 0,00 $0,00 

Acta de Ajustes No. 2D $0,00 $ 0,00 $0,00 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 $0,00 $ 0,00 $0,00 

Acta de Ajustes No. 3P $0,00 $ 0,00 $0,00 

Acta de Ajustes No. 3D $0,00 $ 0,00 $0,00 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 $0,00 $ 0,00 $0,00 

Acta de Ajustes No. 4P $0,00 $ 0,00 $0,00 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA VALOR FACTURADO 

Acta de Ajustes No. 4D $0,00 $ 0,00 $0,00 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 $360.185.430,00 $57.439.817,00 $417.625.247,00 

Acta de Ajustes No. 5P $ 1.001.780,00  $ 7.321,00 $ 1.009.101,00 

Acta de Ajustes No. 5D $ 86.279,00 $ 631,00 $ 86.910,00 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 $305.151.023,00 $2.229.950,00 $307.380.973,00 

Acta de Ajustes No. 6P $4.639.328,00 $33.903,00 $4.673.231,00 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 $7.214.453.093,00  $52.721.003,00 $7.267.174.096  

Acta de Ajustes No. 7P $135.136.133,00 $987.533,00 $136.123.666,00 

Acta de Ajustes No. 6D $602.101,00 $4.400,00 $606.501,00 

TOTAL $ 8.021.255.167,00 $ 113.424.558,00 $ 8.134.679.725,00 

 
 
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO. 
 
% Básico programado acumulado:   4.31%  
% Básico ejecutado acumulado:    3.27%  
 
 
ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
No se presentó ningún acta de fijación en el periodo. 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

15/10/2021 

320.13 Subbase granular clase B (Especificación 320.13) 

330.13 Base granular clase B (Especificación 330.13) 

450-13 Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 

231-13 Geotextil BX 50 o similar 

 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN 
EL PERIODO 
 
No se presentó ningún acta en el periodo. 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

22/10/2021 1 

  

 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
No se presentó ninguna suspensión en el periodo. 
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FECHA ACTA ACTA No. 

N.A N.A 

N.A N.A 

 
ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
No se tramitó ningún acta en el periodo. 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO DE APROBACIÓN 

-- -- -- -- 

    

 
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 

CONTROL DE PÓLIZAS  
SEGUROS DEL ESTADO 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $8.796.318.981 

400033683 
Anexo: 0 

01/06/2021 31/12/2025 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales 

$17.592.637.962 01/06/2021 31/12/2028 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

$ 6.500.000.000 01/06/2021 31/12/2025 

Estabilidad de la obra $ 26.388.956.943 31/12/2025 31/12/2030 

Calidad del servicio $ 535.500.000 31/12/2025 31/12/2030 

 
Póliza de RCE 
 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labores 
y Operaciones 

$ 4.398.159.491 
400033682 

Anexo: 0 
01/06/2021 31/12/2025 

 
   

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N.A     
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CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

NA    

NA    

 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…    

 

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. 

1005 DE 2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 NIT: 901.480.409 – 5  

CONFORMACIÓN: Compañía De Vías, Transporte Y Obras 
Públicas S.A.S 

40% 901218647 - 8 

Ginprocol S.A.S 40% 901162700 - 0 

Ginprosa Colombia S.A.S 10% 900761711 - 8 

Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S 10% 890929122 - 8 

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 
DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - 
ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 No. de Oficio: DO-GGP 33063 

VALOR INICIAL:  $19.119.769.140 IVA 

VALOR ADICIONES: N/A 

ADICIÓN 1: N/A 

VALOR ACTUAL:  $ 19.119.769.140 IVA 

ANTICIPO 
ENTREGADO: 

$ 849.884.570 

ANTICIPO 
AMORTIZADO: 

$ 0,00 

SALDO POR 
AMORTIZAR: 

$ 849.884.570 

PLAZO INICIAL:  110 meses 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 
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PRÓRROGA 1: N/A 

FECHA DE FIN: 31 DE AGOSTO DE 2030 

 
 
ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

420521 2021 54 
C-2402-0600-13-

0-2402006-02 
$ 1.604.169.140 $1.444.603.182,40 $ 159.565.957,60 

420521 2021 54 
C-2402-0600-13-

0-2402021-02 
$ 95.600.000 $34.860.407,60 $ 60.739.592,40 

TOTAL       $ 1.699.769.140 $ 1.479.463.590,00 $ 220.305.550,00 

 
ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

Descripción Valor Básico IVA Valor Facturado 

Acta Mensual de Costos No. 1 $0,00 $0,00 $0,00 

Acta Mensual de Costos No. 2 $0,00 $0,00 $0,00 

Acta Mensual de Costos No. 3 $0,00 $0,00 $0,00 

Acta Mensual de Costos No. 4 $121.448.320,00 $23.075.180,80 $144.523.500,80 

Acta Mensual de Costos No. 5 $ 138.869.200,00 $26.385.148,00 $165.254.348,00 

Acta Mensual de Costos No. 6 $ 115.447.760,00 $ 21.935.074,40 $ 137.382.834,40 

Acta Mensual de Costos No. 7 $ 153.292.720,00  $ 29.125.616,80 $182.418.336,80  

Total $ 904.823.280,00 $ 171.916.423,20 $ 1.076.739.703,20 

 
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
El contrato de interventoría No. 1005 de 2021 no presentó ninguna modificación. 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

NA NA 

  

 
ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
No se tramitó ninguna suspensión. 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A -- 
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ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
No se tramitó ningún acta en el periodo. 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE ESTADO DE APROBACIÓN 

-- -- -- -- 

    

 
 
ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
 

CONTROL DE PÓLIZAS  
SEGUROS DEL ESTADO 

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $701.643.580.70 

NB-100164941 
Anexo. 0 

19/05/2021 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo $849.884.570 19/05/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales. 

$1.402.087.161,40 19/05/2021 31/12/2028 

Calidad del Servicio $2.103.130.742,10 31/12/2025 31/12/2030 

 
PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A     

…     … 

 
CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…    

 
 
DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
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OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
03-206-
0195-2021 

07/12/2021 Dubin José 
Camargo 

Remisión Acta de costos N°6 e informe mensual 
de Interventoría N° 6 del mes de noviembre 2021 

03-206-
0199-2021 

13/12/2021 Dubin José 
Camargo 

Remisión acta de ajustes 5D 

03-206-
0200-2021 

15/12/2021 Dubin José 
Camargo 

Aprobación hoja de vida Directora de Obra 

03-206-
0201-2021 

15/12/2021 Dubin José 
Camargo 

Aprobación de acta de costos parcial No.7. 

03-206-
0202-2021 

15/12/2021 Dubin José 
Camargo 

Aprobación acta de ajustes No.7P 

03-206-
0206-2021 

16/12/2021 Dubin José 
Camargo 

Acta de costos de Interventoría N° 7 e informe de 
Interventoría N° 7 

 
INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, 
breve, claro y preciso) 
 
ASPECTOS TÉCNICOS. 
No se han presentado inconvenientes,  
 
ASPECTOS JURÍDICOS. 
No se han presentado novedades. 
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
No se han presentado novedades. 
 
RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
______________________________ 
DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ 
Director Territorial  
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Mat. 08202-38090 ATL 


