
 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 DE 19 

 
 

 

 

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR NO. 11 
PERIODO ABRIL DE 2022 

URIBIA –LA GUAJIRA. 
 

 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 2 DE 19 

 
 

 
 
Ingeniero, 
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA 
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
 
 
 
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA. 

Periodo: Del 01 de Abril  de 2022 al 28 de Abril de 2022 

No. y fecha de Resolución 
de Designación de 
Supervisor  

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021 

 
 
 
Cordial Saludo, subdirector y Gerente:  
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, presento a ustedes el informe del periodo de las 
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXIÓN    ALTA GUAJIRA URIBIA -
PUERTO BOLÍVAR -ESTRELLA -VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –SAN MARTIN. 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km 
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

PROCESO DE SELECCIÓN: LP-DT-066-2020 

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981 - 6 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

JMV INGENIEROS S.A.S 24% 800095951 - 9 

PROYECTOS Y VÍAS S.A.S. 25% 800119086 - 8 

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES 
S.A.S 

24% 890932730 - 7 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 
INGENIERÍA S.A.S. 

24% 900182018 - 7 

TECCIVIL S.A.S.  1% 830117761 - 1 

GAICO INGENIEROS 
CONSTRUCTORES S.A 

1% 860034551 - 3 

CONSTRUCCIONES, 
CIMENTACIONES Y SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A.S. 

1% 901259571 - 5 

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - 
ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN 
EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2 

FECHA DE INICIO:  28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33061 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

VALOR ADICIONES: N/A 

ADICIÓN 1: N/A 

ADICIÓN NN: N/A 

VALOR ACTUAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

ANTICIPO  2.4%  

ANTICIPO OTORGADO: $ 6.500.000.000 

ANTICIPO AMORTIZADO: $2.007.971.832 

SALDO POR AMORTIZAR: $4.492.028.168 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 
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TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2030 

 
 

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

469121 2021 54 
C-2402-

0600-13-0-
2402006-02 

$ 4.363.070.830 $ 4.363.070.830 $ 0,00 

469121 2021 54 
C-2402-

0600-13-0-
2402015-02 

$ 4.641.385.647 $ 4.641.385.647 $ 0,00 

469121 2021 54 
C-2402-

0600-13-0-
2402021-02 

$ 104.400.000 $ 104.400.000 $ 0,00 

469121 2021 54 
C-2402-

0600-13-0-
2402118-02 

$ 4.165.000.000 $ 4.165.000.000 $ 0,00 

268222 2022 11 
C-2402-

0600-13-0-
2402006-02 

$ 14.284.000.000 $ 2.475.657.393 
$ 

11.808.342.607 

268222 2022 11 
C-2402-

0600-13-0-
2402015-02 

$ 4.096.000.000 $ 0,00 
$ 

4.096.000.000 

268222 2022 11 
C-2402-

0600-13-0-
2402021-02 

$ 133.333.333 $ 0,00 $ 133.333.333 

TOTAL       $ 31.787.189.810 $ 15.749.513.870 
$ 

16.037.675.940 
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1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS  
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO 

DEL ANTICIPO 
VALOR FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 1  

$0 $0 $0 $0 

Acta de Ajuste D No. 1 $0 $0 $0 $0 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 2 

$0 $0 $0 $0 

Acta de Ajuste P No 2 $0 $0 $0 $0 

Acta de Ajuste D No 2 $0 $0 $0 $0 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 3 

$0 $0 $0 $0 

Acta de Ajuste P No 3 $0 $0 $0 $0 

Acta de Ajuste D No 3 $0 $0 $0 $0 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 4 

$0 $0 $0 $0 

Acta de Ajuste P No 4 $0 $0 $0 $0 

Acta de Ajuste D No 4 $0 $0 $0 $0 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 5 (obra) 

$60.185.430 $439.817 $0 $60.625.247 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 5 (E&D) 

$300.000.000 $57.000.000 $0 $357.000.000 

Acta de Ajuste P No 5 $1.001.780 $7.321 $0 $1.009.101 

Acta de Ajuste D No 5 $86.279 $631 $0 $86.910 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 6 

$305.151.023 $2.229.950 $0 $307.380.973 

Acta de Ajuste P No 6 $4.639.328 $33.903 $0 $4.673.231 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 7 

$7.214.453.093  $52.721.003  $1.360.216.747  $5.906.957.349  

Acta de Ajuste P No 7 $135.136.133 $987.533 $0 $136.123.666 

Acta de Ajuste D No 6 $602.101 $4.400 $0 $606.501 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 8 

$384.632.498 $2.810.776 $192.316.249 $195.127.025 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 9 

$910.877.671 $6.656.414 $455.438.836 $462.095.248 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 10  

$1.939.415.022 $14.172.648 $135.759.052 $1.817.828.618 

Acta de Recibo Parcial 
de Obra No. 11 

$5.183.649.828 $37.880.518 $414.691.986 $4.806.838.360 

TOTAL $ 16,439,830,186 $ 174,944,914 $ 2,558,422,870 $ 14,056,352,22 
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1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   
 
Según el informe de interventoría No. 43 de fecha 28 DE abril de 2022, para el periodo 22 
de abril a 28 de abril de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado 
a continuación: 
 

CONTRATADO
PROGRAMADO 

ACUMULADO

EJECUTADO 

ACUMULADO

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

EJECUTADO

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

EJECUTADO

EXPLANACIONES $ 8.897.289.322 $ 380.741.091,68 $ 885.717.177 4,28% 9,95%

BASES,

SUBBASES Y

AFIRMADOS

$ 56.400.135.500 $ 6.386.807.893,84 $ 6.803.252.601

11,32% 12,06%

PAVIMENTOS

ASFALTICOS 
$ 80.761.829.346 $ 5.231.611.116,40 $ 6.284.317.671

6,48% 7,78%

ESTRUCTURAS Y

DRENAJES 
$ 61.693.102.983 $ 1.934.007.285,57 $ 1.510.177.479

3,13% 2,45%

SEÑALIZACIÓN Y

SEGURIDAD 
$ 2.411.327.040 $ 111.536.236,82 $ 16.820.430

4,63% 0,70%

TRANSPORTES $ 11.895.937.138 $ 624.871.547,61 $ 498.079.200 5,25% 4,19%

TOTAL $ 222.059.621.329 $ 14.669.575.172 $ 15.998.364.558 6,61% 7,20%

GRANDES PARTIDAS

 
 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO 
 
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 222.059.621.329 100% 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 14.197.637.217,89 6,39% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 15.468.964.555,00 6,97% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 357.000.000,00 0,16% 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $ 16.093.988.587,00 6,05% 
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1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 

 
 

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO (PERIODO) 
 

Meta física programada %: 7.1%  
Meta física ejecutada %: 6.5 % 
 
 
 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 8 DE 19 

 
 

1.5. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

FECHA 

ACTA
ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD

VR. 

UNITARIO
VR. TOTAL

CANTIDAD 

ACUMULADA 

EJECUTADA

22/10/2021 NP1
Subbase granular clase B 

(Especificación 320.13) m3 9.240,00 $ 303.867 $ 2.807.731.080 9,24

22/10/2021 NP2
Base granular clase B (Especificación 

330.13) m3 7.913,00 $ 318.020 $ 2.516.492.260 6.416,40

22/10/2021 NP3
Mezcla semidensa en caliente Tipo 

MSC-19 m3 5.050,00 $ 1.002.812 $ 5.064.200.600 3.553,10

22/10/2021 NP4 Geotextil BX 50 o similar m2 56.000,00 $ 13.127 $ 735.112.000 56.000

14/01/2022 NP5

Tubería metálica corrugada 

galvanizada calibre 14 y 48" diámetro 

interior (Especificación 662.13) ml 2.253 $ 1.682.190 $ 3.789.974.070 2.253

14/01/2022 NP6

Tubería metálica corrugada 

galvanizada calibre 14 y 96" diámetro 

interior ml 1674 $ 3.770.044 $ 6.311.053.656 1.674

14/01/2022 NP7
Remoción de alcantarillas metálicas 

diámetros 0.90 a 1.20 m ml 1052 $ 77.932 $ 81.984.464 1054

14/01/2022 NP8
Remoción de alcantarillas metálicas 

diámetros 1.90 a 2.70 m ml 29 $ 106.496 $ 3.088.384 29

14/01/2022 NP9
Remoción de alcantarillas metálicas 

diámetros 3.00 a 3.50 m ml 308 $ 159.744 $ 49.201.152 308

14/01/2022 NP10

Recubrimiento con base en resinas 

epóxicas Coaltar Epóxico o similar para 

protección de tuberías metálicas contra 

agentes altamente agresivos M2 21800 $ 38.846 $ 846.842.800 21.800

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

 
 
 
 
 

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

22/10/2021 Acta de modificación de cantidades No. 1 
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1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 
Reporte de pago SIIFF NACION 

 

FECHA: NÚMERO DE ACTA  ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

 Acta de Ajustes No 6D. Tramite 

2022-03-12 ACTA No 8 Tramite 

2022-03-22 ACTA No 9.  Tramite 

2022-05-05 CON 1009/2021, acta de obra 10 
periodo marzo/2022 

Radicado 44706 

 
 

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

… … … … .. 

 
 

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 

 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

    

 
 

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION 
 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____ 
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MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS:  

 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 

NOMBRE: Nacional de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 8.796.318.981,00 

400033683 
Anexo No. O 

 

03/06/2021 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 6.500.000.000,00 03/06/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 17.592.637.962,00 03/06/2021 31/12/2028 

Estabilidad de la Obra $ 26.388.956.943,00 31/12/2025 31/12/2030 

Calidad $ 535.500.000,00 31/12/2025 31/12/2030 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labores y 
Operaciones 

$ 4.398.159.491 
400033682 

Anexo No. O 
03/06/2021 31/12/2025 

   
1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 
 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1      

…     … 

 
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 

    

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…    
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1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…    

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  
 
1.14. LOCALIZACION DEL PROYECTO:   EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

PROCESO DE SELECCIÓN: CMA-DT-191-2020 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

1005 DE 2021 

CONTRATISTA: 
CONSORCIO GINPROVIAS VISION 
2030/191 

NIT: 901480409 – 5 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

COMPAÑÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS S.A.S 

40% 901218647 - 8 

GINPROCOL S.A.S 40% 901162700 - 0 

GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% 900761711 - 8 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS 
CIVILES S.A.S 

10% 890929122 - 8 

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO 
DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33063 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $19.119.769.140 IVA 

VALOR ADICIONES: $0,00 

ADICIÓN 1: $0,00 

ADICIÓN N: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $19.119.769.140 IVA 

ANTICIPO  5.29% 

ANTICIPO OTORGADO: $ 849.884.570 

ANTICIPO EN FIDUCIA: $0,00 

ANTICIPO AMORTIZADO: $148.741.236,00 

SALDO POR AMORTIZAR: $ 701.143.334,00 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 
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FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2030 

 
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

420521 2021 54 
C-2402-0600-13-

0-2402006-02 
$ 1.604.169.140 $ 1.604.169.140,00   

420521 2021 54 
C-2402-0600-13-

0-2402021-02 
$ 95.600.000 $ 95.600.000,00   

268422 2022 11 
C-2402-0600-13-

0-2402006-02 
$ 1.486.666.667 $ 215.314.950,60 

$ 
1.271.351.716,40 

TOTAL       $ 3.186.435.807,00 $ 1.915.084.090,60 
$ 

1.271.351.716,40 

 
 

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. 1 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 2 

$24.130.120,00 $4.584.722,80 $0,00 $28.714.842,8 

Acta Mensual de 
Costos No. 3 

$109.958.920,00 $20.892.194,80 $0,00 $130.851.114,80 

Acta Mensual de 
Costos No. 4 

$ 121.448.320,00 23.075.180,80 $0,00 $144.523.500,80 

Acta Mensual de 
Costos No. 5 

$ 138.869.200,00 26.385.148,00 $0,00 $165.254.348,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 6 

$ 115.447.760,00 21.935.074,40 $0,00 $137.382.834,40 

Acta Mensual de 
Costos No. 7  

$ 153.292.720,00 29.125.616,80 $0,00 $182.418.336,80  

Acta Mensual de 
Costos No. 8 

$ 119.710.440,00  22.744.983,60 $59.855.220,00  $82.600.203,60  

Acta Mensual de 
Costos No. 9 

$ 148.143.360,00 28.147.238,40 $ 88.886.016,00 $87.404.582,40 

Acta de Recibo 
Parcial de Obra No. 
10 

$153.695.300 $29.202.107 $76.847.650 $106.049.757 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR FACTURADO 

Acta de Recibo 
Parcial de Obra No. 
11 

$147.916.400,00 $ 28.104.116 $ 73.958.200 $ 102.062.316 

TOTALES $ 1.232.612.540,00 $ 234.196.382,60 $ 299.547.086,00 $ 1.167.261.836,60 

 
 

2.4.  AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 
Según el informe de interventoría No. 43 de fecha 28 DE abril de 2022, para el periodo 22 
de abril a 28 de abril de 2022, reporta un avance para la interventoría, relacionado a 
continuación. 
 

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA $19.119.769.140,00 100% 

INVERSIÓN INTERVENTORIA PROGRAMADA  $ 2.279.199.149,27 11,92% 

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA EJECUTADA $ 1.470.797.326,60 7,69% 
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2.5.1. ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

 
 

2.5.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO) 
 

Meta programada %: 11,92%  
Meta ejecutada %: 7.69 % 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA No. 

… … 

 
 

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 
Reporte de pago SIIFF NACION 
 

FECHA: NÚMERO DE ACTA  ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

22/02/2022 ACTA No 8.  TRAMITE 
22/03/2022 ACTA No 9.  TRAMITE 
12/04/2022 ACTA No 10.  TRAMITE 
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2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

… … … … .. 

 
 

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

    

    

    

 
2.9.1. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

 
 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 

NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $701.043.580,70 

NB-100164941 
Anexo No. 2 

19/05/2021 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo $849.884.570,00 19/05/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$1.402.087.161,40 19/05/2021 31/12/2028 

Calidad del Servicio $2.103.130.742,10 31/12/2025 31/12/2030 

 
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION) 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/06/2021 
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MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS:  

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/07/2021 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 

 
2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 

PERIODO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

      

 
3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 

 
3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 

El contratista presenta un avance mayor de ejecución; presenta un avance del 0,59% por 
encima de lo programado. Sin inconvenientes presentados. 

 
3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 

 
Se insiste con urgencia en la necesidad por parte del Contratista de legalizar fuentes de 
materiales cercanas al proyecto para la extracción del material de terraplén. Para no 
incrementar los costos del proyecto. 

 
3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 

 
Solicitamos a la Interventoría y al Contratista informar cualquier anomalía o situación especial 
administrativo o financiero que afecte la enajenación voluntaria a favor del INVIAS. 
 

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 

 
• Se continuará efectuando el seguimiento pertinente al Contratista, para cumplimiento del 

componente social.  

• Se llevará a cabo los acompañamientos al desarrollo de las diferentes actividades 
programadas por el contratista. Una vez revisado las fichas prediales y el cronograma 
predial, la Interventoría llevara a cabo una mesa de trabajo semanal con el equipo técnico 
jurídico predial del Contratista a fin de avanzar con la aprobación de Insumos y radicarlos a 
la entidad. 
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• Se remitió por parte del contratista a la subdirección la actualización de la hoja de Ruta y 
Plan de trabajo, documentos contractuales. Se deberán actualizar en cuanto se tenga el 
permiso de ocupación de cauce para las alcantarillas del PR 77 al Pr 80 y del Pr 85 al Pr 
115, una vez surtan las consultas ante la Agencia Nacional de Minería y se puntualice la 
necesidad de contar con fuentes de materiales propias, se deberá actualizar el 
cronograma ante las autoridades competentes 

 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
 
Seguimiento al Proyecto derivado del ______. 

 
4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 

 

• Seguimiento, revisión y aprobación de los reportes de informes semanales de 
Interventoría en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede  comprobar ingresando al sitio 
Web a través de este link: https://app.invias.gov.co:8080/cifra/  

 

• Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de abril: 
Comité de obra Virtual No. 38, de fecha 29/03/2022.  
Comité de obra Virtual No. 39, de fecha 05/04/2022.  
Comité de obra Virtual No. 40, de fecha 12/04/2022.  
Comité de obra Virtual No. 41, de fecha 22/04/2022.  
Comité de obra Virtual No. 42, de fecha 26/04/2022.  

 

5 ESQUEMA DE AVANCE DE OBRA. 
 
El siguiente esquema gráfico es definido por el Interventor donde confronta la meta física 
programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el 
instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría: 

 

 
 

Esquema correspondiente al informe de interventoría No. 43,  
para el periodo 22 de abril a 28 de abril de 2022. 

https://app.invias.gov.co:8080/cifra/


 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 19 DE 19 

 
 

 
6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  
 
Se recomienda aumentar los rendimientos de ejecución de obra, y de esa manera cumplir con el 
programa de inversión; realizar el debido control de calidad de los materiales dispuesto en la 
estructura de pavimento según las especificaciones técnicas 2013 del INVIAS. Se debe legalizar 
fuentes de materiales cercanas al proyecto para la extracción del material de terraplén, para no 
incrementar los costos del proyecto, de igual modo la correcta implementación del PAGA Y PMT. 
 
 
Cordialmente,  

 
 
______________________________ 
DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ 
C.C. 12.552.150 DE SANTA MARTA. 
Dirección Territorial Guajira 


