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Ingeniero,

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Asunto:

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
CONEXION ALTA GUAJIRA.

Periodo:

Del 29 de Abril de 2022 — Mayo- al 2 de Junio de 2022

No. y fecha de Resolucién
de Designacion de
Supervisor

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021

Cordial Saludo, subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores
distintos a los contratos de interventoria, presento a ustedes el informe del periodo de las
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXION ALTA GUAIJIRA URIBIA -
PUERTO BOLIVAR -ESTRELLA -ViAS WAYU Y CABO DE LA VELA -SAN MARTIN.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO
1.1. INFORMACION GENERAL
PROCESO DE SELECCION: LP-DT-066-2020
CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: | 901477981 -6
INTEGRANTES JMV INGENIEROS S.A.S 24% | 800095951 -9
(CONSORCIO O UNIONES | PROYECTOS Y VIAS S.A.S. 25% | 800119086 - 8
TEMPORALES):
) S(ZNSSTRUCCIONES Y TRACTORES 24% | 890932730 - 7
CONSTRUCCION Y DESARROLLO .
INGENIERIA S.A.S. 24% | 900182018 -7
TECCIVILS.A.S. 1% | 830117761-1
GAICO INGENIEROS .
CONSTRUCTORES S.A 1% | 860034551-3
CONSTRUCCIONES,
CIMENTACIONES Y SOLUCIONES 1% | 901259571-5
INTEGRALES S.A.S.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR -
OBJETO: ESTRELLA - ViIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN

EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2

FECHA DE INICIO:

28 DE JUNIO DE 2021 ‘ DO-GGP 33061 SVR-GGPR1

VALOR INICIAL: $ 265.853.856.477 Incluido IVA
VALOR ADICIONES: N/A
ADICION 1: N/A
ADICION NN: N/A
VALOR ACTUAL: $ 265.853.856.477 Incluido IVA
ANTICIPO 2.4%

ANTICIPO OTORGADO:

$ 6.500.000.000

ANTICIPO AMORTIZADO:

$2.007.971.832

SALDO POR AMORTIZAR:

$4.492.028.168

PLAZO INICIAL:

110 MESES
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TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA 1: N/A
PRORROGA N: N/A
FECHA DE FINALIZACION: | 31 DE AGOSTO DE 2030
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
VALOR VALOR
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO SALDO REGISTRO
REGISTRO REGISTRO UTILIZADO
C-2402-
0600-13-0-
469121 2021 54 2402006- $4.363.070.830 $4.363.070.830 $0,00
02
C-2402-
0600-13-0-
469121 2021 54 2402015- $4.641.385.647 $4.641.385.647 $0,00
02
C-2402-
0600-13-0-
469121 2021 54 2402021- $104.400.000 $104.400.000 $0,00
02
C-2402-
0600-13-0-
469121 2021 54 2402118- $4.165.000.000 $4.165.000.000 $0,00
02
C-2402-
0600-13-0- S 3
268222 2022 1 2402006- 14.284.000.000 $7.363.514.773 6.920.485.227,00
02
C-2402-
0600-13-0-
268222 2022 11 2402015- $4.096.000.000 SO $ 4.096.000.000
02
C-2402-
0600-13-0-
268222 2022 11 2402021~ $133.333.333 SO $133.333.333
02
TOTAL $ $ $11.149.818.560
31.787.189.810 20.637.371.250
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1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALSELAX\S%ETLZ(?DO VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial S S S ) S
de Obra No. 1 - - -
Acta de Ajuste D No. 1 5 $ S . *f’
Acta de Recibo Parcial S S S ) S
de Obra No. 2 - - -
Acta de Ajuste P No 2 S S S - %
Acta de Ajuste D No 2 S S S - %
Acta de Recibo Parcial $ $ S ) S
de Obra No. 3 - - -
Acta de Ajuste P No 3 S S S . %’
Acta de Ajuste D No 3 S S S . %
Acta de Recibo Parcial s S $ ) S
de Obra No. 4 - - -
Acta de Ajuste P No 4 S S S - %
Acta de Ajuste D No 4 $ $ S . %
Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 5 (obra) $60.185.430 $439.817 S - $60.625.247
Acta de Recibo Parcial
de Obra No. 5 (E&D) S 300.000.000 S 57.000.000 S - S 357.000.000
Acta de Ajuste PNo 5 $1.001.780 $7.321 S - $1.009.101
Acta de Ajuste D No 5 $86.279 S631 S - S 86.910
Acta de Recibo Parcial $305.151.023 $2.229.950 $ - $307.380.973
de Obra No. 6
Acta de Ajuste P No 6 $4.639.328 $33.903 S - $4.673.231
Acta de Recibo Parcial $7.214.453.093 $52.721.003 $1.360.216.747 $5.906.957.349
de Obra No. 7
Acta de Ajuste P No 7 $135.136.133 $987.533 S - $136.123.666
Acta de Ajuste D No 6 $602.101 S 4.400 S - S 606.501
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Acta de Recibo Parcial $384.632.498 $2.810.776 $192.316.249 $195.127.025
de Obra No. 8
Acta de Recibo Parcial $910.877.671 $6.656.414 $ 455.438.836 $ 462.095.248
de Obra No. 9
Acta de Recibo Parcial $1.939.415.022 $14.172.648 $135.759.052 $1.817.828.618
de Obra No. 10
Acta de Recibo Parcial $5.183.649.828 $37.880.518 $414.691.986 $ 4.806.838.360
de Obra No. 11
Acta de Ajuste D No 7 $80.431.253 $587.767 $ - $81.019.020
Acta de Recibo Parcial $3.304.260.771 $24.146.521 $ 264.340.862
de Obra No. 12
PROTOCOLO DE > 3.069.068.588
IOSECURIDAD $4.203.494 $798.664 $ ;
TOTAL $19.828.725.704 | $200.477.866 $2.822.763.732 $17.206.439.837

1.4.

AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 48 de fecha 2 de junio de 2022, para el periodo 27
de mayo al 2 de junio de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado

a continuacion:

GRANDES PARTIDAS
contamavo | POSR0 [ogcursoo (DR[OS
ACUMULADO ACUMULADO
EJECUTADO EJECUTADO
EXPLANACIONES | $8.897.289.322| $381.647.101,93| $965.860.456 4,29% 10,86%
BASES,
SUBBASES Y
AFIRMADOS $56.400.135.500| $6.618.237.161,27| S 8.579.889.739 11,73% 15,21%
PAVIMENTOS
$80.761.829.346
ASFALTICOS $5.659.080.088,90| $ 7.589.924.633 7,01% 9,40%
ESTRUCTURAS Y
$61.693.102.983
DRENAJES $2.498.844.475,95| $1.620.316.120 4,05% 2,63%
ENALIZACION Y
S 0 $2.411.327.040
SEGURIDAD $142.189.071,66 $16.820.430 5,90% 0,70%
TRANSPORTES | $11.895.937.138 $624.871.547,61| $529.813.952 5,25% 4,45%
TOTAL $222.059.621.329| $15.924.869.447|$ 19.302.625.330 7,17% 8,69%
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INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO
ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $222.059.621.329 100%
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $15.924.869.447,50 7,17%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $20.116.466.725,00 9,06%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 357.000.000,00 0,16%
TOTAL INVERSION EJECUTADA $19.897.628.086,00 7,48%

GRAFICA 1.4.1

48%
16%
% 06%
7%
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B TOTAL INVERSION EJECUTADA OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA M INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
B VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA

1.4.1. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

ANTICIPO VALOR (MILLONES)

Saldo
$3,941.577.129,72
61%

Otorgado
$ 6.500.000.000,00
100%

Amortizado
$2.558.422.870,28
39%
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1.4.2. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO (PERIODO)
Meta fisica programada %: 7.4 %
Meta fisica ejecutada %: 8,4 %
1.5. SEGUIMIENTO A iITEMS NO PREVISTOS
ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ] o VR. CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION ITEM UNIDAD | CANTIDAD VR. TOTAL ACUMULADA
ACTA UNITARIO
EJECUTADA
22/10/2021 NP1 Subba_se- gra.rjular clase B
(Especificacion 320.13) m3 9.240,00 $303.867|$ 2.807.731.080 9,24
Base granular clase B (Especificacion
22/10/2021 NP2 330.13) m3 7.913,00 $318.020($ 2.516.492.260 6.416,40
Mezcla semidensa en caliente Tipo
22/10/2021 NP3 MSC-19 m3 5.050,00| $1.002.812($ 5.064.200.600 3.553,10
22/10/2021 NP4 Geotextil BX 50 o similar m2 56.000,00 $13.127| $735.112.000 56.000
Tuberia metalica corrugada
14/01/2022 NP5 galvanizada calibre 14 y 48" didametro
interior (Especificacion 662.13) ml 2.253| $1.682.190|$ 3.789.974.070 2.253
Tuberia metalica corrugada
14/01/2022 NP6 galvanizada calibre 14y 96" didmetro
interior ml 1674 $3.770.044|$ 6.311.053.656 1.674
14/01/2022 NP7 Rfelmoaon de alcantarillas metdlicas
didmetros 0.90a 1.20 m ml 1052 $77.932 $ 81.984.464 1054
14/01/2022 NP8 Rfalmouon de alcantarillas metdlicas
didmetros 1.90a 2.70 m ml 29 $ 106.496 $3.088.384 29
14/01/2022 NP9 Rfa'mouon de alcantarillas metdlicas
didmetros 3.00a 3.50 m ml 308 $159.744|  $49.201.152 308
Recubrimiento con base en resinas
jxicas Coaltar Epoxi imil
14/01/2022|  NP10 epoxma.s’ oaltar pc,mco o sllr.‘m ar para
proteccidn de tuberias metalicas contra
agentes altamente agresivos M2 21800 $38.846| $846.842.800 21.800
1.6. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

22/10/2021

Acta de modificacion de cantidades No. 1
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1.7.

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Reporte de pago SIIFF NACION

FECHA: NUMERO DE ACTA ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correccion o
rechazado)

Acta de Ajustes No 6D. Tramite

2022-03-12 ACTA No 8 Tramite

2022-03-22 ACTA No 9. Tramite

2022-05-05 CON 1009/2021, acta de obra 10 | Radicado 44706

periodo marzo/2022
2022-05-08 ACTA No 11. Tramite
1.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE SUSPENSION FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION No. DESDE - HASTA REANUDACION
1.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA COMITE | No. COMITE TRAMITE ESTADO (Apr.o,bado’ en tramite,
en correccion o rechazado)
1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: _/_/
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MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y
GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x ONO _

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: Péliza de Cumplimiento
NOMBRE: Nacional de Seguros S.A.
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Cumplimiento $ 8.796.318.981,00 11/06/2021 |31/12/2025
Buen Manejo Anticipo $ 6.500.000.000,00 11/06/2021 |31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones 400033683
. . T $17.592.637.962,00 Anexo No. O 11/06/2021 |31/12/2028
Sociales e indemnizaciones.
Estabilidad de la Obra $ 26.388.956.943,00 31/12/2025 |31/12/2030
Calidad $ 535.500.000,00 31/12/2025 |31/12/2030
Garantia de RCE
Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, Labores y 400033682
Operaciones $4.398.159.491 Anexo No. O 11/06/2021 31/12/2025

1.11.

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A JURIDICA ACTUAL AUDIENCIA
1
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

1.13.

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
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MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)

1.14. LOCALIZACION DEL PROYECTO:

Cabo de LaVela
' ’

\)
4

SantaMarta L Pacg

Maracaibo
a

Cabimas

EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL
PROCESO DE SELECCION: | CMA-DT-191-2020
CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO. 1005 DE 2021
CONSORCIO GINPROVIAS VISION
CONTRATISTA: 2030/191 NIT: | 901480409 — 5
INTEGRANTES COMPARNIA DE ViAS, TRANSPORTE Y .
(CONSORCIO O UNION OBRAS PUBLICAS S.A.S 40% | 901218647 -8
TEMPORAL): GINPROCOL S.A.S 40% | 901162700 -0
GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% | 900761711 - 8
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éﬁ/ﬁfssoswf.g MADRID INGENIEROS 10% | 890929127 - 8
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAIJIRA
OBJETO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA — ViAS WAYU Y CABO
DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33063 | SVR-GGPR1
VALOR INICIAL: $19.119.769.140 IVA
VALOR ADICIONES: $0,00
ADICION 1: $0,00
ADICION N: $0,00
VALOR ACTUAL: $19.119.769.140 IVA
ANTICIPO 5.29%
ANTICIPO OTORGADO: $ 849.884.570
ANTICIPO EN FIDUCIA: $0,00
ANTICIPO AMORTIZADO: | $148.741.236,00
SALDO POR AMORTIZAR: | $701.143.334,00
PLAZO INICIAL: 110 MESES
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA 1: N/A
PRORROGA N: N/A
FECHA DE FINALIZACION: | 31 DE AGOSTO DE 2030
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA VALOR VALOR SALDO
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO
REGISTRO REGISTRO UTILIZADO REGISTRO
C-2402-
420.521,00 2.021,00 54,00 | 0600-13-0- | 1.604.169.140,00| 1.604.169.140,00
2402006-02
C-2402-
420.521,00 2.021,00 54,00 | 0600-13-0- 95.600.000,00 95.600.000,00 -
2402021-02
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C-2402-
268.422,00 2.022,00 11,00 | 0600-13-0- | 1.486.666.667,00] 317.377.266,60| 1.169.289.400,40
2402006-02
TOTAL 3.186.435.807,00]| 2.017.146.406,60| 1.169.289.400,40
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR VALOR FACTURADO
AMORTIZADO
Acta Mensual de $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Costos No. 1
Acta Mensual de $24.130.120,00 $4.584.722,80 $0,00 $28.714.842,8
Costos No. 2
Acta Mensual de
$109.958.920,00 $20.892.194,80 $0,00 $130.851.114,80
Costos No. 3
Acta Mensual de $121.448.320,00 23.075.180,80 $0,00 |  $144.523.500,80
Costos No. 4
Acta Mensual de
$ 138.869.200,00 26.385.148,00 $0,00 $165.254.348,00
Costos No. 5
Acta Mensual de
S 115.447.760,00 21.935.074,40 $0,00 $137.382.834,40
Costos No. 6
Acta Mensual de
$153.292.720,00 29.125.616,80 $0,00 $182.418.336,80
Costos No. 7
Acta Mensual de
$119.710.440,00 22.744.983,60 $59.855.220,00 $82.600.203,60
Costos No. 8
Acta Mensual de
$ 148.143.360,00 28.147.238,40 $ 88.886.016,00 $87.404.582,40
Costos No. 9
Acta de Recibo
Parcial de Obra No. $153.695.300 $29.202.107 $76.847.650 $106.049.757
10
Acta de Recibo
Parcial de Obra No. $147.916.400,00 $28.104.116 $ 73.958.200 $102.062.316

11

Acta de Recibo

Parcial de Obra No.

12

$ 145.249.600,00

$27.597.424,00

$ 72.624.800,00

$100.222.224,00

TOTALES

$1.377.862.140,00

$261.793.806,60

$372.171.886,00

$1.267.484.060,60
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2.4.

Segun el informe de interventoria No. 48 de fecha 2 de junio de 2022, para el periodo 27
de mayo al 2 de junio de 2022, reporta un avance para la interventoria, relacionado a
continuacion.

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA $19.119.769.140,00 | 100%
INVERSION INTERVENTORIA PROGRAMADA $1.692.611.066,00 | 8,85%
TOTAL INVERSION INTERVENTORIA EJECUTADA $1.652.476.816,20 | 8,64%
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2.5.1. ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

ITEMS VALOR (MILLONES) %
Otorgado S 849.884.570 100%
Amortizado | S 299.547.086 35%
Saldo S 550.337.484 65%
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VALOR (MILLONES)
Saldo ;
$ 550.337.484
;65%
Otorgado ;
$ 849.884.570
100%
Amortizado ;
$299.547.086;
35%
2.5.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO)
Meta programada %: 8,85%
Meta ejecutada %: 8,64 %
2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA No.
ACTA
2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
Reporte de pago SIIFF NACION
FECHA: NUMERO DE ACTA ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correccion o
rechazado)
8/05/2022 ACTA No 11. TRAMITE
2.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA | ACTA ACTA DE PERIODO DE SUSPENSION FECHA DE

ACTA No. AMPLIACION No. DESDE - HASTA REANUDACION




MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | vERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 16 | DE | 19
2.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL

PERIODO

FECHA COMITE

No. COMITE TRAMITE

ESTADO (Aprobado, en tramite,
en correccion o rechazado)

2.9.1. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacién, se relaciona de forma consecutiva la informacion para cada uno de los
certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: Péliza de Cumplimiento
NOMBRE: Compaiiia Mundial de Seguros S.A.

Amparos

Pdliza No.

Valor A d
alor Asegurado Anexo No.

Vigencia

Desde

Hasta

Cumplimiento

$701.043.580,70

Buen Manejo Anticipo

$849.884.570,00

Pago de Salarios, Prestaciones
Sociales e indemnizaciones.

NB-100164941
$1.402.087.161,40 Anexo No. 2

Calidad del Servicio

$2.103.130.742,10

19/05/2021 31/12/2025

19/05/2021 31/12/2025

19/05/2021 31/12/2028

31/12/2025 31/12/2030

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 28/06/2021

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/07/2021

POLIZAS ACTUALI

ZADAS: SIX O NO _

2.9 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL
INTERPUESTA

No. MEMORANDO ESTADO FECHA
ENVIADO A JURIDICA ACTUAL AUDIENCIA

OBSERVACIONES
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3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS
DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y

preciso)

3.1 ASPECTOS TECNICOS.
El contratista ha presentado altos rendimientos en las actividades de ejecucién; lo que
representa un avance del 1,52% con relacién a lo programado.

3.2 ASPECTOS JURIDICOS.

Se insiste nuevamente en la urgencia por parte del Contratista de legalizar fuentes de
materiales cercanas al proyecto para la extraccion del material de terraplén. Para no aumentar
el costo del proyecto.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Solicitamos a la Interventoria y al Contratista informar cualquier anomalia o situacién especial
administrativo o financiero que afecte la enajenacién voluntaria a favor del INVIAS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

e el contratista convocd una reunion, con el objeto de informar a esta interventoria sobre
situaciones de contratacién de personal de las rancherias.

Se verifico el acompafiamiento de la interventoria a la auxiliar social del contratista para
concertar reunién para la actividad de gerencia de regiones en el sector del cabo de la
vela.

La Interventoria recibié oficio SAL-00000754 del 6 de mayo 2022 por parte del contratista
solicitando cambio de fecha de la actividad de gerencia de regiones debido a que la
comunidad del cabo de la vela aun no ha dado respuesta a la solicitud para realizar alli
socializacion.

Se llevd a cabo una reunién con el palabrero, el secretario de asuntos indigenas,
contratista e interventoria, informacion de los acercamientos con comunidad del cabo de
la vela

e Se llevé a cabo comité el dia 19 de mayo de 2022, donde el contratista donde se tratan
temas sobre el estado de los predios NMCAG-04 y NMCAG-05 nuevamente, en lo que
respecta a definicién de areas requeridas, abscisado de los predios. Se manifiesta la
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urgencia de contar con la tira y sabana predial por parte del contratista para proceder con
la adecuada revision de los insumos.

La interventoria observaciones hacia los predios NMCAG-04 y NMCAG-05; mediante oficio
03-206- 0273-2022. Las cuales a fecha de 31 de mayo de 2022 no se habian presentado
ante la interventoria por parte del contratista.

e Al finalizar el periodo no se cuenta con el pronunciamiento por parte de Corpoguajira al
Comunicado SAL-00000720 del 13 de abril 2022 Radicado 2165, mediante el cual se
solicita la ampliacidn de la Resolucién 0173 del 31/01/2022, Por la cual se otorga Permiso
de Ocupacion de Cauce para siete obras de drenaje entre el Pr 80+000 al Pr 85+000 de
tramo Uribia — Puerto Bolivar.

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

e Seguimiento, revision y aprobacién de los reportes de informes semanales de
Interventoria en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al sitio
Web a través de este link: https://app.invias.gov.co:8080/cifra/

e Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de mayo:

Comité de obra Virtual No. 43, de fecha 03/05/2022.
Comité de obra Virtual No. 44, de fecha 10/05/2022.
Comité de obra Virtual No. 45, de fecha 24/05/2022.
Comité de obra Virtual No. 46, de fecha 31/05/2022.

5 ESQUEMA DE AVANCE DE OBRA.

El siguiente esquema grafico es definido por el Interventor donde confronta la meta fisica
programada vs meta fisica ejecutada del contrato de obra y segun las indicaciones dadas en el
instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoria:
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Esquema correspondiente al informe de interventoria No.48,
para el periodo 27 de mayo al 2 de junio de 2022.

6 RECOMENDACIONES 'Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda aumentar los rendimientos de ejecucién de obra, y de esa manera cumplir con el
programa de inversion; realizar el debido control de calidad de los materiales dispuesto en la
estructura de pavimento segun las especificaciones técnicas 2013 del INVIAS.

Reiteramos que el contratista debe legalizar fuentes de materiales cercanas al proyecto para la
extraccién del material de terraplén, para no incrementar los costos del proyecto, de igual modo la
correcta implementacién del PAGA Y PMT.

Se recomienda realizar acompafamiento al contratista en los programas prediales, sociales y de
sostenibilidad, asi mismo desarrollar mesas de trabajo y reuniones conjuntas para adelantar
trabajos propios de estas actividades y que consecuentemente se traducirdn en el avance de
ejecucién de este proyecto.

Cordialmente,

QoA @{4 i

DU%(N JOSE CAMARGO ALMENAREZ
C.C.\12.552.150 DE SANTA MARTA.
Direccidn Territorial Guajira




