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Ingeniero, 
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA 
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
 
 
 
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA. 

Periodo: Del 1 de julio de 2022 al 28 de Julio de 2022 

No. y fecha de Resolución 
de Designación de 
Supervisor  

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021 

 
 
 
Cordial Saludo, subdirector y Gerente:  
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, presento a ustedes el informe del periodo de las 
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXIÓN    ALTA GUAJIRA URIBIA -
PUERTO BOLÍVAR -ESTRELLA -VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –SAN MARTIN. 
 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km 
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

PROCESO DE SELECCIÓN: LP-DT-066-2020 

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981 - 6 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

JMV INGENIEROS S.A.S 24% 800095951 - 9 

PROYECTOS Y VÍAS S.A.S. 25% 800119086 - 8 

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES 
S.A.S 

24% 890932730 - 7 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 
INGENIERÍA S.A.S. 

24% 900182018 - 7 

TECCIVIL S.A.S.  1% 830117761 - 1 

GAICO INGENIEROS 
CONSTRUCTORES S.A 

1% 860034551 - 3 

CONSTRUCCIONES, 
CIMENTACIONES Y SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A.S. 

1% 901259571 - 5 

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - 
ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN 
EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2 

FECHA DE INICIO:  28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33061 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

VALOR ADICIONES: N/A 

ADICIÓN 1: N/A 

ADICIÓN NN: N/A 

VALOR ACTUAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

ANTICIPO  2.4%  

ANTICIPO OTORGADO: $ 6.500.000.000 

ANTICIPO AMORTIZADO: $3.071.159.053 
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SALDO POR AMORTIZAR: $3.428.840.947 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2030 

 
 

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

469121 2021 54
C-2402-0600-13-

0-2402006-02
 $   4.363.070.830,00  $   4.363.070.830,00  $                          -   

469121 2021 54
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
 $   4.641.385.647,00  $   4.641.385.647,00  $                          -   

469121 2021 54
C-2402-0600-13-

0-2402021-02
 $      104.400.000,00  $      104.400.000,00  $                          -   

469121 2021 54
C-2402-0600-13-

0-2402118-02
 $   4.165.000.000,00  $   4.165.000.000,00  $                          -   

268222 2022 11
C-2402-0600-13-

0-2402006-02
 $ 14.284.000.000,00  $ 14.223.807.809,00  $        60.192.191,00 

268222 2022 11
C-2402-0600-13-

0-2402015-02
 $   4.096.000.000,00  $                          -    $   4.096.000.000,00 

268222 2022 11
C-2402-0600-13-

0-2402021-02
 $      133.333.333,00  $                          -    $      133.333.333,00 

760222 2022 20
C-2402-0600-13-

0-2402006-02 10.000.000.000,00$      
 $                          -    $ 10.000.000.000,00 

TOTAL  $ 41.787.189.810,00  $ 27.497.664.286,00  $ 14.289.525.524,00  
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1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS  

 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO DEL 
ANTICIPO 

VALOR FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 1  

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste D No. 1  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 2 

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste P No 2  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste D No 2  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 3 

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste P No 3  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste D No 3  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 4 

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste P No 4  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste D No 4  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 5 (obra)  $               60.185.430   $               439.817   $                              -     $               60.625.247  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 5 (E&D)  $             300.000.000  

 $          
57.000.000   $                              -     $             357.000.000  

Acta de Ajuste P No 5 
 $                 1.001.780  

 $                    
7.321   $                              -     $                  1.009.101  

Acta de Ajuste D No 5  $                       86.279   $                       631   $                              -     $                       86.910  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 6  $             305.151.023  

 $            
2.229.950   $                              -     $             307.380.973  

Acta de Ajuste P No 6  $                 4.639.328   $                 33.903   $                              -     $                  4.673.231  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 7  $          7.214.453.093  

 $          
52.721.003   $       1.360.216.747   $          5.906.957.349  

Acta de Ajuste P No 7  $             135.136.133   $               987.533   $                              -     $             136.123.666  

Acta de Ajuste D No 6 
 $                     602.101  

 $                    
4.400   $                              -     $                     606.501  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 8  $             384.632.498  

 $            
2.810.776   $           192.316.249   $             195.127.025  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 9  $             910.877.671  

 $            
6.656.414   $           455.438.836   $             462.095.248  
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Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 10   $          1.939.415.022  

 $          
14.172.648   $           135.759.052   $          1.817.828.618  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 11  $          5.183.649.828  

 $          
37.880.518   $           414.691.986   $          4.806.838.360  

Acta de Ajuste D No 7  $               80.431.253   $               587.767   $                              -     $               81.019.020  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 12  $          3.304.260.771  

 $          
24.146.521   $           264.340.862  

 $          3.069.068.588  
PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD  $                 4.203.494   $               798.664   $                              -    

Acta de Ajuste D No 8  $               18.926.637   $               138.310     $               19.064.947  

Acta de Ajuste D No 9  $               26.418.432   $               193.058     $               26.611.490  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 13  $          3.104.941.512  

 $          
22.689.957   $           248.395.321  

 $          2.879.236.148  

Acta de Ajuste D No 6 
 $                     602.101  

 $                    
4.400    

 $                     606.501  

Acta de Ajuste D No 10  $             122.315.344   $               893.843     $             123.209.187  

Acta de Ajuste D No 11 
 $             448.267.524  

 $            
3.275.801    

 $             451.543.325  

Acta de Ajuste D No 12 
 $             290.046.283  

 $            
2.119.569    

 $             292.165.852  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 14  $          3.623.646.251  

 $          
26.480.492   $           289.891.700  

 $          3.360.235.043  

TOTAL  $       27.462.685.586   $       256.264.495   $       3.361.050.753   $        24.357.899.328  

 
1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría No. 56 de fecha 28 de julio de 2022, para el periodo 22 
de julio al 28 de julio de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado 
a continuación: 
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CONTRATADO
PROGRAMADO 

ACUMULADO

EJECUTADO 

ACUMULADO

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

EJECUTADO

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

EJECUTADO

EXPLANACIONES $ 8.897.289.322 $ 381.647.101,93 $ 1.175.585.774,00 4,29% 13,21%

BASES,

SUBBASES Y

AFIRMADOS $ 56.400.135.500 $ 7.503.705.662,78 $ 11.133.925.128,00 13,30% 19,74%

PAVIMENTOS

ASFALTICOS $ 80.761.829.346 $ 7.294.613.548,90 $ 11.088.923.597,00 9,03% 13,73%

ESTRUCTURAS Y

DRENAJES $ 61.693.102.983 2.837.879.661,45 $ 2.002.703.392,00 4,60% 3,25%

SEÑALIZACIÓN Y

SEGURIDAD $ 2.411.327.040 $ 189.206.543,67 $ 41.266.525,00 7,85% 1,71%

TRANSPORTES $ 11.895.937.138 $ 624.871.547,61 $ 588.808.683,00 5,25% 4,95%

TOTAL $ 222.059.621.329 $ 18.831.924.066 $ 26.031.213.099 8,48% 11,72%

GRANDES PARTIDAS

 
1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO 

 

ITEM VALOR (MILLONES) %

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 222.059.621.359 100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 18.831.924.069,70 8,48%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 26.432.621.258,00 11,90%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 357.000.000,00 0,16%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $ 27.256.945.340,00 10,25%  
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1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 

 
1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO (PERIODO) 

 
Meta física programada %: 9,47 %  
Meta física ejecutada %: 13,0 % 
 

1.5. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

FECHA 

ACTA
ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD

VR. 

UNITARIO
VR. TOTAL

CANTIDAD 

ACUMULADA 

EJECUTADA

22/10/2021 NP1
Subbase granular clase B 

(Especificación 320.13) m3 9.240,00 $ 303.867 $ 2.807.731.080 9,24

22/10/2021 NP2
Base granular clase B (Especificación 

330.13) m3 7.913,00 $ 318.020 $ 2.516.492.260 6.416,40

22/10/2021 NP3
Mezcla semidensa en caliente Tipo 

MSC-19 m3 5.050,00 $ 1.002.812 $ 5.064.200.600 3.553,10

22/10/2021 NP4 Geotextil BX 50 o similar m2 56.000,00 $ 13.127 $ 735.112.000 56.000

14/01/2022 NP5

Tubería metálica corrugada 

galvanizada calibre 14 y 48" diámetro 

interior (Especificación 662.13) ml 2.253 $ 1.682.190 $ 3.789.974.070 2.253

14/01/2022 NP6

Tubería metálica corrugada 

galvanizada calibre 14 y 96" diámetro 

interior ml 1674 $ 3.770.044 $ 6.311.053.656 1.674

14/01/2022 NP7
Remoción de alcantarillas metálicas 

diámetros 0.90 a 1.20 m ml 1052 $ 77.932 $ 81.984.464 1054

14/01/2022 NP8
Remoción de alcantarillas metálicas 

diámetros 1.90 a 2.70 m ml 29 $ 106.496 $ 3.088.384 29

14/01/2022 NP9
Remoción de alcantarillas metálicas 

diámetros 3.00 a 3.50 m ml 308 $ 159.744 $ 49.201.152 308

14/01/2022 NP10

Recubrimiento con base en resinas 

epóxicas Coaltar Epóxico o similar para 

protección de tuberías metálicas contra 

agentes altamente agresivos M2 21800 $ 38.846 $ 846.842.800 21.800

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
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1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

22/10/2021 Acta de modificación de cantidades No. 1 

  

 
 

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 
Reporte de pago SIIFF NACION 
 

FECHA: NÚMERO DE ACTA  ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

2022-07-06 Acta de OBRA No 13. En Tramite 

2022-06-20 Acta de ajuste 8D En Tramite 

2022-06-20 Acta de ajuste 9D En Tramite 

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

… … … … .. 

 
 

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 

 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

    

 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 10 DE 20 

 
 

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION 
 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____ 
 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 

GARANTIAS:  
 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 
NOMBRE: Nacional de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 8.799.762.649,39 

400033683 
Anexo No. O 

 

11/06/2021 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 6.500.000.000,00 11/06/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 17.599.525.298,78 11/06/2021 31/12/2028 

Estabilidad de la Obra $ 26.388.956.943,00 31/12/2025 31/12/2030 

Calidad $ 535.500.000,00 31/12/2025 31/12/2030 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labores y 
Operaciones 

$ 4.398.159.491 
400033682 

Anexo No. O 
11/06/2021 31/12/2025 

   
1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 
 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1      

…     … 

 
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
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OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…   … 

 
1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…    

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  
 
1.14. LOCALIZACION DEL PROYECTO:         

 

   
 

EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

PROCESO DE SELECCIÓN: CMA-DT-191-2020 

CONTRATO DE 1005 DE 2021 
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INTERVENTORIA NO. 

CONTRATISTA: 
CONSORCIO GINPROVIAS VISION 
2030/191 

NIT: 901480409 – 5 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

COMPAÑÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS S.A.S 

40% 901218647 - 8 

GINPROCOL S.A.S 40% 901162700 - 0 

GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% 900761711 - 8 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS 
CIVILES S.A.S 

10% 890929122 - 8 

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO 
DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33063 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $19.119.769.140 IVA 

VALOR ADICIONES: $0,00 

ADICIÓN 1: $0,00 

ADICIÓN N: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $19.119.769.140 IVA 

ANTICIPO  5.29% 

ANTICIPO OTORGADO: $ 849.884.570 

ANTICIPO EN FIDUCIA: $0,00 

ANTICIPO AMORTIZADO: $444.571.165,6 

SALDO POR AMORTIZAR: $405.313.404,4 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2030 
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2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 REGISTRO 

 VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO 

 RECURSO  RUBRO  VALOR REGISTRO 
 VALOR 

UTILIZADO 
 SALDO REGISTRO 

   420.521,00             2.021             54,00 

 C-2402-0600-

13-0-2402006-

02 

 1.604.169.140,00  1.604.169.140,00 

   420.521,00             2.021             54,00 

 C-2402-0600-

13-0-2402021-

02 

      95.600.000,00       95.600.000,00                           -   

   268.422,00             2.022             11,00 

 C-2402-0600-

13-0-2402006-

02 

 1.486.666.667,00     317.377.266,60  1.169.289.400,40 

 TOTAL  3.186.435.807,00  2.017.146.406,60  1.169.289.400,40  
 

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA
VALOR 

AMORTIZADO
VALOR FACTURADO

Acta Mensual de 

Costos No. 1

Acta Mensual de 

Costos No. 2

Acta Mensual de 

Costos No. 3

Acta Mensual de 

Costos No. 4
$ 121.448.320,00 23.075.180,80 $ 0,00 $ 144.523.500,80

Acta Mensual de 

Costos No. 5
$ 138.869.200,00 26.385.148,00 $ 0,00 $ 165.254.348,00

Acta Mensual de 

Costos No. 6
$ 115.447.760,00 21.935.074,40 $ 0,00 $ 137.382.834,40

ANTICIPO

Acta Mensual de 

Costos No. 7 
$ 153.292.720,00 29.125.616,80 $ 0,00 $ 182.418.336,80

Acta Mensual de 

Costos No. 8
$ 119.710.440,00 22.744.983,60 $ 59.855.220,00 $ 82.600.203,60

Acta Mensual de 

Costos No. 9
$ 148.143.360,00 28.147.238,40 $ 88.886.016,00 $ 87.404.582,40

Acta de Recibo Parcial 

de Obra No. 10
$ 153.695.300 $ 29.202.107 $ 76.847.650 $ 106.049.757

Acta de Recibo Parcial 

de Obra No. 11
$ 147.916.400,00 $ 28.104.116 $ 73.958.200 $ 102.062.316

Acta de Recibo Parcial 

de Obra No. 12
$ 149.497.600,00 $ 28.404.544,00 $ 74.748.800,00 $ 103.153.344,00

Acta de Recibo Parcial 

de Obra No. 13
$ 211.693.800,00 $ 40.221.822,00 $ 72.399.279,60 $ 179.516.342,40

Acta de Recibo Parcial 

de Obra No. 14
$ 231.978.841,00 $ 44.075.979,79 $ 82.398.884,32 $ 193.655.936,47

TOTALES $ 1.691.693.741,00 $ 321.421.810,79 $ 529.094.049,92 $ 1.484.021.501,87  
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2.4.  AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  

 
Según el informe de interventoría No. 56 de fecha 30 de junio de 2022, para el periodo 22 
de julio al 28 de julio de 2022, reporta un avance para la interventoría, relacionado a 
continuación. 
 

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
 

ITEM VALOR (MILLONES) %

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA $ 19.119.769.140,00 100%

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA PROGRAMADA $ 2.076.803.951,49 10,86%

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA EJECUTADA $ 1.988.976.353,00 10,40%
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

2.5.1. ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

ITEMS VALOR (MILLONES) %

Otorgado 849.884.570$             100%

Amortizado  $        444.571.165,60 52%

Saldo 405.313.404,40$        48%  
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ANTICIPO 

 
 

2.5.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO) 
 

Meta programada %: 10,86%  
Meta ejecutada %: 10,40 % 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

… … 

 
2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 
Reporte de pago SIIFF NACION 
 

FECHA: NÚMERO DE ACTA  ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

09/06/2022 ACTA de COSTO No 12.  TRAMITE 
   

 
 

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

… … … … .. 
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2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

    

    

    

 
 

2.9.1. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

 
 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 

NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $701.043.580,70 

NB-100164941 
Anexo No. 2 

19/05/2021 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo $849.884.570,00 19/05/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$1.402.087.161,40 19/05/2021 31/12/2028 

Calidad del Servicio $2.103.130.742,10 31/12/2025 31/12/2030 

 
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION) 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/06/2021 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 

GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/07/2021 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 
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2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

      

 
3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 

 
3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 

 
 

Se recomienda al contratista y ala interventoría revisar y evaluar un modelo hidráulico HEC-

RAS que permita definir los niveles y por tanto las longitudes hasta donde se generarían estos 

desbordamientos tal que permita justificar adecuadamente las obras de alivio, lo anterior se 

indica ya que los modelos HY-8 no permiten obtener dichos resultados; esto porque De 

acuerdo con las hipótesis del Consultor varias alcantarillas de cruce generan desbordamiento 

lateral. Y consecuentemente lo antes mencionado con respeto a los estudios y diseños no 

cumplen con los requisitos establecidos el manual de drenaje para carreteras del INVIAS,  

 

Se solicita a la Interventoría máxima la atención a estas observaciones, con entregas de los 

soportes, memorias de cálculo, planos, registro fotográfico y demás documentos que sean 

necesarios, y se actúe frente a la corrección de los estudios y diseños de las obras hidráulicas 

localizadas desde el PR78+000 al PR141+000, y se tengan en cuenta los factores o controles a 

los que está expuesto cada cruce. 

 
3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 

 
 
Se presenta un atraso en la presentación de expedientes prediales, elaboración de 
expedientes baldíos, permisos de intervención, ofertas formales de compra, Citación y 
notificación de las ofertas formales de compra, elaboración Promesas de Compraventa, 
elaboración minuta de escrituras a favor de la entidad y demás obligaciones contractuales 
para el avance de la gestión predial. 
 
 

 
3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
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Solicitamos a la Interventoría y al Contratista informar cualquier anomalía o situación especial 
administrativo o financiero que afecte la enajenación voluntaria a favor del INVIAS. 
 

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 

 
 

• Ejecución de la actividad de gerencia de regiones, línea deportiva realizada en la 
comunidad de Meera, con la participación de seis equipos de futbol conformado por 40 
niños; adicionalmente, se vincularon diferentes entidades como ICBF, Ministerio de 
Defensa-Ejercito nacional, OIM-Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, FUGEMCO 
(fundación gestión empresarial integral y comunitaria), Casa de Justicia, entre otros, 
quienes ofrecieron sus servicios a la comunidad en general. 

 
• Supervisión a los procesos de inducción sobre el relacionamiento con las 

comunidades y del plan de gestión social a la comisión de topografía y a los 
miembros de la comunidad que se vincularon al trabajo según acuerdos 
establecidos previamente en reunión con las comunidades del Cabo de la Vela.  

• Seguimiento a los insumos prediales de los predios NMCAG-03, NMCAG-04 y NMCAG-05, 
sobre los cuales existen observaciones por parte de la interventoría en planos y 
abscisados, colindantes sur- NACION y grilla de coordenadas.  

 
• Seguimiento al oficio 03-206-0336-2022 de Interventoría del 7 de julio 2022, 

mediante el cual presenta las evidencias de las actividades que no cumplen de 
acuerdo a lo contemplado en el documento PAGA.  

• Seguimiento a la actualización del permiso de emisión atmosférica – Planta de 
asfalto de Grodco. El Contratista mediante oficio SAL-00000920 del 15 de julio 
2022 emite respuesta.   
 

 
 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 
Seguimiento al Proyecto derivado del ______. 

 
4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 

• Seguimiento, revisión y aprobación de los reportes de informes semanales de 
Interventoría en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al sitio 
Web a través de este link: https://app.invias.gov.co:8080/cifra/  

 

• Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de mayo: 
Comité de obra Virtual No. 50, de fecha 7/07/2022.  

https://app.invias.gov.co:8080/cifra/
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Comité de obra Virtual No. 51, de fecha 19/07/2022.  
Comité de obra Virtual No. 52, de fecha 26/07/2022.  
 

 

5 ESQUEMA DE AVANCE DE OBRA. 
 
El siguiente esquema gráfico es definido por el Interventor donde confronta la meta física 
programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el 
instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría: 

 
 
 

 
 

Esquema correspondiente al informe de interventoría No.56, 
para el periodo 22 de julio al 28 de julio de 2022. 
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6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  

 
 
 
A la fecha de corte del presente informe, la Interventoría presenta una disminución en la ejecución 
de las actividades programadas lo cual se traduce en un atraso del 0,46% de lo ejecutado con 
respecto a lo programado.  
 

Recomendamos actualización del cronograma de gestión predial y la realización de un plan 

de contingencia, para dar cumplimiento a la gestión y adquisición predial del proyecto; 

donde se estipulen fechas de entregas a la interventoría por mes de los insumos prediales, 

para no exceder los tiempos requeridos para la ejecución de la obra y actividades 

constructivas. 

 
 
 
 
Cordialmente,  

 
 
______________________________ 
DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ 
C.C. 12.552.150 DE SANTA MARTA. 
Dirección Territorial Guajira 


