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Ingeniero, 
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA 
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
 
 
 
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA. 

Periodo: Del 29 de julio de 2022 al 01 de septiembre de 2022 

No. y fecha de Resolución 
de Designación de 
Supervisor  

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021 

 
 
 
Cordial Saludo, subdirector y Gerente:  
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, presento a ustedes el informe del periodo de las 
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXIÓN    ALTA GUAJIRA URIBIA -
PUERTO BOLÍVAR -ESTRELLA -VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –SAN MARTIN. 
 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km 
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

PROCESO DE SELECCIÓN: LP-DT-066-2020 

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981 - 6 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

JMV INGENIEROS S.A.S 24% 800095951 - 9 

PROYECTOS Y VÍAS S.A.S. 25% 800119086 - 8 

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES 
S.A.S 

24% 890932730 - 7 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 
INGENIERÍA S.A.S. 

24% 900182018 - 7 

TECCIVIL S.A.S.  1% 830117761 - 1 

GAICO INGENIEROS 
CONSTRUCTORES S. A 

1% 860034551 - 3 

CONSTRUCCIONES, 
CIMENTACIONES Y SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A.S. 

1% 901259571 - 5 

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - 
ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN 
EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2 

FECHA DE INICIO:  28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33061 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

VALOR ADICIONES: N/A 

ADICIÓN 1: N/A 

ADICIÓN NN: N/A 

VALOR ACTUAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

ANTICIPO  2.4%  

ANTICIPO OTORGADO: $ 6.500.000.000 

ANTICIPO AMORTIZADO: $3.361.050.753 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 4 DE 20 

 
 

SALDO POR AMORTIZAR: $3.138.949.247 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2030 

 
 

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

469121 2021 54
C-2402-0600-13-0-

2402006-02
 $           4.363.070.830,00  $           4.363.070.830,00  $                                    -   

469121 2021 54
C-2402-0600-13-0-

2402015-02
 $           4.641.385.647,00  $           4.641.385.647,00  $                                    -   

469121 2021 54
C-2402-0600-13-0-

2402021-02
 $              104.400.000,00  $              104.400.000,00  $                                    -   

469121 2021 54
C-2402-0600-13-0-

2402118-02
 $           4.165.000.000,00  $           4.165.000.000,00  $                                    -   

268222 2022 11
C-2402-0600-13-0-

2402006-02
 $         14.284.000.000,00  $         14.284.000.000,00  $                                    -   

268222 2022 11
C-2402-0600-13-0-

2402015-02
 $           4.096.000.000,00  $           4.096.000.000,00  $                                    -   

268222 2022 11
C-2402-0600-13-0-

2402021-02
 $              133.333.333,00  $              133.333.333,00  $                                    -   

760222 2022 20
C-2402-0600-13-0-

2402006-02 10.000.000.000,00$         
 $           1.801.378.533,00  $           8.198.621.467,00 

 $    41.787.189.810,00  $    33.588.568.343,00  $      8.198.621.467,00 TOTAL  
 

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS  
 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO DEL 
ANTICIPO 

VALOR FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 1  

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste D No. 1  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 2 

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste P No 2  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste D No 2  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    
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Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 3 

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste P No 3  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste D No 3  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 4 

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste P No 4  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste D No 4  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 5 (obra)  $               60.185.430   $               439.817   $                              -     $               60.625.247  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 5 (E&D)  $             300.000.000   $          57.000.000   $                              -     $             357.000.000  

Acta de Ajuste P No 5  $                 1.001.780   $                    7.321   $                              -     $                  1.009.101  

Acta de Ajuste D No 5  $                       86.279   $                       631   $                              -     $                       86.910  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 6  $             305.151.023   $            2.229.950   $                              -     $             307.380.973  

Acta de Ajuste P No 6  $                 4.639.328   $                 33.903   $                              -     $                  4.673.231  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 7  $          7.214.453.093   $          52.721.003   $       1.360.216.747   $          5.906.957.349  

Acta de Ajuste P No 7  $             135.136.133   $               987.533   $                              -     $             136.123.666  

Acta de Ajuste D No 6  $                     602.101   $                    4.400   $                              -     $                     606.501  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 8  $             384.632.498   $            2.810.776   $           192.316.249   $             195.127.025  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 9  $             910.877.671   $            6.656.414   $           455.438.836   $             462.095.248  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 10   $          1.939.415.022   $          14.172.648   $           135.759.052   $          1.817.828.618  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 11  $          5.183.649.828   $          37.880.518   $           414.691.986   $          4.806.838.360  

Acta de Ajuste D No 7  $               80.431.253   $               587.767   $                              -     $               81.019.020  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 12  $          3.304.260.771   $          24.146.521   $           264.340.862  

 $          3.069.068.588  
PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD  $                 4.203.494   $               798.664   $                              -    

Acta de Ajuste D No 8  $               18.926.637   $               138.310     $               19.064.947  

Acta de Ajuste D No 9  $               26.496.596   $               193.629     $               26.690.225  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 13  $          3.104.941.512   $          22.689.957   $           248.395.321  

 $          2.879.236.148  

Acta de Ajuste D No 6  $                     602.101   $                    4.400     $                     606.501  

Acta de Ajuste D No 10  $             122.315.344   $               893.843     $             123.209.187  

Acta de Ajuste D No 11  $             448.267.524   $            3.275.801     $             451.543.325  
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Acta de Ajuste D No 12  $             290.046.283   $            2.119.569     $             292.165.852  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 14  $          3.623.646.251   $          26.480.492   $           289.891.700  

 $          3.360.235.043  

Acta de Ajuste D No 13  $             303.714.643   $            2.219.453     $             305.934.096  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 15  $          2.610.147.019   $          19.074.151   $           208.811.762  

 $          2.420.409.408  

PAGA  $                 4.159.949   $                 86.826     $                  4.246.775  

TOTAL  $       30.380.785.360   $       277.645.496   $       3.569.862.515   $        27.088.568.342  

 
1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría No. 61 de fecha 01 de septiembre de 2022, para el 
periodo 26 de agosto al 01 de septiembre de 2022, se reporta un avance para el contrato 
de obra, relacionado a continuación: 
 

CONTRATADO
PROGRAMADO 

ACUMULADO

EJECUTADO 

ACUMULADO

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

EJECUTADO

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

EJECUTADO

EXPLANACIONES $ 8.897.289.322 $ 520.446.323,00 $ 1.184.515.672,00 5,85% 13,31%

BASES,

SUBBASES Y

AFIRMADOS $ 56.400.135.500 $ 10.013.534.808,78 $ 11.884.595.406,00 17,75% 21,07%

PAVIMENTOS

ASFALTICOS $ 80.761.829.346 $ 8.853.498.900,93 $ 12.422.556.764,00 10,96% 15,38%

ESTRUCTURAS Y

DRENAJES $ 61.693.102.983 3.049.928.031,41 $ 2.519.617.068,00 4,94% 4,08%

SEÑALIZACIÓN Y

SEGURIDAD $ 2.411.327.040 $ 170.736.096,67 $ 41.266.525,00 7,08% 1,71%

TRANSPORTES $ 11.895.937.138 $ 690.123.895,89 $ 588.808.683,00 5,80% 4,95%

TOTAL $ 222.059.621.329 $ 23.298.268.056 $ 28.641.360.118 10,49% 12,90%

GRANDES PARTIDAS

 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO 
 

ITEM VALOR (MILLONES) %

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 231.514.338.688 100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 23.298.268.056,36 10,06%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 30.828.909.779,00 13,32%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 357.000.000,00 0,15%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $ 31.190.877.533,00 11,73%  



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 7 DE 20 

 
 

 
 

1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 

 
1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO (PERIODO) 

 
Meta física programada %: 11,0 %  
Meta física ejecutada %: 14,9 % 
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1.5. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

FECHA 

ACTA
ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD

VR. 

UNITARIO
VR. TOTAL

CANTIDAD 

ACUMULADA 

EJECUTADA

22/10/2021 NP1
Subbase granular clase B 

(Especificación 320.13) m3 9.240,00 $ 303.867 $ 2.807.731.080 9,24

22/10/2021 NP2
Base granular clase B (Especificación 

330.13) m3 7.913,00 $ 318.020 $ 2.516.492.260 6.416,40

22/10/2021 NP3
Mezcla semidensa en caliente Tipo 

MSC-19 m3 5.050,00 $ 1.002.812 $ 5.064.200.600 3.553,10

22/10/2021 NP4 Geotextil BX 50 o similar m2 56.000,00 $ 13.127 $ 735.112.000 56.000

14/01/2022 NP5

Tubería metálica corrugada 

galvanizada calibre 14 y 48" diámetro 

interior (Especificación 662.13) ml 2.253 $ 1.682.190 $ 3.789.974.070 2.253

14/01/2022 NP6

Tubería metálica corrugada 

galvanizada calibre 14 y 96" diámetro 

interior ml 1674 $ 3.770.044 $ 6.311.053.656 1.674

14/01/2022 NP7
Remoción de alcantarillas metálicas 

diámetros 0.90 a 1.20 m ml 1052 $ 77.932 $ 81.984.464 1054

14/01/2022 NP8
Remoción de alcantarillas metálicas 

diámetros 1.90 a 2.70 m ml 29 $ 106.496 $ 3.088.384 29

14/01/2022 NP9
Remoción de alcantarillas metálicas 

diámetros 3.00 a 3.50 m ml 308 $ 159.744 $ 49.201.152 308

14/01/2022 NP10

Recubrimiento con base en resinas 

epóxicas Coaltar Epóxico o similar para 

protección de tuberías metálicas contra 

agentes altamente agresivos M2 21800 $ 38.846 $ 846.842.800 21.800

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

 
 
 
 

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

22/10/2021 Acta de modificación de cantidades No. 1 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 9 DE 20 

 
 

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 
Reporte de pago SIIFF NACION 
 

FECHA: NÚMERO DE ACTA  ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

2022-08-15 Acta de OBRA No 13.  

2022-08-30 Acta de OBRA No 14. En Tramite 

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

… … … … .. 

 
 

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 

 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

    

 
 

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION 
 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____ 
 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 

GARANTIAS:  
 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
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POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 
NOMBRE: Nacional de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 8.799.762.649,39 

400033683 
Anexo No. O 

 

11/06/2021 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 6.500.000.000,00 11/06/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 17.599.525.298,78 11/06/2021 31/12/2028 

Estabilidad de la Obra $ 26.388.956.943,00 31/12/2025 31/12/2030 

Calidad $ 535.500.000,00 31/12/2025 31/12/2030 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labores y 
Operaciones 

$ 4.398.159.491 
400033682 

Anexo No. O 
11/06/2021 31/12/2025 

   
1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 
 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1      

…     … 

 
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 

    

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…   … 

 
1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…    



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 11 DE 20 

 
 

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  
 
1.14. LOCALIZACION DEL PROYECTO:         

 

   
 

EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

PROCESO DE SELECCIÓN: CMA-DT-191-2020 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

1005 DE 2021 

CONTRATISTA: 
CONSORCIO GINPROVIAS VISION 
2030/191 

NIT: 901480409 – 5 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

COMPAÑÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS S.A.S 

40% 901218647 - 8 

GINPROCOL S.A.S 40% 901162700 - 0 

GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% 900761711 - 8 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS 
CIVILES S.A.S 

10% 890929122 - 8 

OBJETO: 
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
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SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO 
DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33063 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $19.119.769.140 IVA 

VALOR ADICIONES: $0,00 

ADICIÓN 1: $0,00 

ADICIÓN N: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $19.119.769.140 IVA 

ANTICIPO  5.29% 

ANTICIPO OTORGADO: $ 849.884.570 

ANTICIPO EN FIDUCIA: $0,00 

ANTICIPO AMORTIZADO: $529.094.049,92 

SALDO POR AMORTIZAR: $320.790.520,08 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2030 

 
 
 

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 REGISTRO 

 VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO 

 RECURSO  RUBRO  VALOR REGISTRO  VALOR UTILIZADO  SALDO REGISTRO 

   420.521,00        2.021,00             54,00 

 C-2402-0600-

13-0-2402006-

02 

 1.604.169.140,00      1.604.169.140,00 

   420.521,00        2.021,00             54,00 

 C-2402-0600-

13-0-2402021-

02 

      95.600.000,00           95.600.000,00                           -   

   268.422,00        2.022,00             11,00 

 C-2402-0600-

13-0-2402006-

02 

 1.486.666.667,00         634.136.931,87     852.529.735,13 

 TOTAL  3.186.435.807,00      2.333.906.071,87     852.529.735,13  
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2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA
VALOR 

AMORTIZADO
VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos 

No. 1

Acta Mensual de Costos 

No. 2

Acta Mensual de Costos 

No. 3

Acta Mensual de Costos 

No. 4
$ 121.448.320,00 23.075.180,80 $ 0,00 $ 144.523.500,80

Acta Mensual de Costos 

No. 5
$ 138.869.200,00 26.385.148,00 $ 0,00 $ 165.254.348,00

Acta Mensual de Costos 

No. 6
$ 115.447.760,00 21.935.074,40 $ 0,00 $ 137.382.834,40

Acta Mensual de Costos 

No. 7 
$ 153.292.720,00 29.125.616,80 $ 0,00 $ 182.418.336,80

Acta Mensual de Costos 

No. 8
$ 119.710.440,00 22.744.983,60 $ 59.855.220,00 $ 82.600.203,60

Acta Mensual de Costos 

No. 9
$ 148.143.360,00 28.147.238,40 $ 88.886.016,00 $ 87.404.582,40

Acta de Recibo Parcial de 

Obra No. 10
$ 153.695.300,00 $ 29.202.107 $ 76.847.650 $ 106.049.757

Acta de Recibo Parcial de 

Obra No. 11
$ 147.916.400,00 $ 28.104.116 $ 73.958.200 $ 102.062.316

Acta de Recibo Parcial de 

Obra No. 12
$ 149.497.600,00 $ 28.404.544,00 $ 74.748.800,00 $ 103.153.344,00

Acta de Recibo Parcial de 

Obra No. 13
$ 211.693.800,00 $ 40.221.822,00 $ 72.399.279,60 $ 179.516.342,40

Acta de Recibo Parcial de 

Obra No. 14
$ 231.978.841,00 $ 44.075.979,79 $ 82.398.884,32 $ 193.655.936,47

Acta de Recibo Parcial de 

Obra No. 15
$ 159.373.196,00 $ 30.280.907,24 $ 79.686.598,00 $ 109.967.505,24

TOTALES $ 1.851.066.937,00 $ 351.702.718,03 $ 608.780.647,92 $ 1.593.989.007,11  
 
 

2.4.  AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 
Según el informe de interventoría No. 61 de fecha 01 de septiembre de 2022, para el 
periodo 26 de agosto al 01 de septiembre de 2022, reporta un avance para la 
interventoría, relacionado a continuación. 
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2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
 

ITEM VALOR (MILLONES) %

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA $ 19.119.769.140,00 100%

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA PROGRAMADA $ 2.222.477.219,96 11,62%

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA EJECUTADA $ 2.289.170.372,21 11,97%
 

 
 

 
 

 
2.5.1. ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 
ITEMS VALOR (MILLONES) %

Otorgado 849.884.570$             100%

Amortizado  $        529.094.049,92 62,25%

Saldo 320.790.520,08$        37,75%  
 
ANTICIPO 
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2.5.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO) 

 
Meta programada %: 11,62%  
Meta ejecutada %: 11,97% 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

… … 

 
2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 
Reporte de pago SIIFF NACION 
 

FECHA: NÚMERO DE ACTA  ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

09/06/2022 ACTA de COSTO No 12.  TRAMITE 
   

 
 

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

… … … … .. 

 
 

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 
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2.9.1. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

 
 

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 

NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $701.043.580,70 

NB-100164941 
Anexo No. 2 

19/05/2021 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo $849.884.570,00 19/05/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$1.402.087.161,40 19/05/2021 31/12/2028 

Calidad del Servicio $2.103.130.742,10 31/12/2025 31/12/2030 

 
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION) 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/06/2021 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 

GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/07/2021 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 

 
 

2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

      

 
3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 

 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 17 DE 20 

 
 

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 
 
En el presente mes de agosto la planta Grodco quien realiza el suministro de mezcla asfáltica 

al contratista de obra UT ANDINO,  no tiene la suficiente capacidad de producción de mezclas 

asfáltica y para atender el proyecto alta guajira todo esto porque se dedicara a un proyecto 

propio de construcción de pavimento, se desconoce si existe otro proveedor de mezcla 

asfáltica en la región de cuestecitas; pero bien sabido que la planta cuando se le pide que 

produzca más de 150m3 diarios, comienza a fallar, porque ese es el estándar de producción de 

la planta, el Invias recomienda que se busquen inmediatamente otras  alternativas con otros 

proveedores para darle solución a la mezcla por alguna eventualidad. 

 

Los avances físicos de obra, en cuanto a la mezcla asfáltica que la primera capa se encuentra 

en el PR90+505 lado derecho y en el PR90-530 por el lado izquierdo: la segunda capa se 

encuentra en el PR89-801 lodo derecho en el PR89-865 lado izquierdo, Actualmente la 

diferencia entre la base granular y la mezcla asfáltica está en 95m,. En cuanto a las alcantarillas 

estas se encuentran totalmente construidas 16 y esta em proceso de construcción la del 

PR110+000. 

 

Se recomienda al contratista y ala interventoría revisar y evaluar para solucionar el tema de 

materiales dado que la mezcla asfáltica dentro de poco alcanzara la base granular. 

 

 
3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 

 
 

Predio MMCAG-003  

Teniendo en cuenta que se presume que es un predio BALDIO, Solo se aportan al expediente 

las consultas realizadas ante la UAEGRTD, no se evidencia consulta o gestión ante la ANT, 

propenso a validar la situación jurídica del inmueble. 

Predio MMCAG-004  

Se radico el expediente con folio desactualizado de fecha 4 de octubre de 2021. En el estudio 

de títulos se reitera concepto en cuanto al Derecho De Vía, no obstante, no se deja ninguna 

anotación al respecto en la Ficha Técnica y que tal como se había indicado en las mesas de 

trabajo y comunicaciones anteriores, la exclusión sobre la franja de terreno mencionada, se 

registró en el folio matriz, no sobre el folio objeto de estudio. 

 

Predio MMCAG-005  
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Solo se aportan al expediente las consultas realizadas ante la UAEGRTD, no se evidencia 
consulta o gestión ante la ANT, propenso a validar la situación jurídica del inmueble. 

 

 
 
 

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 

Solicitamos a la Interventoría y al Contratista informar cualquier anomalía o situación especial 
administrativo o financiero que afecte la enajenación voluntaria a favor del INVIAS. 
 

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 

 
 

• se exhorta al contratista y la interventoría a asistir a la visita de seguimiento 
por parte de la Autoridad ambiental a la Resolución 0173/2022 del permiso 
de Ocupación de Cauce de las obras hidráulicas del Pr 80+000 al Pr 
85+000. 

• Se recomendó a la interventoría revisar exhaustivamente los expedientes 
prediales PREDIO MMCAG-003, PREDIO MMCAG-004 y PREDIO 
MMCAG-005. Para la aprobación técnica en el mes de agosto por parte de 
la interventoría. Este último, el PREDIO MMCAG-005 No cumple con lo 
dispuesto en el apéndice F para efectuar su aprobación.  

• Seguimiento por medio del oficio INVIAS SS 49144, para el recibo de los 
formatos consolidados de consumo de energía y cálculo de emociones del 
Trimestral de Sostenibilidad No 3, para el contrato de obra 1009/2021.     

• solicitar al contratista un cronograma de actividades del componente social. 
Y el seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista en los 
programas del PAGA. Adicionalmente el seguimiento al plan de inversión 
social por parte del contratista. 

• Seguimiento al respeto a la vinculación del personal de la comunidad para que 
apoyen en las labores a ejecutar en comisiones de apiques y otros. 

 

 
 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 
Seguimiento al Proyecto derivado del ______. 

 
4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 19 DE 20 

 
 

• Seguimiento, revisión y aprobación de los reportes de informes semanales de 
Interventoría en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al sitio 
Web a través de este link: https://app.invias.gov.co:8080/cifra/  

 

• Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de mayo: 
Comité de obra Virtual No. 53, de fecha 2/08/2022.  
Comité de obra Virtual No. 54, de fecha 9/08/2022.  
Comité de obra Virtual No. 55, de fecha 16/08/2022.  
Comité de obra Virtual No. 56, de fecha 23/08/2022. 
 
 

 

5 ESQUEMA DE AVANCE DE OBRA. 
 
El siguiente esquema gráfico es definido por el Interventor donde confronta la meta física 
programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el 
instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría: 

 
 

 
Esquema correspondiente al informe de interventoría No.61, 

para el periodo 26 de agosto al 01 de septiembre de 2022. 

 
 
 
 

https://app.invias.gov.co:8080/cifra/
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6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  

 
 
 
A la fecha de corte del presente informe, la Interventoría presenta un rendimiento en la ejecución 
de las actividades programadas lo cual se traduce en un avance del 0,35% de lo ejecutado con 
respecto a lo programado.  
 

En el componente predial, recomendamos tener en cuenta las consultas de antecedentes 

registrales, toda vez que el mencionado certificado expedido por la ORIP competente, es 

un requisito para obtener la adjudicación por parte de la Agencia Nacional de Tierras –

ANT. 

 
 
 
 
Cordialmente,  

 
 
______________________________ 
DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ 
C.C. 12.552.150 DE SANTA MARTA. 
Dirección Territorial Guajira 


