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SEÑORES: 
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
 
 
 
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA. 

Periodo: Del 30 de septiembre de 2022 al 27 de octubre de 2022 

No. y fecha de Resolución 
de Designación de 
Supervisor  

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021 

 
 
 
Cordial Saludo, subdirector y Gerente:  
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, presento a ustedes el informe del periodo de las 
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXIÓN    ALTA GUAJIRA URIBIA -
PUERTO BOLÍVAR -ESTRELLA -VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –SAN MARTIN. 
 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km 
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

PROCESO DE SELECCIÓN: LP-DT-066-2020 

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981 - 6 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

JMV INGENIEROS S.A.S 24% 800095951 - 9 

PROYECTOS Y VÍAS S.A.S. 25% 800119086 - 8 

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES 
S.A.S 

24% 890932730 - 7 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 
INGENIERÍA S.A.S. 

24% 900182018 - 7 

TECCIVIL S.A.S.  1% 830117761 - 1 

GAICO INGENIEROS 
CONSTRUCTORES S. A 

1% 860034551 - 3 

CONSTRUCCIONES, 
CIMENTACIONES Y SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A.S. 

1% 901259571 - 5 

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - 
ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN 
EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2 

FECHA DE INICIO:  28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33061 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

VALOR ADICIONES: N/A 

ADICIÓN 1: N/A 

ADICIÓN NN: N/A 

VALOR ACTUAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

ANTICIPO  2.4%  

ANTICIPO OTORGADO: $ 6.500.000.000 

ANTICIPO AMORTIZADO: $3.569.862.515,00 

SALDO POR AMORTIZAR: $2.930.137.485,00 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 
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TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2030 

 
 

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

469121 2021 54
C-2402-0600-13-0-

2402006-02
 $         4.363.070.830,00  $         4.363.070.830,00  $                         -   

469121 2021 54
C-2402-0600-13-0-

2402015-02
 $         4.641.385.647,00  $         4.641.385.647,00  $                         -   

469121 2021 54
C-2402-0600-13-0-

2402021-02
 $            104.400.000,00  $            104.400.000,00  $                         -   

469121 2021 54
C-2402-0600-13-0-

2402118-02
 $         4.165.000.000,00  $         4.165.000.000,00  $                         -   

268222 2022 11
C-2402-0600-13-0-

2402006-02
 $       14.284.000.000,00  $       14.284.000.000,00  $                         -   

268222 2022 11
C-2402-0600-13-0-

2402015-02
 $         4.096.000.000,00  $         4.096.000.000,00  $                         -   

268222 2022 11
C-2402-0600-13-0-

2402021-02
 $            133.333.333,00  $            133.333.333,00  $                         -   

760222 2022 20
C-2402-0600-13-0-

2402006-02 10.000.000.000,00$        
 $         4.688.669.383,00  $      5.311.330.617 

 $  41.787.189.810,00  $  36.475.859.193,00  $  5.311.330.617 TOTAL  
 
 

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS  
 
DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA VALOR 

AMORTIZADO DEL 
ANTICIPO 

VALOR FACTURADO 

Acta de Recibo 
Parcial de Obra 
No. 1  

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste 
D No. 1 

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Recibo 
Parcial de Obra 
No. 2 

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    
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P No 2 

Acta de Ajuste 
D No 2 

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Recibo 
Parcial de Obra 
No. 3 

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste 
P No 3 

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste 
D No 3 

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Recibo 
Parcial de Obra 
No. 4 

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste 
P No 4 

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste 
D No 4 

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Recibo 
Parcial de Obra 
No. 5 (obra) 

 $               60.185.430   $               439.817   $                              -     $               60.625.247  

Acta de Recibo 
Parcial de Obra 
No. 5 (E&D) 

 $             300.000.000   $          
57.000.000  

 $                              -     $             357.000.000  

Acta de Ajuste 
P No 5 

 $                 1.001.780   $                    
7.321  

 $                              -     $                  1.009.101  

Acta de Ajuste 
D No 5 

 $                       86.279   $                       631   $                              -     $                       86.910  

Acta de Recibo 
Parcial de Obra 
No. 6 

 $             305.151.023   $            2.229.950   $                              -     $             307.380.973  

Acta de Ajuste 
P No 6 

 $                 4.639.328   $                 33.903   $                              -     $                  4.673.231  

Acta de Recibo 
Parcial de Obra 
No. 7 

 $          7.214.453.093   $          
52.721.003  

 $       1.360.216.747   $          5.906.957.349  

Acta de Ajuste 
P No 7 

 $             135.136.133   $               987.533   $                              -     $             136.123.666  

Acta de Ajuste 
D No 6 

 $                     602.101   $                    
4.400  

 $                              -     $                     606.501  

Acta de Recibo 
Parcial de Obra 
No. 8 

 $             384.632.498   $            2.810.776   $           192.316.249   $             195.127.025  

Acta de Recibo 
Parcial de Obra 
No. 9 

 $             910.877.671   $            6.656.414   $           455.438.836   $             462.095.248  
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Acta de Recibo 
Parcial de Obra 
No. 10  

 $          1.939.415.022   $          
14.172.648  

 $           135.759.052   $          1.817.828.618  

Acta de Recibo 
Parcial de Obra 
No. 11 

 $          5.183.649.828   $          
37.880.518  

 $           414.691.986   $          4.806.838.360  

Acta de Ajuste 
D No 7 

 $               80.431.253   $               587.767   $                              -     $               81.019.020  

Acta de Recibo 
Parcial de Obra 
No. 12 

 $          3.304.260.771   $          
24.146.521  

 $           264.340.862   $          3.069.068.588  

PROTOCOLO 
DE 
BIOSEGURIDA
D 

 $                 4.203.494   $               798.664   $                              -    

Acta de Ajuste 
D No 8 

 $               18.926.637   $               138.310     $               19.064.947  

Acta de Ajuste 
D No 9 

 $               26.496.596   $               193.629     $               26.690.225  

Acta de Recibo 
Parcial de Obra 
No. 13 

 $          3.104.941.512   $          
22.689.957  

 $           248.395.321   $          2.879.236.148  

Acta de Ajuste 
D No 6 

 $                     602.101   $                    
4.400  

   $                     606.501  

Acta de Ajuste 
D No 10 

 $             122.315.344   $               893.843     $             123.209.187  

Acta de Ajuste 
D No 11 

 $             448.267.524   $            3.275.801     $             451.543.325  

Acta de Ajuste 
D No 12 

 $             290.046.283   $            2.119.569     $             292.165.852  

Acta de Recibo 
Parcial de Obra 
No. 14 

 $          3.623.646.251   $          
26.480.492  

 $           289.891.700   $          3.360.235.043  

Acta de Ajuste 
D No 13 

 $             303.714.643   $            2.219.453     $             305.934.096  

Acta de Recibo 
Parcial de Obra 
No. 15 

 $          2.610.147.019   $          
19.074.151  

 $           208.811.762   $          2.420.409.408  

PAGA  $                 4.159.949   $                 86.826     $                  4.246.775  

Acta de Ajuste 
D No 14 

 $        
411.388.771,00  

 $      3.006.303,00     $        414.395.074,00  

Acta de Recibo 
Parcial de Obra 
No. 16 

 $    2.331.780.845,00   $    17.039.937,00   $     186.542.468,00   $    2.162.278.314,00  

Acta de Ajuste 
D No 15 

 $        
308.364.033,00  

 $      2.253.429,00     $        310.617.462,00  
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Acta de Recibo 
Parcial de Obra 
No. 17 

 $    2.730.866.474,00   $    19.956.332,00   $     218.469.318,00   $    2.532.353.488,00  

TOTAL  $       36.163.185.483   $       319.901.497   $       3.974.874.301   $        32.508.212.680  

 
 

1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   
 
 
Según el informe de interventoría No. 69 de fecha 27 de octubre de 2022, para el periodo 
21 de octubre al 27 de octubre de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, 
relacionado a continuación: 
 
 

CONTRATADO
PROGRAMADO 

ACUMULADO

EJECUTADO 

ACUMULADO

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

EJECUTADO

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

EJECUTADO

EXPLANACIONES $ 7.028.366.013 $ 629.107.883 $ 1.487.133.912 8,95% 21,16%

BASES,

SUBBASES Y

AFIRMADOS $ 96.944.209.723 $ 12.667.633.720,51 $ 13.992.593.992 13,07% 14,43%

PAVIMENTOS

ASFALTICOS $ 80.129.858.961 $ 11.025.131.092,93 $ 14.203.854.584 13,76% 17,73%

ESTRUCTURAS Y

DRENAJES $ 43.164.097.411 $ 3.630.275.215,58 $ 3.226.920.772 8,41% 7,48%

SEÑALIZACIÓN Y

SEGURIDAD $ 1.024.654.647 $ 170.736.096,67 $ 86.580.146 16,66% 8,45%

TRANSPORTES $ 3.223.151.933 $ 705.516.274,42 $ 706.924.030 21,89% 21,93%

TOTAL $ 231.514.338.688 $ 28.828.400.282,88 $ 33.704.007.436 12,45% 14,56%

GRANDES PARTIDAS

 
 
El proyecto a la fecha presenta un rendimiento en ejecución de actividades programadas lo cual se 
traduce en un avance del 2.11% de lo ejecutado con respecto a lo programado. Manteniendo el 
mimo rendimiento del mes anterior. 

 
1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO 

ITEM VALOR (MILLONES) %

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 231.514.338.688 100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 28.828.400.282,88 12,45%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 34.016.636.075,00 14,69%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 357.000.000,00 0,15%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $ 36.238.799.641,00 11,73%  
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1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 

 
 

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO (PERIODO) 
 

Meta física programada %: 15,3 %  
Meta física ejecutada %: 16,1 % 
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1.5. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS  
 

FECHA 

ACTA
ÍTEM

GRUPO DE 

AJUSTE
DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

CANTIDAD 

ACUMULAD

A 

EJECUTADA

22/10/2021 NP1 2
Subbase granular clase B 

(Especificación 320.13) m3 9.240,00 $ 303.867 $ 2.807.731.080 25.200,93     

22/10/2021 NP2 2
Base granular clase B (Especificación 

330.13) m3 7.913,00 $ 318.020 $ 2.516.492.260 19.919,70

22/10/2021 NP3 7
Mezcla semidensa en caliente Tipo 

MSC-19 m3 5.050,00 $ 1.002.812 $ 5.064.200.600 11.785,79

22/10/2021 NP4 7 Geotextil BX 50 o similar m2 56.000,00 $ 13.127 $ 735.112.000 153.567

14/01/2022 NP5 4

Tubería metálica corrugada 

galvanizada calibre 14 y 48" diámetro 

interior (Especificación 662.13)
ml 2.253 $ 1.682.190 $ 3.789.974.070 674,80

14/01/2022 NP6 4

Tubería metálica corrugada 

galvanizada calibre 14 y 96" diámetro 

interior ml 1674 $ 3.770.044 $ 6.311.053.656 131,10

14/01/2022 NP7 4
Remoción de alcantarillas metálicas 

diámetros 0.90 a 1.20 m ml 1052 $ 77.932 $ 81.984.464 334,10

14/01/2022 NP8 4
Remoción de alcantarillas metálicas 

diámetros 1.90 a 2.70 m ml 29 $ 106.496 $ 3.088.384 98,00

14/01/2022 NP9 4
Remoción de alcantarillas metálicas 

diámetros 3.00 a 3.50 m ml 308 $ 159.744 $ 49.201.152 44,10

14/01/2022 NP10 7

Recubrimiento con base en resinas 

epóxicas Coaltar Epóxico o similar 

para protección de tuberías metálicas 

contra agentes altamente agresivos
M2 21800 $ 38.846 $ 846.842.800 4.943,45

4/08/2022 NP11 4

Tubería metálica corrugada 

galvanizada calibre 14 y 36" diámetro 

interior (Especificación 662.13)
M 300 $ 1.306.682 $ 392.004.600

4/08/2022 NP12

Tubería metálica corrugada 

galvanizada calibre 14 y 60" diámetro 

interior (Especificación 662.13)
M 850 $ 2.357.951 $ 2.004.258.350 170,93

4/08/2022 NP13
Tubería metálica corrugada galvanizada 

calibre 14 y 72" diámetro interior 

(Especificación 662.13) M 210 $ 2.766.862 $ 581.041.020 15,54

4/08/2022 NP14
Tubería metálica corrugada galvanizada 

calibre 14 y 84" diámetro interior 

(Especificación 662.13) M 650 $ 3.312.344 $ 2.153.023.600

4/08/2022
Tubería metálica corrugada galvanizada 

calibre 14 y 108" diámetro interior 

(Especificación 662.13) M 800 $ 5.029.589 $ 4.023.671.200

4/08/2022 NP15
Señal vertical de transito tipo SR, SP y/o 

SI, con lámina retrorreflectiva tipo IV 

(90x90 cm) M 1226 $ 711.620 $ 872.446.120 48,00

4/08/2022 NP16
Señal vertical de transito tipo SI-04 

(postes de referencia) doble tablero, 

reflectivo tipo IV (1.00m x 0.45m) M 80 698.422$         55.873.760$          11,00

4/08/2022 NP18
Señal vertical de transito tipo 

informativa (SI-05) con lamina 

retrorreflectiva tipo IV m2 60 711.002$         42.660,12$            

4/08/2022 NP19

Señal vertical de tránsito tipo 

preventiva delineador de curva 

horizontal SP75. Reflectivo tipo IV 

(75x60cm) UND 400 $ 552.005 $ 220.802.000

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
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1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

22/10/2021 Acta de modificación de cantidades No. 1 

28/09/2022 Acta de modificación de cantidades No. 2 

 
1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 
Reporte de pago SIIFF NACION 
 

FECHA: NÚMERO DE ACTA  ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

2022-09-08 Acta de OBRA No 15. En Tramite 

 Acta de OBRA No 16. En Tramite 

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

… … … … .. 

 
 

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 

 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 
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1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION 
 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____ 
 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 

GARANTIAS:  
 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 

NOMBRE: Nacional de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 8.799.762.649,39 

400033683 
Anexo No. 2 

 

11/06/2021 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 6.500.000.000,00 11/06/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 17.599.525.298,78 11/06/2021 31/12/2028 

Estabilidad de la Obra $ 26.388.956.943,00 31/12/2025 31/12/2030 

Calidad $ 535.500.000,00 31/12/2025 31/12/2030 

 
 

Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labores y 
Operaciones 

$ 4.398.159.491 
400033682 
Anexo No. 2 

11/06/2021 31/12/2025 

Otros $ 17.592.637.964 
400033682 
Anexo No. 2 

11/06/2021 31/12/2025 

 
   

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 
PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 

 
No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES 
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INTERPUESTA ENVIADO A JURÍDICA ACTUAL AUDIENCIA 

1      

…     … 

 
 

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

    

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…   … 

 
1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…    

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  
 
1.14. LOCALIZACION DEL PROYECTO:         

 
 

   
 

EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

2.1. INFORMACION GENERAL  

PROCESO DE SELECCIÓN: CMA-DT-191-2020 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

1005 DE 2021 

CONTRATISTA: 
CONSORCIO GINPROVIAS VISION 
2030/191 

NIT: 901480409 – 5 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

COMPAÑÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS S.A.S 

40% 901218647 - 8 

GINPROCOL S.A.S 40% 901162700 - 0 

GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% 900761711 - 8 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS 
CIVILES S.A.S 

10% 890929122 - 8 

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO 
DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33063 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $19.119.769.140 IVA 

VALOR ADICIONES: $0,00 

ADICIÓN 1: $0,00 

ADICIÓN N: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $19.119.769.140 IVA 

ANTICIPO  5.29% 

ANTICIPO OTORGADO: $ 849.884.570 

ANTICIPO EN FIDUCIA: $0,00 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 608.780.647,92 

SALDO POR AMORTIZAR: $ 241.103.922,08 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2030 
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2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 REGISTRO 

 VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO 

 RECURSO  RUBRO  VALOR REGISTRO  VALOR UTILIZADO  SALDO REGISTRO 

   420.521,00        2.021,00 54,00

 C-2402-0600-

13-0-2402006-

02 

 $ 1.604.169.140,00  $  1.604.169.140,00 

   420.521,00        2.021,00 54,00

 C-2402-0600-

13-0-2402021-

02 

 $      95.600.000,00  $       95.600.000,00 

   268.422,00        2.022,00 11,00

 C-2402-0600-

13-0-2402006-

02 

 $ 1.486.666.667,00  $     933.100.127,41  $  553.566.539,59 

 TOTAL  $ 3.186.435.807,00  $  2.632.869.267,41  $  553.566.539,59  
 

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de Costos 
No. 1 

        

Acta Mensual de Costos 
No. 2 

        

Acta Mensual de Costos 
No. 3 

        

Acta Mensual de Costos 
No. 4 

$ 121.448.320,00 23.075.180,80 $ 0,00 $ 144.523.500,80 

Acta Mensual de Costos 
No. 5 

$ 138.869.200,00 26.385.148,00 $ 0,00 $ 165.254.348,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 6 

$ 115.447.760,00 21.935.074,40 $ 0,00 $ 137.382.834,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 7  

$ 153.292.720,00 29.125.616,80 $ 0,00 $ 182.418.336,80 

Acta Mensual de Costos 
No. 8 

$ 119.710.440,00 22.744.983,60 $ 59.855.220,00 $ 82.600.203,60 

Acta Mensual de Costos 
No. 9 

$ 148.143.360,00 28.147.238,40 $ 88.886.016,00 $ 87.404.582,40 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 10 

$ 153.695.300,00 $ 29.202.107 $ 76.847.650 $ 106.049.757 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 11 

$ 147.916.400,00 $ 28.104.116 $ 73.958.200 $ 102.062.316 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 12 

$ 149.497.600,00 $ 28.404.544,00 $ 74.748.800,00 $ 103.153.344,00 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 13 

$ 211.693.800,00 $ 40.221.822,00 $ 72.399.279,60 $ 179.516.342,40 
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Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 14 

$ 231.978.841,00 $ 44.075.979,79 $ 82.398.884,32 $ 193.655.936,47 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 15 

$ 159.373.196,00 $ 30.280.907,24 $ 79.686.598,00 $ 109.967.505,24 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 16 

$ 160.729.529,85 $ 30.538.610,67 $ 2.410.942,95 $ 188.857.197,57 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 17 

$ 165.328.444,00 $ 31.412.404,36 $ 2.479.926,66 $ 194.260.921,70 

TOTALES $ 2.177.242.777,00 $ 413.676.127,63 $ 613.673.285,52 $ 1.977.245.619,11 

 
 

2.4.  AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 
Según el informe de interventoría No. 69 de fecha 27 de octubre de 2022, para el periodo 
21 de octubre al 27 de octubre de 2022, reporta un avance para la interventoría, 
relacionado a continuación. 
 
 
 

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
 

ITEM VALOR (MILLONES) %

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA $ 19.119.769.140,00 100%

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA PROGRAMADA $ 2.606.947.952,16 13,63%

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA EJECUTADA $ 2.585.305.936,49 13,52%
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2.5.1. ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

ITEMS VALOR (MILLONES) %

Otorgado 849.884.570$             100%

Amortizado  $        608.780.647,92 71,63%

Saldo 241.103.922,08$        28,37%  
 
ANTICIPO 

 
 
 

2.5.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO) 
 

Meta programada %: 13,63%  
Meta ejecutada %: 13,52% 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

14/10/2021 ACTA DE MODIFICACION No.1 
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2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 
Reporte de pago SIIFF NACION 
 

FECHA: NÚMERO DE ACTA  ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

10/09/2022 ACTA de COSTO No 15. TRAMITE 
22/10/2022 ACTA de COSTO No 16. TRAMITE 

 
2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

… … … … .. 

 
2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

    

    

 
2.9.1. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 

NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $701.043.580,70 

NB-100164941 
Anexo No. 2 

19/05/2021 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo $849.884.570,00 19/05/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$1.402.087.161,40 19/05/2021 31/12/2028 

Calidad del Servicio $2.103.130.742,10 31/12/2025 31/12/2030 
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ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION) 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/10/2021 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 

GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/07/2021 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 

 
 

2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

      

 
3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 

 
3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 

 
 
Hasta el momento hay 17 alcantarillas construidas, 6 en construcción y 1 sin intervención que es la 

del 90+980, faltaría la entrada de Poportín. Las actividades se encuentran interrumpidas debido a 

que los por equipos del contratista se encuentran en reparación afectando el normal desarrollo de 

la obra, debido a esto la prioridad en construcción se concentra en las alcantarillas. Continuamos 

supervisando las actividades de Vadeo lo que permite garantizar la instalación de la tubería, sin 

tanto problema, evitando que no se les vayan a levantar las alcantarillas con la construcción del 

terraplén y poder instalar la del 79+815, y la del Pr 79+420 que se encuentra listo el vadeo. 

 

Es necesario habilitar las alcantarillas del Pr 110+125, donde lo que está influyendo para que el 

agua no entre de manera directa, importante continuar con el vadeo para poder adelantar la 

construcción del puente, el cual se encuentra a prácticamente a 50m de la alcantarilla, entonces la 

idea no es levantar todo ese material, adicionalmente no tienen más equipos para remover el 

material. A pesar de que el contratista pide un tiempo de espera. Desde la supervisión 

consideramos y solicitamos que se debe habilitar de inmediato esa alcantarilla. 
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En relación con los avances físicos de la obra, y la mezcla asfáltica (MSC-19), Se llevaron a cabo los 

ensayos de laboratorios exigidos por la especificación INVIAS 2013 para el recibo por parte de la 

interventoría; Pero quedo aquedó un broche de 60 mts lineales por la poca disponibilidad de la 

tubería de 96 pulgadas, lo que no permite intervenir la alcantarilla del Pr 90+980.  

 

 
3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

PREDIO MMCAG-003, como se contempla la posibilidad de que este sea un predio BALDIO, y como 
es de sumo cuidado esta supervisión pide revisar nuevamente los insumos solicitados para 
confirmar su situación de Baldío: El contratista en el mes de octubre aportó certificación de NO 
antecedentes registrales sobre este predio y con ello la proyección de resolución de saneamiento 
automático del predio MMCAG-003 para revisión y aprobación de ser el caso de la interventoría. 
Recibida la proyección anterior, la interventoría procedió a validar y revisar la información allí 
consignada desde el punto de vista jurídico a efectos de determinar la procedencia de aprobación 
de la proyección de resolución mencionada.  
 
Debido a la complejidad de la proyección, a la fecha se continúa evaluando la proyección por parte 
de la Interventoría, dando a paso a las mesas de trabajo con el profesional jurídico predial del 
contratista de obra e Interventoría para realizar la respectiva aprobación.  

 
3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 

 
Solicitamos a la Interventoría y al Contratista informar cualquier anomalía o situación especial 
administrativo o financiero que afecte la enajenación voluntaria a favor del INVIAS. 

 
 
 

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 

 

• Ambiental: Durante el mes de octubre de 2022, continuamos  con la supervisión a la 
revisión de la información remitida por el contratista y la interventoría en cumplimiento 
de las obligaciones contractuales contempladas en el apéndice D- Gestión Ambiental y 
apéndice técnico. los comités ambientales programados se llevaron a cabo. 
 
Esta supervisión realizo seguimiento y control, a los trabajos de intervención de 
alcantarillas en temporadas de grandes precipitaciones para evitar afectaciones, además 
de atender las recomendaciones relacionadas con la cobertura vegetal: “se requiere que 
únicamente se intervengan las áreas estrictamente necesarias dando alcance a cada una 
de las obligaciones establecidas en el PAGA”. 
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Sostenibilidad: Se continua con la supervisión al componente de sostenibilidad, 
verificando que se lleve a cabo la actualización de bases de datos de los formatos de 
consumo de energía y de emisiones. Durante el mes de octubre la supervisión asistió a los 
comités programados. 
 
Por medio del oficio 03-206-0489-2022 del 28 de octubre de 2022 fue remitido al INVIAS el 
informe Trimestral # 5 del componente de sostenibilidad, correspondiente al período 
comprendido entre el 28 de junio y el 27 de septiembre de 2022.   
 

• Predial: el día 31 de octubre de 2022, se llevó a cabo el comité general predial, durante el 
desarrollo del comité se informó al contratista de obra la necesidad de la remisión de la 
proyección de la resolución de saneamiento automático del tercer predio baldío (MMCAG-
004) a efectos de que la interventoría la pueda revisar dicha infor4macion y con ello poder 
aportar el concepto jurídico. De igual forma fue se solicitado al contratista de obra la 
remisión del análisis jurídico y técnico predial del nuevo tramo a iniciar, el cual ya tiene 
diseños aprobados. El contratista informó que no requiere predios adicionales, ya que con 
el diagnostico predial inicial es suficiente. Frente a esta manifestación se solicitó respuesta 
por escrito y con el debido análisis de la no necesidad y/o necesidad de predios 
adicionales para la ejecución del nuevo tramo.  
 
La supervisión predial del INVIAS, anuncio la entrega de un oficio mediante el cual 
solicitara un estudio económico del sector para el tema de las adquisiciones. 

 

• Social: En funciones de supervisión se verifico el registro de atención a las comunidades en 
el mes de octubre 12 PQRS, de las cuales 9 se encuentran abiertas y 3 cerradas. En total 
durante el contrato se han recibido 150 PQRS hasta el mes de octubre, 35 PQRS abiertas y 
115 cerradas. 
 
Realizamos el seguimiento a la reunión con la analista del Cerrejón Milena Cúrvelo 
encargada desde el km 58 de la vía férrea hasta el km95, donde se habló de los programas 
que desde las dos empresas se vienen desarrollando en las comunidades que se tienen en 
común, y las posibles actividades que se podrían trabajar en conjunto (campañas en las 
escuelas, comunidades, personas que se movilizan sobre las vías) Seguridad Vial. 
 
Realizamos seguimiento al cierre de las actas de compromiso de las comunidades de 
Barranquita y Arronshi. De igual manera la interventoría y el contratista participaron en el 
comité de participación comunitaria para informar el avance que lleva el proyecto a la 
fecha. 
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 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
Seguimiento al Proyecto derivado del ______. 

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 

• Seguimiento, revisión y aprobación de los reportes de informes semanales de 
Interventoría en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al sitio 
Web a través de este link: https://app.invias.gov.co:8080/cifra/  

 

• Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de mayo: 
Comité de obra Virtual No. 61, de fecha 27/09/2022.  
Comité de obra Virtual No. 62, de fecha 04/10/2022.  
Comité de obra Virtual No. 63, de fecha 11/10/2022.  
Comité de obra Virtual No. 64, de fecha 25/10/2022.  

 

5 ESQUEMA DE AVANCE DE OBRA. 
El siguiente esquema gráfico es definido por el Interventor donde confronta la meta física 
programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el 
instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría: 

 

 
Esquema correspondiente al informe de interventoría No. 69 de fecha 27 de octubre de 2022,  

para el periodo 21 de octubre al 27 de octubre de 2022. 

https://app.invias.gov.co:8080/cifra/
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6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  

 
 
Se recomienda la oportuna verificación de calidad de materiales como lo estipula la especificación 
de al INVIAS 320-13, INVIAS 330-13. En relación de a los Controles a las labores de instalación, 
extendida, humectación y compactación del material de subbase granular.  
 
De igual forma esta supervisión solicita continuar con la toma en campo de briquetas para 
verificación de calidad de material tal cual como se especifica en la norma INVIAS 450 – 13, 
además de los respectivos controles de temperatura de llegada y de compactación de la mezcla 
asfáltica instalada. 
 
Recomendamos nuevamente a la interventoría solicitar al contratista la legalización de fuentes de 
materiales cercanas al proyecto, para no incrementar los costos del proyecto y como 
consecuencias evitar la reducción de las netas físicas, en lo relacionado con la utilización de 
materiales para terraplén.  
 
 
 
 
Cordialmente,  

 
 
______________________________ 
DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ 
C.C. 12.552.150 DE SANTA MARTA. 
Dirección Territorial Guajira 


