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SEÑORES: 
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
 
 
 
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA. 

Periodo: Del 2 de diciembre de 2022- al 29 de diciembre de 2022 

No. y fecha de Resolución 
de Designación de 
Supervisor  

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021 

 
 
 
Cordial Saludo, subdirector y Gerente:  
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, presento a ustedes el informe del periodo de las 
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXIÓN    ALTA GUAJIRA URIBIA -
PUERTO BOLÍVAR -ESTRELLA -VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –SAN MARTIN. 
 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km 
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

PROCESO DE SELECCIÓN: LP-DT-066-2020 

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981 - 6 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

JMV INGENIEROS S.A.S 24% 800095951 - 9 

PROYECTOS Y VÍAS S.A.S. 25% 800119086 - 8 

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES 
S.A.S 

24% 890932730 - 7 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 
INGENIERÍA S.A.S. 

24% 900182018 - 7 

TECCIVIL S.A.S.  1% 830117761 - 1 

GAICO INGENIEROS 
CONSTRUCTORES S. A 

1% 860034551 - 3 

CONSTRUCCIONES, 
CIMENTACIONES Y SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A.S. 

1% 901259571 - 5 

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - 
ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN 
EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2 

FECHA DE INICIO:  28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33061 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

VALOR ADICIONES: N/A 

ADICIÓN 1: N/A 

ADICIÓN NN: N/A 

VALOR ACTUAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

ANTICIPO  2.4%  

ANTICIPO OTORGADO: $ 6.500.000.000 

ANTICIPO AMORTIZADO: $3.569.862.515,00 

SALDO POR AMORTIZAR: $2.930.137.485,00 
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PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2030 

 
 

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

469121 2021 54
C-2402-0600-13-0-

2402006-02
 $           4.363.070.830,00  $           4.363.070.830,00  $                                    -   

469121 2021 54
C-2402-0600-13-0-

2402015-02
 $           4.641.385.647,00  $           4.641.385.647,00  $                                    -   

469121 2021 54
C-2402-0600-13-0-

2402021-02
 $              104.400.000,00  $              104.400.000,00  $                                    -   

469121 2021 54
C-2402-0600-13-0-

2402118-02
 $           4.165.000.000,00  $           4.165.000.000,00  $                                    -   

268222 2022 11
C-2402-0600-13-0-

2402006-02
 $         14.284.000.000,00  $         14.284.000.000,00  $                                    -   

268222 2022 11
C-2402-0600-13-0-

2402015-02
 $           4.096.000.000,00  $           4.096.000.000,00  $                                    -   

268222 2022 11
C-2402-0600-13-0-

2402021-02
 $              133.333.333,00  $              133.333.333,00  $                                    -   

760222 2022 20
C-2402-0600-13-0-

2402006-02 10.000.000.000,00$         
 $           9.541.265.154,00  $              458.734.846,00 

 $    41.787.189.810,00  $    41.328.454.964,00  $         458.734.846,00 TOTAL  
 
 

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS  
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO 

DEL ANTICIPO 
VALOR FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 1  

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste D No. 1  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 2 

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste P No 2  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste D No 2  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 3 

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste P No 3  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    
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Acta de Ajuste D No 3  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 4 

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste P No 4  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste D No 4  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 5 (obra)  $               60.185.430   $               439.817   $                              -     $               60.625.247  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 5 (E&D)  $             300.000.000   $          57.000.000   $                              -     $             357.000.000  

Acta de Ajuste P No 5  $                 1.001.780   $                    7.321   $                              -     $                  1.009.101  

Acta de Ajuste D No 5  $                       86.279   $                       631   $                              -     $                       86.910  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 6  $             305.151.023   $            2.229.950   $                              -     $             307.380.973  

Acta de Ajuste P No 6  $                 4.639.328   $                 33.903   $                              -     $                  4.673.231  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 7  $          7.214.453.093   $          52.721.003   $       1.360.216.747   $          5.906.957.349  

Acta de Ajuste P No 7  $             135.136.133   $               987.533   $                              -     $             136.123.666  

Acta de Ajuste D No 6  $                     602.101   $                    4.400   $                              -     $                     606.501  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 8  $             384.632.498   $            2.810.776   $           192.316.249   $             195.127.025  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 9  $             910.877.671   $            6.656.414   $           455.438.836   $             462.095.248  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 10   $          1.939.415.022   $          14.172.648   $           135.759.052   $          1.817.828.618  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 11  $          5.183.649.828   $          37.880.518   $           414.691.986   $          4.806.838.360  

Acta de Ajuste D No 7  $               80.431.253   $               587.767   $                              -     $               81.019.020  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 12  $          3.304.260.771   $          24.146.521   $           264.340.862  

 $          3.069.068.588  

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 $                 4.203.494   $               798.664   $                              -    

Acta de Ajuste D No 8  $               18.926.637   $               138.310     $               19.064.947  

Acta de Ajuste D No 9  $               26.496.596   $               193.629     $               26.690.225  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 13  $          3.104.941.512   $          22.689.957   $           248.395.321  

 $          2.879.236.148  

Acta de Ajuste D No 6  $                     602.101   $                    4.400     $                     606.501  

Acta de Ajuste D No 10  $             122.315.344   $               893.843     $             123.209.187  

Acta de Ajuste D No 11  $             448.267.524   $            3.275.801     $             451.543.325  

Acta de Ajuste D No 12  $             290.046.283   $            2.119.569     $             292.165.852  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 14  $          3.623.646.251   $          26.480.492   $           289.891.700  

 $          3.360.235.043  

Acta de Ajuste D No 13  $             303.714.643   $            2.219.453     $             305.934.096  
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Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 15  $          2.610.147.019   $          19.074.151   $           208.811.762  

 $          2.420.409.408  

PAGA  $                 4.159.949   $                 86.826     $                  4.246.775  

Acta de Ajuste D No 14  $        411.388.771,00   $      3.006.303,00     $        414.395.074,00  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 16  $    2.331.780.845,00   $    17.039.937,00   $     186.542.468,00  

 $    2.162.278.314,00  

Acta de Ajuste D No 15  $        308.364.033,00   $      2.253.429,00     $        310.617.462,00  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 17  $    2.730.866.474,00   $    19.956.332,00   $     218.469.318,00  

 $    2.532.353.488,00  

Acta de Ajuste D No 16  $        242.147.686,00   $      1.769.541,00     $        243.917.227,00  

Acta de Ajuste D No 17  $        301.476.049,00   $      2.203.094,00     $        303.679.143,00  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 18  $    1.664.505.438,00   $    12.163.694,00   $     133.160.435,00  

 $    1.543.508.697,00  

Acta de Ajuste P No 18  $        227.474.899,00   $      1.662.317,00     $        229.137.216,00  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 19  $        433.625.741,00   $      3.168.803,00   $        34.690.059,00  

 $        402.104.485,00  

 TOTAL   $  39.032.415.296,00   $  340.868.946,00   $  4.142.724.795,00   $  35.230.559.448,00  

 
1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

Según el informe de interventoría No. 78 de fecha 29 de diciembre de 2022, para el 
periodo 23 de diciembre al 29 de diciembre de 2022, se reporta un avance para el 
contrato de obra, relacionado a continuación: 
 

CONTRATADO
PROGRAMADO 

ACUMULADO

EJECUTADO 

ACUMULADO

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

EJECUTADO

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

EJECUTADO

EXPLANACIONES $ 7.028.366.013,00 $ 848.409.059,00 $ 1.743.186.293,00 12,07% 24,80%

BASES,

SUBBASES Y

AFIRMADOS $ 96.944.209.723,00 $ 15.846.153.684,28 $ 16.209.840.551,00 16,35% 16,72%

PAVIMENTOS

ASFALTICOS $ 80.129.858.961,00 $ 13.615.355.877,90 $ 16.807.000.762,00 16,99% 20,97%

ESTRUCTURAS Y

DRENAJES $ 43.164.097.411,00 $ 4.871.359.204,95 $ 3.693.365.340,00 11,29% 8,56%

SEÑALIZACIÓN Y

SEGURIDAD $ 1.024.654.647,00 $ 209.248.221,67 $ 125.259.727,00 20,42% 12,22%

TRANSPORTES $ 3.223.151.933,00 $ 763.871.439,61 $ 706.924.030,00 23,70% 21,93%

TOTAL $ 231.514.338.688,00 $ 36.154.397.487,35 $ 39.285.576.702,00 15,62% 16,97%

GRANDES PARTIDAS

 
 

El proyecto a la fecha presenta un rendimiento en ejecución de actividades programadas lo cual se 

traduce en avance del 1,35 % de las actividades ejecutadas con respecto a las actividades 

programadas.  
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1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO 
 

ITEM VALOR (MILLONES) %

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 231.514.338.688 100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 36.154.397.487,49 15,62%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 39.285.576.702,00 16,97%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 357.000.000,00 0,15%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $ 42.882.178.223,00 15,55%  
 

 
 

1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 
 

 

1.1.1. AVANCE FÍSICO DEL 
CONTRATO (PERIODO) 

 
 
 
Meta física programada %: 18,8 %  
Meta física ejecutada %: 19,5 % 
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1.5. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS  
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

CANTIDAD 

ACUMULADA 

EJECUTADA

22/10/2021 NP1
Subbase granular clase B 

(Especificación 320.13) m3 9.240,00 $ 303.867 $ 2.807.731.080 25345,83

22/10/2021 NP2
Base granular clase B (Especificación 

330.13) m3 7.913,00 $ 318.020 $ 2.516.492.260 20.647,20

22/10/2021 NP3
Mezcla semidensa en caliente Tipo 

MSC-19 m3 5.050,00 $ 1.002.812 $ 5.064.200.600 12.731,27

22/10/2021 NP4 Geotextil BX 50 o similar m2 56.000,00 $ 13.127 $ 735.112.000 156,040

14/01/2022 NP5

Tubería metálica corrugada 

galvanizada calibre 14 y 48" diámetro 

interior (Especificación 662.13) ml 2.253 $ 1.682.190 $ 3.789.974.070 675

14/01/2022 NP6

Tubería metálica corrugada 

galvanizada calibre 14 y 96" diámetro 

interior ml 1674 $ 3.770.044 $ 6.311.053.656 193,26

14/01/2022 NP7
Remoción de alcantarillas metálicas 

diámetros 0.90 a 1.20 m ml 1052 $ 77.932 $ 81.984.464 365,3

14/01/2022 NP8
Remoción de alcantarillas metálicas 

diámetros 1.90 a 2.70 m ml 29 $ 106.496 $ 3.088.384 98

14/01/2022 NP9
Remoción de alcantarillas metálicas 

diámetros 3.00 a 3.50 m ml 308 $ 159.744 $ 49.201.152 44,1

14/01/2022 NP10

Recubrimiento con base en resinas 

epóxicas Coaltar Epóxico o similar para 

protección de tuberías metálicas contra 

agentes altamente agresivos M2 21800 $ 38.846 $ 846.842.800 5.754,41

4/08/2022 NP11

Tubería metálica corrugada 

galvanizada calibre 14 y 36" diámetro 

interior (Especificación 662.13) M 300 $ 1.306.682 $ 392.004.600

4/08/2022 NP12

Tubería metálica corrugada 

galvanizada calibre 14 y 60" diámetro 

interior (Especificación 662.13) M 850 $ 2.357.951 $ 2.004.258.350 170,93

4/08/2022 NP13

Tubería metálica corrugada galvanizada 

calibre 14 y 72" diámetro interior 

(Especificación 662.13) M 210 $ 2.766.862 $ 581.041.020 15,54

4/08/2022 NP14

Tubería metálica corrugada galvanizada 

calibre 14 y 84" diámetro interior 

(Especificación 662.13) M 650 $ 3.312.344 $ 2.153.023.600

4/08/2022
Tubería metálica corrugada galvanizada 

calibre 14 y 108" diámetro interior 

(Especificación 662.13) M 800 $ 5.029.589 $ 4.023.671.200

4/08/2022 NP15

Señal vertical de transito tipo SR, SP y/o SI, 

con lámina retrorreflectiva tipo IV (90x90 

cm) M 1226 $ 711.620 $ 872.446.120 64

4/08/2022 NP16

Señal vertical de transito tipo SI-04 (postes 

de referencia) doble tablero, reflectivo tipo 

IV (1.00m x 0.45m) M 80 698.422$         55.873.760$          15

4/08/2022 NP18
Señal vertical de transito tipo informativa 

(SI-05) con lamina retrorreflectiva tipo IV m2 60 711.002$         42.660,12$            

4/08/2022 NP19

Señal vertical de tránsito tipo preventiva 

delineador de curva horizontal SP75. 

Reflectivo tipo IV (75x60cm)
UND 400 $ 552.005 $ 220.802.000

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
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1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

22/10/2021 Acta de modificación de cantidades No. 1 

28/09/2022 Acta de modificación de cantidades No. 2 

 
1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 
Reporte de pago SIIFF NACION 
 

FECHA: NÚMERO DE ACTA  ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

2022-11-15 Acta de OBRA No 17. En Tramite 

 Acta de AJUSTE No 17. En Tramite 

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

… … … … .. 

 
 

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 

 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 
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1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION 
 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____ 
 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 

GARANTIAS:  
 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 

NOMBRE: Nacional de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 8.799.762.649,39 

400033683 
Anexo No. 2 

 

11/06/2021 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 6.500.000.000,00 11/06/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 17.599.525.298,78 11/06/2021 31/12/2028 

Estabilidad de la Obra $ 26.388.956.943,00 31/12/2025 31/12/2030 

Calidad $ 535.500.000,00 31/12/2025 31/12/2030 

 
 

Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labores y 
Operaciones 

$ 4.398.159.491 
400033682 
Anexo No. 2 

11/06/2021 31/12/2025 

Otros $ 17.592.637.964 
400033682 
Anexo No. 2 

11/06/2021 31/12/2025 
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1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 
PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1      

…     … 

 
 

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

    

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…   … 

 
1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…    

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  
 
1.14. LOCALIZACION DEL PROYECTO:         

   
EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

2.1. INFORMACION GENERAL  

PROCESO DE SELECCIÓN: CMA-DT-191-2020 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

1005 DE 2021 

CONTRATISTA: 
CONSORCIO GINPROVIAS VISION 
2030/191 

NIT: 901480409 – 5 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

COMPAÑÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS S.A.S 

40% 901218647 - 8 

GINPROCOL S.A.S 40% 901162700 - 0 

GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% 900761711 - 8 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS 
CIVILES S.A.S 

10% 890929122 - 8 

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO 
DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33063 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $19.119.769.140 IVA 

VALOR ADICIONES: $0,00 

ADICIÓN 1: $0,00 

ADICIÓN N: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $19.119.769.140 IVA 

ANTICIPO  5.29% 

ANTICIPO OTORGADO: $ 849.884.570 

ANTICIPO EN FIDUCIA: $0,00 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 608.780.647,92 

SALDO POR AMORTIZAR: $ 241.103.922,08 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2030 
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2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 REGISTRO 

 VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO 

 RECURSO  RUBRO  VALOR REGISTRO  VALOR UTILIZADO  SALDO REGISTRO 

   420.521,00             2.021 54
 C-2402-0600-

13-0-2402006-

02 

 $ 1.604.169.140,00  $ 1.604.169.140,00 

   420.521,00             2.021 54
 C-2402-0600-

13-0-2402021-

02 

 $      95.600.000,00  $      95.600.000,00 

   268.422,00             2.022 11
 C-2402-0600-

13-0-2402006-

02 

 $ 1.486.666.667,00  $ 1.321.928.107,66  $ 164.738.559,34 

 TOTAL  $ 3.186.435.807,00  $ 3.021.697.247,66  $ 164.738.559,34  
 

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de Costos 
No. 1 

        

Acta Mensual de Costos 
No. 2 

        

Acta Mensual de Costos 
No. 3 

        

Acta Mensual de Costos 
No. 4 

$ 121.448.320,00 23.075.180,80 $ 0,00 $ 144.523.500,80 

Acta Mensual de Costos 
No. 5 

$ 138.869.200,00 26.385.148,00 $ 0,00 $ 165.254.348,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 6 

$ 115.447.760,00 21.935.074,40 $ 0,00 $ 137.382.834,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 7  

$ 153.292.720,00 29.125.616,80 $ 0,00 $ 182.418.336,80 

Acta Mensual de Costos 
No. 8 

$ 119.710.440,00 22.744.983,60 $ 59.855.220,00 $ 82.600.203,60 

Acta Mensual de Costos 
No. 9 

$ 148.143.360,00 28.147.238,40 $ 88.886.016,00 $ 87.404.582,40 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 10 

$ 153.695.300,00 $ 29.202.107 $ 76.847.650 $ 106.049.757 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 11 

$ 147.916.400,00 $ 28.104.116 $ 73.958.200 $ 102.062.316 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 12 

$ 149.497.600,00 $ 28.404.544,00 $ 74.748.800,00 $ 103.153.344,00 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 13 

$ 211.693.800,00 $ 40.221.822,00 $ 72.399.279,60 $ 179.516.342,40 
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Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 14 

$ 231.978.841,00 $ 44.075.979,79 $ 82.398.884,32 $ 193.655.936,47 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 15 

$ 159.373.196,00 $ 30.280.907,24 $ 79.686.598,00 $ 109.967.505,24 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 16 

$ 160.729.529,85 $ 30.538.610,67 $ 2.410.942,95 $ 188.857.197,57 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 17 

$ 165.328.444,00 $ 31.412.404,36 $ 2.479.926,66 $ 194.260.921,70 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 18 

$ 165.588.986,00 $ 31.461.907,34 $ 2.483.834,79 $ 194.567.058,55 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 19 

$ 150.622.068,13 $ 28.618.192,95 $ 14.501.701,74 $ 164.738.559,34 

TOTALES $ 2.493.453.831,13 $ 473.756.227,92 $ 630.658.822,05 $ 2.336.551.237,00 

 
 

2.4.  AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 
Según el informe de interventoría No. 78 de fecha 29 de diciembre de 2022, para el 
periodo 23 de diciembre al 29 de diciembre de 2022, reporta un avance para la 
interventoría, relacionado a continuación. 
 
 

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
 

ITEM VALOR (MILLONES) %

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA $ 19.119.769.140,00 100%

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA PROGRAMADA $ 3.020.841.334,20 15,80%

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA EJECUTADA $ 2.952.568.097,01 15,44%  
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2.5.1. ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

ITEMS VALOR (MILLONES) %

Otorgado 849.884.570$             100%

Amortizado  $        608.780.647,92 71,63%

Saldo 241.103.922,08$        28,37%  
 
ANTICIPO 

 
 
 

2.5.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO) 
 

Meta programada %: 15,80%  
Meta ejecutada %: 15,44% 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

14/10/2021 ACTA DE MODIFICACION No.1 
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2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 
Reporte de pago SIIFF NACION 
 

FECHA: NÚMERO DE ACTA  ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

 ACTA de COSTO No 17. TRAMITE 
   

 
2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

… … … … .. 

 
2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

    

    

 
2.9.1. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 

NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $701.043.580,70 

NB-100164941 
Anexo No. 2 

19/05/2021 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo $849.884.570,00 19/05/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$1.402.087.161,40 19/05/2021 31/12/2028 

Calidad del Servicio $2.103.130.742,10 31/12/2025 31/12/2030 
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ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION) 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/10/2021 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 

GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/07/2021 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 

 
2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

      

 
3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 

 
3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 

 

Durante el mes de diciembre Ecopetrol no distribuyen asfalto a los que proveen 

normalmente al país. Se debe dejar todo pavimentado y para el bien de la obra, de 

que no se dañe el trabajo que hicieron, es importante gestionar con el proveedor y 

garantizar de pronto el suministro del asfalto, mientras tanto y como queda la base 

este expuesta, es mejor imprimarla bien y echen un sello de arena.  

 

ASPECTOS JURÍDICOS. 

 

A la fecha se espera sea radicado el predio MMCAG-006 para continuar con la revisión y 

aprobación de los expedientes prediales. Se debe adelantar las mesas de trabajo antes de 

presentar los insumos con el fin de evitarnos retrocesos en la aprobación de los insumos 

prediales técnicos y jurídicos. 

 
 

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
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Solicitamos a la Interventoría y al Contratista informar cualquier anomalía o situación especial 
administrativo o financiero que afecte la enajenación voluntaria a favor del INVIAS. 

 
 

3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 

 

• Durante el mes de diciembre de 2022, continuamos con la supervisión a la revisión de la 
información remitida por el contratista y la interventoría en cumplimiento de las 
obligaciones contractuales contempladas en el apéndice D- Gestión Ambiental y apéndice 
técnico. Y todo lo relacionado los comités ambientales programados se llevaron a cabo. 

 
Realizando Seguimiento a la documentación y gestiones relacionadas con la ejecución de 
los programas de gestión ambiental aprobados en el PAGA. , PREDIALES, SOCIALES Y DE 
SOSTENIBILIDAD 

 
 
 
 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

Seguimiento al Proyecto derivado del ______. 
4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 

• Seguimiento, revisión y aprobación de los reportes de informes semanales de 
Interventoría en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al sitio 
Web a través de este link: https://app.invias.gov.co:8080/cifra/  

 

• Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de mayo: 
Comité de obra Virtual No. 75, de fecha 08/12/2022.  
Comité de obra Virtual No. 76, de fecha 15/12/2022.  
Comité de obra Virtual No. 77, de fecha 22/12/2022.  
Comité de obra Virtual No. 78, de fecha 29/12/2022.  

 
 
 

5 ESQUEMA DE AVANCE DE OBRA. 
El siguiente esquema gráfico es definido por el Interventor donde confronta la meta física 
programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el 
instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría: 

 

https://app.invias.gov.co:8080/cifra/
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Esquema correspondiente al informe de interventoría No. 78 de fecha 29 de diciembre de 

2022, para el periodo 23 de diciembre al 29 de diciembre de 2022. 
 

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  

 
 
No se han presentado novedades. 
 
Cordialmente,  

 
 
______________________________ 
DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ 
C.C. 12.552.150 DE SANTA MARTA. 
Dirección Territorial Guajira 


