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SENORES:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Asunto:

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO

CONEXION ALTA GUAJIRA.

Periodo:

Del 3 de marzo de 2023 al 30 de marzo de 2023

No. y fecha de Resolucién
de Designacion de
Supervisor

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021

Cordial Saludo, subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores
distintos a los contratos de interventoria, presento a ustedes el informe del periodo de las
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXION ALTA GUAIJIRA URIBIA -
PUERTO BOLIVAR -ESTRELLA -ViAS WAYU Y CABO DE LA VELA -SAN MARTIN.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO
1.1. INFORMACION GENERAL
PROCESO DE SELECCION: LP-DT-066-2020
CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: | 901477981 -6
INTEGRANTES JMV INGENIEROS S.A.S 24% | 800095951 -9
(CONSORCIO O UNIONES | PROYECTOS Y VIAS S.A.S. 25% | 800119086 - 8
TEMPORALES):
) S(ZNSSTRUCCIONES Y TRACTORES 24% | 890932730 - 7
CONSTRUCCION Y DESARROLLO .
INGENIERIA S.A.S. 24% | 900182018 -7
TECCIVILS.A.S. 1% | 830117761-1
GAICO INGENIEROS .
CONSTRUCTORES S. A 1% | 860034551-3
CONSTRUCCIONES,
CIMENTACIONES Y SOLUCIONES 1% | 901259571-5
INTEGRALES S.A.S.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR
CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR -
OBJETO: ESTRELLA - ViIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN

EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2

FECHA DE INICIO:

28 DE JUNIO DE 2021 ‘ DO-GGP 33061 SVR-GGPR1

VALOR INICIAL: $ 265.853.856.477 Incluido IVA
VALOR ADICIONES: N/A
ADICION 1: N/A
ADICION NN: N/A
VALOR ACTUAL: $ 265.853.856.477 Incluido IVA
ANTICIPO 2.4%

ANTICIPO OTORGADO:

$ 6.500.000.000

ANTICIPO AMORTIZADO:

$3.569.862.515,00

SALDO POR AMORTIZAR:

$2.930.137.485,00

PLAZO INICIAL:

110 MESES
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TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA 1: N/A
PRORROGA N: N/A
FECHA DE FINALIZACION: | 31 DE AGOSTO DE 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
REGISTRO| DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO
REGISTRO
C-2402-0600-13-0-
469121 | 2021 >4 2402006-02 $ 4.363.070.830,00 | $ 4.363.070.830,00 | $
C-2402-0600-13-0-
469121 | 2021 54 2402015-02 $ 4.641.385.647,00 | $ 4.641.385.647,00 [ $
C-2402-0600-13-0-
469121 | 2021 >4 2402021-02 $ 104.400.000,00 |$ 104.400.000,00 | $
C-2402-0600-13-0-
469121 [ 2021 54 2402118-02 $ 4.165.000.000,00 | $ 4.165.000.000,00 | $
C-2402-0600-13-0-
268222 | 2022 11 2402006-02 S 14.284.000.000,00 |$ 14.284.000.000,00 | $
C-2402-0600-13-0-
268222 | 2022 11 2402015-02 S 4.096.000.000,00 | $ 4.096.000.000,00 | $
C-2402-0600-13-0-
268222 | 2022 1 2402021-02  |$ 133.333.333,00 | $ 133.333.333,00 | $
C-2402-0600-13-0-
760222 | 2022 20 2402006-02 s 10.000.000.000,00 | $ 10.000.000.000,00 | $
C-2402-0600-13-0-
215923 | 2023 1 2402021-02 s 93.192.823,00 | $ 93.192.823,00 | $
C-2402-0600-13-0-
215923 | 2023 1 2402021-02 $ 10.878.807.177,00 | $ 4.554.264.877,00 | $ 6.324.542.300,00
TOTAL $ 52.759.189.810,00 |$ 46.434.647.510,00 |$ 6.324.542.300,00
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS
. VALOR AMORTIZADO
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR FACTURADO
DEL ANTICIPO
Acta de Recibo Parcial de Obra
S - $ $ - $ -
No. 1
Acta de Ajuste D No. 1 S - S S - S -
Acta de Recibo Parcial de Obra
S - $ $ - $ -
No. 2
Acta de Ajuste P No 2 $ - S S - $ -
Acta de Ajuste D No 2 S - S - S - S -
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 3 $ - $ - $ - $ -
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Acta de Ajuste P No 3 S S - S -
Acta de Ajuste D No 3 S S - S -
ﬁzfa4de Recibo Parcial de Obra S S . S )
Acta de Ajuste P No 4 S S - S -
Acta de Ajuste D No 4 S S - S -
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 5 {obra) $ 60.185.430 $ 439.817 - $ 60.625.247
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 5 (E&D) $ 300.000.000 $  57.000.000 - $ 357.000.000
Acta de Ajuste P No 5 $ 1.001.780 7.321 - 1.009.101
Acta de Ajuste D No 5 $ 86.279 $ 631 _ $ 86.910
Acta de Recibo Parcial de Obra
No.6 $ 305.151.023 $ 2.229.950 - $ 307.380.973
Acta de Ajuste P No 6 $ 4.639.328 33.903 - 4.673.231
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 7 S 7.214.453.093 S 52.721.003 1.360.216.747 S 5.906.957.349
Acta de Ajuste P No 7 $ 135.136.133 987.533 - 136.123.666
Acta de Ajuste D No 6 $ 602.101 4.400 - 606.501
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 8 S 384.632.498 S 2.810.776 192.316.249 S 195.127.025
Acta de Recibo Parcial de Obra
No.9 S 910.877.671 S 6.656.414 455.438.836 S 462.095.248
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 10 $  1.939.415.022 $ 14172648 135.759.052 $  1.817.828.618
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 11 S 5.183.649.828 37.880.518 414.691.986 4.806.838.360
Acta de Ajuste D No 7 $ 80.431.253 $ 587.767 - $ 81.019.020
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 12 S 3.304.260.771 S 24.146.521 264.340.862 $ 3.069.068.588
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

S 4.203.494 S 798.664 -
Acta de Ajuste D No 8 $ 18.926.637 138.310 19.064.947
Acta de Ajuste D No 9 $ 26.496.596 $ 193.629 $ 26.690.225
Acta de Recibo Parcial de Obra S 5.879.236.148
No. 13 S 3.104.941.512 S 22.689.957 248.395.321
Acta de Ajuste D No 6 $ 602.101 $ 4.400 $ 606.501
Acta de Ajuste D No 10 $ 122.315.344 S 893.843 $ 123.209.187
Acta de Ajuste D No 11 $ 448.267.524 $ 3.275.801 $ 451.543.325
Acta de Ajuste D No 12 $ 290.046.283 | $ 2.119.569 $ 292.165.852
Acta de Recibo Parcial de Obra S 3.360.235.043
No.14 $  3.623.646.251 $ 26480492 289.891.700
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Acta de Ajuste D No 13 $ 303.714.643 $ 2.219.453 S 305.934.096
Acta de Recibo Parcial de Obra S 5 420.409.408
No. 15 $  2.610.147.019 $  19.074.151 208.811.762
PAGA $ 4.159.949 $ 86.826 $ 4.246.775
Acta de Ajuste D No 14 $ 411.388.771,00 $  3.006.303,00 S 414.395.074,00
Acta de Recibo Parcial de Obra $ 2.162.278.314,00
No. 16 $ 2.331.780.845,00 $ 17.039.937,00 186.542.468,00 '
Acta de Ajuste D No 15 $  308.364.033,00 $  2.253.429,00 310.617.462,00
Acta de Recibo Parcial de Obra $ 2.532.353.488,00
No. 17 $  2.730.866.474,00 $ 19.956.332,00 218.469.318,00 '
Acta de Ajuste D No 16 $  242.147.686,00 $  1.769.541,00 243.917.227,00
Acta de Ajuste D No 17 $  301.476.049,00 $  2.203.094,00 303.679.143,00
Acta de Recibo Parcial de Obra $ 1.543.508.697,00
No.18 $ 1.664.505.438,00 $ 12.163.694,00 133.160.435,00 '
Acta de Ajuste P No 18 S 227.474.899,00 $  1.662.317,00 $  229.137.216,00
Acta de Recibo Parcial de Obra $ 402.104.485.00
No.19 $  433.625.741,00 $  3.168.803,00 34.690.059,00 '
Acta de Ajuste P No 19 56.630.361,00

$ 56.219.526,00 | $ 410.835,00
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 20 $  3.384.565.917,00 | $  24.733.366,00 270.765.273,00 3.138.534.010,00
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 21 $ 1.620.164.535,00 | $  11.839.664,00 129.613.163,00 1.502.391.036,00
Acta de Ajuste D No 18D

$ 7.045.928,00 | $ 51.489,00 7.097.417,00
Acta de Ajuste D No 19D

$ 560.666,00 | $ 4.097,00 564.763,00
Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 22 $  2.443.986.327,00 | $  17.859.900,00 195.518.906,00 2.266.327.321,00
TOTAL $ 46.543.836.863 | $ 395.760.103 4.738.622.137 42.200.974.830

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 91 de fecha 30 de marzo de 2023, para el periodo
del 24 de marzo al 30 de marzo de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra,

relacionado a continuacion:




El proyecto a la fecha presenta un rendimiento en ejecucién de actividades programadas lo cual se
traduce en avance del 1,66% las actividades ejecutadas con respecto a las actividades

programadas.

1.4.1. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO
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GRANDES PARTIDAS
PORCENTAJE | PORCENTAJE
contRaADg | PROCRAMADO | EIECUTADO |, qoaviang | acumuabo

EJECUTADO EJECUTADO

EXPLANACIONES $7.028.366.013 $956.945.748 $2.179.875.034,00 14% 31%

BASES,

SUBBASES Y

AFIRMADOS $96.944.209.723| $17.328.929.996,18|  $19.913.705.641,00 18% 21%

PAVIMENTOS

ASFALTICOS $80.129.858.961| $14.824.401.637,90| % 14.829.279.360,00 19% 19%

ESTRUCTURAS Y

DRENAJES $43.164.097.411|  $5.265.888.491,15 $5.042.740.407,00 12% 12%

SENALIZACION Y

SEGURIDAD $1.024.654.647 $222.868.138,67 $160.882.721,00 22% 16%

TRANSPORTES $3.223.151.933 $794.429.783,11 $1.124.372.231,00 25% 35%

TOTAL $231.514.338.688| $39.393.463.795,25  $43.250.855.393,00| 17,02% 18,68%
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1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

ANTICIPO VALOR (MILLONES)
Saldo

$2.930.137.485,00
45% Otorgado
$ 6.500.000.000,00

100%

Amortizado
$3.569.862.515,00
55%

1.4.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO (PERIODO)
Meta fisica programada %: 20,5 %

Meta fisica ejecutada %: 20,4 %

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA DE | 21
ITEM VALOR (MILLONES) %

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $231.514.338.688 100%

INVERSION OBRA PROGRAMADA ¢ 39.393.463.795,25| 17.02%

ACUMULADA ' '

INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $43.331.250.344,00] 18,72%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 357.000.000,00] 0,15%

TOTAL INVERSION EJECUTADA $ 47.014.046.764,00] 17,04%




MINISTERIO DE TRANSPORTE A
CODIGO MEPI-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | vERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA DE | 21
ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
CANTIDAD
:'ZCT':\A TEM DESCRIPCION {TEM UNIDAD| CANTIDAD |VR. UNITARIO|  VR.TOTAL ACU'VI:ULAD
EJECUTADA
22/10/2021 NP1 Subbas‘e'gra'nlular clase B
(Especificacion 320.13) m3 9.240,00 $303.867| $2.807.731.080 31192,49
Base granular clase B (Especificacion
22/10/2021 NP2 330.13) m3 7.913,00 $318.020| $2.516.492.260 24.939,45
Mezcla semidensa en caliente Tipo
22/10/2021 NP3 MSC-19 m3 5.050,00| $1.002.812| $5.064.200.600 14.316,63)
22/10/2021 NP4  |Geotextil BX 50 o similar m2 56.000,00| $13.127, $ 735.112.000 190.759)
Tuberia metélica corrugada
14/01/2022 NP5 galvanizada calibre 14 y 48" didmetro
interior (Especificacion 662.13)
ml 2.253 $1.682.190| $3.789.974.070 691,14
Tuberia metélica corrugada
14/01/2022 NP6 galvanizada calibre 14 y 96" diametro
interior ml 1674 $3.770.044| $6.311.053.656 193,26
14/01/2022 NP7 Rﬁmocmn de alcantarillas metalicas
didmetros 0.90a 1.20 m ml 1052 $77.932 $81.984.464 394,60
14/01/2022 NPS Rﬁmocmn de alcantarillas metalicas
didmetros 1.90 2 2.70 m ml 29 $106.496 $3.088.384 175,60)
14/01/2022 NP9 R'e'mouon de alcantarillas metalicas
didametros 3.00 a 3.50 m ml 308 $159.744 $49.201.152 88,20
Recubrimiento con base en resinas
epdxicas Coaltar Epdxico o similar
14/01/2022 NP10 . ; -
para proteccion de tuberias metalicas
contra agentes altamente agresivos
M2 21800 $38.846) $ 846.842.800 6.807,67|
Tuberia metélica corrugada
4/08/2022 NP11 [galvanizada calibre 14 y 36" didmetro
interior (Especificacion 662.13)
M 300 $ 1.306.682 $392.004.600
Tuberia metdlica corrugada
4/08/2022 NP12 [galvanizada calibre 14 y 60" didmetro
interior (Especificacion 662.13)
M 850 $2.357.951| $2.004.258.350 233,09
Tuberia metdlica corrugada galvanizada
4/08/2022 NP13  [calibre 14y 72" didmetro interior
(Especificacion 662.13) M 210 $2.766.862 $581.041.020 46,62
Tuberia metdlica corrugada galvanizada
4/08/2022 NP14 calibre 14y 84" diametro interior
(Especificacion 662.13) M 650 $3.312.344| $2.153.023.600
Tuberia metdlica corrugada galvanizada
4/08/2022 NP15 calibre 14y 108" didmetro interior
(Especificacion 662.13) M 800 $5.029.589|  $4.023.671.200 69,48
Sefial vertical de transito tipo SR, SP y/o
4/08/2022 NP16  [SI, con Idmina retrorreflectiva tipo IV
(90x90 cm) M 1226 $711.620 $ 872.446.120, 64]
Sefial vertical de transito tipo SI-04
4/08/2022 NP17  [(postes de referencia) doble tablero,
reflectivo tipo IV (1.00m x 0.45m) M 80| $ 698.422 | $ 55.873.760 15)
Sefial vertical de transito tipo
4/08/2022 NP18 [|informativa (SI-05) con lamina
retrorreflectiva tipo IV m2 60| S 711.002 | $ 42.660,12
Sefial vertical de transito tipo
preventiva delineador de curva
4/08/2022 NP19 horizontal SP75. Reflectivo tipo IV
(75x60cm) UND 400]  $552.005|  $220.802.000
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1.5. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA No.
22/10/2021 | Acta de modificacidn de cantidades No. 1
28/09/2022 | Acta de modificacidon de cantidades No. 2
1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
Reporte de pago SIIFF NACION
FECHA: NUMERO DE ACTA ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correccion o
rechazado)
2023-01-03 Acta de OBRA No 20. En Tramite
2023-03-08 Acta de OBRA No 21. En Tramite
2023-03-16 Acta de OBRA No 18D En Tramite
2023-03-16 Acta de OBRA No 19D En Tramite
1.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE SUSPENSION FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION No. DESDE - HASTA REANUDACION
1.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO

FECHA COMITE

No. COMITE

TRAMITE

ESTADO (Aprobado, en tramite,
en correccion o rechazado)
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1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL; (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: _/ /

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y
GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: Péliza de Cumplimiento
NOMBRE: Nacional de Seguros S.A.
Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Cumplimiento $ 8.799.762.649,39 11/06/2021 |31/12/2025
B M jo Antici . . . B 11 2021 1/12/202
P:eg deaSnaﬁgiiogtg:EStaciones 2650000000000 400033683 fO8/20 312208
g' . e $17.599.525.298,78 Anexo No. 2 11/06/2021 |31/12/2028
Sociales e indemnizaciones.
Estabilidad de la Obra $ 26.388.956.943,00 31/12/2025 |31/12/2030
Calidad $ 535.500.000,00 31/12/2025 |31/12/2030
Garantia de RCE
Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, Labores y 400033682
Operaciones $4.398.159.491 Anexo No. 2 11/06/2021 31/12/2025
400033682
Otros $17.592.637.964 Anexo No. 2 11/06/2021 31/12/2025
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1.10. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A JURIDICA ACTUAL AUDIENCIA
1
1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
1.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)
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1.13. LOCALIZACION DEL PROYECTO:

X i

-
-_—

‘ Santa Marta P3

Maracaibo

Cabimas

EN EL DEPARTAMENTO DI:: LA GUAJIRA

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

PROCESO DE SELECCION: | CMA-DT-191-2020

CONTRATO DE 1005 DE 2021

INTERVENTORIA NO.

CONSORCIO GINPROVIAS VISION
CONTRATISTA: 2030/191 NIT: | 901480409 -5
INTEGRANTES COMPANIA DE VIAS, TRANSPORTE Y

. ' 409 1218647 -

(CONSORCIO O UNION OBRAS PUBLICAS S.A.S 0% | 9012186 8
TEMPORAL): GINPROCOLS.A.S 40% | 901162700 -0

GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% | 900761711-8

ARREDONDO MADRID INGENIEROS 0

CIVILES S.AS 10% | 890929122 -8

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
OBIJETO: SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAIJIRA
URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA — VIAS WAYU Y CABO
DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA
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GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

“VVIAS PARA LA

FECHA DE INICIO:

28 DE JUNIO DE 2021

DO-GGP 33063

SVR-GGPR1

VALOR INICIAL: $19.119.769.140 IVA
VALOR ADICIONES: $0,00
ADICION 1: $0,00
ADICION N: $0,00
VALOR ACTUAL: $19.119.769.140 IVA
ANTICIPO 5.29%

ANTICIPO OTORGADO:

$ 849.884.570

ANTICIPO EN FIDUCIA:

$0,00

ANTICIPO AMORTIZADO:

$ 608.780.647,92

SALDO POR AMORTIZAR:

$241.103.922,08

PLAZO INICIAL: 110 MESES
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA 1: N/A
PRORROGA N: N/A

FECHA DE FINALIZACION:

31 DE AGOSTO DE 2030

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO
REGISTRO
C-2402-0600-
420.521 2.021 54 13-0-2402006- | S 1.604.169.140,00| $ 1.604.169.140,00
02
C-2402-0600-
420.521 2.021 54 13-0-2402021-| $ 95.600.000,00| $ 95.599.999,60| $ 0,40
02
C-2402-0600-
268.422 2.022 11 13-0-2402006- | S 1.486.666.667,00| S 1.486.666.667,00
02
C-2402-0600-
240.623 2.023 11 13-0-2402021- | $ 6.807.177,00| S 6.807.177,00
02
C-2402-600-134
240.623 2.023 11 0-2402006-02 S 949.192.823,00| S 238.754.678,00| S 710.438.145,00
TOTAL $ 4.142.435.807,00) $ 3.186.435.806,60| $ 710.438.145,40
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2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
) ) VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos
No. 1
Acta Mensual de Costos
No. 2
Acta Mensual de Costos
No. 3
ﬁlgta4Mensua| de Costos $ 121.448.320,00 23.075.180,80 $0,00 $ 144.523.500,80
’:lztaSMe”S“a' de Costos $ 138.869.200,00 26.385.148,00 $0,00 $ 165.254.348,00
ﬁlztaGMe”S“a' de Costos $115.447.760,00 21.935.074,40 $0,00 $ 137.382.834,40
Acta Mensual de Costos $ 153.292.720,00 29.125.616,80 $0,00 $182.418.336,80

No. 7

Acta Mensual de Costos
No. 8

$119.710.440,00

22.744.983,60

$59.855.220,00

$82.600.203,60

Acta Mensual de Costos

o $ 148.143.360,00 28.147.238,40 $ 88.886.016,00 $ 87.404.582,40
Acta M |

Nztam ensual de Costos $ 153.695.300,00 $29.202.107 $ 76.847.650 $106.049.757
Acta Mensual de Costos $147.916.400,00 $28.104.116 $73.958.200 $102.062.316

No. 11

Acta Mensual de Costos
No. 12

$149.497.600,00

$ 28.404.544,00

$ 74.748.800,00

$103.153.344,00

Acta Mensual de Costos
No. 13

$211.693.800,00

$40.221.822,00

$72.399.279,60

$179.516.342,40

Acta Mensual de Costos
No. 14

$231.978.841,00

$ 44.075.979,79

$82.398.884,32

$193.655.936,47

Acta Mensual de Costos
No. 15

$159.373.196,00

$30.280.907,24

$79.686.598,00

$109.967.505,24

Acta Mensual de Costos
No. 16

$160.729.529,85

$30.538.610,67

$2.410.942,95

$188.857.197,57

Acta Mensual de Costos
No. 17

$165.328.444,00

$31.412.404,36

$2.479.926,66

$194.260.921,70

Acta Mensual de Costos
No. 18

$ 165.588.986,00

$31.461.907,34

$2.483.834,79

$197.050.893,34

Acta Mensual de Costos
No. 19

$150.622.068,13

$28.618.192,95

$14.501.701,74

$162.254.724,15
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Acta Mensual de Costos
No. 20

$106.177.736,71

$20.173.769,97

$21.235.547.34

$105.115.959,34

Acta Mensual de Costos
No. 21

$141.864.541,00

$26.954.262,79

$28.372.908,20

$140.445.895,59

TOTALES

$2.741.496.108,84

$520.884.260,67

$ 680.267.277,98

$2.582.113.091,53

2.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Segun el informe de interventoria No. 91 de fecha 30 de marzo de 2023, para el periodo

del 24 de marzo al 30 de marzo de 2023, reporta un avance para la interventoria,
relacionado a continuacion.

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA $19.119.769.140,00 100%
TOTAL INVERSION INTERVENTORIA PROGRAMADA $3.550.281.368,59 18,57%
TOTAL INVERSION INTERVENTORIA EJECUTADA $3.434.222.638,68 17,96%

GRAFICA 2.5

$ 25.000.000.000,00

$19.119.769.140,00
/

e

$ 20.000.000.000,00
$ 15.000.000.000,00

$ 10.000.000.000,00

$ 3.550.281.368,59

$ 5.000.000.000,00 $3.434.222.638,68

$0,00
VALOR (MILLONES) %

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA M TOTAL INVERSION INTERVENTORIA PROGRAMADA
B TOTAL INVERSION INTERVENTORIA EJECUTADA
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2.5.1. ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

ITEMS VALOR (MILLONES) %
Otorgado S 849.884.570 100%
Amortizado | $ 608.780.647,92 | 71,63%
Saldo S  241.103.922,08 28,37%

ANTICIPO
VALOR (MILLONES)
Saldo ;

$241.103.922,08;
28,37%

Otorgado ;
$ 849.884.570:

100%
Amortizado )

$608.780.647,9
71,63%

2.5.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO)

Meta programada %: 18,57%
Meta ejecutada %: 17,96%

2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

14/10/2021 ACTA DE MODIFICACION No.1
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2.7.

Reporte de pago SIIFF NACION

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA: NUMERO DE ACTA ESTADO (Aprobado, en tramite, en
correccion o rechazado)
2022-12-19 ACTA de COSTO No 19. TRAMITE
2023-03-09 ACTA de COSTO No 20. TRAMITE
2023-03-17 ACTA de COSTO No 21. TRAMITE
2.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE SUSPENSION FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION No. DESDE - HASTA REANUDACION
2.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO

FECHA COMITE

No. COMITE

TRAMITE

ESTADO (Aprobado, en tramite,
en correccion o rechazado)

2.9.1. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacion para cada uno de los

certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: Péliza de Cumplimiento
NOMBRE: Compaiiia Mundial de Seguros S.A.

Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Cumplimiento $701.043.580,70 19/05/2021 31/12/2025
Buen Manejo Anticipo $849.884.570,00 NB-100164941 | 19/05/2021 31/12/2025
i i A No. 2
Pago de Salarios, Prestaciones $1.402.087.161,40 nexo o 19/05/2021 | 31/12/2028
Sociales e indemnizaciones.
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| calidad del Servicio | $2.103.130.742,10 | | 31/12/2025 | 31/12/2030 |

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O

PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 14/10/2021

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y
GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/07/2021

POLIZAS ACTUALIZADAS: SIX 0O NO _

2.9 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A JURIDICA ACTUAL AUDIENCIA

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS
DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y

preciso)

3.1 ASPECTOS TECNICOS.

La empresa DRODCO, quien suministra materiales pétreos, pidié un espacio durante el 24 al 26 de
marzo para poder realizar actividad en el municipio de Albania. Desafortunadamente tienen una
falla con las bandas transportadoras de la trituradora.

ASPECTOS JURIDICOS.

No se han presentado Inconvenientes.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

La distribucién de los recursos para lo que es la vigencia 2023 ya tuvo respuesta a nivel directivo.
El plan de inversidon 2023, no cambia, esto quiere decir que se cuenta ya con una destinacién de
recursos para este afio que es exactamente 3072 millones para puentes.
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3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En la parte ambiental, se hace necesario un permiso de ocupacion de cause para el puente
chemerrain ya que la estructura se modifica, si fuera un simple mantenimiento no fuera
necesario solicitarse el permiso. Como también se hace un cambio del disefio actual que
tiene el puente, independientemente si tiene un cauce definido o, como en este caso, que
no tenemos una corriente de agua definida, se debe solicitar permiso de ocupaciones por
todas las afectaciones y todos los impactos que la construccién genera.

En la parte social, se acompaind a la reunién de la sentencia T-302, en el corregimiento de
Nazaret el dia 13 de marzo y en el municipio de Uribia el dia 15 de marzo del 2023con el
acompainamiento de la interventoria. En cuanto a las actividades del documento PAGA, se
sigue realizando y atendiendo a las comunidades para los cierres de solicitudes y
requerimientos de nuevas solicitudes.

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del
4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento, revision y aprobacién de los reportes de informes semanales de
Interventoria en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al sitio
Web a través de este link: https://app.invias.gov.co:8080/cifra/

Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de marzo:

Comité de obra Virtual No. 88, de fecha 09/03/2023.
Comité de obra Virtual No. 89, de fecha 16/03/2023.
Comité de obra Virtual No. 90, de fecha 23/03/2023.
Comité de obra Virtual No. 91, de fecha 30/03/2023.

5 ESQUEMA DE AVANCE DE OBRA.

El siguiente esquema grafico es definido por el Interventor donde confronta la meta fisica
programada vs metafisica ejecutada del contrato de obra y segun las indicaciones dadas en el
instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoria:
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Esquema correspondiente al informe de interventoria No. 91 de fecha 30 de marzo de 2023,
para el periodo del 24 de marzo al 30 de marzo de 2023.

6 RECOMENDACIONES 'Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Esta supervisién recomienda, adelantar los costos del puente chemerrain, y de igual manera se
debe revisar a fondo todo con relacién a futuros nuevos items no previstos si es el caso, Por lo
tanto, también es procedente incluir en la reprogramacién las precipitaciones pluviométricas. Se
solicitan los resultados de los volumenes IV de fundaciones, Volumen VIII de estructuras y el
presupuesto actualizado tramo 1y 2.

Cordialmente,

ey Vj .

DUBIN JOSE C
C.C. 12.552.1

s

Direccidn Territorial Guajira

ARGO ALMENAREZ
E SANTA MARTA.




