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SEÑORES: 
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
 
 
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA. 

Periodo: Del 1 de abril de 2023 al 27 de abril de 2023 

No. y fecha de Resolución 
de Designación de 
Supervisor  

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021 

 
 
Cordial Saludo, subdirector y Gerente:  
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, presento a ustedes el informe del periodo de las 
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXIÓN    ALTA GUAJIRA URIBIA -
PUERTO BOLÍVAR -ESTRELLA -VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –SAN MARTIN. 
 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km 
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

PROCESO DE SELECCIÓN: LP-DT-066-2020 

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981 - 6 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

JMV INGENIEROS S.A.S 24% 800095951 - 9 

PROYECTOS Y VÍAS S.A.S. 25% 800119086 - 8 

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES 
S.A.S 

24% 890932730 - 7 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 
INGENIERÍA S.A.S. 

24% 900182018 - 7 

TECCIVIL S.A.S.  1% 830117761 - 1 

GAICO INGENIEROS 
CONSTRUCTORES S. A 

1% 860034551 - 3 

CONSTRUCCIONES, 
CIMENTACIONES Y SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A.S. 

1% 901259571 - 5 

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - 
ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN 
EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2 

FECHA DE INICIO:  28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33061 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

VALOR ADICIONES: N/A 

ADICIÓN 1: N/A 

ADICIÓN NN: N/A 

VALOR ACTUAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

ANTICIPO  2.4%  

ANTICIPO OTORGADO: $ 6.500.000.000 

ANTICIPO AMORTIZADO: $3.569.862.515,00 

SALDO POR AMORTIZAR: $2.930.137.485,00 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 
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TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2030 

 
 

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

469121 2021 54
C-2402-0600-13-0-

2402006-02  $               4.363.070.830,00  $               4.363.070.830,00  $                                          -   

469121 2021 54
C-2402-0600-13-0-

2402015-02  $               4.641.385.647,00  $               4.641.385.647,00  $                                          -   

469121 2021 54
C-2402-0600-13-0-

2402021-02  $                  104.400.000,00  $                  104.400.000,00  $                                          -   

469121 2021 54
C-2402-0600-13-0-

2402118-02  $               4.165.000.000,00  $               4.165.000.000,00  $                                          -   

268222 2022 11
C-2402-0600-13-0-

2402006-02  $            14.284.000.000,00  $            14.284.000.000,00  $                                          -   

268222 2022 11
C-2402-0600-13-0-

2402015-02  $               4.096.000.000,00  $               4.096.000.000,00  $                                          -   

268222 2022 11
C-2402-0600-13-0-

2402021-02  $                  133.333.333,00  $                  133.333.333,00  $                                          -   

760222 2022 20
C-2402-0600-13-0-

2402006-02 10.000.000.000,00$              $            10.000.000.000,00  $                                          -   

215923 2023 11
C-2402-0600-13-0-

2402021-02 93.192.823,00$                      $                    93.192.823,00  $                                          -   

215923 2023 11
C-2402-0600-13-0-

2402021-02 10.878.807.177,00$              $               6.820.592.198,00  $              4.058.214.979,00 

215923 2023 11
C-2402-0600-13-0-

2402015-02 3.072.000.000,00$                $                                           -    $              3.072.000.000,00 

 $     55 .831.189.810,00   $     48 .700.974.831,00   $      7 .130.214.979,00  TOTAL  
 
 

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS  
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO 

DEL ANTICIPO 
VALOR FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 1  

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste D No. 1  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 2 

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste P No 2  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste D No 2  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    
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Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 3 

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste P No 3  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste D No 3  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 4 

 $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste P No 4  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Ajuste D No 4  $                                -     $                           -     $                              -     $                                -    

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 5 (obra)  $               60.185.430   $               439.817   $                              -     $               60.625.247  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 5 (E&D)  $             300.000.000   $          57.000.000   $                              -     $             357.000.000  

Acta de Ajuste P No 5  $                 1.001.780   $                    7.321   $                              -     $                  1.009.101  

Acta de Ajuste D No 5  $                       86.279   $                       631   $                              -     $                       86.910  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 6  $             305.151.023   $            2.229.950   $                              -     $             307.380.973  

Acta de Ajuste P No 6  $                 4.639.328   $                 33.903   $                              -     $                  4.673.231  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 7  $          7.214.453.093   $          52.721.003   $       1.360.216.747   $          5.906.957.349  

Acta de Ajuste P No 7  $             135.136.133   $               987.533   $                              -     $             136.123.666  

Acta de Ajuste D No 6  $                     602.101   $                    4.400   $                              -     $                     606.501  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 8  $             384.632.498   $            2.810.776   $           192.316.249   $             195.127.025  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 9  $             910.877.671   $            6.656.414   $           455.438.836   $             462.095.248  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 10   $          1.939.415.022   $          14.172.648   $           135.759.052   $          1.817.828.618  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 11  $          5.183.649.828   $          37.880.518   $           414.691.986   $          4.806.838.360  

Acta de Ajuste D No 7  $               80.431.253   $               587.767   $                              -     $               81.019.020  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 12  $          3.304.260.771   $          24.146.521   $           264.340.862  

 $          3.069.068.588  

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 $                 4.203.494   $               798.664   $                              -    

Acta de Ajuste D No 8  $               18.926.637   $               138.310     $               19.064.947  

Acta de Ajuste D No 9  $               26.496.596   $               193.629     $               26.690.225  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 13  $          3.104.941.512   $          22.689.957   $           248.395.321  

 $          2.879.236.148  

Acta de Ajuste D No 6  $                     602.101   $                    4.400     $                     606.501  

Acta de Ajuste D No 10  $             122.315.344   $               893.843     $             123.209.187  

Acta de Ajuste D No 11  $             448.267.524   $            3.275.801     $             451.543.325  

Acta de Ajuste D No 12  $             290.046.283   $            2.119.569     $             292.165.852  
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Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 14  $          3.623.646.251   $          26.480.492   $           289.891.700  

 $          3.360.235.043  

Acta de Ajuste D No 13  $             303.714.643   $            2.219.453     $             305.934.096  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 15  $          2.610.147.019   $          19.074.151   $           208.811.762  

 $          2.420.409.408  

PAGA  $                 4.159.949   $                 86.826     $                  4.246.775  

Acta de Ajuste D No 14  $        411.388.771,00   $      3.006.303,00     $        414.395.074,00  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 16  $    2.331.780.845,00   $    17.039.937,00   $     186.542.468,00  

 $    2.162.278.314,00  

Acta de Ajuste D No 15  $        308.364.033,00   $      2.253.429,00     $        310.617.462,00  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 17  $    2.730.866.474,00   $    19.956.332,00   $     218.469.318,00  

 $    2.532.353.488,00  

Acta de Ajuste D No 16  $        242.147.686,00   $      1.769.541,00     $        243.917.227,00  

Acta de Ajuste D No 17  $        301.476.049,00   $      2.203.094,00     $        303.679.143,00  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 18  $    1.664.505.438,00   $    12.163.694,00   $     133.160.435,00  

 $    1.543.508.697,00  

Acta de Ajuste P No 18  $        227.474.899,00   $      1.662.317,00     $        229.137.216,00  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 19  $        433.625.741,00   $      3.168.803,00   $        34.690.059,00  

 $        402.104.485,00  

Acta de Ajuste P No 19 
 $                56.219.526,00   $               410.835,00    

 $                56.630.361,00  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 20  $          3.384.565.917,00   $         24.733.366,00   $           270.765.273,00   $           3.138.534.010,00  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 21  $          1.620.164.535,00   $         11.839.664,00   $           129.613.163,00   $           1.502.391.036,00  

Acta de Ajuste D No 18D 
 $                  7.045.928,00   $                 51.489,00     $                   7.097.417,00  

Acta de Ajuste D No 19D 
 $                      560.666,00   $                   4.097,00     $                      564.763,00  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 22  $          2.443.986.327,00   $         17.859.900,00   $           195.518.906,00   $           2.266.327.321,00  

Acta de Recibo Parcial de Obra 
No. 23  $          1.486.437.508,00   $         10.862.428,00   $           118.915.001,00   $           1.378.384.935,00  

 TOTAL   $              48.030.274.371   $             406.622.531   $              4.857.537.138   $              43.579.359.765  

 
 

1.4.  AVANCE DEL CONTRATO  
  

Según el informe de interventoría No. 95 de fecha 27 de abril de 2023, para el periodo del 
21 de abril al 27 de abril de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, 
relacionado a continuación: 
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CONTRATADO
PROGRAMADO 

ACUMULADO

EJECUTADO 

ACUMULADO

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

EJECUTADO

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

EJECUTADO

EXPLANACIONES $ 7.028.366.013 $ 980.625.697 $ 2.260.660.203 14% 32%

BASES,

SUBBASES Y

AFIRMADOS

$ 96.944.209.723 $ 17.785.168.861,38 $ 20.236.164.050 18% 21%

PAVIMENTOS

ASFALTICOS 
$ 80.129.858.961 $ 15.196.415.717,90 $ 15.217.891.619 19% 19%

ESTRUCTURAS Y

DRENAJES 
$ 43.164.097.411 $ 5.370.906.504,75 $ 5.715.177.794 12% 13%

SEÑALIZACIÓN Y

SEGURIDAD 
$ 1.024.654.647 $ 222.868.138,67 $ 160.882.721 22% 16%

TRANSPORTES $ 3.223.151.933 $ 799.724.937,11 $ 1.146.516.515 25% 36%

TOTAL $ 231.514.338.688 $ 40.355.709.856,45 $ 44.737.292.902,00 17,43% 19,32%

GRANDES PARTIDAS

 
 

El proyecto a la fecha presenta un rendimiento en ejecución de actividades programadas lo cual se 

traduce en avance del 1,89% las actividades ejecutadas con respecto a las actividades 

programadas.  

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO 
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ITEM VALOR (MILLONES) %

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 231.514.338.688 100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 

ACUMULADA
$ 40.355.709.856,45 17,43%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 45.034.350.700,00 19,45%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 357.000.000,00 0,15%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $ 48.736.125.507,00 17,04%  
 

 
 

1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 
 

 

 
 

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO (PERIODO) 
 
Meta fisica programada %: 21,0 % 
 
Meta fisica ejecutada %: 20,7 % 
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SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 

FECHA 

ACTA
ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

CANTIDAD 

ACUMULAD

A 

EJECUTADA

22/10/2021 NP1
Subbase granular clase B 

(Especificación 320.13) m3 9.240,00 $ 303.867 $ 2.807.731.080 31.947,82     

22/10/2021 NP2
Base granular clase B (Especificación 

330.13) m3 7.913,00 $ 318.020 $ 2.516.492.260 25.055,85

22/10/2021 NP3
Mezcla semidensa en caliente Tipo 

MSC-19 m3 5.050,00 $ 1.002.812 $ 5.064.200.600 14.697,57

22/10/2021 NP4 Geotextil BX 50 o similar m2 56.000,00 $ 13.127 $ 735.112.000 195.019

14/01/2022 NP5

Tubería metálica corrugada 

galvanizada calibre 14 y 48" diámetro 

interior (Especificación 662.13)
ml 2.253 $ 1.682.190 $ 3.789.974.070 691,14

14/01/2022 NP6

Tubería metálica corrugada 

galvanizada calibre 14 y 96" diámetro 

interior ml 1674 $ 3.770.044 $ 6.311.053.656 193,26

14/01/2022 NP7
Remoción de alcantarillas metálicas 

diámetros 0.90 a 1.20 m ml 1052 $ 77.932 $ 81.984.464 394,60

14/01/2022 NP8
Remoción de alcantarillas metálicas 

diámetros 1.90 a 2.70 m ml 29 $ 106.496 $ 3.088.384 219,70

14/01/2022 NP9
Remoción de alcantarillas metálicas 

diámetros 3.00 a 3.50 m ml 308 $ 159.744 $ 49.201.152 88,20

14/01/2022 NP10

Recubrimiento con base en resinas 

epóxicas Coaltar Epóxico o similar 

para protección de tuberías metálicas 

contra agentes altamente agresivos
M2 21800 $ 38.846 $ 846.842.800 7.583,36

4/08/2022 NP11

Tubería metálica corrugada 

galvanizada calibre 14 y 36" diámetro 

interior (Especificación 662.13)
M 300 $ 1.306.682 $ 392.004.600

4/08/2022 NP12

Tubería metálica corrugada 

galvanizada calibre 14 y 60" diámetro 

interior (Especificación 662.13)
M 850 $ 2.357.951 $ 2.004.258.350 233,09

4/08/2022 NP13

Tubería metálica corrugada galvanizada 

calibre 14 y 72" diámetro interior 

(Especificación 662.13) M 210 $ 2.766.862 $ 581.041.020 46,62

4/08/2022 NP14

Tubería metálica corrugada galvanizada 

calibre 14 y 84" diámetro interior 

(Especificación 662.13) M 650 $ 3.312.344 $ 2.153.023.600

4/08/2022 NP15

Tubería metálica corrugada galvanizada 

calibre 14 y 108" diámetro interior 

(Especificación 662.13) M 800 $ 5.029.589 $ 4.023.671.200 147,18

4/08/2022 NP16

Señal vertical de transito tipo SR, SP y/o 

SI, con lámina retrorreflectiva tipo IV 

(90x90 cm) M 1226 $ 711.620 $ 872.446.120 64

4/08/2022 NP17

Señal vertical de transito tipo SI-04 

(postes de referencia) doble tablero, 

reflectivo tipo IV (1.00m x 0.45m) M 80 698.422$         55.873.760$          15

4/08/2022 NP18

Señal vertical de transito tipo 

informativa (SI-05) con lamina 

retrorreflectiva tipo IV m2 60 711.002$         42.660,12$            

4/08/2022 NP19

Señal vertical de tránsito tipo 

preventiva delineador de curva 

horizontal SP75. Reflectivo tipo IV 

(75x60cm) UND 400 $ 552.005 $ 220.802.000

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
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1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

22/10/2021 Acta de modificación de cantidades No. 1 

28/09/2022 Acta de modificación de cantidades No. 2 

 
1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 
Reporte de pago SIIFF NACION 
 

FECHA: NÚMERO DE ACTA  ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

2023-03-16 Acta de OBRA No 18D En Tramite 

2023-03-16 Acta de OBRA No 19D En Tramite 

2023-03-18 Acta de OBRA No 22 En Tramite 

 
1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

… … … … .. 

 
 

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 

 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 
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1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION 
 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____ 
 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 

GARANTIAS:  
 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 

NOMBRE: Nacional de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 8.799.762.649,39 

400033683 
Anexo No. 2 

 

11/06/2021 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 6.500.000.000,00 11/06/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 17.599.525.298,78 11/06/2021 31/12/2028 

Estabilidad de la Obra $ 26.388.956.943,00 31/12/2025 31/12/2030 

Calidad $ 535.500.000,00 31/12/2025 31/12/2030 

 
 

Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labores y 
Operaciones 

$ 4.398.159.491 
400033682 
Anexo No. 2 

11/06/2021 31/12/2025 

Otros $ 17.592.637.964 
400033682 
Anexo No. 2 

11/06/2021 31/12/2025 
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1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 
 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1      

…     … 

 
 
 

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

    

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…   … 

 
 

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…    

 
 
 

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  
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1.13. LOCALIZACION DEL PROYECTO:         

 

   
EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 
 

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

2.1. INFORMACION GENERAL  

PROCESO DE SELECCIÓN: CMA-DT-191-2020 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

1005 DE 2021 

CONTRATISTA: 
CONSORCIO GINPROVIAS VISION 
2030/191 

NIT: 901480409 – 5 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

COMPAÑÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS S.A.S 

40% 901218647 - 8 

GINPROCOL S.A.S 40% 901162700 - 0 

GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% 900761711 - 8 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS 
CIVILES S.A.S 

10% 890929122 - 8 

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO 
DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VÍAS PARA LA 
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LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33063 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $19.119.769.140 IVA 

VALOR ADICIONES: $0,00 

ADICIÓN 1: $0,00 

ADICIÓN N: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $19.119.769.140 IVA 

ANTICIPO  5.29% 

ANTICIPO OTORGADO: $ 849.884.570 

ANTICIPO EN FIDUCIA: $0,00 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 608.780.647,92 

SALDO POR AMORTIZAR: $ 241.103.922,08 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2030 

 
 

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

 REGISTRO 

 VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO 

 RECURSO  RUBRO  VALOR REGISTRO  VALOR UTILIZADO  SALDO REGISTRO 

        420.521             2.021 54
 C-2402-0600-

13-0-2402006-

02 

 $  1.604.169.140,00  $  1.604.169.140,00 

        420.521             2.021 54
 C-2402-0600-

13-0-2402021-

02 

 $       95.600.000,00  $       95.599.999,60  $                      0,40 

        268.422             2.022 11
 C-2402-0600-

13-0-2402006-

02 

 $  1.486.666.667,00  $  1.486.666.667,00 

        240.623             2.023 11
 C-2402-0600-

13-0-2402021-

02 

 $          6.807.177,00  $          6.807.177,00 

        240.623             2.023 11
 C-2402-600-

13-0-2402006-

02 

 $     949.192.823,00  $     379.763.869,00  $ 569.428.954,00 

 $  4.142.435.807,00  $  3.186.435.806,60  $ 569.428.954,40  TOTAL  
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2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de Costos 
No. 1 

        

Acta Mensual de Costos 
No. 2 

        

Acta Mensual de Costos 
No. 3 

        

Acta Mensual de Costos 
No. 4 

$ 121.448.320,00 23.075.180,80 $ 0,00 $ 144.523.500,80 

Acta Mensual de Costos 
No. 5 

$ 138.869.200,00 26.385.148,00 $ 0,00 $ 165.254.348,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 6 

$ 115.447.760,00 21.935.074,40 $ 0,00 $ 137.382.834,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 7  

$ 153.292.720,00 29.125.616,80 $ 0,00 $ 182.418.336,80 

Acta Mensual de Costos 
No. 8 

$ 119.710.440,00 22.744.983,60 $ 59.855.220,00 $ 82.600.203,60 

Acta Mensual de Costos 
No. 9 

$ 148.143.360,00 28.147.238,40 $ 88.886.016,00 $ 87.404.582,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 10 

$ 153.695.300,00 $ 29.202.107 $ 76.847.650 $ 106.049.757 

Acta Mensual de Costos 
No. 11 

$ 147.916.400,00 $ 28.104.116 $ 73.958.200 $ 102.062.316 

Acta Mensual de Costos 
No. 12 

$ 149.497.600,00 $ 28.404.544,00 $ 74.748.800,00 $ 103.153.344,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 13 

$ 211.693.800,00 $ 40.221.822,00 $ 72.399.279,60 $ 179.516.342,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 14 

$ 231.978.841,00 $ 44.075.979,79 $ 82.398.884,32 $ 193.655.936,47 

Acta Mensual de Costos 
No. 15 

$ 159.373.196,00 $ 30.280.907,24 $ 79.686.598,00 $ 109.967.505,24 

Acta Mensual de Costos 
No. 16 

$ 160.729.529,85 $ 30.538.610,67 $ 2.410.942,95 $ 188.857.197,57 

Acta Mensual de Costos 
No. 17 

$ 165.328.444,00 $ 31.412.404,36 $ 2.479.926,66 $ 194.260.921,70 

Acta Mensual de Costos 
No. 18 

$ 165.588.986,00 $ 31.461.907,34 $ 2.483.834,79 $ 197.050.893,34 

Acta Mensual de Costos 
No. 19 

$ 150.622.068,13 $ 28.618.192,95 $ 14.501.701,74 $ 162.254.724,15 
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Acta Mensual de Costos 
No. 20 

$ 106.177.736,71 $ 20.173.769,97 
 

    $ 21.235.547.34 
 

$ 105.115.959,34 

Acta Mensual de Costos 
No. 21 

$ 141.864.541,00 $ 26.954.262,79 
 

    $ 28.372.908,20 
 

$ 140.445.895,59 

Acta Mensual de Costos 
No. 22 

$ 142.433.526,00 $ 27.062.369.94 
 

    $ 28.486.705.20 
 

$ 141.009.190.74 

Acta Mensual de Costos 
No. 23 

$ 134.931.863,00 $ 25.637.053.97 
 

    $ 26. 986.372.60 
 

$ 133.582.544.37 

TOTALES $ 3.018.861.497,84 $ 573.583.684,58 $ 735.740.355,78 $ 2.856.704.826,64 

 
 

2.4.  AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 
Según el informe de interventoría No. 95 de fecha 27 de abril de 2023, para el periodo del 
21 de abril al 27 de abril de 2023, reporta un avance para la interventoría, relacionado a 
continuación. 
 
 

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
 

ITEM VALOR (MILLONES) %

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA $ 19.119.769.140,00 100%

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA PROGRAMADA $ 3.767.636.716,91 19,71%

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA EJECUTADA $ 3.633.198.718,78 19,00%  
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2.5.1. ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

ITEMS VALOR (MILLONES) %

Otorgado 849.884.570$             100%

Amortizado  $        608.780.647,92 71,63%

Saldo 241.103.922,08$        28,37%  
 
ANTICIPO 

 
 
 

2.5.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO) 
 

Meta programada %: 19,71%  
Meta ejecutada %: 19,00% 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

14/10/2021 ACTA DE MODIFICACION No.1 
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2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 
Reporte de pago SIIFF NACION 
 

FECHA: NÚMERO DE ACTA  ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado)  

2022-12-19 ACTA de COSTO No 19. TRAMITE 
2023-03-09 ACTA de COSTO No 20. TRAMITE 
2023-03-17 ACTA de COSTO No 21. TRAMITE 

 
2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

… … … … .. 

 
2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

    

    

 
2.9.1. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 

NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $701.043.580,70 

NB-100164941 
Anexo No. 2 

19/05/2021 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo $849.884.570,00 19/05/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$1.402.087.161,40 19/05/2021 31/12/2028 
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Calidad del Servicio $2.103.130.742,10 31/12/2025 31/12/2030 

 
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION) 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/10/2021 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 

GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/07/2021 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 

 
2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

      

 
3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 

 
3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 

 
Se mandó a hacer un levantamiento exhaustivo de obras existentes sobre todo el tramo Uribia – 

Puerto bolívar. Debido a una revisión en la zona de la bóveda, que es el primer elemento que se 

encuentra cerca al puente, aparece una descarga y una tubería de alcantarillado, presumen que 

viene de la zona de la piscina de oxidación que tiene el Municipio de Uribia. La topografía está 

haciendo el levantamiento para la verificación de esa tubería exactamente de dónde viene y se 

cree que se puede convertir en un tema relevante, y por lo tanto se puede llevar a una mesa de 

trabajo, interventoría, planeación municipal.  

 

En el tema del municipio, en el momento de presentarles el proyecto y mirar a ver, sobre todo el 

acceso a la zona de la piscina de oxidación es una cosa que también es relevante, para esta 

supervisión lo que realmente toma más peso es la ubicación de los Caisson, que se está llevando a 

cabo en este periodo. 
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ASPECTOS JURÍDICOS. 

 

No se han presentado Inconvenientes.  
 
 
 

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 

El RP fue esta ajustado por planeación de invias, porque la idea era sacarlo aparte, pero es el 

mimo número RP, obviamente discretizando las actividades, en dos rubros destinados para lo 

que es vía y el rubro puntual para lo que es puentes. Se resaltaran las actividades que 

posiblemente se puede llegar a requerir,  que ya más o menos se tiene previsto, y que es 

carácter casual y adicional para la intervención del puente, pero como tal, vuelven a lo mismo 

y es la plata que se vaya a destinar para este tramo, para la instalación de la tubería, mejor 

dicho, para habilitar el paso, debe de estar contemplada dentro de esta vigencia. 

 
 

3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 

• En la parte ambiental, se realizó mesa de trabajo con los especialistas del componente 

parte de la Interventoría y el contratista y los profesionales en el área ambiental y social 

para hacer la revisión de todos los documentos presentados en la actualización de este. Ya 

finalizadas todas las actividades de revisión del documento por parte de la interventoría, 

se estaría emitiendo el concepto de aprobación del documento para luego hacer la 

remisión a la subdirección de sostenibilidad. Quedando pendiente hacer el recorrido de 

obra para hacer el seguimiento del cumplimiento de los compromisos del documento, y de 

los programas del PAGA durante el desarrollo de las actividades constructivas. 

 

• En la parte social, se han atendido las observaciones que se vienen realizando sobre la pre-
acta social, donde la interventoría hizo la observación y se está atendiendo este tipo de 
observación para pasarla de nuevo. Lo otro que se está realizando de acuerdo con los 
compromisos del área de sostenibilidad de se está trabajando sobre las propuestas de 
obras de participación, también para ser radicadas ante la interventoría. Se vienen 
realizando los cierres de PQR y atención a la Comunidad en obra. Se está acompañando y 
apoyando las visita que tiene la gestora social en estos días acá al territorio, entonces se 
ha venido trabajando, pues en esos temas específicos. 
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 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
Seguimiento al Proyecto derivado del ______. 

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 

• Seguimiento, revisión y aprobación de los reportes de informes semanales de 
Interventoría en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al sitio 
Web a través de este link: https://app.invias.gov.co:8080/cifra/  

 

• Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de abril: 
 
Comité de obra Virtual No. 92, de fecha 06/04/2023.  
Comité de obra Virtual No. 93, de fecha 13/04/2023.  
Comité de obra Virtual No. 94, de fecha 20/04/2023.  
Comité de obra Virtual No. 95, de fecha 27/04/2023.  

 
 

5 ESQUEMA DE AVANCE DE OBRA. 
 
El siguiente esquema gráfico es definido por el Interventor donde confronta la meta física 
programada vs metafísica ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el 
instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría: 
 

 
 

https://app.invias.gov.co:8080/cifra/
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Esquema correspondiente al informe de interventoría No. 95 de fecha 27 de abril de 2023, 
para el periodo del 21 de abril al 27 de abril de 2023. 

 

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  

 
Esta supervisión recomienda, recorridos periódicos de verificación del cumplimiento del plan de 
manejo de tránsito. Debido a que se habilitó el desvío del kilómetro 93, donde deben terminar 
hacer unas obras técnicas, revisar y verificar para el seguimiento y control de la logística que 
tienen implementada en los frentes de trabajo, en los botiquines, puntos de hidratación, la carpa 
para atención de primeros auxilios. Así mismo como el diligenciamiento de las inspecciones de 
seguridad, seguimiento al uso de los elementos de protección personal y en el tema de rotulación 
y etiquetado de sustancias en envases con sustancias químicas.  
 
Para el tramo que se está pronto a intervenir, en el kilómetro 95 donde estaban haciendo mención 
sobre la instalación de la tubería alcantarillado, se debe hacer énfasis el tema de la señalización y 
delimitación de estos sitios. De igual modo se recomienda la revisión de los preoperacionales de la 
maquinaria y de los equipos para evitar retrasos. 
.  

 
 
Cordialmente,  

 
 
______________________________ 
DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ 
C.C. 12.552.150 DE SANTA MARTA. 
Dirección Territorial Guajira 


