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SEÑORES: 
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
 
 
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO 

CONEXIÓN ALTA GUAJIRA. 

Periodo: Del 28 de abril de 2023 – mayo de 2023 - al 1 de junio de 2023 

No. y fecha de Resolución 
de Designación de 
Supervisor  

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021 

 
 
Cordial Saludo, subdirector y Gerente:  
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, presento a ustedes el informe del periodo de las 
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXIÓN    ALTA GUAJIRA URIBIA -
PUERTO BOLÍVAR -ESTRELLA -VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –SAN MARTIN. 
 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km 
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

PROCESO DE SELECCIÓN: LP-DT-066-2020 

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981 - 6 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

JMV INGENIEROS S.A.S 24% 800095951 - 9 

PROYECTOS Y VÍAS S.A.S. 25% 800119086 - 8 

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES 
S.A.S 

24% 890932730 - 7 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 
INGENIERÍA S.A.S. 

24% 900182018 - 7 

TECCIVIL S.A.S.  1% 830117761 - 1 

GAICO INGENIEROS 
CONSTRUCTORES S. A 

1% 860034551 - 3 

CONSTRUCCIONES, 
CIMENTACIONES Y SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A.S. 

1% 901259571 - 5 

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - 
ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN 
EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2 

FECHA DE INICIO:  28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33061 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

VALOR ADICIONES: N/A 

ADICIÓN 1: N/A 

ADICIÓN NN: N/A 

VALOR ACTUAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

ANTICIPO  2.4%  

ANTICIPO OTORGADO: $ 6.500.000.000 

ANTICIPO AMORTIZADO: $3.569.862.515,00 

SALDO POR AMORTIZAR: $2.930.137.485,00 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 
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TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2030 

 
 

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

469121 2021 54
C-2402-0600-13-0-

2402006-02  $                4.363.070.830,00  $                4.363.070.830,00  $                                        -   

469121 2021 54
C-2402-0600-13-0-

2402015-02  $                4.641.385.647,00  $                4.641.385.647,00  $                                        -   

469121 2021 54
C-2402-0600-13-0-

2402021-02  $                   104.400.000,00  $                   104.400.000,00  $                                        -   

469121 2021 54
C-2402-0600-13-0-

2402118-02  $                4.165.000.000,00  $                4.165.000.000,00  $                                        -   

268222 2022 11
C-2402-0600-13-0-

2402006-02  $              14.284.000.000,00  $              14.284.000.000,00  $                                        -   

268222 2022 11
C-2402-0600-13-0-

2402015-02  $                4.096.000.000,00  $                4.096.000.000,00  $                                        -   

268222 2022 11
C-2402-0600-13-0-

2402021-02  $                   133.333.333,00  $                   133.333.333,00  $                                        -   

760222 2022 20
C-2402-0600-13-0-

2402006-02 10.000.000.000,00$                $              10.000.000.000,00  $                                        -   

215923 2023 11
C-2402-0600-13-0-

2402021-02 93.192.823,00$                       $                     93.192.823,00  $                                        -   

215923 2023 11
C-2402-0600-13-0-

2402021-02 10.878.807.177,00$                $                9.830.384.511,00  $               1.048.422.666,00 

215923 2023 11
C-2402-0600-13-0-

2402015-02 3.072.000.000,00$                  $                                         -    $               3.072.000.000,00 

 $        55.831.189.810,00  $        51.710.767.144,00  $         4.120.422.666,00 TOTAL  
 
 
 
 

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS  
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO DEL 
ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1   $                                -    
 $                           
-    

 $                              
-    

 $                                
-    

Acta de Ajuste D No. 1  $                                -    
 $                           
-    

 $                              
-    

 $                                
-    

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2  $                                -    
 $                           
-    

 $                              
-    

 $                                
-    

Acta de Ajuste P No 2  $                                -    
 $                           
-    

 $                              
-    

 $                                
-    

Acta de Ajuste D No 2  $                                -     $                            $                               $                                
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-    -    -    

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3  $                                -    
 $                           
-    

 $                              
-    

 $                                
-    

Acta de Ajuste P No 3  $                                -    
 $                           
-    

 $                              
-    

 $                                
-    

Acta de Ajuste D No 3  $                                -    
 $                           
-    

 $                              
-    

 $                                
-    

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4  $                                -    
 $                           
-    

 $                              
-    

 $                                
-    

Acta de Ajuste P No 4  $                                -    
 $                           
-    

 $                              
-    

 $                                
-    

Acta de Ajuste D No 4  $                                -    
 $                           
-    

 $                              
-    

 $                                
-    

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 
(obra) 

$ 60.185.430 $ 439.817 
 $                              
-    

$ 60.625.247 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 
(E&D) 

$ 300.000.000 $ 57.000.000 
 $                              
-    

$ 357.000.000 

Acta de Ajuste P No 5 $ 1.001.780 $ 7.321 
 $                              
-    

$ 1.009.101 

Acta de Ajuste D No 5 $ 86.279 $ 631 
 $                              
-    

$ 86.910 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6 $ 305.151.023 $ 2.229.950 
 $                              
-    

$ 307.380.973 

Acta de Ajuste P No 6 $ 4.639.328 $ 33.903 
 $                              
-    

$ 4.673.231 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 $ 7.214.453.093 $ 52.721.003 $ 1.360.216.747 $ 5.906.957.349 

Acta de Ajuste P No 7 $ 135.136.133 $ 987.533 
 $                              
-    

$ 136.123.666 

Acta de Ajuste D No 6 $ 602.101 $ 4.400 
 $                              
-    

$ 606.501 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 $ 384.632.498 $ 2.810.776 $ 192.316.249 $ 195.127.025 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9 $ 910.877.671 $ 6.656.414 $ 455.438.836 $ 462.095.248 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10  $ 1.939.415.022 $ 14.172.648 $ 135.759.052 $ 1.817.828.618 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11 $ 5.183.649.828 $ 37.880.518 $ 414.691.986 $ 4.806.838.360 

Acta de Ajuste D No 7 $ 80.431.253 $ 587.767 
 $                              
-    

$ 81.019.020 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12 $ 3.304.260.771 $ 24.146.521 $ 264.340.862 
$ 3.069.068.588 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD $ 4.203.494 $ 798.664 
 $                              
-    

Acta de Ajuste D No 8 $ 18.926.637 $ 138.310   $ 19.064.947 

Acta de Ajuste D No 9 $ 26.496.596 $ 193.629   $ 26.690.225 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13 $ 3.104.941.512 $ 22.689.957 $ 248.395.321 $ 2.879.236.148 

Acta de Ajuste D No 6 $ 602.101 $ 4.400   $ 606.501 

Acta de Ajuste D No 10 $ 122.315.344 $ 893.843   $ 123.209.187 

Acta de Ajuste D No 11 $ 448.267.524 $ 3.275.801   $ 451.543.325 

Acta de Ajuste D No 12 $ 290.046.283 $ 2.119.569   $ 292.165.852 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14 $ 3.623.646.251 $ 26.480.492 $ 289.891.700 $ 3.360.235.043 

Acta de Ajuste D No 13 $ 303.714.643 $ 2.219.453   $ 305.934.096 
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Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 $ 2.610.147.019 $ 19.074.151 $ 208.811.762 $ 2.420.409.408 

PAGA $ 4.159.949 $ 86.826   $ 4.246.775 

Acta de Ajuste D No 14 $ 411.388.771,00 $ 3.006.303,00   $ 414.395.074,00 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16 $ 2.331.780.845,00 $ 17.039.937,00 $ 186.542.468,00 $ 2.162.278.314,00 

Acta de Ajuste D No 15 $ 308.364.033,00 $ 2.253.429,00   $ 310.617.462,00 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17 $ 2.730.866.474,00 $ 19.956.332,00 $ 218.469.318,00 $ 2.532.353.488,00 

Acta de Ajuste D No 16 $ 242.147.686,00 $ 1.769.541,00   $ 243.917.227,00 

Acta de Ajuste D No 17 $ 301.476.049,00 $ 2.203.094,00   $ 303.679.143,00 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 18 $ 1.664.505.438,00 $ 12.163.694,00 $ 133.160.435,00 $ 1.543.508.697,00 

Acta de Ajuste P No 18 $ 227.474.899,00 $ 1.662.317,00   $ 229.137.216,00 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 19 $ 433.625.741,00 $ 3.168.803,00 $ 34.690.059,00 $ 402.104.485,00 

Acta de Ajuste P No 19 $ 56.219.526,00 $ 410.835,00   $ 56.630.361,00 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 20 $ 3.384.565.917,00 $ 24.733.366,00 $ 270.765.273,00 $ 3.138.534.010,00 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 21 $ 1.620.164.535,00 $ 11.839.664,00 $ 129.613.163,00 $ 1.502.391.036,00 

Acta de Ajuste D No 18D $ 7.045.928,00 $ 51.489,00   $ 7.097.417,00 

Acta de Ajuste D No 19D $ 560.666,00 $ 4.097,00   $ 564.763,00 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 22 $ 2.443.986.327,00 $ 17.859.900,00 $ 195.518.906,00 $ 2.266.327.321,00 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 23 $ 1.486.437.508,00 $ 10.862.428,00 $ 118.915.001,00 $ 1.378.384.935,00 

Acta de Ajuste D No 20D $ 567.472.495,00 $ 4.146.914,00   $ 571.619.409,00 

Acta de Ajuste D No 21D $ 301.376.853,00 $ 2.202.369,00   $ 303.579.222,00 

Acta de Ajuste D No 22D $ 450.367.300,00 $ 3.291.146,00   $ 453.658.446,00 

Acta de Ajuste D No 23D $ 300.355.396,00 $ 2.194.905,00   $ 302.550.301,00 

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 24 $ 842.581.058,00 $ 6.157.323,00 $ 67.406.485,00 $ 781.331.896,00 

PAGA SOCIAL $ 72.796.352,00 $ 337.349,00   $ 73.133.701,00 

 TOTAL  $ 50.565.223.825 $ 424.952.538 $ 4.924.943.623 $ 46.065.232.740 

 
 

1.4.  AVANCE DEL CONTRATO  
  

Según el informe de interventoría No. 100 de fecha 1 de junio de 2023, para el periodo del 
26 de mayo al 1 de junio de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, 
relacionado a continuación: 
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CONTRATADO
PROGRAMADO 

ACUMULADO

EJECUTADO 

ACUMULADO

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

EJECUTADO

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

EJECUTADO

EXPLANACIONES $ 7.028.366.013 $ 998.385.658 $ 2.269.054.350 14% 32%

BASES,

SUBBASES Y

AFIRMADOS

$ 96.944.209.723 $ 18.127.348.010,28 $ 20.618.731.779 19% 21%

PAVIMENTOS

ASFALTICOS 
$ 80.129.858.961 $ 15.475.426.277,90 $ 15.584.530.263 19% 19%

ESTRUCTURAS Y

DRENAJES 
$ 43.164.097.411 $ 5.449.670.014,95 $ 5.798.851.050 13% 13%

SEÑALIZACIÓN Y

SEGURIDAD 
$ 1.024.654.647 $ 232.242.369,67 $ 160.882.721 23% 16%

TRANSPORTES $ 3.223.151.933 $ 803.696.302,61 $ 1.147.823.797 25% 36%

TOTAL $ 231.514.338.688 $ 41.086.768.633,35 $ 45.579.873.960,00 17,75% 19,69%

GRANDES PARTIDAS

 
 

El proyecto a la fecha presenta un rendimiento en ejecución de actividades programadas lo cual se 

traduce en avance del 1,94% las actividades ejecutadas con respecto a las actividades 

programadas.  

 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO 
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ITEM VALOR (MILLONES) %

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 231.514.338.688 100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 41.086.768.633,35 17,75%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 47.303.370.878,00 20,43%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 357.000.000,00 0,15%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $ 51.021.726.986,00 18,50%  
 

 
 

1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 
 

 

 
 

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO (PERIODO) 
 
Meta fisica programada %: 21,3 % 
 
Meta fisica ejecutada %: 21,02 % 
 
 
 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 9 DE 23 

 
 

SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

CANTIDAD 

ACUMULADA 

EJECUTADA

22/10/2021 NP1
Subbase granular clase B 

(Especificación 320.13) m3 9.240,00 $ 303.867 $ 2.807.731.080 32.229,07      

22/10/2021 NP2
Base granular clase B (Especificación 

330.13) m3 7.913,00 $ 318.020 $ 2.516.492.260 25.972,50

22/10/2021 NP3
Mezcla semidensa en caliente Tipo 

MSC-19 m3 5.050,00 $ 1.002.812 $ 5.064.200.600 15.044,53

22/10/2021 NP4 Geotextil BX 50 o similar m2 56.000,00 $ 13.127 $ 735.112.000 195.455

14/01/2022 NP5

Tubería metálica corrugada 

galvanizada calibre 14 y 48" diámetro 

interior (Especificación 662.13) ml 2.253 $ 1.682.190 $ 3.789.974.070 691,14

14/01/2022 NP6

Tubería metálica corrugada 

galvanizada calibre 14 y 96" diámetro 

interior ml 1674 $ 3.770.044 $ 6.311.053.656 193,26

14/01/2022 NP7
Remoción de alcantarillas metálicas 

diámetros 0.90 a 1.20 m ml 1052 $ 77.932 $ 81.984.464 394,60

14/01/2022 NP8
Remoción de alcantarillas metálicas 

diámetros 1.90 a 2.70 m ml 29 $ 106.496 $ 3.088.384 219,70

14/01/2022 NP9
Remoción de alcantarillas metálicas 

diámetros 3.00 a 3.50 m ml 308 $ 159.744 $ 49.201.152 88,20

14/01/2022 NP10

Recubrimiento con base en resinas 

epóxicas Coaltar Epóxico o similar para 

protección de tuberías metálicas contra 

agentes altamente agresivos M2 21800 $ 38.846 $ 846.842.800 7.583,36

4/08/2022 NP11

Tubería metálica corrugada 

galvanizada calibre 14 y 36" diámetro 

interior (Especificación 662.13) M 300 $ 1.306.682 $ 392.004.600

4/08/2022 NP12

Tubería metálica corrugada 

galvanizada calibre 14 y 60" diámetro 

interior (Especificación 662.13) M 850 $ 2.357.951 $ 2.004.258.350 233,09

4/08/2022 NP13

Tubería metálica corrugada galvanizada 

calibre 14 y 72" diámetro interior 

(Especificación 662.13) M 210 $ 2.766.862 $ 581.041.020 46,62

4/08/2022 NP14

Tubería metálica corrugada galvanizada 

calibre 14 y 84" diámetro interior 

(Especificación 662.13) M 650 $ 3.312.344 $ 2.153.023.600

4/08/2022 NP15
Tubería metálica corrugada galvanizada 

calibre 14 y 108" diámetro interior 

(Especificación 662.13) M 800 $ 5.029.589 $ 4.023.671.200 147,18

4/08/2022 NP16

Señal vertical de transito tipo SR, SP y/o SI, 

con lámina retrorreflectiva tipo IV (90x90 

cm) M 1226 $ 711.620 $ 872.446.120 64

4/08/2022 NP17

Señal vertical de transito tipo SI-04 (postes 

de referencia) doble tablero, reflectivo tipo 

IV (1.00m x 0.45m) M 80 698.422$         55.873.760$          15

4/08/2022 NP18
Señal vertical de transito tipo informativa 

(SI-05) con lamina retrorreflectiva tipo IV m2 60 711.002$         42.660,12$            

4/08/2022 NP19

Señal vertical de tránsito tipo preventiva 

delineador de curva horizontal SP75. 

Reflectivo tipo IV (75x60cm)
UND 400 $ 552.005 $ 220.802.000

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
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1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

22/10/2021 Acta de modificación de cantidades No. 1 

28/09/2022 Acta de modificación de cantidades No. 2 

 
1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 
Reporte de pago SIIFF NACION 
 

FECHA: NÚMERO DE ACTA  ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

2023-05-15 Acta de OBRA No 23 En Tramite 

2023-05-15 Acta de OBRA No 20D En Tramite 

2023-05-15 Acta de OBRA No 21D En Tramite 

2023-05-15 Acta de OBRA No 22D En Tramite 

 
1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

… … … … .. 

 
 

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 

 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 
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1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION 
 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____ 
 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 

GARANTIAS:  
 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 

NOMBRE: Nacional de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 8.799.762.649,39 

400033683 
Anexo No. 2 

 

11/06/2021 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 6.500.000.000,00 11/06/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 17.599.525.298,78 11/06/2021 31/12/2028 

Estabilidad de la Obra $ 26.388.956.943,00 31/12/2025 31/12/2030 

Calidad $ 535.500.000,00 31/12/2025 31/12/2030 

 
 

Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labores y 
Operaciones 

$ 4.398.159.491 
400033682 
Anexo No. 2 

11/06/2021 31/12/2025 

Otros $ 17.592.637.964 
400033682 
Anexo No. 2 

11/06/2021 31/12/2025 
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1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 
 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1      

…     … 

 
 
 

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

    

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…   … 

 
 

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…    

 
 
 

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 13 DE 23 

 
 

 
 
1.13. LOCALIZACION DEL PROYECTO:         

 

   
EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

 
 

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

2.1. INFORMACION GENERAL  

PROCESO DE SELECCIÓN: CMA-DT-191-2020 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

1005 DE 2021 

CONTRATISTA: 
CONSORCIO GINPROVIAS VISION 
2030/191 

NIT: 901480409 – 5 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

COMPAÑÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS S.A.S 

40% 901218647 - 8 

GINPROCOL S.A.S 40% 901162700 - 0 

GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% 900761711 - 8 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS 
CIVILES S.A.S 

10% 890929122 - 8 

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO 
DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VÍAS PARA LA 
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LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33063 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $19.119.769.140 IVA 

VALOR ADICIONES: $0,00 

ADICIÓN 1: $0,00 

ADICIÓN N: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $19.119.769.140 IVA 

ANTICIPO  5.29% 

ANTICIPO OTORGADO: $ 849.884.570 

ANTICIPO EN FIDUCIA: $0,00 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 608.780.647,92 

SALDO POR AMORTIZAR: $ 241.103.922,08 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2030 

 
 

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

 REGISTRO 

 VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO 

 RECURSO  RUBRO  VALOR REGISTRO  VALOR UTILIZADO  SALDO REGISTRO 

        420.521             2.021 54
 C-2402-0600-

13-0-2402006-

02 

 $    1.604.169.140,00  $    1.604.169.140,00 

        420.521             2.021 54
 C-2402-0600-

13-0-2402021-

02 

 $         95.600.000,00  $         95.599.999,60  $                     0,40 

        268.422             2.022 11
 C-2402-0600-

13-0-2402006-

02 

 $    1.486.666.667,00  $    1.486.666.667,00 

        240.623             2.023 11
 C-2402-0600-

13-0-2402021-

02 

 $           6.807.177,00  $           6.807.177,00 

        240.623             2.023 11
 C-2402-600-13-

0-2402006-02 
 $       949.192.823,00  $       513.346.413,00  $   435.846.410,00 

 $    4.142.435.807,00  $    3.186.435.806,60  $   435.846.410,40  TOTAL  
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2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de Costos 
No. 1 

        

Acta Mensual de Costos 
No. 2 

        

Acta Mensual de Costos 
No. 3 

        

Acta Mensual de Costos 
No. 4 

$ 121.448.320,00 23.075.180,80 $ 0,00 $ 144.523.500,80 

Acta Mensual de Costos 
No. 5 

$ 138.869.200,00 26.385.148,00 $ 0,00 $ 165.254.348,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 6 

$ 115.447.760,00 21.935.074,40 $ 0,00 $ 137.382.834,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 7  

$ 153.292.720,00 29.125.616,80 $ 0,00 $ 182.418.336,80 

Acta Mensual de Costos 
No. 8 

$ 119.710.440,00 22.744.983,60 $ 59.855.220,00 $ 82.600.203,60 

Acta Mensual de Costos 
No. 9 

$ 148.143.360,00 28.147.238,40 $ 88.886.016,00 $ 87.404.582,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 10 

$ 153.695.300,00 $ 29.202.107 $ 76.847.650 $ 106.049.757 

Acta Mensual de Costos 
No. 11 

$ 147.916.400,00 $ 28.104.116 $ 73.958.200 $ 102.062.316 

Acta Mensual de Costos 
No. 12 

$ 149.497.600,00 $ 28.404.544,00 $ 74.748.800,00 $ 103.153.344,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 13 

$ 211.693.800,00 $ 40.221.822,00 $ 72.399.279,60 $ 179.516.342,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 14 

$ 231.978.841,00 $ 44.075.979,79 $ 82.398.884,32 $ 193.655.936,47 

Acta Mensual de Costos 
No. 15 

$ 159.373.196,00 $ 30.280.907,24 $ 79.686.598,00 $ 109.967.505,24 

Acta Mensual de Costos 
No. 16 

$ 160.729.529,85 $ 30.538.610,67 $ 2.410.942,95 $ 188.857.197,57 

Acta Mensual de Costos 
No. 17 

$ 165.328.444,00 $ 31.412.404,36 $ 2.479.926,66 $ 194.260.921,70 

Acta Mensual de Costos 
No. 18 

$ 165.588.986,00 $ 31.461.907,34 $ 2.483.834,79 $ 197.050.893,34 

Acta Mensual de Costos 
No. 19 

$ 150.622.068,13 $ 28.618.192,95 $ 14.501.701,74 $ 162.254.724,15 
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Acta Mensual de Costos 
No. 20 

$ 106.177.736,71 $ 20.173.769,97 
 

    $ 21.235.547.34 
 

$ 105.115.959,34 

Acta Mensual de Costos 
No. 21 

$ 141.864.541,00 $ 26.954.262,79 
 

    $ 28.372.908,20 
 

$ 140.445.895,59 

Acta Mensual de Costos 
No. 22 

$ 142.433.526,00 $ 27.062.369.94 
 

    $ 28.486.705.20 
 

$ 141.009.190.74 

Acta Mensual de Costos 
No. 23 

$ 134.931.863,00 $ 25.637.053.97 
 

    $ 26. 986.372.60 
 

$ 133.582.544.37 

Acta Mensual de Costos 
No. 24 

$ 144.861.409,00 $ 27.523.667,71 
 

    $ 28.972.281,80 
 

$ 143.412.794,91 

TOTALES $ 3.163.722.906,84 $ 601.107.352,29 $ 764.712.637,58 $ 3.000.117.621,55 

 
2.4.  AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  

 
Según el informe de interventoría No. 100 de fecha 1 de junio de 2023, para el periodo del 
26 de mayo al 1 de junio de 2023, reporta un avance para la interventoría, relacionado a 
continuación. 
 

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
 

ITEM VALOR (MILLONES) %

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA $ 19.119.769.140,00 100%

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA PROGRAMADA $ 3.948.335.028,82 20,65%

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA EJECUTADA $ 3.768.857.247,94 19,71%  
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2.5.1. ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

ITEMS VALOR (MILLONES) %

Otorgado 849.884.570$             100%

Amortizado  $        608.780.647,92 71,63%

Saldo 241.103.922,08$        28,37%  
 
ANTICIPO 

 
 
 

2.5.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO) 
 

Meta programada %: 19,71%  
Meta ejecutada %: 19,00% 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

14/10/2021 ACTA DE MODIFICACION No.1 

  

 
 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 18 DE 23 

 
 

 
2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 
Reporte de pago SIIFF NACION 
 

FECHA: NÚMERO DE ACTA  ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado)  

2023-04-14 ACTA de COSTO No 22. TRAMITE 
2023-05-12 ACTA de COSTO No 23. TRAMITE 

 
2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

… … … … .. 

 
2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

    

    

 
2.9.1. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

CONTROL DE GARANTIAS 
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 

NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $701.043.580,70 

NB-100164941 
Anexo No. 2 

19/05/2021 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo $849.884.570,00 19/05/2021 31/12/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$1.402.087.161,40 19/05/2021 31/12/2028 

Calidad del Servicio $2.103.130.742,10 31/12/2025 31/12/2030 
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ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION) 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/10/2021 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 

GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/07/2021 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 

 
2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

      

 
3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 

 
3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 
 

El puente tiene un costo de 4.100 millones de pesos y las obras conexas 7.000 millones. El 

contratista aduce que no se puede hacer solo el pavimento, si no se pavimenta del Pr 77+200 

hasta el Pr 79+000, afirmación que básicamente son los terraplenes de acompañamiento que 

tienen que ver con el puente, no se puede quitarle un tramo del Pr 77 al Pr 77+400 y después del 

puente, básicamente hasta el 78+400 o 78+300, porque los terraplenes del puente hay que 

respetarlos porque son en suelo armado, entonces no se puede hacer 100m desde el terraplén 

suelo armado y dejar el resto ahí, porque sencillamente no funciona como debe de ser. 

 

La supervisión solicita que sean evaluados las condiciones, de lo que se requiere adicional con los 

especialistas y que de pronto no se requiere con urgencia desde el momento en puesto del 

funcionamiento. Lo importante ahora es saber que costo tienen los valores de las intervenciones 

adicionales para poner puesta en marcha ese puente, sea pavimentar 1.000m, 100m, sea 200m, o 

sea conformar un terraplén. Pero tener totalmente clara ya con una revisión con los especialistas 

para saber, en definitiva, cuánto es lo que se requiere adicional a los 4.100 millones. 

 

ASPECTOS JURÍDICOS. 
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No se han presentado Inconvenientes.  
 
 
 

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 

Se agotó la vigencia el viernes 26 de mayo de 2023, lo que ha ejecutado el contratista durante la 

semana pasada del 97 hacía mayores, son recursos propios, hasta tanto no se legalice lo del uso de 

opción. fueron 60m3 aproximadamente. 

 

Teniendo en cuenta a la Dirección General, extiende una invitación y es que lo que están haciendo 

en las directivas del INVIAS en lo posible es tener las cosas muy legalizadas, no tener las cosas en 

el aire, como se había dicho en la semana pasada, se ha tomado con más relevancia el sector 

transporte y casi todos los lineamientos, como las decisiones se están tomando a nivel ministerial.  

 

Por lo que sería bueno que logren pasar rápidamente el oficio o definir el tema, de solicitud de 

vigencias para este año que no haya ningún inconveniente hacía el futuro. Y, por lo tanto, si hoy 

están trabajando sin autorización de la interventoría y del INVIAS, lo más sano es que de que si los 

recursos van a hacer del contratista por voluntad para que no haya ningún inconveniente hacía el 

futuro. Lo más sano es que suspendan hasta tanto no se delibere y se defina la situación. 

 

3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 

• En relación al trámite del permiso de ocupación de cauce, se han venido adelantando la 

gestión con la corporación autónoma regional ambiental, se tienen planeado asistir a una 

cita con el subdirector de autoridad ambiental, quien ya va a determinar cuál es el 

profesional jurídico ambiental que va a estar frente del trámite, que es el encargado de 

hacer los autos. Por otra parte, en la alcaldía del Municipio de Uribia, confirmaron que 

estaba firmado el oficio que se solicitó de apoyo, para que el permiso se mire desde una 

óptica de emergencia, entonces esperan a que estas gestiones, que se han adelantado, 

surtan sus frutos. De resto siguen en los trabajos normales y aplicación de las medidas 

ambientales en obra. 

 

• En la parte social, las actividades de este componente, se están realizando con la atención 

a las PQR en cuanto a la donación de material y adecuaciones de acceso a las 

comunidades. Se han ido cerrando actas de compromiso de parqueo de maquinaria, se 

encuentran realizando mesas de trabajo con la interventoría para la revisión de los 
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informes de febrero, marzo y abril para el trimestral de la interventoría y para la 

aprobación de los otros informes. 

 
 
 
 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

Seguimiento al Proyecto derivado del ______. 
4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 

• Seguimiento, revisión y aprobación de los reportes de informes semanales de 
Interventoría en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al sitio 
Web a través de este link: https://app.invias.gov.co:8080/cifra/  

 

• Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de mayo: 
 
Comité de obra Virtual No. 96, de fecha 04/05/2023.  
Comité de obra Virtual No. 97, de fecha 11/05/2023.  
Comité de obra Virtual No. 98, de fecha 18/05/2023.  
Comité de obra Virtual No. 99, de fecha 25/05/2023.  
Comité de obra Virtual No. 100, de fecha 01/06/2023.  

 
 

5 ESQUEMA DE AVANCE DE OBRA. 
 
El siguiente esquema gráfico es definido por el Interventor donde confronta la meta física 
programada vs metafísica ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el 
instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría: 
 

https://app.invias.gov.co:8080/cifra/
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Esquema correspondiente al informe de interventoría No. 100 de fecha 1 de junio de 2023, 
para el periodo del 26 de mayo al 1 de junio de 2023. 

 

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  

 
Esta supervisión recomienda qué, en el comité técnico semanal que se celebrará el día 31 de mayo 
de 2023, se debe realizar el seguimiento, vigilancia y control a las actividades ejecutadas por la 
firma contratista en el sector de la vía (Pr 96 + 960) que se encuentra por fuera del alcance de la 
vigencia presupuesta del año 2023. Adicionalmente se le solicita a la interventoría exigir a la firma 
contratista presentar al Instituto una fórmula del cálculo del factor de aceleración de las obras 
diferente a la que reposa en el anexo Uso de Opción, para estudiar su viabilidad ya que la 
existente resulta impracticable ocasionando pérdidas al contratista si opta usar el Uso de Opción. 
 
Se reitera la necesidad de buscar recursos tanto para el contratista como para la interventoría, ya 
que prácticamente los recursos de la vigencia de 2023 del contrato de obra estarían agotados para 
el mes de junio y los de interventoría para el mes de agosto del año en curso, lo que conlleva a una 
suspensión de ambos contratos ocasionado sobrecostos para las partes y abre la posibilidad de 
futuras demandas para el Instituto. 

 
 
Cordialmente,  
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______________________________ 
DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ 
C.C. 12.552.150 DE SANTA MARTA. 
Dirección Territorial Guajira 


