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Ingeniero, 
JUAN JOSE OYUELA SOLER 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
 
 

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
PROYECTO CONEXIÓN ALTA GUAJIRA. 

Periodo: Del 01 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021 

 
 
 
Cordial Saludo, subdirector y Gerente:  
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, presento a ustedes el informe del periodo de las 
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXIÓN    ALTA GUAJIRA URIBIA -
PUERTO BOLÍVAR -ESTRELLA -VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –SAN MARTIN. 
 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km 
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

PROCESO DE SELECCIÓN: LP-DT-066-2020 

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981 - 6 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

JMV INGENIEROS S.A.S 24% 800095951 - 9 

PROYECTOS Y VÍAS S.A.S. 25% 800119086 - 8 

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES 
S.A.S 

24% 890932730 - 7 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 
INGENIERÍA S.A.S. 

24% 900182018 - 7 

TECCIVIL S.A.S.  1% 830117761 - 1 

GAICO INGENIEROS 
CONSTRUCTORES S. A 

1% 860034551 - 3 

CONSTRUCCIONES, 
CIMENTACIONES Y SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A.S. 

1% 901259571 - 5 

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - 
ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN 
EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2 

FECHA DE INICIO:  28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33061 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

VALOR ADICIONES: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA. 

ADICIÓN 1: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA. 

ADICIÓN NN: N/A 

VALOR ACTUAL:  $ 275.853.856.477 Incluido IVA 

ANTICIPO  2.4%  

ANTICIPO OTORGADO: $ 6.500.000.000 
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ANTICIPO AMORTIZADO: $5.307.843.670 

SALDO POR AMORTIZAR: $1.192.156.330 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

SUSPENSIÓN 1: 18 DE AGOSTO DE 2023 – 05 DÍAS  

REANUDACIÓN 1: 23 DE AGOSTO DE 2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2030 

 
 

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

Vigencia Fiscal Registro No. Recurso No. Valor 
Saldo del Acta 

Anterior 

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 4.363.070.830   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 4.641.385.647   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402021-02 

 $ 104.400.000   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402118-02 

 $ 4.165.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 14.284.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 4.096.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402021-02 

 $ 133.333.333   $      -  

2022 760222 
20 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 10.000.000.000   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402021-02  

 $ 93.192.823   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 10.878.807.177   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 3.072.000.000   $      -  

2023 999323 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

$5.000.000.000 $5.000.000.000 

TOTAL $60.831.189.810 $5.000.000.000   
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1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS  

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO 

DEL ANTICIPO 
VALOR FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 1  

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No. 1  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 2 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 2  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 2  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 3 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 3  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 3  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 4 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 4  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 4  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 5 (obra) 

 $ 60.185.430   $ 439.817   $ -   $ 60.625.247  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 5 (E&D) 

 $ 300.000.000   $ 57.000.000   $ -   $ 357.000.000  

Acta de Ajuste P No 5  $ 1.001.780   $ 7.321   $ -   $ 1.009.101  

Acta de Ajuste D No 5  $ 86.279   $ 631   $ -   $ 86.910  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 6 

 $ 305.151.023   $ 2.229.950   $ -   $ 307.380.973  

Acta de Ajuste P No 6  $ 4.639.328   $ 33.903   $ -   $ 4.673.231  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 7 

 $ 7.214.453.093   $ 52.721.003   $ 1.360.216.747   $ 5.906.957.349  

Acta de Ajuste P No 7  $ 135.136.133   $ 987.533   $ -   $ 136.123.666  

Acta de Ajuste D No 6  $ 602.101   $ 4.400   $ -   $ 606.501  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 8 

 $ 384.632.498   $ 2.810.776   $ 192.316.249   $ 195.127.025  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 9 

 $ 910.877.671   $ 6.656.414   $ 455.438.836   $ 462.095.248  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 10  

 $ 1.939.415.022   $ 14.172.648   $ 135.759.052   $ 1.817.828.618  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 11 

 $ 5.183.649.828   $ 37.880.518   $ 414.691.986   $ 4.806.838.360  

Acta de Ajuste D No 7  $ 80.431.253   $ 587.767   $ -   $ 81.019.020  

Acta de Recibo Parcial de  $ 3.304.260.771   $ 24.146.521   $ 264.340.862   $ 3.069.068.588  
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO 

DEL ANTICIPO 
VALOR FACTURADO 

Obra No. 12 

PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 

 $ 4.203.494   $ 798.664   $ -  

Acta de Ajuste D No 8  $ 18.926.637   $ 138.310     $ 19.064.947  

Acta de Ajuste D No 9  $ 26.496.596   $ 193.629     $ 26.690.225  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 13 

 $ 3.104.941.512   $ 22.689.957   $ 248.395.321   $ 2.879.236.148  

Acta de Ajuste D No 6  $ 602.101   $ 4.400     $ 606.501  

Acta de Ajuste D No 10  $ 122.315.344   $ 893.843     $ 123.209.187  

Acta de Ajuste D No 11  $ 448.267.524   $ 3.275.801     $ 451.543.325  

Acta de Ajuste D No 12  $ 290.046.283   $ 2.119.569     $ 292.165.852  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 14 

 $ 3.623.646.251   $ 26.480.492   $ 289.891.700   $ 3.360.235.043  

Acta de Ajuste D No 13  $ 303.714.643   $ 2.219.453     $ 305.934.096  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 15 

 $ 2.610.147.019   $ 19.074.151   $ 208.811.762   $ 2.420.409.408  

PAGA  $ 4.159.949   $ 86.826     $ 4.246.775  

Acta de Ajuste D No 14 $411.388.771 $3.006.303  $414.395.074 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 16 

$2.331.780.845  $17.039.937  $186.542.468  $2.162.278.314  

Acta de Ajuste D No 15 $308.364.033 $2.253.429  $310.617.462 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 17 

$2.730.866.474 $19.956.332 $218.469.318 $2.532.353.488 

Acta de Ajuste D No 16 $242.147.686 $1.769.541  $243.917.227 

Acta de Ajuste D No 17 $301.476.049 $2.203.094  $303.679.143 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 18 

$1.664.505.438 $12.163.694 $133.160.435 $1.543.508.697 

Acta de Ajuste P No 18 $227.474.899 $1.662.317  $229.137.216 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 19 

$433.625.741 $3.168.803 $34.690.059 $402.104.485 

Acta de Ajuste P No 19 $56.219.526 $410.835  $56.630.361 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 20 

$3.384.565.917  $24.733.366  $270.765.273  $3.138.534.010  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 21 

$1.620.164.535 $11.839.664 $129.613.163 $1.502.391.036 

Acta de Ajuste D No 18 $7.045.928 $51.489  $7.097.417 

Acta de Ajuste D No 19 -$560.666 -$4.097  -$564.763 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 22 

$2.443.986.327 $17.859.900 $195.518.906 $2.265.762.558 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 23 

$1.486.437.508 $10.862.428 $118.915.001 $1.378.384.935 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO 

DEL ANTICIPO 
VALOR FACTURADO 

Acta de Ajuste D No 20 $567.472.495 $4.146.914  $571.619.409 

Acta de Ajuste D No 21 $301.376.853 $2.202.369  $303.579.222 

Acta de Ajuste D No 22 $450.367.300 $3.291.146  $453.658.446 

Acta de Ajuste D No 23 $300.355.396 $2.194.905  $302.550.301 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 24 

$840.448.879 $6.141.742 $67.235.910 $779.354.711 

PAGA SOCIAL $72.796.352 $337.349  $73.133.701 

Acta de Ajuste D No 24 $194.512.814 $1.421.440  $195.934.254 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 25 

$2.681.153.298 $19.593.043 $214.492.264 $2.486.254.077 

Acta de Ajuste P No 25 $581.496.525 $4.249.398  $585.745.923 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 26 

$0 $0 $0 $0 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 27 

$0 $0 $0 $0 

Acta de Ajuste D No 25 -$581.188 -$4.247 $0 -$585.435 

Acta de Ajuste D No 26 $0 $0 $0 $0 

Acta de Ajuste D No 27 $0 $0 $0 $0 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 28 

$1.701.256.730 $12.432.261 $136.100.538 $1.577.003.018 

Acta de Ajuste D No 28 $315.540.681 $2.305.874 $0 $317.846.555 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 29 

$405.972.753 $2.966.724 $32.477.820 $376.461.657 

TOTAL $56.442.443.260 $467.901.449 $5.307.843.670 $51.602.501.039 

 
1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría No. 122 de fecha 02 de noviembre de 2023, para el 
periodo 27 de octubre al 02 de noviembre de 2023, se reporta un avance para el contrato 
de obra, relacionado a continuación: 
 

GRANDES 
PARTIDAS 

CONTRATADO 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

PORCENTAJE 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

PORCENTAJE 
EJECUTADO 

ACUMULADO 

EXPLANACIONES $ 7.028.366.013,00 $ 1.903.462.093,93 $ 2.906.447.271,00 27% 41% 

BASES, SUBBASES 
Y AFIRMADOS 

$ 96.944.209.723,00 $ 20.608.542.336,28 $ 21.853.748.808,00 21% 23% 

PAVIMENTOS 
ASFALTICOS 

$ 80.129.858.961,00 $ 17.135.496.677,90 $ 16.788.597.973,00 21% 21% 

ESTRUCTURAS Y 
DRENAJES 

$ 43.164.097.411,00 $ 8.125.836.652,95 $ 7.252.867.716,00 19% 17% 
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GRANDES 
PARTIDAS 

CONTRATADO 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

PORCENTAJE 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

PORCENTAJE 
EJECUTADO 

ACUMULADO 

SEÑALIZACIÓN Y 
SEGURIDAD 

$ 1.024.654.647,00 $ 255.236.517,67 $ 223.074.369,00 25% 22% 

TRANSPORTES $ 3.223.151.933,00 $ 1.031.506.214,11 $ 1.341.388.425,00 32% 42% 

TOTAL $ 231.514.338.688,00 $ 49.060.080.492,84 $ 50.366.124.562,00 21,19% 21,76% 

 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO 
ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA $ 231.514.338.688,00 100% 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 49.060.080.492,85 21,19% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 50.336.079.265,60 21,74% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 3.570.000.000,00 0,15% 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $ 56.367.449.238,60 20,43% 

 

 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 9 DE 22 

 
 

1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 
 

 
 

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO (PERIODO) 
 

Meta física programada %: 23.00 %  
Meta física ejecutada %: 23.04 % 
 

1.5. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
CANTIDAD 

ACUMULADA 
EJECUTADA 

22/10/2021 NP1 
Subbase granular clase B 
(Especificación 320.13) 

m3 147250,906 $ 303.867,00 $ 44.744.691.054,00 34.190,85 

22/10/2021 NP2 
Base granular clase B (Especificación 
330.13) 

m3 121885,35 $ 318.020,00 $ 38.761.979.007,00 27.519,90 

22/10/2021 NP3 
Mezcla semidensa en caliente Tipo 
MSC-19 

m3 77512,95 $ 1.002.812,00 $ 77.730.916.415,00 16.213,68 

22/10/2021 NP4 Geotextil BX 50 o similar  m2 976071,43 $ 13.127,00 $ 12.812.889.662,00 206.627,50 

14/01/2022 NP5 
Tubería metálica corrugada 
galvanizada calibre 14 y 48" diámetro 
interior (Especificación 662.13) 

m 2373 $ 1.682.190,00 $ 3.991.836.870,00 691,14 

14/01/2022 NP6 
Tubería metálica corrugada 
galvanizada calibre 14 y 96" diámetro 
interior (Especificación 662.13) 

m 1674 $ 3.770.044,00 $ 6.311.053.656,00 193,26 

14/01/2022 NP7 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 0.90 a 1.20 m 

m 1111,98 $ 77.932,00 $ 86.658.825,00 394,60 

14/01/2022 NP8 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 1.90 a 2.70 m 

m 404 $ 106.496,00 $ 43.024.384,00 258,40 

14/01/2022 NP9 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 3.00 a 3.50 m 

m 308 $ 159.744,00 $ 49.201.152,00 157,00 

14/01/2022 NP10 
Recubrimiento con base en resinas 
epóxicas Coaltar Epóxico o similar 

m2 22263,6991 $ 38.846,00 $ 864.855.654,00 8.968,44 
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FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
CANTIDAD 

ACUMULADA 
EJECUTADA 

para protección de tuberías metálicas 
contra agentes altamente agresivos 

4/08/2022 NP11 
Tubería metálica corrugada 
galvanizada calibre 14 y 36" diámetro 
interior (Especificación 662.13) 

m 300 $ 1.306.682,00 $ 392.004.600,00 0,00 

4/08/2022 NP12 
Tubería metálica corrugada 
galvanizada calibre 14 y 60" diámetro 
interior (Especificación 662.13) 

m 850 $ 2.357.951,00 $ 2.004.258.350,00 233,09 

4/08/2022 NP13 
Tubería metálica corrugada 
galvanizada calibre 14 y 72" diámetro 
interior (Especificación 662.13) 

m 210 $ 2.766.862,00 $ 581.041.020,00 46,62 

4/08/2022 NP14 
Tubería metálica corrugada 
galvanizada calibre 14 y 84" diámetro 
interior (Especificación 662.13) 

m 650 $ 3.312.344,00 $ 2.153.023.600,00 58,50 

4/08/2022 NP15 

Tubería metálica corrugada 
galvanizada calibre 14 y 108" 
diámetro interior (Especificación 
662.13) 

m 800 $ 5.029.589,00 $ 4.023.671.200,00 240,42 

4/08/2022 NP16 
Señal vertical de tránsito tipo SR, SP 
y/o SI, con lámina retrorreflectiva 
tipo IV (90x90 cm)  

u 1226 $ 711.620,00 $ 872.446.120,00 98,00 

4/08/2022 NP17 
Señal vertical de tránsito tipo SI-04 
(postes de referencia) doble tablero, 
reflectivo tipo IV (1.00m x 0.45m) 

u 80 $ 698.422,00 $ 55.873.760,00 19,00 

4/08/2022 NP18 
Señal vertical de tránsito tipo 
informativa (SI-05) con lamina 
retrorreflectiva tipo IV 

u 60 $ 711.002,00 $ 42.660.120,00 0,00 

4/08/2022 NP19 

Señal vertical de tránsito tipo 
preventiva delineador de curva 
horizontal SP-75. Reflectivo tipo IV 
(75x60cm) 

u 400 $ 552.005,00 $ 220.802.000,00 0,00 

 
 

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

22/10/2021 Acta de modificación de cantidades No. 1 

14/01/2022 Acta de modificación de cantidades No. 2 

26/04/2022 Acta de modificación de cantidades No. 3 

01/08/2022 Acta de modificación de cantidades No. 4 

04/08/2022 Acta de modificación de cantidades No. 5 

 
1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 
Reporte de pago SIIF NACION 
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FECHA NÚMERO DE ACTA 
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado)  

30/10/2023 Acta de OBRA No 29 En tramite 

30/10/2023 Acta de ajustes D 28 En tramite 

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

18/08/2023 1 - 18/08/2023 – 22/08/2023 23/08/2023 

 
 

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 

 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

16/08/2023 Acta No. 42 
Reprogramación 
de vigencias 

Aprobado 

 
 

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION 
 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____ 
 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS:  
 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
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POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 

NOMBRE: Nacional de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 9.796.318.981 

400033683 
Anexo No. 4 

 

02/03/2023 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 6.500.000.000 02/03/2023 31/12/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$19.592.637.962 02/03/2023 31/12/2028 

Estabilidad de la Obra $29.388.956.943 Nota de vigencia: 5 años contados a partir de 
la fecha de suscripción del Acta de Entrega y 

Recibo Definitivo de Obra. Calidad $535.500.000 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labores y 
Operaciones 

$4.398.159.490.50 
400033683 

Anexo 4 
3/06/2021 1/12/2025 

   
1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 
 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1      

…     … 

 
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…   … 

 
1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…    
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Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  
 
1.14. LOCALIZACION DEL PROYECTO:     

 

   
 

EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

PROCESO DE SELECCIÓN: CMA-DT-191-2020 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

1005 DE 2021 

CONTRATISTA: 
CONSORCIO GINPROVIAS VISION 
2030/191 

NIT: 901480409 – 5 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

COMPAÑÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS S.A.S 

40% 901218647 - 8 

GINPROCOL S.A.S 40% 901162700 - 0 

GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% 900761711 - 8 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS 
CIVILES S.A.S 

10% 890929122 - 8 

OBJETO: 
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
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SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO 
DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33063 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $19.119.769.140 IVA 

VALOR ADICIONES: $0,00 

ADICIÓN 1: $0,00 

ADICIÓN N: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $19.119.769.140 IVA 

ANTICIPO  5.29% 

ANTICIPO OTORGADO: $ 849.884.570 

ANTICIPO EN FIDUCIA: $0,00 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 849.884.570 

SALDO POR AMORTIZAR: $0,00 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

SUSPENSION 1: 18 de agosto de 2023 – 5 Días 

REANUDACIÓN 1: 23 de agosto de 2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2030 

 
 

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

Vigencia 
Fiscal 

Registro 
No. 

Programa-Subprograma-
Proyecto 

Recurso 
No. 

Valor 
Saldo del Acta 

Anterior 

2021 420521 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 54  $ 1.604.169.140  $0 

C-2402-0600-13-0-2402021-02 54  $ 95.600.000 $0.40 

2022 268422 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11  $ 1.486.666.667  $0 

2023 

240623 C-2402-0600-13-0-2402021-02 11  $ 6.807.177  $0 

240623 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11  $ 949.192.823 $136.191.243 

993823 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $1.200.000.000 $1.200.000.000 
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2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. 1 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 2 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 3 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 4 

$ 121.448.320,00 $ 23.075.180,80 $ 0,00 $ 144.523.500,80 

Acta Mensual de 
Costos No. 5 

$ 138.869.200,00 $ 26.385.148,00 $ 0,00 $ 165.254.348,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 6 

$ 115.447.760,00 $ 21.935.074,40 $ 0,00 $ 137.382.834,40 

Acta Mensual de 
Costos No. 7 

$ 153.292.720,00 $ 29.125.616,80 $ 0,00 $ 182.418.336,80 

Acta Mensual de 
Costos No. 8 

$ 119.710.440,00 $ 22.744.983,60 $ 59.855.220,00 $ 82.600.203,60 

Acta Mensual de 
Costos No. 9 

$ 148.143.360,00 $ 28.147.238,40 $ 88.886.016,00 $ 87.404.582,40 

Acta Mensual de 
Costos No. 10 

$ 153.695.300,00 $ 29.202.107,00 $ 76.847.650,00 $ 106.049.757,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 11 

$ 147.916.400,00 $ 28.104.116,00 $ 73.958.200,00 $ 102.062.316,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 12 

$ 149.497.600,00 $ 28.404.544,00 $ 74.748.800,00 $ 103.153.344,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 13 

$ 211.693.800,00 $ 40.221.822,00 $ 72.399.279,60 $ 179.516.342,40 

Acta Mensual de 
Costos No. 14 

$ 231.978.841,00 $ 44.075.979,79 $ 82.398.884,32 $ 193.655.936,47 

Acta Mensual de 
Costos No. 15 

$ 159.373.196,00 $ 30.280.907,24 $ 79.686.598,00 $ 109.967.505,24 

Acta Mensual de 
Costos No. 16 

$ 160.847.396,00 $ 30.561.005,24 $ 2.412.710,94 $ 188.995.690,30 

Acta Mensual de 
Costos No. 17 

$ 165.328.444,00 $ 31.412.404,36 $ 2.479.926,66 $ 194.260.921,70 

Acta Mensual de 
Costos No. 18 

$ 165.588.986,00 $ 31.461.907,34 $ 0,00 $ 197.050.893,34 

Acta Mensual de 
Costos No. 19 

$ 150.622.068,13 $ 28.618.192,94 $ 16.985.536,92 $ 162.254.724,15 

Acta Mensual de 
Costos No. 20 

$ 106.177.736,71 $ 20.173.769,97 $ 21.235.547,34 $ 105.115.959,34 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. 21 

$ 141.864.541,00 $ 26.954.262,79 $ 28.372.908,20 $ 140.445.895,59 

Acta Mensual de 
Costos No. 22 

$ 142.433.526,00 $ 27.062.369,94 $ 28.486.705,20 $ 141.009.190,74 

Acta Mensual de 
Costos No. 23 

$ 134.931.863,00 $ 25.637.053,97 $ 26.986.372,60 $ 133.582.544,37 

Acta Mensual de 
Costos No. 24 

$ 144.861.409,00 $ 27.523.667,71 $ 28.972.281,80 $ 143.412.795,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 25 

$ 157.820.577,00 $ 29.985.909,63 $ 31.564.115,00 $ 156.242.372,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 26 

$ 155.829.741,00 $ 29.607.651,00 $ 49.865.517,00 $ 135.571.875,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 27 

$ 52.359.911,00  9.948.383,00  $ 3.742.300,00  $58.565.994,00  

Acta Mensual de 
Costos No. 27A 

$ 38.785.088,00 7.369.167,00 $0,00 $46.154.255,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 28 

$ 132.850.654,00 25.241.624,00 $0,00 $158.092.278,00 

Acta de ajustes 26A $ 18.501.946,00 3.515.370,00 $0,00 $22.017.316,00 

Acta de ajustes 27B $ 6.299.105,00 1.196.830,00 $0,00 $7.495.935,00 

Acta de ajustes 27C $ 4.678.144,00 888.847,00 $0,00 $5.566.991,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 29 

$ 154.049.459,00 29.269.397,00 
$0,00 

$183.318.856,00 

TOTALES $ 3.886.069.327,00 $ 738.353.172,00 $ 849.884.570,00 $ 3.774.537.930,00 

 
 

2.4.  AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 
Según el informe de interventoría No. 122 de fecha 02 de noviembre de 2023, para el 
periodo 27 de octubre al 02 de noviembre de 2023, reporta un avance para la 
interventoría, relacionado a continuación. 
 
 

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
 

ÍTEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BASÍCO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA $ 19.119.769.140,00 100% 

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 4.871.610.422,99 25,48% 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 4.606.016.493,77 24,09% 
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2.5.1. ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

ÍTEMS VALOR (MILLONES) % 

OTORGADO $ 849.884.570,00 100% 

AMORTIZADO $ 849.884.570,00 100,00% 

SALDO $ 0,00 0,00% 

 
ANTICIPO 
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2.5.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO) 
 

Meta programada %: 25.48%  
Meta ejecutada %: 24.09% 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

… … 

 
2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 
Reporte de pago SIIFF NACION 
 

FECHA: NÚMERO DE ACTA 
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 

30/10/2023 ACTA DE COSTO No 29 EN TRAMITE 

30/10/2023 Acta de ajustes No 26A EN TRAMITE 

30/10/2023 Acta de ajustes No 27B EN TRAMITE 

30/10/2023 Acta de ajustes No 27C EN TRAMITE 

 
 

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

18/08/2023 1 - 18/08/2023 – 22/08/2023 23/08/2023 

 
 

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 
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2.9.1. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION) 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/06/2021 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS: -- 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/0/2021 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

1.1 Cumplimiento $701.043.580,70 

NB-
100164941 

19/05/2021 
Nota de Vigencia: 
Hasta la liquidación 
del Contrato. 

1.2 Buen manejo del anticipo $849.884.570,00 19/05/2021 31/12/2025 

1.3 Pago de salarios- prestaciones 
sociales-indemnizaciones laborales. 

$1.402.087.161,40 19/05/2021 31/12/2028 

1.4 Calidad del Servicio $2.103.130.742,10 
Nota de Vigencia: Igual al plazo de la 

garantía de estabilidad en el 
contrato objeto de Interventoría. 

 
 

2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

      

 
3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 

 
3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 

 
Los avances físicos de obra, en cuanto a la mezcla asfáltica que la primera capa se 

encuentra en el PR97+428 lado derecho y en el PR97+719 por el lado izquierdo: la 
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segunda capa se encuentra en el PR96+350 lado derecho y PR96+349 lado izquierdo, 

Actualmente la diferencia entre la base granular y la mezcla asfáltica está en 0.26km. 

En cuanto a las alcantarillas se encuentran totalmente construidas 29 y está en 

proceso de construcción la del PR97+400. 

Se solicita la presentación del estudio de seguridad de la vía, con el fin de atender la 

solicitud de la comunidad de construir resaltos en el Pr95 para minimizar la ocurrencia 

de accidentes en el sector. 

El gestor solicita la presentación de los documentos para tramite de solicitud de CDP 

por $2.000 millones como adición al contrato de obra para adelantar obras y realizar 

los broches hasta el PR98. 

Aduanalmente desde la supervisión se solicita presentar los estudios y diseños, así 

como los ítems no previstos para la construcción del puente, dado que este es un 

trámite que conlleva bastante tiempo y se requieren para iniciar con la intervención 

del puente. 

 
3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 

 
Los contratistas remiten las pólizas actualizadas según reprogramación de vigencias y 
suspensión y reanudación 1 para aprobación por parte de gestión contractual. 
 

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 

Solicitamos a la Interventoría y al Contratista informar cualquier anomalía o situación 
especial administrativo o financiero que afecte la enajenación voluntaria a favor del 
INVIAS. 
 

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 

• Se cuenta con un nuevo gestor ambiental para el departamento de la Guajira, 
quien programo visita para los días 9 y 10 de noviembre, con el fin de conocer el 
estado del proyecto y empezar con el programa de escuelas verdes. 

• Se sugiere volver a realizar los comités socioambientales, donde se integre a la 

gestora social la Doc. Margaret Antolínez y al gestor ambiental el ingeniero Omar 

Lizarazo. 

• La interventoría manifiesta que dio aprobación a 2 de los 3 proyectos de 

participación comunitaria, el primero tiene como objetivo el mejoramiento de las 
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vías de acceso a las escuelas del área de influencia, el segundo es la limpieza o 

mantenimiento de algunos jagueyes y el tercero es la construcción de unos 

paraderos, sin embargo el contratista presentara una propuesta sobre cocinas 

ecológicas. Desde la supervisión se recomienda hacer reuniones con las 

comunidades para que sean ellos quienes manifiesten cuales son sus verdaderas 

necesitades y con base en eso presentar una propuesta para las obras de 

participación comunitaria OPC. 

 
 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 
Seguimiento al Proyecto derivado del _____. 

 
4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 

• Seguimiento, revisión y aprobación de los reportes de informes semanales de 
Interventoría en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al 
sitio Web a través de este link: https://app.invias.gov.co:8080/cifra/  

 

• Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de octubre: 
Comité de obra Virtual No. 102, de fecha 03/10/2023.  
Comité de obra Virtual No. 103, de fecha 10/10/2023.  
Comité de obra Virtual No. 104, de fecha 18/10/2023.  
 

 
5 ESQUEMA DE AVANCE DE OBRA. 

 
El siguiente esquema gráfico es definido por el Interventor donde confronta la meta 
física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las 
indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría: 

 

https://app.invias.gov.co:8080/cifra/
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Esquema correspondiente al informe de interventoría No.122, 

para el periodo 27 de octubre al 02 de noviembre de 2023. 
 

 
 

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  

 
 
Se realiza seguimiento a las actas para garantizar el desembolso de los contratistas, de 
igual forma se realiza mesas de trabajo con el gerente y supervisor para revisar la forma 
de facturación. 
Realizar seguimiento al trámite del permiso de ocupación de cauce para la intervención 
del puente, dado que la próxima vigencia la prioridad estará enfocada a la construcción de 
estas estructuras. 
 
Cordialmente,  
 
 
______________________________ 
DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ 
C.C. 12.552.150 DE SANTA MARTA. 
Dirección Territorial Guajira 


