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Ingeniero, 
JUAN JOSE OYUELA SOLER  
DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
 
 

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
PROYECTO CONEXIÓN ALTA GUAJIRA. 

Periodo: Del 01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021 

 
 
 
Cordial Saludo, subdirector y Gerente:  
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, presento a ustedes el informe del periodo de las 
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXIÓN    ALTA GUAJIRA URIBIA -
PUERTO BOLÍVAR -ESTRELLA -VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –SAN MARTIN. 
 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km 
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

PROCESO DE SELECCIÓN: LP-DT-066-2020 

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981 - 6 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

JMV INGENIEROS S.A.S 24% 800095951 - 9 

PROYECTOS Y VÍAS S.A.S. 25% 800119086 - 8 

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES 
S.A.S 

24% 890932730 - 7 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 
INGENIERÍA S.A.S. 

24% 900182018 - 7 

TECCIVIL S.A.S.  1% 830117761 - 1 

GAICO INGENIEROS 
CONSTRUCTORES S. A 

1% 860034551 - 3 

CONSTRUCCIONES, 
CIMENTACIONES Y SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A.S. 

1% 901259571 - 5 

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - 
ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN 
EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2 

FECHA DE INICIO:  28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33061 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

VALOR ADICIONES: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA. 

ADICIÓN 1: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA. 

ADICIÓN NN: N/A 

VALOR ACTUAL:  $ 275.853.856.477 Incluido IVA 

ANTICIPO  2.4%  

ANTICIPO OTORGADO: $ 6.500.000.000 
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ANTICIPO AMORTIZADO: $5.351.049.511 

SALDO POR AMORTIZAR: $1.148.950.489 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

SUSPENSIÓN 1: 18 DE AGOSTO DE 2023 – 05 DÍAS  

REANUDACIÓN 1: 23 DE AGOSTO DE 2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2030 

 
 

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

Vigencia Fiscal Registro No. Recurso No. Valor 
Saldo del Acta 

Anterior 

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 4.363.070.830   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 4.641.385.647   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402021-02 

 $ 104.400.000   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402118-02 

 $ 4.165.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 14.284.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 4.096.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402021-02 

 $ 133.333.333   $      -  

2022 760222 
20 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 10.000.000.000   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402021-02  

 $ 93.192.823   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 10.878.807.177   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 3.072.000.000   $      -  

2023 999323 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

$5.000.000.000 $5.000.000.000 

TOTAL $60.831.189.810 $5.000.000.000   
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1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS  

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO 

DEL ANTICIPO 
VALOR FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 1  

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No. 1  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 2 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 2  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 2  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 3 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 3  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 3  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 4 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 4  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 4  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 5 (obra) 

 $ 60.185.430   $ 439.817   $ -   $ 60.625.247  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 5 (E&D) 

 $ 300.000.000   $ 57.000.000   $ -   $ 357.000.000  

Acta de Ajuste P No 5  $ 1.001.780   $ 7.321   $ -   $ 1.009.101  

Acta de Ajuste D No 5  $ 86.279   $ 631   $ -   $ 86.910  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 6 

 $ 305.151.023   $ 2.229.950   $ -   $ 307.380.973  

Acta de Ajuste P No 6  $ 4.639.328   $ 33.903   $ -   $ 4.673.231  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 7 

 $ 7.214.453.093   $ 52.721.003   $ 1.360.216.747   $ 5.906.957.349  

Acta de Ajuste P No 7  $ 135.136.133   $ 987.533   $ -   $ 136.123.666  

Acta de Ajuste D No 6  $ 602.101   $ 4.400   $ -   $ 606.501  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 8 

 $ 384.632.498   $ 2.810.776   $ 192.316.249   $ 195.127.025  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 9 

 $ 910.877.671   $ 6.656.414   $ 455.438.836   $ 462.095.248  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 10  

 $ 1.939.415.022   $ 14.172.648   $ 135.759.052   $ 1.817.828.618  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 11 

 $ 5.183.649.828   $ 37.880.518   $ 414.691.986   $ 4.806.838.360  

Acta de Ajuste D No 7  $ 80.431.253   $ 587.767   $ -   $ 81.019.020  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 12 

 $ 3.304.260.771   $ 24.146.521   $ 264.340.862  
 $ 3.069.068.588  

PROTOCOLO DE  $ 4.203.494   $ 798.664   $ -  
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO 

DEL ANTICIPO 
VALOR FACTURADO 

BIOSEGURIDAD 

Acta de Ajuste D No 8  $ 18.926.637   $ 138.310     $ 19.064.947  

Acta de Ajuste D No 9  $ 26.496.596   $ 193.629     $ 26.690.225  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 13 

 $ 3.104.941.512   $ 22.689.957   $ 248.395.321   $ 2.879.236.148  

Acta de Ajuste D No 6  $ 602.101   $ 4.400     $ 606.501  

Acta de Ajuste D No 10  $ 122.315.344   $ 893.843     $ 123.209.187  

Acta de Ajuste D No 11  $ 448.267.524   $ 3.275.801     $ 451.543.325  

Acta de Ajuste D No 12  $ 290.046.283   $ 2.119.569     $ 292.165.852  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 14 

 $ 3.623.646.251   $ 26.480.492   $ 289.891.700   $ 3.360.235.043  

Acta de Ajuste D No 13  $ 303.714.643   $ 2.219.453     $ 305.934.096  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 15 

 $ 2.610.147.019   $ 19.074.151   $ 208.811.762   $ 2.420.409.408  

PAGA  $ 4.159.949   $ 86.826     $ 4.246.775  

Acta de Ajuste D No 14 $411.388.771 $3.006.303  $414.395.074 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 16 

$2.331.780.845  $17.039.937  $186.542.468  $2.162.278.314  

Acta de Ajuste D No 15 $308.364.033 $2.253.429  $310.617.462 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 17 

$2.730.866.474 $19.956.332 $218.469.318 $2.532.353.488 

Acta de Ajuste D No 16 $242.147.686 $1.769.541  $243.917.227 

Acta de Ajuste D No 17 $301.476.049 $2.203.094  $303.679.143 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 18 

$1.664.505.438 $12.163.694 $133.160.435 $1.543.508.697 

Acta de Ajuste P No 18 $227.474.899 $1.662.317  $229.137.216 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 19 

$433.625.741 $3.168.803 $34.690.059 $402.104.485 

Acta de Ajuste P No 19 $56.219.526 $410.835  $56.630.361 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 20 

$3.384.565.917  $24.733.366  $270.765.273  $3.138.534.010  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 21 

$1.620.164.535 $11.839.664 $129.613.163 $1.502.391.036 

Acta de Ajuste D No 18 $7.045.928 $51.489  $7.097.417 

Acta de Ajuste D No 19 -$560.666 -$4.097  -$564.763 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 22 

$2.443.986.327 $17.859.900 $195.518.906 $2.265.762.558 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 23 

$1.486.437.508 $10.862.428 $118.915.001 $1.378.384.935 

Acta de Ajuste D No 20 $567.472.495 $4.146.914  $571.619.409 

Acta de Ajuste D No 21 $301.376.853 $2.202.369  $303.579.222 

Acta de Ajuste D No 22 $450.367.300 $3.291.146  $453.658.446 

Acta de Ajuste D No 23 $300.355.396 $2.194.905  $302.550.301 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO 

DEL ANTICIPO 
VALOR FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 24 

$840.448.879 $6.141.742 $67.235.910 $779.354.711 

PAGA SOCIAL $72.796.352 $337.349  $73.133.701 

Acta de Ajuste D No 24 $194.512.814 $1.421.440  $195.934.254 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 25 

$2.681.153.298 $19.593.043 $214.492.264 $2.486.254.077 

Acta de Ajuste P No 25 $581.496.525 $4.249.398  $585.745.923 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 26 

$0 $0 $0 $0 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 27 

$0 $0 $0 $0 

Acta de Ajuste D No 25 -$581.188 -$4.247 $0 -$585.435 

Acta de Ajuste D No 26 $0 $0 $0 $0 

Acta de Ajuste D No 27 $0 $0 $0 $0 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 28 

$1.701.256.730 $12.432.261 $136.100.538 $1.577.003.018 

Acta de Ajuste D No 28 $315.540.681 $2.305.874 $0 $317.846.555 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 29 

$405.972.753 $2.966.724 $32.477.820 $376.461.657 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 30 

$540.073.013 $3.946.687 $43.205.841 $500.813.859 

TOTAL $57.070.132.034 $472.488.405 $5.351.049.511 $52.191.570.928 

 
1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría No. 126 de fecha 30 de noviembre de 2023, para el 
periodo 24 de noviembre al 30 de noviembre de 2023, se reporta un avance para el 
contrato de obra, relacionado a continuación: 
 

GRANDES PARTIDAS CONTRATADO 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

PORCENTAJE 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

PORCENTAJE 
EJECUTADO 

ACUMULADO 

EXPLANACIONES $ 7.028.366.013,00 $ 1.146.241.755,42 $ 2.928.846.756,00 16% 42% 

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS $ 96.944.209.723,00 $ 22.547.185.456,81 $ 22.049.033.294,00 23% 23% 

PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 80.129.858.961,00 $ 17.423.807.589,90 $ 17.100.653.011,00 22% 21% 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 43.164.097.411,00 $ 8.473.059.145,00 $ 7.252.867.716,00 20% 17% 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD $ 1.024.654.647,00 $ 255.236.517,67 $ 223.074.369,00 25% 22% 

TRANSPORTES $ 3.223.151.933,00 $ 818.483.214,11 $ 1.351.722.429,00 25% 42% 

TOTAL $ 231.514.338.688,00 $ 50.664.013.678,91 $ 50.906.197.575,00 21,88% 21,99% 
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1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO 
ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA $ 231.514.338.688,00 100% 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 50.946.955.678,92 22,01% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 51.212.030.729,50 22,12% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 3.570.000.000,00 0,15% 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA $ 57.759.396.103,50 20,94% 
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1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 
 

 
 

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO (PERIODO) 
 

Meta física programada %: 23.4 %  
Meta física ejecutada %: 23.1 % 
 

1.5. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
CANTIDAD 

ACUMULADA 
EJECUTADA 

22/10/2021 NP1 
Subbase granular clase B 
(Especificación 320.13) 

m3 147250,906 $ 303.867,00 $ 44.744.691.054,00 34.489,68 

22/10/2021 NP2 
Base granular clase B (Especificación 
330.13) 

m3 121885,35 $ 318.020,00 $ 38.761.979.007,00 27.773,70 

22/10/2021 NP3 
Mezcla semidensa en caliente Tipo 
MSC-19 

m3 77512,95 $ 1.002.812,00 $ 77.730.916.415,00 16.524,86 

22/10/2021 NP4 Geotextil BX 50 o similar  m2 976071,43 $ 13.127,00 $ 12.812.889.662,00 208.438,00 

14/01/2022 NP5 
Tubería metálica corrugada 
galvanizada calibre 14 y 48" diámetro 
interior (Especificación 662.13) 

m 2373 $ 1.682.190,00 $ 3.991.836.870,00 691,14 

14/01/2022 NP6 
Tubería metálica corrugada 
galvanizada calibre 14 y 96" diámetro 
interior (Especificación 662.13) 

m 1674 $ 3.770.044,00 $ 6.311.053.656,00 193,26 

14/01/2022 NP7 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 0.90 a 1.20 m 

m 1111,98 $ 77.932,00 $ 86.658.825,00 394,60 

14/01/2022 NP8 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 1.90 a 2.70 m 

m 404 $ 106.496,00 $ 43.024.384,00 258,40 

14/01/2022 NP9 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 3.00 a 3.50 m 

m 308 $ 159.744,00 $ 49.201.152,00 157,00 

14/01/2022 NP10 
Recubrimiento con base en resinas 
epóxicas Coaltar Epóxico o similar para 

m2 22263,6991 $ 38.846,00 $ 864.855.654,00 8.968,44 
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1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

22/10/2021 Acta de modificación de cantidades No. 1 

14/01/2022 Acta de modificación de cantidades No. 2 

26/04/2022 Acta de modificación de cantidades No. 3 

01/08/2022 Acta de modificación de cantidades No. 4 

04/08/2022 Acta de modificación de cantidades No. 5 

01/11/2023 Acta de modificación de cantidades No. 6 

 
 
 

FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
CANTIDAD 

ACUMULADA 
EJECUTADA 

protección de tuberías metálicas 
contra agentes altamente agresivos 

4/08/2022 NP11 
Tubería metálica corrugada 
galvanizada calibre 14 y 36" diámetro 
interior (Especificación 662.13) 

m 300 $ 1.306.682,00 $ 392.004.600,00 0,00 

4/08/2022 NP12 
Tubería metálica corrugada 
galvanizada calibre 14 y 60" diámetro 
interior (Especificación 662.13) 

m 850 $ 2.357.951,00 $ 2.004.258.350,00 233,09 

4/08/2022 NP13 
Tubería metálica corrugada 
galvanizada calibre 14 y 72" diámetro 
interior (Especificación 662.13) 

m 210 $ 2.766.862,00 $ 581.041.020,00 46,62 

4/08/2022 NP14 
Tubería metálica corrugada 
galvanizada calibre 14 y 84" diámetro 
interior (Especificación 662.13) 

m 650 $ 3.312.344,00 $ 2.153.023.600,00 58,50 

4/08/2022 NP15 
Tubería metálica corrugada 
galvanizada calibre 14 y 108" diámetro 
interior (Especificación 662.13) 

m 800 $ 5.029.589,00 $ 4.023.671.200,00 240,42 

4/08/2022 NP16 
Señal vertical de tránsito tipo SR, SP 
y/o SI, con lámina retrorreflectiva tipo 
IV (90x90 cm)  

u 1226 $ 711.620,00 $ 872.446.120,00 98,00 

4/08/2022 NP17 
Señal vertical de tránsito tipo SI-04 
(postes de referencia) doble tablero, 
reflectivo tipo IV (1.00m x 0.45m) 

u 80 $ 698.422,00 $ 55.873.760,00 19,00 

4/08/2022 NP18 
Señal vertical de tránsito tipo 
informativa (SI-05) con lamina 
retrorreflectiva tipo IV 

u 60 $ 711.002,00 $ 42.660.120,00 0,00 

4/08/2022 NP19 

Señal vertical de tránsito tipo 
preventiva delineador de curva 
horizontal SP-75. Reflectivo tipo IV 
(75x60cm) 

u 400 $ 552.005,00 $ 220.802.000,00 0,00 
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1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 
Reporte de pago SIIF NACION 
 

FECHA NÚMERO DE ACTA 
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado)  

30/11/2023 Acta de OBRA No 30 En tramite 

30/11/2023 Acta de ajustes D 29 En tramite 

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

18/08/2023 1 - 18/08/2023 – 22/08/2023 23/08/2023 

 
 

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 

 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

16/08/2023 Acta No. 42 
Reprogramación 
de vigencias 

Aprobado 

 
 

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION 
 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____ 
 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
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POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 
NOMBRE: Nacional de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 9.796.318.981 

400033683 
Anexo No. 4 

 

02/03/2023 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 6.500.000.000 02/03/2023 31/12/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$19.592.637.962 02/03/2023 31/12/2028 

Estabilidad de la Obra $29.388.956.943 Nota de vigencia: 5 años contados a partir de 
la fecha de suscripción del Acta de Entrega y 

Recibo Definitivo de Obra. Calidad $535.500.000 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labores y 
Operaciones 

$4.398.159.490.50 
400033683 

Anexo 4 
3/06/2021 1/12/2025 

   
1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 
 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1      

…     … 

 
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…   … 

 
1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…    
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Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  
 
1.14. LOCALIZACION DEL PROYECTO:     

 

   
 

EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

PROCESO DE SELECCIÓN: CMA-DT-191-2020 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

1005 DE 2021 

CONTRATISTA: 
CONSORCIO GINPROVIAS VISION 
2030/191 

NIT: 901480409 – 5 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

COMPAÑÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS S.A.S 

40% 901218647 - 8 

GINPROCOL S.A.S 40% 901162700 - 0 

GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% 900761711 - 8 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS 
CIVILES S.A.S 

10% 890929122 - 8 

OBJETO: 
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
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URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO 
DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33063 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $19.119.769.140 IVA 

VALOR ADICIONES: $0,00 

ADICIÓN 1: $0,00 

ADICIÓN N: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $19.119.769.140 IVA 

ANTICIPO  5.29% 

ANTICIPO OTORGADO: $ 849.884.570 

ANTICIPO EN FIDUCIA: $0,00 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 849.884.570 

SALDO POR AMORTIZAR: $0,00 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

SUSPENSION 1: 18 de agosto de 2023 – 5 Días 

REANUDACIÓN 1: 23 de agosto de 2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2030 

 
 

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

Vigencia 
Fiscal 

Registro 
No. 

Programa-Subprograma-
Proyecto 

Recurso 
No. 

Valor 
Saldo del Acta 

Anterior 

2021 420521 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 54  $ 1.604.169.140  $0 

C-2402-0600-13-0-2402021-02 54  $ 95.600.000 $0.40 

2022 268422 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11  $ 1.486.666.667  $0 

2023 

240623 C-2402-0600-13-0-2402021-02 11  $ 6.807.177  $0 

240623 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11  $ 949.192.823 $136.191.243 

993823 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $1.200.000.000 $1.200.000.000 
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2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. 1 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 2 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 3 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 4 

$ 121.448.320,00 $ 23.075.180,80 $ 0,00 $ 144.523.500,80 

Acta Mensual de 
Costos No. 5 

$ 138.869.200,00 $ 26.385.148,00 $ 0,00 $ 165.254.348,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 6 

$ 115.447.760,00 $ 21.935.074,40 $ 0,00 $ 137.382.834,40 

Acta Mensual de 
Costos No. 7 

$ 153.292.720,00 $ 29.125.616,80 $ 0,00 $ 182.418.336,80 

Acta Mensual de 
Costos No. 8 

$ 119.710.440,00 $ 22.744.983,60 $ 59.855.220,00 $ 82.600.203,60 

Acta Mensual de 
Costos No. 9 

$ 148.143.360,00 $ 28.147.238,40 $ 88.886.016,00 $ 87.404.582,40 

Acta Mensual de 
Costos No. 10 

$ 153.695.300,00 $ 29.202.107,00 $ 76.847.650,00 $ 106.049.757,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 11 

$ 147.916.400,00 $ 28.104.116,00 $ 73.958.200,00 $ 102.062.316,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 12 

$ 149.497.600,00 $ 28.404.544,00 $ 74.748.800,00 $ 103.153.344,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 13 

$ 211.693.800,00 $ 40.221.822,00 $ 72.399.279,60 $ 179.516.342,40 

Acta Mensual de 
Costos No. 14 

$ 231.978.841,00 $ 44.075.979,79 $ 82.398.884,32 $ 193.655.936,47 

Acta Mensual de 
Costos No. 15 

$ 159.373.196,00 $ 30.280.907,24 $ 79.686.598,00 $ 109.967.505,24 

Acta Mensual de 
Costos No. 16 

$ 160.847.396,00 $ 30.561.005,24 $ 2.412.710,94 $ 188.995.690,30 

Acta Mensual de 
Costos No. 17 

$ 165.328.444,00 $ 31.412.404,36 $ 2.479.926,66 $ 194.260.921,70 

Acta Mensual de 
Costos No. 18 

$ 165.588.986,00 $ 31.461.907,34 $ 0,00 $ 197.050.893,34 

Acta Mensual de 
Costos No. 19 

$ 150.622.068,13 $ 28.618.192,94 $ 16.985.536,92 $ 162.254.724,15 

Acta Mensual de 
Costos No. 20 

$ 106.177.736,71 $ 20.173.769,97 $ 21.235.547,34 $ 105.115.959,34 

Acta Mensual de $ 141.864.541,00 $ 26.954.262,79 $ 28.372.908,20 $ 140.445.895,59 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR FACTURADO 

Costos No. 21 

Acta Mensual de 
Costos No. 22 

$ 142.433.526,00 $ 27.062.369,94 $ 28.486.705,20 $ 141.009.190,74 

Acta Mensual de 
Costos No. 23 

$ 134.931.863,00 $ 25.637.053,97 $ 26.986.372,60 $ 133.582.544,37 

Acta Mensual de 
Costos No. 24 

$ 144.861.409,00 $ 27.523.667,71 $ 28.972.281,80 $ 143.412.795,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 25 

$ 157.820.577,00 $ 29.985.909,63 $ 31.564.115,00 $ 156.242.372,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 26 

$ 155.829.741,00 $ 29.607.651,00 $ 49.865.517,00 $ 135.571.875,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 27 

$ 52.359.911,00  9.948.383,00  $ 3.742.300,00  $58.565.994,00  

Acta Mensual de 
Costos No. 27A 

$ 38.785.088,00 7.369.167,00 $0,00 $46.154.255,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 28 

$ 132.850.654,00 25.241.624,00 $0,00 $158.092.278,00 

Acta de ajustes 26A $ 18.501.946,00 3.515.370,00 $0,00 $22.017.316,00 

Acta de ajustes 27B $ 6.299.105,00 1.196.830,00 $0,00 $7.495.935,00 

Acta de ajustes 27C $ 4.678.144,00 888.847,00 $0,00 $5.566.991,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 29 

$ 154.049.459,00 29.269.397,00 
$0,00 

$183.318.856,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 30 

$ 161.921.908,00 30.765.163,00 
$0,00 

$192.687.071,00 

TOTALES $ 4.047.991.235,00 $ 769.118.335,00 $ 849.884.570,00 $ 3.967.225.001,00 

 
 

2.4.  AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 
Según el informe de interventoría No. 126 de fecha 30 de noviembre de 2023, para el 
periodo 24 de noviembre al 30 de noviembre de 2023, reporta un avance para la 
interventoría, relacionado a continuación. 
 
 

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
 

ÍTEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BASÍCO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA $ 19.119.769.140,00 100% 

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 5.048.090.434,45 26,40% 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 4.764.108.771,77 24,92% 
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2.5.1. ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

ÍTEMS VALOR (MILLONES) % 

OTORGADO $ 849.884.570,00 100% 

AMORTIZADO $ 849.884.570,00 100,00% 

SALDO $ 0,00 0,00% 

 
ANTICIPO 
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2.5.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO) 
 

Meta programada %: 26.40%  
Meta ejecutada %: 24.92% 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

… … 

 
2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 
Reporte de pago SIIFF NACION 
 

FECHA: NÚMERO DE ACTA 
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 

30/11/2023 ACTA DE COSTO No 30 EN TRAMITE 

 
 

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

18/08/2023 1 - 18/08/2023 – 22/08/2023 23/08/2023 

 
 

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

    

    

    

 
2.9.1. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 19 DE 22 

 
 

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION) 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/06/2021 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS: -- 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/0/2021 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

1.1 Cumplimiento $701.043.580,70 
NB-

100164941 
19/05/2021 

Nota de Vigencia: Hasta la 

liquidación del Contrato. 

1.2 Buen manejo del 
anticipo 

$849.884.570,00 
NB-

100164941 
19/05/2021 31/12/2025 

1.3 Pago de salarios- 
prestaciones sociales-
indemnizaciones laborales. 

$1.402.087.161,40 
NB-

100164941 
19/05/2021 31/12/2028 

1.4 Calidad del Servicio $2.103.130.742,10 
NB-

100164941 

Nota de Vigencia: Igual al plazo de la 
garantía de estabilidad en el contrato 

objeto de Interventoría. 
 

2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 
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3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 

 
3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 

 
Los avances físicos de obra, en cuanto a la mezcla asfáltica que la primera capa se 

encuentra en el PR97+683 lado derecho y en el PR97+719 por el lado izquierdo: la 

segunda capa se encuentra en el PR96+576 lado derecho y PR96+648 lado izquierdo, 

Actualmente la diferencia entre la base granular y la mezcla asfáltica está en 0.37km. 

En cuanto a las alcantarillas se encuentran totalmente construidas 30 y están en 

proceso de construcción la del PR97+400. 

 

La UT andino 066 cambio de director de obra, en adelante será el ingeniero Juan 
Carlos Camargo Rodríguez quien ejerza dicho cargo. 
La interventoría le solicita al nuevo director realizar el estudio de seguridad de la vía, 
ya que en reiteradas ocasiones se he solicitado sin obtener respuesta, lo anterior con 
el fin de atender la solicitud de la comunidad de instalar reductores de velocidad en el 
tramo del PR95, por donde los habitantes transitan continuamente por el jaguey. 
 

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

Se encuentra en trámite de aprobación las pólizas de ambos contratos. 
 

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 

Solicitamos a la Interventoría y al Contratista informar cualquier anomalía o situación 
especial administrativo o financiero que afecte la enajenación voluntaria a favor del 
INVIAS. 
Los contratistas manifiestan que los recursos de la vigencia no son suficientes para 
terminal el año, por lo que solicitan a la entidad la reprogramación de recursos de la 
vigencia 2030 a 2023. 
 

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 

• El día 10 de noviembre se realizó el programa de escuelas verdes en la vereda 
Manuyalu en compañía del gestor Ambiental. 
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• La interventoría pregunta sobre el tema de los talleres de sostenibilidad y del tema 
de la consulta previa para la fuente de materiales de Carpintero, para lo cual 
responden que se va a organizar la programación y las comunidades para realizar 
los talleres, en cuanto a la consulta previa, manifiestan que ya se realizo la primera 
mesa de trabajo preparatorio y en el mes de noviembre se realizará la segunda 
mesa de trabajo donde se defina la ruta metodológica a implementar. 

• Acerca del POC la corporación realizo una visita técnica al sitio de intervención, 
obteniendo un concepto favorable, el cual se radico en el área jurídica quienes son 
lo encargados de emitir la resolución del permiso de ocupación de cauce. 
 

 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
 
Seguimiento al Proyecto derivado del _____. 

 
4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 

• Seguimiento, revisión y aprobación de los reportes de informes semanales de 
Interventoría en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al 
sitio Web a través de este link: https://app.invias.gov.co:8080/cifra/  

 

• Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de noviembre: 
Comité de obra Virtual No. 105, de fecha 01/11/2023.  
Comité de obra Virtual No. 106, de fecha 07/11/2023.  
Comité de obra Virtual No. 107, de fecha 15/11/2023.  
Comité de obra Virtual No. 108, de fecha 22/11/2023. 

 
5 ESQUEMA DE AVANCE DE OBRA. 

 
El siguiente esquema gráfico es definido por el Interventor donde confronta la meta 
física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las 
indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría: 

 
 

https://app.invias.gov.co:8080/cifra/
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Esquema correspondiente al informe de interventoría No.126, 
para el periodo 24 de noviembre al 30 de noviembre de 2023. 

 
6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  
 
Se realiza seguimiento a las actas para garantizar el desembolso de los contratistas. 
Nos encontramos a la emisión de la resolución del permiso de ocupación de cauce por 
parte de la Corporación para la intervención de puente Chemerraín, igualmente se le 
recuerda al contratista la importancia de tramitar los ítems no previstos, dado que es un 
trámite que lleva tiempo y que se requieren para dar inicio con las actividades de 
construcción de los puentes. 
 
En el componente predial, recomendamos tener en cuenta las consultas de antecedentes 

registrales, toda vez que el mencionado certificado expedido por la ORIP competente, es 

un requisito para obtener la adjudicación por parte de la Agencia Nacional de Tierras –

ANT. 

Cordialmente,  
 
 
______________________________ 
DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ 
C.C. 12.552.150 DE SANTA MARTA. 
Dirección Territorial Guajira 


