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Ingeniero, 
JUAN JOSE OYUELA SOLER 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
 
 

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
PROYECTO CONEXIÓN ALTA GUAJIRA. 

Periodo: Del 01 de Marzo de 2024 al 31 Marzo de 2024 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021 

 
 
 
Cordial Saludo, subdirector y Gerente:  
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, presento a ustedes el informe del periodo de las 
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXIÓN    ALTA GUAJIRA URIBIA -
PUERTO BOLÍVAR -ESTRELLA -VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –SAN MARTIN. 
 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km 
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

PROCESO DE SELECCIÓN: LP-DT-066-2020 

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981 - 6 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNIONES TEMPORALES): 

JMV INGENIEROS S.A.S 24% 800095951 - 9 

PROYECTOS Y VÍAS S.A.S. 25% 800119086 - 8 

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S 24% 890932730 - 7 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 
INGENIERÍA S.A.S. 

24% 900182018 - 7 

TECCIVIL S.A.S.  1% 830117761 - 1 

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S. A 1% 860034551 - 3 

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y 
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. 

1% 901259571 - 5 

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – 
SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 
MODULO 2 

FECHA DE INICIO:  28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33061 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

VALOR ADICIONES: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA. 

ADICIÓN 1: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA. 

ADICIÓN NN: N/A 

VALOR ACTUAL:  $ 275.853.856.477 Incluido IVA 

ANTICIPO  2.4%  

ANTICIPO OTORGADO: $ 6.500.000.000 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 5.507.783.369,00 

SALDO POR AMORTIZAR: $ 992.216.631,00 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 
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PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

SUSPENSIÓN 1: 18 DE AGOSTO DE 2023 – 05 DÍAS  

REANUDACIÓN 1: 23 DE AGOSTO DE 2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2030 

 
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

Vigencia Fiscal Registro No. Recurso No. Valor 
Saldo del Acta 

Anterior 

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 4.363.070.830   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 4.641.385.647   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402021-02 

 $ 104.400.000   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402118-02 

 $ 4.165.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 14.284.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 4.096.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402021-02 

 $ 133.333.333   $      -  

2022 760222 
20 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 10.000.000.000   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402021-02  

 $ 93.192.823   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 10.878.807.177   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 3.072.000.000   $      -  

2023 999323 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

$5.000.000.000 $      - 

2024 244624 
10 
C-2402-0600-13-51102A-2402006-
02 

$11.118.320.000 $8.838.388.111 

2024 244624 
10  
C-2402-0600-13-51102A-2402015-
02 

$2.831.680.000 $2.831.680.000 

2024 244624 
10  
C-2402-0600-13-51102ª-
2402021-02 

$94.000.000 $94.000.000 

TOTAL $74.875.189.810 $11.764.068.111 
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1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS  
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO 

DEL ANTICIPO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 1  

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No. 1  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 2 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 2  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 2  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 3 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 3  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 3  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 4 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 4  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 4  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 5 (obra) 

$ 60.185.430 $ 439.817  $ -  $ 60.625.247 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 5 (E&D) 

$ 300.000.000 $ 57.000.000  $ -  $ 357.000.000 

Acta de Ajuste P No 5 $ 1.001.780 $ 7.321  $ -  $ 1.009.101 

Acta de Ajuste D No 5 $ 86.279 $ 631  $ -  $ 86.910 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 6 

$ 305.151.023 $ 2.229.950  $ -  $ 307.380.973 

Acta de Ajuste P No 6 $ 4.639.328 $ 33.903  $ -  $ 4.673.231 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 7 

$ 7.214.453.093 $ 52.721.003 $ 1.360.216.747 $ 5.906.957.349 

Acta de Ajuste P No 7 $ 135.136.133 $ 987.533  $ -  $ 136.123.666 

Acta de Ajuste D No 6 $ 602.101 $ 4.400  $ -  $ 606.501 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 8 

$ 384.632.498 $ 2.810.776 $ 192.316.249 $ 195.127.025 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 9 

$ 910.877.671 $ 6.656.414 $ 455.438.836 $ 462.095.248 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 10  

$ 1.939.415.022 $ 14.172.648 $ 135.759.052 $ 1.817.828.618 
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Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 11 

$ 5.183.649.828 $ 37.880.518 $ 414.691.986 $ 4.806.838.360 

Acta de Ajuste D No 7 $ 80.431.253 $ 587.767  $ -  $ 81.019.020 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 12 

$ 3.304.260.771 $ 24.146.521 $ 264.340.862 

$ 3.069.068.588 
PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 

$ 4.203.494 $ 798.664  $ -  

Acta de Ajuste D No 8 $ 18.926.637 $ 138.310   $ 19.064.947 

Acta de Ajuste D No 9 $ 26.496.596 $ 193.629   $ 26.690.225 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 13 

$ 3.104.941.512 $ 22.689.957 $ 248.395.321 $ 2.879.236.148 

Acta de Ajuste D No 6 $ 602.101 $ 4.400   $ 606.501 

Acta de Ajuste D No 10 $ 122.315.344 $ 893.843   $ 123.209.187 

Acta de Ajuste D No 11 $ 448.267.524 $ 3.275.801   $ 451.543.325 

Acta de Ajuste D No 12 $ 290.046.283 $ 2.119.569   $ 292.165.852 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 14 

$ 3.623.646.251 $ 26.480.492 $ 289.891.700 $ 3.360.235.043 

Acta de Ajuste D No 13 $ 303.714.643 $ 2.219.453   $ 305.934.096 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 15 

$ 2.610.147.019 $ 19.074.151 $ 208.811.762 $ 2.420.409.408 

PAGA $ 4.159.949 $ 86.826   $ 4.246.775 

Acta de Ajuste D No 14 $ 411.388.771 $ 3.006.303   $ 414.395.074 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 16 

$ 2.331.780.845 $ 17.039.937 $ 186.542.468 $ 2.162.278.314 

Acta de Ajuste D No 15 $ 308.364.033 $ 2.253.429   $ 310.617.462 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 17 

$ 2.730.866.474 $ 19.956.332 $ 218.469.318 $ 2.532.353.488 

Acta de Ajuste D No 16 $ 242.147.686 $ 1.769.541   $ 243.917.227 

Acta de Ajuste D No 17 $ 301.476.049 $ 2.203.094   $ 303.679.143 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 18 

$ 1.664.505.438 $ 12.163.694 $ 133.160.435 $ 1.543.508.697 

Acta de Ajuste P No 18 $ 227.474.899 $ 1.662.317   $ 229.137.216 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 19 

$ 433.625.741 $ 3.168.803 $ 34.690.059 $ 402.104.485 

Acta de Ajuste P No 19 $ 56.219.526 $ 410.835   $ 56.630.361 
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Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 20 

$ 3.384.565.917 $ 24.733.366 $ 270.765.273 $ 3.138.534.010 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 21 

$ 1.620.164.535 $ 11.839.664 $ 129.613.163 $ 1.502.391.036 

Acta de Ajuste D No 18 $ 7.045.928 $ 51.489   $ 7.097.417 

Acta de Ajuste D No 19 -$ 560.666 -$ 4.097   -$ 564.763 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 22 

$ 2.443.986.327 $ 17.859.900 $ 195.518.906 $ 2.265.762.558 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 23 

$ 1.486.437.508 $ 10.862.428 $ 118.915.001 $ 1.378.384.935 

Acta de Ajuste D No 20 $ 567.472.495 $ 4.146.914   $ 571.619.409 

Acta de Ajuste D No 21 $ 301.376.853 $ 2.202.369   $ 303.579.222 

Acta de Ajuste D No 22 $ 450.367.300 $ 3.291.146   $ 453.658.446 

Acta de Ajuste D No 23 $ 300.355.396 $ 2.194.905   $ 302.550.301 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 24 

$ 840.448.879 $ 6.141.742 $ 67.235.910 $ 779.354.711 

PAGA SOCIAL $ 72.796.352 $ 337.349   $ 73.133.701 

Acta de Ajuste D No 24 $ 194.512.814 $ 1.421.440   $ 195.934.254 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 25 

$ 2.681.153.298 $ 19.593.043 $ 214.492.264 $ 2.486.254.077 

Acta de Ajuste P No 25 $ 581.496.525 $ 4.249.398   $ 585.745.923 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 26 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 27 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Ajuste D No 25 -$ 581.188 -$ 4.247 $ 0 -$ 585.435 

Acta de Ajuste D No 26 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Ajuste D No 27 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 28 

$ 1.701.256.730 $ 12.432.261 $ 136.100.538 $ 1.577.003.018 

Acta de Ajuste D No 28 $ 315.540.681 $ 2.305.874 $ 0 $ 317.846.555 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 29 

$ 405.972.753 $ 2.966.724 $ 32.477.820 $ 376.461.657 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 30 

$ 540.073.013 $ 3.946.687 $ 43.205.841 $ 500.813.859 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 31 

$ 1.686.291.908 $ 12.322.902 $ 134.903.353 $ 1.563.711.457 

Acta de Ajuste P No 31 $ 430.863.535 $ 3.148.618   $ 434.012.153 
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Acta de Ajuste D No 30 $ 4.581.393 $ 33.480   $ 4.614.873 

Acta de Ajuste D No 31 $ 14.396.091 $ 105.203   $ 14.501.294 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 32 

$ 272.881.308 $ 1.994.133 $ 21.830.505 $ 253.044.936 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 33 

$ 482.523.993 $ 3.526.137 $ 38.601.919 $ 447.448.211 

E & D $ 1.155.000.000 $ 219.450.000  $ 1.374.450.000 

Acta de Ajuste D No 32 $ 59.925.613 $ 437.918  $ 60.363.351 

Acta de Ajuste D No 33 $ 124.598.517 $ 910.528  $ 125.509.045 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 34 

$ 699.393.763 $ 5.110.954 $ 55.951.501 $ 648.553.216 

TOTAL $ 62.141.454.022 $ 720.557.681 $ 5.602.336.789 $ 57.259.674.914 

 
1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría No. 143 de fecha 27 de marzo de 2024, para el periodo 
22 de marzo al 27 de marzo de 2024, A la fecha de corte del presente informe, como se 
puede observar en el cuadro adjunto el contratista presenta un atraso del 0,73% de las 
actividades ejecutadas con respecto a las actividades programadas, relacionado a 
continuación: 
 

GRANDES PARTIDAS CONTRATADO 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

PORCENTAJE 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

PORCENTAJE 
EJECUTADO 

ACUMULADO 

EXPLANACIONES $ 7.028.366.013,00 
$ 2.852.946.434,93 $ 3.275.385.672,00 41% 47% 

BASES, SUBBASES Y 
AFIRMADOS 

$ 96.944.209.723,00 
$ 23.189.736.662,28 $ 23.019.193.057,00 24% 24% 

PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 80.129.858.961,00 
$ 18.628.833.707,96 $ 18.559.346.940,00 23% 23% 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 43.164.097.411,00 
$ 9.582.623.525,23 $ 7.554.817.993,00 22% 18% 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD $ 1.024.654.647,00 
$ 282.990.939,67 $ 223.074.369,00 28% 22% 

TRANSPORTES $ 3.223.151.933,00 
$ 1.182.460.214,11 $ 1.415.470.516,00 37% 44% 

TOTAL $ 231.514.338.688,00 
$ 55.719.591.484,18 $ 54.046.146.694,00 24,07% 23,34% 
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1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO 
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA  231.514.338.688,00  100% 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 55.719.591.484,18 24,07% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 54.039.119.888,00 23,34% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 357.000.000,00 0,15% 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA    61.885.124.672,00  22,43% 

 

 
 

1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 
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1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO (PERIODO) 

 
Meta física programada %: 25.0 %  
Meta física| ejecutada %: 24.5 % 
 

1.5. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
CANTIDAD 

ACUMULADA 
EJECUTADA 

22/10/2021 NP1 
Subbase granular clase B (Especificación 
320.13) 

m3 147250,91 $ 303.867,00 $ 44.744.691.054,00 36.048,29 

22/10/2021 NP2 
Base granular clase B (Especificación 
330.13) 

m3 121885,35 $ 318.020,00 $ 38.761.979.007,00 28.957,02 

22/10/2021 NP3 Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 m3 77512,95 $ 1.002.812,00 $ 77.730.916.415,00 17.952,53 

22/10/2021 NP4 Geotextil BX 50 o similar  m2 976071,43 $ 13.127,00 $ 12.812.889.662,00 217.597,00 

14/01/2022 NP5 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 48" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 2373 $ 1.682.190,00 $ 3.991.836.870,00 709,59 

14/01/2022 NP6 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 96" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 1674 $ 3.770.044,00 $ 6.311.053.656,00 193,26 

14/01/2022 NP7 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 0.90 a 1.20 m 

m 1111,98 $ 77.932,00 $ 86.658.825,00 408,60 

14/01/2022 NP8 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 1.90 a 2.70 m 

m 404 $ 106.496,00 $ 43.024.384,00 258,40 

14/01/2022 NP9 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 3.00 a 3.50 m 

m 308 $ 159.744,00 $ 49.201.152,00 179,60 

14/01/2022 NP10 

Recubrimiento con base en resinas 
epóxicas Coaltar Epóxico o similar para 
protección de tuberías metálicas contra 
agentes altamente agresivos 

m2 22263,70 $ 38.846,00 $ 864.855.654,00 9.224,75  

4/08/2022 NP11 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 36" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 300 $ 1.306.682,00 $ 392.004.600,00 0,00 

4/08/2022 NP12 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 60" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 850 $ 2.357.951,00 $ 2.004.258.350,00 264,99 

4/08/2022 NP13 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 72" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 210 $ 2.766.862,00 $ 581.041.020,00 46,62 

4/08/2022 NP14 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 84" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 650 $ 3.312.344,00 $ 2.153.023.600,00 58,50 

4/08/2022 NP15 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 108" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 800 $ 5.029.589,00 $ 4.023.671.200,00 240,42 

4/08/2022 NP16 
Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, 
con lámina retrorreflectiva tipo IV (90x90 
cm)  

u 1226 $ 711.620,00 $ 872.446.120,00 98,00 

4/08/2022 NP17 
Señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes 
de referencia) doble tablero, reflectivo tipo 

u 80 $ 698.422,00 $ 55.873.760,00 19,00 
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FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
CANTIDAD 

ACUMULADA 
EJECUTADA 

IV (1.00m x 0.45m) 

4/08/2022 NP18 
Señal vertical de tránsito tipo informativa 
(SI-05) con lamina retrorreflectiva tipo IV 

u 60 $ 711.002,00 $ 42.660.120,00 0,00 

4/08/2022 NP19 
Señal vertical de tránsito tipo preventiva 
delineador de curva horizontal SP-75. 
Reflectivo tipo IV (75x60cm) 

u 400 $ 552.005,00 $ 220.802.000,00 0,00 

 
 

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

22/10/2021 Acta de modificación de cantidades No. 1 

28/09/2022 Acta de modificación de cantidades No. 2 

30/08/2023 Acta de modificación de cantidades No. 3 

 
 
 

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 
Reporte de pago SIIF NACION 
 

FECHA NÚMERO DE ACTA 
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado)  

03/04/2024 Acta de OBRA No 33 En tramite 

25/04/2024 Acta de OBRA No 34 En tramite 

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

18/08/2023 1 - 18/08/2023 – 22/08/2023 23/08/2023 

 
 

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 
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FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

16/08/2023 Acta No. 42 
Reprogramación 
de vigencias 

Aprobado 

 
 

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION 
 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____ 
 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 
 
 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 

NOMBRE: Nacional de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 9.796.318.981 

400033683 
Anexo No. 5 

 

02/03/2023 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 6.504.755.803.38 02/03/2023 31/12/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$19.592.637.962 02/03/2023 31/12/2028 

Estabilidad de la Obra $29.388.956.943 Nota de vigencia: 5 años contados a partir de 
la fecha de suscripción del Acta de Entrega y 

Recibo Definitivo de Obra. Calidad $535.500.000 

 
 
 

Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labores y $4.398.159.490.50 400033683 3/06/2021 1/12/2025 
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Operaciones Anexo 5 

 
   

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 
PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1      

…     … 

 
 

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…   … 

 
 

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…    

 
 

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  
 
 
 
 
 
 
1.14. LOCALIZACION DEL PROYECTO:     
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EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

PROCESO DE SELECCIÓN: CMA-DT-191-2020 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

1005 DE 2021 

CONTRATISTA: 
CONSORCIO GINPROVIAS VISION 
2030/191 

NIT: 901480409 – 5 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

COMPAÑÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS S.A.S 

40% 901218647 - 8 

GINPROCOL S.A.S 40% 901162700 - 0 

GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% 900761711 - 8 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS 
CIVILES S.A.S 

10% 890929122 - 8 

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO 
DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33063 SVR-GGPR1 
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VALOR INICIAL:  $19.119.769.140 IVA 

VALOR ADICIONES: $0,00 

ADICIÓN 1: $0,00 

ADICIÓN N: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $19.119.769.140 IVA 

ANTICIPO  6.28% 

ANTICIPO OTORGADO: $ 1.199.884.570,00 

ANTICIPO EN FIDUCIA: $0 

ANTICIPO OTORGADO 2: $ 350.000.000 
ANTICIPO AMORTIZADO 2: $ 23.121.094,36 
SALDO POR AMORTIZAR 2: $ 326.878.905,64 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

SUSPENSION 1: 18 de agosto de 2023 – 5 Días 

REANUDACIÓN 1: 23 de agosto de 2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2030 

 
 

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

Vigencia 
Fiscal 

Registro 
No. 

Programa-Subprograma-Proyecto 
Recurso 

No. 
Valor 

Saldo del Acta 
Anterior 

2021 420521 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 $ 1.604.169.140 $ 0 

C-2402-0600-13-0-2402021-02 54 $ 95.600.000 $0.40 

2022 268422 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 1.486.666.667 $ 0 

2023 

240623 C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 $ 6.807.177 $ 0 

240623 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 949.192.823 $0.96 

993823 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 1.200.000.000 $ 0 

2024 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 $ 709.680.000 $ 709.680.000 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 10 $ 240.320.000 $ 103.593.523 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 $ 6.000.000 $ 0 

 
 

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. 1 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 2 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 3 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 4 

$ 121.448.320,00 $ 23.075.180,80 $ 0,00 $ 144.523.500,80 

Acta Mensual de 
Costos No. 5 

$ 138.869.200,00 $ 26.385.148,00 $ 0,00 $ 165.254.348,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 6 

$ 115.447.760,00 $ 21.935.074,40 $ 0,00 $ 137.382.834,40 

Acta Mensual de 
Costos No. 7 

$ 153.292.720,00 $ 29.125.616,80 $ 0,00 $ 182.418.336,80 

Acta Mensual de 
Costos No. 8 

$ 119.710.440,00 $ 22.744.983,60 $ 59.855.220,00 $ 82.600.203,60 

Acta Mensual de 
Costos No. 9 

$ 148.143.360,00 $ 28.147.238,40 $ 88.886.016,00 $ 87.404.582,40 

Acta Mensual de 
Costos No. 10 

$ 153.695.300,00 $ 29.202.107,00 $ 76.847.650,00 $ 106.049.757,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 11 

$ 147.916.400,00 $ 28.104.116,00 $ 73.958.200,00 $ 102.062.316,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 12 

$ 149.497.600,00 $ 28.404.544,00 $ 74.748.800,00 $ 103.153.344,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 13 

$ 211.693.800,00 $ 40.221.822,00 $ 72.399.279,60 $ 179.516.342,40 

Acta Mensual de 
Costos No. 14 

$ 231.978.841,00 $ 44.075.979,79 $ 82.398.884,32 $ 193.655.936,47 

Acta Mensual de 
Costos No. 15 

$ 159.373.196,00 $ 30.280.907,24 $ 79.686.598,00 $ 109.967.505,24 

Acta Mensual de 
Costos No. 16 

$ 160.847.396,00 $ 30.561.005,24 $ 2.412.710,94 $ 188.995.690,30 

Acta Mensual de 
Costos No. 17 

$ 165.328.444,00 $ 31.412.404,36 $ 2.479.926,66 $ 194.260.921,70 

Acta Mensual de 
Costos No. 18 

$ 165.588.986,00 $ 31.461.907,34 $ 0,00 $ 197.050.893,34 

Acta Mensual de 
Costos No. 19 

$ 150.622.068,13 $ 28.618.192,94 $ 16.985.536,92 $ 162.254.724,15 

Acta Mensual de 
Costos No. 20 

$ 106.177.736,71 $ 20.173.769,97 $ 21.235.547,34 $ 105.115.959,34 

Acta Mensual de 
Costos No. 21 

$ 141.864.541,00 $ 26.954.262,79 $ 28.372.908,20 $ 140.445.895,59 

Acta Mensual de 
Costos No. 22 

$ 142.433.526,00 $ 27.062.369,94 $ 28.486.705,20 $ 141.009.190,74 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de 
Costos No. 23 

$ 134.931.863,00 $ 25.637.053,97 $ 26.986.372,60 $ 133.582.544,37 

Acta Mensual de 
Costos No. 24 

$ 144.861.409,00 $ 27.523.667,71 $ 28.972.281,80 $ 143.412.795,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 25 

$ 157.820.577,00 $ 29.985.909,63 $ 31.564.115,00 $ 156.242.372,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 26 

$ 155.829.741,00 $ 29.607.651,00 $ 49.865.517,00 $ 135.571.875,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 27 

$ 52.359.911,00  9.948.383,00  $ 3.742.300,00  $58.565.994,00  

Acta Mensual de 
Costos No. 27A 

$ 38.785.088,00 7.369.167,00 $0,00 $46.154.255,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 28 

$ 132.850.654,00 25.241.624,00 $0,00 $158.092.278,00 

Acta de ajustes 26A $ 18.501.946,00 3.515.370,00 $0,00 $22.017.316,00 

Acta de ajustes 27B $ 6.299.105,00 1.196.830,00 $0,00 $7.495.935,00 

Acta de ajustes 27C $ 4.678.144,00 888.847,00 $0,00 $5.566.991,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 29 

$ 154.049.459,00 29.269.397,00 
$0,00 

$183.318.856,00 

Acta Mensual de 
Costos No. 30 

$ 161.921.908,00 30.765.163,00 
$0,00 

$192.687.071,00 

Anticipo $ 
350.000.000,00 por 

Amortizar 
  

 
 

Acta Mensual de 
Costos No. 31 

$ 155.871.458,00 29.615.577,00 $ 10.160.800,36 $175.326.235 

Acta Mensual de 
Costos No. 32 

$ 130.941.722,00 24.878.897,00 $ 13094.172,00 $142.726.477 

Acta Mensual de 
Costos No. 33 

$ 156.888.762,00 29.808.865,00 $ 15.688.876,00 $171.008.751 

Acta Mensual de 
Costos No. 34 

$ 156.216.448,00 29.301.125,00 $ 15.421.645,00 $168.095.928 

TOTALES $ 4.645.909.625,00 $ 882.722.829,00 $ 904.250.063,00 $ 4.624.382.391,64 

 
 
 
 
 

2.4.  AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  
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Según el informe de interventoría No. 143 de fecha 27 de marzo de 2024, para el periodo 
22 de marzo al 27 de marzo de 2024, reporta un avance para la interventoría, relacionado 
a continuación. 
 

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
 
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA $ 19.119.769.140,00 100% 

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA PROGRAMADA  $ 5.642.914.047,82 29,51% 

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA EJECUTADA $ 5.454.475.857,35 28,53% 

   

 
 

 
 

2.5.1. ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

ITEMS VALOR (MILLONES) % 

Otorgado             350.000.000,00  100% 

Amortizado               23.121.094,36  7% 

Saldo             326.878.905,64  93% 

 
ANTICIPO 
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2.5.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO) 
 

Meta programada %: 29.51%  
Meta ejecutada %: 28,53% 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

… … 

 
2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 
Reporte de pago SIIFF NACION 
 

FECHA: NÚMERO DE ACTA 
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 

22/02/2024 ACTA DE COSTO No 32 EN TRAMITE 

04/04/2024 ACTA DE COSTO No 33 EN TRAMITE 

 
 

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 20 DE 24 

 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

18/08/2023 1 - 18/08/2023 – 22/08/2023 23/08/2023 

 
 

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

    

    

    

 
2.9.1. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

1.1 Cumplimiento $701.043.580,70 

NB-
100164941 

ANEXO 6 

06/11/2023 31/12/2025 

1.2 Buen manejo del 
anticipo 

$849.884.570,00 06/11/2023 31/12/2025 

1.3 Pago de salarios- 
prestaciones sociales-
indemnizaciones laborales. 

$1.402.087.161,40 06/11/2023 31/12/2028 

1.4 Calidad del Servicio $2.103.130.742,10 
Nota de Vigencia: Igual al plazo de la 
garantía de estabilidad en el contrato 

objeto de Interventoría. 
 

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION): SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN 1 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/08/2023 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS: 2023I-VBOG-040670 DEL 21/12/2023 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/11/2023 
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POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 
2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

      

 
3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 

 
3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 

 
❖ Durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, se han presentado 

los siguientes inconvenientes técnicos: 
❖ Fisuras longitudinales en el km 82 requieren intervención con sellado según 

propuesta técnica. 
❖ Pendiente la entrega de planos firmados para el acta de estudios y diseños. 
❖ Retrasos en la excavación de pilotes debido a estratos arenosos no previstos y falta 

de concepto técnico 
 
Estos inconvenientes reflejan la necesidad de mejorar la comunicación y coordinación 
entre las partes involucradas para asegurar el avance adecuado de la obra. 
 

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

❖ Solicitud de modificación contractual para incluir nuevos tramos (Uribia - Cerro de 

la Teta) en evaluación. 

❖ Falta de concepto jurídico especializado para la viabilidad de ajustes al contrato. 
 
 
 
 
 

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
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Solicitamos a la Interventoría y al Contratista informar cualquier anomalía o situación 
especial administrativo o financiero que afecte la enajenación voluntaria a favor del 
INVIAS. 
 

❖ Pendiente instalación de vallas de señalización, reprogramadas para el 5 de abril. 

❖ Retrasos en la obtención de cotizaciones para logística (catering) de actividades 

relacionadas con la intervención. 

❖ Inconsistencia en el censo social debido a falta de datos actualizados y condiciones 
de seguridad en la zona. 

 
3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 
Algunos Aspectos Ambientales Presentados Durante la Ejecución de los Contratos 

de Obra e Interventoría SON:  

Inconvenientes Ambientales: 

Gestión de permisos de emisiones atmosféricas y concesión de aguas subterráneas en 

trámite. 

❖ Requerimientos adicionales para cumplir con el Plan de Gestión Ambiental 

(PAGA), incluyendo evidencia del puente Chemerraín. 

❖ Gestión insuficiente de residuos sólidos y humectación de vías en épocas secas. 

❖ Inconvenientes Sociales: 

❖ Retrasos en la aprobación y validación de la presentación social por parte de áreas 

de sostenibilidad. 

❖ Dificultades para realizar campañas de cultura vial y talleres debido a falta de 

coordinación logística. 

❖ Actas de vecindad y cierre de actas de entorno aún no completadas por el 

contratista. 
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4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 

• Seguimiento, revisión y aprobación de los reportes de informes semanales de 
Interventoría en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al 
sitio Web a través de este link: https://app.invias.gov.co:8080/cifra/  

 

• Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de julio: 
Comité de obra Virtual No. 140, de fecha 07/03/2024.  
Comité de obra Virtual No. 141, de fecha 14/03/2024.  
Comité de obra Virtual No. 142, de fecha 21/03/2024. 
Comité de obra Virtual No. 143, de fecha 27/03/2024. 
 

 
5 ESQUEMA DE AVANCE DE OBRA. 

 
El siguiente esquema gráfico es definido por el Interventor donde confronta la meta 
física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las 
indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría: 

 

 
 

Esquema correspondiente al informe interventoría interventoría No. 143 de fecha 27 de 
marzo de 2024, para el periodo 22 de marzo al 27 de marzo de 2024. 

 
 

https://app.invias.gov.co:8080/cifra/
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6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  

 
 
Técnicos: 

❖ Acelerar la intervención de fisuras longitudinales en el km 82 según la propuesta 
técnica aprobada. 

❖ Garantizar la entrega de planos y estudios en las fechas reprogramadas. 
Jurídicos: 

❖ Realizar una mesa de trabajo con todas las partes involucradas para discutir y 
aprobar la modificación contractual. 

Administrativos y Financieros: 
❖ Priorizar la instalación de vallas y la entrega de cotizaciones antes del 5 de abril. 
❖ Implementar medidas de seguridad para garantizar la recolección de datos en 

zonas inseguras. 
Ambientales: 

❖ Presentar evidencia fotográfica y documental del cumplimiento del PAGA en el 
próximo comité. 

❖ Acelerar la gestión de permisos pendientes con las entidades regulatorias 
correspondientes. 

Sociales y Sostenibilidad: 
❖ Organizar una mesa de trabajo virtual para validar la presentación social antes del 

próximo comité. 
❖ Coordinar campañas de cultura vial con apoyo logístico centralizado para las 

comunidades afectadas. 
❖ Cerrar actas de vecindad y de entorno pendientes con prioridad. 

 
Cordialmente,  
 
 
______________________________ 
DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ 
C.C. 12.552.150 DE SANTA MARTA. 
Dirección Territorial Guajira 


