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DE

27

Ingeniero,

DIRECTOR DE EJECUCION Y OPERACION

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Asunto:

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO CONEXION ALTA GUAJIRA.

Periodo:

Del 01 de Junio de 2024 al 30 Junio de 2024

No. y fecha de Resolucién de
Designacion de Supervisor

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021

Cordial Saludo, subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores
distintos a los contratos de interventoria, presento a ustedes el informe del periodo de las
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXION ALTA GUAIJIRA URIBIA -
PUERTO BOLIVAR -ESTRELLA -ViAS WAYU Y CABO DE LA VELA —SAN MARTIN.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL

PROCESO DE SELECCION:

LP-DT-066-2020

CONTRATO DE OBRA No.

1009 DE 2021

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981 -6
INTEGRANTES (CONSORCIO O JMV INGENIEROS S.A.S 24% 800095951 - 9
UNIONES TEMPORALES): PROYECTOS Y VIAS S.A.S. 259% 800119086 - 8

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S 24% 890932730 -7

CONSTRUCCION Y DESARROLLO

0, -
INGENIERIA S.A.S. 24% 900182018 - 7

TECCIVIL S.A.S. 1% 830117761 -1

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S. A 1% 860034551 - 3

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y

0, -
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. % 901259571 -5

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA
URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - ViIAS WAYU Y CABO DE LA VELA -
SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”
MODULO 2

FECHA DE INICIO:

SVR-GGPR1

28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33061

VALOR INICIAL:

$265.853.856.477 Incluido IVA

VALOR ADICIONES:

$10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA.

ADICION 1: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA.
ADICION NN: N/A

VALOR ACTUAL: $ 275.853.856.477 Incluido IVA

ANTICIPO 2.4%

ANTICIPO OTORGADO:

$ 6.500.000.000

ANTICIPO AMORTIZADO:

$5.792.138.333

SALDO POR AMORTIZAR: $707.861.667,00
PLAZO INICIAL: 110 MESES
TOTAL PRORROGAS: N/A
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PRORROGA 1:

N/A

PRORROGA N:

N/A

SUSPENSION 1:

18 DE AGOSTO DE 2023 - 05 DIAS

REANUDACION 1:

23 DE AGOSTO DE 2023

FECHA DE FINALIZACION:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
Vigencia Fiscal | Registro No. Recurso No. Valor Sali?]t(li::rcta
2021 469121 2?2402_0600_13_0_2402006_02 $4.363.070.830 $ -
2021 469121 ig402-0600-13-0-2402015-02 S 4.641.385.647 S -
2021 469121 ?2402-0600-13-0-2402021-02 + 104400000 >
2021 469121 2?2402_0600_13_0_2402118_02 $4.165.000.000 $ -
2022 268222 (1:_12402_0600_13_0_2402006_02 $ 14.284.000.000 s -
2022 208222 (12—12402—0600—13—0—2402015—02 > 4:096.000.000 »
2022 208222 é-12402-0600-13-0-2402021-02 > 133.333.333 5 -
2022 760222 5?2402-0600-13-0-2402006-02 $ 10.000.000.000 ST
2023 215923 (12—12402—0600—13—0—2402021—02 »93.192823 -
2023 215923 (1:_12402_0600_13_0_2402006_02 $10.878.807.177 $ -
2023 215923 (1:_12402_0600_13_0_2402015_02 $3.072.000.000 $ -
2023 999323 é—12402—0600—13—0—2402006—02 SO v -
2024 244624 (12(-)2402—0600—13—51102A—2402006— $11.118.320.000 $6.269.425.929
0
2024 244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015- $2.831.680.000 $2.831.680.000
0
2024 244624 C-2402-0600-13-511022- $94.000.000 $94.000.000
2402021-02
TOTAL $74.875.189.810 $9.195.105.929
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1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS
. . VALOR AMORTIZADO VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA DEL ANTICIPO FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de

Obra No. 1 > > > >
Acta de Ajuste D No. 1 S- S- - $-
Acta de Recibo Parcial de

Obra No. 2 > > > >
Acta de Ajuste P No 2 S- S- $- $-
Acta de Ajuste D No 2 S- S- - $-
Acta de Recibo Parcial de

Obra No. 3 > 2 2 2
Acta de Ajuste P No 3 S- S- $- $-
Acta de Ajuste D No 3 S- S- $- $-
Acta de Recibo Parcial de

Obra No. 4 > 2 2 2
Acta de Ajuste P No 4 S- S- $- $-
Acta de Ajuste D No 4 S- S- $- $-
Acta de Recibo Parcial de

Obra No. 5 (obra) $60.185.430 $439.817 S- $60.625.247
Acta de Recibo Parcial de

. . 7. . - 7. .

Obra No. 5 (E&D) $300.000.000 $ 57.000.000 S $ 357.000.000
Acta de Ajuste P No 5 $1.001.780 $7.321 S- $1.009.101
Acta de Ajuste D No 5 $86.279 $631 S- $86.910
Acta de Recibo Parcial de $305.151.023 $2.229.950 S- $307.380.973
Obra No. 6

Acta de Ajuste P No 6 $4.639.328 $33.903 S- $4.673.231
Acta de Recibo Parcial de $7.214.453.093 $52.721.003 $1.360.216.747 | $5.906.957.349
Obra No. 7

Acta de Ajuste P No 7 $135.136.133 $987.533 S- $136.123.666
Acta de Ajuste DNo 6 $602.101 $ 4.400 S- $ 606.501
Acta de Recibo Parcial de $384.632.498 $2.810.776 $192.316.249 |  $195.127.025
Obra No. 8

Acta de Recibo Parcial de $910.877.671 $ 6.656.414 $ 455.438.836 $462.095.248
Obra No. 9
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Acta de Recibo Parcial de

$1.939.415.022 $14.172.648 $135.759.052 | $1.817.828.618
Obra No. 10
Acta de Recibo Parcial de $ 5.183.649.828 $37.880.518 $414.691.986 | $4.806.838.360
Obra No. 11
Acta de Ajuste D No 7 $ 80.431.253 $ 587.767 $- $ 81.019.020
Acta de Recibo Parcial de $3.304.260.771 $24.146.521 $ 264.340.862
Obra No. 12
S OTOCOLO DF $ 3.069.068.588
4.203.494 798.664 ;

BIOSEGURIDAD ? ? ?
Acta de Ajuste D No 8 $18.926.637 $138.310 $19.064.947
Acta de Ajuste D No 9 $ 26.496.596 $ 193,629 $ 26.690.225
Acta de Recibo Parcial de $3.104.941.512 $22.689.957 $248.395.321 | $2.879.236.148
Obra No. 13
Acta de Ajuste DNo 6 $602.101 $ 4.400 $ 606.501
Acta de Ajuste D No 10 $122.315.344 $893.843 $123.209.187
Acta de Ajuste D No 11 $ 448.267.524 $3.275.801 $ 451,543,325
Acta de Ajuste D No 12 $290.046.283 $2.119.569 $292.165.852
A Recibo Parcial

cta de Recibo Parcial de $3.623.646.251 $ 26.480.492 $289.891.700 | $3.360.235.043
Obra No. 14
Acta de Ajuste D No 13 $303.714.643 $2.219.453 $ 305.934.096
Acta de Recibo Parcial de $2.610.147.019 $19.074.151 $208.811.762 | $2.420.409.408
Obra No. 15
PAGA $ 4.159.949 $ 86.826 $ 4.246.775
Acta de Ajuste D No 14 $411.388.771 $3.006.303 $414.395.074
Acta de Recibo Parcial de $2.331.780.845 $ 17.039.937 $186.542.468 | $2.162.278.314
Obra No. 16
Acta de Ajuste D No 15 $308.364.033 $2.253.429 $310.617.462
Acta de Recibo Parcial de $2.730.866.474 $ 19.956.332 $218.469.318 | $2.532.353.488
Obra No. 17
Acta de Ajuste D No 16 $242.147.686 $1.769.541 $243.917.227
Acta de Ajuste D No 17 $301.476.049 $2.203.094 $303.679.143
Acta de Recibo Parcial de $ 1.664.505.438 $12.163.694 $133.160.435 | $1.543.508.697
Obra No. 18
Acta de Ajuste P No 18 $227.474.899 $1.662.317 $229.137.216
Acta de Recibo Parcial de $ 433.625.741 $3.168.803 $34.690.059 |  $402.104.485

Obra No. 19
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Acta de Ajuste P No 19 $56.219.526 $410.835 $ 56.630.361
Acta de Recibo Parcial de $3.384.565.917 $24.733.366 $270.765.273 | $3.138.534.010
Obra No. 20
Acta de Recibo Parcial de $ 1.620.164.535 $11.839.664 $129.613.163 | $1.502.391.036
Obra No. 21
Acta de Ajuste D No 18 $7.045.928 $51.489 $7.097.417
Acta de Ajuste D No 19 -$ 560.666 -$4.097 -$ 564.763
Acta de Recibo Parcial de $2.443.986.327 $17.859.900 $195.518.906 | $2.265.762.558
Obra No. 22
Acta de Recibo Parcial de $ 1.486.437.508 $10.862.428 $118.915.001 | $1.378.384.935
Obra No. 23
Acta de Ajuste D No 20 $ 567.472.495 $4.146.914 $ 571.619.409
Acta de Ajuste D No 21 $301.376.853 $2.202.369 $303.579.222
Acta de Ajuste D No 22 $ 450.367.300 $3.291.146 $ 453.658.446
Acta de Ajuste D No 23 $ 300.355.396 $2.194.905 $302.550.301
Acta de Recibo Parcial de $ 840.448.879 $6.141.742 $67.235.910 | $779.354.711
Obra No. 24
PAGA SOCIAL $ 72.796.352 $337.349 $ 73.133.701
Acta de Ajuste D No 24 $194.512.814 $1.421.440 $195.934.254
Acta de Recibo Parcial de $2.681.153.298 $19.593.043 $214.492.264 | $2.486.254.077
Obra No. 25
Acta de Ajuste P No 25 $ 581.496.525 $4.249.398 $ 585,745,923
Acta de Recibo Parcial de

0 0 0 0
Obra No. 26 ? > > >
Acta de Recibo Parcial de

0 0 0 0
Obra No. 27 2 > > ?
Acta de Ajuste D No 25 $581.188 -$4.247 $0 -$585.435
Acta de Ajuste D No 26 S0 $0 $0 $0
Acta de Ajuste D No 27 o) $0 $0 $0
Acta de Recibo Parcial de $1.701.256.730 $12.432.261 $136.100.538 | $1.577.003.018
Obra No. 28
Acta de Ajuste D No 28 $ 315.540.681 $2.305.874 so| $317.846.555
Acta de Recibo Parcial de $ 405.972.753 $2.966.724 $32.477.820| $376.461.657
Obra No. 29
Acta de Recibo Parcial de $540.073.013 $3.946.687 $43.205.841|  $500.813.859
Obra No. 30
Acta de Recibo Parcial de $ 1.686.291.908 $12.322.902 $134.903.353 | $1.563.711.457

Obra No. 31
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Acta de Ajuste P No 31 $ 430.863.535 $3.148.618 $ 434.012.153
Acta de Ajuste D No 30 $4.581.393 $33.480 $4.614.873
Acta de Ajuste D No 31 $ 14.396.091 $105.203 $14.501.294
Acta de Recibo Parcial de $272.881.308 $1.994.133 $21.830.505 |  $253.044.936
Obra No. 32
Acta de Recibo Parcial de $ 482.523.993 $3.526.137 $38.601.919 | $447.448.211
Obra No. 33

E&D $ 1.155.000.000 $219.450.000 $ 1.374.450.000
Acta de Ajuste D No 32 $59.925.613 $437.918 $ 60.363.351
Acta de Ajuste D No 33 $ 124.598.517 $910.528 $ 125.509.045
Acta de Recibo Parcial de $ 702.780.676 $5.135.705 $56.222.454 |  $651.693.927
Obra No. 34
Acta de Recibo Parcial de $ 1.058.687.258 $7.736.561 $ 84.694.981 981.728.838
Obra No. 35
Acta de Ajuste D No 34 $207.253.703 $1.514.546 $ 208.768.249
Acta de Recibo Parcial de $ 540.273.497 $3.948.152 $43.221.880 | $208.738.249
Obra No. 36
Acta de Ajuste D No 35 $224.133.500 $1.637.899 $225.771.399
Acta de Recibo Parcial de $770.171.624 $5.628.177 $ 61.613.730 714.186.071

Obra No. 37

TOTAL

$ 64.945.360.517

$741.047.767

$5.792.138.333

$59.894.269.951
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1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 156 de fecha 27 de junio de 2024, para el periodo
21 de Junio al 27 de Junio de 2024, A la fecha de corte del presente informe, como se

puede observar en el cuadro adjunto el contratista presenta un avance del 0,9% de las
actividades ejecutadas con respecto a las actividades programadas, relacionado a

continuacion:

PORCENTAJE PORCENTAJE
GRANDES PARTIDAS CONTRATADO idileelit ) L L) PROGRAMADO EJECUTADO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
EXPLANACIONES $7.028.366.013,00
$ 2.854.945.653,93 $3.300.920.821,14 41% 47%
BASES, SUBBASES Y
AFIRMADOS $96.944.209.723,00
$22.699.438.080,78 $ 23.141.060.404,00 23% 24%
PAVIMENTOS ASFALTICOS $80.129.858.961,00
$18.203.816.107,96 $ 18.685.538.130,14 23% 23%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $43.164.097.411,00
$9.084.298.425,23 $9.616.447.409,14 21% 22%
SENALIZACION Y SEGURIDAD $ 1.024.654.647,00
$269.649.813,67 $240.148.475,14 26% 23%
TRANSPORTES $3.223.151.933,00
$1.232.460.214,11 $ 1.434.550.746,14 38% 45%
TOTAL $231.514.338.688,00
$ 54.344.608.295,68 $ 56.418.665.985,71 23,47% 24,37%
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1.4.1. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO

ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA 231.514.338.688,00 100%
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 54.384.608.295,68| 23,49%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $56.115.255.103,00| 24,24%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 357.000.000,00 0,15%
TOTAL INVERSION EJECUTADA 64.946.240.520,00 23,54%

GRAFICA 141

TOTAL INVERSION EJECUTADA _ 64.946.240.520,00

0,15%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS Is 357.000.000,00
{

INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA 24,24% $56.115.255.103,00

INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA _S 54,384 608,295 68

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA 100%

50.000.000.000,00  100.000.000.000,00 150.000.000.000,00 200.000.000.000,00 250.000.000.000,00

l231 514.338.688,00
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1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA
ANTICIPO VALOR (MILLONES)
Saldo
$707.861.667,00
1%
Otorgado
$ 6.500.000.000,00
100%
1.4.3. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO (PERIODO)
Meta fisica programada %: 24.4 %
Meta fisica| ejecutada %: 24.5 %
1.5. SEGUIMIENTO A iTEMS NO PREVISTOS
EECHA CANTIDAD
ACTA iTEM DESCRIPCION iTEM UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL ACUMULADA
EJECUTADA
22/10/2021 | NP1 g;gbla;f granular clase B (Especificacion m3 | 14725091 | $303.867,00 | $44.744.691.054,00 36.365,66
22/10/2021 | NP2 gg;elg;)a““'ar clase B (Especificacion m3 | 12188535 | $318.020,00| $ 38.761.979.007,00 28.967,67
22/10/2021 | NP3 Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 m3 77512,95 | $1.002.812,00 | $77.730.916.415,00 18.078,53
22/10/2021 | NP4 Geotextil BX 50 o similar m2 976071,43 $13.127,00 | $12.812.889.662,00 219.301
Tuberia metalica corrugada galvanizada
14/01/2022 | NP5 calibre 14 y 48" diametro interior m 2373 | $1.682.190,00 $3.991.836.870,00 709,59
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
14/01/2022 | NP6 calibre 14 y 96" diametro interior m 1674 | $3.770.044,00 $6.311.053.656,00 193,26
(Especificacion 662.13)
Remocidn de alcantarillas metalicas
14/01/2022 | NP7 didmetros 0.90 3 1.20 m m 1111,98 $77.932,00 $ 86.658.825,00 408,60
14/01/2022 | NP8 Remocién de alcantarillas metalicas m 404 $ 106.496,00 $43.024.384,00 258.40
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FECHA ) L CANTIDAD
ACTA ITEM DESCRIPCION ITEM UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL ACUMULADA
EJECUTADA
didmetros 1.90a 2.70 m
14/01/2022 | NP9 ZZT;?::)’; gfo?)lfgfé",fs metdlicas m 308 | $159.744,00 $49.201.152,00 224
Recubrimiento con base en resinas
14/01/2022 | Np1g | EPSXicas Coaltar Epdxico o similar para m2 2226370 | $38.846,00 $ 864.855.654,00 9.907,08
proteccion de tuberias metalicas contra
agentes altamente agresivos
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP11 | calibre 14y 36" diametro interior m 300 | $1.306.682,00 $392.004.600,00 0,00
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP12 | calibre 14 y 60" diametro interior m 850 | $2.357.951,00 $2.004.258.350,00 2282,44
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP13 | calibre 14 y 72" didametro interior m 210 | $2.766.862,00 $581.041.020,00 46,62
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP14 | calibre 14 y 84" diametro interior m 650 | $3.312.344,00 $2.153.023.600,00 74,95
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP15 | calibre 14 y 108" didmetro interior m 800 | $5.029.589,00 $4.023.671.200,00 287,04
(Especificacion 662.13)
Sefial vertical de transito tipo SR, SP y/o S,
4/08/2022 | NP16 | con lamina retrorreflectiva tipo IV (90x90 u 1226 $711.620,00 $ 872.446.120,00 98,00
cm)
Sefial vertical de transito tipo SI-04 (postes
4/08/2022 | NP17 | de referencia) doble tablero, reflectivo tipo u 80 $698.422,00 $ 55.873.760,00 19,00
1V (1.00m x 0.45m)
4/08/2022 | Np1g | Sehal vertical de trdnsito tipo informativa u 60| $711.002,00 $ 42.660.120,00 0,00
(SI-05) con lamina retrorreflectiva tipo IV
Sefial vertical de transito tipo preventiva
4/08/2022 | NP19 | delineador de curva horizontal SP-75. u 400 $ 552.005,00 $220.802.000,00 0,00
Reflectivo tipo IV (75x60cm)
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 4 DE FECHA 04-03-2024
Enrocado para proteccion de entregas o
3/05/2024 | NP20 | revestimiento de cauce con disipadores de M3 2000 $638.812 $1.277.624.000
energia (Especificacion 670.13)
3/05/2024 | NP21 | Proteccién de taludes con piedra pegada M2 9.240,00 $119.328 $1.102.590.720
3/05/2024 | Npaz | Concretofe=35 MPa para Losa tablero con M3 462,77 | $1.372.191 $ 635.008.829,00
Luz de 30 a 32 metros
3/05/2024 | NP23 | Concreto fc=28 MPa para Columna ¢1.50 M3 33,93 $1.318.594 $ 44.739.894,00
3/05/2024 | Np24 | Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, M3 192,04 | $1.378.655 | $ 264.756.906,00
Diafragma y topes sismicos
3/05/2024 | Np2s | Conereto fe=28 MPa para viga cabezal, M3 77,80 $1.235.506 $ 96.122.367,00
Diafragma y topes sismicos
3/05/2024 | Np2g | Concreto fc =28 MPa, para losa de M3 102,00 | $1.221.355 $ 124.578.210,00
aproximacion.
3/05/2024 | Np27 | APOYO elastomérico 500 * 500 * 100 u 32,00 $2.007.896 $ 64.252.672,00
Dureza 60
3/05/2024 | NP28 gg"y" elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza u 72,00 $600.878 $43.263.216,00
3/05/2024 | NP29 | Junta elastomérico ML 96,80 $1.823.866 $176.550.229,00
3/05/2024 | Np3o | COrte dejunta, limpieza, colocacion de ML 600,00 $71.935 $ 43.161.000,00
cordon de resguardo y sellos de junta con
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FECHA ) L CANTIDAD
ACTA ITEM DESCRIPCION ITEM UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL ACUMULADA
EJECUTADA

polipropileno.

Tuberia metalica corrugada galvanizada
3/05/2024 | NP31 | calibre 10y 144" didmetro interior ML 115,00 $9.981.731 $1.147.899.065,00
(Especificacion 662.13)

3/05/2024 | Np3z | Geomalla Uniaxial de refuerzo para M2 | 68.600,00 | $23.233,00 | $1.593.783.800,00
terraplenes reforzados con geo sintéticos

Tuberia perforada para drenaje de 65 mm

(21/2") ML 10.140,53 $40.696,00 $412.679.009,00

3/05/2024 | NP33

1.6. ACTAS DE __MODIFICACION DE _CANTIDADES DE _OBRA Y/O
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

22/10/2021 | Acta de modificacidon de cantidades No. 1
28/09/2022 | Acta de modificacién de cantidades No. 2
30/08/2023 | Acta de modificacién de cantidades No. 3

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Reporte de pago SIIF NACION

FECHA NUMERO DE ACTA ESTADO” (Aprobado, en tramite, en
correccion o rechazado)
04/06/2024 Acta de OBRA No 36 En tramite
06/06/2024 Acta de Ajuste No 35D En tramite
1.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE SUSPENSION FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION No. DESDE - HASTA REANUDACION

18/08/2023 | 1 - 18/08/2023 —22/08/2023 | 23/08/2023
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1.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA COMITE | No. COMITE TRAMITE ESTADO (Apr.cfbado’ en tramite,
en correccion o rechazado)
R —
16/08/2023 Acta No. 42 eprogramacion | \nrobado
de vigencias
1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: _/_/

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y
GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: Péliza de Cumplimiento
NOMBRE: Nacional de Seguros S.A.

Pdliza No. Vigencia
A Valor A
mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Cumplimiento $9.796.318.981 02/03/2023 |31/12/2025
B Manejo Antici .504.755.803. 2 202 1/12/202
P:ec': deaSnaeI;c:'io:t:Dcrlssotaciones 28.500.755.803.38 400033683 Q2/O3[2023 | 31/32/2025
g. . T $19.592.637.962 Anexo No. 5 02/03/2023 |31/12/2028
Sociales e indemnizaciones.
Estabilidad de la Obra $29.388.956.943 Nota de vigencia: S afios contados a partir de
la fecha de suscripcion del Acta de Entregay
Calidad 5535500000 Recibo Definitivo de Obra.
Garantia de RCE
Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, Labores y $4.398.159.490.50 400033683 3/06/2021 1/12/2025
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Operaciones | | Anexo 5 | | |
1.11. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A JURIDICA ACTUAL AUDIENCIA
1
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
1.13. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)
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1.14. LOCALIZACION DEL PROYECTO:

EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1.

INFORMACION GENERAL

PROCESO DE SELECCION:

CMA-DT-191-2020

CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO.

1005 DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO GINPROVIAS VISION

2030/191 NIT:

901480409 -5

INTEGRANTES COMPANIA DE ViAS, TRANSPORTE Y

(CONSORCIO O UNION OBRAS PUBLICAS S.A.S 40% | 901218647 -8

TEMPORAL): GINPROCOL S.A.S 40% | 901162700-0
GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% | 900761711 -8
QE/TEESOSI\.IAD.S MADRID INGENIEROS 10% | 890929122 - 8
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAIJIRA

OBJETO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA — VIAS WAYU Y CABO

DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA
GUAIJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE INICIO:

28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33063 SVR-GGPR1

VALOR INICIAL: $19.119.769.140 IVA
VALOR ADICIONES: $0,00

ADICION 1: $0,00

ADICION N: $0,00

VALOR ACTUAL: $19.119.769.140 IVA
ANTICIPO 6.28%

ANTICIPO OTORGADO: $1.199.884.570,00
ANTICIPO EN FIDUCIA: $0

ANTICIPO OTORGADO 2:

$ 350.000.000

ANTICIPO AMORTIZADO 2:

$222.419.212

SALDO POR AMORTIZAR 2:

$127.580.788

PLAZO INICIAL: 110 MESES
TOTAL PRORROGAS: N/A
PRORROGA 1: N/A
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PRORROGA N:

N/A

SUSPENSION 1:

18 de agosto de 2023 — 5 Dias

REANUDACION 1:

23 de agosto de 2023

FECHA DE FINALIZACION: | 05 DE SEPTIEMBRE DE 2030

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
Vigencia | Registro Recurso Saldo del Acta
Fiscal No. Programa-Subprograma-Proyecto No. Valor Anterior
C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 $1.604.169.140 $0
2021 | 420521
C-2402-0600-13-0-2402021-02 54 $ 95.600.000 $0.40
2022 268422 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 1.486.666.667 $0
240623 C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 $6.807.177 $0
2023 240623 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $949.192.823 $0
993823 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 1.200.000.000 $0
202524 | ¢-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 $709.680.000 | ¢ 199.006.010,96
2024 | 202524 | C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 10 $ 240.320.000 $0
202524 | c-2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 $ 6.000.000 $0
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
. i VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO VALOR FACTURADO
Acta M [
cta Mensual de $0,00 $0,00 $ 0,00 $0,00
Costos No. 1
Acta M Id
cta viensual de $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Costos No. 2
Acta M Id
cta viensual de $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Costos No. 3
Acta Mensual de $121.448.320,00| $23.075.180,80 $0,00 $ 144.523.500,80
Costos No. 4
Acta Mensual de $138.869.200,00 | $ 26.385.148,00 $0,00 $ 165.254.348,00
Costos No. 5
Acta Mensual de
Costos No. 6 $115.447.760,00 $21.935.074,40 $0,00 $137.382.834,40
Acta M Id
cta viensual de $153.292.720,00 |  $29.125.616,80 $0,00 $ 182.418.336,80
Costos No. 7
Acta Mensual de $119.710.440,00 $22.744.983,60 $59.855.220,00 $ 82.600.203,60
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DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

VALOR
AMORTIZADO

VALOR FACTURADO

Costos No. 8

Acta Mensual de
Costos No. 9

$148.143.360,00

$28.147.238,40

$ 88.886.016,00

$ 87.404.582,40

Acta Mensual de
Costos No. 10

$153.695.300,00

$29.202.107,00

$ 76.847.650,00

$106.049.757,00

Acta Mensual de
Costos No. 11

$147.916.400,00

$28.104.116,00

$ 73.958.200,00

$102.062.316,00

Acta Mensual de
Costos No. 12

$ 149.497.600,00

$28.404.544,00

$ 74.748.800,00

$103.153.344,00

Acta Mensual de
Costos No. 13

$211.693.800,00

$40.221.822,00

$72.399.279,60

$179.516.342,40

Acta Mensual de
Costos No. 14

$231.978.841,00

$44.075.979,79

$82.398.884,32

$193.655.936,47

Acta Mensual de
Costos No. 15

$159.373.196,00

$30.280.907,24

$79.686.598,00

$109.967.505,24

Acta Mensual de
Costos No. 16

$160.847.396,00

$30.561.005,24

$2.412.710,94

$188.995.690,30

Acta Mensual de
Costos No. 17

$ 165.328.444,00

$31.412.404,36

$2.479.926,66

$194.260.921,70

Acta Mensual de
Costos No. 18

$ 165.588.986,00

$31.461.907,34

$0,00

$197.050.893,34

Acta Mensual de
Costos No. 19

$150.622.068,13

$28.618.192,94

$16.985.536,92

$162.254.724,15

Acta Mensual de
Costos No. 20

$106.177.736,71

$20.173.769,97

$21.235.547,34

$105.115.959,34

Acta Mensual de
Costos No. 21

$141.864.541,00

$26.954.262,79

$28.372.908,20

$ 140.445.895,59

Acta Mensual de
Costos No. 22

$142.433.526,00

$27.062.369,94

$28.486.705,20

$141.009.190,74

Acta Mensual de
Costos No. 23

$134.931.863,00

$25.637.053,97

$26.986.372,60

$133.582.544,37

Acta Mensual de
Costos No. 24

$144.861.409,00

$27.523.667,71

$28.972.281,80

$143.412.795,00

Acta Mensual de
Costos No. 25

$157.820.577,00

$29.985.909,63

$31.564.115,00

$156.242.372,00

Acta Mensual de
Costos No. 26

$155.829.741,00

$29.607.651,00

$49.865.517,00

$135.571.875,00

Acta Mensual de
Costos No. 27

$52.359.911,00

9.948.383,00

$3.742.300,00

$58.565.994,00

Acta Mensual de
Costos No. 27A

$ 38.785.088,00

7.369.167,00

$0,00

$46.154.255,00

Acta Mensual de
Costos No. 28

$132.850.654,00

25.241.624,00

$0,00

$158.092.278,00
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DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMX)Q'II.'(I)ZiD o | VALORFACTURADO
Acta de ajustes 26A $ 18.501.946,00 3.515.370,00 $0,00 $22.017.316,00
Acta de ajustes 27B $6.299.105,00 1.196.830,00 $0,00 $7.495.935,00
Acta de ajustes 27C $ 4.678.144,00 888.847,00 $0,00 $5.566.991,00
/égio'\s/'eNr;s“;; de $ 154.049.459,00 29.269.397,00 20,00 $183.318.856,00
Acta Mensual de $0,00

Costos No. 30

$161.921.908,00

30.765.163,00

$192.687.071,00

Anticipo $
350.000.000,00 por
Amortizar

Acta Mensual de
Costos No. 31

$155.871.458,00

29.615.577,00

$10.160.800,36

$175.326.235

Acta Mensual de
Costos No. 32

$130.941.722,00

24.878.897,00

$13094.172,00

$142.726.477

Acta Mensual de
Costos No. 33

$156.888.762,00

29.808.865,00

$ 15.688.876,00

$171.008.751

Acta Mensual de
Costos No. 34

$154.216.448,00

29.301.125,00

$15.421.645,00

$168.095.928

Acta Mensual de
Costos No. 35

$154.908.084,00

29.432.536,00

$ 15.490.808,00

$168.849.812

Acta Mensual de
Costos No. 36

$154.076.844,00

29.274.600,00

$77.038.422,00

$106.313.022,00

Acta Mensual de
Costos No. 37

$151.048.978,00

28.699.306,00

$75.524.489,00

$104.223.795

TOTALES

$5.105.943.531,00

$970.129.271,00

$222.419.212,00

$5.003.769.019,64

2.4.

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Segun el informe de interventoria No. 156 de fecha 27 de junio de 2024, para el periodo
21 de Junio al 27 de Junio de 2024, reporta un avance para la interventoria, relacionado a

continuacion.
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2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
ITEM VALOR (MILLONES) %

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | $19.119.769.140,00| 100%

TOTAL INVERSION INTERVENTORIA PROGRAMADA $6.243.313.764,45 | 32,65%

TOTAL INVERSION INTERVENTORIA EJECUTADA $6.064.602.335,00 | 31,72%

$ 25.000.000.000,00
$ 20.000.000.000,00
$ 15.000.000.000,00
$ 10.000.000.000,00

$ 5.000.000.000,00

$0,00

GRAFICA 2.5

$19.119.769.140,00

56.243.313.764,45 56064602335,00

I

VALOR (MILLONES) %

B VALOR BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA B TOTAL INVERSION INTERVENTORIA PROGRAMADA

B TOTAL INVERSION INTERVENTORIA EJECUTADA

2.5.1. ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

ITEMS | VALOR (MILLONES) %
Otorgade | 354 600.000,00 100%
Amortizado | 55, 419.212,00 64%
Saldo 127.580.788,00 36%
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ANTICIPO

Titulo del gréfico

350.000.000,00

350.000.000,00
300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00

50.000.000,00

Titulo del eje

222.419.212,00

127.580.788,00

100% 64% 36%
A

VALOR (MILLONES) %
Titulo del eje

Otorgado M Amortizado Saldo

2.5.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO)

Meta programada %: 32.65 %
Meta ejecutada %: 31.72 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Reporte de pago SIIFF NACION

FECHA . ESTADO (Aprobado, en tramite, en
E DE
RADICACION: NUMERO DE ACTA correccion o rechazado)
10/05/2024 ACTA DE COSTO No 35 EN TRAMITE
11/06/2024 ACTA DE COSTO No 36 EN TRAMITE
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2.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE SUSPENSION FECHA DE

ACTA No. | AMPLIACION No.

DESDE - HASTA

REANUDACION

18/08/2023 | 1 -

18/08/2023 —22/08/2023 23/08/2023

2.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL

PERIODO

FECHA COMITE

No. COMITE TRAMITE

ESTADO (Aprobado, en tramite,
en correccion o rechazado)

2.9.1. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacidn para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:

Poliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
1.1 Cumplimiento $701.043.580,70 06/11/2023 31/12/2025
1.2 Buen manejo del $849.884.570,00 06/11/2023 |  31/12/2025
anticipo NB-
1.3 Pago de salarios- 100164941
prestaciones sociales- $1.402.087.161,40 ANEXO 6 06/11/2023 31/12/2028

indemnizaciones laborales.

1.4 Calidad del Servicio

$2.103.130.742,10

Nota de Vigencia: Igual al plazo de la
garantia de estabilidad en el contrato
objeto de Interventoria.
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ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION): SUSPENSION Y REANUDACION 1
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 23/08/2023

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y
GARANTIAS: 20231-VBOG-040670 DEL 21/12/2023

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/11/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.9 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No.

CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A JURIDICA ACTUAL AUDIENCIA

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS
DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y

preciso)

3.1 ASPECTOS TECNICOS.

e Retrasos en la presentacién de la actualizacion del programa de obra, lo que afecta
la planificacion de actividades.

e Dificultades en la ejecucién de actividades debido a problemas con la maquinaria'y
la disponibilidad de materiales.

e Necesidad de ajustes en el plan de contingencia ante prondsticos de lluvias, lo que
genera incertidumbre en la ejecucion.

3.2 ASPECTOS JURIDICOS.

e Falta de claridad en la documentacidn relacionada con la explotacion de canteras,
lo que puede generar controversias legales.

e Inconvenientes en la aprobacién de documentos de consulta previa, lo que retrasa
el avance de las obras.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

e Retrasos en la aprobacidn de anticipos y pagos, lo que afecta la liquidez del
contratista.
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e Necesidad de reprogramacion de costos debido a cambios en el alcance del
proyecto y ajustes en los items de pago.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Algunos Aspectos Ambientales Presentados Durante la Ejecucion de los Contratos
de Obra e Interventoria SON:

ASPECTOS AMBIENTALES:

e Dificultades en el manejo de residuos y control de material particulado durante las
actividades de construccion.

e Necesidad de implementar medidas adicionales para proteger fuentes hidricas
durante la ejecucién de obras.

ASPECTOS SOCIALES:

e Cierre de Actas de Entorno: Falta de seguimiento a los compromisos adquiridos
con la comunidad, lo que genera desconfianza.

e Actas de Vecindad: Inconvenientes en la comunicacién con las comunidades
afectadas, lo que puede llevar a conflictos.

e Campaiias de Cultura Vial: Necesidad de intensificar las campafias para mitigar el
impacto del trafico generado por las obras.

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del
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4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

e Seguimiento, revisiéon y aprobacién de los reportes de informes semanales de
Interventoria en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al
sitio Web a través de este link: https://app.invias.gov.co:8080/cifra/

e Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de julio:
Comité de obra Virtual No. 153 de fecha 06/06/2024.
Comité de obra Virtual No. 154, de fecha 13/06/2024.
Comité de obra Virtual No. 155, de fecha 20/06/2024.
Comité de obra Virtual No. 156, de fecha 27/06/2024.

5 ESQUEMA DE AVANCE DE OBRA.

El siguiente esquema grafico es definido por el Interventor donde confronta la meta
fisica programada vs meta fisica ejecutada del contrato de obra y segin las
indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoria:
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Esquema correspondiente al informe interventoria No. 156 de fecha 27 de junio de 2024,
para el periodo 21 de Junio al 27 de Junio de 2024.
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6 RECOMENDACIONES 'Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda mejorar la comunicacion para establecer canales de comunicacién mas
efectivos con las comunidades y partes interesadas, asegurando que se mantengan
informados sobre el avance del proyecto y se atiendan sus inquietudes. en ese mismo
sentido la revision de documentacion se debe acelerar la revision y aprobacion de la
documentacion pendiente, especialmente en lo relacionado con la consulta previa y la
explotacién de canteras, para evitar retrasos en la ejecucion.

Es importante que se fortalezca el plan de contingencia, actualizarlo y socializarlo este
plan de contingencia con relacién a prondsticos de lluvias, asegurando que todos los
involucrados estén preparados para actuar en caso de emergencias. Adicionalmente
realizar capacitaciones y lograr generar conciencia ambiental; desarrollando programas de
capacitacién para el personal sobre practicas sostenibles y manejo adecuado de residuos,
asi como reforzar las campanfas de cultura vial en la comunidad.

Por ultimo, se debe establecer un sistema de monitoreo continuo para evaluar el impacto

ambiental y social de las obras, permitiendo realizar ajustes en tiempo real y garantizar la
sostenibilidad del proyecto.

Cordialmente,

DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
C.C.\12.552.150 DE SANTA MARTA.
Direccidn Territorial Guajira




