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Ingeniero, 
JUAN JOSE OYUELA SOLER 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
 
 

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 
PROYECTO CONEXIÓN ALTA GUAJIRA. 

Periodo: Del 01 de Agosto de 2024 al 31 Agosto de 2024 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021 

 
 
 
Cordial Saludo, subdirector y Gerente:  
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, presento a ustedes el informe del periodo de las 
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXIÓN    ALTA GUAJIRA URIBIA -
PUERTO BOLÍVAR -ESTRELLA -VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA –SAN MARTIN. 
 
 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km 
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

PROCESO DE SELECCIÓN: LP-DT-066-2020 

CONTRATO DE OBRA No. 1009 DE 2021 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981 - 6 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNIONES TEMPORALES): 

JMV INGENIEROS S.A.S 24% 800095951 - 9 

PROYECTOS Y VÍAS S.A.S. 25% 800119086 - 8 

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S 24% 890932730 - 7 

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 
INGENIERÍA S.A.S. 

24% 900182018 - 7 

TECCIVIL S.A.S.  1% 830117761 - 1 

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S. A 1% 860034551 - 3 

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y 
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. 

1% 901259571 - 5 

OBJETO: 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – 
SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 
MODULO 2 

FECHA DE INICIO:  28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33061 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $ 265.853.856.477 Incluido IVA 

VALOR ADICIONES: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA. 

ADICIÓN 1: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA. 

ADICIÓN NN: N/A 

VALOR ACTUAL:  $ 275.853.856.477 Incluido IVA 

ANTICIPO  2.4%  

ANTICIPO OTORGADO: $ 6.500.000.000 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 6.364.093.188 

SALDO POR AMORTIZAR: $ 135.906.812,00 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 
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PRÓRROGA 1: N/A 

PRÓRROGA N: N/A 

SUSPENSIÓN 1: 18 DE AGOSTO DE 2023 – 05 DÍAS  

REANUDACIÓN 1: 23 DE AGOSTO DE 2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2030 

 
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

Vigencia Fiscal Registro No. Recurso No. Valor 
Saldo del Acta 

Anterior 

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 4.363.070.830   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 4.641.385.647   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402021-02 

 $ 104.400.000   $      -  

2021 469121 
54 
C-2402-0600-13-0-2402118-02 

 $ 4.165.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 14.284.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 4.096.000.000   $      -  

2022 268222 
11 
C-2402-0600-13-0-2402021-02 

 $ 133.333.333   $      -  

2022 760222 
20 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 10.000.000.000   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402021-02  

 $ 93.192.823   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

 $ 10.878.807.177   $      -  

2023 215923 
11 
C-2402-0600-13-0-2402015-02 

 $ 3.072.000.000   $      -  

2023 999323 
11 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 

$5.000.000.000 $      - 

2024 244624 
10 
C-2402-0600-13-51102A-2402006-
02 

$11.118.320.000 $5.280.290.884 

2024 244624 
10  
C-2402-0600-13-51102A-2402015-
02 

$2.831.680.000 $2.831.680.000 

2024 244624 
10  
C-2402-0600-13-51102ª-
2402021-02 

$94.000.000 $94.000.000 

TOTAL $74.875.189.810 $8.205.970.884 
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1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS  
 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR AMORTIZADO 

DEL ANTICIPO 
VALOR 

FACTURADO 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 1  

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No. 1  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 2 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 2  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 2  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 3 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 3  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 3  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 4 

 $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste P No 4  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Ajuste D No 4  $ -   $ -   $ -   $ -  

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 5 (obra) 

$ 60.185.430 $ 439.817  $ -  $ 60.625.247 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 5 (E&D) 

$ 300.000.000 $ 57.000.000  $ -  $ 357.000.000 

Acta de Ajuste P No 5 $ 1.001.780 $ 7.321  $ -  $ 1.009.101 

Acta de Ajuste D No 5 $ 86.279 $ 631  $ -  $ 86.910 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 6 

$ 305.151.023 $ 2.229.950  $ -  $ 307.380.973 

Acta de Ajuste P No 6 $ 4.639.328 $ 33.903  $ -  $ 4.673.231 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 7 

$ 7.214.453.093 $ 52.721.003 $ 1.360.216.747 $ 5.906.957.349 

Acta de Ajuste P No 7 $ 135.136.133 $ 987.533  $ -  $ 136.123.666 

Acta de Ajuste D No 6 $ 602.101 $ 4.400  $ -  $ 606.501 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 8 

$ 384.632.498 $ 2.810.776 $ 192.316.249 $ 195.127.025 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 9 

$ 910.877.671 $ 6.656.414 $ 455.438.836 $ 462.095.248 
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Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 10  

$ 1.939.415.022 $ 14.172.648 $ 135.759.052 $ 1.817.828.618 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 11 

$ 5.183.649.828 $ 37.880.518 $ 414.691.986 $ 4.806.838.360 

Acta de Ajuste D No 7 $ 80.431.253 $ 587.767  $ -  $ 81.019.020 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 12 

$ 3.304.260.771 $ 24.146.521 $ 264.340.862 

$ 3.069.068.588 
PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 

$ 4.203.494 $ 798.664  $ -  

Acta de Ajuste D No 8 $ 18.926.637 $ 138.310   $ 19.064.947 

Acta de Ajuste D No 9 $ 26.496.596 $ 193.629   $ 26.690.225 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 13 

$ 3.104.941.512 $ 22.689.957 $ 248.395.321 $ 2.879.236.148 

Acta de Ajuste D No 6 $ 602.101 $ 4.400   $ 606.501 

Acta de Ajuste D No 10 $ 122.315.344 $ 893.843   $ 123.209.187 

Acta de Ajuste D No 11 $ 448.267.524 $ 3.275.801   $ 451.543.325 

Acta de Ajuste D No 12 $ 290.046.283 $ 2.119.569   $ 292.165.852 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 14 

$ 3.623.646.251 $ 26.480.492 $ 289.891.700 $ 3.360.235.043 

Acta de Ajuste D No 13 $ 303.714.643 $ 2.219.453   $ 305.934.096 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 15 

$ 2.610.147.019 $ 19.074.151 $ 208.811.762 $ 2.420.409.408 

PAGA $ 4.159.949 $ 86.826   $ 4.246.775 

Acta de Ajuste D No 14 $ 411.388.771 $ 3.006.303   $ 414.395.074 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 16 

$ 2.331.780.845 $ 17.039.937 $ 186.542.468 $ 2.162.278.314 

Acta de Ajuste D No 15 $ 308.364.033 $ 2.253.429   $ 310.617.462 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 17 

$ 2.730.866.474 $ 19.956.332 $ 218.469.318 $ 2.532.353.488 

Acta de Ajuste D No 16 $ 242.147.686 $ 1.769.541   $ 243.917.227 

Acta de Ajuste D No 17 $ 301.476.049 $ 2.203.094   $ 303.679.143 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 18 

$ 1.664.505.438 $ 12.163.694 $ 133.160.435 $ 1.543.508.697 

Acta de Ajuste P No 18 $ 227.474.899 $ 1.662.317   $ 229.137.216 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 19 

$ 433.625.741 $ 3.168.803 $ 34.690.059 $ 402.104.485 
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Acta de Ajuste P No 19 $ 56.219.526 $ 410.835   $ 56.630.361 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 20 

$ 3.384.565.917 $ 24.733.366 $ 270.765.273 $ 3.138.534.010 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 21 

$ 1.620.164.535 $ 11.839.664 $ 129.613.163 $ 1.502.391.036 

Acta de Ajuste D No 18 $ 7.045.928 $ 51.489   $ 7.097.417 

Acta de Ajuste D No 19 -$ 560.666 -$ 4.097   -$ 564.763 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 22 

$ 2.443.986.327 $ 17.859.900 $ 195.518.906 $ 2.265.762.558 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 23 

$ 1.486.437.508 $ 10.862.428 $ 118.915.001 $ 1.378.384.935 

Acta de Ajuste D No 20 $ 567.472.495 $ 4.146.914   $ 571.619.409 

Acta de Ajuste D No 21 $ 301.376.853 $ 2.202.369   $ 303.579.222 

Acta de Ajuste D No 22 $ 450.367.300 $ 3.291.146   $ 453.658.446 

Acta de Ajuste D No 23 $ 300.355.396 $ 2.194.905   $ 302.550.301 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 24 

$ 840.448.879 $ 6.141.742 $ 67.235.910 $ 779.354.711 

PAGA SOCIAL $ 72.796.352 $ 337.349   $ 73.133.701 

Acta de Ajuste D No 24 $ 194.512.814 $ 1.421.440   $ 195.934.254 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 25 

$ 2.681.153.298 $ 19.593.043 $ 214.492.264 $ 2.486.254.077 

Acta de Ajuste P No 25 $ 581.496.525 $ 4.249.398   $ 585.745.923 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 26 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 27 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Ajuste D No 25 -$ 581.188 -$ 4.247 $ 0 -$ 585.435 

Acta de Ajuste D No 26 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Ajuste D No 27 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 28 

$ 1.701.256.730 $ 12.432.261 $ 136.100.538 $ 1.577.003.018 

Acta de Ajuste D No 28 $ 315.540.681 $ 2.305.874 $ 0 $ 317.846.555 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 29 

$ 405.972.753 $ 2.966.724 $ 32.477.820 $ 376.461.657 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 30 

$ 540.073.013 $ 3.946.687 $ 43.205.841 $ 500.813.859 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 31 

$ 1.686.291.908 $ 12.322.902 $ 134.903.353 $ 1.563.711.457 
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Acta de Ajuste P No 31 $ 430.863.535 $ 3.148.618   $ 434.012.153 

Acta de Ajuste D No 30 $ 4.581.393 $ 33.480   $ 4.614.873 

Acta de Ajuste D No 31 $ 14.396.091 $ 105.203   $ 14.501.294 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 32 

$ 272.881.308 $ 1.994.133 $ 21.830.505 $ 253.044.936 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 33 

$ 482.523.993 $ 3.526.137 $ 38.601.919 $ 447.448.211 

E & D $ 1.155.000.000 $ 219.450.000  $ 1.374.450.000 

Acta de Ajuste D No 32 $ 59.925.613 $ 437.918  $ 60.363.351 

Acta de Ajuste D No 33 $ 124.598.517 $ 910.528  $ 125.509.045 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 34 

$ 702.780.676 $ 5.135.705 $ 56.222.454 $ 651.693.927 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 35 

$ 1.058.687.258 $ 7.736.561 $ 84.694.981 981.728.838 

Acta de Ajuste D No 34 $ 207.253.703 $ 1.514.546  $ 208.768.249 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 36 

$ 540.273.497 $ 3.948.152 $ 43.221.880 
 

$ 208.738.249 
 

Acta de Ajuste D No 35 $ 224.133.500 $ 1.637.899  $ 225.771.399 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 37 

$ 770.171.624 $ 5.628.177 $ 61.613.730 714.186.071 

Acta de Ajuste D No 36 $ 107.039.625 $ 782.213  $ 107.821.838 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 38 

$ 504.869.908 $ 3.689.434 $ 504.869.908 $ 3.689.434 

PAGA SOCIAL $ 67.084.947 $ 361.126 $ 67.084.947 $ 4.246.775 

Acta de Ajuste D No 37 $ 161.893.508 $ 1.183.068  $ 163.076.576 

Acta de Recibo Parcial de 
Obra No. 39 

$ 657.205.870 $ 4.802.658 $ 135.906.812 
 

$ 526.101.716 
 

TOTAL $ 66.443.454.375 $ 751.866.266 $ 6.500.000.000 $ 60.695.320.641 
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1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   
 
Según el informe de interventoría No. 165 de fecha 29 de agosto de 2024, para el periodo 
23 de Agosto al 29 de Agosto de 2024, A la fecha de corte del presente informe, como se 
puede observar en el cuadro adjunto el contratista presenta un avance del 1.07% de las 
actividades ejecutadas con respecto a las actividades programadas, relacionado a 
continuación: 
 

GRANDES PARTIDAS CONTRATADO 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

PORCENTAJE 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

PORCENTAJE 
EJECUTADO 

ACUMULADO 

EXPLANACIONES $ 7.028.366.013,00 $ 2.881.945.653,93 $ 3.507.835.801,14 41% 50% 

BASES, SUBBASES Y 
AFIRMADOS 

$ 96.944.209.723,00 
$ 22.799.438.080,78 $ 23.157.615.078,29 24% 24% 

PAVIMENTOS ASFALTICOS $ 80.129.858.961,00 $ 18.263.816.107,96 $ 18.685.538.130,14 23% 23% 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 43.164.097.411,00 $ 9.334.298.425,23 $ 10.554.856.192,14 22% 24% 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD $ 1.024.654.647,00 $ 269.649.813,67 $ 240.148.475,14 26% 23% 

TRANSPORTES $ 3.223.151.933,00 $ 1.252.460.214,11 $ 1.434.550.746,14 39% 45% 

TOTAL $ 231.514.338.688,00 $ 54.454.608.295,68 $ 57.580.544.423,00 23,52% 24,87% 

 
1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO 

 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA  231.514.338.688,00  100% 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 55.595.820.295,68 24,01% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 57.431.440.417,00 24,81% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 357.000.000,00 0,15% 

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA  66.881.851.670,00  24,25% 
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1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 
 

 
1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO (PERIODO) 

 
Meta física programada %: 24.5 %  
Meta física| ejecutada %: 24.5 % 
 

1.5. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS 
 

FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
CANTIDAD 

ACUMULADA 
EJECUTADA 

22/10/2021 NP1 
Subbase granular clase B (Especificación 
320.13) 

m3 147250,91 $ 303.867,00 $ 44.744.691.054,00 36.420,14 

22/10/2021 NP2 
Base granular clase B (Especificación 
330.13) 

m3 121885,35 $ 318.020,00 $ 38.761.979.007,00 28.967,67 

22/10/2021 NP3 Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 m3 77512,95 $ 1.002.812,00 $ 77.730.916.415,00 18.078,53 

22/10/2021 NP4 Geotextil BX 50 o similar  m2 976071,43 $ 13.127,00 $ 12.812.889.662,00 219.301 

14/01/2022 NP5 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 48" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 2373 $ 1.682.190,00 $ 3.991.836.870,00 709,59 

14/01/2022 NP6 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 96" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 1674 $ 3.770.044,00 $ 6.311.053.656,00 193,26 

14/01/2022 NP7 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 0.90 a 1.20 m 

m 1111,98 $ 77.932,00 $ 86.658.825,00 501,6 

14/01/2022 NP8 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 1.90 a 2.70 m 

m 404 $ 106.496,00 $ 43.024.384,00 258.40  

14/01/2022 NP9 
Remoción de alcantarillas metálicas 
diámetros 3.00 a 3.50 m 

m 308 $ 159.744,00 $ 49.201.152,00 224 

14/01/2022 NP10 
Recubrimiento con base en resinas 
epóxicas Coaltar Epóxico o similar para 
protección de tuberías metálicas contra 

m2 22263,70 $ 38.846,00 $ 864.855.654,00 10.390,62  
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FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
CANTIDAD 

ACUMULADA 
EJECUTADA 

agentes altamente agresivos 

4/08/2022 NP11 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 36" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 300 $ 1.306.682,00 $ 392.004.600,00 0,00 

4/08/2022 NP12 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 60" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 850 $ 2.357.951,00 $ 2.004.258.350,00 326,31 

4/08/2022 NP13 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 72" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 210 $ 2.766.862,00 $ 581.041.020,00 46,62 

4/08/2022 NP14 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 84" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 650 $ 3.312.344,00 $ 2.153.023.600,00 106,03 

4/08/2022 NP15 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 14 y 108" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

m 800 $ 5.029.589,00 $ 4.023.671.200,00 287,04 

4/08/2022 NP16 
Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, 
con lámina retrorreflectiva tipo IV (90x90 
cm)  

u 1226 $ 711.620,00 $ 872.446.120,00 98,00 

4/08/2022 NP17 
Señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes 
de referencia) doble tablero, reflectivo tipo 
IV (1.00m x 0.45m) 

u 80 $ 698.422,00 $ 55.873.760,00 19,00 

4/08/2022 NP18 
Señal vertical de tránsito tipo informativa 
(SI-05) con lamina retrorreflectiva tipo IV 

u 60 $ 711.002,00 $ 42.660.120,00 0,00 

4/08/2022 NP19 
Señal vertical de tránsito tipo preventiva 
delineador de curva horizontal SP-75. 
Reflectivo tipo IV (75x60cm) 

u 400 $ 552.005,00 $ 220.802.000,00 0,00 

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 4 DE FECHA 04-03-2024 

3/05/2024 NP20 
Enrocado para protección de entregas o 
revestimiento de cauce con disipadores de 
energía (Especificación 670.13) 

M3 2000 $ 638.812 $1.277.624.000 866,67 

3/05/2024 NP21 Protección de taludes con piedra pegada M2 9.240,00 $119.328 $1.102.590.720  

3/05/2024 NP22 
Concreto fc=35 MPa para Losa tablero con 
Luz de 30 a 32 metros 

M3 462,77 $ 1.372.191 $ 635.008.829,00 16,96 

3/05/2024 NP23 Concreto fc=28 MPa para Columna Ø1.50 M3 33,93 $ 1.318.594 $ 44.739.894,00 39,94 

3/05/2024 NP24 
Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, 
Diafragma y topes sísmicos 

M3 192,04 $ 1.378.655 $ 264.756.906,00  

3/05/2024 NP25 
Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, 
Diafragma y topes sísmicos 

M3 77,80 $1.235.506 $ 96.122.367,00  

3/05/2024 NP26 
Concreto f'c = 28 MPa, para losa de 
aproximación. 

M3 102,00 $1.221.355 $ 124.578.210,00  

3/05/2024 NP27 
Apoyo elastomérico 500 * 500 * 100 
Dureza 60 

U 32,00 $2.007.896 $ 64.252.672,00 10,00 

3/05/2024 NP28 
Apoyo elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza 
60 

U 72,00 $ 600.878 $ 43.263.216,00  

3/05/2024 NP29 Junta elastomérico ML 96,80 $ 1.823.866 $ 176.550.229,00  

3/05/2024 NP30 
Corte de junta, limpieza, colocación de 
cordón de resguardo y sellos de junta con 
polipropileno. 

ML 600,00 $71.935 $ 43.161.000,00  

3/05/2024 NP31 
Tubería metálica corrugada galvanizada 
calibre 10 y 144" diámetro interior 
(Especificación 662.13) 

ML 115,00 $9.981.731 $1.147.899.065,00  

3/05/2024 NP32 
Geomalla Uniaxial de refuerzo para 
terraplenes reforzados con geo sintéticos 

M2 68.600,00 $ 23.233,00 $1.593.783.800,00  
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FECHA 
ACTA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
CANTIDAD 

ACUMULADA 
EJECUTADA 

3/05/2024 NP33 
Tubería perforada para drenaje de 65 mm 
(2 1/2") 

ML 10.140,53 $40.696,00 $ 412.679.009,00  

 
 

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

22/10/2021 Acta de modificación de cantidades No. 1 

28/09/2022 Acta de modificación de cantidades No. 2 

30/08/2023 Acta de modificación de cantidades No. 3 

 
 

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 
Reporte de pago SIIF NACION 
 

FECHA DE 
RADICACION 

NÚMERO DE ACTA 
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado)  

28/08/2024 Acta de OBRA No 38 En tramite 

08/08/2024 Acta de Ajuste No 37D En tramite 

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

18/08/2023 1 - 18/08/2023 – 22/08/2023 23/08/2023 

 
 
 
 
 

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 
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FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 

16/08/2023 Acta No. 42 
Reprogramación 
de vigencias 

Aprobado 

 
 

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION 
 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____ 
 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento 
NOMBRE: Nacional de Seguros S.A. 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 9.796.318.981 

400033683 
Anexo No. 5 

 

02/03/2023 31/12/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 6.504.755.803.38 02/03/2023 31/12/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$19.592.637.962 02/03/2023 31/12/2028 

Estabilidad de la Obra $29.388.956.943 Nota de vigencia: 5 años contados a partir de 
la fecha de suscripción del Acta de Entrega y 

Recibo Definitivo de Obra. Calidad $535.500.000 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Predios, Labores y 
Operaciones 

$4.398.159.490.50 
400033683 

Anexo 5 
3/06/2021 1/12/2025 
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1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL 
PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A JURÍDICA 
ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1      

…     … 

 
 

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…   … 

 
 

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 
 

MEMORANDO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…    

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  
 
1.14. LOCALIZACION DEL PROYECTO:     

 

   
EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

PROCESO DE SELECCIÓN: CMA-DT-191-2020 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

1005 DE 2021 

CONTRATISTA: 
CONSORCIO GINPROVIAS VISION 
2030/191 

NIT: 901480409 – 5 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL): 

COMPAÑÍA DE VÍAS, TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS S.A.S 

40% 901218647 - 8 

GINPROCOL S.A.S 40% 901162700 - 0 

GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% 900761711 - 8 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS 
CIVILES S.A.S 

10% 890929122 - 8 

OBJETO: 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA 
URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA – VÍAS WAYÚ Y CABO 
DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33063 SVR-GGPR1 

VALOR INICIAL:  $19.119.769.140 IVA 

VALOR ADICIONES: $0,00 

ADICIÓN 1: $0,00 

ADICIÓN N: $0,00 

VALOR ACTUAL:  $19.119.769.140 IVA 

ANTICIPO  6.28% 

ANTICIPO OTORGADO: $ 1.199.884.570,00 

ANTICIPO EN FIDUCIA: $0 

ANTICIPO OTORGADO 2: $ 350.000.000 
ANTICIPO AMORTIZADO 2: $ 296.686.220,36 
SALDO POR AMORTIZAR 2: $ 53.313.779,64 

PLAZO INICIAL:  110 MESES 

TOTAL PRÓRROGAS: N/A 

PRÓRROGA 1: N/A 
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PRÓRROGA N: N/A 

SUSPENSION 1: 18 de agosto de 2023 – 5 Días 

REANUDACIÓN 1: 23 de agosto de 2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2030 

 
 

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

Vigencia 
Fiscal 

Registro 
No. 

Programa-Subprograma-Proyecto 
Recurso 

No. 
Valor 

Saldo del Acta 
Anterior 

2021 420521 
C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 $ 1.604.169.140 $ 0 

C-2402-0600-13-0-2402021-02 54 $ 95.600.000 $0.40 

2022 268422 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 1.486.666.667 $ 0 

2023 

240623 C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 $ 6.807.177 $ 0 

240623 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 949.192.823 $ 0 

993823 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11   $ 0 

2024 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 $ 709.680.000 $ 42.795.311 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 10 $ 240.320.000 $ 0 

202524 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 $ 6.000.000 $ 0 

 202524 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 $ 2.000.000.000 $ 2.000.000.000 

 
 

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de Costos 
No. 1 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 2 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 3 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 4 

$ 121.448.320,00 $ 23.075.180,80 $ 0,00 $ 144.523.500,80 

Acta Mensual de Costos 
No. 5 

$ 138.869.200,00 $ 26.385.148,00 $ 0,00 $ 165.254.348,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 6 

$ 115.447.760,00 $ 21.935.074,40 $ 0,00 $ 137.382.834,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 7 

$ 153.292.720,00 $ 29.125.616,80 $ 0,00 $ 182.418.336,80 

Acta Mensual de Costos 
No. 8 

$ 119.710.440,00 $ 22.744.983,60 $ 59.855.220,00 $ 82.600.203,60 

Acta Mensual de Costos 
No. 9 

$ 148.143.360,00 $ 28.147.238,40 $ 88.886.016,00 $ 87.404.582,40 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de Costos 
No. 10 

$ 153.695.300,00 $ 29.202.107,00 $ 76.847.650,00 $ 106.049.757,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 11 

$ 147.916.400,00 $ 28.104.116,00 $ 73.958.200,00 $ 102.062.316,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 12 

$ 149.497.600,00 $ 28.404.544,00 $ 74.748.800,00 $ 103.153.344,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 13 

$ 211.693.800,00 $ 40.221.822,00 $ 72.399.279,60 $ 179.516.342,40 

Acta Mensual de Costos 
No. 14 

$ 231.978.841,00 $ 44.075.979,79 $ 82.398.884,32 $ 193.655.936,47 

Acta Mensual de Costos 
No. 15 

$ 159.373.196,00 $ 30.280.907,24 $ 79.686.598,00 $ 109.967.505,24 

Acta Mensual de Costos 
No. 16 

$ 160.847.396,00 $ 30.561.005,24 $ 2.412.710,94 $ 188.995.690,30 

Acta Mensual de Costos 
No. 17 

$ 165.328.444,00 $ 31.412.404,36 $ 2.479.926,66 $ 194.260.921,70 

Acta Mensual de Costos 
No. 18 

$ 165.588.986,00 $ 31.461.907,34 $ 0,00 $ 197.050.893,34 

Acta Mensual de Costos 
No. 19 

$ 150.622.068,13 $ 28.618.192,94 $ 16.985.536,92 $ 162.254.724,15 

Acta Mensual de Costos 
No. 20 

$ 106.177.736,71 $ 20.173.769,97 $ 21.235.547,34 $ 105.115.959,34 

Acta Mensual de Costos 
No. 21 

$ 141.864.541,00 $ 26.954.262,79 $ 28.372.908,20 $ 140.445.895,59 

Acta Mensual de Costos 
No. 22 

$ 142.433.526,00 $ 27.062.369,94 $ 28.486.705,20 $ 141.009.190,74 

Acta Mensual de Costos 
No. 23 

$ 134.931.863,00 $ 25.637.053,97 $ 26.986.372,60 $ 133.582.544,37 

Acta Mensual de Costos 
No. 24 

$ 144.861.409,00 $ 27.523.667,71 $ 28.972.281,80 $ 143.412.795,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 25 

$ 157.820.577,00 $ 29.985.909,63 $ 31.564.115,00 $ 156.242.372,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 26 

$ 155.829.741,00 $ 29.607.651,00 $ 49.865.517,00 $ 135.571.875,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 27 

$ 52.359.911,00  9.948.383,00  $ 3.742.300,00  $58.565.994,00  

Acta Mensual de Costos 
No. 27A 

$ 38.785.088,00 7.369.167,00 $0,00 $46.154.255,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 28 

$ 132.850.654,00 25.241.624,00 $0,00 $158.092.278,00 

Acta de ajustes 26A $ 18.501.946,00 3.515.370,00 $0,00 $22.017.316,00 

Acta de ajustes 27B $ 6.299.105,00 1.196.830,00 $0,00 $7.495.935,00 

Acta de ajustes 27C $ 4.678.144,00 888.847,00 $0,00 $5.566.991,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 29 

$ 154.049.459,00 29.269.397,00 
$0,00 

$183.318.856,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 30 

$ 161.921.908,00 30.765.163,00 
$0,00 

$192.687.071,00 

Anticipo $ 
350.000.000,00 por 

Amortizar 
  

 
 

Acta Mensual de Costos 
No. 31 

$ 155.871.458,00 29.615.577,00 $ 10.160.800,36 $175.326.235 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO  IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO 

Acta Mensual de Costos 
No. 32 

$ 130.941.722,00 24.878.897,00 $ 13094.172,00 $142.726.477 

Acta Mensual de Costos 
No. 33 

$ 156.888.762,00 29.808.865,00 $ 15.688.876,00 $171.008.751 

Acta Mensual de Costos 
No. 34 

$ 154.216.448,00 29.301.125,00 $ 15.421.645,00 $168.095.928 

Acta Mensual de Costos 
No. 35 

$ 154.908.084,00 29.432.536,00 $ 15.490.808,00 $168.849.812 

Acta Mensual de Costos 
No. 36 

$ 154.076.844,00 29.274.600,00 $ 77.038.422,00 $106.313.022,00 

Acta Mensual de Costos 
No. 37 

$ 151.048.978,00 28.699.306,00 $ 75.524.489,00 $104.223.795 

Acta Mensual de Costos 
No. 38 

$ 106.095.725,00 20.158.188,00 $ 74.267.008,00 $51.986.905 

Acta Mensual de Costos 
No. 39 

$ 160.635.840,00 30.520.810,00 $ 16.063.584,00 $175.093.066 

TOTALES $ 5.372.675.096,00 $ 1.020.808.269,00 $312.749.804,00 $ 5.230.848.990,64 

 
 
 
 

2.4.  AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 
Según el informe de interventoría No. 165 de fecha 29 de agosto de 2024, para el periodo 
23 de Agosto al 29 de Agosto de 2024, reporta un avance para la interventoría, 
relacionado a continuación. 
 
 
 

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
 
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA $ 19.119.769.140,00 100% 

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA PROGRAMADA  $ 6.620.640.856,55 34,63% 

TOTAL INVERSIÓN INTERVENTORIA EJECUTADA $ 6.358.590.080,00 33,26% 
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2.5.1. ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

ITEMS   VALOR (MILLONES)   %  

Otorgado             350.000.000,00  100% 

Amortizado             296.686.220,36  85% 

Saldo               53.313.779,64  15% 

 
ANTICIPO 
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2.5.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO) 
 

Meta programada %: 34.63 %  
Meta ejecutada %: 33.26 % 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

… … 

 
2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 
Reporte de pago SIIFF NACION 
 

FECHA 
RADICACION: 

NÚMERO DE ACTA 
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 

06/08/2024 ACTA DE COSTO No 38 EN TRAMITE 

   

 
 
 
 

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION No. 

PERIODO DE SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

18/08/2023 1 - 18/08/2023 – 22/08/2023 23/08/2023 

 
 

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 
 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO (Aprobado, en trámite, 

en corrección o rechazado) 
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2.9.1. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

1.1 Cumplimiento $701.043.580,70 

NB-
100164941 

ANEXO 6 

06/11/2023 31/12/2025 

1.2 Buen manejo del 
anticipo 

$849.884.570,00 06/11/2023 31/12/2025 

1.3 Pago de salarios- 
prestaciones sociales-
indemnizaciones laborales. 

$1.402.087.161,40 06/11/2023 31/12/2028 

1.4 Calidad del Servicio $2.103.130.742,10 
Nota de Vigencia: Igual al plazo de la 
garantía de estabilidad en el contrato 

objeto de Interventoría. 
 

 
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O 
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION): SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN 1 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/08/2023 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 
GARANTIAS: 2023I-VBOG-040670 DEL 21/12/2023 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/11/2023 

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _ 

 
2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 
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3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y 
preciso) 

 
3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 

 
Durante la ejecución de los contratos de obra, se han presentado inconvenientes 
relacionados con el avance de las actividades programadas. A pesar de que se han 
realizado esfuerzos significativos en la construcción de las vigas y la colocación de acero 
de refuerzo, el clima ha afectado el cronograma, especialmente con la llegada de las 
lluvias, lo que ha generado retrasos en la fundición de las vigas y en la remoción de 
alcantarillas. Además, la necesidad de realizar ajustes en la formaleta ha requerido más 
tiempo del previsto. 
 

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 
 
En el ámbito jurídico, se han presentado demoras en la obtención de permisos necesarios 
para la explotación de materiales, lo que ha afectado el avance de las obras. La falta de 
claridad en los requisitos de consulta previa con las comunidades ha generado 
incertidumbre y ha retrasado la ejecución de ciertas actividades. Asimismo, la necesidad 
de cumplir con las normativas ambientales ha requerido ajustes en los planes de trabajo. 
 

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 
Desde el punto de vista administrativo, se han identificado problemas en la gestión de 
recursos, lo que ha llevado a una ejecución financiera por debajo de lo esperado. La falta 
de agilidad en la firma de actas y en la aprobación de pagos ha generado tensiones entre 
el contratista y la interventoría. Además, la necesidad de ajustar la programación de 
actividades ha impactado la planificación financiera del proyecto. 

 
3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 
Algunos Aspectos Ambientales Presentados Durante la Ejecución de los Contratos 

de Obra e Interventoría SON:  
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ASPECTOS AMBIENTALES: 
 
Se han presentado desafíos en la gestión de residuos y en el mantenimiento de la ronda 
hídrica del arroyo Chemerrain. A pesar de las acciones de limpieza, la acumulación de 
desechos sigue siendo un problema, especialmente con la llegada de las lluvias, que puede 
arrastrar estos residuos hacia el cauce. 
 
ASPECTOS SOCIALES: 
 

• Cierre de Actas de Entorno: La falta de consenso con algunas comunidades ha 
dificultado el cierre de actas, lo que retrasa la formalización de acuerdos. 

• Actas de Vecindad: La comunicación con las comunidades vecinas ha sido 
insuficiente, generando desconfianza y resistencia a las actividades del proyecto. 

• Campañas de Cultura Vial: Aunque se han realizado talleres, la participación de la 
comunidad ha sido variable, lo que limita el impacto de las campañas de 
sensibilización. 
 
 

 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
 
Seguimiento al Proyecto derivado del _____. 
 

 
4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 

• Seguimiento, revisión y aprobación de los reportes de informes semanales de 
Interventoría en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al 
sitio Web a través de este link: https://app.invias.gov.co:8080/cifra/  

 

• Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de julio: 
Comité de obra Virtual No. 162 de fecha  08/08/2024.  
Comité de obra Virtual No. 163, de fecha 15/08/2024.  
Comité de obra Virtual No. 164, de fecha 22/08/2024. 
Comité de obra Virtual No. 165, de fecha 29/08/2024. 
 
 
 
 

 

https://app.invias.gov.co:8080/cifra/
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5 ESQUEMA DE AVANCE DE OBRA. 
 
El siguiente esquema gráfico es definido por el Interventor donde confronta la meta 
física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las 
indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría: 

 

 
 

Esquema correspondiente al informe interventoría No. 165 de fecha 29 de agosto de 
2024, para el periodo 23 de Agosto al 29 de Agosto de 2024 

 
 
6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  
 
En resumen, la ejecución del proyecto ha enfrentado diversos inconvenientes que han 
afectado su avance y cumplimiento de metas. Para mitigar estos problemas y asegurar el 
éxito del proyecto, se proponen las siguientes recomendaciones y acciones: 
 
Es fundamental realizar una revisión exhaustiva del cronograma de actividades, ajustando 
los plazos de acuerdo con las condiciones climáticas y los avances reales en la obra. Se 
sugiere establecer hitos claros y realistas que permitan un seguimiento efectivo. También 
se debe mejorar la comunicación con las comunidades afectadas, asegurando que se 
sientan incluidas en el proceso. Esto implica realizar reuniones periódicas y transparentes, 
donde se aborden sus inquietudes y se busquen soluciones conjuntas. 
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Es crucial agilización de Permisos para establecer un canal directo con las autoridades 
competentes para agilizar la obtención de permisos y consultas previas. Esto permitirá 
evitar retrasos en la ejecución de actividades críticas. 
 
Se recomienda realizar gestión de residuos y la protección de la ronda hídrica con un plan 
de monitoreo ambiental, cumpliendo con las normativas para tal fin, y esto también 
mejorará la percepción del proyecto ante las comunidades. 
 
Por último, en relación con el proyecto de paneles solares, es esencial establecer un 
acuerdo con la Secretaría de Educación para garantizar el mantenimiento de los sistemas 
una vez instalados. Esto asegurará su funcionalidad a largo plazo y beneficiará a las 
comunidades educativas. 
 
Implementando estas recomendaciones, se espera mejorar la ejecución del proyecto, 
fortalecer las relaciones con las comunidades y asegurar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos. La colaboración entre todos los actores 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
______________________________ 
DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ 
C.C. 12.552.150 DE SANTA MARTA. 
Dirección Territorial Guajira 


